

Cód. FO-GECO-040	Formato FO-GECO- Acta de Terminación	 Alcaldía de Medellín Oficina de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 8		

CONTRATO No. 460102566 DE 2024

CONTRATANTE: Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín– DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES

CONTRATISTA: INGEOCILCON S.A.S

NIT: 8001914866

REPRESENTANTE LEGAL: OSWALDO RAMOS GARCIA

CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL: 71.609.742

OBJETO: INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/L (\$254.744.928), IVA INCLUIDO DEL 19% Y FACTOR MULTIPLICADOR DEL 2.24

VALOR ADICIONADO: POR VALOR DE CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS (\$153.982.192). IVA INCLUIDO DEL 19% Y FACTOR MULTIPLICADOR DEL 2.24

VALOR FINAL DESPUÉS DE ADICIONES: CUATROCIENTOS OCHO MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO VEINTE PESOS M/L (\$408.727.120), IVA INCLUIDO DEL 19% Y FACTOR MULTIPLICADOR DEL 2.24

PLAZO INICIAL: TRES (03) MESES Y DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE LA EJECUCIÓN

AMPLIACIONES: AMPLIACIÓN N°1: POR EL TERMINO DE DOS (2) MESES CONTADOS A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2025 HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2025, AMBAS FECHAS INCLUSIVE

FECHA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO: SUSPENSIÓN N°1: A PARTIR DE LA PUBLICACIÓN EN SECOP II DEL ACTA DE SUSPENSIÓN Y HASTA QUE SE SUPEREN LOS MOTIVOS QUE DIERON ORIGEN A LA SUSPENSIÓN

Cód. FO-GECO-040	Formato FO-GECO- Acta de Terminación	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 8		

FECHA DE REANUDACION DEL CONTRATO: SEIS (06) DE JUNIO DE DOS MIL VEINTICINCO (2025)

DURACIÓN TOTAL DEL CONTRATO: CINCO (05) MESES Y DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE LA EJECUCIÓN


FECHA DE INICIO: VEINTIUNO (21) DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO (2024)

FECHA DE TERMINACIÓN: ONCE (11) DE JUNIO DE DOS MIL VEINTICINCO (2025)

En la ciudad de Medellín, el día 11 de JUNIO de 2025, se reunieron **JAIME HERRERA CHICO** como Supervisor y **OSWALDO RAMOS GARCIA**, quien actúa en calidad de Representante Legal de INGEOCILCON S.A.S, en calidad de contratista, con el fin de dejar constancia de la terminación del contrato en los siguientes términos:

1. A la fecha el contrato cumplió con el plazo establecido en el mismo y en las modificaciones y ampliaciones que se presentaron.
2. Sin perjuicio de la presente acta, el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín se reserva el derecho de hacer seguimiento a las obras, bienes y/o servicios y a las garantías que amparan la calidad de los mismos durante la vigencia de las pólizas, de acuerdo con lo estipulado en el contrato. En caso de ser necesario, se procederá a realizar las reclamaciones a que haya lugar.

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, a los once (11) días del mes de junio, del año dos mil veinticinco (2025).


JAIME HERRERA CHICO
Supervisor y/o Interventor


OSWALDO RAMOS GARCÍA
Representante Legal o Contratista