



SOLICITUD PRORROGA Y ADICION

Señores SENA, cordial saludo.

Por medio del presente documento solicito de manera formal se permitan realizar prorroga de 30 días calendario para entrega de elementos contratados en el proceso CO1.PCCNTR.7950843 el cual fue adjudicado a nuestra empresa.

El motivo por el cual extendemos la presente prorroga se basa en que a pesar que contamos con disponibilidad del 90% de los elementos solicitados, algunos de ellos son adquiridos a través de socios comerciales que se encuentran ubicados en el Valle del Cauca. Lamentablemente teniendo presente que se han suscitado algunos eventos como cierres de vías, alertas por atentados terroristas y afectaciones de orden publico se han generado algunos retrasos logísticos por parte de nuestros proveedores que no han podido despachar los productos a tiempo dado que han buscado proteger su propia integridad, la de sus vehículos y por ende las mercancías transportadas.

Para constancia se expide en Dosquebradas a los (20) días del mes de junio del año 2025.

Andrés Felipe Restrepo Zapata

1.088308.590-9

Representante legal

Macro Tools Ferretería - MTF

Macro Tools Ferretería

Andrés Felipe Restrepo Zapata – NIT 1088308590-9

Carrera 21 # 15 – 20 Edificio Monserrate – Santa Mónica D/das. Tel 3187127468

www.mtf.com.co