

|                                                                                   |                                                                         |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME FINAL DE EJECUCIÓN<br/>CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA</b> |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

**FORMATO DE INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ESPECIAL  
No. 2052 DE 2024**

| 1. Datos generales                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      |            |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|
| Tipo de contrato/convenio/orden de compra           | CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Número de contrato/convenio/orden de compra:         | 2052-2024  |
| Valor Inicial del contrato/convenio/orden de compra | TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$378.200.000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Fecha suscripción contrato/convenio/orden de compra: | 29/10/2024 |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Plazo de Ejecución Inicial (hasta cuándo):           | 31/12/2024 |
| Objeto                                              | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - Fondo Único de TIC y el Aliado en actividades de ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo del detonante de integración regional de la Estrategia Colombia Potencia Digital a partir de la ejecución de Servicios del Catálogo de Servicios con el fin de promover la creación, fortalecimiento, consolidación o sostenibilidad del Ecosistema de Innovación Digital de CAQUETÁ, mediante el desarrollo de las habilidades, conocimientos y capacidades de los diferentes actores que los componen. |                                                      |            |
| Alcance del objeto (si aplica)                      | No aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |            |

| 2. Datos supervisor                                                                             |                                                                         |                                                                                                  |                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre y cargo Supervisor (según cláusula de supervisión del contrato/convenio/orden de compra) | Andrés Enrique Galindo Bernal Subdirector de Industria TI               | Nombre y cargo Supervisor (que conoció de la ejecución del contrato/convenio/orden de compra)(*) | Andrés Enrique Galindo Bernal Subdirector de Industria TI<br>Diego Fabián Lozano Lozano Subdirector para la Transformación Sectorial. |
| Nombre y cargo Supervisor (según memorando de designación, si aplica)                           | Andrés Enrique Galindo Bernal Subdirector de Industria TI               | Fecha memorando de designación de supervisión (si aplica)                                        | Radicado No. 242141679 de fecha: 29/10/2024: ID No. 8661078                                                                           |
| Nombre y cargo Supervisor (según memorando de designación, si aplica)                           | Diego Fabián Lozano Lozano Subdirector para la Transformación Sectorial | Fecha memorando de designación de supervisión (si aplica)                                        | Radicado No. 242152210 de fecha: 18/11/2024 ID No. 9150368                                                                            |
| Nombre y cargo Supervisor (según memorando de designación, si aplica)                           | Andrés Enrique Galindo Bernal Subdirector de Industria TI               | Fecha memorando de designación de supervisión (si aplica)                                        | Radicado No. 242162399 de fecha: 03/12/2024 ID No. 9150369                                                                            |
| Nombre Supervisor (para efectos de liquidación)                                                 | Andrés Enrique Galindo Bernal Subdirector de Industria TI               | Supervisores otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)                                         | Cindy Vannesa Contreras Zambrano Directora de Promoción y Desarrollo Comunicado de fecha: 07/11/2024 ID No. 9150065 pág.30            |

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales del MinTIC ([www.mintic.gov.co](http://www.mintic.gov.co)), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

|                                                                                   |                                                                         |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME FINAL DE EJECUCIÓN<br/>CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA</b> |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

|                        |     |                               |     |
|------------------------|-----|-------------------------------|-----|
| Otros supervisores (*) | N/A | Cargos de otros supervisores. | N/A |
|                        | N/A |                               | N/A |

*(\*) Si se trata de varios supervisores, deberán relacionarse todos.*

| 3. Datos contratista                                                         |                                                  |                                                                |                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Nombre Contratista:                                                          | CAMARA DE COMERCIO DE FLORENCIA PARA EL CAQUETA  | Cédula o NIT:                                                  | 891.190.012-5                                     |
| Dirección:                                                                   | CR 9 17 10 BRR SIETE DE AGOSTO                   | Correo electrónico:                                            | contactenos@ccflorencia.org.co                    |
| Representante Legal que suscribió contrato/convenio/orden compra (si aplica) | CARLO ANDRÉS PRADA GÓMEZ<br>Presidente Ejecutivo | Representante Legal que suscribirá el acta de Liquidación (*): | CARLOS ANDRÉS PRADA GÓMEZ<br>Presidente Ejecutivo |
| Fecha Certificado Actualizado de Existencia y Representación Legal:          | Se adjunta a la liquidación 04 de junio de 2025  |                                                                |                                                   |

*(\*) Se debe verificar que la persona que va a suscribir la liquidación tenga la facultad para ello.*

| 4. Plazo de duración del contrato/convenio/orden de compra |            |                                                                           |            |
|------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| Fecha inicial:                                             | 14/11/2024 | Fecha final:                                                              | 31/12/2024 |
| Fecha aprobación pólizas:                                  | 14/11/2024 | Fecha expedición R.P.:                                                    | 29/10/2024 |
| Fecha acta de inicio (si aplica):                          | 14/11/2024 | Fecha inicio del contrato/convenio/orden de compra:                       | 14/11/2024 |
| Fecha documento de Prórroga (si aplica):                   | N/A        | Prorrogado hasta cuándo (si aplica):                                      | N/A        |
| Fecha aprobación póliza de la prórroga:                    | N/A        | Fecha de terminación del contrato/convenio/orden de compra con prórrogas: | N/A        |
| Fecha de inicio de Suspensión (si aplica)                  | N/A        | Fecha de Reinicio (si aplica)                                             | N/A        |

*Si se presentan más prórrogas o suspensiones, incluir más filas para éstas.*

| 5. Información presupuestal                      |                                                                                 |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Valor Inicial del contrato/convenio/orden compra | TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE. (\$378.200.000) |
| Aporte Ministerio/Fondo                          | TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE (\$300.000.000).                             |
| Aporte Contratista (si aplica por Ej: convenios) | SETENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$78.200.000)               |

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

|                                                                                   |                                                                         |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME FINAL DE EJECUCIÓN<br/>CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA</b> |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

|             |        |            |            |               |                      |
|-------------|--------|------------|------------|---------------|----------------------|
| No. de CDP: | 257424 | Fecha CDP: | 2024-10-07 | Valor de CDP: | <b>\$300.000.000</b> |
| No. de RP:  | 588824 | Fecha RP:  | 2024-10-29 | Valor de RP:  | <b>\$300.000.000</b> |

|                                                              |            |                    |                |                    |            |
|--------------------------------------------------------------|------------|--------------------|----------------|--------------------|------------|
| <b>(+) ADICIONES</b>                                         |            |                    |                |                    |            |
| Fecha Documento Adición:                                     |            | <b>N/A</b>         | Valor Adición: |                    | <b>N/A</b> |
| Descripción del concepto de adición realizada en el periodo: |            |                    | <b>N/A</b>     |                    |            |
| No.CDP Adición:                                              | <b>N/A</b> | Fecha CDP Adición: | <b>N/A</b>     | Valor CDP Adición: | <b>N/A</b> |
| No. de RP Adición:                                           | <b>N/A</b> | Fecha RP Adición:  | <b>N/A</b>     | Valor RP Adición:  | <b>N/A</b> |
| Valor adición aporte contratista (si aplica):                |            | <b>N/A</b>         |                |                    |            |
| Fecha aprobación póliza de la adición                        |            | <b>N/A</b>         |                |                    |            |

*\*Si se presentan más adiciones, incluir filas para éstas.*

|                                                    |            |                        |                    |                        |            |
|----------------------------------------------------|------------|------------------------|--------------------|------------------------|------------|
| <b>(-) DISMINUCIONES</b>                           |            |                        |                    |                        |            |
| Fecha del Documento Disminución:                   |            | <b>N/A</b>             | Valor disminución: |                        | <b>N/A</b> |
| Descripción del concepto de disminución realizada: |            |                        |                    | <b>N/A</b>             |            |
| No.CDP disminución:                                | <b>N/A</b> | Fecha CDP disminución: | <b>N/A</b>         | Valor CDP disminución: | <b>N/A</b> |
| No. de RP disminución:                             | <b>N/A</b> | Fecha RP disminución:  | <b>N/A</b>         | Valor RP disminución:  | <b>N/A</b> |

*\*Si se presentan más disminuciones, incluir filas para éstas.*

|                                                                    |  |                       |                                    |  |            |
|--------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|------------------------------------|--|------------|
| <b>(=) VALOR TOTAL (después de modificaciones)</b>                 |  |                       |                                    |  |            |
| Valor anticipo (si aplica):                                        |  | <b>N/A</b>            | Fecha pago anticipo (si aplica):   |  | <b>N/A</b> |
| Porcentaje amortización (si aplica):                               |  | <b>N/A</b>            | <b>N/A</b>                         |  | <b>N/A</b> |
| Valor pago anticipado (si aplica)                                  |  | <b>N/A</b>            | Fecha pago anticipado (si aplica): |  | <b>N/A</b> |
| Forma de Pago (cláusula contractual o cláusula del acuerdo marco): |  | <b>CLAÚSULA SEXTA</b> | Período facturado:                 |  | 21/11/2024 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6. Información relacionada con la contratación derivada (si aplica)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| El supervisor certifica la existencia de contratación derivada del Contrato (Convenio) No. <b>N/A</b> de <b>N/A</b> , consistente en <b>N/A</b> (cantidad) contratos, suscritos por <b>N/A</b> (contratante), con el fin de <b>N/A</b> (objeto). De igual manera indica el ID, página, folio del expediente virtual o físico <b>N/A</b> donde se encuentra dicha contratación, en la cual se identifica el número de contrato, la fecha de suscripción, el contratista, el objeto, la duración, el valor, observaciones generales y la certificación |

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

|                                                                                   |                                                                         |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME FINAL DE EJECUCIÓN<br/>CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA</b> |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

expresa del Contratante de que dicha contratación derivada se encuentra finalizada y/o liquidada, y de que todos sus contratistas se encuentran a paz y salvo por todo concepto.

*\*Este aparte sólo debe diligenciarse en el evento de existir contratación derivada. Se debe allegar la relación de la misma y la certificación de paz y salvo debidamente suscrita por el Contratante correspondiente.*

| 7. Certificaciones o formato FUC de los pagos |                                            |                        |               |                           |                        |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------------------|------------------------|
| No. De pago                                   | Periodo certificado                        | Fecha de certificación | Valor pagado  | Amortización del anticipo | Observaciones          |
| 1                                             | Primer y Único Desembolso (Clausula Sexta) | 21/11/2024             | \$300.000.000 | N/A                       | ID Virtual No. 9150073 |

| 8. Pagos Efectuados según estado de cuenta o información suministrada por la Subdirección Financiera |                                                   |                                 |                  |                                           |                                            |                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número de pago/desembolso, según cláusula de forma de pago                                           | Valor de desembolsos según minuta contractual (A) | Valor pagado o desembolsado (B) | Diferencia (A-B) | Fecha de la orden de pago correspondiente | Número de la orden de pago correspondiente | Observaciones (si el valor pagado fue diferente al pactado en la minuta, describir breve justificación, descuentos y concepto de los mismos) |
| 1                                                                                                    | \$300.000.000                                     | \$300.000.000                   | \$ 0             | 06/12/2024                                | 470001124                                  | N/A                                                                                                                                          |
| <b>TOTALES</b>                                                                                       | <b>\$300.000.000</b>                              | <b>\$300.000.000</b>            | <b>\$ 0</b>      |                                           |                                            |                                                                                                                                              |

| 9. Liberaciones/Reducciones al valor (si aplica) |                            |                                  |                               |
|--------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| Fecha Liberación/Reducción                       | Valor Liberación/Reducción | Comprobante Liberación/Reducción | Concepto Liberación/Reducción |
| N/A                                              | N/A                        | N/A                              | N/A                           |
| <b>TOTALES</b>                                   | <b>N/A</b>                 | <b>N/A</b>                       | <b>N/A</b>                    |

| 10. Reintegros efectuados (si aplica) |                  |                       |                                  |
|---------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------------------------|
| Fecha reintegro                       | Valor reintegro  | Comprobante reintegro | Concepto reintegro               |
| 17/01/2025                            | \$832.165        | 704-198               | Reintegro recursos no ejecutados |
| <b>TOTALES</b>                        | <b>\$832.165</b> | <b>N/A</b>            | <b>N/A</b>                       |

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales del MinTIC ([www.mintic.gov.co](http://www.mintic.gov.co)), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

|                                                                                   |                                                                         |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME FINAL DE EJECUCIÓN<br/>CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA</b> |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

| 11. Resumen ejecución presupuestal acumulado                  |                                                                    |                       |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Concepto                                                      |                                                                    | Valor                 |
| <b>Valor Inicial del convenio o contrato</b>                  | Aporte inicial en dinero por MinTIC/Fondo Único TIC                | \$ 300.000.000        |
|                                                               | Aporte inicial en especie por MinTIC/Fondo Único TIC (si aplica)   | \$ 0                  |
|                                                               | Aporte inicial en dinero por CONTRATISTA o COOPERANTE              | \$ 0                  |
|                                                               | Aporte inicial en especie por CONTRATISTA o COOPERANTE (si aplica) | \$ 78.200.000         |
|                                                               | <b>Total</b>                                                       | <b>\$ 378.200.000</b> |
| <b>Valor adiciones</b>                                        | Adición aporte MinTIC/Fondo Único TIC                              | \$ 0                  |
|                                                               | Adición aporte CONTRATISTA o COOPERANTE                            | \$ 0                  |
|                                                               | <b>Total</b>                                                       | <b>\$ 0</b>           |
| <b>Valor disminuciones</b>                                    | Disminuciones aporte MinTIC/Fondo Único TIC                        | \$ 0                  |
|                                                               | Disminuciones aporte CONTRATISTA o COOPERANTE                      | \$ 0                  |
|                                                               | <b>Total</b>                                                       | <b>\$ 0</b>           |
| <b>Valor total del convenio o contrato</b>                    | Aporte dinero por MinTIC/Fondo Único TIC                           | <b>\$ 300.000.000</b> |
|                                                               | Aporte en especie por MinTIC/Fondo Único TIC                       | \$ 0                  |
|                                                               | Aporte en dinero por CONTRATISTA o COOPERANTE                      | \$ 0                  |
|                                                               | Aporte en especie por CONTRATISTA o COOPERANTE                     | \$ 78.200.000         |
|                                                               | <b>Total</b>                                                       | <b>\$ 378.200.000</b> |
| Valor Anticipo (si aplica)                                    |                                                                    | \$ 0                  |
| Valor amortizado (si aplica)                                  |                                                                    | \$ 0                  |
| Saldo por amortizar (si aplica)                               |                                                                    | \$ 0                  |
| Valor total pagado por el MinTIC/Fondo Único TIC              |                                                                    | \$ 300.000.000        |
| Valor total ejecutado recursos del MinTIC/Fondo Único TIC     |                                                                    | \$ 299.167.835        |
| Valor legalizado por el CONTRATISTA o COOPERANTE              |                                                                    | \$ 299.167.835        |
| Recursos reintegrados al MinTIC/Fondo Único TIC               |                                                                    | \$ 832.165            |
| Valor consignaciones - rendimientos financieros (si aplica) * |                                                                    | \$ 8.378              |
| Valor total ejecutado recursos del CONTRATISTA o COOPERANTE   |                                                                    | \$78.200.000          |
| Saldo pendiente por reintegrar al MinTIC/Fondo Único TIC      |                                                                    | \$ 0                  |
| Saldo Pendiente por Pagar al CONTRATISTA o COOPERANTE         |                                                                    | \$ 0                  |

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales del MinTIC ([www.mintic.gov.co](http://www.mintic.gov.co)), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

|                                                                                   |                                                                         |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME FINAL DE EJECUCIÓN<br/>CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA</b> |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                           |      |
|-----------------------------------------------------------|------|
| Saldo pendiente por liberar del MinTIC/Fondo Único TIC ** | \$ 0 |
| Otros (si aplica)                                         | \$ 0 |

\* Para el informe final debe adjuntarse a este documento extractos de cuenta bancaria que soporten el valor reportado de rendimientos financieros, copias de consignaciones de rendimientos y certificación de la Subdirección Financiera que avale dichas consignaciones.

\*\* El saldo pendiente por liberar corresponde a (En caso de existir saldos pendientes por liberar se deberán justificar las razones por la cuales dicho valor no fue ejecutado por el contratista).

**Justificación De La Liberación (Si Aplica):** De acuerdo con lo estipulado en la Clausula Segunda- Compromisos Generales de la CAMARA DE COMERCIO DE FLORENCIA PARA EL CAQUETA, numeral noveno (9), el cual cita “Reintegrar al finalizar el convenio, los rendimientos financieros y los recursos no ejecutados, de llegar a generarse, del dinero entregado por el Fondo Único de TIC. Los mismo se deberán consignar a favor del Fondo Único de TIC en la cuenta que señale la oficina de Tesorería del Ministerio”, Por lo anterior y de acuerdo con la ejecución del Convenio se logró una eficiencia en el manejo de los recursos por un menor valor de gastos el cual fue reintegrado a la cuenta indicada con el Ministerio la suma de \$832.165.

**Para tal efecto adjunto: Último Informe mensual de ejecución del contrato donde conste las órdenes de pagos. Para los contratos suscritos con posterioridad abril de 2011 se debe diligenciar el formato GCC-TIC-FM-051 Informe Mensual de Supervisión del Contrato o Convenio y GCC-TIC-FM-053 Certificación idoneidad, en los demás casos, deberá relacionar cada OP la fecha, valor pagado y amortización del anticipo de cada uno.**

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fechas de los estados de cuenta | Balance presupuestal: Fecha de expedición 06/03/2025 por el GIT de Presupuesto<br>Relación de pagos: Fecha de expedición 03/03/2025 por el GIT de Tesorería<br>Estado de cuenta de legalizaciones: 16/05/2025<br>Certificación de Ingresos: 15/05/2025 |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 12. Garantías                                                                           |                      |               |            |            |                     |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|------------|------------|---------------------|---------------------------------------|
| Amparos                                                                                 | Compañía aseguradora | No. de póliza | Vigencia   |            | Fecha de aprobación | ID página, expediente virtual o folio |
|                                                                                         |                      |               | Desde      | Hasta      |                     |                                       |
| CALIDAD DEL SERVICIO                                                                    | SURA                 | 4067051       | 29/10/2024 | 30/06/2025 | 14/11/2024          | ID Virtual No. 8661076                |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO                                                               |                      | 4067051       | 29/10/2024 | 30/06/2025 |                     |                                       |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES             |                      | 4067051       | 29/10/2024 | 31/12/2027 |                     |                                       |
| BASICO RESPONSABILIDAD CIVIL                                                            |                      | 013000985912  | 29/10/2024 | 31/12/2024 |                     |                                       |
| Nota: Es necesario ingresar las garantías de las modificaciones realizadas al contrato. |                      |               |            |            |                     |                                       |
| 12. 1. Modificación de Garantías                                                        |                      |               |            |            |                     |                                       |
| Amparos                                                                                 | Compañía aseguradora | No. de póliza | Vigencia   |            | Fecha de aprobación | ID página, expediente virtual o folio |
|                                                                                         |                      |               | Desde      | Hasta      |                     |                                       |
| N/A                                                                                     | N/A                  | N/A           | N/A        | N/A        | N/A                 | N/A                                   |

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

|                                                                                   |                                                                         |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME FINAL DE EJECUCIÓN<br/>CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA</b> |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

|     |  |  |     |     |  |  |
|-----|--|--|-----|-----|--|--|
| N/A |  |  | N/A | N/A |  |  |
| N/A |  |  | N/A | N/A |  |  |
| N/A |  |  | N/A | N/A |  |  |

| 13. Sanciones (si aplica)                                                          |         |                                                                                                          |                                                                            |                                                                           |                              |                                       |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|
| Marque con una "X" el tipo de sanción impuesta al contratista.                     |         |                                                                                                          |                                                                            |                                                                           |                              |                                       |  |
| Tipo de Sanción<br>(seleccionar con una x)                                         |         | Número y fecha del acto administrativo que resuelve el proceso administrativo sancionatorio contractual. | Número y fecha del acto administrativo que resolvió el recurso (si aplica) | Fecha de ejecutoria del proceso administrativo sancionatorio contractual. | Valor de la sanción impuesta | ID página, expediente virtual o folio |  |
| Multa. (art. 17 Ley 1150 de 2007)                                                  | N/A     | N/A                                                                                                      | N/A                                                                        | N/A                                                                       | N/A                          | N/A                                   |  |
| Declaratoria de incumplimiento con cobro de perjuicios. (art. 17 Ley 1150 de 2007) | N/A     | N/A                                                                                                      | N/A                                                                        | N/A                                                                       | N/A                          | N/A                                   |  |
|                                                                                    | Parcial | N/A                                                                                                      | N/A                                                                        | N/A                                                                       | N/A                          | N/A                                   |  |
| Caducidad (art. 14, 18. Ley 1150 de 2007)                                          | N/A     | N/A                                                                                                      | N/A                                                                        | N/A                                                                       | N/A                          | N/A                                   |  |

| 14. Cumplimiento de Compromisos                                                                                                                                                        |                                 |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cumplimiento de Compromisos Generales del Convenio                                                                                                                                     | Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii) | Ubicación del documento que evidencia el cumplimiento del compromiso (ID, página expediente virtual o folio expediente físico) (iii) | Observaciones (iv)                                                                                                                                                                               |
| 1. Garantizar que el objeto del convenio se cumpla en las condiciones de calidad y oportunidad definidas en el anexo técnico y los demás documentos que hacen parte integral del mismo | SI                              | ID Virtual No. 9150066<br>ID Virtual No. 9150068<br><br>ID Virtual No. 9150067                                                       | Se cumplió con el objeto del convenio con las siguientes evidencias:<br><br>-Plan de trabajo<br><br>-Metodología de ejecución de servicios.<br><br>-Plan Operativo<br><br>- Acta de Comité No. 1 |

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales del MinTIC ([www.mintic.gov.co](http://www.mintic.gov.co)), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

|                                                                                   |                                                                                               |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p align="center"><b>INFORME FINAL DE EJECUCIÓN<br/>CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA</b></p> |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | ID Virtual No. 9150065<br>ID Virtual No. 9150069<br>ID Virtual No. 9150076<br>ID Virtual No. 9150088                                                                               | - Acta de Comité No. 2<br>- Acta de Comité No. 3<br>- Informe Final                                                                                                                                                                                                                            |
| 2. Adelantar las gestiones legales, administrativas, técnicas y financieras para el buen desarrollo del Convenio, en lo que corresponde a sus obligaciones                                                                                                                                                                                       | <b>SI</b> | ID Virtual No. 9150066<br>ID Virtual No. 9150068<br>ID Virtual No. 9150067<br>ID Virtual No. 9150065<br>ID Virtual No. 9150069<br>ID Virtual No. 9150076                           | El Aliado cumplió con las gestiones legales, administrativas, técnicas y financieras tales como:<br>-Plan de trabajo<br>-Metodología de Ejecución de servicios<br>- Plan Operativo.<br>- Acta de Comité No. 1<br>- Acta de Comité No. 2<br>-Acta de Comité No. 3                               |
| 3. Cumplir con lo establecido en el convenio descrito en los términos y condiciones aquí pactadas observando siempre la constitución política, las leyes colombianas y el régimen de contratación pública. Por ningún motivo suspenderá o abandonará el cumplimiento del convenio, sin previa justificación aceptada por la Entidad contratante. | <b>SI</b> | ID Virtual No. 8661068<br>ID Virtual No. 9150077<br>ID Virtual No. 9150097<br>ID Virtual No. 9150099<br>ID Virtual No. 9150088<br>ID Virtual No. 9150065<br>ID Virtual No. 9150069 | Se cumplió con lo establecido en este compromiso con las siguientes evidencias:<br>-Pago de parafiscales Plan trabajo<br>-Informe de ejecución Noviembre<br>-Informe de ejecución Diciembre<br>-Informe de ejecución Enero<br>-Informe Final<br>-Acta de Comité No. 1<br>-Acta de Comité No. 2 |

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales del MinTIC ([www.mintic.gov.co](http://www.mintic.gov.co)), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

|                                                                                   |                                                                         |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME FINAL DE EJECUCIÓN<br/>CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA</b> |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | ID Virtual No. 9150076                                                                                                  | -Acta de Comité No.3                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>4. Ejercer la dirección y el control de las actividades encomendadas, en tiempo y en el término establecido, para obtener la correcta realización del objeto contratado.</p>                                                                                                      | <b>SI</b> | <p>ID Virtual No. 9150066</p> <p>ID Virtual No. 9150067</p> <p>ID Virtual No. 9150088</p> <p>ID Virtual No. 9150068</p> | <p>Este compromiso se cumplió, con lo establecido en el objeto del convenio, según los siguientes soportes:</p> <p>-Plan de trabajo</p> <p>-Plan Operativo</p> <p>-Informe Final</p> <p>-Metodología de Servicios</p>                                  |
| <p>5. Atender solicitudes, resolver inconvenientes dentro de los 5 días hábiles siguientes y realizar las propuestas necesarias para la correcta ejecución del Convenio y cumplimiento de sus compromisos.</p>                                                                       | <b>SI</b> | <p>ID Virtual No. 9150089</p> <p>ID Virtual No. 9150065</p> <p>ID Virtual No. 9150069</p> <p>ID Virtual No. 9150088</p> | <p>Este compromiso se cumplió con las siguientes evidencias para la buena ejecución del convenio:</p> <p>- Se compartió con el Aliado, recomendaciones Ambientales</p> <p>-Acta de Comité No. 1</p> <p>-Acta de Comité No. 2</p> <p>-Informe Final</p> |
| <p>6. De conformidad a la Ley 1581 de 2012 y Decreto Reglamentario 1377 de 2013, usar la información y/o documentos producidos en desarrollo de este convenio conforme al objeto establecido, obligándose a no emplearlos para fines distintos a los previstos en este convenio,</p> | <b>SI</b> | <p>ID Virtual No. 8661080</p>                                                                                           | <p>Se dio cumplimiento al compromiso del convenio con la siguiente evidencia:</p> <p>-Documento firmado de confidencialidad Formato compromiso</p>                                                                                                     |

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales del MinTIC ([www.mintic.gov.co](http://www.mintic.gov.co)), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

|                                                                                   |                                                                                                            |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>INFORME FINAL DE EJECUCIÓN<br/>CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA</b></p> |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| conservando la confidencialidad de estos, según la ley, so pena de las acciones civiles, administrativas o penales a que haya lugar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                                                                                                                                      | de confidencialidad de información – personas jurídicas                                                                                                                                                                                                    |
| <p>7. Abrir y manejar una cuenta bancaria exclusiva para la administración de los recursos financieros del convenio relacionado con el proyecto. Esta cuenta se utilizará para transacciones financieras asociadas al convenio, asegurando la transparencia y trazabilidad adecuada de los fondos. El aliado garantiza que todos los movimientos de cuenta se realizarán según las normativas financieras aplicables y bajo los principios de eficiencia y responsabilidad fiscal, para asegurar el uso correcto y efectivo de los recursos del convenio para cumplir sus objetivos estipulados.</p> | <b>SI</b> | ID Virtual No. 8661072                                                                                                                               | <p>El Aliado cumplió con lo estipulado con este compromiso, dando apertura a una cuenta bancaria exclusiva para la ejecución del convenio, para lo cual se adjunta la siguiente evidencia:</p> <p>-Certificación de Apertura de la cuenta Bancaria</p>     |
| <p>8. Presentar ante el supervisor del Fondo Único de TIC el informe de legalización de recursos establecido por el Fondo, en función de adelantar el seguimiento a la ejecución financiera de los recursos aportados. Para tal efecto, se deberá presentar la relación de los pagos efectivamente realizados en el marco de la ejecución del Convenio. El informe de legalización de los recursos ejecutados en el mes de diciembre debe presentarse antes de cumplido el plazo de ejecución del Convenio, es decir, antes del 31 de diciembre de 2024.</p>                                         | <b>SI</b> | <p>ID Virtual No. 9150100<br/>ID Virtual No. 9150092<br/>ID Virtual No. 9202243</p> <p>ID Virtual No. 9150092</p> <p>Se adjunta a la liquidación</p> | <p>Este compromiso se cumplió con las evidencias que se relacionan a continuación:</p> <p>-Radicado de las legalizaciones a contabilidad: No. 242178340 del y 252031583-241110174</p> <p>-Informe de Legalización</p> <p>-Relación de Pagos efectuados</p> |
| <p>9. Reintegrar al finalizar el convenio, los rendimientos financieros y los recursos no ejecutados, de llegar a generarse, del dinero entregado por el Fondo Único de TIC. Los mismos se deberán consignar a favor del Fondo único de TIC en la cuenta que</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>SI</b> | ID Virtual No. 9244832                                                                                                                               | <p>Los soportes de los recursos no ejecutados se realizaron mediante las evidencias:</p> <p>-Soporte del reintegro realizado de recursos:</p>                                                                                                              |

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales del MinTIC ([www.mintic.gov.co](http://www.mintic.gov.co)), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

|                                                                                   |                                                                         |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME FINAL DE EJECUCIÓN<br/>CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA</b> |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| señale la oficina de Tesorería del Ministerio.                                                                                                                                                                                                                              |                                        |                                                                                                                                             | Transacción Banco Occidente                                                                                                                                                           |
| 10. Atender, en un término no mayor a cinco días hábiles, los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante el desarrollo del convenio le imparta el Fondo a través del supervisor de este, para una correcta ejecución y cumplimiento de sus obligaciones. | <b>SI</b>                              | ID Virtual No. 9150065<br>ID Virtual No. 9150069<br>ID Virtual No. 9150076<br>ID Virtual No. 9150088                                        | Se relacionan como evidencias del cumplimiento de este compromiso, los siguientes soportes:<br>-Acta de Comité No.1<br>-Acta de Comité No.2<br>-Acta de Comité No.3<br>-Informe Final |
| 11. Reportar de manera inmediata al supervisor, la ocurrencia de cualquier novedad o anomalía durante la ejecución del convenio.                                                                                                                                            | <b>N/A</b>                             | <b>N/A</b>                                                                                                                                  | Durante la ejecución del contrato no se materializo este compromiso.                                                                                                                  |
| <b>Cumplimiento de Compromisos Especificas convenio, y el anexo técnico en caso de que aplique (i)</b>                                                                                                                                                                      | <b>Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)</b> | <b>Ubicación del documento que evidencia el cumplimiento del compromiso (ID, página expediente virtual o folio expediente físico) (iii)</b> | <b>Observaciones (iv)</b>                                                                                                                                                             |
| 1. Aportar una contrapartida en especie por valor de hasta SETENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$78.200.000).                                                                                                                                               | <b>SI</b>                              | Se adjunta a la liquidación.<br><br>Se adjunta a la liquidación.                                                                            | Se evidencia el aporte de contrapartida con los siguientes soportes:<br>-Certificación de contrapartida<br>-Informe final de contrapartida                                            |
| 2. Administrar los recursos del Convenio de conformidad con el mecanismo que el Convenio prevea para ello.                                                                                                                                                                  | <b>SI</b>                              | ID Virtual No. 8661072                                                                                                                      | Se cumplió con los requerimientos solicitados para este compromiso, de acuerdo con las siguientes evidencias:<br>-Certificación de la apertura de la cuenta.<br>-Legalizaciones       |

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales del MinTIC ([www.mintic.gov.co](http://www.mintic.gov.co)), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

|  |                                                                                               |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <p align="center"><b>INFORME FINAL DE EJECUCIÓN<br/>CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA</b></p> |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                                                                    |                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | ID Virtual No. 9150100<br>ID Virtual No. 9150092<br>ID Virtual No.9202243          | Radicado:<br>No. 242178340<br>No. 252031583<br>No. 241110174                                                                                                                                |
| 3. Participar activamente en el Comité Operativo del Convenio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>SI</b> | ID Virtual No. 9150065<br><br>ID Virtual No. 9150069<br><br>ID Virtual No. 9150076 | Se realizaron reuniones de comité operativo mensual, cumpliendo con la participación en las reuniones:<br><br>-Acta de Comité No.1<br><br>-Acta de Comité No.2<br><br>-Acta de Comité No. 3 |
| 4. Presentar ante el supervisor por parte del Ministerio TIC/Fondo Único TIC un informe mensual de ejecución con corte al último día de cada mes, dentro de los tres (3) días calendario siguientes a la fecha de corte. Los informes se deberán presentar desde el primer mes de inicio y hasta la finalización del convenio.                                                              | <b>SI</b> | ID Virtual No. 9150077<br><br>ID Virtual No. 9150097<br><br>ID Virtual No. 9150099 | Se cumplió con lo requerido en este compromiso con los informes mensuales presentados:<br><br>-Informe Noviembre<br><br>-Informe Diciembre<br><br>-Informe Enero                            |
| 5. Presentar ante la supervisión del convenio por parte del Ministerio TIC/Fondo Único TIC un informe final de gestión que contenga la ejecución técnica y administrativa, que dé cuenta de todo el período del convenio, el cual deberá ser presentado dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la prestación del último de los servicios.                                        | <b>SI</b> | ID Virtual No. 9150088                                                             | Se cumplió con este compromiso, con la ejecución técnica, administrativa, presentando las siguientes evidencias:<br><br>-Informe final                                                      |
| 6. Elaborar, desarrollar e implementar la estrategia de ejecución de los servicios: Servicio 1. Formación para la conformación de ecosistemas de innovación digital. Servicio 4. Transferencia de conocimiento a través de muestras tecnológicas para Arenas Digitales. Servicio 7. Concurso de innovación para arenas digitales. Convenidos con las características indicadas en la oferta | <b>SI</b> | ID Virtual No. 9150066<br><br>ID Virtual No. 9150067                               | Se presentaron las siguientes evidencias para dar cumplimiento al compromiso del convenio de la siguiente manera:<br><br>-Plan de Trabajo<br><br>-Plan Operativo                            |

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales del MinTIC ([www.mintic.gov.co](http://www.mintic.gov.co)), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

|                                                                                   |                                                                                                            |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>INFORME FINAL DE EJECUCIÓN<br/>CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA</b></p> |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                                                            |                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| técnica del aliado sin que en ninguno de los casos disminuya las características mínimas establecidas en el anexo técnico.                                                                                                                                                                                                  |           | ID Virtual No. 9150068                                                     | -Metodología de servicios                                                                                                                                          |
| 7. Elaborar y presentar el plan de trabajo que incluye el cronograma y el presupuesto dentro de los siguientes 5 días hábiles luego del perfeccionamiento del convenio para revisión y aprobación por el comité Operativo del Convenio.                                                                                     | <b>SI</b> | ID Virtual No. 9150066<br>ID Virtual No. 9150065                           | Se dio cumplimiento al compromiso, en el primer comité operativo, de acuerdo con las siguientes evidencias:<br><br>-Plan de trabajo<br><br>-Acta de Comité No. 1   |
| 8. Elaborar y presentar la Metodología de ejecución de servicios y el Plan operativo y de contratación, y si aplica cartas de intención de los contratistas que estarán a cargo de la ejecución de los servicios, luego del perfeccionamiento del convenio para revisión y aprobación por el comité Operativo del Convenio. | <b>SI</b> | ID Virtual No. 9150068<br>ID Virtual No. 9150066<br>ID Virtual No. 9150067 | Se dio cumplimiento a este compromiso con los siguientes soportes presentados:<br><br>-Metodología de la Estrategia<br><br>-Plan de Trabajo<br><br>-Plan Operativo |
| 9. Seleccionar los terceros proveedores de servicios requeridos para la ejecución de los Servicios convenidos y actuar como contratante de cada uno de estos, y realizar su supervisión cuando sea necesario.                                                                                                               | <b>SI</b> | Se adjunta a la liquidación                                                | Se cumplió este compromiso con el siguiente soporte:<br><br>-Certificación Aliado a terceros                                                                       |
| 10. Cumplir con el manual de marca y líneas gráficas definidas por y para el Fondo Único de TIC - Ministerio TIC y priorizarla como líder de la estrategia y sus actividades por encima de cualquier otra marca.                                                                                                            | <b>SI</b> | ID Virtual No. 9202258                                                     | Se cumplió este compromiso de acuerdo con las indicaciones del Ministerio, con la siguiente evidencia:<br><br>-Carpeta de Comunicaciones                           |
| 11. Mantener informado al Ministerio TIC con respecto a la planeación y ejecución de los Servicios, para lo cual deberá entregar y mantener disponible toda la información                                                                                                                                                  | <b>SI</b> |                                                                            | El Aliado cumplió con este compromiso, con la siguiente evidencia:<br><br>-Bitácora Noviembre                                                                      |

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales del MinTIC ([www.mintic.gov.co](http://www.mintic.gov.co)), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

|  |                                                                         |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <b>INFORME FINAL DE EJECUCIÓN<br/>CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA</b> |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                  |                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| técnica, administrativa, financiera y jurídica que se requiera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | ID Virtual No. 9150084<br>ID Virtual No. 9150087 | -Bitácora Diciembre                                                                                                                     |
| 12. Constituir y mantener vigentes las garantías previstas en el Convenio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>SI</b>  | ID Virtual No. 8678160                           | El Aliado presentó las pólizas correspondientes a la ejecución del convenio, según la siguiente evidencia:<br><br>-Pólizas de Garantías |
| 13. Pagar por su cuenta los salarios, prestaciones sociales, contribuciones al sistema integral de seguridad social y aportes parafiscales a quien hubiere lugar, de todos los empleados a su cargo, conforme a las disposiciones vigentes en el régimen legal colombiano.                                                                                                                                                                                                                                      | <b>SI</b>  | ID Virtual No. 8678108                           | El Aliado cumplió este compromiso, presentando las siguientes evidencias:<br><br>-Certificación Parafiscales                            |
| 14. Atender y cumplir con lo establecido en la Resolución 1519 de 2020 a través de la cual se definen los lineamientos de la estandarización de contenidos e información, accesibilidad web, seguridad digital, datos abiertos y formulario electrónico para Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD).                                                                                                                                                                                     | <b>N/A</b> | <b>N/A</b>                                       | Durante la ejecución del convenio no se realizó ninguna de las actividades que se mencionan en este compromiso.                         |
| 15. Atender los lineamientos y documentos anexos a la resolución en las páginas web micrositios formularios de inscripción, instrumentos de recolección de información, aceptación de uso de datos personales, entre otros instrumentos y herramientas utilizados en cada una de las etapas y fases de este convenio. Adicionalmente, el Aliado deberá resguardar la información de la ejecución de los Servicios, así como de los beneficiarios, para dar respuesta a los requerimientos cuando sea requerido. | <b>SI</b>  | ID Virtual No. 9150068                           | El Aliado cumplió con el requerimiento de acuerdo con la siguiente evidencia presentada:<br><br>-Metodología Ejecución de Servicios     |

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales del MinTIC ([www.mintic.gov.co](http://www.mintic.gov.co)), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

|                                                                                   |                                                                         |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME FINAL DE EJECUCIÓN<br/>CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA</b> |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                         |                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 16. Suscribir y proporcionar los documentos a que haya lugar para la liquidación del Convenio, incluido el último informe de legalización de los recursos que da cuenta de la legalización del 100% de los recursos del Convenio, una vez finalizada la ejecución de este. | <b>SI</b>  | -Se adjunta liquidación | El Aliado proporciona los documentos que se necesitan para la liquidación       |
| 17. Las demás obligaciones contenidas en el Convenio y las que se deriven de su naturaleza.                                                                                                                                                                                | <b>N/A</b> | <b>N/A</b>              | No aplica está obligación, dado que no se dio durante la ejecución de convenio. |

*(i) El Supervisor deberá registrar todas las obligaciones contenidas en la cláusula correspondiente del contrato/convenio/orden de compra. Para aquellas obligaciones cuyo cumplimiento no obedezca a un producto tangible, deberá señalar en la columna del "Documento que evidencia el cumplimiento", su concepto sobre el mismo.*

*(ii) Si el Supervisor establece que "no" se ha dado el cumplimiento a una obligación, dentro de uno de los informes periódicos, deberá indicar las razones por las cuales es así, y qué acciones se han tomado sobre dicho incumplimiento. Si el reporte de "no cumplimiento" se presenta en el Informe Final de Supervisión, el supervisor deberá allegar copia y presentar reporte de las acciones adelantadas frente al mismo. Si el supervisor señala que una obligación "N/A" sólo podrá ser relacionada con algunos periodos en los que esa obligación específica no sea requerida.*

*(iii) El supervisor deberá relacionar todos los documentos que evidencien el cumplimiento de la obligación correspondiente, relacionados con actas de entrega a satisfacción o de reuniones, informes, certificaciones, comunicaciones, oficios, memorandos, y en general cualquier documento que pruebe que la obligación fue efectivamente cumplida. Deberá igualmente indicar el folio del documento y su ubicación ID, página expediente virtual o folio.*

*(iv) El supervisor deberá señalar en "Observaciones" cualquier información que considere relevante relacionada con el cumplimiento de la obligación. El diligenciamiento de esta columna no es obligatorio.*

| 15. Cesión de Derechos patrimoniales de autor y Registro de la cesión (si aplica) |                                             |                                                                                                                                                                  |                                                                                |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| No. de documento de cesión de derechos de autor                                   | Fecha documento cesión de derechos de autor | Ubicación del Certificado que avala los productos o conceptos y ubicación de los Productos o conceptos (ID, página expediente virtual o folio expediente físico) | Fecha de registro de la cesión ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor | Observaciones |
| <b>N/A</b>                                                                        | <b>N/A</b>                                  | <b>N/A</b>                                                                                                                                                       | <b>N/A</b>                                                                     | <b>N/A</b>    |

| 16. Actas de Comités operativos o técnicos (si aplica) |             |                |                       |                 |                        |                        |                             |
|--------------------------------------------------------|-------------|----------------|-----------------------|-----------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Periodicidad del                                       | No. de Acta | Fecha del Acta | Integrantes iniciales | No. Del memoran | Integrantes del Comité | Integrantes del Comité | Ubicación del documento que |

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales del MinTIC ([www.mintic.gov.co](http://www.mintic.gov.co)), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

|                                                                                   |                                                                         |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME FINAL DE EJECUCIÓN<br/>CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA</b> |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

| comité operativo o técnico según cláusula del contrato o convenio |   |                              | del Comité (según memorando de designación, si aplica).                                 | do (s) de designación comité (si aplica)                          | operativo (que conocieron de la ejecución del contrato/convenio/ orden de compra) (si aplica) | operativo al finalizar convenio (si aplica).                                            | evidencia el cumplimiento de la obligación (ID, página expediente virtual o folio expediente físico) |
|-------------------------------------------------------------------|---|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mensual                                                           | 1 | 15/11/2024<br><br>2024-11-14 | Andrés Enrique Galindo Bernal<br><br>Paola Andrea Rivera Ordoñez<br><br>Cindy Contreras | 242141679<br><br>242150925<br><br>Comunicado<br>Fecha: 07/11/2024 | Andrés Enrique Galindo Bernal<br><br>Paola Andrea Rivera Ordoñez<br><br>Cindy Contreras       | Andrés Enrique Galindo Bernal<br><br>Paola Andrea Rivera Ordoñez<br><br>Cindy Contreras | ID Virtual No. 8661078<br><br>ID Virtual No. 9150366<br><br>ID Virtual No. 9150065 página 30         |
| Mensual                                                           | 2 | 15/11/2024<br><br>2024-11-14 | Andrés Enrique Galindo Bernal<br><br>Paola Andrea Rivera Ordoñez<br><br>Cindy Contreras | 242141679<br><br>242150925<br><br>Comunicado<br>Fecha: 07/11/2024 | Andrés Enrique Galindo Bernal<br><br>Paola Andrea Rivera Ordoñez<br><br>Cindy Contreras       | Andrés Enrique Galindo Bernal<br><br>Paola Andrea Rivera Ordoñez<br><br>Cindy Contreras | ID Virtual No. 8661078<br><br>ID Virtual No. 9150366<br><br>ID Virtual No. 9150065 página 30         |
| *Si se presentan más actas, incluir filas para éstas.             |   |                              |                                                                                         |                                                                   |                                                                                               |                                                                                         |                                                                                                      |

| 17. Seguimiento a matriz de riesgos                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |   |    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|----|--|
| Realizó seguimiento a la matriz de riesgos del presente contrato/convenio/orden de compra?                                                                                                                                                                                                                                                    | Sí | X | NO |  |
| Descripción de las acciones adelantadas para hacer seguimiento:<br><br>Se llevó a cabo el seguimiento a los riesgos mediante la revisión de los informes de supervisión mensuales, los informes de gestión mensuales presentados por <b>CÁMARA DE COMERCIO DE FLORENCIA PARA EL CAQUETA</b> y las reuniones de comité operativo del convenio. |    |   |    |  |

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

|                                                                                   |                                                                                                            |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>INFORME FINAL DE EJECUCIÓN<br/>CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA</b></p> |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                  |  |     |  |    |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|----|---|
| ¿Luego del seguimiento detectó alguno con alta probabilidad de ocurrencia?                                                       |  | SÍ  |  | NO | X |
| Detalle cual(es) riesgos detectó con alta probabilidad de ocurrencia:                                                            |  | N/A |  |    |   |
| Observaciones adicionales:                                                                                                       |  | N/A |  |    |   |
| Si hay algún riesgo que se materializó o que tiene alta probabilidad de ocurrencia debe informarse al enlace del SIMIG del área. |  |     |  |    |   |

| 18. Certificación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Me permito certificar que el contratista <u>CUMPLIÓ</u> a satisfacción con el objeto contractual en las condiciones y plazos establecidos.</p> <p style="text-align: center;"><b>EJECUCION CONVENIO</b></p> <p><b>1. Servicios convenidos</b><br/> <b>Servicios Convenidos y Cantidad de Beneficiarios Ofertados:</b></p> <p><b>Servicio 1. Formación para la conformación de ecosistemas de innovación digital</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>Descripción:</b> Proceso de formación y capacitación de al menos 40 horas para fortalecer capacidades técnicas en 35 actores clave del ecosistema de innovación digital en Caquetá.</li> <li>✓ <b>Beneficiarios:</b> 35 actores (instituciones, empresas o líderes comunitarios).</li> </ul> <p><b>Servicio 4. Transferencia de conocimiento a través de muestras tecnológicas para Arenas Digitales</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>Descripción:</b> Evento de demostración de innovaciones tecnológicas aplicables a las arenas digitales identificadas (AgroTec y TurisTec), que incluye presentaciones de soluciones, dispositivos y aplicaciones.</li> <li>✓ <b>Beneficiarios:</b> 50 asistentes, incluyendo representantes de empresas, instituciones académicas y líderes locales.</li> </ul> <p><b>Servicio 7. Concurso de innovación para Arenas Digitales</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>Descripción:</b> Desarrollo de un evento de co-creación enfocado en resolver problemáticas específicas de las arenas digitales mediante la creatividad, el trabajo colaborativo y la innovación tecnológica.</li> <li>✓ <b>Beneficiarios:</b> 30 participantes directos (empreendedores, estudiantes, desarrolladores) y actores indirectos que se benefician de las soluciones desarrolladas.</li> </ul> <p><b>1.1. Servicio 1: Formación para la Conformación de Ecosistemas de Innovación Digital</b><br/> A continuación, se presenta una descripción cronológica de las acciones desarrolladas para la implementación del Servicio 1: <b>Formación para la Conformación de Ecosistemas de Innovación Digital</b>, resaltando fechas clave y actividades realizadas.</p> <p><b>1. Planeación y Preparativos (noviembre 2024)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>Inicio de la planificación estratégica (Primera semana):</b> Identificación de objetivos, diseño curricular y selección de metodologías para las sesiones.</li> <li>✓ <b>Convocatoria de participantes (Segunda semana):</b> Difusión a través de redes sociales, convocatoria directa y alianzas institucionales.</li> <li>✓ <b>Preparación logística (Tercera semana):</b> Definición de espacios presenciales y configuración de</li> </ul> |

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"



## INFORME FINAL DE EJECUCIÓN CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA



plataformas virtuales.

- ✓ **Confirmación de asistencia (Última semana):** Registro de participantes y asignación de horarios.

### 2. Ejecución del Taller (2-12 de diciembre de 2024)

- ✓ **2 de diciembre:** Sesión inicial (presencial y virtual).
  - Introducción a los ecosistemas digitales.
  - Revisión de políticas públicas y estándares aplicables.
  - Actividades interactivas para establecer un marco conceptual.
- ✓ **3-7 de diciembre:** Desarrollo de módulos temáticos (modalidad híbrida).
  - **Módulo 2 (3-4 de diciembre):** Adopción de tecnologías habilitantes.
  - **Módulo 3 (5 de diciembre):** Identificación de actores clave y necesidades.
  - **Módulo 4 (6-7 de diciembre):** Diseño de servicios e infraestructuras digitales.
- ✓ **9-12 de diciembre:** Consolidación y evaluación.
  - **Módulo 5 (9-10 de diciembre):** Indicadores y estrategias de sostenibilidad.
  - **Módulo 6 (11-12 de diciembre):** Creación y consolidación de ecosistemas digitales.
  - Evaluación final y análisis de satisfacción.

### 3. Evaluación y Seguimiento (Última quincena de diciembre 2024)

- 1) **15 de diciembre:** Consolidación de resultados de evaluación inicial y final.
- 2) **20 de diciembre:** Generación del informe de análisis de satisfacción y certificación de 35 participantes.




#### a. Beneficiarios y caracterización

La gráfica muestra los sectores involucrados en el servicio y la cantidad de participantes por cada uno. Esto permite identificar los sectores con mayor


"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales del MinTIC ([www.mintic.gov.co](http://www.mintic.gov.co)), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

Distribución de Participantes por Rango de Edad



El gráfico de pastel refleja las proporciones de los participantes según su rango de edad. Esto permite evaluar si las actividades están siendo inclusivas para todas las generaciones o si predominan ciertos grupos etarios.

Distribución de Participantes por Género



El gráfico de barras ilustra la distribución por género de los participantes, proporcionando una visión sobre la paridad de género y ayudando a diseñar estrategias inclusivas para futuros eventos.

## b. Impacto del servicio en el ecosistema de innovación digital del departamento

El servicio implementado ha generado un impacto significativo en el ecosistema de innovación digital del Caquetá, fortaleciendo la inclusión territorial con la participación de municipios como Florencia y San José del Fragua, así como promoviendo la diversidad etaria y de género, aunque se requiere mayor representación femenina. La colaboración multisectorial, con actores como Entidades Gubernamentales, AgroTec y TurisTec, ha potenciado redes de trabajo sostenibles e intercambio de conocimientos.

## c. Resultado

✓ Un cronograma ajustado a las necesidades del evento.

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales del MinTIC ([www.mintic.gov.co](http://www.mintic.gov.co)), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"



## INFORME FINAL DE EJECUCIÓN CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA



- ✓ La convocatoria de medios de comunicación y el uso de redes acompañado de una impactante estrategia de marketing.
- ✓ Un equipo de trabajo comprometido: la Cámara de comercio de Florencia para el Caquetá se dispuso a servir de anfitrión con todo lo honores de la primera versión de CaqueTic 4.0
- ✓ Contar con talento Caqueteño, del más alto nivel, nos facilitó el proceso.

### 1.2. Servicio 4: Transferencia de conocimiento a través de muestras tecnológicas para Arenas Digitales.

El Servicio 4: Transferencia de conocimiento a través de muestras tecnológicas para Arenas Digitales se desarrolló siguiendo una serie de acciones concretas, distribuidas cronológicamente de la siguiente manera:

Planeación y Organización (noviembre - Diciembre 2024), Diciembre (Primera semana): Diseño conceptual del evento CaqueTIC 4.0, estableciendo los objetivos principales, enfoques (AgroTic y TurisTic) y definición de las tecnologías emergentes a presentar. Diciembre (Segunda semana): Identificación de emprendimientos y actores relevantes, incluyendo empresas como Keffyx S.A.S., Marles Industrias S.A.S., y Amazonia Digital. Diciembre (Primera semana): Confirmación de alianzas estratégicas con instituciones locales y regionales para garantizar participación y recursos. Diciembre (Segunda semana): Elaboración del cronograma y logística para el evento, incluyendo asignación de espacios físicos y virtuales.


10 de diciembre: Montaje inicial del evento en el recinto designado en Florencia, Caquetá. Preparación de los stands tecnológicos, distribución de materiales informativos y ajustes técnicos. 13 de noviembre: Apertura oficial del evento CaqueTIC

4.0. Inauguración con intervenciones de autoridades locales y presentaciones de los primeros emprendimientos. Inicio de las muestras tecnológicas: stands interactivos y sesiones demostrativas de proyectos como soluciones en IoT y realidad virtual para AgroTic y TurisTic. Y speaker en tecnologías emergentes como impresión 3D y automatización. Cierre del evento. Panel de discusión sobre los aprendizajes obtenidos y futuras colaboraciones. Encuestas de satisfacción y recolección de datos de contacto para seguimiento.

Evaluación y Análisis de Resultados: Consolidación de datos recolectados durante el evento. Análisis de asistencia: se identificó un total de 125 participantes, con un 62% hombres y 38% mujeres. Evaluación de tecnologías más utilizadas: predominio del Internet de las Cosas (28%) y el Computador en la Nube (22%). Preparación del informe de satisfacción. Resultados clave: 100% de los participantes afirmó que el evento cumplió sus expectativas. Recomendaciones: incluir nuevas temáticas como Blockchain y estrategias avanzadas de transformación digital. 20 de Diciembre: Presentación de resultados a los organizadores y actores clave, destacando logros y áreas de mejora para próximas ediciones.




## a. Beneficiarios y caracterización



La distribución de género en el evento muestra que el 62% de los asistentes se identifican como "Hombres", mientras que el 38% se identifican como "Mujeres". Esto sugiere una participación predominante de hombres, lo que podría estar relacionado con la percepción de género en áreas tecnológicas en la región. Este dato resalta la importancia de fomentar la participación femenina en actividades relacionadas con innovación digital para reducir brechas de género. (Gráfica 1)



El rango de edad predominante es "26-35 años", que representa el 48% de los participantes. Le sigue el grupo "18-25 años", con un 35%. Esto demuestra que los jóvenes adultos son los principales interesados en el ámbito tecnológico, posiblemente debido a su cercanía con el uso de herramientas digitales. Sin embargo, hay una menor participación en grupos mayores de 45 años (apenas un 7%), lo que evidencia la necesidad de estrategias para incluir a personas de mayor edad en estos espacios para potenciar su adopción y uso.



Entre las tecnologías analizadas, el "Internet de las cosas" lidera en uso, con un 28%, seguido por "Computador en la nube" con un 22%. Esto refleja la relevancia de estas herramientas en los sectores productivos y de innovación. Sin embargo, tecnologías emergentes como "Realidad Virtual" (9%) y "Impresión 3D" (8%) tienen menor adopción, lo que podría deberse a falta de conocimiento o recursos para implementarlas. Este hallazgo enfatiza la necesidad de capacitar y equipar a los participantes en estas áreas. (Gráfica 3). Impacto del servicio en el ecosistema de innovación digital del departamento.

|                                                                                   |                                                                                                            |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>INFORME FINAL DE EJECUCIÓN<br/>CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA</b></p> |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

#### **b. Impacto del servicio en el ecosistema de innovación digital del departamento**

- El evento cumplió las expectativas del 100% de los participantes, reforzando la calidad y pertinencia de las actividades. Se identificaron áreas de mejora, como la inclusión de tecnologías como Blockchain y estrategias avanzadas de transformación digital para próximas ediciones.
- **Participación de 125 asistentes**, predominando jóvenes entre 26 y 35 años (48%), evidenciando un interés creciente de esta población en la innovación digital.

#### **c. Resultado**

El enfoque en sectores estratégicos como **AgroTic** y **TurisTic** garantizó que las actividades fueran pertinentes a las necesidades productivas del Caquetá.

La colaboración con empresas como Keffyx S.A.S., Marles Industrias S.A.S., y Amazonia Digital, además de instituciones locales, aseguró la participación.

El trabajo de la logística de la cámara de comercio: La organización previa y la asignación de espacios físicos y virtuales permitieron que el evento se desarrollara sin contratiempos.

El apoyo del Mintic en cabeza de Héctor Mayorga, su dedicación y entrega en este proyecto, nos permitieron asegurar el éxito.

### **1.3. Servicio 7: Concurso de Innovación para Arenas Digitales del Caquetá.**

#### **a. Ejecución.**

##### **1. Planeación y Preparativos (noviembre - diciembre 2024)**

- **Noviembre 2024:**
  - **1-12 de diciembre:** Identificación de retos específicos para las categorías AgroTIC y TurisTIC, incluyendo:
    - Optimización de procesos agroindustriales (IoT, Big Data).
    - Mejora de experiencias turísticas sostenibles mediante herramientas digitales (RA/VR).
  - Convocatoria de actores clave del ecosistema tecnológico del Caquetá (universidades, empresas, ONG).
  - Elaboración del diseño conceptual del evento y desarrollo de los términos de referencia.
  - Registro y validación de equipos inscritos, priorizando enfoques multidisciplinarios.
  - Promoción del concurso mediante redes sociales y distribución de material informativo.
  - Coordinación logística, incluyendo la reserva del auditorio de la Cámara de Comercio de Florencia y selección de mentores.
  - Publicación del flyer informativo con códigos QR para inscripción.
  - Impresión de pendones informativos y escarapelas para los participantes.

##### **2. Ejecución del Evento (14-16 de Diciembre 2024)**

- **14 de diciembre (Día 1):**
  - **8:00 AM:** Apertura oficial del evento en la Cámara de Comercio de Florencia.
  - **8:30 AM - 12:00 PM:** Presentación de los retos AgroTIC y TurisTIC, seguida de talleres sobre metodologías ágiles y prototipado.
  - **1:00 PM - 12:00 AM:** Mentorías continuas para los equipos en aspectos técnicos y de diseño.

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales del MinTIC ([www.mintic.gov.co](http://www.mintic.gov.co)), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"



## INFORME FINAL DE EJECUCIÓN CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA



- **15 de diciembre (Día 2):**
  - **6:00 AM - 12:00 PM:** Continuación de mentorías y talleres de creatividad (Design Thinking) y modelos de negocio.
  - **12:00 PM - 11:00 PM:** Iteración y perfeccionamiento de prototipos.
- **16 de diciembre (Día 3):**
  - **8:00 AM:** Presentación final de los proyectos ante un jurado calificador.
  - **12:00 PM:** Reconocimiento de los proyectos ganadores en cada categoría:
    - **AgroTIC:** Desarrollo de una plataforma de comercialización directa.
    - **TuristTIC:** Solución digital para promoción turística sostenible.

### 3. Evaluación y Cierre (16 de diciembre)

- Consolidación de resultados, evaluación del impacto del evento y entrega de incentivos económicos y técnicos a los ganadores.


#### Resultados

- ✓ **Participación:** Más de 11 participantes en equipos multidisciplinarios.
- ✓ **Proyectos destacados:** Prototipos funcionales alineados con los retos presentados (TRL 6).
- ✓ **Impacto:** Fomento de innovación tecnológica en los sectores agroindustrial y turístico del Caquetá.




### b. Beneficiarios y caracterización

La distribución por rango de edad revela que la mayoría de los participantes pertenecen a los grupos de 18-25 años y 26-35 años, mientras que el grupo de 36-45 años tiene una representación menor. Esto indica que el evento atrae principalmente a personas y adultos jóvenes, con una baja participación de personas mayores.



## **Distribución por género:**

La mayoría de los participantes se identifican como hombres (39 personas), seguidos por mujeres (8 personas), mientras que una persona prefirió no declarar su género. Esto refleja una predominancia masculina en el evento, con una menor representación femenina y de otras identidades. (Gráfica 5)



Gráfica 8: Distribución por género


## **Distribución por empresa:**

La Universidad de la Amazonia lidera la participación, seguida de entidades como **Keffyx** y **Proyectando Líderes Consultores RH**. Otras instituciones tecnológicas y agrícolas también están representadas, destacando una fuerte presencia académica y de sectores relacionados con innovación y tecnología. (Gráfica 6)

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales del MinTIC ([www.mintic.gov.co](http://www.mintic.gov.co)), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"



## INFORME FINAL DE EJECUCIÓN CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA



### c. Impacto del servicio en el ecosistema de innovación digital del departamento

Mediante talleres y mentorías, se promovió la transferencia de conocimientos en diseño de prototipos, metodologías ágiles y uso de tecnologías emergentes como IoT y AR/VR, logrando prototipos funcionales en un nivel de madurez tecnológica (TRL 6) para sectores críticos como el agroindustrial y el turístico. Las soluciones desarrolladas, como

plataformas para la comercialización directa y herramientas para turismo sostenible, reducen barreras económicas al conectar pequeños productores con mercados y promover experiencias turísticas inclusivas. Además, los incentivos económicos y estratégicos brindados a los proyectos ganadores aseguran su continuidad y escalabilidad. Este esfuerzo ha fomentado una cultura de innovación, establecido redes colaborativas y sentado las bases para un ecosistema digital dinámico y autosostenible, aunque será crucial fortalecer la participación de sectores y municipios menos representados para garantizar un impacto aún más inclusivo y sostenible.

### d. Resultado

- Se definieron problemas concretos para las categorías **AgroTIC** y **TuristTIC**, alineados con las necesidades productivas del Caquetá, lo que aumentó la relevancia del evento.
- La promoción a través de redes sociales, flyers con códigos QR y alianzas estratégicas permitió una convocatoria amplia y dirigida, asegurando la participación de actores clave.
- El trabajo de la logística de la cámara de comercio, La reserva del auditorio de la Cámara de Comercio de Florencia, junto con la selección de mentores y la impresión de materiales informativos, garantizó un desarrollo fluido del evento.
- El apoyo del ministerio en Cabeza de Hecto Mayorga, nos permiten estar acompañados y atentos a por menores de la ejecución.

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales del MinTIC ([www.mintic.gov.co](http://www.mintic.gov.co)), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"



## INFORME FINAL DE EJECUCIÓN CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA



### Conclusiones Financieras:

El convenio especial de cooperación N° 2052-2024 presentó un valor total de **TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS (\$378.200.000,00)** de los cuales **TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS (\$300.000.000,00)** correspondieron al aporte en efectivo por parte del Fondo Único de TIC, con destino a la implementación de la estrategia de creación, fortalecimiento, consolidación y/o sostenibilidad regional y **SETENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS (\$78.200.000,00)** correspondieron al aporte en especie realizado por el aliado.

Del total de los **TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS (\$300.000.000,00)** aportados en efectivo por el Fondo Único de TIC, el aliado demostró mediante informes de legalización, una ejecución de recursos por valor de **DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS (\$299.167.835,00)**, equivalente al 99,72% de los recursos aportados.

| Valor Aportado según convenio | Recursos Ejecutados | Porcentaje de ejecución (%) | Recursos no ejecutados |
|-------------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------|
| \$ 300.000.000,00             | \$ 299.167.835,00   | 99,72%                      | 0,28%                  |

Adicionalmente se generaron rendimientos financieros con los recursos del convenio en la cuenta de ahorros exclusiva por valor de **OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS MCTE (\$8.378,00)**.

Así las cosas, el Balance Financiero final del Convenio Especial de Cooperación N.2052-2024 se presenta en la siguiente tabla:

| Item | Concepto                                                                                                                               | Valor             |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1    | Valor aportes Fondo Unico de TIC                                                                                                       | \$ 300.000.000,00 |
| 2    | Valor aporte en especie aliado                                                                                                         | \$ 78.200.000,00  |
| A    | Valor total del convenio (A=1+2)                                                                                                       | \$ 378.200.000,00 |
| 3    | Valor recursos ejecutados (legalizados)                                                                                                | \$ 299.167.835,00 |
| 4    | Valor recursos no ejecutados (Reintegrados al Fondo Unico de TIC - (Nota 2)                                                            | \$ 832.165,00     |
| 5    | Valor en especie certificado por el aliado (Nota 1)                                                                                    | \$ 78.200.000,00  |
| B    | Valor total recursos legalizados por el aliado (B=3+4+5)                                                                               | \$ 378.200.000,00 |
| 6    | Rendimientos Financieros generados en la cuenta exclusiva con recursos aportados por el Fondo Unico de TIC.                            | \$ 8.378,00       |
| 7    | Rendimientos Financieros generados en la cuenta exclusiva con recursos aportados por el Fondo Unico de TIC, consignados por el aliado. | \$ 8.378,00       |
| C    | Recursos pendientes de legalización o reintegro / Saldo final (C=A-B+6-7)                                                              | \$ -              |

**Nota 1:** El aliado certifica el aporte en contrapartida mediante certificación suscrita por el representante legal de fecha 28/03/2025.

**Nota 2:** Los recursos no ejecutados fueron consignados el 17 de enero de 2025 a la respectiva cuenta a nombre del Fondo Único TIC.

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales del MinTIC ([www.mintic.gov.co](http://www.mintic.gov.co)), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

|                                                                                   |                                                                                                            |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>INFORME FINAL DE EJECUCIÓN<br/>CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA</b></p> |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

En mi calidad de supervisor certifico que, con la suscripción del presente informe, el contratista cumplió con todas sus obligaciones, incluyendo la obligación de acreditar los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Por lo anterior, solicito se proceda a la liquidación del mencionado Convenio Especial de Cooperación No.2052-2024 suscrito entre el Fondo Único de Tecnologías de la información y las Comunicaciones, y la Cámara de Comercio de Florencia para el Caquetá, y para tal efecto adjunto los documentos relacionados en la lista de chequeo de liquidaciones.

|                                                                                                                           |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Fecha emisión de Informe</b>                                                                                           | 12 de junio. de 2025                 |
| <b>Firma</b>                                                                                                              |                                      |
| <b>Nombre Supervisor</b>                                                                                                  | <b>ANDRES ENRIQUE GALINDO BERNAL</b> |
| <b>Cargo Supervisor</b>                                                                                                   | SUBDIRECTOR DE INDUSTRIA TI          |
| <b>Apoyo (s) a la supervisión proceso de liquidación (si aplica)</b>                                                      | N/A                                  |
| <i>Nota: Si se requiere la firma de más personas que intervinieron en el ejercicio de supervisión, se podrán incluir.</i> |                                      |

Original: Expediente Contractual

Copias: Supervisor o Interventor y Contratista

Proyectó: Andrea Nivia- Apoyo Subdirección de Industria TI

Revisó: Nubia Martínez Forero – Apoyo Subdirección de Industria de TI  
Claudia García Quintero – Apoyo DED  
Ana Cristina Palacio- Contratista Abogada DED

## REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Informe final de ejecucion CAQUETA Convenio 2052 final

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones  
gestionado por: [azsign.com.co](https://azsign.com.co)

Id Acuerdo: 20250612-140011-dfb7a0-12253721

Creación: 2025-06-12 14:00:11

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-06-12 15:07:07



Escanee el código  
para verificación

### Revisión: Ana Cristina Palacio- Contratista Abogada DED

ANA CRISTINA PALACIO GARCIA

1152450047

[apalacio@mintic.gov.co](mailto:apalacio@mintic.gov.co)

CONTRATISTA

MINTIC ECONOMIA DIGITAL

### Revisión: Claudia García Quintero ? Apoyo DED

CLAUDIA PATRICIA GARCIA QUINTERO

52.434.783

[cgarciaq@mintic.gov.co](mailto:cgarciaq@mintic.gov.co)

### Revisión: Nubia Martínez Forero ? Apoyo Subdirección de Industria de TI

Nubia Mercedes Martínez Forero

52168186

[nmartinez@mintic.gov.co](mailto:nmartinez@mintic.gov.co)

Profesional Especializado

Ministerio TIC

### Elaboración: Andrea Nivia- Apoyo Subdirección de Industria TI

Andrea Carolina Nivia

52380916

[anivia@mintic.gov.co](mailto:anivia@mintic.gov.co)

Funcionario Subdirección de Industria TI

mintic

|                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
| REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS                                                                                                                                                                          |  |  |
| Informe final de ejecucion CAQUETA Convenio 2052 final                                                                                                                                                   |  |                                                                                     |
| Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones<br>gestionado por: <a href="https://azsign.com.co">azsign.com.co</a>                                                                     |  |                                                                                     |
| Id Acuerdo: 20250612-140011-dfb7a0-12253721                                                                                                                                                              |  | Creación: 2025-06-12 14:00:11                                                       |
| Estado: Finalizado                                                                                                                                                                                       |  | Finalización: 2025-06-12 15:07:07                                                   |
| <b>Firma: Andres Enrique Galindo Bernal Subdirector de Industria de TI</b>                                                                                                                               |  |                                                                                     |
|                                                                                                                         |  |                                                                                     |
| <div>ANDRES ENRIQUE GALINDO BERNAL</div> <div>79900265</div> <div><a href="mailto:aegalindo@mintic.gov.co">aegalindo@mintic.gov.co</a></div> <div>Subdirector de Industria de TI</div> <div>MinTIC</div> |  |                                                                                     |

| REPORTE DE TRAZABILIDAD                                                                                                              |                                                                                                          |                                   | <br><br>Escanee el código para verificación |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informe final de ejecucion CAQUETA Convenio 2052 final                                                                               |                                                                                                          |                                   |                                                                                                                                |
| Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones<br>gestionado por: <a href="https://azsign.com.co">azsign.com.co</a> |                                                                                                          |                                   |                                                                                                                                |
| Id Acuerdo: 20250612-140011-dfb7a0-12253721                                                                                          |                                                                                                          | Creación: 2025-06-12 14:00:11     |                                                                                                                                |
| Estado: Finalizado                                                                                                                   |                                                                                                          | Finalización: 2025-06-12 15:07:07 |                                                                                                                                |
| TRAMITE                                                                                                                              | PARTICIPANTE                                                                                             | ESTADO                            | ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA                                                                                                     |
| Elaboración                                                                                                                          | Andrea Carolina Nivia<br>anivia@mintic.gov.co<br>Funcionario Subdirección de Industria TI<br>mintic      | Aprobado                          | Env.: 2025-06-12 14:00:20<br>Lec.: 2025-06-12 14:08:21<br>Res.: 2025-06-12 14:08:46<br>IP Res.: 191.156.181.96                 |
| Revisión                                                                                                                             | Nubia Mercedes Martínez Forero<br>nmartinez@mintic.gov.co<br>Profesional Especializado<br>Ministerio TIC | Aprobado                          | Env.: 2025-06-12 14:08:46<br>Lec.: 2025-06-12 14:56:17<br>Res.: 2025-06-12 14:56:21<br>IP Res.: 186.86.110.171                 |
| Revisión                                                                                                                             | CLAUDIA PATRICIA GARCIA QUINTERO<br>cgarciaq@mintic.gov.co                                               | Aprobado                          | Env.: 2025-06-12 14:56:21<br>Lec.: 2025-06-12 15:03:49<br>Res.: 2025-06-12 15:03:55<br>IP Res.: 181.32.19.192                  |
| Revisión                                                                                                                             | ANA CRISTINA PALACIO GARCIA<br>apalacio@mintic.gov.co<br>CONTRATISTA<br>MINTIC ECONOMIA DIGITAL          | Aprobado                          | Env.: 2025-06-12 15:03:55<br>Lec.: 2025-06-12 15:04:33<br>Res.: 2025-06-12 15:04:39<br>IP Res.: 172.225.238.97                 |
| Firma                                                                                                                                | ANDRES ENRIQUE GALINDO BERNAL<br>aegalindo@mintic.gov.co<br>Subdirector de Industria de TI<br>MinTIC     | Aprobado                          | Env.: 2025-06-12 15:04:39<br>Lec.: 2025-06-12 15:06:57<br>Res.: 2025-06-12 15:07:07<br>IP Res.: 191.156.61.138                 |