

La Ceja, Antioquia 12 de mayo de 2025

EM – 373

Señora

MARISOL GONZALEZ GOMEZ

SECRETARIA DE PLANEACIÓN, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

MUNICIPIO DE ALEJANDRIA

planeacion@alejandria-antioquia.gov.co

Señora

JOANA ANDREA HENAO VALENCIA

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS

MUNICIPIO DE ALEJANDRIA

Servipublicos@alejandria-antioquia.gov.co

ASUNTO: Reiteración de solicitud de suspensión de contrato interadministrativo

REFERENCIA: Contrato interadministrativo de mandato en la modalidad de administración delegada de recursos para la "construcción de la primera etapa del plan maestro de alcantarillado de la zona urbana del municipio de Alejandría — Antioquia

Cordial Saludo,

Por medio de la presente, la **Empresa de Desarrollo Urbano (EMDUCE)**, en su calidad de entidad administradora de los recursos para la ejecución del contrato SISP-CAD-003-2025 cuyo objeto es "**CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO EN LA MODALIDAD DE ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ALEJANDRIA — ANTIOQUIA**) le solicita nuevamente la suspensión del proyecto referenciado.

La EMDUCE el día 2 de mayo mediante el comunicado EM-328 expreso la necesidad de suspender el proyecto, bajo los argumentados dados por el contratista de obra, en los cuales se planteaba que sin la información solicitada o referenciada por este, o al menos la resolución de esa serie de inquietudes planteadas, no es posible dar inicio o continuar con la ejecución del proyecto dado son actividades críticas del proyecto. Por lo cual solicitaba la suspensión del proyecto hasta no tener claridad sobre estos puntos.

Nuevamente la EMDUCE y tal como se menciona en el comunicado anteriormente referenciado, reiteramos que se tienen motivos suficientes para proceder con la suspensión del contrato interadministrativo. Por lo tanto, le solicitamos al Municipio de Alejandría, nos de claridad ya sea sobre el proceder con la suspensión del contrato o sobre la información y puntos solicitados para dar inicio al proyecto. Se adjuntan comunicado referenciado y solicitud del Contratista de obra.

Cualquier duda o inquietud será atendida con todo el gusto.



JEFRY EMIR ZEA BURITICÁ

Director técnico

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO

	Nombre y Cargo	Firma	Fecha
Proyecto y elaboró	Jonathan Brandon Gallego Lopera – Apoyo técnico		03/05/2025
Revisó y ajustó	Jefry Emir Zea Buriticá - director técnico		03/05/2025
Aprobó	Kevin Mora Rendón – Secretario General		03/05/2025
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la respectiva firma.			