

RECOPIACIÓN VoBo

ECO Y MINUTA OTROSÍ No. 05 CONTRATO DE OBRA No. VE-639-2023 LA DORADA – CHIRIGUANÁ

ENVÍO DE ECO Y MINUTA DE OTROSÍ

Solicitud de VoBo – ECO y Minuta Otrosí No. 5 Contrato de obra No. VE 639 2023



Oscar Hernando Morales Morales

Para Oscar Gustavo Acosta Manrique; Carlos Julio Piedra Zamora; Sandra Patricia Bohórquez Piña; Eliana Restrepo Brand;
 Julian David Rueda Acevedo; Catalina Del Pilar Martínez Carrillo; Xiomara Patricia Juris Jiménez; y **2 usuarios más**
CC Hernan Alonso Rosero Bernal; carol.delgado11; Flabio Andres Aguirre Ojalora; Joan Nicolas Espejo Montañez; Gabriel Fernandez Vargas;
 Leidy Natalia Castillo Barbosa; Maria Clara Jovel; Danilo Alfredo Morris Moncada; Luis Felipe Lugo Arias; Maria Victoria León Linero

Mensaje enviado con importancia Alta.



MINUTA OTROSÍ No. 5 CONTRATO DE OBRA VE 639 2023 JURID_VF.docx
105 KB



ECO OTROSÍ 5-CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 def.docx
653 KB



Responder



Responder a todos



Reenviar



vie 27/06/2025 8:00 a. m.

Estimados Gerentes, muy buen día:

Una vez aprobada la prórroga del asunto en Comité de Contratación del día de ayer, compartimos los siguientes documentos:

“ECO OTROSÍ 5-CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 def.”

y

“MINUTA OTROSÍ No. 5 CONTRATO DE OBRA VE 639 2023 JURID_VF”, cuyo objeto es prorrogar la vigencia del contrato en mención, desde el **1 de julio de 2025** hasta el **31 de julio de 2025**.

Los documentos corresponden a la consolidación de aportes por parte de los profesionales de apoyo del proyecto Corredor Férreo La Dorada – Chiriguaná, a quienes copiamos.

De acuerdo con lo anterior y con el fin de continuar con el trámite correspondiente, agradecemos su acostumbrada colaboración con la respuesta a este correo, con su concepto favorable o visto bueno a los documentos compartidos.

Quedamos pendientes.

Gracias

VoBo GERENCIA PROYECTOS FÉRREOS VGCON

Re: Solicitud de VoBo – ECO y Minuta Otrosí No. 5 Contrato de obra No. VE 639 2023



Julian David Rueda Acevedo

Para Leidy Natalia Castillo Barbosa; Oscar Hernando Morales Morales; Oscar Gustavo Acosta Manrique; Carlos Julio Piedra Zamora;
 Sandra Patricia Bohórquez Piña; Eliana Restrepo Brand; Catalina Del Pilar Martínez Carrillo; Xiomara Patricia Juris Jiménez; y **2 usuarios más**
CC Hernan Alonso Rosero Bernal; carol.delgado11; Flabio Andres Aguirre Ojalora; Joan Nicolas Espejo Montañez; Gabriel Fernandez Vargas;
 Maria Clara Jovel; Luis Felipe Lugo Arias; Maria Victoria León Linero

Si hay problemas con el modo en que se muestra este mensaje, haga clic aquí para verlo en un explorador web.



Responder



Responder a todos



Reenviar



vie 27/06/2025 1:31 p. m.

Buenas tardes, a todos, sin comentarios a los documentos.

Por favor continuar con el trámite respectivo

Slds

Julían

RE: Solicitud de VoBo – ECO y Minuta Otrosí No. 5 Contrato de obra No. VE 639 2023



Hernan Alonso Rosero Bernal

Para Oscar Hernando Morales Morales; Oscar Gustavo Acosta Manrique; Carlos Julio Piedra Zamora; Sandra Patricia Bohórquez Piña;
 Eliana Restrepo Brand; Julian David Rueda Acevedo; Catalina Del Pilar Martínez Carrillo; Xiomara Patricia Juris Jiménez; y **2 usuarios más**
CC carol.delgado11; Flabio Andres Aguirre Ojalora; Joan Nicolas Espejo Montañez; Gabriel Fernandez Vargas; Leidy Natalia Castillo Barbosa;
 Maria Clara Jovel; Danilo Alfredo Morris Moncada; Luis Felipe Lugo Arias; Maria Victoria León Linero



Responder



Responder a todos



Reenviar



vie 27/06/2025 11:25 a. m.

Buen día a Todos, desde la asesoría del Grupo Férreo no se tienen observaciones a los documentos remitidos.

gracias

RE: Solicitud de VoBo – ECO y Minuta Otrosí No. 5 Contrato de obra No. VE 639 2023



Oscar Hernando Morales Morales

Para Oscar Gustavo Acosta Manrique; Carlos Julio Piedra Zamora; Sandra Patricia Bohórquez Piña; Eliana Restrepo Brand;
 Julian David Rueda Acevedo; Catalina Del Pilar Martínez Carrillo; Xiomara Patricia Juris Jiménez; y **2 usuarios más**
CC Hernan Alonso Rosero Bernal; carol.delgado11; Flabio Andres Aguirre Ojalora; Joan Nicolas Espejo Montañez; Gabriel Fernandez Vargas;
 Leidy Natalia Castillo Barbosa; Maria Clara Jovel; Sonia Rosmira Rodríguez García; Luis Felipe Lugo Arias; Maria Victoria León Linero



Responder



Responder a todos



Reenviar



vie 27/06/2025 11:18 a. m.

Buen día.

Desde el área de apoyo técnico, no se tienen observaciones.

Gracias

Gracias

VoBo GIT ASESORÍA GESTIÓN CONTRACTUAL - VJ

RE: Solicitud de VoBo – ECO y Minuta Otrosí No. 5 Contrato de obra No. VE 639 2023



Carlos Julio Piedra Zamora

Para y 2 usuarios más
CC

Responder Responder a todos Reenviar

vie 27/06/2025 8:41 a. m.

Estimados Gerentes, muy buen día:

Una vez aprobada la prórroga del asunto en Comité de Contratación del día de ayer, compartimos los siguientes documentos:

“ECO OTROSÍ 5-CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 def.”

y
“MINUTA OTROSÍ No. 5 CONTRATO DE OBRA VE 639 2023 _JURID_VF”, cuyo objeto es prorrogar la vigencia del contrato en mención, desde el **1 de julio de 2025** hasta el **31 de julio de 2025**.

Los documentos corresponden a la consolidación de aportes por parte de los profesionales de apoyo del proyecto Corredor Férreo La Dorada – Chiriguáná, a quienes copiamos.

De acuerdo con lo anterior y con el fin de continuar con el trámite correspondiente, agradecemos su acostumbrada colaboración con la respuesta a este correo, con su concepto favorable o visto bueno a los documentos compartidos.

Quedamos pendientes.

Gracias

Re: Solicitud de VoBo – ECO y Minuta Otrosí No. 5 Contrato de obra No. VE 639 2023



Maria Clara Jovel

Para y 2 usuarios más
CC

Responder Responder a todos Reenviar

vie 27/06/2025 11:11 a. m.

Si hay problemas con el modo en que se muestra este mensaje, haga clic aquí para verlo en un explorador web.

Buen día

Se da el aval jurídico a la modificación contractual

Cordialmente,

VoBo GIT FINANCIERO - VGCON

RE: Solicitud de VoBo – ECO y Minuta Otrosí No. 5 Contrato de obra No. VE 639 2023



Oscar Gustavo Acosta Manrique

Para y 2 usuarios más
CC

Responder Responder a todos Reenviar

vie 27/06/2025 2:13 p.

Si hay problemas con el modo en que se muestra este mensaje, haga clic aquí para verlo en un explorador web.

Muy buenas tardes:

Sin objeciones.

Cordial Saludo,

RE: Solicitud de VoBo – ECO y Minuta Otrosí No. 5 Contrato de obra No. VE 639 2023



Leidy Natalia Castillo Barbosa

Para y 2 usuarios más
CC

Responder Responder a todos Reenviar

vie 27/06/2025 12:50 p. m.

Cordial Saludo equipo Corredor férreo La Dorada Chiriguáná

Desde el apoyo financiero de GIT Financiero 1 de la VGCON se da visto a los documentos minuta y ECO para la modificación No.5 del contrato de obra VE 639 2023, conforme al concepto financiero memorando No.20253080111053 del 24 de junio de 2025 con asunto: *Férreos – Concepto financiero en respuesta a solicitud correo electrónico del 20 de junio de 2025 propuesta Otrosí No.5– Prórroga al contrato de obra No. VE- 639-2023 Consorcio San Felipe Férreo, corredor férreo La Dorada-Chiriguáná*, se informa que el concepto fue realizado con base al concepto de la interventoría radicado ANI 20254090779772 del 20 de junio de 2025.

Muchas gracias por la atención prestada,

Cordialmente,

VoBo GIT AMBIENTAL - VPRE

RE: Solicitud de VoBo – ECO y Minuta Otrosí No. 5 Contrato de obra No. VE 639 2023



Gabriel Fernandez Vargas

Para: Oscar Hernando Morales Morales

CC: Carolina Florez Tuta



Responder



Responder a todos



Reenviar



Vie 27/06/2025 9:08 AM



1

Reenvió este mensaje el Vie 27/06/2025 10:58 AM.

Cordial saludo Oscar

En calidad de Gerente (E) se observa que se incluyó en el documento ECO No 5, el concepto ambiental emitido mediante memorando No 20256050108713 del 18-06-2025.

En el caso de la Minuta Otros Si No 5, no se tienen observaciones sobre el documento.

Por lo tanto, no se tiene objeción par continuar el tramite pertinente.

Al respecto, es importante mencionar que mi encargo termina el 28-06-2025.

Atentamente,

VoBo GIT SOCIAL - VPRE

RE: Solicitud de VoBo – ECO y Minuta Otrosí No. 5 Contrato de obra No. VE 639 2023



Eliana Restrepo Brand

Para Oscar Hernando Morales Morales; Oscar Gustavo Acosta Manrique; Carlos Julio Piedra Zamora; Sandra Patricia Bohórquez Piña; Julian David Rueda Acevedo; Catalina Del Pilar Martinez Carrillo; Xiomara Patricia Juris Jimenez; y 2 usuarios más
CC Hernan Alonso Rosero Bernal; carol.delgado11; Flabio Andres Aguirre Otolara; Joan Nicolas Espejo Montañez; Gabriel Fernandez Vargas; Leidy Natalia Castillo Barbosa; Maria Clara Jovel; Danilo Alfredo Morris Moncada; Luis Felipe Lugo Arias; María Victoria León Linero



Responder



Responder a todos



Reenviar



vie 27/06/2025 11:06 a. m.

Buenos días,

Desde el GIT Social se hizo la revisión de ECO Otrosí 5-Contrato de Obra Ve-639-2023 y la minuta otro sí no. 5 contrato de obra ve 639 2023, y se da viabilidad a la suscripción de la modificación desde el componente social.

Cualquier duda estaré atenta

Cordialmente

RE: Solicitud de VoBo – ECO y Minuta Otrosí No. 5 Contrato de obra No. VE 639 2023



Danilo Alfredo Morris Moncada

Para: Oscar Hernando Morales Morales



Responder



Responder a todos



Reenviar



Vie 27/06/2025 12:24 PM



1

Iniciar respuesta con:

Cordial saludo,

Una vez efectuada la revisión de ECO Otrosí 5-Contrato de Obra Ve-639-2023 y la minuta otro sí no. 5 contrato de obra ve 639 2023 informo que no tengo observaciones del componente social.

Quedo atento a inquietudes.

VoBo GIT PREDIAL - VPRE

RE: Solicitud de VoBo – ECO y Minuta Otrosí No. 5 Contrato de obra No. VE 639 2023



Xiomara Patricia Juris Jimenez

Para Luis Felipe Lugo Arias; Carlos Julio Piedra Zamora; Oscar Hernando Morales Morales; Oscar Gustavo Acosta Manrique; Sandra Patricia Bohórquez Piña; Eliana Restrepo Brand; Julian David Rueda Acevedo; Catalina Del Pilar Martinez Carrillo; y 2 usuarios más
CC Hernan Alonso Rosero Bernal; carol.delgado11; Flabio Andres Aguirre Otolara; Joan Nicolas Espejo Montañez; Gabriel Fernandez Vargas; Leidy Natalia Castillo Barbosa; Maria Clara Jovel; María Victoria León Linero



Responder



Responder a todos



Reenviar



vie 27/06/2025 11:01 a. m.

Buenas tardes,

Desde el componente técnico predial no se tienen observaciones a los documentos ECO y Minuta Otrosí No. 5 Contrato de obra No. VE 639 2023.

Atentamente,

Xiomara Juris Jiménez

Coordinadora GIT Predial

RE: Solicitud de VoBo – ECO y Minuta Otrosí No. 5 Contrato de obra No. VE 639 2023



Luis Felipe Lugo Arias

Para Carlos Julio Piedra Zamora; Oscar Hernando Morales Morales; Oscar Gustavo Acosta Manrique; Sandra Patricia Bohórquez Piña; Eliana Restrepo Brand; Julian David Rueda Acevedo; Catalina Del Pilar Martínez Carrillo; Xiomara Patricia Juris Jimenez; y 2 usuarios más
CC Hernan Alonso Rosero Bernal; carol.delgado11; Flabio Andres Aguirre Ojalora; Joan Nicolas Espejo Montañez; Gabriel Fernandez Vargas; Leidy Natalia Castillo Barbosa; Maria Clara Jovel; Maria Victoria León Linero

Responder Responder a todos Reenviar

vie 27/06/2025 10:53 a. m.

Cordial saludo,

Atendiendo el asunto, y como se evidencia en los ECO del Otros No 5 Contrato de Obra VE639-2023, desde el componente tecnico predial, damos nuestro VoBo para continuar con el tramite respectivo .

Cordialmente,

VoBo GIT ASESORÍA JURIDICO PREDIAL - VPRE

RE: Solicitud de VoBo – ECO y Minuta Otrosí No. 5 Contrato de obra No. VE 639 2023



Rafael Diaz-Granados Amarís

Para Oscar Hernando Morales Morales; Oscar Gustavo Acosta Manrique; Carlos Julio Piedra Zamora; Sandra Patricia Bohórquez Piña; Eliana Restrepo Brand; Julian David Rueda Acevedo; Catalina Del Pilar Martínez Carrillo; Xiomara Patricia Juris Jimenez; y 1 usuario más
CC Hernan Alonso Rosero Bernal; carol.delgado11; Flabio Andres Aguirre Ojalora; Joan Nicolas Espejo Montañez; Gabriel Fernandez Vargas; Leidy Natalia Castillo Barbosa; Maria Clara Jovel; Luis Felipe Lugo Arias; Maria Victoria León Linero

Responder Responder a todos Reenviar

vie 27/06/2025 11:55 a. m.

Buenos días, sin observaciones desde el componente de Asesoría Jurídica Predial.

Cordialmente,

RE: Solicitud de VoBo – ECO y Minuta Otrosí No. 5 Contrato de obra No. VE 639 2023



María Victoria León Linero

Para Rafael Diaz-Granados Amarís; Oscar Hernando Morales Morales; Oscar Gustavo Acosta Manrique; Carlos Julio Piedra Zamora; Sandra Patricia Bohórquez Piña; Eliana Restrepo Brand; Julian David Rueda Acevedo; Catalina Del Pilar Martínez Carrillo; y 2 usuarios más
CC Hernan Alonso Rosero Bernal; carol.delgado11; Flabio Andres Aguirre Ojalora; Joan Nicolas Espejo Montañez; Gabriel Fernandez Vargas; Leidy Natalia Castillo Barbosa; Maria Clara Jovel; Luis Felipe Lugo Arias

Responder Responder a todos Reenviar

vie 27/06/2025 12:02 p. m.

Buenos días, sin observaciones desde el componente de Asesoría Jurídica Predial.

Cordialmente,

María Victoria León

VoBo GIT RIESGOS - VPRE

RE: Solicitud de VoBo – ECO y Minuta Otrosí No. 5 Contrato de obra No. VE 639 2023



MINUTA OTR...VF.docx



ECO OTROS...def.docx



Catalina Del Pilar Martínez Carrillo

Para Oscar Hernando Morales Morales; Julian David Rueda Acevedo

CC: Sonia Rosmira Rodríguez García; Joan Nicolas Espejo Montañez

Responder Responder a todos Reenviar

Vie 27/06/2025 5:09 PM



MINUTA OTROSÍ No. 5 CONT...

90 KB



ECO OTROSÍ 5-CONTRATO D...

653 KB

2 archivos adjuntos (742 KB) Guardar todo en OneDrive - ANI Descargar todo

Iniciar respuesta con:

Buenas tardes,

Revisados los documentos de ECO y Borrador de Otrosí al contrato de obra No VE - 639 de 2023, cuyo objeto es la prorroga por un mes , no se tienen observaciones desde el componente de riesgos.

No obstante se remite minuta con algunos ajustes.

Cordialmente,

Re: Solicitud de VoBo – ECO y Minuta Otrosí No. 5 Contrato de obra No. VE 639 2023



Joan Nicolas Espejo Montañez

Para Julian David Rueda Acevedo; Leidy Natalia Castillo Barbosa; Oscar Hernando Morales Morales; Oscar Gustavo Acosta Manrique; Carlos Julio Piedra Zamora; Sandra Patricia Bohórquez Piña; Eliana Restrepo Brand; Catalina Del Pilar Martínez Carrillo; y 3 usuarios más
CC Hernan Alonso Rosero Bernal; carol.delgado11; Flabio Andres Aguirre Ojalora; Gabriel Fernandez Vargas; Maria Clara Jovel; Luis Felipe Lugo Arias; Maria Victoria León Linero

Responder Responder a todos Reenviar

vie 27/06/2025 2:15 p. m.



Si hay problemas con el modo en que se muestra este mensaje, haga clic aquí para verlo en un explorador web.



MINUTA OTROSÍ No. 5 CONTRATO DE OBRA VE 639 2023_JURID_VF.docx

105 KB



ECO OTROSÍ 5-CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 def.docx

653 KB

Buenas tardes

Revisados los documentos “ECO OTROSÍ 5-CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 def.” y “MINUTA OTROSÍ No. 5 CONTRATO DE OBRA VE 639 2023_JURID_VF”, los cuales se adjunta, y cuyo objeto es prorrogar la vigencia del Contrato de Obra del Proyecto Dorada Chiriguaná, desde el **1 de julio de 2025** hasta el **31 de julio de 2025**, desde el componente de riesgos no se tienen observaciones.

Cordialmente,