



ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

INFORME DE ACTIVIDADES No 9	
PERÍODO FINAL LIQUIDACIÓN	
DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO	
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE CONSULTORIA
No. CONTRATO Y FECHA	CCON-728-2021
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONSORCIO AGUAS DE CIUDAD BOLIVAR
TIPO (C.C-NIT) Y NO. DE IDENTIFICACIÓN	NIT. 901.552.122-7
PLAZO DE EJECUCIÓN	6 MESES
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 721.382.167,38
VALOR DEL PERIODO DE COBRO	72.138.216,74
No. DEL PROYECTO (IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL)	13-30-11-60-23-70-00-00-01-934
FECHA ACTA DE INICIO	14 DE FEBRERO DEL 2022
FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN	13 DE AGOSTO DE 2022
PRÓRROGA 1	4 MESES
FECHA DE INICIO PRORROGA 1	14 DE AGOSTO DE 2022
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN	13 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN 1	12 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE REINICIO	16 DE NOVIEMBRE DE 2023
PRÓRROGA 2	30 DÍAS CALENDARIO
FECHA DE INICIO PRORROGA 2	17 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACION	16 DE DICIEMBRE DE 2023
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LOS ACUEDUCTOS VEREDALES DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 1: Conocer los términos del contrato, estudios previos y las especificaciones del anexo técnico del contrato.	Cada etapa entregada contiene un capítulo el cual incluye un resumen de los aspectos relevantes del contrato y algunas especificaciones del anexo técnico lo que evidencia el cumplimiento de lo estipulado contractualmente y el cumplimiento de la normatividad existente.	AUACACT E.S.P.	Radicado 2023-691-016128-2 Fecha: Diciembre 1 de 2023 Entrega de: 18 carpetas 1491 Folios, 126 planos Digital: USB Actualización: Radicado 2024-691-005134-2 Fecha: Abril 18 de 2024 Entrega de: 1 Carpeta 98 Folios Digital: Un (1) CD
		ASOQUIBA E.S.P.	Radicado 2023-691-016116-2 Fecha: Diciembre 1 de 2023 Entrega de: 23 Carpetas 1319 Folios, 182 Planos Digital USB Actualización: Radicado 2024-691-005140-2 Fecha: Abril 18 de 2024 1 Carpeta, 154 Folios, Un (1) CD
		AAPC E.S.P.	Radicado 2023-691-016098-2 Fecha: Diciembre 1 de 2023 Entrega de: 19 Carpetas 1301 Folios, 160 Planos Digital USB Actualización: Radicado 2024-691-005143-2 Fecha: Abril 18 de 2024 1 Carpeta, 95 Folios, Un (1) CD

ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
		AACUPASA E.S.P.	Radicado 2023-691-016125-2 Fecha: Diciembre 1 de 2023 Entrega de: 22 Carpetas 1224 Folios, 131 Planos Digital: USB Actualización: Radicado 2024-691-005112-2 Fecha: Abril 18 de 2024 Entrega de: 10 Carpetas 460 Folios, 59 Planos Digital: 4 CD
		ASOPORQUERA E.S.P.	Radicado 2024-691-005106-2 Fecha: Abril 18 de 2024 Entrega de: 24 Carpetas 1179 Folios, 124 Planos Digital: USB
		ACUPIEDRAPARADA E.S.P.	Radicado 2024-691-005129-2 Fecha: Abril 18 de 2024 Entrega de: 27 Carpetas 1628 Folios, 174 Planos Digital: USB
OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 2: Garantizar el cumplimiento del contrato, en condiciones de calidad de acuerdo a la propuesta presentada y los estudios previos.	Cada etapa entregada contiene un capítulo el cual incluye un resumen de los aspectos relevantes del contrato y algunas especificaciones del anexo técnico lo que evidencia el cumplimiento de lo estipulado contractualmente y el cumplimiento de la normatividad existente.	AUACACT E.S.P.	Radicado 2023-691-016128-2 Fecha: Diciembre 1 de 2023 Entrega de: 18 carpetas 1491 Folios, 126 planos Digital: USB Actualización: Radicado 2024-691-005134-2 Fecha: Abril 18 de 2024 Entrega de: 1 Carpeta 98 Folios Digital: Un (1) CD

ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
		ASOQUIBA E.S.P.	Radicado 2023-691-016116-2 Fecha: Diciembre 1 de 2023 Entrega de: 23 Carpetas 1319 Folios, 182 Planos Digital USB Actualización: Radicado 2024-691-005140-2 Fecha: Abril 18 de 2024 1 Carpeta, 154 Folios, Un (1) CD
		AAPC E.S.P.	Radicado 2023-691-016098-2 Fecha: Diciembre 1 de 2023 Entrega de: 19 Carpetas 1301 Folios, 160 Planos Digital USB Actualización: Radicado 2024-691-005143-2 Fecha: Abril 18 de 2024 1 Carpeta, 95 Folios, Un (1) CD
		AACUPASA E.S.P.	Radicado 2023-691-016125-2 Fecha: Diciembre 1 de 2023 Entrega de: 22 Carpetas 1224 Folios, 131 Planos Digital: USB Actualización: Radicado 2024-691-005112-2 Fecha: Abril 18 de 2024 Entrega de: 10 Carpetas 460 Folios, 59 Planos Digital: 4 CD

ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
		ASOPORQUERA E.S.P.	Radicado 2024-691-005106-2 Fecha: Abril 18 de 2024 Entrega de: 24 Carpetas 1179 Folios, 124 Planos Digital: USB
		ACUPIEDRAPARADA E.S.P.	Radicado 2024-691-005129-2 Fecha: Abril 18 de 2024 Entrega de: 27 Carpetas 1628 Folios, 174 Planos Digital: USB
OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 3. Tener presente el reglamento Técnico del sector de agua potable y saneamiento básico RAS 2017 (resolución 3030 de 2017 y decretos aclaratorios), la Norma Colombiana de Diseño y Construcción Sismo Resistente NSR – 10 Ley 400 de 1997 y Decreto 926 de 2010, y la demás normatividad vigente, así como las específicas del anexo técnico.	En la etapa 9 se tienen plasmados los diseños propuestos para cada sistema de acueducto y se incluye la proyección de población, los parámetros de diseño, el diseño estructural, hidráulico y geotécnico los cuales cumplen con lo establecido en la normatividad técnica y las especificaciones del anexo técnico.	AUACACT E.S.P.	Radicado 2023-691-016128-2 Fecha: Diciembre 1 de 2023 Entrega de: 18 carpetas 1491 Folios, 126 planos Digital: USB Actualización: Radicado 2024-691-005134-2 Fecha: Abril 18 de 2024 Entrega de: 1 Carpeta 98 Folios Digital: Un (1) CD
		ASOQUIBA E.S.P.	Radicado 2023-691-016116-2 Fecha: Diciembre 1 de 2023 Entrega de: 23 Carpetas 1319 Folios, 182 Planos Digital USB Actualización: Radicado 2024-691-005140-2 Fecha: Abril 18 de 2024 1 Carpeta, 154 Folios, Un (1) CD

ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
		AAPC E.S.P.	Radicado 2023-691-016098-2 Fecha: Diciembre 1 de 2023 Entrega de: 19 Carpetas 1301 Folios, 160 Planos Digital USB Actualización: Radicado 2024-691-005143-2 Fecha: Abril 18 de 2024 1 Carpeta, 95 Folios, Un (1) CD
		AACUPASA E.S.P.	Radicado 2023-691-016125-2 Fecha: Diciembre 1 de 2023 Entrega de: 22 Carpetas 1224 Folios, 131 Planos Digital: USB Actualización: Radicado 2024-691-005112-2 Fecha: Abril 18 de 2024 Entrega de: 10 Carpetas 460 Folios, 59 Planos Digital: 4 CD
		ASOPORQUERA E.S.P.	Radicado 2024-691-005106-2 Fecha: Abril 18 de 2024 Entrega de: 24 Carpetas 1179 Folios, 124 Planos Digital: USB
		ACUPIEDRAPARADA E.S.P.	Radicado 2024-691-005129-2 Fecha: Abril 18 de 2024 Entrega de: 27 Carpetas 1628 Folios, 174 Planos Digital: USB
OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 4. Revisar con cada representante legal de los acueductos, que se cuente con los	Las Etapas citadas, como son la Etapa 2 "Trabajo de Campo y Reuniones con Grupos de Interés", Etapa 3 "Diagnóstico, Evaluación	AUACACT E.S.P.	Radicado 2023-691-016128-2 Fecha: Diciembre 1 de 2023

ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
permisos y/o servidumbres de los propietarios de los predios donde se hallen las estructuras de los acueductos veredales para que permitan adelantar las actividades descritas con el contrato.	Técnica y Levantamiento de Información", Etapa 7 "Caracterización de la Infraestructura y Funcionamiento de los Sistemas de Captación, Conducción y Tratamiento de Acueducto" y Etapa 9 "Diseños para Realizar las Obras Nuevas Necesarias para la Optimización de los Sistemas de Acueducto" contienen la información relacionada con las reuniones y socializaciones llevadas a cabo con los representantes legales de cada sistema, los permisos y/o servidumbres de los predios donde están las estructuras, entre otros aspectos que son de aspecto contractual y cumplen con la obligación bajo referencia.		Entrega de: 18 carpetas 1491 Folios, 126 planos Digital: USB Actualización: Radicado 2024-691-005134-2 Fecha: Abril 18 de 2024 Entrega de: 1 Carpeta 98 Folios Digital: Un (1) CD
		ASOQUIBA E.S.P.	Radicado 2023-691-016116-2 Fecha: Diciembre 1 de 2023 Entrega de: 23 Carpetas 1319 Folios, 182 Planos Digital USB Actualización: Radicado 2024-691-005140-2 Fecha: Abril 18 de 2024 1 Carpeta, 154 Folios, Un (1) CD
		AAPC E.S.P.	Radicado 2023-691-016098-2 Fecha: Diciembre 1 de 2023 Entrega de: 19 Carpetas 1301 Folios, 160 Planos Digital USB Actualización: Radicado 2024-691-005143-2 Fecha: Abril 18 de 2024 1 Carpeta, 95 Folios, Un (1) CD
		AACUPASA E.S.P.	Radicado 2023-691-016125-2 Fecha: Diciembre 1 de 2023 Entrega de: 22 Carpetas 1224 Folios, 131 Planos Digital: USB

ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
			Actualización: Radicado 2024-691-005112-2 Fecha: Abril 18 de 2024 Entrega de: 10 Carpetas 460 Folios, 59 Planos Digital: 4 CD
		ASOPORQUERA E.S.P.	Radicado 2024-691-005106-2 Fecha: Abril 18 de 2024 Entrega de: 24 Carpetas 1179 Folios, 124 Planos Digital: USB
		ACUPIEDRAPARADA E.S.P.	Radicado 2024-691-005129-2 Fecha: Abril 18 de 2024 Entrega de: 27 Carpetas 1628 Folios, 174 Planos Digital: USB
OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 5. Entregar informe detallado de diagnóstico acerca del estado actual, la caracterización y los requerimientos de orden técnico, presupuestal, obras que requieran diseño, equipos, materiales necesarios para la rehabilitación y mantenimiento, así como el estado de los predios y servidumbres actuales y/o las que se requieran adquirir para el correcto funcionamiento y optimización de los siete (07) acueductos veredales.	Se realizó la entrega de la Etapa 3 "Diagnóstico, Evaluación Técnica y Levantamiento de Información" la cual contiene el catastro y diagnóstico de los sistemas bajo referencia. Así mismo, la Etapa 7 "Caracterización de la Infraestructura y Funcionamiento de los Sistemas de Captación, Conducción y Tratamiento" la cual contiene la evaluación hidráulica de la infraestructura existente y la descripción detallada del estado actual del sistema.	AUACACT E.S.P.	Radicado 2023-691-016128-2 Fecha: Diciembre 1 de 2023 Entrega de: 18 carpetas 1491 Folios, 126 planos Digital: USB Actualización: Radicado 2024-691-005134-2 Fecha: Abril 18 de 2024 Entrega de: 1 Carpeta 98 Folios Digital: Un (1) CD
		ASOQUIBA E.S.P.	Radicado 2023-691-016116-2 Fecha: Diciembre 1 de 2023 Entrega de: 23 Carpetas 1319 Folios, 182 Planos Digital USB

ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
			Actualización: Radicado 2024-691-005140-2 Fecha: Abril 18 de 2024 1 Carpeta, 154 Folios, Un (1) CD
		AAPC E.S.P.	Radicado 2023-691-016098-2 Fecha: Diciembre 1 de 2023 Entrega de: 19 Carpetas 1301 Folios, 160 Planos Digital USB Actualización: Radicado 2024-691-005143-2 Fecha: Abril 18 de 2024 1 Carpeta, 95 Folios, Un (1) CD
		AACUPASA E.S.P.	Radicado 2023-691-016125-2 Fecha: Diciembre 1 de 2023 Entrega de: 22 Carpetas 1224 Folios, 131 Planos Digital: USB Actualización: Radicado 2024-691-005112-2 Fecha: Abril 18 de 2024 Entrega de: 10 Carpetas 460 Folios, 59 Planos Digital: 4 CD
		ASOPORQUERA E.S.P.	Radicado 2024-691-005106-2 Fecha: Abril 18 de 2024 Entrega de: 24 Carpetas 1179 Folios, 124 Planos Digital: USB
		ACUPIEDRAPARADA E.S.P.	Radicado 2024-691-005129-2

ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
			Fecha: Abril 18 de 2024 Entrega de: 27 Carpetas 1628 Folios, 174 Planos Digital: USB
OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 6. Realizar por su cuenta y riesgo, todos los ensayos y muestras de laboratorio al agua, suelos y demás pruebas que se soliciten para verificar la calidad y el estado actual de cada uno de los sistemas de acueducto veredales.	La Etapa 6 "Caracterización General de la Calidad de Agua en la Fuente Abastecedora" contiene los análisis de calidad de agua, la metodología utilizada y los resultados del análisis fisicoquímico y microbiológico de cada uno de los cuatro sistemas bajo referencia.	AUACACT E.S.P.	Radicado 2023-691-016128-2 Fecha: Diciembre 1 de 2023 Entrega de: 18 carpetas 1491 Folios, 126 planos Digital: USB Actualización: Radicado 2024-691-005134-2 Fecha: Abril 18 de 2024 Entrega de: 1 Carpeta 98 Folios Digital: Un (1) CD
		ASOQUIBA E.S.P.	Radicado 2023-691-016116-2 Fecha: Diciembre 1 de 2023 Entrega de: 23 Carpetas 1319 Folios, 182 Planos Digital USB Actualización: Radicado 2024-691-005140-2 Fecha: Abril 18 de 2024 1 Carpeta, 154 Folios, Un (1) CD
		AAPC E.S.P.	Radicado 2023-691-016098-2 Fecha: Diciembre 1 de 2023 Entrega de: 19 Carpetas 1301 Folios, 160 Planos Digital USB Actualización: Radicado 2024-691-005143-2 Fecha: Abril 18 de 2024

ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
			1 Carpeta, 95 Folios, Un (1) CD
		AACUPASA E.S.P.	Radicado 2023-691-016125-2 Fecha: Diciembre 1 de 2023 Actualización: Radicado 2024-691-005112-2 Fecha: Abril 18 de 2024
		ASOPORQUERA E.S.P.	Radicado 2024-691-005106-2 Fecha: Abril 18 de 2024
		ACUPIEDRAPARADA E.S.P.	Radicado 2024-691-005129-2 Fecha: Abril 18 de 2024
OBLIGACION ESPECÍFICA 7. Atender de manera inmediata las quejas y reclamos que se presenten durante la ejecución de las obras e informar al interventor tanto estas como de las respectivas respuestas.	Se dio atención y respuesta a las distintas solicitudes realizadas por la Interventoría relacionadas con la exploración de suelos, las mesas de presentación pública y lo relacionado con los diseños de los sistemas de acueducto.	AUACACT E.S.P.	Radicado 2023-691-016128-2 Fecha: Diciembre 1 de 2023 Entrega de: 18 carpetas 1491 Folios, 126 planos Digital: USB Actualización: Radicado 2024-691-005134-2 Fecha: Abril 18 de 2024 Entrega de: 1 Carpeta 98 Folios Digital: Un (1) CD
		ASOQUIBA E.S.P.	Radicado 2023-691-016116-2 Fecha: Diciembre 1 de 2023 Entrega de: 23 Carpetas 1319 Folios, 182 Planos Digital USB Actualización: Radicado 2024-691-005140-2 Fecha: Abril 18 de 2024 1 Carpeta, 154 Folios, Un (1) CD
		AAPC E.S.P.	Radicado 2023-691-016098-2 Fecha: Diciembre 1 de 2023 Entrega de: 19 Carpetas 1301 Folios, 160 Planos

ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
			Digital USB Actualización: Radicado 2024-691-005143-2 Fecha: Abril 18 de 2024 1 Carpeta, 95 Folios, Un (1) CD
		AACUPASA E.S.P.	Radicado 2023-691-016125-2 Fecha: Diciembre 1 de 2023 Entrega de: 22 Carpetas 1224 Folios, 131 Planos Digital: USB Actualización: Radicado 2024-691-005112-2 Fecha: Abril 18 de 2024 Entrega de: 10 Carpetas 460 Folios, 59 Planos Digital: 4 CD
		ASOPORQUERA E.S.P.	Radicado 2024-691-005106-2 Fecha: Abril 18 de 2024 Entrega de: 24 Carpetas 1179 Folios, 124 Planos Digital: USB
		ACUPIEDRAPARADA E.S.P.	Radicado 2024-691-005129-2 Fecha: Abril 18 de 2024 Entrega de: 27 Carpetas 1628 Folios, 174 Planos Digital: USB
OBLIGACION ESPECÍFICA 8. Garantizar las normas de seguridad y salud en el trabajo para la ejecución del contrato con los siguientes aspectos: a) elementos de seguridad industrial para todo el personal que interviene en la obra b) manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que	Se garantizaron las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo según la normatividad vigente a todos los miembros del equipo de trabajo.	AUACACT E.S.P.	Radicado 2023-691-016128-2 Fecha: Diciembre 1 de 2023 Entrega de: 18 carpetas 1491 Folios, 126 planos Digital: USB Actualización:

ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
se utilicen para cumplir el objeto c) todo el contenido de seguridad y salud en el trabajo debe acogerse a las normas vigentes d) todo el personal deberá estar debidamente identificado ya sea por carnet o por uniformes.	Se garantizaron las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo según la normatividad vigente a todos los miembros del equipo de trabajo.		Radicado 2024-691-005134-2 Fecha: Abril 18 de 2024 Entrega de: 1 Carpeta 98 Folios Digital: Un (1) CD
		ASOQUIBA E.S.P.	Radicado 2023-691-016116-2 Fecha: Diciembre 1 de 2023 Entrega de: 23 Carpetas 1319 Folios, 182 Planos Digital USB Actualización: Radicado 2024-691-005140-2 Fecha: Abril 18 de 2024 1 Carpeta, 154 Folios, Un (1) CD
		AAPC E.S.P.	Radicado 2023-691-016098-2 Fecha: Diciembre 1 de 2023 Entrega de: 19 Carpetas 1301 Folios, 160 Planos Digital USB Actualización: Radicado 2024-691-005143-2 Fecha: Abril 18 de 2024 1 Carpeta, 95 Folios, Un (1) CD
		AACUPASA E.S.P.	Radicado 2023-691-016125-2 Fecha: Diciembre 1 de 2023 Entrega de: 22 Carpetas 1224 Folios, 131 Planos Digital: USB Actualización: Radicado 2024-691-005112-2 Fecha: Abril 18 de 2024 Entrega de: 10 Carpetas

ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
			460 Folios, 59 Planos Digital: 4 CD
		ASOPORQUERA E.S.P.	Radicado 2024-691-005106-2 Fecha: Abril 18 de 2024 Entrega de: 24 Carpetas 1179 Folios, 124 Planos Digital: USB
		ACUPIEDRAPARADA E.S.P.	Radicado 2024-691-005129-2 Fecha: Abril 18 de 2024 Entrega de: 27 Carpetas 1628 Folios, 174 Planos Digital: USB
OBLIGACION ESPECÍFICA 9. Practicar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para no poner en peligro las personas, ni bienes, respondiendo por los perjuicios que se causen por su negligencia u omisión.	Durante los trabajos de campo realizados por el personal técnico, se mantuvo un buen manejo de herramientas y se tuvo precaución en el momento de intervenir los espacios para evitar riesgos de cualquier tipo, lo cual puede verse en el registro fotográfico localizado en la ruta citada.	AUACACT E.S.P.	Radicado 2023-691-016128-2 Fecha: Diciembre 1 de 2023 Entrega de: 18 carpetas 1491 Folios, 126 planos Digital: USB Actualización: Radicado 2024-691-005134-2 Fecha: Abril 18 de 2024 Entrega de: 1 Carpeta 98 Folios Digital: Un (1) CD
		ASOQUIBA E.S.P.	Radicado 2023-691-016116-2 Fecha: Diciembre 1 de 2023 Entrega de: 23 Carpetas 1319 Folios, 182 Planos Digital USB Actualización: Radicado 2024-691-005140-2 Fecha: Abril 18 de 2024 1 Carpeta, 154 Folios, Un (1) CD
		AAPC E.S.P.	Radicado 2023-691-016098-2

ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
			Fecha: Diciembre 1 de 2023 Entrega de: 19 Carpetas 1301 Folios, 160 Planos Digital USB Actualización: Radicado 2024-691-005143-2 Fecha: Abril 18 de 2024 1 Carpeta, 95 Folios, Un (1) CD
		AACUPASA E.S.P.	Radicado 2023-691-016125-2 Fecha: Diciembre 1 de 2023 Entrega de: 22 Carpetas 1224 Folios, 131 Planos Digital: USB Actualización: Radicado 2024-691-005112-2 Fecha: Abril 18 de 2024 Entrega de: 10 Carpetas 460 Folios, 59 Planos Digital: 4 CD
		ASOPORQUERA E.S.P.	Radicado 2024-691-005106-2 Fecha: Abril 18 de 2024 Entrega de: 24 Carpetas 1179 Folios, 124 Planos Digital: USB
		ACUPIEDRAPARADA E.S.P.	Radicado 2024-691-005129-2 Fecha: Abril 18 de 2024 Entrega de: 27 Carpetas 1628 Folios, 174 Planos Digital: USB
OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 10. Suministrar y mantener durante la ejecución del proyecto y hasta la entrega de la misma, el personal profesional necesario. En	Se realizó una modificación del personal profesional, el listado se puede encontrar en el capítulo 2.2.1. Personal de la Consultoría,	AUACACT E.S.P.	Radicado 2023-691-016128-2 Fecha: Diciembre 1 de 2023 Entrega de: 18 carpetas

ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
caso de justa causa comprobada una vez iniciada la obra, y si el CONTRATISTA requiere cambiar el profesional o personales propuestos, deberá demostrar el motivo y el reemplazo deberá tener un perfil igual o superior al que se retiró. La aceptación del nuevo profesional estará sujeta a la aprobación de la interventoría y el Supervisor.	Tabla 2.6. Profesionales Principales Contrato de Consultoría de cada uno de los informes.		1491 Folios, 126 planos Digital: USB Actualización: Radicado 2024-691-005134-2 Fecha: Abril 18 de 2024 Entrega de: 1 Carpeta 98 Folios Digital: Un (1) CD
		ASOQUIBA E.S.P.	Radicado 2023-691-016116-2 Fecha: Diciembre 1 de 2023 Entrega de: 23 Carpetas 1319 Folios, 182 Planos Digital USB Actualización: Radicado 2024-691-005140-2 Fecha: Abril 18 de 2024 1 Carpeta, 154 Folios, Un (1) CD
		AAPC E.S.P.	Radicado 2023-691-016098-2 Fecha: Diciembre 1 de 2023 Entrega de: 19 Carpetas 1301 Folios, 160 Planos Digital USB Actualización: Radicado 2024-691-005143-2 Fecha: Abril 18 de 2024 1 Carpeta, 95 Folios, Un (1) CD
		AACUPASA E.S.P.	Radicado 2023-691-016125-2 Fecha: Diciembre 1 de 2023 Entrega de: 22 Carpetas 1224 Folios, 131 Planos Digital: USB Actualización:

ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
			Radicado 2024-691-005112-2 Fecha: Abril 18 de 2024 Entrega de: 10 Carpetas 460 Folios, 59 Planos Digital: 4 CD
		ASOPORQUERA E.S.P.	Radicado 2024-691-005106-2 Fecha: Abril 18 de 2024 Entrega de: 24 Carpetas 1179 Folios, 124 Planos Digital: USB
		ACUPIEDRAPARADA E.S.P.	Radicado 2024-691-005129-2 Fecha: Abril 18 de 2024 Entrega de: 27 Carpetas 1628 Folios, 174 Planos Digital: USB
OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 11. Realizar la limpieza de los sitios donde realice las actividades previstas en el contrato.	Durante los trabajos de campo realizados por el personal técnico, se tuvo un buen manejo de herramientas y al finalizar con las intervenciones en las distintas zonas, se dejaron los espacios tal como se encontraban inicialmente, lo cual puede verse en el registro fotográfico localizado en la ruta citada. Durante los trabajos de campo realizados por el personal técnico, se tuvo un buen manejo de herramientas y al finalizar con las intervenciones en las distintas zonas, se dejaron los espacios tal como se encontraban inicialmente, lo cual puede verse en el registro fotográfico localizado en la ruta citada.	AUACACT E.S.P.	Radicado 2023-691-016128-2 Fecha: Diciembre 1 de 2023 Entrega de: 18 carpetas 1491 Folios, 126 planos Digital: USB Actualización: Radicado 2024-691-005134-2 Fecha: Abril 18 de 2024 Entrega de: 1 Carpeta 98 Folios Digital: Un (1) CD
		ASOQUIBA E.S.P.	Radicado 2023-691-016116-2 Fecha: Diciembre 1 de 2023 Entrega de: 23 Carpetas 1319 Folios, 182 Planos Digital USB Actualización: Radicado 2024-691-005140-2

ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
			Fecha: Abril 18 de 2024 1 Carpeta, 154 Folios, Un (1) CD
		AAPC E.S.P.	Radicado 2023-691-016098-2 Fecha: Diciembre 1 de 2023 Entrega de: 19 Carpetas 1301 Folios, 160 Planos Digital USB Actualización: Radicado 2024-691-005143-2 Fecha: Abril 18 de 2024 1 Carpeta, 95 Folios, Un (1) CD
		AACUPASA E.S.P.	Radicado 2023-691-016125-2 Fecha: Diciembre 1 de 2023 Entrega de: 22 Carpetas 1224 Folios, 131 Planos Digital: USB Actualización: Radicado 2024-691-005112-2 Fecha: Abril 18 de 2024 Entrega de: 10 Carpetas 460 Folios, 59 Planos Digital: 4 CD
		ASOPORQUERA E.S.P.	Radicado 2024-691-005106-2 Fecha: Abril 18 de 2024 Entrega de: 24 Carpetas 1179 Folios, 124 Planos Digital: USB
		ACUPIEDRAPARADA E.S.P.	Radicado 2024-691-005129-2 Fecha: Abril 18 de 2024 Entrega de: 27 Carpetas 1628 Folios, 174 Planos Digital: USB
		AUACACT E.S.P.	Radicado 2023-691-016128-2

ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
OBLIGACION ESPECÍFICA 12. Asistir a los comités técnicos en sus sesiones ordinarias y aquellas que sean citadas de manera extraordinaria por la interventoría y/o el Supervisor.	Se asistió a los comités técnicos citadas tanto por la Interventoría como por los supervisores. Para ver a detalle dirigirse a los informes de cada Sistema en el Capítulo		Fecha: Diciembre 1 de 2023 Entrega de: 18 carpetas 1491 Folios, 126 planos Digital: USB Actualización: Radicado 2024-691-005134-2 Fecha: Abril 18 de 2024 Entrega de: 1 Carpeta 98 Folios Digital: Un (1) CD
		ASOQUIBA E.S.P.	Radicado 2023-691-016116-2 Fecha: Diciembre 1 de 2023 Entrega de: 23 Carpetas 1319 Folios, 182 Planos Digital USB Actualización: Radicado 2024-691-005140-2 Fecha: Abril 18 de 2024 1 Carpeta, 154 Folios, Un (1) CD
		AAPC E.S.P.	Radicado 2023-691-016098-2 Fecha: Diciembre 1 de 2023 Entrega de: 19 Carpetas 1301 Folios, 160 Planos Digital USB Actualización: Radicado 2024-691-005143-2 Fecha: Abril 18 de 2024 1 Carpeta, 95 Folios, Un (1) CD
		AACUPASA E.S.P.	Radicado 2023-691-016125-2 Fecha: Diciembre 1 de 2023 Entrega de: 22 Carpetas 1224 Folios, 131 Planos

ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
			Digital: USB Actualización: Radicado 2024-691-005112-2 Fecha: Abril 18 de 2024 Entrega de: 10 Carpetas 460 Folios, 59 Planos Digital: 4 CD
		ASOPORQUERA E.S.P.	Radicado 2024-691-005106-2 Fecha: Abril 18 de 2024 Entrega de: 24 Carpetas 1179 Folios, 124 Planos Digital: USB
		ACUPIEDRAPARADA E.S.P.	Radicado 2024-691-005129-2 Fecha: Abril 18 de 2024 Entrega de: 27 Carpetas 1628 Folios, 174 Planos Digital: USB
OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 13. Atender los requerimientos hechos por la interventoría y/o el Supervisor y en caso de no ser posible, emitir por escrito, una explicación que fundamente este hecho.	Durante la ejecución del proyecto se dio respuesta a todas las solicitudes y requerimientos hechos por la supervisión e interventoría. Para ver lo mencionado, puede dirigirse a las actas de cada comité y revisar los compromisos y así mismo verificar a través de la correspondencia enviada y recibida.	AUACACT E.S.P.	Radicado 2023-691-016128-2 Fecha: Diciembre 1 de 2023 Entrega de: 18 carpetas 1491 Folios, 126 planos Digital: USB Actualización: Radicado 2024-691-005134-2 Fecha: Abril 18 de 2024 Entrega de: 1 Carpeta 98 Folios Digital: Un (1) CD
		ASOQUIBA E.S.P.	Radicado 2023-691-016116-2 Fecha: Diciembre 1 de 2023 Entrega de: 23 Carpetas 1319 Folios, 182 Planos Digital USB

ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
			Actualización: Radicado 2024-691-005140-2 Fecha: Abril 18 de 2024 1 Carpeta, 154 Folios, Un (1) CD
		AAPC E.S.P.	Radicado 2023-691-016098-2 Fecha: Diciembre 1 de 2023 Entrega de: 19 Carpetas 1301 Folios, 160 Planos Digital USB Actualización: Radicado 2024-691-005143-2 Fecha: Abril 18 de 2024 1 Carpeta, 95 Folios, Un (1) CD
		AACUPASA E.S.P.	Radicado 2023-691-016125-2 Fecha: Diciembre 1 de 2023 Entrega de: 22 Carpetas 1224 Folios, 131 Planos Digital: USB Actualización: Radicado 2024-691-005112-2 Fecha: Abril 18 de 2024 Entrega de: 10 Carpetas 460 Folios, 59 Planos Digital: 4 CD
		ASOPORQUERA E.S.P.	Radicado 2024-691-005106-2 Fecha: Abril 18 de 2024 Entrega de: 24 Carpetas 1179 Folios, 124 Planos Digital: USB
		ACUPIEDRAPARADA E.S.P.	Radicado 2024-691-005129-2 Fecha: Abril 18 de 2024

ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
			Entrega de: 27 Carpetas 1628 Folios, 174 Planos Digital: USB
OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 14. Todo elemento que requiera de imagen institucional deberá contar con la aprobación del área de prensa y comunicaciones de la ALCB.		AUACACT E.S.P.	Radicado 2023-691-016128-2 Fecha: Diciembre 1 de 2023 Entrega de: 18 carpetas 1491 Folios, 126 planos Digital: USB Actualización: Radicado 2024-691-005134-2 Fecha: Abril 18 de 2024 Entrega de: 1 Carpeta 98 Folios Digital: Un (1) CD
		ASOQUIBA E.S.P.	Radicado 2023-691-016116-2 Fecha: Diciembre 1 de 2023 Entrega de: 23 Carpetas 1319 Folios, 182 Planos Digital USB Actualización: Radicado 2024-691-005140-2 Fecha: Abril 18 de 2024 1 Carpeta, 154 Folios, Un (1) CD
		AAPC E.S.P.	Radicado 2023-691-016098-2 Fecha: Diciembre 1 de 2023 Entrega de: 19 Carpetas 1301 Folios, 160 Planos Digital USB Actualización: Radicado 2024-691-005143-2 Fecha: Abril 18 de 2024 1 Carpeta, 95 Folios, Un (1) CD
		AACUPASA E.S.P.	Radicado 2023-691-016125-2

ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
			Fecha: Diciembre 1 de 2023 Entrega de: 22 Carpetas 1224 Folios, 131 Planos Digital: USB Actualización: Radicado 2024-691-005112-2 Fecha: Abril 18 de 2024 Entrega de: 10 Carpetas 460 Folios, 59 Planos Digital: 4 CD
		ASOPORQUERA E.S.P.	Radicado 2024-691-005106-2 Fecha: Abril 18 de 2024 Entrega de: 24 Carpetas 1179 Folios, 124 Planos Digital: USB
		ACUPIEDRAPARADA E.S.P.	Radicado 2024-691-005129-2 Fecha: Abril 18 de 2024 Entrega de: 27 Carpetas 1628 Folios, 174 Planos Digital: USB
OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 15. Tener un tiempo de respuesta inmediata para atender el llamado por parte de la interventoría y/o el Supervisor del contrato, cuando se presentan situaciones urgentes de solventar.	Se dio respuesta inmediata a todos los llamados y solicitudes hechos por la interventoría y supervisión.	AUACACT E.S.P.	Radicado 2023-691-016128-2 Fecha: Diciembre 1 de 2023 Entrega de: 18 carpetas 1491 Folios, 126 planos Digital: USB Actualización: Radicado 2024-691-005134-2 Fecha: Abril 18 de 2024 Entrega de: 1 Carpeta 98 Folios Digital: Un (1) CD
		ASOQUIBA E.S.P.	Radicado 2023-691-016116-2 Fecha: Diciembre 1 de 2023

ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
			Entrega de: 23 Carpetas 1319 Folios, 182 Planos Digital USB Actualización: Radicado 2024-691-005140-2 Fecha: Abril 18 de 2024 1 Carpeta, 154 Folios, Un (1) CD
		AAPC E.S.P.	Radicado 2023-691-016098-2 Fecha: Diciembre 1 de 2023 Entrega de: 19 Carpetas 1301 Folios, 160 Planos Digital USB Actualización: Radicado 2024-691-005143-2 Fecha: Abril 18 de 2024 1 Carpeta, 95 Folios, Un (1) CD
		AACUPASA E.S.P.	Radicado 2023-691-016125-2 Fecha: Diciembre 1 de 2023 Entrega de: 22 Carpetas 1224 Folios, 131 Planos Digital: USB Actualización: Radicado 2024-691-005112-2 Fecha: Abril 18 de 2024 Entrega de: 10 Carpetas 460 Folios, 59 Planos Digital: 4 CD
		ASOPORQUERA E.S.P.	Radicado 2024-691-005106-2 Fecha: Abril 18 de 2024 Entrega de: 24 Carpetas 1179 Folios, 124 Planos Digital: USB

ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 16. Informar a la interventoría y/o el Supervisor inmediatamente las novedades que puedan ocasionar la parálisis de la ejecución del contrato.	Se tuvo activa comunicación con la Interventoría y con la Supervisión del Contrato, informando el desarrollo de las actividades.		
		ACUPIEDRAPARADA E.S.P.	Radicado 2024-691-005129-2 Fecha: Abril 18 de 2024 Entrega de: 27 Carpetas 1628 Folios, 174 Planos Digital: USB
		AUACACT E.S.P.	Radicado 2023-691-016128-2 Fecha: Diciembre 1 de 2023 Entrega de: 18 carpetas 1491 Folios, 126 planos Digital: USB Actualización: Radicado 2024-691-005134-2 Fecha: Abril 18 de 2024 Entrega de: 1 Carpeta 98 Folios Digital: Un (1) CD
		ASOQUIBA E.S.P.	Radicado 2023-691-016116-2 Fecha: Diciembre 1 de 2023 Entrega de: 23 Carpetas 1319 Folios, 182 Planos Digital USB Actualización: Radicado 2024-691-005140-2 Fecha: Abril 18 de 2024 1 Carpeta, 154 Folios, Un (1) CD
		AAPC E.S.P.	Radicado 2023-691-016098-2 Fecha: Diciembre 1 de 2023 Entrega de: 19 Carpetas 1301 Folios, 160 Planos Digital USB Actualización: Radicado 2024-691-005143-2

ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
			Fecha: Abril 18 de 2024 1 Carpeta, 95 Folios, Un (1) CD
		AACUPASA E.S.P.	Radicado 2023-691-016125-2 Fecha: Diciembre 1 de 2023 Entrega de: 22 Carpetas 1224 Folios, 131 Planos Digital: USB Actualización: Radicado 2024-691-005112-2 Fecha: Abril 18 de 2024 Entrega de: 10 Carpetas 460 Folios, 59 Planos Digital: 4 CD
		ASOPORQUERA E.S.P.	Radicado 2024-691-005106-2 Fecha: Abril 18 de 2024 Entrega de: 24 Carpetas 1179 Folios, 124 Planos Digital: USB
		ACUPIEDRAPARADA E.S.P.	Radicado 2024-691-005129-2 Fecha: Abril 18 de 2024 Entrega de: 27 Carpetas 1628 Folios, 174 Planos Digital: USB
OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 17. Proveer al Fondo el suministro de los elementos que constituyen el objeto contractual en la medida que lo requiera.	La Consultoría realizó el envío de las distintas etapas a las partes y a su vez dio atención a cada solicitud y requerimiento realizados en el periodo bajo referencia.	AUACACT E.S.P.	Radicado 2023-691-016128-2 Fecha: Diciembre 1 de 2023 Entrega de: 18 carpetas 1491 Folios, 126 planos Digital: USB Actualización: Radicado 2024-691-005134-2 Fecha: Abril 18 de 2024 Entrega de: 1 Carpeta

ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
			98 Folios Digital: Un (1) CD
		ASOQUIBA E.S.P.	Radicado 2023-691-016116-2 Fecha: Diciembre 1 de 2023 Entrega de: 23 Carpetas 1319 Folios, 182 Planos Digital USB Actualización: Radicado 2024-691-005140-2 Fecha: Abril 18 de 2024 1 Carpeta, 154 Folios, Un (1) CD
		AAPC E.S.P.	Radicado 2023-691-016098-2 Fecha: Diciembre 1 de 2023 Entrega de: 19 Carpetas 1301 Folios, 160 Planos Digital USB Actualización: Radicado 2024-691-005143-2 Fecha: Abril 18 de 2024 1 Carpeta, 95 Folios, Un (1) CD
		AACUPASA E.S.P.	Radicado 2023-691-016125-2 Fecha: Diciembre 1 de 2023 Entrega de: 22 Carpetas 1224 Folios, 131 Planos Digital: USB Actualización: Radicado 2024-691-005112-2 Fecha: Abril 18 de 2024 Entrega de: 10 Carpetas 460 Folios, 59 Planos Digital: 4 CD
		ASOPORQUERA E.S.P.	Radicado 2024-691-005106-2

ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 18. El contratista mantendrá indemne al Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar contra todo reclamos, demanda, acción legal y costos que puedan surgir por daños o lesiones al personal de la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar y sus diferentes sedes o terceros, ocasionados por éste durante la ejecución del objeto de este contrato.	No se presentó ninguna situación que requiriera mantener indemne al Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar de reclamos, demandas y acciones legales.		Fecha: Abril 18 de 2024 Entrega de: 24 Carpetas 1179 Folios, 124 Planos Digital: USB
		ACUPIEDRAPARADA E.S.P.	Radicado 2024-691-005129-2 Fecha: Abril 18 de 2024 Entrega de: 27 Carpetas 1628 Folios, 174 Planos Digital: USB
		AUACACT E.S.P.	Radicado 2023-691-016128-2 Fecha: Diciembre 1 de 2023 Entrega de: 18 carpetas 1491 Folios, 126 planos Digital: USB Actualización: Radicado 2024-691-005134-2 Fecha: Abril 18 de 2024 Entrega de: 1 Carpeta 98 Folios Digital: Un (1) CD
		ASOQUIBA E.S.P.	Radicado 2023-691-016116-2 Fecha: Diciembre 1 de 2023 Entrega de: 23 Carpetas 1319 Folios, 182 Planos Digital USB Actualización: Radicado 2024-691-005140-2 Fecha: Abril 18 de 2024 1 Carpeta, 154 Folios, Un (1) CD
		AAPC E.S.P.	Radicado 2023-691-016098-2 Fecha: Diciembre 1 de 2023 Entrega de: 19 Carpetas

ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
			1301 Folios, 160 Planos Digital USB Actualización: Radicado 2024-691-005143-2 Fecha: Abril 18 de 2024 1 Carpeta, 95 Folios, Un (1) CD
		AACUPASA E.S.P.	Radicado 2023-691-016125-2 Fecha: Diciembre 1 de 2023 Entrega de: 22 Carpetas 1224 Folios, 131 Planos Digital: USB Actualización: Radicado 2024-691-005112-2 Fecha: Abril 18 de 2024 Entrega de: 10 Carpetas 460 Folios, 59 Planos Digital: 4 CD
		ASOPORQUERA E.S.P.	Radicado 2024-691-005106-2 Fecha: Abril 18 de 2024 Entrega de: 24 Carpetas 1179 Folios, 124 Planos Digital: USB
		ACUPIEDRAPARADA E.S.P.	Radicado 2024-691-005129-2 Fecha: Abril 18 de 2024 Entrega de: 27 Carpetas 1628 Folios, 174 Planos Digital: USB
OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 19. Presentar un informe de ejecución de labores que consolide mensualmente el suministro de insumos, avances en la construcción del diagnóstico para cada acueducto veredal, efectivamente suministrados en formatos de control, los cuales deberán	Durante el desarrollo del proyecto se realizó la entrega de informes mensuales en los cuales se consolidaba el trabajo realizado por periodos, teniendo en cuenta avance de etapas, comités de seguimiento y correspondencia enviada y recibida.	AUACACT E.S.P.	Radicado 2023-691-016128-2 Fecha: Diciembre 1 de 2023 Entrega de: 18 carpetas 1491 Folios, 126 planos Digital: USB

ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
anexarse a la factura para el pago correspondiente.			Actualización: Radicado 2024-691-005134-2 Fecha: Abril 18 de 2024 Entrega de: 1 Carpeta 98 Folios Digital: Un (1) CD
		ASOQUIBA E.S.P.	Radicado 2023-691-016116-2 Fecha: Diciembre 1 de 2023 Entrega de: 23 Carpetas 1319 Folios, 182 Planos Digital USB Actualización: Radicado 2024-691-005140-2 Fecha: Abril 18 de 2024 1 Carpeta, 154 Folios, Un (1) CD
		AAPC E.S.P.	Radicado 2023-691-016098-2 Fecha: Diciembre 1 de 2023 Entrega de: 19 Carpetas 1301 Folios, 160 Planos Digital USB Actualización: Radicado 2024-691-005143-2 Fecha: Abril 18 de 2024 1 Carpeta, 95 Folios, Un (1) CD
		AACUPASA E.S.P.	Radicado 2023-691-016125-2 Fecha: Diciembre 1 de 2023 Entrega de: 22 Carpetas 1224 Folios, 131 Planos Digital: USB Actualización: Radicado 2024-691-005112-2 Fecha: Abril 18 de 2024 Entrega de: 10 Carpetas

ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
			460 Folios, 59 Planos Digital: 4 CD
		ASOPORQUERA E.S.P.	Radicado 2024-691-005106-2 Fecha: Abril 18 de 2024 Entrega de: 24 Carpetas 1179 Folios, 124 Planos Digital: USB
		ACUPIEDRAPARADA E.S.P.	Radicado 2024-691-005129-2 Fecha: Abril 18 de 2024 Entrega de: 27 Carpetas 1628 Folios, 174 Planos Digital: USB
OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 20. En caso que se presente cambio de domicilio, informar oportunamente al supervisor del convenio la nueva dirección de la empresa, correo electrónico, teléfono y demás datos relevantes para su localización, dentro de las 48 horas siguientes.	EN ESTE PERIODO NO SE REALIZÓ ESTA ACTIVIDAD	AUACACT E.S.P.	Radicado 2023-691-016128-2 Fecha: Diciembre 1 de 2023 Entrega de: 18 carpetas 1491 Folios, 126 planos Digital: USB Actualización: Radicado 2024-691-005134-2 Fecha: Abril 18 de 2024 Entrega de: 1 Carpeta 98 Folios Digital: Un (1) CD
		ASOQUIBA E.S.P.	Radicado 2023-691-016116-2 Fecha: Diciembre 1 de 2023 Entrega de: 23 Carpetas 1319 Folios, 182 Planos Digital USB Actualización: Radicado 2024-691-005140-2 Fecha: Abril 18 de 2024 1 Carpeta, 154 Folios, Un (1) CD
		AAPC E.S.P.	Radicado 2023-691-016098-2

ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
			Fecha: Diciembre 1 de 2023 Entrega de: 19 Carpetas 1301 Folios, 160 Planos Digital USB Actualización: Radicado 2024-691-005143-2 Fecha: Abril 18 de 2024 1 Carpeta, 95 Folios, Un (1) CD
		AACUPASA E.S.P.	Radicado 2023-691-016125-2 Fecha: Diciembre 1 de 2023 Entrega de: 22 Carpetas 1224 Folios, 131 Planos Digital: USB Actualización: Radicado 2024-691-005112-2 Fecha: Abril 18 de 2024 Entrega de: 10 Carpetas 460 Folios, 59 Planos Digital: 4 CD
		ASOPORQUERA E.S.P.	Radicado 2024-691-005106-2 Fecha: Abril 18 de 2024 Entrega de: 24 Carpetas 1179 Folios, 124 Planos Digital: USB
		ACUPIEDRAPARADA E.S.P.	Radicado 2024-691-005129-2 Fecha: Abril 18 de 2024 Entrega de: 27 Carpetas 1628 Folios, 174 Planos Digital: USB
OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 21. Garantizar que el proveedor asignado al contrato observe un trato respetuoso para con los funcionarios a la Alcaldía Local, al igual	Durante el periodo bajo referencia se llevaron a cabo algunos comités de seguimiento contando con la presencia de la Interventoría, Supervisión, entre otros	AUACACT E.S.P.	Radicado 2023-691-016128-2 Fecha: Diciembre 1 de 2023 Entrega de: 18 carpetas

ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
que para con todos los ciudadanos y visitantes.	dentro de los cuales se manejó un trato respetuoso de cada una de las partes.		1491 Folios, 126 planos Digital: USB Actualización: Radicado 2024-691-005134-2 Fecha: Abril 18 de 2024 Entrega de: 1 Carpeta 98 Folios Digital: Un (1) CD
		ASOQUIBA E.S.P.	Radicado 2023-691-016116-2 Fecha: Diciembre 1 de 2023 Entrega de: 23 Carpetas 1319 Folios, 182 Planos Digital USB Actualización: Radicado 2024-691-005140-2 Fecha: Abril 18 de 2024 1 Carpeta, 154 Folios, Un (1) CD
		AAPC E.S.P.	Radicado 2023-691-016098-2 Fecha: Diciembre 1 de 2023 Entrega de: 19 Carpetas 1301 Folios, 160 Planos Digital USB Actualización: Radicado 2024-691-005143-2 Fecha: Abril 18 de 2024 1 Carpeta, 95 Folios, Un (1) CD
		AACUPASA E.S.P.	Radicado 2023-691-016125-2 Fecha: Diciembre 1 de 2023 Entrega de: 22 Carpetas 1224 Folios, 131 Planos Digital: USB Actualización:

ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
			Radicado 2024-691-005112-2 Fecha: Abril 18 de 2024 Entrega de: 10 Carpetas 460 Folios, 59 Planos Digital: 4 CD
		ASOPORQUERA E.S.P.	Radicado 2024-691-005106-2 Fecha: Abril 18 de 2024 Entrega de: 24 Carpetas 1179 Folios, 124 Planos Digital: USB
		ACUPIEDRAPARADA E.S.P.	Radicado 2024-691-005129-2 Fecha: Abril 18 de 2024 Entrega de: 27 Carpetas 1628 Folios, 174 Planos Digital: USB
OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 22. Las demás que sean acordadas por las partes y que asigne el FDLCB que se relacionen con la naturaleza y objeto del contrato.	Para verificar a detalle el cumplimiento de la obligación, dirigirse al capítulo de la correspondencia enviada 2.2.4 y 2.2.5 de correspondencia recibida; así mismo, las actas o compromisos hechos durante los comités llevados a cabo en el periodo de referencia.	AUACACT E.S.P.	Radicado 2023-691-016128-2 Fecha: Diciembre 1 de 2023 Entrega de: 18 carpetas 1491 Folios, 126 planos Digital: USB Actualización: Radicado 2024-691-005134-2 Fecha: Abril 18 de 2024 Entrega de: 1 Carpeta 98 Folios Digital: Un (1) CD
		ASOQUIBA E.S.P.	Radicado 2023-691-016116-2 Fecha: Diciembre 1 de 2023 Entrega de: 23 Carpetas 1319 Folios, 182 Planos Digital USB Actualización: Radicado 2024-691-005140-2

ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
			Fecha: Abril 18 de 2024 1 Carpeta, 154 Folios, Un (1) CD
		AAPC E.S.P.	Radicado 2023-691-016098-2 Fecha: Diciembre 1 de 2023 Entrega de: 19 Carpetas 1301 Folios, 160 Planos Digital USB Actualización: Radicado 2024-691-005143-2 Fecha: Abril 18 de 2024 1 Carpeta, 95 Folios, Un (1) CD
		AACUPASA E.S.P.	Radicado 2023-691-016125-2 Fecha: Diciembre 1 de 2023 Entrega de: 22 Carpetas 1224 Folios, 131 Planos Digital: USB Actualización: Radicado 2024-691-005112-2 Fecha: Abril 18 de 2024 Entrega de: 10 Carpetas 460 Folios, 59 Planos Digital: 4 CD
		ASOPORQUERA E.S.P.	Radicado 2024-691-005106-2 Fecha: Abril 18 de 2024 Entrega de: 24 Carpetas 1179 Folios, 124 Planos Digital: USB
		ACUPIEDRAPARADA E.S.P.	Radicado 2024-691-005129-2 Fecha: Abril 18 de 2024 Entrega de: 27 Carpetas 1628 Folios, 174 Planos Digital: USB
		AUACACT E.S.P.	Radicado 2023-691-016128-2

ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 23. El contratista deberá cumplir con el artículo 3 del Decreto Distrital 332 de 2020 y en cumplimiento de la Circular 0013 de 2021 emitida por la Secretaría Distrital de la Mujer, el contratista debe vincular y mantener mínimo el 6.8% de mujeres para la ejecución del contrato, garantizando que la vinculación se realice con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables, dando prioridad a mujeres víctimas del conflicto armado, con alguna discapacidad, jefa de hogar u otra condición especial, sin ninguna excepción.	Se adjunta con los informes, una declaración jurada firmada por el Representante Legal del Consorcio Aguas de Ciudad Bolívar, el cual asegura que se está cumpliendo con la obligación 23 y la cláusula 8 del contrato.		Fecha: Diciembre 1 de 2023 Entrega de: 18 carpetas 1491 Folios, 126 planos Digital: USB Actualización: Radicado 2024-691-005134-2 Fecha: Abril 18 de 2024 Entrega de: 1 Carpeta 98 Folios Digital: Un (1) CD
		ASOQUIBA E.S.P.	Radicado 2023-691-016116-2 Fecha: Diciembre 1 de 2023 Entrega de: 23 Carpetas 1319 Folios, 182 Planos Digital USB Actualización: Radicado 2024-691-005140-2 Fecha: Abril 18 de 2024 1 Carpeta, 154 Folios, Un (1) CD
		AAPC E.S.P.	Radicado 2023-691-016098-2 Fecha: Diciembre 1 de 2023 Entrega de: 19 Carpetas 1301 Folios, 160 Planos Digital USB Actualización: Radicado 2024-691-005143-2 Fecha: Abril 18 de 2024 1 Carpeta, 95 Folios, Un (1) CD
		AACUPASA E.S.P.	Radicado 2023-691-016125-2 Fecha: Diciembre 1 de 2023 Entrega de: 22 Carpetas

ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
			1224 Folios, 131 Planos Digital: USB Actualización: Radicado 2024-691-005112-2 Fecha: Abril 18 de 2024 Entrega de: 10 Carpetas 460 Folios, 59 Planos Digital: 4 CD
		ASOPORQUERA E.S.P.	Radicado 2024-691-005106-2 Fecha: Abril 18 de 2024 Entrega de: 24 Carpetas 1179 Folios, 124 Planos Digital: USB
		ACUPIEDRAPARADA E.S.P.	Radicado 2024-691-005129-2 Fecha: Abril 18 de 2024 Entrega de: 27 Carpetas 1628 Folios, 174 Planos Digital: USB

INFORMACIÓN ADICIONAL			
APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL:	NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE APORTA PAGO DE SALUD	NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE APORTA PAGO DE ARL	NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE APORTA PENSIÓN
	SALUD TOTAL, SANITAS, EPS SURA, COOSALUD EPS, COFREM	BOLIVAR, POSITIVA, SURA, COLPATRIA	PROTECCIÓN, PORVENIR, COLPENSIONES
FIRMAS			
		CONTRATISTA	

ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato.	CONSORCIO AGUAS DE CIUDAD BOLIVAR Representante Legal: JOSE CARLOS VERGARA MENDOZA FIRMA: Cédula: 92.559.960 de Corozal (Sucre)
NOTA: El Supervisor actual del contrato firma el presente informe de actividades de acuerdo con las obligaciones desarrolladas durante el periodo del 01 de diciembre a 16 de diciembre de 2023, conforme a lo establecido en el Decreto 260 del 29 de Julio de 2024, a través del cual asumió el cargo de Alcalde Local de Ciudad Bolívar a partir del 29 de julio de 2024; Es de resaltar que la Dra. Tatiana Piñeros Laverde fue designada como Alcaldesa Local de Ciudad Bolívar encargada desde el día 29 de marzo de 2022 hasta el día 10 de mayo de 2024.	SUPERVISOR
	Nombre: DIEGO ARLEY ARENAS MANRIQUE Cargo: ALCALDE LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR FIRMA:
DECLARACIÓN DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: Una vez verificado los soportes allegados por el contratista manifiesto que el contratista ha cumplido a la fecha con las obligaciones establecidas en el contrato	INTERVENTORÍA
	PROSOLUCIONES S.A.S. Representante Legal: ENRIQUE BARRETO LEÓN FIRMA: Cédula: 91.235.478
	APOYO A LA SUPERVISIÓN
	Nombre: JOHN LEANDRO BETANCOURTH GUTIÉRREZ CARGO: CONTRATISTA-ALCB FIRMA: