

|                                                                                                                                                 |                                       |                   |                           |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|
| <br><b>AERONÁUTICA CIVIL</b><br>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | <b>FORMATO</b>                        |                   |                           |                       |
|                                                                                                                                                 | <b>FORMATO 80 ACTA DE LIQUIDACIÓN</b> |                   |                           |                       |
| <b>Principio de procedencia:</b><br>1501.092                                                                                                    | <b>Clave:</b> GCON-1.0-12-004         | <b>Versión:</b> 3 | <b>Fecha:</b> 04/Oct/2019 | <b>Página:</b> 1 de 5 |

### **CONDICIONES GENERALES**

|                           |                                                                                                                            |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NÚMERO DE CONTRATO</b> | 23000633 H4 DE 2023                                                                                                        |
| <b>CLASE DE CONTRATO</b>  | CONTRATO DE OBRA                                                                                                           |
| <b>CONTRATANTE</b>        | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL                                                            |
| <b>CONTRATISTA</b>        | PROCONSTRUCTORES. SAS NIT: 900305491                                                                                       |
| <b>OBJETO</b>             | REALIZAR EL MANTENIMIENTO VIA DE ACCESO A LA ESTACION CERRO JURISDICCIONES DE LA REGIONAL NORORIENTE                       |
| <b>VALOR INICIAL</b>      | TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$357.019.258) IVA INCLUIDO |
| <b>VALOR FINAL</b>        | TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$357.019.258) IVA INCLUIDO |
| <b>PLAZO</b>              | TRES (3) MESES SIN QUE PUEDA EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023                                                            |
| <b>CDP</b>                | 14323 DEL 2023-04-24                                                                                                       |
| <b>RP</b>                 | 41723 DEL 2023-08-10                                                                                                       |
| <b>FECHA LEGALIZACIÓN</b> | 21 de agosto del 2023                                                                                                      |
| <b>SUPERVISOR</b>         | WILMAR CORONEL GOMEZ                                                                                                       |

En la ciudad de Cúcuta, a los 20 días del mes de marzo de 2024, se reunieron con el fin de realizar la liquidación del presente contrato: WILDER JOSUE PACHECO LLAIN identificado con la cédula de ciudadanía No. 88.285.933 de Ocaña, obrando en calidad de representante legal de PROCONSTRUCTORES. SAS con NIT: 900305491, y WILMAR CORONEL GOMEZ, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 88.222.413 de Cúcuta, supervisor designado por la Entidad para ejercer la vigilancia y control del contrato, y el Dr. HENRY EMIL TORRES PARADA, identificado con el número de cedula 9.715.815 como ordenador del gasto.

|                                                                                                                                                 |                                       |                   |                           |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|
| <br><b>AERONÁUTICA CIVIL</b><br>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | <b>FORMATO</b>                        |                   |                           |                       |
|                                                                                                                                                 | <b>FORMATO 80 ACTA DE LIQUIDACIÓN</b> |                   |                           |                       |
| <b>Principio de procedencia:</b><br>1501.092                                                                                                    | <b>Clave:</b> GCON-1.0-12-004         | <b>Versión:</b> 3 | <b>Fecha:</b> 04/Oct/2019 | <b>Página:</b> 2 de 5 |

## **CONDICIONES LEGALES**

**FECHA ACTA DE INICIO:**      28 de Agosto de 2023

**SUSPENSIONES:**    No se presentaron.

### **LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES**

No aplica.

### **PRÓRROGAS**

No aplica

### **ADICIONES EN VALOR**

No aplica

### **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE OBRA**

No aplica

### **TERMINACIÓN CONTRACTUAL:**

27 de noviembre del 2023

### **ACTA DE RECIBO FINAL**

El día 7 de noviembre de 2023, suscribió el Acta de recibo Final del contrato de obra No 23000633 H4, en el cual se estableció la terminación de los trabajos dentro del plazo pactado y el recibo de la misma a satisfacción del supervisor delegado por la Unidad Administrativa de Aeronáutica Civil.

### **SANCIONES**

Durante el transcurso del proyecto no se suscribieron.

|                                                                                                                                                 |                                       |                   |                           |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|
| <br><b>AERONÁUTICA CIVIL</b><br>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | <b>FORMATO</b>                        |                   |                           |                       |
|                                                                                                                                                 | <b>FORMATO 80 ACTA DE LIQUIDACIÓN</b> |                   |                           |                       |
| <b>Principio de procedencia:</b><br>1501.092                                                                                                    | <b>Clave:</b> GCON-1.0-12-004         | <b>Versión:</b> 3 | <b>Fecha:</b> 04/Oct/2019 | <b>Página:</b> 3 de 5 |

## **CONDICIONES FINANCIERAS**

### **VALOR DEL CONTRATO**

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$357.019.258) IVA INCLUIDO

### **VALOR FINAL DEL CONTRATO**

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$357.019.258) IVA INCLUIDO

### **FORMA DE PAGO:**

Pagos parciales mensuales por avance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la supervisión hasta el 100% del valor del contrato.

### **DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO**

#### **ANTICIPO:**

No aplica.

#### **ACTAS DE RECIBO PARCIAL**

Durante la vigencia del contrato no fueron presentadas ni tramitadas actas parciales.

#### **ACTA DE RECIBO FINAL**

| ACTA No.          | V/R BRUTO             | V/R NETO                 | V/R IVA                | VR OTROS DESCOTOS |
|-------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|
| Acta Recibo final | \$ 357.019.258        | \$ 354.389.027,00        | \$ 2.630.231,00        | \$0,00            |
| <b>TOTALES</b>    | <b>\$ 357.019.258</b> | <b>\$ 354.389.027,00</b> | <b>\$ 2.630.231,00</b> | <b>\$0,00</b>     |

### **VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO**

|                                                                                                                                                 |                                       |                   |                           |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|
| <br><b>AERONÁUTICA CIVIL</b><br>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | <b>FORMATO</b>                        |                   |                           |                       |
|                                                                                                                                                 | <b>FORMATO 80 ACTA DE LIQUIDACIÓN</b> |                   |                           |                       |
| <b>Principio de procedencia:</b><br>1501.092                                                                                                    | <b>Clave:</b> GCON-1.0-12-004         | <b>Versión:</b> 3 | <b>Fecha:</b> 04/Oct/2019 | <b>Página:</b> 4 de 5 |

No hay valores ejecutados pendientes de pago. No se adeuda valor alguno al contratista.

### **BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO**

|                              |               |               |               |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO   | \$357.019.258 |               |               |
| VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL | \$0,00        |               |               |
| VALOR CONTRATOS REAJUSTES    | \$0,00        |               |               |
| VALOR TOTAL EJECUTADO        |               | \$357.019.258 |               |
| VALOR NO EJECUTADO           |               | \$ 0,00       |               |
| VALOR PAGADO                 |               |               | \$0.00        |
| VALOR DESCUENTOS             |               |               | \$ 0,00       |
| VALOR PENDIENTE PAGO         |               |               | \$357.019.258 |
| TOTALES                      | \$357.019.258 | \$357.019.258 | \$357.019.258 |

### **CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES**

El supervisor del presente contrato deja constancia que verifico el pago de los aportes parafiscales y al sistema de seguridad social integral de acuerdo al ingreso base de cotización, encontrándose a paz y salvo con sus obligaciones frente a dichos sistemas en los pagos durante la ejecución del contrato y para el pago final.

### **CERTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN**

No aplica.

### **GARANTÍAS**

|                          |                                                        |                         |      |    |                              |        |       |  |  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|------|----|------------------------------|--------|-------|--|--|
| CLASE DE<br><br>GARANTÍA | PÓLIZA GARANTÍA<br>ÚNICA                               | NÚMERO                  |      |    | CERTIFICADO<br>MODIFICATORIO | NÚMERO |       |  |  |
|                          |                                                        | 400-47-<br>994000094109 |      |    |                              | 2      |       |  |  |
| ASEGURADOR               | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA – NIT: 860.524.654-6 |                         |      |    |                              |        |       |  |  |
| AMPAROS                  | VIGENCIAS                                              |                         |      |    |                              |        |       |  |  |
|                          | DESDE                                                  |                         |      |    | HASTA                        |        |       |  |  |
|                          | DD                                                     | MM                      | AAAA | DD | MM                           | AAAA   | VALOR |  |  |


|                                                                                                                                                 |                                       |                   |                           |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|
| <br><b>AERONÁUTICA CIVIL</b><br>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | <b>FORMATO</b>                        |                   |                           |                       |
|                                                                                                                                                 | <b>FORMATO 80 ACTA DE LIQUIDACIÓN</b> |                   |                           |                       |
| <b>Principio de procedencia:</b><br>1501.092                                                                                                    | <b>Clave:</b> GCON-1.0-12-004         | <b>Versión:</b> 3 | <b>Fecha:</b> 04/Oct/2019 | <b>Página:</b> 5 de 5 |

|                                                                             |    |    |      |    |    |      |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|----|------|----|----|------|------------------|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO                                                   | 09 | 08 | 2023 | 28 | 03 | 2024 | \$ 71.403.851,60 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 09 | 08 | 2023 | 28 | 11 | 2026 | \$ 71.403.851,60 |
| CALIDAD DEL SERVICIO                                                        | 09 | 08 | 2023 | 28 | 11 | 2024 | \$ 71.403.851,60 |

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta de Liquidación por los que en ella intervinieron de acuerdo con el numeral 3.9.2 del capítulo IV, etapa de ejecución del manual de contratación, el cual se adoptó mediante resolución 4337 del 27 de diciembre de 2019.



**WILMAR CORONEL GOMEZ**  
Supervisor del contrato  
U. A. E. Aeronáutica Civil.



**R/L WILDER JOSUE PACHECO LLAIN**  
PROCONSTRUCTORES. SAS  
Contratista



**HENRY EMIL TORRES PARADA**  
Director Regional Nororient  
UAE Aeronáutica Civil.