



LISTA DE ASISTENCIA

Código: A4\_FO\_05  
Versión: 1  
Vigente desde: 19/12/2023

| OBJETIVO DEL EVENTO:                                                       | CUARTO COMITÉ OPERATIVO Extraordinario PO 008-2024 del Convenio 010-2020- FEDECACAO- PNN Yarigües- Patrimonio Natural- APDB FASE II | ENCARGADO(S) O RESPONSABLE(S) DEL EVENTO                             |                                                                                                                          |                                                                      |                                     |         |                                              |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|----------------------------------------------|
|                                                                            |                                                                                                                                     | Nombre Completo                                                      |                                                                                                                          | Oficina, Subdirección, Grupo, Dirección Territorial o Área Protegida |                                     |         |                                              |
|                                                                            |                                                                                                                                     | FEDECACAO- PNN Yarigües- Patrimonio Natural- APDB FASE II - SSC DTAN |                                                                                                                          |                                                                      |                                     |         |                                              |
| NOMBRE DEL CONFERENCISTA (solo aplica para conferencias no para reuniones) | FEDECACAO- PNN Yarigües- Patrimonio Natural- APDB FASE II - SSC DTAN                                                                | TIPO DE REUNION:                                                     | Video conferencia <input checked="" type="checkbox"/>                                                                    |                                                                      | Presencial <input type="checkbox"/> |         |                                              |
| LUGAR DE LA REUNIÓN O LINK                                                 | <a href="#">VIDEOCONFERENCIA</a>                                                                                                    | FECHA: (12/06/2025)                                                  | HORA INICIO: 08:30 am                                                                                                    |                                                                      | HORA FIN:10:00 AM                   |         |                                              |
| PARTICIPANTES                                                              |                                                                                                                                     |                                                                      |                                                                                                                          |                                                                      |                                     |         |                                              |
| No.                                                                        | NOMBRE Y APELLIDO                                                                                                                   | ENTIDAD, GRUPO O ÁREA, OFICINA, FUNCIONAL, VEREDA U OTROS            | CORREO ELECTRÓNICO                                                                                                       | TELÉFONO                                                             | TIPO ASISTENCIA                     |         | FIRMA<br>(Aplica para asistencia presencial) |
|                                                                            |                                                                                                                                     |                                                                      |                                                                                                                          |                                                                      | Presencial                          | Virtual |                                              |
| 1                                                                          | Lubin Santamaria Rojas                                                                                                              | PNN SYA                                                              | lubinsantamaria000@gmail.com                                                                                             | 3114800327                                                           |                                     |         |                                              |
| 2                                                                          | Marcela Carvajal Pardo                                                                                                              | OAP KfW                                                              | abogadokfw@parquesnacionales.gov.co                                                                                      | 3172347794                                                           |                                     | X       |                                              |
| 3                                                                          | Jauqueline Vargas                                                                                                                   | FEDECACAO                                                            | santander_regional@fedecacao.com.co                                                                                      | 3134224241                                                           |                                     | x       |                                              |
| 4                                                                          | Emiliana Pino Torres                                                                                                                | Directora Territorial                                                | emiliana.pino@parquesnacionales.gov.co                                                                                   | 3173813647                                                           |                                     | X       |                                              |
| 5                                                                          | Harold Moreno Valderrama                                                                                                            | Jefe de AP - PNN SYA                                                 | harold.moreno@parquesnacionales.gov.co                                                                                   | 3138531214                                                           |                                     | X       |                                              |
| 6                                                                          | Jhon Fredy Palacios Vergel                                                                                                          | SSC- Relacionamiento Campesino-DTAN                                  | <a href="mailto:sistemassostenibles.dtan@parquesnacionales.gov.co">sistemassostenibles.dtan@parquesnacionales.gov.co</a> | 311-2863840                                                          |                                     | X       |                                              |
| 7                                                                          | Sandra Milena Lobo Davila                                                                                                           | DTAN                                                                 | apoyodireccion.dtan@parquesnacionales.gov.co                                                                             | 3168650095                                                           |                                     | X       |                                              |
| 8                                                                          | Nury Yadira Suarez Gamboa                                                                                                           | PNN SYA                                                              | nury.suarez@parquesnacionales.gov.co                                                                                     | 3213279752                                                           |                                     | X       |                                              |
| 9                                                                          |                                                                                                                                     |                                                                      |                                                                                                                          |                                                                      |                                     |         |                                              |
| 10                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                      |                                                                                                                          |                                                                      |                                     |         |                                              |
| 11                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                      |                                                                                                                          |                                                                      |                                     |         |                                              |
| 12                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                      |                                                                                                                          |                                                                      |                                     |         |                                              |
| 13                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                      |                                                                                                                          |                                                                      |                                     |         |                                              |
| 14                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                      |                                                                                                                          |                                                                      |                                     |         |                                              |
| 15                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                      |                                                                                                                          |                                                                      |                                     |         |                                              |
| 16                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                      |                                                                                                                          |                                                                      |                                     |         |                                              |
| 17                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                      |                                                                                                                          |                                                                      |                                     |         |                                              |

**NOTA:** En caso de ser necesario emplee la ayuda de memoria que complementa este formato (al respaldo de esta página), teniendo en cuenta que el contenido no puede exceder una página, si se requiere mayor ampliación genere la respectiva acta en el formato vigente, Si solo necesita la información de los asistentes imprima la primera hoja del presente formato.



## LISTA DE ASISTENCIA

Código: A4\_FO\_05

Versión: 1

Vigente desde: 19/12/2023

## AYUDA DE MEMORIA

**RESUMEN DE LOS TEMAS TRATADOS Y CONCLUSIONES / ACUERDOS GENERALES** (Relacione los temas o aspectos mas importantes) En caso se requerirse incluir más filas pero tener presente lo documentada en la nota de la primera página.

**COMPROMISOS** En caso se requerirse incluir más filas.

[illegible]

|                                                                                   |                        |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|
|  | <b>ACTA DE REUNIÓN</b> | Código: GAINF_FO_ 05     |
|                                                                                   |                        | Versión: 2               |
|                                                                                   |                        | Vigente desde 26/10/2011 |

|              |                                                  |                                |
|--------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|
| No Acta: 004 | Dependencia: DTAN/ PNN Serranía de los Yariguies | Fecha (dd/mm/aaaa): 12/06/2025 |
|--------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|

#### EQUIPO DE TRABAJO:

##### Miembros Comité Operativo:

- Harold Moreno Valderrama - Jefe PNN Serranía de los Yariguies
- Jaqueline Vargas - Federación Nacional de Cacaoteros– Seccional Santander
- Diana Valencia Camargo - Profesional Jurídica Patrimonio Natural Fondo para la Biodiversidad y Áreas Protegidas

##### Supervisor Plan Operativo :

- Harold Moreno Valderrama Jefe PNN Serranía de los Yariguies

##### Invitados:

- Emiliana Pino Torres- Directora Territorial Andes Nororientales
- Ana Celia Salinas - Asesor Técnico Principal Programa Áreas Protegidas y Diversidad Biológica- APDB
- Diego Oróstegui - Asesor Técnico Programa Áreas Protegidas y Diversidad Biológica- APDB
- Diana Marcela Carvajal Pardo - Profesional jurídica Programa APDB
- Jhon Fredy Palacios Vergel- Profesional temático SSC DTAN
- Nury Yadira Suarez Gamboa - Profesional PNN Yariguies
- Sandra Lobo Davila- Seguimiento DTAN

#### OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

CUARTO **Comité** Operativo (EXTRAORDINARIO) del PLAN OPERATIVO 008-2024 del CONVENIO 010-2020–PARQUE NACIONAL NATURAL SERRANÍA DE LOS YARIGÜES

#### TEMAS A TRATAR:

|    |                                                                                                                                    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Saludo a participantes y verificación del quorum                                                                                   |
| 2. | - Presentación informe técnico y financiero avance por FEDECACAO en el PLAN OPERATIVO 008-2024 A MAYO DE 2025                      |
| 3. | Valoración del avance por parte del PNN Yariguies al PLAN OPERATIVO 008-2024 A MAYO del 2025, frente a la solicitud de desembolso. |
| 4. | Solicitud de TERCER Desembolso al PLAN OPERATIVO 008-2024                                                                          |
| 5. | Compromisos                                                                                                                        |

#### RESUMEN TEMAS TRATADOS:

| No. Tema | Resumen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | <p><b>SALUDO A PARTICIPANTES</b></p> <p>La Dra. Emiliana Pino Torres envía un caluroso, con los participantes en el CUARTO comité Operativo EXTRAORDINARIO del PLAN OPERATIVO No. 008 de 2024.</p> <p>El profesional de Sistemas Sostenibles para la Conservación saluda a los participantes del CUARTO Comité Operativo del PLAN OPERATIVO No. 008 de 2024, indicando que el mismo es extraordinario, comprueba la existencia del quórum y socializa el orden del día, para la aprobación por parte de los miembros del Comité</p> |

|                                                                                   |                        |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|
|  | <b>ACTA DE REUNIÓN</b> | Código: GAINF_FO_05      |
|                                                                                   |                        | Versión: 2               |
|                                                                                   |                        | Vigente desde 26/10/2011 |

|                                                                                                                                               | <div><div><div>1. Saludo a participantes y verificación del quorum</div><div>2. - Presentación informe técnico y financiero avance por FEDECACAO en el PLAN OPERATIVO 008-2024 A mayo DE 2025</div><div>3. Valoración del avance por parte del PNN Yariguies al PLAN OPERATIVO 008-2024 A MAYO del 2025, frente a la solicitud de desembolso.</div><div>4. Solicitud de TERCER Desembolso al PLAN OPERATIVO 008-2024</div><div>5. Compromisos</div></div><div>El cual es aprobado por los miembros del Comité Operativo del PO 008-2024 del Convenio 010-2020</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                             |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |           |                                                                                           |             |                 |                                                                            |                                                                                           |                  |             |                                                                                                            |    |                       |              |                                                                                                            |    |                       |              |                          |    |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------|--------------|--------------------------|----|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.                                                                                                                                            | <div><div><div><div><div>- PRESENTACIÓN INFORME TÉCNICO Y FINANCIERO AVANCE POR FEDECACAO EN EL PLAN OPERATIVO 008-2024 A mayo DE 2025</div><div>La ingeniera Jaqueline Vargas de Fedecacao realiza la presentación de la información de los avances que se tiene, actividad por actividad de cada uno de los productos establecidos en el marco del Plan Operativo 008-2024 del Convenio 010-2020, ejecutado en territorio de influencia del PNN Yariguies, con el siguiente avance a la fecha:</div></div><div><div>PRODUCTO No 1: 60 acuerdos de conservación suscritos con las familias priorizadas.</div><table><tr><th>Actividad</th><th>Avance a 30 de mayo de 2025</th></tr><tr><td>Actividad 1.1. Identificación, caracterización de beneficiarios y socialización previa de compromisos del acuerdo..</td><td><div>Las familias beneficiarias fueron seleccionadas de acuerdo a los requisitos de acuerdo con los requerimientos del proyecto, trabajo realizado por los profesionales de Parque nacional natural Yariguies y entregado el listado de beneficiarios a Fedecacao:</div><table><tr><th>Sector</th><th>Municipio</th><th>Vereda</th><th>No Familias</th></tr><tr><td rowspan="2">Sector Comunero</td><td>Hato</td><td>Páramo, Vega de San Juan, Salitre, Paramito, Primavera, Centro, Hoya negra, Santo Domingo</td><td>15</td></tr><tr><td>Chima</td><td>Esmeralda, La piedra, San Antonio, Sabaneta, San Diego, Helechal, Palencia</td><td>15</td></tr><tr><td>Sector Chucureño</td><td>San Vicente</td><td>Morelia, Primavera, Chanchon, Cantagallo alto, Cantagallo bajo, Centro, Santa Inés, Primavera baja, Centro</td><td>15</td></tr><tr><td>Santa Helena del Opón</td><td>Santa Helena</td><td>Flores Blancas, El Danto</td><td>15</td></tr></table></td></tr><tr><td>Actividad 1.2 Formalización de acuerdos de conservación.</td><td><div>Los 60 acuerdos de conservación es una actividad lidera por el Parques nacional natural Yariguies. Con avances en identificación, caracterización y georeferenciación de familias campesinas beneficiarias del proceso.</div><div>El proceso va en tramite a la espera de la validación de fichas de caracterización y GDB por parte del SIG de la DTAN, para continuar con las demás actividades establecidas en la ruta de acuerdos</div></td></tr><tr><td>Actividad 1.3 Matriz de seguimiento acuerdos, indicando las Ha destinadas a conservación y ubicación georreferenciada, Línea base y progreso.</td><td><div>Se consolido un grupo de 60 familias beneficiarias, las cuales se caracterizaron, se realizaron los poligonos de los predios y desde PNN Yariguies se está haciendo el seguimiento.</div><div>La matriz de seguimiento se realizó donde se contempla la información de cada uno de los beneficiarios. Tabla con acuerdos de conservación. Se consolido un grupo de 60 familias beneficiarias, las cuales se caracterizaron, se realizaron los poligonos de los predios y desde PNN Yariguies se está haciendo el seguimiento.</div></td></tr></table></div></div></div></div> | Actividad                                                                                                  | Avance a 30 de mayo de 2025 | Actividad 1.1. Identificación, caracterización de beneficiarios y socialización previa de compromisos del acuerdo.. | <div>Las familias beneficiarias fueron seleccionadas de acuerdo a los requisitos de acuerdo con los requerimientos del proyecto, trabajo realizado por los profesionales de Parque nacional natural Yariguies y entregado el listado de beneficiarios a Fedecacao:</div> <table><tr><th>Sector</th><th>Municipio</th><th>Vereda</th><th>No Familias</th></tr><tr><td rowspan="2">Sector Comunero</td><td>Hato</td><td>Páramo, Vega de San Juan, Salitre, Paramito, Primavera, Centro, Hoya negra, Santo Domingo</td><td>15</td></tr><tr><td>Chima</td><td>Esmeralda, La piedra, San Antonio, Sabaneta, San Diego, Helechal, Palencia</td><td>15</td></tr><tr><td>Sector Chucureño</td><td>San Vicente</td><td>Morelia, Primavera, Chanchon, Cantagallo alto, Cantagallo bajo, Centro, Santa Inés, Primavera baja, Centro</td><td>15</td></tr><tr><td>Santa Helena del Opón</td><td>Santa Helena</td><td>Flores Blancas, El Danto</td><td>15</td></tr></table> | Sector          | Municipio | Vereda                                                                                    | No Familias | Sector Comunero | Hato                                                                       | Páramo, Vega de San Juan, Salitre, Paramito, Primavera, Centro, Hoya negra, Santo Domingo | 15               | Chima       | Esmeralda, La piedra, San Antonio, Sabaneta, San Diego, Helechal, Palencia                                 | 15 | Sector Chucureño      | San Vicente  | Morelia, Primavera, Chanchon, Cantagallo alto, Cantagallo bajo, Centro, Santa Inés, Primavera baja, Centro | 15 | Santa Helena del Opón | Santa Helena | Flores Blancas, El Danto | 15 | Actividad 1.2 Formalización de acuerdos de conservación. | <div>Los 60 acuerdos de conservación es una actividad lidera por el Parques nacional natural Yariguies. Con avances en identificación, caracterización y georeferenciación de familias campesinas beneficiarias del proceso.</div> <div>El proceso va en tramite a la espera de la validación de fichas de caracterización y GDB por parte del SIG de la DTAN, para continuar con las demás actividades establecidas en la ruta de acuerdos</div> | Actividad 1.3 Matriz de seguimiento acuerdos, indicando las Ha destinadas a conservación y ubicación georreferenciada, Línea base y progreso. | <div>Se consolido un grupo de 60 familias beneficiarias, las cuales se caracterizaron, se realizaron los poligonos de los predios y desde PNN Yariguies se está haciendo el seguimiento.</div> <div>La matriz de seguimiento se realizó donde se contempla la información de cada uno de los beneficiarios. Tabla con acuerdos de conservación. Se consolido un grupo de 60 familias beneficiarias, las cuales se caracterizaron, se realizaron los poligonos de los predios y desde PNN Yariguies se está haciendo el seguimiento.</div> |
| Actividad                                                                                                                                     | Avance a 30 de mayo de 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                            |                             |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |           |                                                                                           |             |                 |                                                                            |                                                                                           |                  |             |                                                                                                            |    |                       |              |                                                                                                            |    |                       |              |                          |    |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Actividad 1.1. Identificación, caracterización de beneficiarios y socialización previa de compromisos del acuerdo..                           | <div>Las familias beneficiarias fueron seleccionadas de acuerdo a los requisitos de acuerdo con los requerimientos del proyecto, trabajo realizado por los profesionales de Parque nacional natural Yariguies y entregado el listado de beneficiarios a Fedecacao:</div> <table><tr><th>Sector</th><th>Municipio</th><th>Vereda</th><th>No Familias</th></tr><tr><td rowspan="2">Sector Comunero</td><td>Hato</td><td>Páramo, Vega de San Juan, Salitre, Paramito, Primavera, Centro, Hoya negra, Santo Domingo</td><td>15</td></tr><tr><td>Chima</td><td>Esmeralda, La piedra, San Antonio, Sabaneta, San Diego, Helechal, Palencia</td><td>15</td></tr><tr><td>Sector Chucureño</td><td>San Vicente</td><td>Morelia, Primavera, Chanchon, Cantagallo alto, Cantagallo bajo, Centro, Santa Inés, Primavera baja, Centro</td><td>15</td></tr><tr><td>Santa Helena del Opón</td><td>Santa Helena</td><td>Flores Blancas, El Danto</td><td>15</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sector                                                                                                     | Municipio                   | Vereda                                                                                                              | No Familias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sector Comunero | Hato      | Páramo, Vega de San Juan, Salitre, Paramito, Primavera, Centro, Hoya negra, Santo Domingo | 15          | Chima           | Esmeralda, La piedra, San Antonio, Sabaneta, San Diego, Helechal, Palencia | 15                                                                                        | Sector Chucureño | San Vicente | Morelia, Primavera, Chanchon, Cantagallo alto, Cantagallo bajo, Centro, Santa Inés, Primavera baja, Centro | 15 | Santa Helena del Opón | Santa Helena | Flores Blancas, El Danto                                                                                   | 15 |                       |              |                          |    |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sector                                                                                                                                        | Municipio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Vereda                                                                                                     | No Familias                 |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |           |                                                                                           |             |                 |                                                                            |                                                                                           |                  |             |                                                                                                            |    |                       |              |                                                                                                            |    |                       |              |                          |    |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sector Comunero                                                                                                                               | Hato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Páramo, Vega de San Juan, Salitre, Paramito, Primavera, Centro, Hoya negra, Santo Domingo                  | 15                          |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |           |                                                                                           |             |                 |                                                                            |                                                                                           |                  |             |                                                                                                            |    |                       |              |                                                                                                            |    |                       |              |                          |    |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                               | Chima                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Esmeralda, La piedra, San Antonio, Sabaneta, San Diego, Helechal, Palencia                                 | 15                          |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |           |                                                                                           |             |                 |                                                                            |                                                                                           |                  |             |                                                                                                            |    |                       |              |                                                                                                            |    |                       |              |                          |    |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sector Chucureño                                                                                                                              | San Vicente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Morelia, Primavera, Chanchon, Cantagallo alto, Cantagallo bajo, Centro, Santa Inés, Primavera baja, Centro | 15                          |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |           |                                                                                           |             |                 |                                                                            |                                                                                           |                  |             |                                                                                                            |    |                       |              |                                                                                                            |    |                       |              |                          |    |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Santa Helena del Opón                                                                                                                         | Santa Helena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Flores Blancas, El Danto                                                                                   | 15                          |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |           |                                                                                           |             |                 |                                                                            |                                                                                           |                  |             |                                                                                                            |    |                       |              |                                                                                                            |    |                       |              |                          |    |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Actividad 1.2 Formalización de acuerdos de conservación.                                                                                      | <div>Los 60 acuerdos de conservación es una actividad lidera por el Parques nacional natural Yariguies. Con avances en identificación, caracterización y georeferenciación de familias campesinas beneficiarias del proceso.</div> <div>El proceso va en tramite a la espera de la validación de fichas de caracterización y GDB por parte del SIG de la DTAN, para continuar con las demás actividades establecidas en la ruta de acuerdos</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                             |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |           |                                                                                           |             |                 |                                                                            |                                                                                           |                  |             |                                                                                                            |    |                       |              |                                                                                                            |    |                       |              |                          |    |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Actividad 1.3 Matriz de seguimiento acuerdos, indicando las Ha destinadas a conservación y ubicación georreferenciada, Línea base y progreso. | <div>Se consolido un grupo de 60 familias beneficiarias, las cuales se caracterizaron, se realizaron los poligonos de los predios y desde PNN Yariguies se está haciendo el seguimiento.</div> <div>La matriz de seguimiento se realizó donde se contempla la información de cada uno de los beneficiarios. Tabla con acuerdos de conservación. Se consolido un grupo de 60 familias beneficiarias, las cuales se caracterizaron, se realizaron los poligonos de los predios y desde PNN Yariguies se está haciendo el seguimiento.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                             |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |           |                                                                                           |             |                 |                                                                            |                                                                                           |                  |             |                                                                                                            |    |                       |              |                                                                                                            |    |                       |              |                          |    |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



## ACTA DE REUNIÓN

Código: GAINF\_FO\_05

Versión: 2

Vigente desde 26/10/2011

| Municipio             | Siembras nuevas |     | Renovación |     |
|-----------------------|-----------------|-----|------------|-----|
|                       | No Ben          | Has | No Ben     | Has |
| Hato                  | 10              | 10  | 5          | 5   |
| Chima                 | 10              | 10  | 5          | 5   |
| San Vicente           | 5               | 5   | 10         | 10  |
| Santa Helena del Opón | 5               | 5   | 10         | 10  |

### PRODUCTO No 2

60 familias beneficiadas con la dotación de material vegetal y servicios especializados (injertación, podas de reactivación) y equipamiento para el establecimiento, reactivación y el manejo de plantaciones de cacao, bajo arreglos agroforestales pertinentes para la región.

| Actividad                                                                                                                                                                                | Avance a 30 de mayo de 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2.1 Elaborar un plan de propagación de material vegetal, que responda al modelo agroforestal propuesto (densidades de siembra, especies forestales maderables para sombrío, etc.)</b> | <p>De acuerdo con la distribución de los beneficiarios se hizo el plan para la propagación de material vegetal de cacao donde se contempló un vivero temporal en el municipio del Socorro, el vivero permanente de Fedecacao en el municipio de San Vicente de Chucuri y vivero en finca en el municipio de Santa Helena del Opón. Se anexa documento del plan de material vegetal.</p> <p>Por otra parte, de acuerdo con la distribución de los beneficiarios se hizo el plan para la propagación de material vegetal de cacao donde se contemplo un vivero temporal en el municipio del Socorro, el vivero permanente de Fedecacao en el municipio de San Vicente de Chucuri y vivero en finca en el municipio de Santa Helena del Opón. Se anexa documento del plan de material vegetal.</p> |

**Tabla Producción de material vegetal.**

| Sector   | Tipo de vivero             | Meta                         |
|----------|----------------------------|------------------------------|
|          | Vivero temporal            |                              |
|          | <b>FEDECACAO (Socorro)</b> | Producción de 19.900 plantas |
| Comunero | Vivero temporal en finca   | Producción de 2.800 plantas  |

| Sector         | Tipo de vivero                            | Meta                         |
|----------------|-------------------------------------------|------------------------------|
|                | Vivero permanente                         |                              |
|                | <b>Fedecacao (San Vicente de Chucuri)</b> | Producción de 15.000 plantas |
| chucurí y Opón |                                           |                              |



*Vivero San Vicente*



*Vivero Socorro*

Se entregaron a los beneficiarios 26 mil plántulas de cacao injertado las cuales se están



## ACTA DE REUNIÓN

Código: GAINF\_FO\_05

Versión: 2

Vigente desde 26/10/2011

adelantando las siembras de acuerdo con la siguiente relación:

| Concepto        |                         | % Avance |
|-----------------|-------------------------|----------|
| Siembras Nuevas | Plántulas sembradas     | 67       |
|                 | Renovación (injertadas) | 100      |
| Renovacion      | Renovación (Podadas)    | 100      |
|                 | Resiembras              | 67       |

*Relación de plántulas de cacao injertadas*



*Siembras de cacao en San Vicente y Santa Helena del Opón*

2.2. **Propagar el material vegetal forestal requerido para la implementación de los sistemas agroforestales**

**Vivero de Forestales:** El vivero de los forestales se están desarrollando en el vivero permanente de PNN yariquies, en barandillas San Vicente de Chucuri. En este vivero se está produciendo la totalidad de forestales requeridos en el proyecto que son de 4.500 árboles.



2.3 **Entrega de Kit de semillas como complemento de la seguridad alimentaria de las familias beneficiadas.**

Se entregaron los 60 kits de seguridad alimentaria que contempla malla tipo gallinero, alambre, semillas de frijol, pepino, tomate, habichuela, cilantro, para que las familias beneficiarias puedan establecer las huertas caseras como complemento a la seguridad alimentaria. Las huertas caseras las establecieron los beneficiarios y están con buen desarrollo.

|                                                                                   |                        |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|
|  | <b>ACTA DE REUNIÓN</b> | Código: GAINF_FO_05      |
|                                                                                   |                        | Versión: 2               |
|                                                                                   |                        | Vigente desde 26/10/2011 |

|                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  <p><i>Desarrollo de las huertas caseras</i></p> |
| <b>2.4. Dotar de equipamiento e insumos para el establecimiento , reactivación y el manejo de plantaciones de cacao, bajo arreglos agroforestales pertinentes para la región</b> | <p>Se entregaron los beneficiarios la cal dolomítica, abono orgánico, las guadañadoras, tijeras de mano y aéreas, fumigadora.</p>    <p><i>Entregas de equipos y herramientas</i></p> |                                                                                                                                    |
| <b>2.5. Entrega de Material vegetal de Cacao clonando</b>                                                                                                                        | <p>Actividad programada para el primer semestre del 2025 y que se deberá culminar entre los meses de mayo y junio.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                    |
| <b>2.6. Entrega de Material vegetal de forestales</b>                                                                                                                            | <p>El caso del material forestal se produjo en el vivero permanente de Yariguies de propiedad de PNN Yariguies. Y se entregó a los beneficiarios del sector comunero y sector chucuri.</p>                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                    |

|                                                                                   |                        |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|
|  | <b>ACTA DE REUNIÓN</b> | Código: GAINF_FO_05      |
|                                                                                   |                        | Versión: 2               |
|                                                                                   |                        | Vigente desde 26/10/2011 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Producto No 3</b><br><b>Establecimiento de 30 Ha nuevas de cacao bajo sistemas agroforestales idóneos para la región y 30 Ha de cacao renovadas, en área de influencia del PNN Serranía de Los Yariguies, acorde a las especificaciones técnicas definidas en el Plan Operativo.</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Actividad</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Avance a 30 de mayo de 2025</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>3.1 Consensuar un modelo de arreglo agroforestal idóneo para las condiciones de la Zona de interés de área protegida y que promueva la sostenibilidad ambiental y la seguridad alimentaria de las familias vinculadas al proceso.</b>                                                | Dentro de las actividades realizadas en el presente periodo se consensuo el modelo agroforestal para las familias beneficiarias el cual se anexa documento del Modelo agroforestal. Se anexa documento modelo agroforestal.                                                                                                                                |
| <b>3.1. Adelantar la georreferenciación de cada predio y la caracterización de los cultivos existentes de cacao</b>                                                                                                                                                                     | Se tomo la georeferenciación de los 60 predios y se estableció la base de los cultivos existentes en las fincas donde se evidencio que los lotes disponibles son de café improductivo, rastrojos, pastos y cacao envejecido que requiere ser rehabilitado.                                                                                                 |
| <b>3.2 Adelantar un proceso básico de planificación predial participativa por cada beneficiario (con instrumentos de cartografía social), que permita sensibilizar el beneficiario sobre el ordenamiento del territorio en el área de interés del PNN Yariguies</b>                     | <p>Actividad conjunta entre la federación de Cacaoteros y el PNN Serranía de los Yariguies, Se hizo la planificación y cartografía social con los beneficiarios.</p> <div>   </div> |



## ACTA DE REUNIÓN

Código: GAINF\_FO\_05

Versión: 2

Vigente desde 26/10/2011



**3.3 Toma de muestras de suelo por finca , análisis de fertilidad y Socialización del plan de fertilización para cada finca**

Muestras de suelos: se tomaron las 60 muestras de suelos y se enviaron al laboratorio para el análisis respectivo. Los resultados del laboratorio y se están realizando los planes de fertilización por predio.

**Estructuración de los planes de intervención tanto para el establecimiento de las nuevas áreas de cultivo de cacao, así como las actividades de mantenimiento y renovación.**

Desarrollado

**Implementación de 30 Hectáreas nuevas de cacao en sistema agroforestal.**

Planificado para primer semestre de 2025 y con el siguiente avance a la fecha:

**Renovación y rehabilitación de 30 Ha de Cacao en sistemas agroforestales.**

| Concepto        |                         | % Avance |
|-----------------|-------------------------|----------|
| Siembras nuevas | Plantulas sembradas     | 23%      |
| Renovación      | Renovación (injertadas) | 93,3%    |
|                 | Renovación (poda)       | 93,3%    |
|                 | Resiembras              | 37%      |

### Producto No 4

**60 familias han recibido acompañamiento técnico, orientación y capacitación en relación con el cultivo de cacao, procesos de la poscosecha, comercialización y asociatividad.**

#### Actividad

#### Avance a 30 de mayo de 2025

Asistencia técnica permanente e integral: Promover a través de la asistencia técnica las respectivas prácticas de manejo sostenibles y reconversión requerida por cada una de las fincas, en el marco de la propuesta técnica del proyecto para cada modelo productivo.

**Visitas de asistencia técnica.** Récord de visita con recomendaciones, registro fotográfico. Se tienen dos técnicos en el proyecto uno para la zona comuera, y otro para la zona de San Vicente de Chucuri y Santa Helena del Opón, para el caso de San Vicente de Chucuri el técnico es apoyado por el operario de campo de esta forma se ha podido avanzar en el acompañamiento técnico y en las labores agronómicas para la siembra de cacao y de rehabilitación de plantaciones.

El avance a la fecha es:

| MUNICIPIO             | ASISTENCIA TECNICA |                     |                              |              |                         |
|-----------------------|--------------------|---------------------|------------------------------|--------------|-------------------------|
|                       | Capacitación finca | Capacitación grupal | Visita de asistencia técnica | Gira técnica | Participación en ferias |
| Hato                  | 15                 | 8                   | 18                           |              |                         |
| Chima                 | 15                 | 10                  | 27                           |              |                         |
| San Vicente           | 15                 | 16                  | 142                          |              |                         |
| Santa Helena del Opón | 15                 | 15                  | 80                           | 1            | 3                       |

|                                                                                   |                        |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|
|  | <b>ACTA DE REUNIÓN</b> | Código: GAINF_FO_05      |
|                                                                                   |                        | Versión: 2               |
|                                                                                   |                        | Vigente desde 26/10/2011 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  <p>Se han realizado 327 visitas de asistencia técnica para orientar a los productores en temas de las siembras nuevas y las rehabilitaciones, injertaciones, podas, siembras, trazos, adecuación de terreno, siembras de forestales y de cacao y establecimiento de los sombríos transitorios, análisis de suelos entre otros, todos los temas dentro de los principios de las BPA.</p> |
| Formulación del plan de capacitaciones grupales e individuales. Temas: Implementación de un Sistema agroforestal, Nutrición, MIPE, Poscosecha, comercialización, asociatividad y administración Básica de la Finca Cacaotera entre otros.                                                                                                                                                                        | Se han capacitado a los agricultores de acuerdo con el plan de capacitación mediante la metodología de ECAS(escuelas de campo para productores) y se ha desarrollado días de campo en la zona de Santa Helena del Opón, en San Vicente de Chucuri y en La zona comunera. También se participó en ferias regionales como es el día del cacaoicultor.                                                                                                                         |
| Desarrollar actividades de capacitación grupales con métodos de extensión como escuelas de campo, curso corto, demostración de método, reuniones, días de campo, giras de experiencias. Temas: Manejo Agronómico del Cultivo de Cacao, administración de finca integral campesina, manejo poscosecha, comercialización y otros temas que contribuyan al aprendizaje y fortalecimiento del conocimiento agrícola. | <b>Informes de capacitación.</b> Se han realizado capacitaciones en temas de manejo integrado del cultivo de cacao, manejo seguro de agroquímicos y manejo de herramientas agrícolas, adicionalmente temas de poda y de injertación en leño grueso. Para los diferentes beneficiarios en los tres sectores.                                                                                                                                                                 |
| <b>Producto 5:</b> 60 familias se han beneficiado con el mejoramiento de la infraestructura para poscosecha, así como las prácticas asociadas a esta fase del proceso productivo del cacao.                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Actividad</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Avance a 30 de mayo de 2025</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Diagnóstico del estado de infraestructura de poscosecha actual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ya se iniciaron visitas a los predios para establecer el estado de la infraestructura de beneficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Implementación de plan de mejoramiento o instalación de infraestructura de poscosecha, por beneficiarios                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sin avance a la fecha, lo cual es coherente con el cronograma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Capacitar individualmente a los beneficiarios en los procesos de beneficio del cacao: Recolección, picada de la mazorca, desengrudada, fermentación, secado, selección, empaque y comercialización                                                                                                                                                                                                               | Sin avance a la fecha, lo cual es coherente con el cronograma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Participación de un grupo de los beneficiarios en feria Regional o Nacional y/o acercamiento institucional con actores empresariales de la región para que beneficiarios conozcan el receptor de su materia prima, sus requerimientos y el proceso productivo que desarrolla.                                                                                                                                    | Sin avance a la fecha, lo cual es coherente con el cronograma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Análisis físico y sensorial de cacao y su interpretación y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sin avance a la fecha, lo cual es coherente con el                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                   |                        |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|
|  | <b>ACTA DE REUNIÓN</b> | Código: GAINF_FO_05      |
|                                                                                   |                        | Versión: 2               |
|                                                                                   |                        | Vigente desde 26/10/2011 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| socialización a beneficiarios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | cronograma                                                                                                 |
| <b>Producto 6:</b> 60 ejercicios de planificación predial participativa, contruidos con las familias campesinas beneficiarias, que aseguren la conservación de relictos, boscosos, mejoren las condiciones de conectividad biológica, la conservación de suelos y el uso de herramientas de manejo del paisaje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                            |
| <b>Actividad</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Avance a 30 de mayo de 2025</b>                                                                         |
| Elaborar de manera conjunta entre Parques Nacionales, Federación de Cacaoteros y cada Familia Campesina Beneficiaria un ejercicio de planificación predial participativa, contruidos con las familias campesinas beneficiarias, que aseguren la conservación de relictos, boscosos, mejoren las condiciones de conectividad biológica, la conservación de suelos y el uso de herramientas de manejo del paisaje.                                                                                                                                                                                                                                  | Se recolecto información geográfica que será la base de la planificación predial y que servirá de soporte. |
| <p>Avance técnico porcentual por producto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PRODUCTO 1: CORRESPONDE A PNN Serranía de los Yarigues: 50%</li> <li>• PRODUCTO 2: 80 %</li> <li>• PRODUCTO 3: 60 %</li> <li>• PRODUCTO 4: 60 %</li> <li>• PRODUCTO 5: 10 %</li> <li>• PRODUCTO 6: 35 %</li> </ul> <p>Esto redunda en un avance global de 45% en lo técnico</p> <p><b>Informe financiero</b></p> <p>Se han ejecutado dos desembolsos y se solicita el tercer desembolso para poder adquirir los materiales de las unidades de beneficio y la asistencia técnica, el kit de herramientas y continuar el proceso de las capacitaciones.</p> |                                                                                                            |



## ACTA DE REUNIÓN

Código: GAINF\_FO\_05

Versión: 2

Vigente desde 26/10/2011

| PRESUPUESTO                                  |                     |                   |            |                    |                 |                   |               |                   |            |
|----------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|------------|
| CONCEPTO                                     | PRESUPUESTADO TOTAL | PRIMER DESEMBOLSO |            | SEGUNDO DESEMBOLSO |                 | TERCER DESEMBOLSO |               | CUARTO DESEMBOLSO |            |
|                                              |                     | PRESUPUESTADO     | EJECUTADO  | PRESUPUESTADO      | EJECUTADO       | PRESUPUESTADO     | PRESUPUESTADO | PNN               | FEDECACAO  |
| RUBRO                                        |                     |                   |            |                    |                 |                   |               |                   |            |
| INSUMOS                                      | 147.390.000         | 73.450.000        | 53.043.200 | 46.500.000         | 56.019.939      | 27.440.000        | 540.000       | 31.200.000        |            |
| MATERIAL VEGETAL                             | 81.900.000          | 40.000.000        | 26.203.200 | 15.000.000         | 50.001.939      | 26.900.000        | -             | 31.200.000        |            |
| VARETAS DE CACAO                             | 5.400.000           | 5.400.000         |            |                    | 1.680.000       | -                 | -             |                   |            |
| CORRECTIVOS                                  | 6.750.000           | 6.750.000         | 6.705.000  |                    |                 | -                 | -             |                   |            |
| ABONOS                                       | 15.120.000          | 14.580.000        | 14.580.000 |                    |                 | 540.000           | 540.000       |                   |            |
| FERTILIZANTES                                | 29.100.000          | 0                 | 0          | 29.100.000         |                 | -                 | -             |                   |            |
| FUNGICIDA E INSECTICIDA                      | 2.400.000           |                   | 0          | 2.400.000          | 2.940.000       | -                 | -             |                   |            |
| KIT DE SEGURIDAD ALIMENTARIA                 | 5.100.000           | 5.100.000         | 5.555.000  |                    |                 | -                 | -             |                   |            |
| CORDON Y VINIPEL                             | 720.000             | 720.000           |            |                    | 1.398.000       | -                 | -             |                   |            |
| PASTA CICATRIZANTE                           | 900.000             | 900.000           | 0          |                    |                 | -                 | -             |                   |            |
| HERRAMIENTAS                                 | 150.300.000         | 0                 | 0          | 144.300.000        | 135.568.120     | 6.000.000         | 0             | 0                 |            |
| TIJERA AEREA                                 | 3.300.000           |                   | 0          | 3.300.000          | 3.300.000       | -                 | -             |                   |            |
| TIJERA MANUAL                                | 4.200.000           |                   | 0          | 4.200.000          | 4.116.000       | -                 | -             |                   |            |
| EQUIPO DE GUADAJAÑADORA                      | 120.000.000         |                   | 0          | 120.000.000        | 106.765.000     | -                 | -             |                   |            |
| KIT HERRAMIENTAS (PALA, MACHETE)             | 6.000.000           | 0                 | 0          |                    |                 | 6.000.000         | -             |                   |            |
| BOMBA DE ESPALDA                             | 16.800.000          |                   | 0          | 16.800.000         | 21.387.120      | -                 | -             |                   |            |
| POSCOSECHA                                   | 84.000.000          | 0                 | 0          | 0                  | 0               | 84.000.000        | 0             | 0                 |            |
| CAJON FERMENTADOR                            | 30.000.000          | 0                 | 0          |                    |                 | 30.000.000        | -             |                   |            |
| ADECUACION DE SECADERO                       | 54.000.000          | 0                 | 0          |                    |                 | 54.000.000        | -             |                   |            |
| OTROS                                        | 31.140.002          | 10.800.000        | 0          | 13.340.000         | 12.950.000      | 7.000.002         | 1.800.000     | 0                 | -          |
| TRANSPORTE DE MATERIAL VEGETAL               | 16.800.000          | 3.000.000         |            | 10.000.000         | 6.350.000       | 3.800.000         | 1.800.000     |                   |            |
| TRANSPORTE DE MATERIAL FORESTAL              | 4.200.002           | 0                 |            | 2.000.000          |                 | 2.200.002         | -             |                   |            |
| TRANSPORTE DE INSUMOS                        | 3.540.000           | 1.200.000         |            | 1.340.000          |                 | 1.000.000         |               |                   |            |
| ANALISIS DE SUELOS                           | 6.600.000           | 6.600.000         |            |                    | \$ 6.600.000,00 | -                 | -             |                   |            |
| ASISTENCIA TECNICA                           | 153.600.000         | 30.000.000        | 19.366.667 | 31.800.000         | 70.509.999      | 91.800.000        | 21.163.333    | 20.000.000        | 45.000.000 |
| PERSONAL                                     |                     |                   |            |                    |                 |                   |               |                   |            |
| COORDINADOR DE PROYECTO                      | 13.200.000          | 6.000.000         | 4.000.000  | 6.000.000          |                 | 1.200.000         | -             |                   |            |
| TECNICO DE CAMPO                             | 92.400.000          | 18.000.000        | 11.366.667 | 19.800.000         | 59.000.000      | 54.600.000        | 14.600.000    | 20.000.000        | 45.000.000 |
| OPERARIOS DE CAMPO                           | 48.000.000          | 6.000.000         | 4.000.000  | 6.000.000          | 11.509.999      | 36.000.000        | 6.563.333     |                   |            |
| OTROS                                        | 16.903.331          | 2.000.000         | 250.000    | 4.060.000          | 750.000         | 10.843.331        | 7.036.667     | 0                 | 18.500.000 |
| GASTOS DE DESPLAZAMIENTO EQUIPO DEL PROYECTO | 6.750.000           | 2.000.000         | 250.000    | 4.060.000          | 750.000         | 690.000           | -             |                   | 3.500.000  |
| CAPACITACION Y ESTRATEGIA DE VISUALIZACION   | 10.153.331          | -                 |            |                    |                 | 10.153.331        | 7.036.667     |                   | 15.000.000 |
| GASTOS DE ADMINISTRACION                     | 16.666.667          | 3.210.000         | 0          | 0                  | 0               | 13.456.667        | 0             | 0                 |            |
| Administracion                               | 16.666.667          | 3.210.000         |            |                    |                 | 13.456.667        | -             |                   |            |
| TOTAL                                        | 600.000.000         | 119.460.000       | 72.659.867 | 240.000.000        | 275.798.058     | 240.540.000       | 30.540.000    | 51.200.000        | 63.500.000 |

Que evidencia y soporta las inversiones que han permitido el citado avance técnico

### OBSERVACION AL INFORME

El plan operativo 008-2024 por tiempos tan cortos debe tener un alto nivel de sincronización entre parques y federación para la entrega de los materiales del arreglo agroforestal

**Valoración del avance por parte del PNN Yariguies al PLAN OPERATIVO 008-2024 A MAYO del 2025, frente a la solicitud de desembolso.**

3. El ingeniero Lubin Santamaria saluda a los participantes y enfatiza en que en este plan operativo, por los tiempos tan ajustados, se han generado espacios con FEDECACAO, para poder adelantar un trabajo sincronizado, que permita el cumplimiento de los tiempos y los productos establecidos en el plan operativo. Indica el Ingeniero Lubin que existe cumplimiento en los productos según el avance evidenciado en el informe por la Ingeniera Jaqueline Vargas.

|                                                                                   |                        |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|
|  | <b>ACTA DE REUNIÓN</b> | Código: GAINF_FO_05      |
|                                                                                   |                        | Versión: 2               |
|                                                                                   |                        | Vigente desde 26/10/2011 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. | <p><b>SOLICITUD DE TERCER DESEMBOLSO AL PLAN OPERATIVO 008-2024</b></p> <p>La ingeniera Jaqueline Vargas de Fedecacao solicita al comité operativo del convenio 008-2024, la aprobación del TERCER desembolso.</p> <p><b>Los requisitos del tercer desembolso son:</b></p> <p><b>UN TERCER DESEMBOLSO EQUIVALENTE</b> al treinta y cinco por ciento (35%) del valor aportado en dinero, es decir la suma de <b>DOSCIENTOS DIEZ MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$ 210.000.000)</b>, que se pagará una vez se cumpla las siguientes condiciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Verificación y aprobación de los soportes de legalización del segundo desembolso por parte de PATRIMONIO.</li> <li>b. Aprobación por parte del Comité Operativo del informe de avance que dé cuenta del:</li> <li>c. 50% de actividades del Producto No 2: 50% de material vegetal en vivero y 60 familias beneficiadas con la dotación de fertilizantes de químicos y elementos menores para el establecimiento, reactivación y el manejo de plantaciones de cacao, bajo arreglos agroforestales pertinentes para la región y 50% de avance de injertación en las parcelas de rehabilitación según el modelo tecnológico.</li> <li>d. 40% de avance en las actividades del Producto No 3: Establecimiento de 30 Ha nuevas de cacao bajo sistemas agroforestales idóneos para la región y 30 Ha de cacao renovadas, en área de influencia del PNN Serranía de Los Yariques, acorde a las especificaciones técnicas definidas en el plan operativo.</li> <li>e. 50% de avance en las actividades del Producto No 4: 60 familias han recibido asistencia técnica, orientación y capacitación en relación al cultivo del cacao, procesos de la poscosecha, comercialización y asociatividad.</li> <li>f. 80% de avance en las actividades del Producto No 6: 60 familias han desarrollado su proceso de planificación predial participativa.</li> </ul> <p>El comité operativo aprueba la solicitud de <b>DESEMBOLSO DE MANERA UNÁNIME</b>.</p> |
|    | <p><b>Varios</b></p> <p>No se presentaron solicitudes de varios</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

**COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ESTA REUNIÓN**

| Actividad                                                                               | Responsable de la ejecución | Fecha de Ejecución |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| 1. Informe Escrito de Fedecacao que soporta la indicado en la presentación del 4 comité | FEDECACAO                   | 17-06-2025         |
| 2. Entrega de soportes de desembolso por parte de FEDECACAO                             | FEDECACAO                   | 17-06-2025         |
| 3. Consolidación de soportes,, actas e informe para pago y envió a APDB FASE II         | DTAN                        | 20-06-2025         |

**SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ANTERIORES**

| Actividad                                                                                 | Responsable del Seguimiento                         | Fecha de Ejecución del compromiso | Estado (Finalizado, en ejecución, sin iniciar) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| 1. Cronograma de entregas de equipos y herramientas del plan operativo 008-2024           | FEDECACAO                                           | 15-05-2025                        | REALIZADO                                      |
| 2. Citar comité extraordinario para validar TERCER DESEMBOLSO del plan operativo 008-2024 | DTAN- PNN Yariques – patrimonio natural - Fedecacao | Junio                             | REALIZADO                                      |

|                                                                                   |                        |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|
|  | <b>ACTA DE REUNIÓN</b> | Código: GAINF_FO_05      |
|                                                                                   |                        | Versión: 2               |
|                                                                                   |                        | Vigente desde 26/10/2011 |

| Actividad                                                                                                       | Responsable del Seguimiento          | Fecha de Ejecución del compromiso | Estado<br>(Finalizado, en ejecución, sin iniciar) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| 3. Acta del presente tercer comité del plan operativo 008-2024 para aprobación por parte de miembros del mismos | DTAN                                 | 30-04-2025                        | REALIZADO                                         |
| 4. Soportes financieros e informe financiero                                                                    | FEDECACAO                            | 08-12-2024                        | Cumplido                                          |
| 5. Realizar la solicitud de desembolso                                                                          | DTAN- PNN Yariguies                  | 11-12-2024                        | Cumplido                                          |
| 6. Acta del presente comité para aprobación                                                                     | DTAN                                 | 10-12-2024                        | Cumplido                                          |
| 7. LISTADO DEBENEFICIARIOS                                                                                      | PNN YARIGUIES                        | 15-07-2024                        | Cumplido                                          |
| 8. ACTA INICIO culminada con soportes                                                                           | Fedecacao - Patrimonio NATURAL - PNN | 15-07-2024                        | Cumplido                                          |
| 9. Reunión con SGM para aclarar entregables en el marco de la ruta de acuerdos.                                 | APDB-KFW                             | ANTES del 26-07-2024              | Cumplido                                          |
| 10. ENTREGA DE LOS SOPORTES DE PAGO de primer desembolso                                                        | FEDECACAO                            | 19-07-2024                        | Cumplido                                          |

**ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA**

| NOMBRE Y APELLIDO        | ÁREA –DEPENDENCIA-ENTIDAD                                                              | FIRMA |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Harold Moreno Valderrama | Jefe del PNN Serranía de Los Yariguíes- Parques Nacionales Naturales de Colombia       |       |
| Jakeline Vargas Barbosa  | Federación Nacional de Cacaoteros Seccional Santander                                  |       |
| Diana Valencia Camargo   | Profesional Jurídica Patrimonio Natural Fondo para la Biodiversidad y Áreas Protegidas |       |

**DOCUMENTOS ANEXOS AL ACTA**  
**Listado de asistencia y presentaciones**