



ALCALDÍA DE
MOCOA

OFICINA DE INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA
NIT. 800102891 - 6



ACTA DE CUMPLIMIENTO No 04 Y 05
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. CD-049 DEL 03 DE FEBRERO DE 2025

DATOS DEL CONTRATO			
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MOCOA PUTUMAYO Rep. Legal CARLOS HUGO PIEDRAHÍTA PEREZ		
NIT	800.102.891-6		
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, COMO VIGÍA PARA REALIZAR MONITOREO COMUNITARIO EN LA FUENTE HÍDRICA QUEBRADA TARUQUITA.		
CONTRATISTA	SERVIO TULIO MUÑOZ CERÓN	C.C.	18.123.259 de Mocoa
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	(\$ 7.312.000) SIETE MILLONES TRECIENTOS DOCE MIL PESOS		
PLAZO CONTRATO	CUATRO (04) MESES		
FECHA DE INICIO CONTRATO	03 DE FEBRERO DE 2024		
FECHA DE VENCIMIENTO	02 DE JUNIO DE 2024		
PERIODO EJECUTADO	01 DE MAYO A 02 DE JUNIO DE 2025		

En Mocoa a los seis (06) días del mes de junio del 2025 el suscrito a saber el Ingeniero, **GUILLERMO GUSTAVO GONZALEZ GUDIÑO**, Secretario de Obras e Infraestructura - Supervisor del contrato, expide el presente documento, con el fin de certificar el cumplimiento Mensual del contrato de la referencia, El cual ha cumplido con las obligaciones estipuladas en la cláusula Segunda del clausulado del contrato, del cual anexo informe de actividades del periodo de la referencia, debidamente aprobadas por el suscrito, el cual se encuentra publicado en el expediente del contrato en la Plataforma SECOP II y que hace parte integral de la presente acta.

Así mismo certifico que el contratista cumplió conforme a los requisitos de Ley con los aportes a seguridad social y riesgos profesionales, a las entidades a las que está obligado a aportar. Se anexa Comprobantes de pago

SUSPENSIONES O ADICIONES DEL CONTRATO			
Prorrogas	Prorroga 1	Prorroga 2	Prorroga 3
Adiciones	Adición 1	Adición 2	Adición 3
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Suspensiones: (fecha)	Reinicio (fecha)		



ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	
Vlr inicial del contrato	\$ 7.312.000
Vlr Adicional	\$ 0.00
Vlr Total del contrato	\$ 7.312.000
Vlr tramitado - Acta de cumplimiento No 01 (03 de febrero de 2025 a 28 de febrero de 2025)	\$1.706.133
Vlr tramitado - Acta de cumplimiento No 02 (01 de marzo de 2025 a 31 de marzo de 2025)	\$1.828.000
Vlr tramitado - Acta de cumplimiento No 03 (01 de abril de 2025 a 30 de abril de 2025)	\$1.828.000
Vlr a girar - Acta de cumplimiento No 04 y 05 (01 de mayo de 2025 a 02 de junio de 2025)	\$1.949.867
Saldo pendiente por tramitar	\$ 0



ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Aportes a seguridad social y riesgos	No de planilla	9485247284	ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Aportes a seguridad social y riesgos	No de planilla	9487130933
	Aporte a Salud	SI X NO		Aporte a Salud	SI X NO
	Entidad	MALLAMAS		Entidad	MALLAMAS
	Periodo	mayo 2025		Periodo	junio 2025
	Valor	\$ 178.000		Valor	\$ 17.800
	Aporte a Pensión	SI NO X		Aporte a Pensión	SI NO X
	Entidad			Entidad	
	Periodo			Periodo	
	Valor			Valor	
	Aporte a Riesgos	SI X NO		Aporte a Riesgos	SI X NO
	Entidad	POSITIVA		Entidad	POSITIVA
	Periodo	mayo 2025		Periodo	junio 2025
	Valor	\$ 34.700		Valor	\$ 3.500

DOCUMENTO SOPORTES	1) CUENTA DE COBRO 2) PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL 3) INFORME DE ACTIVIDADES Y ANEXOS 4) ACTA DE LIQUIDACION
-----------------------	---

Atentamente

SUPERVISOR	
 GUILLERMO GUSTAVO GONZALEZ GUDINO Secretario de Obras e Infraestructura	
Elaboro: Lucy Castro	
Técnico Administrativo	
Técnica: Adriana Yasmid Arcos Narváez	
Profesional Universitario SOIM	

SECRETARIA DE
OBRAS
E INFRAESTRUCTURA & GESTIÓN
DEL RIESGO MUNICIPAL

