

MATRIZ DE RIESGOS CONTRACTUALES

Departamento Administrativo Jurídico
Proceso 15. Jurídico

Código: R-DJ-PJU-044
Fecha: 25/02/2025
Version: 001
Página 1 de 4

OBJETO: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA REALIZAR LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE SUBSIDIO A LA OFERTA SGP POR PARTE DEL MUNICIPIO DE ARMENIA A LA ESE HOSPITAL RED SALUD DEL MUNICIPIO DE ARMENIA QUINDIO EN APLICACIÓN A LA RESOLUCIÓN 484 DEL 2024 EMITIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y LA PROTECCIÓN SOCIAL.


PRESUPUESTO OFICIAL: \$ 2.181.712.745,61

PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución será a partir de la configuración del inicio del convenio en la plataforma SECOP II, lo cual deberá ocurrir al cumplimiento de los requisitos de ejecución y hasta el 20 de diciembre de 2025

LUGAR DE EJECUCIÓN: Armenia, Quindío

MODALIDAD SE SELECCIÓN: Contratación Directa – Convenio Interadministrativo

Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A qué nivel se asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento			¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
												Probabilidad	Impacto	Valoración					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Inadecuada ejecución de las actividades que generan incumplimiento o total al contrato	Insatisfacción de la entidad.	2	3	5	MIDIO	CONTINUA	Monitoreo y seguimiento desde la Supervisión del Contrato para verificar la realización de actividades	1	2	3	SI	Entidad Estatal	Desde la celebración del contrato	Hasta la liquidación del contrato	La verificación del cumplimiento del objeto mediante las actas de supervisión	Mensualmente




MATRIZ DE RIESGOS CONTRACTUALES

Departamento Administrativo Jurídico
Proceso 15. Jurídico

Código: R-DJ-PJU-044
Fecha: 25/02/2025
Versión: 001
Página 2 de 4

Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A qué se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento			¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión			
												Probabilidad	Impacto	Valoración					Categoría	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	
2	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Que los bienes no cumplan condiciones técnicas y los requerimientos exigidos	No contar con los bienes en los tiempos requeridos por la Entidad	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	Revisar periódicamente los bienes, verificando que se encuentren en perfecto estado y que cumplan con las condiciones técnicas y los requerimientos exigidos. Realizar devolución de los bienes que se encuentren en mal estado o que no cumplan con las condiciones técnicas y los requerimientos exigidos.	1	2	3	BAJO	SI	Entidad Estatal	Desde Celebración del Contrato	Hasta la liquidación del contrato	Revisiones periódicas de los bienes entregados	Con cada orden de pedido y cada entrega
3	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Riesgo biológico por accidente con jeringa infecta (personas que se inyectan drogas)	Infecciones transmisibles como VIH y Epatitis VHC	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	Se debe proporcionar tratamiento inmediato de profilaxis medicamentosa. Establecer protocolos para las personas expuestas y garantizar apoyo emocional	1	2	3	BAJO	SI	Entidad Estatal	Desde la ocurrencia del hecho accidente laboral	Inmediata : al mes y a los 6 meses	Con pruebas de confirmatorias (laboratorio)	Semanalmente



MATRIZ DE RIESGOS CONTRACTUALES

Departamento Administrativo Jurídico

Proceso 15. Jurídico


Código: R-DJ-PJU-044

Fecha: 25/02/2025

Version: 001

Página 3 de 4

Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A qué nivel se asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento			¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión		
												Probabilidad	Impacto	Valoración					Categoría	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
ESPECFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONOMICO	Presencia de violencia o conflicto en territorios y microterritorios del Municipio de Armenia (contextos socioeconómicos degradados)	Agresiones físicas, hurtos, exposición a la integridad física de las personas,	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	Establecer relaciones de confianza con los líderes comunitarios del sector, portar los documentos de identidad de la institución.	2	1	3	BAJO	SI	Entidad Territorial	Ocurrencia del evento	Valoración y seguimiento médico y psicológico	Reportes ARI	Mensual
ESPECFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONOMICO	Fluctuaciones en los precios de mercado	Incremento de los precios de los bienes	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	Revisar los precios del mercado y ofertar considerando las variables normales que pueden presentarse durante la ejecución del contrato	2	1	3	BAJO	NO	Contratista	Al momento de elaborar la propuesta	Al momento de ofertar	EI Contratista se debe comprometer a garantizar los precios ofertados. EI contratista debe prever que los precios de los bienes pueden resultar afectados con el alza o baja del dólar y asumir su alza o baja. (riesgo del alea del contrato)	Al momento de ofertar

	MATRIZ DE RIESGOS CONTRACTUALES Departamento Administrativo Jurídico Proceso 15. Jurídico	Código: R-DJ-PJU-044
		Fecha: 25/02/2025
		Versión: 001
		Página 4 de 4

Los riesgos previsibles asignados al contratista se deberán entender siempre incorporados en la propuesta del mismo. Así, en caso de que el riesgo que se materialice haya sido aceptado por el contratista, NO podrá alegarse por parte de este algún desequilibrio económico del contrato

En caso de que la entidad no reciba observaciones a la presente Matriz de Riesgos, esta se entiende **ACEPTADA** por los interesados.

Cesar Augusto Rincón Zuluaga

CESAR AUGUSTO RINCÓN ZULUAGA
Secretario de Salud

Proyectó y Elaboró: Claudia Romero Arango – Jefe oficina de seguridad social 