

**INFORME DE SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA DEL CONTRATO DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 2597.2024 DEL 29 DE AGOSTO DE
2024**

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	YEISON JULIAN FLOREZ MACIAS
Identificación	1118570401 DE YOPAL
Fecha de suscripción del Contrato	29 DE AGOSTO DE 2024
Objeto	REALIZAR LA RECOLECCIÓN DE DATOS SOCIOAMBIENTALES, CARACTERIZACIONES Y CÁLCULOS DE BENEFICIOS AMBIENTALES EN LOS PREDIOS SELECCIONADOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES (PSA) EN EL CORREGIMIENTO DEL MORRO VEREDAS LA REFORMA, LA LIBERTAD, LA CABAÑA, LA COLORADA, EL PORVENIR Y GUAYAQUITO DEL MUNICIPIO DE YOPAL
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES Y DIECIOCHO (18) DÍAS
Fecha de Iniciación	30 DE AGOSTO DE 2024
Fecha de Finalización	17 DE DICIEMBRE DE 2024

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	QUINCE MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$15.300.000)
Valor ejecutado	QUINCE MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$15.300.000)
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	Cero (\$0)
Porcentaje de Ejecución	100%
Porcentaje por Ejecutar	0%
Estado de la Garantía	N/A
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.

3. CONCEPTO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

3.1 SERVICIOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN

1. Certifico que, de acuerdo con las obligaciones pactadas en el contrato, el(la) contratista cumplió a cabalidad con la totalidad de los productos del contrato o actividades del



contrato, tal y como consta en los informes de actividades revisados y aprobados durante la ejecución del contrato y relacionados a continuación:

Actividad	Evidencias o Soportes
1. Realizar visitas técnicas de caracterización ambiental a los predios visitados, recolectando información para la caracterización socio ambiental de cada predio. Producto: veinte (20) visitas y veinte (20) informes técnicos de caracterización ambiental, uno por cada predio visitado. Evidencia: informes técnicos que incluyan descripciones detalladas de la vegetación, uso del suelo, registros fotográficos georreferenciados, y mapas preliminares de los predios.	El contratista ejecutó y presentó sus debidos soportes y anexos que evidencian la ejecución al 100% de la actividad No 1, se desglosa de la siguiente manera por periodos ejecutados. <i>Durante el periodo del 30 DE AGOSTO DE 2024 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2024, el contratista realizó lo siguiente:</i> - El contratista realizó visitas técnicas de campo a dos (2) predios seleccionados para la implementación de Pagos Por Servicios Ambientales (PSA), en las que se realizó las siguientes actividades: - Realizó Entrevista con el propietario y/o encuestados presentes en el predio, así también, realizó la recopilación del documento de tenencia del inmueble. - Realizó diligenciamiento del Formato de Caracterización Socio Ambiental Entorno a los Proyectos de Pagos Por Servicios Ambientales Gestión Ambiental MI11- F16 Versión 3 y el aplicativo digital Epicollect5 en el proyecto Caracterización V1 SMACC. - Realizó el recorrido por el predio para la identificación de las áreas de interés (área de conservación y área de incentivo). - Realizó la recolección de información técnica ambiental de campo para emitir concepto técnico de viabilidad y realizar la caracterización socio - ambiental de cada uno de los predios visitados. Por otra parte, través de la aplicación Avenza Maps se tomaron coordenadas geográficas para establecer las áreas destinadas a Conservación y restauración ecológica y el área de interés para el establecimiento del Sistema Agroforestal de Café, Plátano, Maíz y especies Forestales. Soporte: Los anexos se presentaron en los Informes de actividades 1, reposan en la carpeta del contrato 2597-2024 en el archivo de la Secretaría de Medio Ambiente y Cambio Climático del Municipio de Yopal y reposa en el drive del correo revisionsmacc@gmail.com, la cual puede ser consultada en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1C6Zjxl2rEojGyq_EoHUooqkiLopaBdlx?usp=drive_link Nota: De igual forma se entrega en medio magnético CD-ROM con una capacidad de contenido documental de 15.3 MB.



Durante el periodo del 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 29 DE OCTUBRE DE 2024, el contratista realizó lo siguiente:

- El contratista realizó visitas técnicas de campo a ocho (8) predios seleccionados para la implementación de Pagos Por Servicios Ambientales (PSA), en las que se realizó las siguientes actividades:
- Realizó Entrevista con el propietario y/o encuestados presentes en el predio, así también, realizó la recopilación del documento de tenencia del inmueble.
- Realizó diligenciamiento del Formato de Caracterización Socio Ambiental Entorno a los Proyectos de Pagos Por Servicios Ambientales Gestión Ambiental MI11- F16 Versión 3 y el aplicativo digital Epicollect5 en el proyecto Caracterización V1 SMACC.
- Realizó el recorrido por el predio para la identificación de las áreas de interés (área de conservación y área de incentivo).
- Realizó la recolección de información técnica ambiental de campo para emitir concepto técnico de viabilidad y realizar la caracterización socio - ambiental de cada uno de los predios visitados. Por otra parte, través de la aplicación Avenza Maps se tomaron coordenadas geográficas para establecer las áreas destinadas a Conservación y restauración ecológica y el área de interés para el establecimiento del Sistema Agroforestal de Café, Plátano, Maíz y especies Forestales.

Soporte: Los anexos se presentaron en los Informes de actividades 2, reposan en la carpeta del **contrato 2597-2024** en el archivo de la Secretaría de Medio Ambiente y Cambio Climático del Municipio de Yopal y reposa en el drive del correo revisionsmacc@gmail.com, la cual puede ser consultada en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/16xJaon2tAJ0Y-C09nIUIAVPPUr9L1SN?usp=drive_link

Nota: De igual forma se entrega en medio magnético CD-ROM con una capacidad de contenido documental de 44.7 MB.

Durante el periodo del 30 DE OCTUBRE DE 2024 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2024, el contratista realizó lo siguiente:

- El contratista realizó visitas técnicas de campo a siete (7) predios seleccionados para la implementación de Pagos Por Servicios Ambientales (PSA), en las que se realizó las siguientes actividades:
- Realizó Entrevista con el propietario y/o encuestados presentes en el predio, así también, realizó la recopilación del documento de tenencia del inmueble.



	- Realizó diligenciamiento del Formato de Caracterización Socio Ambiental Entorno a los Proyectos de Pagos Por Servicios Ambientales Gestión Ambiental MI11- F16 Versión 3 y el aplicativo digital Epicollect5 en el proyecto Caracterización V1 SMACC. - Realizó el recorrido por el predio para la identificación de las áreas de interés (área de conservación y área de incentivo). - Realizó la recolección de información técnica ambiental de campo para emitir concepto técnico de viabilidad y realizar la caracterización socio - ambiental de cada uno de los predios visitados. Por otra parte, través de la aplicación Avenza Maps se tomaron coordenadas geográficas para establecer las áreas destinadas a Conservación y restauración ecológica y el área de interés para el establecimiento del Sistema Agroforestal de Café, Plátano, Maíz y especies Forestales. Soporte: Los anexos se presentaron en los Informes de actividades 3, reposan en la carpeta del contrato 2597-2024 en el archivo de la Secretaría de Medio Ambiente y Cambio Climático del Municipio de Yopal y reposa en el drive del correo revisionsmacc@gmail.com, la cual puede ser consultada en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1a-sCvu0cPEz1h9GfqjPk1PieamtdQ3-H?usp=drive link Nota: De igual forma se entrega en medio magnético CD-ROM con una capacidad de contenido documental de 184 MB. <i>Durante el periodo del 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2024, el contratista realizó lo siguiente:</i> - El contratista realizó visitas técnicas de campo a tres (3) predios seleccionados para la implementación de Pagos Por Servicios Ambientales (PSA), en las que se realizó las siguientes actividades: - Realizó Entrevista con el propietario y/o encuestados presentes en el predio, así también, realizo la recopilación del documento de tenencia del inmueble. - Realizó diligenciamiento del Formato de Caracterización Socio Ambiental Entorno a los Proyectos de Pagos Por Servicios Ambientales Gestión Ambiental MI11- F16 Versión 3 y el aplicativo digital Epicollect5 en el proyecto Caracterización V1 SMACC. - Realizó el recorrido por el predio para la identificación de las áreas de interés (área de conservación y área de incentivo). - Realizó la recolección de información técnica ambiental de campo para emitir concepto técnico de viabilidad y realizar la caracterización socio - ambiental de cada uno de los predios visitados. Por otra parte, través de la aplicación Avenza Maps se
--	--



	tomaron coordenadas geográficas para establecer las áreas destinadas a Conservación y restauración ecológica y el área de interés para el establecimiento del Sistema Agroforestal de Café, Plátano, Maíz y especies Forestales. Soporte: Los anexos se presentaron en los Informes de actividades 4, reposan en la carpeta del contrato 2597-2024 en el archivo de la Secretaría de Medio Ambiente y Cambio Climático del Municipio de Yopal y reposa en el drive del correo revisionsmacc@gmail.com, la cual puede ser consultada en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1-uQhCgQ9bGfPQ-UadqRx1zQSvF215iod?usp=drive_link Nota: De igual forma se entrega en medio magnético CD-ROM con una capacidad de contenido documental de 331 MB.
2. Realizar la evaluación de viabilidad de implementar esquemas de pagos por servicios ambientales (PSA) en predios estratégicos, analizando su potencial de conservación. Producto: veinte (20) informes técnicos de evaluación de PSA, uno por cada predio evaluado. Evidencia: informes técnicos que incluyan análisis de viabilidad económica y	El contratista ejecutó y presentó sus debidos soportes y anexos que evidencian la ejecución al 100% de la actividad No 2. <i>Durante el periodo del 30 DE AGOSTO DE 2024 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2024, el contratista realizó lo siguiente:</i> - El contratista realizo concepto técnico de viabilidad ambiental para implementar esquemas de Pagos por Servicios Ambientales (PSA) de dos (2) predios. - Realizó visita técnica de campo, concepto técnico en el que estableció la viabilidad para implementar los PSA de acuerdo a su ubicación estratégica y sus áreas de conservación, teniendo en cuenta la información cartográfica recolectada en campo a través de la aplicación Avenza Maps se generaron los mapas preliminares a través de Google Maps de las áreas de conservación y área del Sistema Agroforestal SAF de Café, Plátano, Maíz y especies forestales de los siguientes predios: Soporte: Los anexos se presentaron en los Informes de actividades 1 reposan en la carpeta del contrato 2597-2024 en el archivo de la Secretaría de Medio Ambiente y Cambio Climático del Municipio de Yopal y reposa en el drive del correo revisionsmacc@gmail.com, la cual puede ser consultada en el siguiente link que se cita a continuación: https://drive.google.com/drive/folders/1e892E0DPEGwNK1qqVGk92-bYmlnEgk1q?usp=drive_link Nota: De igual forma se entrega en medio magnético CD-ROM con una capacidad de contenido documental de 15.3 MB.



ambiental, mapas de ubicación de los predios, y recomendaciones para la implementación de psa.

Durante el periodo del 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 29 DE OCTUBRE DE 2024, el contratista realizó lo siguiente:

- El contratista realizó concepto técnico de viabilidad ambiental para implementar esquemas de Pagos por Servicios Ambientales (PSA) de ocho (8) predios.
- Realizó visita técnica de campo, concepto técnico en el que estableció la viabilidad para implementar los PSA de acuerdo a su ubicación estratégica y sus áreas de conservación, teniendo en cuenta la información cartográfica recolectada en campo a través de la aplicación Avenza Maps se generaron los mapas preliminares a través de Google Maps de las áreas de conservación y área del Sistema Agroforestal SAF de Café, Plátano, Maíz y especies forestales de los siguientes predios:

Soporte: Los anexos se presentaron en los Informes de actividades 2 reposan en la carpeta del contrato **2597-2024** en el archivo de la Secretaría de Medio Ambiente y Cambio Climático del Municipio de Yopal y reposa en el drive del correo revisionsmacc@gmail.com, la cual puede ser consultada en el siguiente link que se cita a continuación:

https://drive.google.com/drive/folders/1D1wuZEKsqmAMBSW5MICFtYbWdlHGxyE?usp=drive_link

Nota: De igual forma se entrega en medio magnético CD-ROM con una capacidad de contenido documental de 44.7 MB.

Durante el periodo del 30 DE OCTUBRE DE 2024 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2024, el contratista realizó lo siguiente:

- El contratista realizó concepto técnico de viabilidad ambiental para implementar esquemas de Pagos por Servicios Ambientales (PSA) de siete (7) predios.
- Realizó visita técnica de campo, concepto técnico en el que estableció la viabilidad para implementar los PSA de acuerdo a su ubicación estratégica y sus áreas de conservación, teniendo en cuenta la información cartográfica recolectada en campo a través de la aplicación Avenza Maps se generaron los mapas preliminares a través de Google Maps de las áreas de conservación y área del Sistema Agroforestal SAF de Café, Plátano, Maíz y especies forestales de los siguientes predios:

Soporte: Los anexos se presentaron en los Informes de actividades 3 reposan en la carpeta del contrato **2597-2024** en el archivo de la Secretaría de Medio Ambiente y Cambio Climático del Municipio de Yopal y reposa en



	el drive del correo revisionsmacc@gmail.com, la cual puede ser consultada en el siguiente link que se cita a continuación: https://drive.google.com/drive/folders/1yc1k7_xwSmk6zuD421y-ICn0wFIGN38Y?usp=drive_link Nota: De igual forma se entrega en medio magnético CD-ROM con una capacidad de contenido documental de 184 MB. <i>Durante el periodo del 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2024, el contratista realizó lo siguiente:</i> - El contratista realizo concepto técnico de viabilidad ambiental para implementar esquemas de Pagos por Servicios Ambientales (PSA) de tres (3) predios. - Realizó visita técnica de campo, concepto técnico en el que estableció la viabilidad para implementar los PSA de acuerdo a su ubicación estratégica y sus áreas de conservación, teniendo en cuenta la información cartográfica recolectada en campo a través de la aplicación Avenza Maps se generaron los mapas preliminares a través de Google Maps de las áreas de conservación y área del Sistema Agroforestal SAF de Café, Plátano, Maíz y especies forestales de los siguientes predios: Soporte: Los anexos se presentaron en los Informes de actividades 4 reposan en la carpeta del contrato 2597-2024 en el archivo de la Secretaría de Medio Ambiente y Cambio Climático del Municipio de Yopal y reposa en el drive del correo revisionsmacc@gmail.com, la cual puede ser consultada en el siguiente link que se cita a continuación: https://drive.google.com/drive/folders/1Zx_DV2YIRZHQWpOawhKNrAxdOc64YR0I?usp=drive_link Nota: De igual forma se entrega en medio magnético CD-ROM con una capacidad de contenido documental de 331 MB.
3. Calcular y documentar los beneficios ambientales derivados de las actividades de restauración y conservación en los predios visitados.	El contratista ejecutó y presentó sus debidos soportes y anexos que evidencian la ejecución al 100% de la actividad No 3. <i>Durante el periodo del 30 DE AGOSTO DE 2024 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2024, el contratista realizó lo siguiente:</i> - El contratista realizo visitas técnicas de campo a dos (2) predios inscritos para la implementación de Pagos Por Servicios Ambientales (PSA),



Producto: veinte (20) informes de cálculo de beneficio ambiental, uno por cada predio evaluado. Evidencia: informes técnicos con cálculos detallados de los beneficios ambientales, incluyendo tablas comparativas, gráficos de impacto, y análisis cuantitativos respaldados con datos de campo.	- Realizó el diligenciamiento en campo el formato denominado Caracterización de Actividades Productivas Gestión Ambiental MIF11-F17, en el cual se recopila información de las actividades agropecuarias y los costos del mantenimiento del predio durante el año anterior, y mediante la herramienta ofimática de Microsoft Excel, se determinó el valor del Beneficio Económico BEN y el valor de Oportunidad- Hectárea. Soporte: Los anexos se presentaron en los Informes de actividades 1 reposan en la carpeta del contrato 2597-2024 en el archivo de la Secretaría de Medio Ambiente y Cambio Climático del Municipio de Yopal y reposa en el drive del correo revisionsmacc@gmail.com, la cual puede ser consultada en el siguiente link que se cita a continuación: https://drive.google.com/drive/folders/1oScgg0TXp_eszh7Hv7t7ShklDsmeNC6N?usp=drive_link Nota: De igual forma se entrega en medio magnético CD-ROM con una capacidad de contenido documental de 15.3 MB. Durante el periodo del 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 29 DE OCTUBRE DE 2024, el contratista realizó lo siguiente: - El contratista realizó visitas técnicas de campo a ocho (8) predios inscritos para la implementación de Pagos Por Servicios Ambientales (PSA), - Realizó el diligenciamiento en campo el formato denominado Caracterización de Actividades Productivas Gestión Ambiental MIF11-F17, en el cual se recopila información de las actividades agropecuarias y los costos del mantenimiento del predio durante el año anterior, y mediante la herramienta ofimática de Microsoft Excel, se determinó el valor del Beneficio Económico BEN y el valor de Oportunidad- Hectárea. Soporte: Los anexos se presentaron en los Informes de actividades 2 reposan en la carpeta del contrato 2597-2024 en el archivo de la Secretaría de Medio Ambiente y Cambio Climático del Municipio de Yopal y reposa en el drive del correo revisionsmacc@gmail.com, la cual puede ser consultada en el siguiente link que se cita a continuación: https://drive.google.com/drive/folders/1yaR9jykb2qYdrN0-jAZk211UU-zcRi71?usp=drive_link Nota: De igual forma se entrega en medio magnético CD-ROM con una capacidad de contenido documental de 44.7 MB.
---	---



Durante el periodo del 30 DE OCTUBRE DE 2024 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2024, el contratista realizó lo siguiente:

- El contratista realizó visitas técnicas de campo a siete (7) predios inscritos para la implementación de Pagos Por Servicios Ambientales (PSA),
- Realizó el diligenciamiento en campo el formato denominado Caracterización de Actividades Productivas Gestión Ambiental MIF11-F17, en el cual se recopila información de las actividades agropecuarias y los costos del mantenimiento del predio durante el año anterior, y mediante la herramienta ofimática de Microsoft Excel, se determinó el valor del Beneficio Económico BEN y el valor de Oportunidad- Hectárea.

Soporte: Los anexos se presentaron en los Informes de actividades 3 reposan en la carpeta del contrato **2597-2024** en el archivo de la Secretaría de Medio Ambiente y Cambio Climático del Municipio de Yopal y reposa en el drive del correo revisionsmacc@gmail.com, la cual puede ser consultada en el siguiente link que se cita a continuación:

https://drive.google.com/drive/folders/1yc1k7_xwSmk6zuD421y-ICn0wFIGN38Y?usp=drive_link

Nota: De igual forma se entrega en medio magnético CD-ROM con una capacidad de contenido documental de 184 MB.

Durante el periodo del 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2024, el contratista realizó lo siguiente:

- El contratista realizó visitas técnicas de campo a tres (3) predios inscritos para la implementación de Pagos Por Servicios Ambientales (PSA),
- Realizó el diligenciamiento en campo el formato denominado Caracterización de Actividades Productivas Gestión Ambiental MIF11-F17, en el cual se recopila información de las actividades agropecuarias y los costos del mantenimiento del predio durante el año anterior, y mediante la herramienta ofimática de Microsoft Excel, se determinó el valor del Beneficio Económico BEN y el valor de Oportunidad- Hectárea.

Soporte: Los anexos se presentaron en los Informes de actividades 4 reposan en la carpeta del contrato **2597-2024** en el archivo de la Secretaría de Medio Ambiente y Cambio Climático del Municipio de Yopal y reposa en el drive del correo revisionsmacc@gmail.com, la cual puede ser consultada en el siguiente link que se cita a continuación:



	https://drive.google.com/drive/folders/1TbdHql5-3c1a5VwVfpKTAXcxL3bN4CB?usp=drive_link Nota: De igual forma se entrega en medio magnético CD-ROM con una capacidad de contenido documental de 331 MB.
4. Realizar los preacuerdos de conservación con los usuarios debidamente firmados, asegurando la conformidad con las directrices del proyecto y el cumplimiento de las metas establecidas. Producto: veinte (20) preacuerdos de conservación firmados. Evidencia: veinte (20) preacuerdos firmados positivamente o negativamente.	El contratista ejecutó y presentó sus debidos soportes y anexos que evidencian la ejecución al 100% de la actividad No 4. Durante el periodo del 30 DE AGOSTO DE 2024 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2024, el contratista realizó lo siguiente: - El contratista realizó visitas técnicas de campo a dos (2) predios inscritos para la implementación de Pagos Por Servicios Ambientales (PSA), en la ejecución de cada una de las visitas socializó y gestiona la firma para el formato denominado Preacuerdo de conservación MIF11-F35 Versión 01. Del proyecto "Implementación de Pago por Servicios Ambientales en áreas degradadas de la cuenca del río Cravo Sur, en el municipio de Yopal, Casanare", a fin de proteger áreas estratégicas de recarga hídrica en el municipio de Yopal. Soporte: Los anexos se presentaron en los Informes de actividades 1 reposan en la carpeta del contrato 2597-2024 en el archivo de la Secretaría de Medio Ambiente y Cambio Climático del Municipio de Yopal y reposa en el drive del correo revisionsmacc@gmail.com, la cual puede ser consultada en el siguiente link que se cita a continuación: https://drive.google.com/drive/folders/1C6aZIAPuX22c6jQNN5XSHvVZs07OtqFN?usp=drive_link Nota: De igual forma se entrega en medio magnético CD-ROM con una capacidad de contenido documental de 15.3 MB. Durante el periodo del 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 29 DE OCTUBRE DE 2024, el contratista realizó lo siguiente: - El contratista realizó visitas técnicas de campo a ocho (8) predios inscritos para la implementación de Pagos Por Servicios Ambientales (PSA), en la ejecución de cada una de las visitas socializó y gestiona la firma para el formato denominado Preacuerdo de conservación MIF11-F35 Versión 01. Del proyecto "Implementación de Pago por Servicios Ambientales en áreas degradadas de la cuenca del río Cravo Sur, en el municipio de Yopal, Casanare", a fin de proteger áreas estratégicas de recarga hídrica en el municipio de Yopal.



Soporte: Los anexos se presentaron en los Informes de actividades 2 reposan en la carpeta del contrato **2597-2024** en el archivo de la Secretaría de Medio Ambiente y Cambio Climático del Municipio de Yopal y reposa en el drive del correo revisionsmacc@gmail.com, la cual puede ser consultada en el siguiente link que se cita a continuación:

https://drive.google.com/drive/folders/1hWvv6PrL58xiJFSCOUcS4Z7vEIJE3tga?usp=drive_link

Nota: De igual forma se entrega en medio magnético CD-ROM con una capacidad de contenido documental de 44.7 MB.

Durante el periodo del 30 DE OCTUBRE DE 2024 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2024, el contratista realizó lo siguiente:

- El contratista realizó visitas técnicas de campo a siete (7) predios inscritos para la implementación de Pagos Por Servicios Ambientales (PSA), en la ejecución de cada una de las visitas socializó y gestiona la firma para el formato denominado Preacuerdo de conservación MIF11-F35 Versión 01. Del proyecto "Implementación de Pago por Servicios Ambientales en áreas degradadas de la cuenca del río Cravo Sur, en el municipio de Yopal, Casanare", a fin de proteger áreas estratégicas de recarga hídrica en el municipio de Yopal.

Soporte: Los anexos se presentaron en los Informes de actividades 3 reposan en la carpeta del contrato **2597-2024** en el archivo de la Secretaría de Medio Ambiente y Cambio Climático del Municipio de Yopal y reposa en el drive del correo revisionsmacc@gmail.com, la cual puede ser consultada en el siguiente link que se cita a continuación:

https://drive.google.com/drive/folders/1rSyhCn9DytFHogYRmvq91ggg1dKvCHk-?usp=drive_link

Nota: De igual forma se entrega en medio magnético CD-ROM con una capacidad de contenido documental de 184 MB.

Durante el periodo del 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2024, el contratista realizó lo siguiente:

- El contratista realizó visitas técnicas de campo a tres (3) predios inscritos para la implementación de Pagos Por Servicios Ambientales (PSA), en la ejecución de cada una de las visitas socializó y gestiona la firma para el formato denominado Preacuerdo de conservación MIF11-F35 Versión 01. Del proyecto "Implementación de Pago por Servicios Ambientales en áreas degradadas de la cuenca del río Cravo Sur, en el municipio de



	Yopal, Casanare", a fin de proteger áreas estratégicas de recarga hídrica en el municipio de Yopal. Soporte: Los anexos se presentaron en los Informes de actividades 7 reposan en la carpeta del contrato 2597-2024 en el archivo de la Secretaría de Medio Ambiente y Cambio Climático del Municipio de Yopal y reposa en el drive del correo revisionsmacc@gmail.com, la cual puede ser consultada en el siguiente link que se cita a continuación: https://drive.google.com/drive/folders/1wtl4B4wBFCHhIVjd54h6UrvOLxUeqQDn?usp=drive_link Nota: De igual forma se entrega en medio magnético CD-ROM con una capacidad de contenido documental de 331 MB.
--	---

- El (la) contratista se encuentra al día con los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de conformidad con la normatividad que rige la materia, tal y como se acredita en los soportes de liquidación de planilla y pago que se anexaron con cada uno de los informes de actividades, los cuales han sido verificados por el suscrito.

- Que el contratista se encuentra a PAZ Y SALVO con el Municipio, por concepto de Estampillas por un valor de [seiscientos doce mil pesos mcte (\$612.000,0)] de conformidad con el acuerdo No. 032 de 2020, discriminados de la siguiente manera:

Estampilla proadulto mayor	[\$459.000]
Estampilla pro cultura	[\$153.000]
Estampilla por deporte	[\$0]

- El contratista presentó certificación que reporta la herramienta QFdocument Web, donde indica que se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de PQRS durante la ejecución del contrato.

NOTA: El informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso se pueden verificar en la plataforma SECOP II, proceso de contratación No. MYCA-SMACC-CD-081-2024, así mismo los documentos físicos que hacen parte de la carpeta del expediente contractual correspondiente.

4. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas.

5. LOGROS OBTENIDOS CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO



PROGRAMA	ACTIVIDAD	META	RESULTADO
Yopal verde y sostenible para todos	Estructurar e implementar Pagos por Servicios Ambientales (PSA)	Incrementar áreas restauradas mantenidas.	Veinte (20) visitas a los predios (Santa Inés, La Florida, La Aguada, Paraíso, Laguneta, Algarrobo, Los Mandarinos, El Guayabo, Aravia, El Cafeto, Buenos Aires, Buenos Aires 2, Buenos Aires 3, Puerto Carreño, Puerto Carreño Lote 1, Puerto Carreño Lote 2, El Merey, Miralindo, La Esperanza, Santa Clara) y veinte (20) informes técnicos de caracterización ambiental a los predios (Santa Inés, La Florida, La Aguada, Paraíso, Laguneta, Algarrobo, Los Mandarinos, El Guayabo, Aravia, El Cafeto, Buenos Aires, Buenos Aires 2, Buenos Aires 3, Puerto Carreño, Puerto Carreño Lote 1, Puerto Carreño Lote 2, El Merey, Miralindo, La Esperanza, Santa Clara), uno por cada predio visitado. Veinte (20) informes técnicos de evaluación de PSA a los predios (Santa Inés, La Florida, La Aguada, Paraíso, Laguneta, Algarrobo, Los Mandarinos, El Guayabo, Aravia, El Cafeto, Buenos Aires, Buenos Aires 2, Buenos Aires 3, Puerto Carreño, Puerto Carreño Lote 1, Puerto Carreño Lote 2, El Merey,



			Miralindo, La Esperanza, Santa Claro), uno por cada predio evaluado. Veinte (20) informes de cálculo de beneficio ambiental a los predios (Santa Inés, La Florida, La Aguada, Paraíso, Laguneta, Algarrobo, Los Mandarinos, El Guayabo, Aravia, El Cafeto, Buenos Aires, Buenos Aires 2, Buenos Aires 3, Puerto Carreño, Puerto Carreño Lote 1, Puerto Carreño Lote 2, El Meray, Miralindo, La Esperanza, Santa Claro), uno por cada predio evaluado. Veinte (20) preacuerdos firmados positivamente o negativamente a los predios (Santa Inés, La Florida, La Aguada, Paraíso, Laguneta, Algarrobo, Los Mandarinos, El Guayabo, Aravia, El Cafeto, Buenos Aires, Buenos Aires 2, Buenos Aires 3, Puerto Carreño, Puerto Carreño Lote 1, Puerto Carreño Lote 2, El Meray, Miralindo, La Esperanza, Santa Claro)
--	--	--	--

6. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA

El supervisor procede a evaluar el cumplimiento del contratista en la ejecución del contrato, estableciendo si se ha desarrollado eficientemente la ejecución contractual, y concluirá su evaluación con pronunciamientos oficiales sobre la aplicación de correctivos necesarios y requerimientos específicos sobre la ejecución contractual.



PERIODO DE EVALUACIÓN		30 DE AGOSTO DE 2024 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2024	
ASPECTO	PUNTAJE	CRITERIOS	CALIFICACIÓN
CUMPLIMIENTO Y ENTREGA	5,0	EXCELENTE.- El contrato se terminó antes de lo estipulado por cumplimiento y entrega del bien o servicio.	5,0
	4,0	BUENO.- El contrato se terminó en la fecha estipulada.	
	3,5	REGULAR.- El contrato se entregó posterior a la fecha estipulada, pero no superior al 20% de la duración del mismo.	
	0,0	NO CUMPLE.- El contrato se entregó en fecha posterior a la estipulada, superior al 20% de la duración del mismo.	
CALIDAD Y CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	5,0	EXCELENTE.- El contratista supera las expectativas y mejora las especificaciones técnicas establecidas para el bien y/o servicio adquirido.	N/A ✓
	4,0	BUENO.- El contratista cumplió con los requisitos y especificaciones técnicas establecidas para el bien y/o servicio adquirido.	
	3,5	REGULAR.- El contratista faltó a uno o más requisitos y/o especificaciones técnicas, que previo requerimiento fueron subsanadas sin incurrir en perjuicios para la Entidad.	
	0,0	NO CUMPLE.- El contratista presentó inconformidades graves en la calidad y cumplimiento de especificaciones técnicas exigidas, ocasionando incumplimiento del contrato y dando lugar a la aplicación de garantías.	
GARANTÍAS	5,0	EXCELENTE.- El contratista constituye las garantías para el perfeccionamiento del contrato del término señalado en la Minuta.	N/A ✓
	4,0	BUENO.- Durante la ejecución del contrato, el contratista constituye las garantías dentro del término pactado.	
	3,5	REGULAR.- Durante la ejecución del contrato, el contratista constituye las garantías en fecha posterior al término pactado.	
	0,0	NO CUMPLE.- El contratista se rehúsa a constituir las garantías requeridas.	
ATENCIÓN A INFORMES Y PQRS	5,0	EXCELENTE.- El contratista presenta los informes señalados en el contrato y da respuesta	5,0



**INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA Y
EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA
GESTIÓN JURÍDICA**

		a las PQRS asignadas, sin petición y/o requerimiento de la Entidad.	
	4,0	BUENO.- El contratista atiende dentro del término señalado por la Entidad, los informes, las peticiones y/o requerimientos.	
	3,5	REGULAR.- El contratista atiende posterior a la fecha estipulada, la presentación de informes, la respuesta a las peticiones y/o requerimientos de la Entidad.	
	0,0	NO CUMPLE.- El contratista desatiende la entrega de informes, las peticiones y/o requerimientos de la entidad.	
PRECIO	5,0	EXCELENTE: El precio es competitivo	N/A
	0,0	NO CUMPLE: el precio no es competitivo	
SEGURIDAD SOCIAL	5,0	EXCELENTE: El contratista realizó antes de las fechas estipuladas el pago a seguridad social.	4,0
	4,0	BUENO: El contratista cumplió oportunamente con el pago a seguridad social.	
	3,5	REGULAR: El contratista realizó el pago a seguridad social posterior a las fechas estipuladas.	
	0,0	NO CUMPLE: El contratista no realizó los pagos a seguridad social	
CUENTAS DE COBRO O FACTURACIÓN	5,0	EXCELENTE: Presenta oportunamente la cuenta de cobro o facturación, sin requerimiento de la entidad.	4,0
	4,0	BUENO: Presenta la cuenta de cobro o facturación dentro de los términos señalados en el requerimiento de la entidad	
	3,5	REGULAR: Presenta la cuenta de cobro o facturación por fuera de los términos señalados en el requerimiento de la entidad	
	0,0	NO CUMPLE: No presenta la cuenta de cobro o facturación	
PROMEDIO			4,5

Criterios de Calificación Definida	PUNTAJE	RESULTADO
	4,5 - 5,0	Excelente - Proveedor y/o contratista confiable y recomendado.
	3,6 - 4,4	Bueno - Proveedor y/o contratista confiable.



	3,0-3,5	Regular - Proveedor y/o contratista poco confiable. Condicionado y/o Sancionado
	0,0 - 2,9	No Confiable - Proveedor y/o contratista NO confiable. Restringido.

El presente informe se firma en Yopal, a los diecinueve (19) días del mes de **diciembre** de 2024.

Atentamente,

VÍCTOR MANUEL ROSAS HERNÁNDEZ
Secretario de Medio Ambiente y Cambio Climático
Supervisor