



ACTA DAÑOS CORREGIDDOS		
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: COMITÉ DE EJECUCION/ Comité extraordinario contrato No. CO1.PCCNTR.6810732-2024		
CIUDAD Y FECHA: San Juan de Pasto, 28 de marzo de 2025.	HORA INICIO: 02:00 p.m.	HORA FIN: 5:00 p.m.
LUGAR Y/O ENLACE: Agroindustria	DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO: Centro Internacional de Producción Limpia Lope	
AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: - Llamado a lista - Desarrollo del comité extraordinario contrato No. CO1.PCCNTR.6810732-2024 “CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES DE LOS DIFERENTES AMBIENTES DEL CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN LIMPIA LOPE SENA REGIONAL NARIÑO. “		
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Informarle al supervisor de obra las correcciones realizadas para dar finalidad al contrato mencionado.		
DESARROLLO DE LA REUNIÓN		
A las dos de la tarde (2:00 PM) del 28 de marzo de 2025, en el sector de Agroindustria del Centro Internacional de Producción Limpia Lope, perteneciente a la Regional Nariño del SENA, se llevó a cabo una reunión de suma importancia con el Comité de Contratación. Este comité es el encargado de ofrecer recomendaciones sobre las actividades precontractuales y preconvenionales relacionadas con el contrato para “contratar el mantenimiento de cubiertas e impermeabilizaciones de los diferentes ambientes del centro internacional de producción limpia Lope SENA regional Nariño.” El propósito de la reunión fue identificar y analizar la corrección a los daños ocasionados como resultado de las actividades realizadas. En primera instancia se reviso el ambiente de Ebanistería el cual ya se había intervenido con el tema de pintura de piso y con el supervisor e instructor del ambiente se reviso el acabado y el detalle en cuanto a capas aplicadas. Esto fue verificado y recibido a satisfacción. En el caso del ambiente de Mecánica Automotriz, aquí se realizo el cambio total del tanque del sanitario, a pesar que el daño fue solo en la tapa del tanque, el reponer solo la tapa podría ocasionar mal sellado y mal funcionamiento del mismo, por eso se decidió cambiar el tanque completo y así mismo se verifico su correcto funcionamiento, además de revisar la correcta instalación del vidrio en la puerta del aula del instructor de ese ambiente, el cual contaba con las medidas solicitadas y garantizando un trabajado con buenos acabados y de alta calidad.		




En este orden de ideas, los prejuicios causados fueron solucionados a fin de garantizar la correcta subsanación y arreglo de los daños causados durante el desarrollo del objeto contractual del contrato.

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

La reunión realizada el 28 de marzo de 2025 en el Centro Internacional de Producción Limpia Lope del SENA Regional Nariño fue fundamental para verificar las actividades corregidas en su totalidad a fin de garantizar una buena entrega del proyecto.

Con lo anterior expuesto se da validez y se certifica que los daños y prejuicios ocasionados fueron solucionados en su 100%.

ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS

NOMBRE	DEPENDENCIA/ EMPRESA	APRUEBA (SI/NO)	OBSERVACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Wilson David Ortega Bastidas	Contratista de obra	SI	N/A	
Jhon Eduardo Sierra Chaves	Supervisor del Contrato	SI	N/A	

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.