



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Página 1 de 6

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

Ciudad y Fecha: Bogotá, D. C., 08/07/2025

Informe de supervisión correspondiente del 01/06/2025 al 30/06/2025, en atención a las funciones establecidas en los artículos 83 y subsiguientes de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con la Resolución No. 00011 del veintidós (22) de enero del dos mil veinticuatro (2024) “Por la cual se actualiza el Manual de Contratación del Fondo Rotatorio de la Policía”.

1. Información del Supervisor

Grado	Subintendente
Nombre y apellidos	Uriel Fernando Campos Galeano
C.C.	80142339
Cargo en la dependencia	Jefe Grupo Soporte y Apoyo (E)
Unidad de dependencia	OFPLA
Correo electrónico	uriel.campos4848@correo.policia.gov.co
Teléfono	3125497878

2. Información del Contrato

No. de Proceso	Subasta 002 - 2024		
Tipo de Contrato	Contrato de compraventa		
Contrato No.	057-1-24		
Unidad	Oficina de Planeación OFPLA		
Objeto	ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS UNIFORMADAS Y NO UNIFORMADAS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA. LOTE NO. 1 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, MOTOCICLETAS NO UNIFORMADAS PARA SERVICIO OPERATIVO (DESDE 150 A 250 CC)		
Valor Inicial	SETECIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS SETENTA MIL MILLONES DE PESOS. \$ 713.870.000,00		
Valor Adición N° 1 (POLFA)	CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS. \$ 49.569.000,00		
Valor Adición N. 2 (DIPRO-JESEP)	CIENTO SETENTA MIL DOCIENTOS SEIS MILLONES DE PESOS \$ 170.206.000,00		
Valor Total	SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL MILLONES DE PESOS. \$ 933.645.000,00		
Valor inicial Asignado a OFPLA	CIENTO QUINCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES DE PESOS. \$ 115.661.000,00		
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio	Fecha Terminación	
13/12/2024	19/07/2024	13/12/2024	
Aplica Acta de inicio	SI	X	NO
Fecha de Acta de inicio	19/07/2024		

3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
OMAR LEANDRO JARAMILLO DELGADO	1.152.194.001	GRUPO MOTORRRAD S.A.S	900.910.573-8



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Página 2 de 6

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

4. Información Presupuestal

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
13124	22/03/2024	\$ 96.153.846,15
13424	22/03/2024	\$ 192.307.692,31
13524	22/03/2024	\$ 615.384.615,38
32224	15/11/2024	\$ 33.046.000,00

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
77124	08/07/2024	\$ 49.569.000,00
77224	08/07/2024	\$ 115.661.000,00
77324	08/07/2024	\$ 548.640.000,00
13124	02/09/2024	\$ 49.569.000,00
136924	18/11/2024	\$ 33.046.000,00
137024	18/11/2024	\$137.160.000,00

Nota 1: En caso de requerirse información presupuestal adicional, anexar cuadro detallado de las mismas.

5. Actividades y/o Eventos Desarrollados por el contratista y supervisor o interventor. (Incluir información en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a lo establecido en el contrato y anexar soportes. Si aplica)


N/A

5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista

No se realizaron actividades por parte del contratista, teniendo en cuenta el posible incumplimiento y el debido proceso jurídico que se adelanta por parte de FORPO.

5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

El día 10-06-2025 en las instalaciones de FORPO "Fondo Rotatorio de la Policía" realizo consulta sobre estado actual o avances sobre el proceso que se adelanta sobre el posible incumplimiento del contrato No. 057-1-24, en la que nos manifestaron estar pendientes a la notificación de una próxima audiencia donde posiblemente se dicte alguna sanción y/o se disponga recibir los elementos adquiridos en ese contrato, toda vez que el pasado 26/05/2026 se realizó reunión a través de la herramienta Microsoft Teams con funcionarios de Ecopetrol, donde se consultaron sobre los avances y estados actuales de los diferentes procesos contractuales de los convenios que se adelantan con esta entidad,





5.3. Actividades a realizar en los contratos de Mantenimientos preventivos y correctivos.

No aplica

5.3.1 Especificar el tipo de Mantenimiento realizado:

Tipo de Mantenimiento	Marque con una X el mantenimiento correspondiente	Descripción de actividades Desarrolladas
Preventivo	No aplica	No aplica
Correctivo	No aplica	No aplica
Preventivo y Correctivo	No aplica	No aplica

5.3.2. Incluir cotizaciones del mercado cuando se requiera elementos no contemplados inicialmente en el contrato y este lo permita, anexas la información de costos y usos finales.

No aplica

5.4 Manifestar la verificación y el cumplimiento total de las especificaciones técnicas de los bienes y servicios recibidos de acuerdo al contrato en su totalidad

No aplica toda vez que no se han entregado

5.5 Registro Fotográfico

Se anexarán una vez realizada la entrega del objeto.

6. Actividades de Control y Pagos

ENTREGAS REGISTRADAS					
Cantidad	Descripción	No. Factura	Valor	Fecha - recibo a satisfacción	Valor acta -recibo a satisfacción
-----	-----	-----	-----	-----	-----

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
2025	FEBRERO	-----	\$ 0,00	\$ 0,00	% 0,00
TOTAL			\$ 0,00	\$ 0,00	% 0,00
SALDO			\$ 115.661.000,00	\$ 0,00	% 0,00

7. Porcentajes de Ejecución

CONCEPTO	Fecha	% de ejecución
Porcentaje de ejecución física	30/06/2025	0,00 %
Porcentaje de ejecución presupuestal	30/06/2025	0,00 %



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Página 4 de 6

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

8. Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales

Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales	Cumple	No cumple	Observaciones
Verificación cumplimiento Aportes parafiscales SENA, SALUD, EPS, ARL, Etc.	-----	-----	-----

9. Información Contrato Adición, Prórroga, Modificación, Suspensión, Reinicio y Aclaratoria

CLASE	No.	fecha	valor	Tiempo	Observaciones
Adición	1	30/08/2024	\$ 49.569.000,00	N/A	El contrato se adiciono por un valor de 49.569.000,00.
	2	15/11/2024	\$ 170.206.000,00	N/A	Se adicionaron 02 motocicletas uniformadas a DIPRO y 02 uniformadas a JESEP.
Prórroga	1	30/08/2024	N/A	11/10/2024	Se prórroga por 40 días para cumplir con el objeto contractual y se efectuó una modificación al marco normativo frente a la imagen institucional.
	2	11/10/2024	N/A	16/11/2024	Se prorroga por un periodo de 35 días más para cumplir con los estándares de calidad sugeridos por DILOF.
Prórroga	3	15/11/2024	N/A	29/11/2024	Se prorroga 13 días más para el alistamiento de las motocicletas.
	4	29/11/2024	N/A	13/12/2024	Se prorroga por 14 días para el cumplimiento de las pruebas ILES.
Modificación	1	08/07/2024	\$ 763.439.000,00	Hasta el 29-11-2024	Clausula cuarta- modificación: modificar parcialmente el Nro. 4 (consideraciones normativas) del anexo nro. 01 Lote Nro. 3 – especificaciones técnicas, motocicletas uniformadas para el servicio operativo (desde 650 a 1000 cc).
Suspensión	----	-----	-----	-----	-----
Reinicio	----	-----	-----	-----	-----
Aclaratoria	----	-----	-----	-----	-----
Otros	----	-----	-----	-----	-----

Nota 1: El supervisor del contrato deberá verificar la publicación de los documentos que hacen parte del proceso contractual en la Plataforma Electrónica SECOP II o la plataforma que haga sus veces.



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Página 5 de 6

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

10. Información de Pólizas

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
SEGUROS DEL ESTADO S.A.		65-44-101231683 Anexo 1	18/07/2024	\$ 606.789.500,00
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	30	\$ 214.161.000,00	08/07/2024	22/02/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	5	\$ 35.693.500,00	08/07/2024	22/08/2027
Calidad y correcto funcionamiento de bienes	50	\$ 356.935.000,00	08/07/2024	22/08/2025
Predios Laborales y Operacionales	---	-----	-----	-----

Nota 2: En caso de requerirse actualización de pólizas anexar cuadro detallado de las mismas.

Póliza Adición N. 1 y Prorroga N. 1

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
SEGUROS DEL ESTADO S.A.		65-44-101231683 Anexo 1	03/09/2024	\$ 648.923.150,00
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	30	\$ 229.031.700,00	08/07/2024	11/04/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	5	\$ 38.171.950,00	08/07/2024	11/04/2025
Calidad y correcto funcionamiento de bienes	50	\$ 381.719.500,00	08/07/2024	11/10/2025
Predios Laborales y Operacionales	---	-----	-----	-----

Póliza Adición N. 2 y Prorroga N. 2

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
SEGUROS DEL ESTADO S.A.		65-44-101231683 Anexo 1	21/10/2024	\$ 648.923.150,00
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	30	\$ 229.031.700,00	08/07/2024	16/05/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	5	\$ 38.171.950,00	08/07/2024	16/11/2027
Calidad y correcto funcionamiento de bienes	50	\$ 381.719.500,00	08/07/2024	16/11/2025
Predios Laborales y Operacionales	---	-----	-----	-----

Póliza Adición N. 2 y Prorroga N. 3

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
SEGUROS DEL ESTADO S.A.		65-44-101231683 Anexo 12	13/12/2024	\$ 793.598.250,00
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	30	\$ 280.093.500,00	08/07/2024	29/05/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	5	\$ 46.682.250,00	08/07/2024	29/11/2027
Calidad y correcto funcionamiento de bienes	50	\$ 466.822.500,00	08/07/2024	29/11/2025
Predios Laborales y Operacionales	---	-----	-----	-----



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Página 6 de 6

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

Póliza de la Prorroga N. 4

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
SEGUROS DEL ESTADO S.A.		65-44-101231683 Anexo 13	16/12/2024	\$ 793.598.250,00
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	30	\$ 280.093.500,00	08/07/2024	13/06/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	5	\$ 46.682.250,00	08/07/2024	13/12/2027
Calidad y correcto funcionamiento de bienes	50	\$ 466.822.500,00	08/07/2024	13/12/2025
Predios Laborales y Operacionales	----	-----	-----	-----

11. Información Debido Proceso

Plazo de ejecución	13-12-2024
Motivo de presunto incumplimiento	Se informo mediante comunicado oficial No. GS-2024-073549-DIPRO Y GS-2024-076085-DIPRO
Fecha en que se informa a la entidad el presunto incumplimiento	18-12-2024
Fecha de citación inició de la actuación administrativa sancionatoria	El día 24-02-2025 se llevó a cabo la primera audiencia, donde, por parte de FORPO se evaluará en una próxima citación, lo expuesto por parte del contratista respecto al posible incumplimiento mediante el retardo de las matrículas de las motocicletas.
Avances de la novedad presentada por el presunto incumplimiento	Pendiente próxima citación.
Estado a la fecha	Estamos atentos a la respuesta por parte del área jurídica de FORPO.

Nota 3: La información aquí suministrada es la reportada por el (los) supervisor (es) del contrato, por lo tanto, la veracidad, claridad y exactitud de la misma, será única y exclusivamente responsabilidad del supervisor.

12. Observaciones del Supervisor

Pendiente concepto y/o respuesta área jurídica Fondo Rotatorio de la Policía FORPO



Subintendente **URIEL FERNANDO CAMPOS GALEANO**
C.C. 80142339
Supervisor Contrato de compraventa No. 057-1-2024 LOTE. 1 OFPLA

10 8 JUL 2025

