

## Datos básicos

### 01 - Datos básicos del proyecto

#### Nombre

Adecuación menor del puesto de salud del corregimiento de Besote, municipio de La Gloria departamento del Cesar

#### Tipología

General - MGA esquema SUIFPs

#### Código BPIN

#### Sector

Salud y protección social

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 01/04/2024 23:06:14

Identificador: 899927

Formulador Ciudadano: SOFIA VANESSA SOLANO CASADO

Formulador Oficial : SOFIA VANESSA SOLANO CASADO

Código SIGP :

## Contribución a la política pública

### 01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

#### Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

#### Estrategia Transversal

02. Superación de privaciones como fundamento de la dignidad humana y condiciones básicas para el bienestar

#### Transformación

2. Seguridad humana y justicia social

#### Catalizador

1. Hacia un sistema de salud garantista, universal, basado en un modelo de salud preventivo y predictivo

#### Pilar

02. Superación de privaciones como fundamento de la dignidad humana y condiciones básicas para el bienestar

#### Programa

1906 - Aseguramiento y prestación integral de servicios de salud

### 02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

#### Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Lo hacemos MEJOR 2020 – 2023

#### Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Eje estratégico II. La apuesta del desarrollo social y la prosperidad

#### Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa II. salud, de bien a mejor para todos los Cesarenses.  
Subprograma III. Prestación de Servicios.

### 03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

#### Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Seguimos construyendo futuro 2020-2023

#### Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Estrategia II. Productividad, competencia e innovación.

#### Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Programa: Espacios e infraestructura urbanos y rurales.

### 04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

#### Tipo de entidad

## Instrumentos de planeación de grupos étnicos

## Identificación y descripción del problema

### Problema central

Puesto de salud con infraestructura en estado de obsolescencia y deterioro en el corregimiento de Besote, Municipio de La Gloria Cesar.

### Descripción de la situación existente con respecto al problema

La edificación que actualmente alberga el puesto de Salud de Besote fue erigida en el año 1987 y comenzó a operar en 1989. Desde entonces, no ha experimentado ampliaciones o modificaciones significativas. Es relevante mencionar que esta propiedad carece de títulos de propiedad, únicamente existe la posesión del inmueble, el cual consta de una sola planta. Con esta información, podemos inferir que la estructura tiene aproximadamente treinta y cinco (35) años, basándonos en registros catastrales anteriores, ya que, a pesar de las investigaciones realizadas con el personal del corregimiento, no se obtuvo una información clara al respecto.

Presumimos que esta edificación no fue originalmente diseñada como una infraestructura hospitalaria, sino que probablemente fue una vivienda que se adaptó para brindar servicios de salud. La evaluación de la parte estructural de la edificación no es precisa debido a que toda la construcción está completamente pañetada, pintada y con cielo raso. Es probable que no cumpla con los requisitos mínimos exigidos por la Norma Sismo Resistente NSR-10, aunque se requiere un análisis de vulnerabilidad sísmica para confirmarlo.

Los baños están revestidos tanto en pisos como en paredes, pero presentan problemas de funcionamiento debido a la falta de mantenimiento en los accesorios, como griferías y sanitarios. Las instalaciones eléctricas, aunque no presentan problemas evidentes, requieren una revisión general para garantizar su correcto funcionamiento y seguridad. La disposición de los aparatos no empotrados y colocados en el muro también es una preocupación.

A pesar de que los ambientes son adecuados desde un punto de vista arquitectónico, no fueron diseñados para su uso actual como centro de salud. Considerando que la población a atender está en constante crecimiento, algunos espacios presentan deficiencias morfológicas, como es el caso de la cocina, que actualmente se utiliza como área de esterilización de instrumentos de odontología, pero

### Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

La comunidad del corregimiento de Besote enfrenta serias dificultades debido a la falta de mantenimiento adecuado y posiblemente el incumplimiento de normativas de seguridad en el puesto de salud local. Esta situación plantea riesgos potenciales para la salud pública y podría limitar el acceso de la población a servicios de salud de calidad. Es imperativo tomar medidas integrales que aborden tanto la infraestructura física del puesto de salud como las condiciones del entorno circundante. Esto podría incluir la necesidad de realizar ajustes y mejoras en diversos aspectos y áreas del puesto de salud para asegurar el cumplimiento con los estándares requeridos y garantizar la atención adecuada a la comunidad de Besote.

## 01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Ausencia de recursos para reparaciones necesarias.	1.1 Falta de inversión en mantenimiento

## 02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Limitación en la capacidad de atención médica.	1.1 Riesgo aumentado para la salud y seguridad.
	1.2 Baja satisfacción de los usuarios.

## Identificación y análisis de participantes

### 01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
<b>Actor:</b> Municipal <b>Entidad:</b> LA GLORIA - CESAR <b>Posición:</b> Cooperante <b>Intereses o Expectativas:</b> Garantizar servicios de salud de calidad	Gestión y Coordinación
<b>Actor:</b> Nacional <b>Entidad:</b> Ministerio De Salud Y Protección Social - Gestión General <b>Posición:</b> Cooperante <b>Intereses o Expectativas:</b> Mejorar la salud y el bienestar de la población colombiana	Técnica y Financiera
<b>Actor:</b> Otro <b>Entidad:</b> Población local del corregimiento de Besote <b>Posición:</b> Beneficiario <b>Intereses o Expectativas:</b> Acceso equitativo a la atención médica	Participación y veeduría ciudadana

### 02 - Análisis de los participantes

El proyecto para la adecuación del puesto de salud en el corregimiento de Besote se sustenta en una estrecha colaboración entre diversos actores clave. La comunidad local desempeña un papel fundamental como beneficiaria directa, aportando sus necesidades y expectativas para orientar el proceso. La administración municipal asume el liderazgo en la coordinación y ejecución del proyecto, gestionando recursos financieros y garantizando la transparencia y participación ciudadana. El Ministerio de Salud y Protección Social brinda respaldo técnico y financiero, asegurando estándares de calidad en los servicios de salud.

## Población afectada y objetivo

### 01 - Población afectada por el problema

#### Tipo de población

Personas

#### Número

1.206

#### Fuente de la información

DANE - 2005

#### Localización

Ubicación general	Localización específica
<b>Región:</b> Caribe <b>Departamento:</b> Cesar <b>Municipio:</b> La Gloria <b>Centro Poblado:</b> <b>Resguardo:</b>	Corregimiento de Besote

### 02 - Población objetivo de la intervención

#### Tipo de población

Personas

#### Número

1.206

#### Fuente de la información

DANE - 2005

#### Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
<b>Región:</b> Caribe <b>Departamento:</b> Cesar <b>Municipio:</b> La Gloria <b>Centro Poblado:</b> <b>Resguardo:</b>	Corregimiento de Besote, municipio de La Gloria, departamento del Cesar	

## Objetivos específicos

### 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

#### Problema central

Puesto de salud con infraestructura en estado de obsolescencia y deterioro en el corregimiento de Besote, Municipio de La Gloria Cesar.

#### Objetivo general – Propósito

Adecuación del puesto de salud del corregimiento de Besote del municipio de La Gloria departamento del Cesar.

#### Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Hospitales de primer nivel de atención adecuados	<b>Medido a través de:</b> Número <b>Meta:</b> 1 <b>Tipo de fuente:</b> Informe	Informe de supervisión

### 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
<b>Causa directa 1</b> Ausencia de recursos para reparaciones necesarias.	Obtener financiamiento adecuado para llevar a cabo las reparaciones y mejoras necesarias en la infraestructura del puesto de salud.
<b>Causa indirecta 1.1</b> Falta de inversión en mantenimiento	Establecer un plan de mantenimiento preventivo y correctivo para el puesto de salud en el corregimiento de Besote.

## Alternativas de la solución

### 01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Adecuación menor del puesto de salud del corregimiento de Besote, municipio de La Gloria departamento del Cesar	Si	Completo

#### Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

## Alternativa 1. Adecuación menor del puesto de salud del corregimiento de Besote, municipio de La Gloria departamento del Cesar

### Estudio de necesidades

#### 01 - Bien o servicio

##### Bien o servicio

Puesto de salud en optimas condiciones.

##### Medido a través de

Número

##### Descripción

Implica una infraestructura física moderna y funcional, con instalaciones y equipos necesarios para brindar una atención médica integral y de calidad a la población local.

##### Descripción de la Demanda

Necesidades y expectativas de la población del corregimiento de Besote en términos de atención médica y servicios de salud.

##### Descripción de la Oferta

Mejora sustancial de la infraestructura y los servicios de salud en el puesto de salud existente.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2020	0,00	1,00	-1,00
2021	0,00	1,00	-1,00
2022	0,00	1,00	-1,00
2023	0,00	1,00	-1,00
2024	1,00	1,00	0,00
2025	1,00	1,00	0,00
2026	1,00	1,00	0,00
2027	1,00	1,00	0,00

**Alternativa:** Adecuación menor del puesto de salud del corregimiento de Besote, municipio de La Gloria departamento del Cesar

## Análisis técnico de la alternativa

### 01 - Análisis técnico de la alternativa

#### Análisis técnico de la alternativa

la alternativa contempla las siguientes actividades:

1. Preliminares
2. Obras de urbanismo
3. Mampostería y pintura
4. Pisos y cielo raso
5. Enchapes y accesorios baños
6. Suministro e instalación de carpintería
7. Suministro e instalaciones eléctricas
8. Suministro e instalaciones hidrosanitarias y aguas lluvias
9. Equipos fijos de uso hospitalario
10. Aseo general

**Alternativa:** Adecuación menor del puesto de salud del corregimiento de Besote, municipio de La Gloria departamento del Cesar

## Localización de la alternativa

### 01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
<b>Región:</b> Caribe <b>Departamento:</b> Cesar <b>Municipio:</b> La Gloria <b>Tipo de Agrupación:</b> <b>Agrupación:</b> <b>Latitud:</b> <b>Longitud:</b>	Corregimiento de Besote, municipio de La Gloria, departamento del Cesar

### 02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,  
Cercanía a la población objetivo,  
Estructura impositiva y legal,  
Otros,  
Topografía

**Alternativa:** Adecuación menor del puesto de salud del corregimiento de Besote, municipio de La Gloria departamento del Cesar

## Cadena de valor de la alternativa

**Costo total de la alternativa:** \$ 168.051.091,55

### 1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 168.051.091,55

Obtener financiamiento adecuado para llevar a cabo las reparaciones y mejoras necesarias en la infraestructura del puesto de salud.

Producto	Actividad:
<b>1.1 Hospitales de primer nivel de atención adecuados</b> (Producto principal del proyecto)  <b>Medido a través de:</b> Número de hospitales  <b>Cantidad:</b> 1,0000  <b>Costo:</b> \$ 168.051.091,55	<b>1.1.1 PRELIMINARES</b> <b>Costo:</b> \$ 8.575.780,09 <b>Etapas:</b> Inversión <b>Ruta Crítica:</b> No
	<b>1.1.2 OBRAS DE URBANISMO</b> <b>Costo:</b> \$ 2.842.646,72 <b>Etapas:</b> Inversión <b>Ruta Crítica:</b> No
	<b>1.1.3 MAMPOSTERIA Y PINTURA</b> <b>Costo:</b> \$ 17.919.140,50 <b>Etapas:</b> Inversión <b>Ruta Crítica:</b> No
	<b>1.1.4 PISOS Y CIELO RASO</b> <b>Costo:</b> \$ 59.427.791,73 <b>Etapas:</b> Inversión <b>Ruta Crítica:</b> Si
	<b>1.1.5 ENCHAPES Y ACCESORIOS BAÑOS</b> <b>Costo:</b> \$ 7.006.431,17 <b>Etapas:</b> Inversión <b>Ruta Crítica:</b> No

Producto	Actividad:
<p><b>1.1 Hospitales de primer nivel de atención adecuados</b> (Producto principal del proyecto)</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de hospitales</p> <p><b>Cantidad:</b> 1,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 168.051.091,55</p>	<p><b>1.1.6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPINTERIA</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 23.256.665,78</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta Crítica:</b> No</p>
	<p><b>1.1.7 SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 13.189.335,90</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta Crítica:</b> No</p>
	<p><b>1.1.8 SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 14.095.478,80</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta Crítica:</b> No</p>
	<p><b>1.1.9 EQUIPOS FIJOS DE USO HOSPITALARIO</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 10.174.316,10</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta Crítica:</b> No</p>
	<p><b>1.1.10 ASEO GENERAL</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 682.498,83</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta Crítica:</b> No</p>
	<p><b>1.1.11 INTERVENTORÍA</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 10.881.005,93</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta Crítica:</b> No</p>

**Alternativa:** Adecuación menor del puesto de salud del corregimiento de Besote, municipio de La Gloria departamento del Cesar

### Actividad 1.1.1 PRELIMINARES

Periodo	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales
0	\$3.001.523,03	\$3.430.312,04	\$2.143.945,02
<b>Total</b>	<b>\$3.001.523,03</b>	<b>\$3.430.312,04</b>	<b>\$2.143.945,02</b>

Periodo	Total
0	\$8.575.780,09
<b>Total</b>	

### Actividad 1.1.10 ASEO GENERAL

Periodo	Mano de obra no calificada	Materiales
0	\$34.124,94	\$648.373,89
<b>Total</b>	<b>\$34.124,94</b>	<b>\$648.373,89</b>

Periodo	Total
0	\$682.498,83
<b>Total</b>	

### Actividad 1.1.11 INTERVENTORÍA

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$10.881.005,93
<b>Total</b>	<b>\$10.881.005,93</b>

Periodo	Total
0	\$10.881.005,93
<b>Total</b>	

### Actividad 1.1.2 OBRAS DE URBANISMO

Periodo	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales
0	\$426.397,01	\$994.926,35	\$1.421.323,36
<b>Total</b>	<b>\$426.397,01</b>	<b>\$994.926,35</b>	<b>\$1.421.323,36</b>

Periodo	Total
0	\$2.842.646,72
<b>Total</b>	

### Actividad 1.1.3 MAMPOSTERIA Y PINTURA

Periodo	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales
0	\$3.942.210,91	\$2.329.488,26	\$11.647.441,33
<b>Total</b>	<b>\$3.942.210,91</b>	<b>\$2.329.488,26</b>	<b>\$11.647.441,33</b>

Periodo	Total
0	\$17.919.140,50
<b>Total</b>	

### Actividad 1.1.4 PISOS Y CIELO RASO

Periodo	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales
0	\$11.885.558,35	\$5.942.779,17	\$41.599.454,21
<b>Total</b>	<b>\$11.885.558,35</b>	<b>\$5.942.779,17</b>	<b>\$41.599.454,21</b>

Periodo	Total
0	\$59.427.791,73
<b>Total</b>	

### Actividad 1.1.5 ENCHAPES Y ACCESORIOS BAÑOS

Periodo	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales
0	\$1.751.607,79	\$700.643,12	\$4.554.180,26
<b>Total</b>	<b>\$1.751.607,79</b>	<b>\$700.643,12</b>	<b>\$4.554.180,26</b>

Periodo	Total
0	\$7.006.431,17
<b>Total</b>	

### Actividad 1.1.6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPINTERIA

Periodo	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales
0	\$3.488.499,87	\$2.325.666,58	\$17.442.499,33
<b>Total</b>	<b>\$3.488.499,87</b>	<b>\$2.325.666,58</b>	<b>\$17.442.499,33</b>

Periodo	Total
0	\$23.256.665,78
<b>Total</b>	

### Actividad 1.1.7 SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS

Periodo	Mano de obra no calificada	Materiales
0	\$2.637.867,18	\$10.551.468,72
<b>Total</b>	<b>\$2.637.867,18</b>	<b>\$10.551.468,72</b>

Periodo	Total
0	\$13.189.335,90
<b>Total</b>	

### Actividad 1.1.8 SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS

Periodo	Mano de obra no calificada	Materiales
0	\$2.114.321,82	\$11.981.156,98
<b>Total</b>	<b>\$2.114.321,82</b>	<b>\$11.981.156,98</b>

Periodo	Total
0	\$14.095.478,80
<b>Total</b>	

### Actividad 1.1.9 EQUIPOS FIJOS DE USO HOSPITALARIO

Periodo	Mano de obra no calificada	Materiales
0	\$1.017.431,61	\$9.156.884,49
<b>Total</b>	<b>\$1.017.431,61</b>	<b>\$9.156.884,49</b>

Periodo	Total
0	\$10.174.316,10
<b>Total</b>	

**Alternativa:** Adecuación menor del puesto de salud del corregimiento de Besote, municipio de La Gloria departamento del Cesar

## Análisis de riesgos alternativa

### 01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Financieros	Disponibilidad de fondos insuficientes.	<b>Probabilidad:</b> 1. Raro  <b>Impacto:</b> 4. Mayor	Retraso en la ejecución del proyecto.	Realizar un análisis exhaustivo de costos y establecer un presupuesto realista.
2-Componente (Productos)	Asociados a fenómenos de origen humano no intencionales: aglomeración de público	Baja participación comunitaria.	<b>Probabilidad:</b> 3. Moderado  <b>Impacto:</b> 3. Moderado	Dificultades para obtener el apoyo y la colaboración necesarios de la comunidad.	Realizar campañas de socialización y consultas públicas para involucrar a la comunidad en el proyecto.
3-Actividad y/o Entregable	De mercado	Baja calidad de materiales a suministrar.	<b>Probabilidad:</b> 1. Raro  <b>Impacto:</b> 4. Mayor	Reducción en la durabilidad y eficacia de las mejoras realizadas en el puesto de salud.	Establecer estándares de calidad claros y realizar controles de calidad regulares durante la ejecución del proyecto.

**Alternativa:** Adecuación menor del puesto de salud del corregimiento de Besote, municipio de La Gloria departamento del Cesar

## Ingresos y beneficios alternativa

### 01 - Ingresos y beneficios

Puesto de salud mejor equipado y más eficiente que reduce los costos de atención médica.

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Número

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

**Descripción Cantidad:** Numero de habitantes del corregimiento de Besote, Municipio de La Gloria Cesar.

**Descripción Valor Unitario:** Costos ahorrados de transporte asociados con la búsqueda de atención médica fuera de la comunidad, en términos de un (1) día.

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	1.206,00	\$48.000,00	\$57.888.000,00
1	1.206,00	\$48.000,00	\$57.888.000,00
2	1.206,00	\$48.000,00	\$57.888.000,00
3	1.206,00	\$48.000,00	\$57.888.000,00

### 02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	\$57.888.000,00	\$57.888.000,00
1	\$57.888.000,00	\$57.888.000,00
2	\$57.888.000,00	\$57.888.000,00
3	\$57.888.000,00	\$57.888.000,00

**Alternativa 1**

**Flujo**

**01 - Flujo Económico**

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	\$46.310.400,0	\$0,0	\$0,0	\$128.973.984,2	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-82.663.584,2
1	\$46.310.400,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$46.310.400,0
2	\$46.310.400,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$46.310.400,0
3	\$46.310.400,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$46.310.400,0

## Indicadores y decisión

### 01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
<b>Alternativa:</b> Adecuación menor del puesto de salud del corregimiento de Besote, municipio de La Gloria departamento del Cesar					
\$34.561.684,32	31,24 %	\$1,27	\$106.943,60	\$128.973.984,18	\$10.668.108,86

### Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Hospitales de primer nivel de atención adecuados (Producto principal del proyecto)	\$128.973.984,18

## Indicadores de producto

### 01 - Objetivo 1

1. Obtener financiamiento adecuado para llevar a cabo las reparaciones y mejoras necesarias en la infraestructura del puesto de salud.

#### Producto

1.1. Hospitales de primer nivel de atención adecuados (Producto principal del proyecto)

#### Indicador

1.1.1 Hospitales de primer nivel de atención adecuados

**Medido a través de:** Número de hospitales

**Meta total:** 1,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

#### Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000		

## Indicadores de gestión

### 01 - Indicador por proyecto

#### Indicador

Informes De Supervisión Realizados

**Medido a través de:** Número

**Código:** 9900G050

**Fórmula:**

**Tipo de Fuente:** Informe

**Fuente de Verificación:** Informe de supervisión

#### Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	1	<b>Total:</b>	<b>1</b>

## Esquema financiero

### 01 - Clasificación presupuestal

#### Programa presupuestal

1906 - Aseguramiento y prestación integral de servicios de salud

#### Subprograma presupuestal

0300 INTERSUBSECTORIAL SALUD

**02 - Resumen fuentes de financiación**

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Período	Valor
<b>Inversión</b>	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL - GESTIÓN GENERAL	Entidades Presupuesto Nacional - PGN	PGN - Nación - Inversión	0	\$168.051.091,55
				Total	\$168.051.091,55
	Total Inversión				\$168.051.091,55
<b>Total</b>					<b>\$168.051.091,55</b>

## Resumen del proyecto

### Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
<b>Objetivo General</b>	Adecuación del puesto de salud del corregimiento de Besote del municipio de La Gloria departamento del Cesar.	<b>Hospitales de primer nivel de atención adecuados</b>	<b>Tipo de fuente:</b> Informe <b>Fuente:</b> Informe de supervisión	<b>Disponibilidad de fondos adecuados</b>
<b>Componentes (Productos)</b>	1.1 Hospitales de primer nivel de atención adecuados (Producto principal del proyecto)	<b>Hospitales de primer nivel de atención adecuados</b>	<b>Tipo de fuente:</b> Informe <b>Fuente:</b> Informe de supervisión	<b>Participación activa de la comunidad</b>
<b>Actividades</b>	1.1.1 - PRELIMINARES 1.1.2 - OBRAS DE URBANISMO 1.1.3 - MAMPOSTERIA Y PINTURA 1.1.4 - PISOS Y CIELO RASO(*) 1.1.5 - ENCHAPES Y ACCESORIOS BAÑOS 1.1.6 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPINTERIA 1.1.7 - SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS 1.1.8 - SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS 1.1.9 - EQUIPOS FIJOS DE USO HOSPITALARIO 1.1.10 - ASEO GENERAL 1.1.11 - INTERVENTORÍA	<b>Nombre: Informes De Supervisión Realizados</b>  <b>Unidad de Medida: Número</b>  <b>Meta: 1.0000</b>	<b>Tipo de fuente:</b> <b>Fuente:</b>	<b>Alta calidad de materiales a suministrar</b>

(\*) Actividades con ruta crítica