

HOSPITAL MILITAR CENTRAL		FORMATO: SOLICITUD DE ADICIÓN, PRORROGA, MODIFICACIÓN O SUSPENSIÓN DE CONTRATO	CÓDIGO: GA-GECO-MN-01-FT-06
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera		UNIDAD: COMPRAS, LICITACIONES Y BIENES ACTIVOS	FECHA DE EMISIÓN: 30-06-2022
		PROCESO: GESTIÓN ADQUISICIONES	VERSIÓN: 05
		SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	PÁGINA 1 de 2

Fecha: 6-12-2024		Radicado No.: _____
------------------	--	---------------------

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
CONTRATO No.	078-2024
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN SERVICIOS
CONTRATISTA	STRYKER COLOMBIA SAS
OBJETO	SUMINISTRO DE KIT DE FLUORESCENCIA ENDOSCOPICA REQUERIDA PARA LA UNIDAD CLINICO QUIRURGICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL
SUPERVISOR	DOCTOR WILLIAM SÁNCHEZ MALDONADO
VALOR INICIAL	\$141.139.000
PLAZO INICIAL	30/11/2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN (SECOP II)	18/04/2024
FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN	18/04/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	30/11/2024

MODIFICACIONES REALIZADAS (en caso que aplique)	
ADICIÓN N° 1	
PRÓRROGA N° 1	
SUSPENSION	
VALOR TOTAL	
PLAZO FINAL	
OTRAS MODIFICACIONES	
INFORMACION DE LA SOLICITUD	
TIPO DE MODIFICACIÓN	
VALOR A ADICIONAR	
PRÓRROGA	
SUSPENSIÓN	
LIBERACIÓN	\$95.240.700
OTRA MODIFICACIÓN	

FORMATO	SOLICITUD DE ADICIÓN, PRORROGA, MODIFICACIÓN O SUSPENSIÓN DE CONTRATO	CÓDIGO	GA-GECO-MN-01-FT-06	VERSIÓN	05
		Página:	2 de 2		

**JUSTIFICACIÓN AMPLIA Y SUFICIENTE DE LA ADICIÓN, PRORROGA, SUSPENSIÓN, CESIÓN,
LIBERACIÓN DE PRESUPUESTO Y/O MODIFICACIÓN**

Se requiere hacer liberación al contrato 078/2024 debido al saldo amplio que sobró al finalizar el contrato y según la proyección del presupuesto sobrante, por este motivo solicito liberación de \$95.240.700 para finalizar la vigencia sin saldo.

Firma del Supervisor del contrato	
Nombre Completo	Doctor William Sánchez Maldonado