



ALCALDÍA MUNICIPAL DE NUEVO COLÓN
NIT. 800.033.062-0

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

APOYO

CONTRATACIÓN PÚBLICA

FORMATO

Versión 1

Código F-CP-18

1/06/2020

ACTAS

Página: __ de __

ACTA DE PAGO PARCIAL FINAL

FECHA PRESENTE ACTA:

24 de junio de 2025

CONTRATO No.:

CPS-049-2025

FECHA:

21 de abril de 2025

TIPO DE CONTRATO:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PROCESO No.:

MC-009-2025

OBJETO:

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, Y TRANSPORTE ESCOLAR ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE DESARROLLO "CULTIVANDO FUTURO" DEL MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN."

VALOR CONTRATADO:

TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS/M/CTE (\$39.793.600)

CONTRATISTA:

SERVICIO TÉCNICO MAPESA S.A.S.

REPRESENTANTE LEGAL:

DIEGO FERNANDO RUIZ GONZÁLEZ

SUPERVISOR

JULIAN DAVID CUERVO CARDENAS

FECHA DE INICIACIÓN

21 de abril de 2025

PLAZO DE EJECUCIÓN

DOS (02) MESES

FECHA DE TERMINACIÓN:

20 de junio de 2025

ANTECEDENTES DEL CONTRATO:

PRORROGAS

PRORROGA No.	TIEMPO
XX	XX

ADICIONALES

ADICIONAL No.	VALOR
XX	\$0,00

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA	TIEMPO
XX	XX

VALOR TOTAL CONTRATADO:

TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS/M/CTE (\$39.793.600)

FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN:

20 de junio de 2025

En el Municipio de Nuevo Colón, a los VEINTICUATRO (24) días del mes de JUNIO del año 2025 se reunieron

DIEGO FERNANDO RUIZ GONZÁLEZ como representante legal de SERVICIO TÉCNICO MAPESA S.A.S. como Contratista y

JULIAN DAVID CUERVO CARDENAS como supervisor del Municipio de Nuevo Colón con el fin de suscribir el

Acta de Pago Parcial Final, del Contrato anteriormente citado, de acuerdo a lo consagrado en el informe de actividades presentado por el

contratista, el cual hace parte integral de la presente acta y se dejan las siguientes consideraciones:

1. Mediante la suscripción de la presente acta de pago parcial final, el contratista y el Supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, y en esa medida deben garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales de las dos partes.

2. El Municipio de NUEVO COLON cancelará el valor del contrato que se suscribe, así en ACTAS PARCIALES de conformidad con el servicio efectivamente prestado, de acuerdo a la demanda, los pagos se harán previa presentación del informe, respectivo por parte del contratista con visto bueno de la Supervisión, expedición del certificado de cumplimiento a satisfacción por parte del supervisor, donde especifique el servicio proporcionado en el periodo correspondiente.

3. Que el contratista presentó el informe de avance de ejecución de actividades entre el periodo del 29 de abril de 2025 al 20 de junio de 2025.

4. Que el contratista presentó los soportes de pago al Sistema General de Seguridad Social, correspondiente a los meses de mayo y junio de 2025.

1. BALANCE GENERAL

CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR ORDEN DE PAGO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 39.793.600,00		
VALOR ADICIONES			
VALOR ANTICIPO INICIAL		\$ 0,00	\$ 0,00
VALOR ACTAS PARCIALES		\$ 17.005.100,00	\$ 17.005.100,00
VALOR NO EJECUTADO		\$ 0,00	\$ 0,00
VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL		\$ 22.193.500,00	\$ 22.193.500,00
VALOR POR EJECUTAR		\$ 595.000,00	\$ 0,00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO		\$ 0,00	\$ 595.000,00
TOTALES	\$ 39.793.600,00	\$ 39.793.600,00	\$ 39.793.600,00
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA			\$ 22.193.500,00



ALCALDÍA MUNICIPAL DE NUEVO COLÓN
NIT. 800.033.062-0

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

APOYO

CONTRATACIÓN PÚBLICA

FORMATO

Versión 1

Código F-CP-18

1/06/2020

ACTAS

Página ___ de ___

ACTA DE PAGO PARCIAL FINAL

Nota: El valor a pagar en la presente acta parcial final es la suma de: VEINTIDOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE (\$22.193.500,00)

2. ORDENES DE PAGO

El valor pagado y sus respectivos ajustes, se relacionan en el siguiente cuadro.

ACTA No.	PERIODO DE EJECUCIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA	VALOR
ACTA PARCIAL No. 01	21/04/2025 a 28/04/2025	COM-2025000196	7/05/2025	\$ 17.005.100,00
TOTALES				\$ 17.005.100,00

3. ACTAS GENERADAS

ACTA	FECHA
ACTA DE INICIO	21/04/2025
ACTA DE PAGO PARCIAL No. 01	28/04/2025
ACTA DE TERMINACION	20/06/2025
ACTA DE RECIBO FINAL	20/06/2025
ACTA DE PAGO PARCIAL FINAL	24/06/2025
ACTA DE LIQUIDACION	24/06/2025

4. DOCUMENTOS ENTREGADOS

ÍTEM	DOCUMENTOS ENTREGADOS	UNIDAD	CANTIDAD
1	Factura electronica FE-206 (1 folio)	und	1,00
2	Relacion de cantidades ejecutadas (1 folio)	und	1,00
3	Certificación bancaria (1 folio)	und	1,00
4	Certificación pago de aportes parafiscales y seguridad social (1 folio)	und	1,00
5	Cedula de ciudadanía contador (1 folio)	und	1,00
6	Tarjeta profesional contador (1 folio)	und	1,00
5	Certificado antecedentes contador publico (1 folio)	und	1,00
6	Planillas aportes en linea (3 folios)	und	1,00
7	Informe de avance de actividades ejecutadas en el periodo comprendido entre el 29 de abril de 2025 al 20 de junio de 2025. (15 folios)	und	1,00
8	Actas de entrega operarios (7 folios)	und	1,00
6	RUT (3 folios)	und	1,00

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

Diego F. Ruiz Co.

DIEGO FERNANDO RUIZ GONZÁLEZ

R/L

SERVICIO TÉCNICO MAPESA S.A.S.

Contratista

Julian David Cuervo Cardenas

JULIAN DAVID CUERVO CARDENAS

Secretario de Planeación y Obras Públicas

Supervisor



ALCALDÍA MUNICIPAL DE NUEVO COLÓN
NIT. 800.033.062-0

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

CONTRATACIÓN PÚBLICA
Código F-CP-18

FORMATO
1/06/2020
Página 1 de 1

APOYO
Versión 1

ACTAS

SABANA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL FINAL									
CONTRATO:	CPS-049-2025	FECHA:	21 de abril de 2025	FECHA DE INICIACIÓN		FECHA ACTA ANTERIOR			
OBJETO:	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, Y TRANSPORTE ESCOLAR ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE DESARROLLO "CULTIVANDO FUTURO" DEL MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN."			21 de abril de 2025		N/A			
CONTRATISTA:	SERVICIO TÉCNICO MAPESA S.A.S.			FECHA TERMINACIÓN INICIAL:		FECHA PRESENTE ACTA			
REPRESENTANTE LEGAL:	DIEGO FERNANDO RUIZ GONZÁLEZ			20 de junio de 2025		24 de junio de 2025			
SUPERVISOR O INTERVENIENTE:	JULIAN DAVID CUERVO CARDENAS			FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:		ACTA			
VALOR INICIAL:	\$ 39.793.600,00	% EJECUTADO	98.50%	20 de junio de 2025		SABANA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL FINAL			
VALOR ADICIONAL:	\$ 0.00	% TIEMPO	100%	RES-2025000213					
VALOR TOTAL:	\$39.793.600,00	CDP	DIS-2025000129	RP					
		CDP / ADICIÓN		RP / ADICIÓN					

CONDICIONES ORIGINALES									
ACTA DE MODIFICACION					EJECUCIÓN				
CONDICIONES ACTUALES					PRESENTE ACTA				
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1.	VOLOCKETA FORD OXE 349								
1.1	Filtro de aire primario TP 1596	und	1,00	\$ 200.000,00	\$ 200.000,00	1,00	\$ 200.000,00	0,00	\$ 0,00
1.2	Filtro de aire secundario KA 1596	und	1,00	\$ 120.000,00	\$ 120.000,00	1,00	\$ 120.000,00	0,00	\$ 0,00
1.3	Filtro de combustible 588	und	1,00	\$ 180.000,00	\$ 180.000,00	1,00	\$ 180.000,00	0,00	\$ 0,00
1.4	Filtro de aceite de mator 7030	und	1,00	\$ 280.000,00	\$ 280.000,00	1,00	\$ 280.000,00	0,00	\$ 0,00
1.5	Servicio técnico de cambio de aceite de mator	und	1,00	\$ 200.000,00	\$ 200.000,00	1,00	\$ 200.000,00	0,00	\$ 0,00
1.6	Cinta reflectiva	metro	12,00	\$ 25.000,00	\$ 300.000,00	12,00	\$ 300.000,00	0,00	\$ 0,00
1.7	Instalación de cinta reflectiva	und	1,00	\$ 100.000,00	\$ 100.000,00	1,00	\$ 100.000,00	0,00	\$ 0,00
1.8	Graduación de frenos	und	1,00	\$ 40.000,00	\$ 40.000,00	1,00	\$ 40.000,00	0,00	\$ 0,00
1.9	Engrose	und	1,00	\$ 50.000,00	\$ 50.000,00	1,00	\$ 50.000,00	0,00	\$ 0,00
1.10	Acelle 15w40	cuarto	32,00	\$ 45.000,00	\$ 1.440.000,00	32,00	\$ 1.440.000,00	0,00	\$ 0,00
	SUBTOTAL				\$ 2.910.000,00		\$ 2.910.000,00		\$ 0,00
2.	VOLOCKETA KODIAK DGF 075								
2.1	Filtro de combustible primario Ref. B77432	und	1,00	\$ 120.000,00	\$ 120.000,00	1,00	\$ 120.000,00	0,00	\$ 0,00
2.2	Filtro de combustible secundario Ref. A3813SP	und	1,00	\$ 250.000,00	\$ 250.000,00	1,00	\$ 250.000,00	0,00	\$ 0,00
2.3	Filtro de aire primario Ref. TFP-529493	und	1,00	\$ 290.000,00	\$ 290.000,00	1,00	\$ 290.000,00	0,00	\$ 0,00
2.4	Filtro de aire secundario Ref. TFP-529494	und	1,00	\$ 220.000,00	\$ 220.000,00	1,00	\$ 220.000,00	0,00	\$ 0,00
2.5	Filtro de aceite de mator Ref. A47SP	und	1,00	\$ 230.000,00	\$ 230.000,00	1,00	\$ 230.000,00	0,00	\$ 0,00
2.6	Filtro de aceite by pass Ref.PMX750R	und	1,00	\$ 130.000,00	\$ 130.000,00	1,00	\$ 130.000,00	0,00	\$ 0,00
2.7	Servicio técnico de cambio de aceite de mator	und	1,00	\$ 200.000,00	\$ 200.000,00	1,00	\$ 200.000,00	0,00	\$ 0,00
2.8	Graduación de frenos	und	2,00	\$ 40.000,00	\$ 80.000,00	2,00	\$ 80.000,00	1,00	\$ 40.000,00
2.9	Engrose	und	2,00	\$ 50.000,00	\$ 100.000,00	2,00	\$ 100.000,00	0,00	\$ 0,00
2.10	Reemplazo del damper	und	1,00	\$ 490.000,00	\$ 490.000,00	1,00	\$ 490.000,00	0,00	\$ 0,00
2.11	Instalación de reemplazo del damper	und	1,00	\$ 300.000,00	\$ 300.000,00	1,00	\$ 300.000,00	0,00	\$ 0,00
2.12	Manguera de lin 3m	und	1,00	\$ 500.000,00	\$ 500.000,00	1,00	\$ 500.000,00	0,00	\$ 0,00
2.13	Instalación de manguera de lin 3m	und	1,00	\$ 200.000,00	\$ 200.000,00	1,00	\$ 200.000,00	0,00	\$ 0,00
2.14	Central para muelle	und	1,00	\$ 30.000,00	\$ 30.000,00	1,00	\$ 30.000,00	1,00	\$ 30.000,00
2.15	Arreglo de soporte de guaya de cloas	und	1,00	\$ 500.000,00	\$ 500.000,00	1,00	\$ 500.000,00	1,00	\$ 500.000,00
2.16	Guaya de cloas	und	1,00	\$ 280.000,00	\$ 280.000,00	1,00	\$ 280.000,00	1,00	\$ 280.000,00
2.17	Instalación de guaya del cloas	und	1,00	\$ 120.000,00	\$ 120.000,00	1,00	\$ 120.000,00	1,00	\$ 120.000,00
2.18	Manija de chapa puerta derecha interna	und	1,00	\$ 170.000,00	\$ 170.000,00	1,00	\$ 170.000,00	0,00	\$ 0,00



ALCALDÍA MUNICIPAL DE NUEVO COLÓN
NIT. 800.033.062-0

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

CONTRATACIÓN PÚBLICA
Código F-CP-18

FORMATO
1/06/2020

Página 1 de 1

ACTAS

APOYO
Versión 1

SABANA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL FINAL											
2.19	Manija de chapa puerta derecha externa	und	1,00	\$ 280.000,00	\$ 280.000,00	0,00	1,00	\$ 0,00	0,00	\$ 280.000,00	\$ 280.000,00
2.20	Instalación de manijas de chapas	und	1,00	\$ 100.000,00	\$ 100.000,00	0,00	1,00	\$ 0,00	0,00	\$ 100.000,00	\$ 100.000,00
2.21	Diáfragma	und	1,00	\$ 50.000,00	\$ 50.000,00	0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 50.000,00	\$ 50.000,00
2.22	Instalación de diáfragma	und	1,00	\$ 50.000,00	\$ 50.000,00	0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 50.000,00	\$ 50.000,00
2.23	Hoja tercera plana de muelle auxiliar	und	1,00	\$ 800.000,00	\$ 800.000,00	0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 800.000,00	\$ 800.000,00
2.24	Hoja segunda plana de muelle auxiliar	und	1,00	\$ 1.200.000,00	\$ 1.200.000,00	0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 1.200.000,00	\$ 1.200.000,00
2.25	Accele 15w40	Cuarto	40,00	\$ 45.000,00	\$ 1.800.000,00	0,00	40,00	\$ 0,00	0,00	\$ 1.800.000,00	\$ 1.800.000,00
2.26	Accele hidráulica ISO 68	cuarta	6,00	\$ 45.000,00	\$ 270.000,00	0,00	6,00	\$ 0,00	0,00	\$ 270.000,00	\$ 270.000,00
	SUBTOTAL				\$ 8.740.000,00			\$ 0,00		\$ 8.740.000,00	\$ 8.740.000,00
3.	BIUS CHEVROLET FRE OCM 817										
3.1	Filtro de aceite molar Ref. PC3757	und	1,00	\$ 90.000	\$ 90.000,00	0,00	1,00	\$ 0,00	0,00	\$ 90.000,00	\$ 90.000,00
3.2	Filtro de combustible primario Ref. 432	und	1,00	\$ 95.000	\$ 95.000,00	0,00	1,00	\$ 0,00	0,00	\$ 95.000,00	\$ 95.000,00
3.3	Filtro de combustible secundario Ref. 435	und	1,00	\$ 80.000	\$ 80.000,00	0,00	1,00	\$ 0,00	0,00	\$ 80.000,00	\$ 80.000,00
3.4	Filtro de aire primario Ref. 821	und	1,00	\$ 190.000	\$ 190.000,00	0,00	1,00	\$ 0,00	0,00	\$ 190.000,00	\$ 190.000,00
3.5	Filtro de aire secundario Ref. 822	und	1,00	\$ 110.000	\$ 110.000,00	0,00	1,00	\$ 0,00	0,00	\$ 110.000,00	\$ 110.000,00
3.6	Servicio técnico de cambio de aceite de molar	und	1,00	\$ 200.000	\$ 200.000,00	0,00	1,00	\$ 0,00	0,00	\$ 200.000,00	\$ 200.000,00
3.7	Graduación de frenos	und	2,00	\$ 40.000	\$ 80.000,00	0,00	1,00	\$ 0,00	0,00	\$ 40.000,00	\$ 80.000,00
3.8	Engrose	und	2,00	\$ 50.000	\$ 100.000,00	0,00	2,00	\$ 0,00	0,00	\$ 100.000,00	\$ 100.000,00
3.9	Desmontaje del ponónico para pegar con silatex	und	1,00	\$ 500.000	\$ 500.000,00	0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
3.10	Mantenimiento de guayas de cambios	und	1,00	\$ 250.000	\$ 250.000,00	0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 250.000,00	\$ 250.000,00
3.11	Accele 15w40	cuarta	15,00	\$ 45.000	\$ 675.000,00	0,00	15,00	\$ 0,00	0,00	\$ 675.000,00	\$ 675.000,00
	SUBTOTAL				\$ 2.230.000,00			\$ 0,00		\$ 2.230.000,00	\$ 2.230.000,00
4.	REIRO CARGADORA NEW HOLLAND B110B										
4.1	Filtro de aire Ref. CNH 84217229	und	1,00	\$ 580.000	\$ 580.000,00	0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 580.000,00	\$ 580.000,00
4.2	Filtro de aceite molar Ref. 84282999	und	1,00	\$ 380.000	\$ 380.000,00	0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 380.000,00	\$ 380.000,00
4.3	Filtro de combustible Ref. 84282488	und	1,00	\$ 270.000	\$ 270.000,00	0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 270.000,00	\$ 270.000,00
4.4	Filtro de combustible Ref. 84412164	und	1,00	\$ 250.000	\$ 250.000,00	0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 250.000,00	\$ 250.000,00
4.5	Filtro de combustible Ref. 84559726	und	1,00	\$ 300.000	\$ 300.000,00	0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 300.000,00	\$ 300.000,00
4.6	Servicio técnico de cambio de aceite de molar	und	1,00	\$ 200.000	\$ 200.000,00	0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 200.000,00	\$ 200.000,00
4.7	Manguera hidráulica 5/8" 3m	und	1,00	\$ 450.000	\$ 450.000,00	0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 450.000,00	\$ 450.000,00
4.8	Manguera hidráulica 1/2" 1m	und	1,00	\$ 120.000	\$ 120.000,00	0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 120.000,00	\$ 120.000,00
4.9	Accele 15w40	cuarta	20,00	\$ 45.000	\$ 900.000,00	0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 900.000,00	\$ 900.000,00
	SUBTOTAL				\$ 3.450.000,00			\$ 0,00		\$ 3.450.000,00	\$ 3.450.000,00
5.	CAMIONETA MITSUBISHI L200 P2F 532										
5.1	Filtro de aceite de molar Ref. OLP-039	und	1,00	\$ 80.000	\$ 80.000,00	0,00	1,00	\$ 0,00	0,00	\$ 80.000,00	\$ 80.000,00
5.2	Filtro de combustible Ref. FIP-301	und	1,00	\$ 100.000	\$ 100.000,00	0,00	1,00	\$ 0,00	0,00	\$ 100.000,00	\$ 100.000,00
5.3	Filtro de aire AP-681	und	1,00	\$ 120.000	\$ 120.000,00	0,00	1,00	\$ 0,00	0,00	\$ 120.000,00	\$ 120.000,00
5.4	Servicio técnico de cambio de aceite de molar	und	1,00	\$ 200.000	\$ 200.000,00	0,00	1,00	\$ 0,00	0,00	\$ 200.000,00	\$ 200.000,00
5.5	Paletas	und	1,00	\$ 300.000	\$ 300.000,00	0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
5.6	Instalación de pastillas	und	1,00	\$ 100.000	\$ 100.000,00	0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 100.000,00	\$ 100.000,00
5.7	Graduación de frenos	und	6,00	\$ 40.000	\$ 240.000,00	0,00	4,00	\$ 0,00	0,00	\$ 160.000,00	\$ 400.000,00
5.8	Disco para freno delantero	und	2,00	\$ 300.000	\$ 600.000,00	0,00	2,00	\$ 0,00	0,00	\$ 600.000,00	\$ 600.000,00
5.9	Instalación de disco para freno	und	2,00	\$ 100.000	\$ 200.000,00	0,00	2,00	\$ 0,00	0,00	\$ 200.000,00	\$ 200.000,00
5.10	Despachada de la junta poqueria	und	1,00	\$ 30.000	\$ 30.000,00	0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
5.11	Engrose	und	1,00	\$ 50.000	\$ 50.000,00	0,00	1,00	\$ 0,00	0,00	\$ 50.000,00	\$ 50.000,00
5.12	Punto de eje delantero	und	1,00	\$ 380.000	\$ 380.000,00	0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 380.000,00	\$ 380.000,00



ALCALDÍA MUNICIPAL DE NUEVO COLÓN
NIT. 800.033.062-0

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

CONTRATACIÓN PÚBLICA

Código F-CP-18

FORMATO

1/06/2020

Página 1 de 1

APOYO

Versión 1

ACTAS

SABANA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL FINAL

5.13	Instalación punta de eje delantero	und	1,00	\$	200.000	\$	200.000,00	0,00	\$	0,00	0,00	\$	0,00	1,00	\$	200.000,00	1,00	\$	200.000,00
5.14	Polarizado de panorámico	und	1,00	\$	150.000,00	\$	150.000,00	0,00	\$	0,00	0,00	\$	0,00	1,00	\$	150.000,00	1,00	\$	150.000,00
5.15	Acelle 15w40	cuarto	8,00	\$	45.000	\$	360.000,00	0,00	\$	0,00	8,00	\$	360.000,00	0,00	\$	0,00	8,00	\$	360.000,00
	SUBTOTAL						\$ 3.110.000,00			\$ 0,00			\$ 0,00			\$ 1.870.000,00			\$ 3.110.000,00
6.	VOQUETA INTERNACIONAL OCM 199																		
6.1	Filtro de aire Ref. P527682 / 2602212C1	und	1,00	\$	860.000	\$	860.000,00	0,00	\$	0,00	1,00	\$	0,00	1,00	\$	860.000,00	1,00	\$	860.000,00
6.2	Filtro de combustible primario Ref. 2514003C1 / FS20028	und	1,00	\$	385.000	\$	385.000,00	0,00	\$	0,00	1,00	\$	0,00	1,00	\$	385.000,00	1,00	\$	385.000,00
6.3	Filtro de combustible secundario Ref. FF5632	und	1,00	\$	290.000	\$	290.000,00	0,00	\$	0,00	1,00	\$	0,00	1,00	\$	290.000,00	1,00	\$	290.000,00
6.4	Filtro de aceite de motor Ref. P551019 / LF3970	und	1,00	\$	150.000	\$	150.000,00	0,00	\$	0,00	1,00	\$	0,00	1,00	\$	150.000,00	1,00	\$	150.000,00
6.5	Servicio técnico de cambio de aceite de motor	juego	1,00	\$	200.000	\$	200.000,00	0,00	\$	0,00	1,00	\$	0,00	1,00	\$	200.000,00	1,00	\$	200.000,00
6.6	Graduación de frenos	und	2,00	\$	40.000	\$	80.000,00	0,00	\$	0,00	2,00	\$	0,00	2,00	\$	80.000,00	2,00	\$	80.000,00
6.7	Engrase	und	2,00	\$	50.000	\$	100.000,00	0,00	\$	0,00	1,00	\$	0,00	1,00	\$	50.000,00	2,00	\$	100.000,00
6.8	Filtro de urea Ref. AS2474	juego	1,00	\$	70.000	\$	70.000,00	0,00	\$	0,00	0,00	\$	0,00	1,00	\$	70.000,00	1,00	\$	70.000,00
6.9	Instalación de filtro de urea	und	1,00	\$	30.000	\$	30.000,00	0,00	\$	0,00	0,00	\$	0,00	1,00	\$	30.000,00	1,00	\$	30.000,00
6.10	Carga de batería	und	2,00	\$	30.000	\$	60.000,00	0,00	\$	0,00	0,00	\$	0,00	2,00	\$	60.000,00	2,00	\$	60.000,00
6.11	Retenedor para rueda	und	1,00	\$	140.000	\$	140.000,00	0,00	\$	0,00	0,00	\$	0,00	1,00	\$	140.000,00	1,00	\$	140.000,00
6.12	Bogor rueda para: -Engrase de rodamientos -Cambio de retenedores	und	1,00	\$	150.000	\$	150.000,00	0,00	\$	0,00	0,00	\$	0,00	1,00	\$	150.000,00	1,00	\$	150.000,00
6.13	Condado para freno trasero	und	2,00	\$	170.000	\$	340.000,00	0,00	\$	0,00	0,00	\$	0,00	2,00	\$	340.000,00	2,00	\$	340.000,00
6.14	Instalación de candado para freno	und	2,00	\$	50.000	\$	100.000,00	0,00	\$	0,00	0,00	\$	0,00	2,00	\$	100.000,00	2,00	\$	100.000,00
6.15	Hoja cuarta Ref. 55029-4	und	1,00	\$	750.000	\$	750.000,00	0,00	\$	0,00	0,00	\$	0,00	1,00	\$	750.000,00	1,00	\$	750.000,00
6.16	Central para muelle	und	2,00	\$	30.000	\$	60.000,00	0,00	\$	0,00	0,00	\$	0,00	2,00	\$	60.000,00	2,00	\$	60.000,00
6.17	Servicio técnico desmontaje y montaje de muelle	und	1,00	\$	150.000	\$	150.000,00	0,00	\$	0,00	0,00	\$	0,00	1,00	\$	150.000,00	1,00	\$	150.000,00
6.18	Tornillo 3/8" din para abrazadera muelle	und	2,00	\$	15.000	\$	30.000,00	0,00	\$	0,00	0,00	\$	0,00	2,00	\$	30.000,00	2,00	\$	30.000,00
6.19	Acelle 15w40	cuarto	22,00	\$	40.000	\$	880.000,00	0,00	\$	0,00	22,00	\$	880.000,00	0,00	\$	0,00	22,00	\$	880.000,00
6.20	Grosas	libra	1,00	\$	40.000	\$	40.000,00	0,00	\$	0,00	0,00	\$	0,00	1,00	\$	40.000,00	1,00	\$	40.000,00
	SUBTOTAL						\$ 4.665.000,00			\$ 0,00			\$ 0,00			\$ 2.895.000,00			\$ 4.665.000,00
7.	VIBRO COMPACTADOR CATERPILLAR CS 448																		
7.1	Filtro de aire Ref. P527682 / 2602212C1	und	1,00	\$	470.000	\$	470.000,00	0,00	\$	0,00	1,00	\$	0,00	1,00	\$	470.000,00	1,00	\$	470.000,00
7.2	Filtro de combustible primario Ref. 2514003C1 / FS20028	und	1,00	\$	390.000	\$	390.000,00	0,00	\$	0,00	1,00	\$	0,00	1,00	\$	390.000,00	1,00	\$	390.000,00
7.3	Filtro de combustible secundario Ref. FF5632	und	1,00	\$	580.000	\$	580.000,00	0,00	\$	0,00	1,00	\$	0,00	1,00	\$	580.000,00	1,00	\$	580.000,00
7.4	Filtro de aceite de motor Ref. P551019 / LF3970	und	2,00	\$	320.000	\$	640.000,00	0,00	\$	0,00	2,00	\$	0,00	2,00	\$	640.000,00	2,00	\$	640.000,00
7.5	Servicio técnico de cambio de aceite de motor	und	1,00	\$	200.000	\$	200.000,00	0,00	\$	0,00	1,00	\$	0,00	1,00	\$	200.000,00	1,00	\$	200.000,00
7.6	Graduación de frenos	und	1,00	\$	200.000	\$	200.000,00	0,00	\$	0,00	1,00	\$	0,00	1,00	\$	200.000,00	1,00	\$	200.000,00
7.7	Engrase general	und	1,00	\$	120.000	\$	120.000,00	0,00	\$	0,00	1,00	\$	0,00	1,00	\$	120.000,00	1,00	\$	120.000,00
7.8	Frenos traseros	cuarto	12,00	\$	45.000	\$	540.000,00	0,00	\$	0,00	12,00	\$	0,00	12,00	\$	540.000,00	12,00	\$	540.000,00
	SUBTOTAL						\$ 3.140.000,00			\$ 0,00			\$ 0,00			\$ 3.140.000,00			\$ 3.140.000,00
8.	CAMIONETA FORD ECOSPORT BVG 948																		
8.1	Filtro de aceite motor A-18	und	1,00	\$	50.000	\$	50.000,00	0,00	\$	0,00	1,00	\$	0,00	1,00	\$	50.000,00	1,00	\$	50.000,00
8.2	Filtro de aire AIP-647	und	1,00	\$	90.000	\$	90.000,00	0,00	\$	0,00	1,00	\$	0,00	1,00	\$	90.000,00	1,00	\$	90.000,00
8.3	Servicio técnico de cambio de aceite de motor	und	1,00	\$	200.000	\$	200.000,00	0,00	\$	0,00	1,00	\$	0,00	1,00	\$	200.000,00	1,00	\$	200.000,00
8.4	Bomba de gasolina	und	1,00	\$	280.000	\$	280.000,00	0,00	\$	0,00	0,00	\$	0,00	1,00	\$	280.000,00	1,00	\$	280.000,00
8.5	Instalación de bomba de gasolina	und	1,00	\$	150.000	\$	150.000,00	0,00	\$	0,00	0,00	\$	0,00	1,00	\$	150.000,00	1,00	\$	150.000,00
8.6	Servicio de estacionamiento	und	2,00	\$	200.000	\$	400.000,00	0,00	\$	0,00	0,00	\$	0,00	2,00	\$	400.000,00	2,00	\$	400.000,00
8.7	Sensor de posición de cigüeñal	und	1,00	\$	160.000	\$	160.000,00	0,00	\$	0,00	0,00	\$	0,00	1,00	\$	160.000,00	1,00	\$	160.000,00



ALCALDÍA MUNICIPAL DE NUEVO COLÓN
NIT. 800.033.062-0

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

CONTRATACIÓN PÚBLICA
Código F-CP-18

FORMATO
1/06/2020

Página 1 de 1

ACTAS

APOYO
Versión 1

TABLA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL FINAL									
8.8	Instalación de sensor de cigüeñal	und	\$ 1.00	\$ 50.000	\$ 50.000	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 50.000,00
8.9	Plumillas	juego	\$ 1.00	\$ 200.000	\$ 200.000	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 200.000,00
8.10	Instalación de plumillas	und	\$ 1.00	\$ 50.000	\$ 50.000	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 50.000,00
8.11	Lavado de inyectores	und	\$ 1.00	\$ 170.000	\$ 170.000	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 170.000,00
8.12	Sincronización de motor	und	\$ 1.00	\$ 200.000	\$ 200.000	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 200.000,00
8.13	Alarador de combustible	und	\$ 1.00	\$ 1.200.000	\$ 1.200.000	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 1.200.000,00
8.14	Instalación de alarador de combustible	und	\$ 1.00	\$ 150.000	\$ 150.000	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 150.000,00
8.15	Lavado de lencas de combustible	und	\$ 1.00	\$ 200.000	\$ 200.000	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 200.000,00
8.16	Pastillas para frenos delanteros	juego	\$ 1.00	\$ 250.000	\$ 250.000	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 250.000,00
8.17	Instalación de pastillas para frenos delanteros	und	\$ 1.00	\$ 120.000	\$ 120.000	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 120.000,00
8.18	Empaquetadura de cilindro de freno	juego	\$ 1.00	\$ 120.000	\$ 120.000	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 120.000,00
8.19	Instalación de empaquetadura de cilindro de freno	und	\$ 1.00	\$ 50.000	\$ 50.000	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 50.000,00
8.20	Líquido de frenos	und	\$ 1.00	\$ 120.000	\$ 120.000	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 120.000,00
8.21	Tuerca para espárrago	und	\$ 5.00	\$ 10.000	\$ 50.000	0,00	\$ 0,00	5,00	\$ 50.000,00
8.22	Espárrago para repuesto de rueda	und	\$ 1.00	\$ 20.000	\$ 20.000	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 20.000,00
8.23	Lavado de motor	und	\$ 1.00	\$ 100.000	\$ 100.000	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 100.000,00
8.24	Bombillo H4	und	\$ 1.00	\$ 30.000	\$ 30.000	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 30.000,00
8.25	Revisión del sistema eléctrico	und	\$ 1.00	\$ 200.000	\$ 200.000	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 200.000,00
8.26	Acople 20x60	cuatro	\$ 5.00	\$ 45.000	\$ 225.000	0,00	\$ 0,00	5,00	\$ 225.000,00
SUBTOTAL					\$ 4.835.000,00		\$ 0,00		\$ 4.835.000,00
SUBTOTAL					\$ 33.440.000,00		\$ 0,00		\$ 33.440.000,00
IVA 19%					\$ 6.353.600,00		\$ 0,00		\$ 6.353.600,00
TOTAL					\$ 39.793.600,00		\$ 0,00		\$ 39.793.600,00

VALOR TOTAL PRESENTE ACTA \$ 22.193.500,00

98.50%

SON: VEINTIDOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS M/CIE (\$22.193.500,00)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 39.793.600,00
VALOR ADICIONAL	\$ 0,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 39.793.600,00

VALOR ANTICIPO	\$ 0,00
ANTICIPO AMORTIZADO	\$ 0,00
ANTICIPO POR AMORTIZAR	\$ 0,00

VALOR PRESENTE ACTA	\$ 22.193.500,00
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	\$ 0,00
VALOR A PAGAR	\$ 22.193.500,00

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de pago de cantidades ejecutadas, las que en ella intervienen, a los

veinticuatro (24) días del mes de

junio de 2025.

JULIAN DAVID CUERVO CARDENAS
Secretario de Planeación y Obras Públicas
SUPERVISOR

DIEGO FERNANDO RUIZ GONZÁLEZ
SERVICIO TÉCNICO MAPEA S.A.S.
CONTRATISTA



ALCALDÍA MUNICIPAL DE NUEVO COLÓN
NIT. 800.033.062-0

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

APOYO

Versión 2

CONTRATACIÓN PÚBLICA

Código F-GC-18

FORMATO

21/05/2021

INFORME DE SUPERVISIÓN

Página de de

INFORME DE SUPERVISIÓN

INFORME No.

ACTA PARCIAL FINAL

FECHA

24

de

junio

de

2025

PERIODO DEL

29

de

abril

de

2025

AL

20

de

junio

de

2025

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

OBJETO

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE ESCOLAR ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE DESARROLLO "CULTIVANDO FUTURO" DEL MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN."

Contrato No.

CPS-049-2025

Fecha Inicio

21/04/2025

Fecha Terminación

20/06/2025

No. CDP INICIAL

DIS-2025000129

No. RP INICIAL

RES-2025000213

No. CDP ADICIONAL 01

No. RP ADICIONAL 1

Valor inicial

\$ 39.793.600,00

Valor adicional

\$ 0,00

Valor total

\$ 39.793.600,00

Plazo inicial

DOS (02) MESES

Prorroga

Plazo final

DOS (02) MESES

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

Nombre del Contratista

SERVICIO TÉCNICO MAPESA S.A.S.

Identificación

900.645.932-2

Representante legal

DIEGO FERNANDO RUIZ GONZÁLEZ

INFORMACIÓN DEL INTERVENTOR

Nombre del Interventor

N/A

Identificación

N/A

Representante legal

N/A

INFORMACIÓN DEL SUPERVISOR

Nombre

JULIAN DAVID CUERVO CARDENAS

Cargo

Secretario de Planeación y Obras
Públicas

CRONOLOGÍA DEL CONTRATO

ACTAS SUSCRITAS	FECHA	DURACIÓN Y/O	OBSERVACIONES
ACTA DE INICIO	21/04/2025	DOS (02) MESES	
ACTA DE PAGO PARCIAL No. 1	28/04/2025	\$ 17.005.100,00	
ACTA DE TERMINACIÓN	20/06/2025		
ACTA DE RECIBO FINAL	20/06/2025		
ACTA DE PAGO PARCIAL FINAL	24/06/2025	\$ 22.193.500,00	
ACTA DE LIQUIDACIÓN	24/06/2025		

LOCALIZACIÓN

MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN

PÓLIZAS

RIESGO O AMPARO	PÓLIZA No.	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA		COMPañÍA ASEGURADORA	
POLIZA DE CUMPLIMIENTO			DESDE	HASTA		
CUMPLIMIENTO	BY-100051991	\$ 7.958.720,00	15/04/2025	15/10/2025	COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	
PRESTACIONES SOCIALES		\$ 3.979.360,00	15/04/2025	15/06/2028		
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO		ANEXO 0	\$ 3.979.360,00	15/04/2025		15/06/2026
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL						
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	BY-100007968	\$ 284.700.000,00	15/04/2025	15/06/2025	COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	
PATRONAL		\$ 284.700.000,00	15/04/2025	15/06/2025		
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS		ANEXO 0	\$ 284.700.000,00	15/04/2025		15/06/2025
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS		\$ 284.700.000,00	15/04/2025	15/06/2025		

AVANCE FÍSICO

% DE AVANCE

100,00%

% PROGRAMADO

100,00%

■ % PROGRAMADO ■ % DE AVANCE



0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 120,00%



ALCALDÍA MUNICIPAL DE NUEVO COLÓN
NIT. 800.033.062-0

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

APOYO

Versión 2

CONTRATACIÓN PÚBLICA

Código F-GC-18

FORMATO

21/05/2021

INFORME DE SUPERVISIÓN

Página ___ de ___

INFORME DE SUPERVISIÓN

AVANCE FINANCIERO

VALOR EJECUTADO

\$ 39.198.600,00

VALOR PROGRAMADO

\$ 39.793.600,00

■ VALOR PROGRAMADO ■ VALOR EJECUTADO

\$ 38.900.000,00 \$ 39.010.000,00 \$ 39.100.000,00 \$ 39.200.000,00 \$ 39.300.000,00 \$ 39.400.000,00 \$ 39.500.000,00 \$ 39.600.000,00 \$ 39.700.000,00 \$ 39.800.000,00 \$ 39.900.000,00

CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.	VOLQUETA FORD OXE 369				
1.1	Filtro de aire primario TF 1596	und	1,00	\$ 200.000	\$ 200.000,00
1.2	Filtro de aire secundario KA 1596	und	1,00	\$ 120.000	\$ 120.000,00
1.3	Filtro de combustible 588	und	1,00	\$ 180.000	\$ 180.000,00
1.4	Filtro de aceite de motor 7030	und	1,00	\$ 280.000	\$ 280.000,00
1.5	Servicio técnico de cambio de aceite de motor	und	1,00	\$ 200.000	\$ 200.000,00
1.6	Cinta reflectiva	metro	12,00	\$ 25.000	\$ 300.000,00
1.7	Instalación de cinta reflectiva	und	1,00	\$ 100.000	\$ 100.000,00
1.8	Graduación de frenos	und	1,00	\$ 40.000	\$ 40.000,00
1.9	Engrase	und	1,00	\$ 50.000	\$ 50.000,00
1.10	Aceite 15w40	cuarto	32,00	\$ 45.000	\$ 1.440.000,00
	SUBTOTAL				\$ 2.910.000,00
2.	VOLQUETA KODIAK OQF 075				
2.1	Filtro de combustible primario Ref. BF7632	und	1,00	\$ 120.000	\$ 120.000,00
2.2	Filtro de combustible secundario Ref. A5813SP	und	1,00	\$ 250.000	\$ 250.000,00
2.3	Filtro de aire primario Ref. TFP-529493	und	1,00	\$ 290.000	\$ 290.000,00
2.4	Filtro de aire secundario Ref. TFP-529494	und	1,00	\$ 220.000	\$ 220.000,00
2.5	Filtro de aceite de motor Ref. A67SP	und	1,00	\$ 230.000	\$ 230.000,00
2.6	Filtro de aceite by pass Ref.PMX750R	und	1,00	\$ 130.000	\$ 130.000,00
2.7	Servicio técnico de cambio de aceite de motor	und	1,00	\$ 200.000	\$ 200.000,00
2.8	Graduación de frenos	und	2,00	\$ 40.000	\$ 80.000,00
2.9	Engrase	und	2,00	\$ 50.000	\$ 100.000,00
2.10	Retenedor del damper	und	1,00	\$ 490.000	\$ 490.000,00
2.11	Instalación de retenedor del damper	und	1,00	\$ 300.000	\$ 300.000,00
2.12	Manguera de 1in * 3m	und	1,00	\$ 500.000	\$ 500.000,00
2.13	Instalación de manguera de 1in * 3m	und	1,00	\$ 200.000	\$ 200.000,00
2.14	Central para muelle	und	1,00	\$ 30.000	\$ 30.000,00
2.15	Arreglo de soporte de guaya de closs	und	1,00	\$ 500.000	\$ 500.000,00
2.16	Guaya de closs	und	1,00	\$ 280.000	\$ 280.000,00
2.17	Instalación de guaya del closs	und	1,00	\$ 120.000	\$ 120.000,00
2.18	Manija de chapa puerta derecha interna	und	1,00	\$ 170.000	\$ 170.000,00
2.19	Manija de chapa puerta derecha externa	und	1,00	\$ 280.000	\$ 280.000,00
2.20	Instalación de manijas de chapas	und	1,00	\$ 100.000	\$ 100.000,00
2.21	Diafragma	und	1,00	\$ 50.000	\$ 50.000,00
2.22	Instalación de diafragma	und	1,00	\$ 50.000	\$ 50.000,00
2.23	Hoja tercera plana de muelle auxiliar	und	1,00	\$ 800.000	\$ 800.000,00
2.24	Hoja segunda plana de muelle auxiliar	und	1,00	\$ 1.200.000	\$ 1.200.000,00
2.25	Aceite 15w40	cuarto	40,00	\$ 45.000	\$ 1.800.000,00
2.26	Aceite hidráulico ISO 68	cuarto	6,00	\$ 45.000	\$ 270.000,00
	SUBTOTAL				\$ 8.760.000,00
3.	BUS CHEVROLET FRR OCM 587				
3.1	Filtro de aceite motor Ref. PC3757	und	1,00	\$ 90.000	\$ 90.000,00
3.2	Filtro de combustible primario Ref. 432	und	1,00	\$ 95.000	\$ 95.000,00
3.3	Filtro de combustible secundario Ref. 435	und	1,00	\$ 80.000	\$ 80.000,00
3.4	Filtro de aire primario Ref. 821	und	1,00	\$ 190.000	\$ 190.000,00
3.5	Filtro de aire secundario Ref. 822	und	1,00	\$ 110.000	\$ 110.000,00
3.6	Servicio técnico de cambio de aceite de motor	und	1,00	\$ 200.000	\$ 200.000,00
3.7	Graduación de frenos	und	2,00	\$ 40.000	\$ 80.000,00

		ALCALDÍA MUNICIPAL DE NUEVO COLÓN				
		NIT. 800.033.062-0				
		SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN				
		APOYO		CONTRATACIÓN PÚBLICA		
Versión 2		Código F-GC-18		FORMATO		
				21/05/2021		
INFORME DE SUPERVISIÓN				Página __ de __		
INFORME DE SUPERVISIÓN						
3.8	Engrase	und	2,00	\$	50.000	\$ 100.000,00
3.9	Revisión de luces laterales	und	0,00	\$	500.000	\$ 0,00
3.10	Regleta para direccional	und	1,00	\$	250.000	\$ 250.000,00
3.11	Chapa y cantonera de puerta de conducto	cuarto	15,00	\$	45.000	\$ 675.000,00
SUBTOTAL						\$ 1.870.000,00
4.	RETRO CARGADORA NEW HOLLAND B110B					
4.1	Filtro de aire Ref. CNH 84217229	und	1,00	\$	580.000	\$ 580.000,00
4.2	Filtro de aire Ref. CNH 87682999	und	1,00	\$	380.000	\$ 380.000,00
4.3	Filtro de aceite motor Ref. 84228488	und	1,00	\$	270.000	\$ 270.000,00
4.4	Filtro de combustible Ref. 84412164	und	1,00	\$	250.000	\$ 250.000,00
4.5	Filtro de combustible Ref. 84565926	und	1,00	\$	300.000	\$ 300.000,00
4.6	Servicio técnico de cambio de aceite de motor	und	1,00	\$	200.000	\$ 200.000,00
4.7	Manguera hidráulica 5/8 * 3m	und	1,00	\$	450.000	\$ 450.000,00
4.8	Manguera hidráulica 1/2 * 1m	und	1,00	\$	120.000	\$ 120.000,00
4.9	Aceite 15w40	cuarto	20,00	\$	45.000	\$ 900.000,00
SUBTOTAL						\$ 3.450.000,00
5.	CAMIONETA MITSUBISHI L200 PZF 532					
5.1	Filtro de aceite de motor Ref. OLP-039	und	1,00	\$	80.000	\$ 80.000,00
5.2	Filtro de combustible Ref. FLP-301	und	1,00	\$	100.000	\$ 100.000,00
5.3	Filtro de aire AIP-681	und	1,00	\$	120.000	\$ 120.000,00
5.4	Servicio técnico de cambio de aceite de motor	und	1,00	\$	200.000	\$ 200.000,00
5.5	Pastillas	juego	1,00	\$	300.000	\$ 300.000,00
5.6	Instalación de pastillas	und	1,00	\$	100.000	\$ 100.000,00
5.7	Graduación de frenos	und	6,00	\$	40.000	\$ 240.000,00
5.8	Disco para freno delantero	und	2,00	\$	300.000	\$ 600.000,00
5.9	Instalación de disco para freno	und	2,00	\$	100.000	\$ 200.000,00
5.10	Despachada de llanta pequeña	und	1,00	\$	30.000	\$ 30.000,00
5.11	Engrase	und	1,00	\$	50.000	\$ 50.000,00
5.12	Punta de eje delantero	und	1,00	\$	380.000	\$ 380.000,00
5.13	Instalación punta de eje delantero	und	1,00	\$	200.000	\$ 200.000,00
5.14	Polarizado de panorámico	und	1,00	\$	150.000	\$ 150.000,00
5.15	Aceite 15w40	cuarto	8,00	\$	45.000	\$ 360.000,00
SUBTOTAL						\$ 3.110.000,00
6.	VOLQUETA INTERNATIONAL OCM 199					
6.1	Filtro de aire Ref. P527682 / 2602212C1	und	1,00	\$	860.000	\$ 860.000,00
6.2	Filtro de combustible primario Ref. 2514003C1 / FS20028	und	1,00	\$	385.000	\$ 385.000,00
6.3	Filtro de combustible secundario Ref. FF5632	und	1,00	\$	290.000	\$ 290.000,00
6.4	Filtro de aceite de motor Ref. P551019 / LF3970	und	1,00	\$	150.000	\$ 150.000,00
6.5	Servicio técnico de cambio de aceite de motor	juego	1,00	\$	200.000	\$ 200.000,00
6.6	Graduación de frenos	und	2,00	\$	40.000	\$ 80.000,00
6.7	Engrase	und	2,00	\$	50.000	\$ 100.000,00
6.8	Filtro de urea Ref. AS2474	juego	1,00	\$	70.000	\$ 70.000,00
6.9	Instalación de filtro de urea	und	1,00	\$	30.000	\$ 30.000,00
6.10	Carga de batería	und	2,00	\$	30.000	\$ 60.000,00
6.11	Retenedor para rueda	und	1,00	\$	140.000	\$ 140.000,00
6.12	Bajar rueda para: -Engrase de rodamientos -Cambio de retenedores	und	1,00	\$	150.000	\$ 150.000,00
6.13	Candado para freno trasero	und	2,00	\$	170.000	\$ 340.000,00
6.14	Instalación de candado para freno	und	2,00	\$	50.000	\$ 100.000,00
6.15	Hoja cuarta Ref. 55029-4	und	1,00	\$	750.000	\$ 750.000,00
6.16	Central para muelle	und	2,00	\$	30.000	\$ 60.000,00
6.17	Servicio técnico desmontaje y montaje de muelle	und	1,00	\$	150.000	\$ 150.000,00
6.18	Tornillo 3/8 * 4in para abrazadera muelle	und	2,00	\$	15.000	\$ 30.000,00
6.19	Aceite 15w40	cuarto	22,00	\$	40.000	\$ 880.000,00
6.20	Grasa	libra	1,00	\$	40.000	\$ 40.000,00
SUBTOTAL						\$ 4.865.000,00
7.	VIBRO COMPACTADOR CATERPILLAR CS 44B					
7.1	Filtro de aire Ref. P527682 / 2602212C1	und	1,00	\$	470.000	\$ 470.000,00
7.2	Filtro de combustible primario Ref. 2514003C1 / FS20028	und	1,00	\$	390.000	\$ 390.000,00



ALCALDÍA MUNICIPAL DE NUEVO COLÓN
NIT. 800.033.062-0

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

APOYO:

Versión 2

CONTRATACIÓN PÚBLICA

Código F-GC-18

FORMATO

21/05/2021

INFORME DE SUPERVISIÓN

Página __ de __

INFORME DE SUPERVISIÓN

7.3	Filtro de combustible secundario Ref. FF5632	und	1,00	\$	580.000	\$ 580.000,00
7.4	Filtro de aceite de motor Ref. P551019 / LF3970	und	2,00	\$	320.000	\$ 640.000,00
7.5	Servicio técnico de cambio de aceite de motor	und	1,00	\$	200.000	\$ 200.000,00
7.6	Graduación de frenos	und	1,00	\$	200.000	\$ 200.000,00
7.7	Engrase general	und	1,00	\$	120.000	\$ 120.000,00
7.8	Frenos traseros	cuarto	12,00	\$	45.000	\$ 540.000,00
SUBTOTAL						\$ 3.140.000,00
8.	8. CAMIONETA FORD ECOSPORT BYG 948					
8.1	Filtro de aceite motor A-18	und	1,00	\$	50.000	\$ 50.000,00
8.2	Filtro de aire AIP-647	und	1,00	\$	90.000	\$ 90.000,00
8.3	Servicio técnico de cambio de aceite de motor	und	1,00	\$	200.000	\$ 200.000,00
8.4	Bomba de gasolina	und	1,00	\$	280.000	\$ 280.000,00
8.5	Instalación de bomba de gasolina	und	1,00	\$	150.000	\$ 150.000,00
8.6	Servicio de escaner	und	2,00	\$	200.000	\$ 400.000,00
8.7	Sensor de posición de cigüeñal	und	1,00	\$	160.000	\$ 160.000,00
8.8	Instalación de sensor de cigüeñal	und	1,00	\$	50.000	\$ 50.000,00
8.9	Plumillas	juego	1,00	\$	200.000	\$ 200.000,00
8.10	Instalación de plumillas	und	1,00	\$	50.000	\$ 50.000,00
8.11	Lavado de inyectores	und	1,00	\$	170.000	\$ 170.000,00
8.12	Sincronización de motor	und	1,00	\$	200.000	\$ 200.000,00
8.13	Aforador de combustible	und	1,00	\$	1.200.000	\$ 1.200.000,00
8.14	Instalación de aforador de combustible	und	1,00	\$	150.000	\$ 150.000,00
8.15	Lavado de tanque de combustible	und	1,00	\$	200.000	\$ 200.000,00
8.16	Pastillas para frenos delanteros	juego	1,00	\$	250.000	\$ 250.000,00
8.17	Instalación de pastillas para frenos delanteros	und	1,00	\$	120.000	\$ 120.000,00
8.18	Empaquetadura de cilindro de freno	juego	1,00	\$	120.000	\$ 120.000,00
8.19	Instalación de empaquetadura de cilindro de freno	und	1,00	\$	50.000	\$ 50.000,00
8.20	Líquido de frenos	und	1,00	\$	120.000	\$ 120.000,00
8.21	Tuerca para espárrago	und	5,00	\$	10.000	\$ 50.000,00
8.22	Espárrago para repuesto de rueda	und	1,00	\$	20.000	\$ 20.000,00
8.23	Lavado de motor	und	1,00	\$	100.000	\$ 100.000,00
8.24	Bombillo H4	und	1,00	\$	30.000	\$ 30.000,00
8.25	Revisión del sistema eléctrico	und	1,00	\$	200.000	\$ 200.000,00
8.26	Aceite 20w50	cuarto	5,00	\$	45.000	\$ 225.000,00
SUBTOTAL						\$ 4.835.000,00
SUBTOTAL						\$ 32.940.000,00
IVA 19%						\$ 6.258.600,00
TOTAL						\$ 39.198.600,00

FIRMA
NOMBRE
CARGO

JULIAN DAVID CUERVO CARDENAS

SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

Documentos o Folios Anexos : Factura electrónica FE-206 (1 folio), relación de cantidades ejecutadas (1 folio), certificación bancaria (1 folio), certificación pago de aportes parafiscales y seguridad social (1 folio), cedula de ciudadanía contador (1 folio), tarjeta profesional contador (1 folio), certificados antecedentes contador público (1 folio), planillas aportes en línea (3 folio), informe de avance de actividades ejecutadas en el periodo comprendido entre el 28 de abril de 2025 al 20 de junio de 2025. (15 folios), actas de entrega operarios (7 folios), RUT (3 folios).



ALCALDÍA MUNICIPAL DE NUEVO COLÓN
NIT. 800.033.062-0

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

APOYO

CONTRATACIÓN PÚBLICA

FORMATO

Versión 1

Código F-CP-18

1/06/2020

ACTAS

Página 1 de 1

ACTA DE TERMINACIÓN

FECHA PRESENTE ACTA

20 de junio de 2025

CONTRATO

CPS-049-2025

FECHA

21 de abril de 2025

TIPO DE CONTRATO:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PROCESO No.:

MC-009-2025

OBJETO:

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, Y TRANSPORTE ESCOLAR ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE DESARROLLO "CULTIVANDO FUTURO" DEL MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN."

VALOR CONTRATO INICIAL:

TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE (\$39.793.600)

CONTRATISTA:

SERVICIO TÉCNICO MAPESA S.A.S.

REPRESENTANTE LEGAL:

DIEGO FERNANDO RUIZ GONZÁLEZ

SUPERVISOR:

JULIAN DAVID CUERVO CARDENAS

FECHA DE INICIACIÓN:

21 de abril de 2025

PLAZO INICIAL:

DOS (02) MESES

FECHA DE TERMINACIÓN:

20 de junio de 2025

PRORROGAS

PRORROGA No.	TIEMPO
XX	XX
XX	XX

ADICIONALES

ADICIONAL No.	VALOR
XX	XX
XX	XX

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA	TIEMPO
XX	XX

VALOR TOTAL CONTRATADO:

TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE (\$39.793.600)

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:

20 de junio de 2025

En Nuevo Colón, a los VEINTE (20) días del mes de JUNIO del año 2025 se reunieron DIEGO FERNANDO RUIZ GONZÁLEZ como representante legal de SERVICIO TÉCNICO MAPESA S.A.S. como contratista JULIAN DAVID CUERVO CARDENAS como supervisor del Municipio de Nuevo Colón con el fin de TERMINAR el contrato de prestación de servicios anteriormente citado. La presente terminación se da por la culminación de tiempo.

A. TRABAJO EJECUTADO

El total de las actividades ejecutadas o laboradas se relacionaran en el acta de recibo final de cantidades. A la fecha las actividades contratadas se encuentran ejecutadas en su totalidad.

B. TRABAJO FALTANTE

No hace falta la ejecución de actividades.



ALCALDÍA MUNICIPAL DE NUEVO COLÓN
NIT. 800.033.062-0

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

APOYO

CONTRATACIÓN PÚBLICA

FORMATO

Versión 1

Código F-CP-18

1/06/2020

ACTAS

Página 1 de 1

ACTA DE TERMINACIÓN

La terminación de los trabajos, no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia y las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

Diego F. Ruiz G.

DIEGO FERNANDO RUIZ GONZÁLEZ
SERVICIO TÉCNICO MAPESA S.A.S.
Contratista

Julian David Cuervo Cardenas

JULIAN DAVID CUERVO CARDENAS
Secretario de Planeación y Obras Públicas
Supervisor



ALCALDÍA MUNICIPAL DE NUEVO COLÓN
NIT. 800.033.062-0

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

APOYO

CONTRATACIÓN PÚBLICA

FORMATO

Versión 1

Código F-CP-18

1/06/2020

ACTAS

Página 1 de 1

ACTA - RECIBO FINAL

FECHA PRESENTE ACTA

20 de junio de 2025

CONTRATO

CPS-049-2025

FECHA

21 de abril de 2025

TIPO DE CONTRATO:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PROCESO No.:

MC-009-2025

OBJETO:

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, Y TRANSPORTE ESCOLAR ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE DESARROLLO "CULTIVANDO FUTURO" DEL MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN."

VALOR INICIAL CONTRATADO

TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE (\$39.793.600)

CONTRATISTA:

SERVICIO TÉCNICO MAPESA S.A.S.

REPRESENTANTE LEGAL:

DIEGO FERNANDO RUIZ GONZÁLEZ

SUPERVISOR:

JULIAN DAVID CUERVO CARDENAS

FECHA DE INICIACIÓN:

21 de abril de 2025

PLAZO INICIAL:

DOS (02) MESES

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:

20 de junio de 2025

PRORROGAS

PRORROGA No.	TIEMPO
XX	XX
XX	XX

ADICIONALES

ADICIONAL No.	VALOR
XX	XX
XX	XX

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA	TIEMPO
XX	XX

VALOR TOTAL CONTRATADO:

TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE (\$39.793.600)

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:

20 de junio de 2025

En el municipio de Nuevo Colón, a los VEINTE (20) días del mes de JUNIO del año 2025 se reunieron DIEGO FERNANDO RUIZ GONZÁLEZ como representante legal de SERVICIO TÉCNICO MAPESA S.A.S. como contratista

JULIAN DAVID CUERVO CARDENAS como supervisor como apoyo a la supervisión del Municipio de Nuevo Colón con el fin de constatar el estado

del objeto del contrato anteriormente citado, hacer entrega de dicho objeto por parte del Contratista y recibir a satisfacción por parte del supervisor de las actividades ejecutadas.

Dichas actividades fueron terminadas a los VEINTE (20) días del mes de JUNIO de 2025

A. OBRA EJECUTADA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	VOLQUETA FORD OXE 369				
1.1	Filtro de aire primario TF 1596	und	1,00	\$ 200.000,00	\$ 200.000,00
1.2	Filtro de aire secundario KA 1596	und	1,00	\$ 120.000,00	\$ 120.000,00
1.3	Filtro de combustible 588	und	1,00	\$ 180.000,00	\$ 180.000,00
1.4	Filtro de aceite de motor 7030	und	1,00	\$ 280.000,00	\$ 280.000,00
1.5	Servicio técnico de cambio de aceite de motor	und	1,00	\$ 200.000,00	\$ 200.000,00
1.6	Servicio técnico instalación de filtro de combustible	metro	12,00	\$ 25.000,00	\$ 300.000,00
1.7	Graduación de frenos	und	1,00	\$ 100.000,00	\$ 100.000,00
1.8	Engrase	und	1,00	\$ 40.000,00	\$ 40.000,00
1.9	Racor para sistema de aire	und	1,00	\$ 50.000,00	\$ 50.000,00
1.10	Instalación de racor para sistema de aire	cuarto	32,00	\$ 45.000,00	\$ 1.440.000,00
	SUBTOTAL				\$ 2.910.000,00
2.	VOLQUETA KODIAK OQF 075				
2.1	Filtro de combustible primario Ref. BF7632	und	1,00	\$ 120.000,00	\$ 120.000,00
2.2	Filtro de combustible secundario Ref. A5813SP	und	1,00	\$ 250.000,00	\$ 250.000,00
2.3	Filtro de aire primario Ref. TFP-529493	und	1,00	\$ 290.000,00	\$ 290.000,00
2.4	Filtro de aire secundario Ref. TFP-529494	und	1,00	\$ 220.000,00	\$ 220.000,00
2.5	Filtro de aceite de motor Ref. A67SP	und	1,00	\$ 230.000,00	\$ 230.000,00
2.6	Filtro de aceite by pass Ref.PMX750R	und	1,00	\$ 130.000,00	\$ 130.000,00
2.7	Servicio técnico de cambio de aceite de motor	und	1,00	\$ 200.000,00	\$ 200.000,00
2.8	Graduación de frenos	und	2,00	\$ 40.000,00	\$ 80.000,00
2.9	Engrase	und	2,00	\$ 50.000,00	\$ 100.000,00
2.10	Retenedor del damper	und	1,00	\$ 490.000,00	\$ 490.000,00
2.11	Instalación de retenedor del damper	und	1,00	\$ 300.000,00	\$ 300.000,00

		ALCALDÍA MUNICIPAL DE NUEVO COLÓN NIT. 800.033.062-0			
		SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN			
		APOYO	CONTRATACIÓN PÚBLICA	FORMATO	
		Versión 1	Código F-CP-18	1/06/2020	
ACTAS					Página 1 de 1
ACTA - RECIBO FINAL					
2.12	Manguera de 1in * 3m	und	1.00	\$ 500.000,00	\$ 500.000,00
2.13	Instalación de manguera de 1in * 3m	und	1.00	\$ 200.000,00	\$ 200.000,00
2.14	Central para muelle	und	1.00	\$ 30.000,00	\$ 30.000,00
2.15	Arreglo de soporte de guaya de closs	und	1.00	\$ 500.000,00	\$ 500.000,00
2.16	Guaya de closs	und	1.00	\$ 280.000,00	\$ 280.000,00
2.17	Instalación de guaya del closs	und	1.00	\$ 120.000,00	\$ 120.000,00
2.18	Manija de chapa puerta derecha interna	und	1.00	\$ 170.000,00	\$ 170.000,00
2.19	Manija de chapa puerta derecha externa	und	1.00	\$ 280.000,00	\$ 280.000,00
2.20	Instalación de manijas de chapas	und	1.00	\$ 100.000,00	\$ 100.000,00
2.21	Diafragma	und	1.00	\$ 50.000,00	\$ 50.000,00
2.22	Instalación de diafragma	und	1.00	\$ 50.000,00	\$ 50.000,00
2.23	Hoja tercera plana de muelle auxiliar	und	1.00	\$ 800.000,00	\$ 800.000,00
2.24	Hoja segunda plana de muelle auxiliar	und	1.00	\$ 1.200.000,00	\$ 1.200.000,00
2.25	Aceite 15w40	cuarto	40,00	\$ 45.000,00	\$ 1.800.000,00
2.26	Aceite hidráulico ISO 68	cuarto	6,00	\$ 45.000,00	\$ 270.000,00
	SUBTOTAL				\$ 8.760.000,00
3.	BUS CHEVROLET FRR OCM 587				
3.1	Filtro de aceite motor Ref. PC3757	und	1.00	\$ 90.000	\$ 90.000,00
3.2	Filtro de combustible primario Ref. 432	und	1.00	\$ 95.000	\$ 95.000,00
3.3	Filtro de combustible secundario Ref. 435	und	1.00	\$ 80.000	\$ 80.000,00
3.4	Filtro de aire primario Ref. 821	und	1.00	\$ 190.000	\$ 190.000,00
3.5	Filtro de aire secundario Ref. 822	und	1.00	\$ 110.000	\$ 110.000,00
3.6	Servicio técnico de cambio de aceite de motor	und	1.00	\$ 200.000	\$ 200.000,00
3.7	Graduación de frenos	und	2.00	\$ 40.000	\$ 80.000,00
3.8	Engrase	und	2.00	\$ 50.000	\$ 100.000,00
3.9	Desmontaje del panorámico para pegar con sikaflex	und	0.00	\$ 500.000	\$ -
3.10	Mantenimiento de guayas de cambios	und	1.00	\$ 250.000	\$ 250.000,00
3.11	Aceite 15w40	cuarto	15,00	\$ 45.000	\$ 675.000,00
	SUBTOTAL				\$ 1.870.000,00
4.	RETRO CARGADORA NEW HOLLAND B110B				
4.1	Filtro de aire Ref. CNH 84217229	und	1.00	\$ 580.000	\$ 580.000,00
4.2	Filtro de aire Ref. CNH 87682999	und	1.00	\$ 380.000	\$ 380.000,00
4.3	Filtro de aceite motor Ref. 84228488	und	1.00	\$ 270.000	\$ 270.000,00
4.4	Filtro de combustible Ref. 84412164	und	1.00	\$ 250.000	\$ 250.000,00
4.5	Filtro de combustible Ref. 84565926	und	1.00	\$ 300.000	\$ 300.000,00
4.6	Servicio técnico de cambio de aceite de motor	und	1.00	\$ 200.000	\$ 200.000,00
4.7	Manguera hidráulica 5/8 * 3m	und	1.00	\$ 450.000	\$ 450.000,00
4.8	Manguera hidráulica 1/2 * 1m	und	1.00	\$ 120.000	\$ 120.000,00
4.9	Aceite 15w40	cuarto	20,00	\$ 45.000	\$ 900.000,00
	SUBTOTAL				\$ 3.450.000,00
5.	CAMIONETA MITSUBISHI L200 PZF 532				
5.1	Filtro de aceite de motor Ref. OLP-039	und	1.00	\$ 80.000	\$ 80.000,00
5.2	Filtro de combustible Ref. FLP-301	und	1.00	\$ 100.000	\$ 100.000,00
5.3	Filtro de aire AIP-681	und	1.00	\$ 120.000	\$ 120.000,00
5.4	Servicio técnico de cambio de aceite de motor	und	1.00	\$ 200.000	\$ 200.000,00
5.5	Pastillas	juego	1.00	\$ 300.000	\$ 300.000,00
5.6	Instalación de pastillas	und	1.00	\$ 100.000	\$ 100.000,00
5.7	Graduación de frenos	und	6.00	\$ 40.000	\$ 240.000,00
5.8	Disco para freno delantero	und	2.00	\$ 300.000	\$ 600.000,00
5.9	Instalación de disco para freno	und	2.00	\$ 100.000	\$ 200.000,00
5.10	Despachada de llanta pequeña	und	1.00	\$ 30.000	\$ 30.000,00
5.11	Engrase	und	1.00	\$ 50.000	\$ 50.000,00
5.12	Punta de eje delantero	und	1.00	\$ 380.000	\$ 380.000,00
5.13	Instalación punta de eje delantero	und	1.00	\$ 200.000	\$ 200.000,00
5.14	Polarizado de panorámico	und	1.00	\$ 150.000	\$ 150.000,00
5.15	Aceite 15w40	cuarto	8,00	\$ 45.000	\$ 360.000,00
	SUBTOTAL				\$ 3.110.000,00
6.	VOLQUETA INTERNATIONAL OCM 199				
6.1	Filtro de aire Ref. P527682 / 2602212C1	und	1.00	\$ 860.000	\$ 860.000,00
6.2	Filtro de combustible primario Ref. 2514003C1 / F520028	und	1.00	\$ 385.000	\$ 385.000,00
6.3	Filtro de combustible secundario Ref. FF5632	und	1.00	\$ 290.000	\$ 290.000,00
6.4	Filtro de aceite de motor Ref. P551019 / LF397U	und	1.00	\$ 150.000	\$ 150.000,00
6.5	Servicio técnico de cambio de aceite de motor	juego	1.00	\$ 200.000	\$ 200.000,00

		ALCALDÍA MUNICIPAL DE NUEVO COLÓN NIT. 800.033.062-0			
		SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN			
		APOYO	CONTRATACIÓN PÚBLICA		FORMATO
		Versión 1	Código F-CP-18		1/06/2020
ACTAS			Página 1 de 1		
ACTA - RECIBO FINAL					
6.6	Graduación de frenos	und	2,00	\$	80.000,00
6.7	Engrase	und	2,00	\$	100.000,00
6.8	Filtro de urea Ref. AS2474	juego	1,00	\$	70.000,00
6.9	Instalación de filtro de urea	und	1,00	\$	30.000,00
6.10	Carga de batería	und	2,00	\$	60.000,00
6.11	Retenedor para rueda	und	1,00	\$	140.000,00
6.12	Bajar rueda para: -Engrase de rodamientos -Cambio de retenedores	und	1,00	\$	150.000,00
6.13	Candado para freno trasero	und	2,00	\$	340.000,00
6.14	Instalación de candado para freno	und	2,00	\$	100.000,00
6.15	Hoja cuarta Ref. 55029-4	und	1,00	\$	750.000,00
6.16	Central para muelle	und	2,00	\$	60.000,00
6.17	Servicio técnico desmontaje y montaje de muelle	und	1,00	\$	150.000,00
6.18	Tornillo 3/8 * 4in para abrazadera muelle	und	2,00	\$	30.000,00
6.19	Aceite 15w40	cuarto	22,00	\$	880.000,00
6.20	Grasa	libra	1,00	\$	40.000,00
SUBTOTAL				\$	4.865.000,00
7.	VIBRO COMPACTADOR CATERPILLAR CS 44B				
7.1	Filtro de aire Ref. P527682 / 2602212C1	und	1,00	\$	470.000,00
7.2	Filtro de combustible primario Ref. 2514003C1 / FS20028	und	1,00	\$	390.000,00
7.3	Filtro de combustible secundario Ref. FF5632	und	1,00	\$	580.000,00
7.4	Filtro de aceite de motor Ref. P551019 / LF3970	und	2,00	\$	640.000,00
7.5	Servicio técnico de cambio de aceite de motor	und	1,00	\$	200.000,00
7.6	Graduación de frenos	und	1,00	\$	200.000,00
7.7	Engrase general	und	1,00	\$	120.000,00
7.8	Frenos traseros	cuarto	12,00	\$	540.000,00
SUBTOTAL				\$	3.140.000,00
8.	VIBRO COMPACTADOR CATERPILLAR CS 44B				
8.1	Filtro de aceite motor A-18	und	1,00	\$	50.000,00
8.2	Filtro de aire AIP-647	und	1,00	\$	90.000,00
8.3	Servicio técnico de cambio de aceite de motor	und	1,00	\$	200.000,00
8.4	Bomba de gasolina	und	1,00	\$	280.000,00
8.5	Instalación de bomba de gasolina	und	1,00	\$	150.000,00
8.6	Servicio de escaner	und	2,00	\$	400.000,00
8.7	Sensor de posición de cigüeñal	und	1,00	\$	160.000,00
8.8	Instalación de sensor de cigüeñal	und	1,00	\$	50.000,00
8.9	Plumillas	juego	1,00	\$	200.000,00
8.10	Instalación de plumillas	und	1,00	\$	50.000,00
8.11	Lavado de inyectores	und	1,00	\$	170.000,00
8.12	Sincronización de motor	und	1,00	\$	200.000,00
8.13	Aforador de combustible	und	1,00	\$	1.200.000,00
8.14	Instalación de aforador de combustible	und	1,00	\$	150.000,00
8.15	Lavado de tanque de combustible	und	1,00	\$	200.000,00
8.16	Pastillas para frenos delanteros	juego	1,00	\$	250.000,00
8.17	Instalación de pastillas para frenos delanteros	und	1,00	\$	120.000,00
8.18	Empaquetadura de cilindro de freno	juego	1,00	\$	120.000,00
8.19	Instalación de empaquetadura de cilindro de freno	und	1,00	\$	50.000,00
8.20	Líquido de frenos	und	1,00	\$	120.000,00
8.21	Tuerca para espárrago	und	5,00	\$	50.000,00
8.22	Espárrago para repuesto de rueda	und	1,00	\$	20.000,00
8.23	Lavado de motor	und	1,00	\$	100.000,00
8.24	Bombillo H4	und	1,00	\$	30.000,00
8.25	Revisión del sistema eléctrico	und	1,00	\$	200.000,00
8.26	Aceite 20w50	cuarto	5,00	\$	225.000,00
SUBTOTAL				\$	4.835.000,00
				SUBTOTALES	\$ 32.940.000,00
				IVA 19%	\$ 6.258.600,00
				TOTAL	\$ 39.198.600,00

B. ACTAS DE RECIBO PARCIAL

El contratista presentó y fueron tramitadas
 Calle 4 No. 4-60 Piso 2, Nuevo Colón - Boyacá.
 Celular: 311531750 - 3219217390
 Página web: www.nuevocolon-boyaca.gov.co
 Correo institucional: alcaldia@nuevocolon-boyaca.gov.co
 notificacionesjudiciales@nuevocolon-boyaca.gov.co

DOS (02)

actas de pago parcial correspondientes a la ejecución de actividades contratadas

Sec. Planeación

Nuevo Colón

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE NUEVO COLÓN NIT. 800.033.062-0		
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN		
	APOYO	CONTRATACIÓN PÚBLICA	FORMATO
	Versión 1	Código F-CP-18	1/06/2020
ACTAS			Página 1 de 1
ACTA - RECIBO FINAL			
en el período comprendido entre <u>21/04/2025 al 20/06/2025</u> por un valor total de <u>\$ 39.198.600,00</u>			
C. ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS Una vez realizada la inspección total del contrato, se constató que a la fecha <u>VEINTE (20)</u> de <u>JUNIO</u> de <u>2025</u> que la totalidad de las actividades contratadas se encuentran ejecutadas a entera satisfacción de acuerdo con lo establecido en el contrato. El recibo del contrato, no releva al Contratista de sus responsabilidades y obligaciones a las cuales hace referencia el contrato y las normas legales vigentes. El contratista se compromete a mantener vigentes las garantías presentadas de conformidad con lo establecido en el contrato. No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.			
 DIEGO FERNANDO RUIZ GONZALEZ SERVICIO TÉCNICO MAPESA S.A.S. Contratista		 JULIAN DAVID CUERVO CARDENAS Secretario de Planeación y Obras Públicas Supervisor	

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE NUEVO COLÓN NIT. 800.033.062-0																																																							
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN																																																							
	APOYO Versión 1	CONTRATACIÓN PÚBLICA Código F-CP-18	FORMATO 1/06/2020																																																					
ACTAS		Página 1 de 1																																																						
ACTA - LIQUIDACIÓN																																																								
FECHA PRESENTE ACTA:	24 de junio de 2025																																																							
CONTRATO No.:	CPS-049-2025	FECHA:	21 de abril de 2025																																																					
TIPO DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PROCESO No.:	MC-009-2025																																																					
OBJETO:	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, Y TRANSPORTE ESCOLAR ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE DESARROLLO "CULTIVANDO FUTURO" DEL MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN."																																																							
VALOR TOTAL CONTRATADO	TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE (\$39.793.600)																																																							
CONTRATISTA:	SERVICIO TÉCNICO MAPESA S.A.S.																																																							
REPRESENTANTE LEGAL:	DIEGO FERNANDO RUIZ GONZÁLEZ																																																							
SUPERVISOR :	JULIAN DAVID CUERVO CARDENAS																																																							
FECHA DE INICIACIÓN:	21 de abril de 2025																																																							
PLAZO INICIAL:	DOS (02) MESES																																																							
FECHA DE TERMINACIÓN:	20 de junio de 2025																																																							
PRORROGAS		ADICIONALES																																																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 50%;">PRORROGA No.</th> <th style="width: 50%;">TIEMPO</th> </tr> <tr> <td>XX</td> <td>XX</td> </tr> <tr> <td>XX</td> <td>XX</td> </tr> </table>	PRORROGA No.	TIEMPO	XX	XX	XX	XX	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 50%;">ADICIONAL No.</th> <th style="width: 50%;">VALOR</th> </tr> <tr> <td>XX</td> <td>XX</td> </tr> <tr> <td>XX</td> <td>XX</td> </tr> </table>		ADICIONAL No.	VALOR	XX	XX	XX	XX																																										
PRORROGA No.	TIEMPO																																																							
XX	XX																																																							
XX	XX																																																							
ADICIONAL No.	VALOR																																																							
XX	XX																																																							
XX	XX																																																							
SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN																																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 50%;">ACTA</th> <th style="width: 50%;">TIEMPO</th> </tr> <tr> <td>XX</td> <td>XX</td> </tr> </table>	ACTA	TIEMPO	XX	XX																																																				
ACTA	TIEMPO																																																							
XX	XX																																																							
VALOR TOTAL CONTRATADO:	TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE (\$39.793.600)																																																							
FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN:	20 de junio de 2025																																																							
En el municipio de Nuevo Colón, a los <u>VEINTICUATRO (24)</u> días del mes de <u>JUNIO</u> del año <u>2025</u> se reunieron <u>DIEGO FERNANDO RUIZ GONZÁLEZ</u> como representante legal de <u>SERVICIO TÉCNICO MAPESA S.A.S.</u> como contratista y el arquitecto <u>JULIAN DAVID CUERVO CARDENAS</u> como supervisor del municipio de Nuevo Colón con el fin de liquidar el contrato anteriormente citado, cuyas actividades contratadas fueron ejecutadas y terminadas, por el CONTRATISTA y recibidas por el supervisor el <u>VEINTE (20)</u> de <u>JUNIO</u> de 2025 las cuales están descritas en el Acta de Recibo Final de Cantidades, la cual es parte integral de la presente acta y se dejan las siguientes consideraciones. - Mediante la suscripción de la presente acta de liquidación, el contratista y el Supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, y en esa medida deben garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales de las dos partes. - Que en el contrato se estableció la siguiente forma de pago: El Municipio de NUEVO COLON cancelará el valor del contrato que se suscribe, así en ACTAS PARCIALES de conformidad con el servicio efectivamente prestado, de acuerdo a la demanda, los pagos se harán previa presentación del informe respectivo por parte del contratista con visto bueno de la Supervisión. - Que el contratista cumplió totalmente con las actividades contratadas mediante el contrato No. CPS-049-2025 - Que el contratista presentó los soportes de pago al Sistema General de Seguridad Social, correspondiente a los meses de abril, mayo y junio de 2024. - Que el contratista presentó informe final de ejecución.																																																								
CONTRATADO		EJECUTADA																																																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 50%;">CONCEPTO</th> <th style="width: 25%;">FECHA</th> <th style="width: 25%;">VALOR</th> </tr> <tr> <td>Contrato No. CPS-049-2025</td> <td>21/04/2025</td> <td>\$ 39.793.600,00</td> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr> <td>SUMAS IGUALES</td> <td></td> <td>\$ 39.793.600,00</td> </tr> </table>	CONCEPTO	FECHA	VALOR	Contrato No. CPS-049-2025	21/04/2025	\$ 39.793.600,00																			SUMAS IGUALES		\$ 39.793.600,00	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 50%;">CONCEPTO</th> <th style="width: 25%;">FECHA</th> <th style="width: 25%;">VALOR</th> </tr> <tr> <td>Acta parcial 1</td> <td>28/04/2025</td> <td>\$ 17.005.100,00</td> </tr> <tr> <td>Acta final</td> <td>24/06/2025</td> <td>\$ 22.193.500,00</td> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr> <td>Más valor no ejecutado</td> <td></td> <td>\$ 595.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>\$ 39.793.600,00</td> </tr> </table>		CONCEPTO	FECHA	VALOR	Acta parcial 1	28/04/2025	\$ 17.005.100,00	Acta final	24/06/2025	\$ 22.193.500,00													Más valor no ejecutado		\$ 595.000,00			\$ 39.793.600,00
CONCEPTO	FECHA	VALOR																																																						
Contrato No. CPS-049-2025	21/04/2025	\$ 39.793.600,00																																																						
SUMAS IGUALES		\$ 39.793.600,00																																																						
CONCEPTO	FECHA	VALOR																																																						
Acta parcial 1	28/04/2025	\$ 17.005.100,00																																																						
Acta final	24/06/2025	\$ 22.193.500,00																																																						
Más valor no ejecutado		\$ 595.000,00																																																						
		\$ 39.793.600,00																																																						
AMORTIZACIÓN ANTICIPO																																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 50%;">CONCEPTO</th> <th style="width: 25%;">FECHA</th> <th style="width: 25%;">VALOR</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td>\$ -</td> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr> <td>SUMAS IGUALES</td> <td></td> <td>\$ -</td> </tr> </table>	CONCEPTO	FECHA	VALOR			\$ -							SUMAS IGUALES		\$ -	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 50%;">CONCEPTO</th> <th style="width: 25%;">FECHA</th> <th style="width: 25%;">VALOR</th> </tr> <tr> <td>Anticipo no amortizado</td> <td></td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>\$ -</td> </tr> </table>		CONCEPTO	FECHA	VALOR	Anticipo no amortizado		\$ -			\$ -																														
CONCEPTO	FECHA	VALOR																																																						
		\$ -																																																						
SUMAS IGUALES		\$ -																																																						
CONCEPTO	FECHA	VALOR																																																						
Anticipo no amortizado		\$ -																																																						
		\$ -																																																						



ALCALDÍA MUNICIPAL DE NUEVO COLÓN
NIT. 800.033.062-0

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

APOYO	CONTRATACIÓN PÚBLICA	FORMATO
Versión 1	Código F-CP-18	1/06/2020

ACTAS

Página 1 de 1

ACTA - LIQUIDACIÓN

DESEMBOLSOS CON CARGO AL CONTRATO

VALOR CONTRATADO		
CONCEPTO		VALOR
Contrato No. CPS-049-2025	21/04/2025	\$ 39.793.600,00

SUMAS IGUALES	\$ 39.793.600,00
---------------	------------------

DESEMBOLSOS AUTORIZADOS AL CONTRATISTA		
CONCEPTO	FECHA	VALOR
Acta parcial 1	28/04/2025	\$ 17.005.100,00
Valor no desembolsado		\$ 22.193.500,00
Saldo a favor del municipio		\$ 595.000,00

\$ 39.793.600,00

BALANCE GENERAL

CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR ORDEN DE PAGO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 39.793.600,00		
VALOR ADICIONES			
VALOR ANTICIPO INICIAL			
VALOR ACTAS PARCIALES		\$ 17.005.100,00	\$ 17.005.100,00
VALOR PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN		\$ 0,00	
VALOR A PAGAR ACTA DE LIQUIDACIÓN			\$ 0,00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO		\$ 595.000,00	\$ 595.000,00
TOTALES	\$ 39.793.600,00	\$ 17.600.100,00	\$ 17.600.100,00
VALOR PENDIENTE DE PAGO AL CONTRATISTA			\$ 0,00

Nota: El valor pendiente de pago al contratista corresponde a: VEINTIDOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE (\$22.193.500,00)

ACTAS GENERADAS

ACTA	FECHA
ACTA DE INICIO	21/04/2025
ACTA DE PAGO PARCIAL No. 01	28/04/2025
ACTA DE TERMINACION	20/06/2025
ACTA DE RECIBO FINAL	20/06/2025
ACTA DE PAGO PARCIAL FINAL	24/06/2025
ACTA DE LIQUIDACION	24/06/2025

GARANTÍAS

RIESGO	PÓLIZA No.	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA		COMPAÑÍA	
			DESDE	HASTA		
POLIZA DE CUMPLIMIENTO						
CUMPLIMIENTO	BY-100051991	\$ 7.958.720.00	15/04/2025	15/10/2025	MUNDIAL DE SEGUROS	
PRESTACIONES SOCIALES		\$ 3.979.360.00	15/04/2025	15/06/2028		
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO		ANEXO 0	\$ 3.979.360.00	15/04/2025		15/06/2026
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL						
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	BY-100007968	\$ 284.700.000.00	15/04/2025	15/06/2025	MUNDIAL DE SEGUROS	
PATRONAL		\$ 284.700.000.00	15/04/2025	15/06/2025		
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS		ANEXO 3	\$ 284.700.000.00	15/04/2025		15/06/2025
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS			\$ 284.700.000.00	15/04/2025		15/06/2025

Las anteriores garantías fueron aprobadas plataforma en secop 2.

El suscrito supervisor certifica que ha recibido el objeto del contrato a satisfacción, que ha verificado el cumplimiento de las obligaciones contempladas en el Artículo 50 de la Ley 789-2002. Las partes se declaran a Paz y Salvo por todo concepto.

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

Diego F. Ruiz G.

DIEGO FERNANDO RUIZ GONZÁLEZ
SERVICIO TÉCNICO MAPESA S.A.S.
Contratista

JULIAN DAVID CUEVO CARDENAS

Secretario de Planeación y Obras Públicas
Supervisor

EDISON ALEJANDRO REYES MUÑOZ
ALCALDE MUNICIPAL

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

f5f26bfa30583ea2e890ae9f54c44d7c4c8cc3b009db0cd605e6f06b2d2f665b53fd025b2fea2220513f5cc83f5b9f63

Número de Factura: FE-206

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 25/06/2025

Medio de Pago: Consignación bancaria

Fecha de Vencimiento: 03/07/2025

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SERVICIO TECNICO MAPESA S.A.S

Nombre Comercial: SERVICIO TECNICO MAPESA S.A.S

Nit del Emisor: 900645932

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: Boyacá

Régimen Fiscal: O-47

Municipio / Ciudad: Ventaquemada

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: KM 15 VIA TUNJA BOGOTA

Actividad Económica: 4520

Teléfono / Móvil: 3114425295

Correo: setmapesargas@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE NUEVO COLON

País: Colombia

Tipo de Documento: NIT

Departamento: Boyacá

Número Documento: 800033062

Municipio / Ciudad: Nuevo Colón

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Dirección: calle 4 # 04-60 piso 3

Régimen fiscal: O-23

Teléfono / Móvil:

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Correo: alcaldia@nuevocoln-boyaca.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	01	Mantenimiento y reparación especializada de maquinaria y equipo	94	1,00	\$ 18.650.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.543.500,00	19.00			\$ 18.650.000,00

Notas Finales

Liquidación contrato de prestación de servicios No. CPS-049-2025

Se anexa a esta factura relación correspondiente al detalle del cobro

Línea de negocio: Favor consignar a cuenta de ahorros N° 176570043909 DAVIVIENDA

Datos Totales



Documento generado el:
25/06/2025 12:25:45
Documento validado por la
DIAN:
25/06/2025 12:25:46
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	18650000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	18650000
IVA	3543500
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	3543500
Total neto factura (=)	22193500
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 22193500

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	18.650.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	18.650.000,00
IVA	3.543.500,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	3.543.500,00
Total neto factura (=)	22.193.500,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 22.193.500,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764077496301 Rango desde: 187 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2025-08-20

1.VOLQUETA FORD OXE 369				Liq. Contrato	
ÍTEM	CAT	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	VR TOTAL SIN IVA
1.1	REP	Filtro de aire primario TF 1596	und	1	\$ 200.000
1.2	REP	Filtro de aire secundario KA 1596	und	1	\$ 120.000
1.3	REP	Filtro de combustible 588	und	1	\$ 180.000
1.4	REP	Filtro de aceite de motor 7030	und	1	\$ 280.000
1.5	SER	Servicio técnico de cambio de aceite de motor	und	1	\$ 200.000
1.6	SUM	Cinta reflectiva	metro	12	\$ 300.000
1.7	SER	Instalación de cinta reflectiva	und	1	\$ 100.000
1.8	SER	Graduación de frenos	und	1	\$ 40.000
1.9	SER	Engrase	und	1	\$ 50.000
1.10	LUB	Aceite 15w40	cuarto	32	\$ 1.440.000
SUBTOTAL				2.910.000	
2.VOLQUETA KODIAK OQF 075				Liq. Contrato	
ÍTEM	CAT	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	VR TOTAL SIN IVA
2.1	REP	Filtro de combustible primario Ref. BF7632	und	1	\$ 120.000
2.2	REP	Filtro de combustible secundario Ref. A5813SP	und	1	\$ 250.000
2.3	REP	Filtro de aire primario Ref. TFP-529493	und	1	\$ 290.000
2.4	REP	Filtro de aire secundario Ref. TFP-529494	und	1	\$ 220.000
2.5	REP	Filtro de aceite de motor Ref. A67SP	und	1	\$ 230.000
2.6	REP	Filtro de aceite by pass Ref.PMX750R	und	1	\$ 130.000
2.7	SER	Servicio técnico de cambio de aceite de motor	und	1	\$ 200.000
2.8	SER	Graduación de frenos	und	1	\$ 40.000
2.9	SER	Engrase	und	2	\$ 100.000
2.10	REP	Retenedor del damper	und	1	\$ 490.000
2.11	SER	Instalación de retenedor del damper	und	1	\$ 300.000
2.12	REP	Manguera de 1in * 3m	und	1	\$ 500.000
2.13	SER	Instalación de manguera de 1in * 3m	und	1	\$ 200.000
2.18	REP	Manija de chapa puerta derecha interna	und	1	\$ 170.000
2.19	REP	Manija de chapa puerta derecha externa	und	1	\$ 280.000
2.20	SER	Instalación de manijas de chapas	und	1	\$ 100.000
2.25	LUB	Aceite 15w40	cuarto	40	\$ 1.800.000
2.26	LUB	Aceite hidráulico ISO 68	cuarto	6	\$ 270.000
SUBTOTAL				\$ 5.690.000	
3.BUS CHEVROLET FRR OCM 587				Liq. Contrato	
ÍTEM	CAT	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	VR TOTAL SIN IVA
3.1	REP	Filtro de aceite motor Ref. PC3757	und	1	\$ 90.000
3.2	REP	Filtro de combustible primario Ref. 432	und	1	\$ 95.000
3.3	REP	Filtro de combustible secundario Ref. 435	und	1	\$ 80.000
3.4	REP	Filtro de aire primario Ref. 821	und	1	\$ 190.000
3.5	REP	Filtro de aire secundario Ref. 822	und	1	\$ 110.000
3.6	SER	Servicio técnico de cambio de aceite de motor	und	1	\$ 200.000
3.7	SER	Graduación de frenos	und	1	\$ 40.000
3.8	SER	Engrase	und	2	\$ 100.000
3.11	LUB	Aceite 15w40	cuarto	15	\$ 675.000
SUBTOTAL				\$ 1.580.000	
5. CAMIONETA MITSUBISHI L200 PZF 532				Liq. Contrato	
ÍTEM	CAT	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	VR TOTAL SIN IVA

5.1	REP	Filtro de aceite de motor Ref. OLP-039	und	1	\$ 80.000
5.2	REP	Filtro de combustible Ref. FLP-301	und	1	\$ 100.000
5.3	REP	Filtro de aire AIP-681	und	1	\$ 120.000
5.4	SER	Servicio técnico de cambio de aceite de motor	und	1	\$ 200.000
5.7	SER	Graduación de frenos	und	4	\$ 160.000
5.8	REP	Disco para freno delantero	und	2	\$ 600.000
5.9	SER	Instalación de disco para freno	und	2	\$ 200.000
5.11	SER	Engrase	und	1	\$ 50.000
5.15	LUB	Aceite 15w40	cuarto	8	\$ 360.000

SUBTOTAL

1.870.000

6. VOLQUETA INTERNATIONAL OCM 199

Liq. Contrato

ÍTEM	CAT	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	VR TOTAL SIN IVA
6.1	REP	Filtro de aire Ref. P527682 / 2602212C1	und	1	\$ 860.000
6.2	REP	Filtro de combustible primario Ref. 2514003C1 / FS20028	und	1	\$ 385.000
6.3	REP	Filtro de combustible secundario Ref. FF5632	und	1	\$ 290.000
6.4	REP	Filtro de aceite de motor Ref. P551019 / LF3970	und	1	\$ 150.000
6.5	SER	Servicio técnico de cambio de aceite de motor	und	1	\$ 200.000
6.6	SER	Graduación de frenos	und	2	\$ 80.000
6.7	SER	Engrase	und	1	\$ 50.000
6.19	LUB	Aceite 15w40	cuarto	22	\$ 880.000

SUBTOTAL

2.895.000

7. VIBRO COMPACTADOR CATERPILLAR CS 44B

Liq. Contrato

ÍTEM	CAT	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	VR TOTAL SIN IVA
7.1	REP	Filtro de aire primario Ref. 2229020	und	1	\$ 470.000
7.2	REP	Filtro de aire secundario Ref. 2229021	und	1	\$ 390.000
7.3	REP	Filtro de combustible primario Ref. 4395037	und	1	\$ 580.000
7.4	REP	Filtro de combustible secundario Ref. 3608960	und	2	\$ 640.000
7.5	REP	Filtro de aceite de motor Ref. 7w2326	und	1	\$ 200.000
7.6	SER	Servicio técnico de cambio de aceite de motor	und	1	\$ 200.000
7.7	REP	Filtro trampa parker 2010	und	1	\$ 120.000
7.8	LUB	Aceite 15w40	cuarto	12	\$ 540.000

SUBTOTAL

3.140.000

8. CAMIONETA FORD ECOSPORT BYG 948

Liq. Contrato

ÍTEM	CAT	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	VR TOTAL SIN IVA
8.1	REP	Filtro de aceite motor A-18	und	1	\$ 50.000
8.2	REP	Filtro de aire AIP-647	und	1	\$ 90.000
8.3	SER	Servicio técnico de cambio de aceite de motor	und	1	\$ 200.000
8.26	LUB	Aceite 20w50	cuarto	5	\$ 225.000

SUBTOTAL

565.000

SUBTOTAL

18.650.000

IVA 19%

3.543.500

TOTAL

22.193.500

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
2. Concepto 0 2 Actualización		4. Número de formulario 141046798625			
		 (415)7707212489984(8020) 000014104679862 5			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 6 4 5 9 3 2 2		6. DV 2		12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Tunja	
				14. Buzón electrónico 2 0	
IDENTIFICACIÓN					
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica		25. Tipo de documento 1		26. Número de Identificación	
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre	
34. Otros nombres		35. Razón social SERVICIO TECNICO MAPESA S.A.S		36. Nombre comercial	
37. Sigla		UBICACIÓN			
38. País COLOMBIA		39. Departamento Boyacá		40. Ciudad/Municipio Ventaquemada	
41. Dirección principal KM 15 VIA TUNJA BOGOTA		42. Correo electrónico setmapesargas@gmail.com			
43. Código postal		44. Teléfono 1 3 1 1 4 4 2 5 2 9 5		45. Teléfono 2 3 2 1 2 3 0 2 0 6 4	
CLASIFICACIÓN					
Actividad económica		Ocupación			
46. Código 4 5 2 0		47. Fecha inicio actividad 2 0 2 4 0 6 0 1		48. Código 0 8 1 1	
49. Fecha inicio actividad 2 0 2 4 0 6 0 1		50. Código 4 5 3 0 4 3 9 0		51. Código	
52. Número establecimientos					
Responsabilidades, Calidades y Atributos					
53. Código 7 1 4 4 2 4 7 4 8 5 2 5 5					
07- Retención en la fuente a título de rent					
14- Informante de exogena					
42- Obligado a llevar contabilidad					
47- Régimen Simple de Tributación - SIM					
48- Impuesto sobre las ventas - IVA					
52- Facturador electrónico					
55- Informante de Beneficiarios Finales					
Usuarios aduaneros			Exportadores		
54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20			55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3 57. Modo 58. CPC		
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación					
Para uso exclusivo de la DIAN					
59. Anexos SI NO X					
60. No. de Folios: 0					
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012. Firma del solicitante:			Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada: 984. Nombre RUIZ GONZALEZ DIEGO FERNANDO 985. Cargo Representante legal Certificado		

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141046798625



(415)7707212489984(8020) 000014104679862 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 0 6 4 5 9 3 2 2

Impuestos y Aduanas de Tunja

2 0

Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	99. Fecha inicio ejercicio representación 1 8	2 0 1 3 0 1 0 2
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3	101. Número de identificación 1 0 4 9 6 0 5 0 9 1	102. DV 1
104. Primer apellido RUIZ	105. Segundo apellido GONZALEZ	106. Primer nombre DIEGO
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	107. Otros nombres FERNANDO
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal



DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

TUNJA, BOYACA, 28/04/2025

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **SERVICIO TECNICO MAPESA SAS** con **NIT 900.645.932-2** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS FIJO DIARIO

Número 176570043909

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																	
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF									
NIT 900649932	2	SERVICIO TECNICO MAPESA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	TUNJA	calle 20 10 61	TUNJA-BOYACA	7431999	SI									
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																	
Periodo		Clave	Tipo		Fecha		Pago										
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor								
2025-05	2025-06	86443659		E	2025/06/10	2025/06/18	BANCO AV VILLAS	8	\$378,500								
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																	
EMPLEADO			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: TUNJA (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$34,700			\$0
Centro de Trabajo: DIEGO (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$34,700			\$0
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$34,700			\$0
1	CC	1049605091	RUIZ DIEGO	230301	30	\$1,423,500	\$227,800		\$1,423,500	\$57,000	CCF10	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$1,423,500	\$34,700
Total Afiliados(1)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$34,700			\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante		Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900645932	2	SERVICIO TECNICO MAPESA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES		TUNJA	calle 20 10 61	TUNJA-BOYACA	7431999	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-05	2025-06	86443659	9486443659	E	2025/06/10	2025/06/18	BANCO AV VILLAS	8	\$378,500
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$227,800	\$1,200	\$0	\$229,000
PORVENIR		230301	800,224,808	8	1	\$227,800	\$1,200	\$0	\$229,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$34,700	\$200	\$0	\$34,900
COLPATRIA ARP		14-4	860,002,183	9	1	\$34,700	\$200	\$0	\$34,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$57,000	\$300	\$0	\$57,300
COMFABOY		CCF10	891,800,213	8	1	\$57,000	\$300	\$0	\$57,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$57,000	\$300	\$0	\$57,300
SANITAS		EPS005	800,251,440	6	1	\$57,000	\$300	\$0	\$57,300
TOTAL					1	\$376,500	\$2,000	\$0	\$378,500

Resumen General de Pago

Página 1 de 2

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono
NIT 900645932	2	SERVICIO TECNICO MAPESA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	TUNJA	calle 20 10 61	TUNJA-BOYACA	7431999
SI							

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION							
Periodo		Clave		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Dias Mora
2025-05	2025-06	8643659	9486443659	E	2025/06/10	2025/06/18	8
						BANCO AV VILLAS	
						Valor	\$378,500

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA


NUMERO **1.049.615.135**

FORERO RONCANCIO

APELLIDOS

BETTY JANET

NOMBRES


FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO

14-ENE-1989

SANTA MARTA
(MAGDALENA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.74

ESTATURA

O+


G.S. RH

F

SEXO

30-ENE-2007 TUNJA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION


REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA



P-0700100-33159691-F-1049615135-20070524

0180307143A 02 222502210

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO

159371-T

BETTY JAMES
FORERO RONCANCIO
C.C. 1049615135
RESOLUCION INSCRIPCION 177
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

FECHA 09/06/2011

PRESIDENTE

MAURICIO ESPAÑOL LEON

168135



FIRMA DEL TITULAR

85545

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central
de Contadores.



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

524ABAAFC3DE9382

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL


JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **BETTY JANET FORERO RONCANCIO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1049615135 de TUNJA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 159371-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 13 días del mes de Mayo de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



SERVICIO TECNICO MAPESA S.A.S. NIT. 900.645.932-2


INFORME COBRO PARCIAL # 2 – Liquidación de contrato

Nuevo Colón, junio 20 de 2025

Contrato de prestación de servicios No. CPS-049-2025

Objeto: “Mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos requeridos para el desarrollo de los proyectos de infraestructura y transporte escolar establecidos en el plan de desarrollo “cultivando futuro” del municipio de Nuevo Colón”

1. <u>VOLQUETA FORD OXE 369</u>					
<u>ÍTEM</u>	<u>CAT</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>UNID</u>	<u>CANT</u>	<u>REGISTRO FOTOGRÁFICO</u>
<u>1.1</u>	Rep	Filtro de aire primario TF 1596	und	1	
<u>1.2</u>	Rep	Filtro de aire secundario KA 1596	und	1	
<u>1.3</u>	Rep	Filtro de combustible 588	und	1	

<u>1.4</u>	Rep	Filtro de aceite de motor 7030	und	1	
<u>1.5</u>	Ser	Servicio técnico de cambio de aceite de motor	und	1	
<u>1.6</u>	Sum	Cinta reflectiva	Metro	12	
<u>1.7</u>	Ser	Instalación de cinta reflectiva	und	1	
<u>1.8</u>	Ser	Graduación de frenos	und	1	

<u>1.9</u>	Ser	Engrase	und	1	
<u>1.10</u>	Lub	Aceite 15w40	cuarto	32	

<u>2.VOLQUETA KODIAK OQF 075</u>					
<u>ÍTEM</u>	<u>CAT</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>UNID</u>	<u>CANT</u>	<u>REGISTRO FOTOGRÁFICO</u>
<u>2.1</u>	Rep	Filtro de combustible primario Ref. BF7632	und	1	

<u>2.2</u>	Rep	Filtro de combustible secundario Ref. A5813SP	und	1	
<u>2.3</u>	Rep	Filtro de aire primario Ref. TFP-529493	und	1	
<u>2.4</u>	Rep	Filtro de aire secundario Ref. TFP-529494	und	1	
<u>2.5</u>	Rep	Filtro de aceite de motor Ref. A67SP	und	1	

<u>2.6</u>	Rep	Filtro de aceite by pass Ref.PMX750R	und	1	
<u>2.7</u>	Ser	Servicio técnico de cambio de aceite de motor	und	1	
<u>2.8</u>	Ser	Graduación de frenos	und	1	
<u>2.9</u>	Ser	Engrase	und	2	
<u>2.10</u>	Rep	Retenedor del damper	und	1	

<u>2.11</u>	Ser	Instalación de retenedor del dämpers	und	1	
<u>2.12</u>	Rep	Manguera de 1in * 3m	und	1	
<u>2.13</u>	Ser	Instalación de manguera de 1in * 3m	und	1	
<u>2.18</u>	Rep	Manija de chapa puerta derecha interna	und	1	
<u>2.19</u>	Rep	Manija de chapa puerta derecha externa	und	1	
<u>2.20</u>	Ser	Instalación de manijas de chapas	und	1	

<u>2.25</u>	Lub	Aceite 15w40	cuarto	40	
<u>2.26</u>	Lub	Aceite hidráulico ISO 68	cuarto	6	

<u>3.BUS CHEVROLET FRR OCM 587</u>					
<u>ÍTEM</u>	<u>CAT</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>UNID</u>	<u>CANT</u>	<u>REGISTRO FOTOGRÁFICO</u>
<u>3.1</u>	Rep	Filtro de aceite motor Ref. PC3757	und	1	
<u>3.2</u>	Rep	Filtro de combustible primario Ref. 432	und	1	
<u>3.3</u>	Rep	Filtro de combustible secundario Ref. 435	und	1	

<u>3.4</u>	Rep	Filtro de aire primario Ref. 821	und	1	
<u>3.5</u>	Rep	Filtro de aire secundario Ref. 822	und	1	
<u>3.6</u>	Ser	Servicio técnico de cambio de aceite de motor	und	1	
<u>3.7</u>	Ser	Graduación de frenos	und	1	
<u>3.8</u>	Ser	Engrase	und	2	

<u>3.11</u>	Lub	Aceite 15w40	cuarto	15	
-------------	-----	--------------	--------	----	---

5. CAMIONETA MITSUBISHI L200 PZF 532

ÍTEM	CAT	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	REGISTRO FOTOGRÁFICO
<u>5.1</u>	Rep	Filtro de aceite de motor Ref. OLP-039	und	1	
<u>5.2</u>	Rep	Filtro de combustible Ref. FLP-301	und	1	
<u>5.3</u>	Rep	Filtro de aire AIP-681	und	1	

<u>5.4</u>	Ser	Servicio técnico de cambio de aceite de motor	und	1	
<u>5.7</u>	Ser	Graduación de frenos	und	4	
<u>5.8</u>	Rep	Disco para freno delantero	und	2	
<u>5.9</u>	Ser	Instalación de disco para freno	und	1	
<u>5.11</u>	Ser	Engrase	und	1	

<u>5.15</u>	Lub	Aceite 15w40	cuarto	8	
-------------	-----	--------------	--------	---	---

6. VOLQUETA INTERNATIONAL OCM 199					
ÍTEM	CAT	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	REGISTRO FOTOGRÁFICO
<u>6.1</u>	Rep	Filtro de aire Ref. P527682 / 2602212C1	und	1	
<u>6.2</u>	Rep	Filtro de combustible primario Ref. 2514003C1 / FS20028	und	1	
<u>6.3</u>	Rep	Filtro de combustible secundario Ref. FF5632	und	1	

<u>6.4</u>	Rep	Filtro de aceite de motor Ref. P551019 / LF3970	und	1	
<u>6.5</u>	Ser	Servicio técnico de cambio de aceite de motor	und	1	
<u>6.6</u>	Ser	Graduación de frenos	und	2	
<u>6.7</u>	Ser	Engrase	und	1	
<u>6.19</u>	Lub	Aceite 15w40	Cuarto	22	

7. VIBRO COMPACTADOR CATERPILLAR CS 44B

<u>ÍTEM</u>	<u>CAT</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>UNID</u>	<u>CANT</u>	<u>REGISTRO FOTOGRÁFICO</u>
<u>7.1</u>	Rep	Filtro de aire primario Ref. 2229020	und	1	
<u>7.2</u>	Rep	Filtro de aire secundario Ref. 2229021	und	1	
<u>7.3</u>	Rep	Filtro de combustible primario Ref. 4395037	und	1	
<u>7.4</u>	Rep	Filtro de combustible secundario Ref. 3608960	und	2	
<u>7.5</u>	Rep	Filtro de aceite de motor Ref. 7w2326	und	1	

<u>7.6</u>	Ser	Servicio técnico de cambio de aceite de motor	und	1	
<u>7.7</u>	Rep	Filtro trampa parker 2010	und	1	
<u>7.8</u>	Lub	Aceite 15w40	cuarto	12	

8. CAMIONETA FORD ECOSPORT BYG 948

<u>ÍTEM</u>	<u>CAT</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>UNID</u>	<u>CANT</u>	<u>REGISTRO FOTOGRÁFICO</u>
<u>8.1</u>	Rep	Filtro de aceite motor A-18	und	1	
<u>8.2</u>	Rep	Filtro de aire AIP-647	und	1	




SERVICIO TECNICO MAPESA S.A.S. NIT. 900.645.932-2

<u>8.3</u>	Ser	Servicio técnico de cambio de aceite de motor	und	1	
<u>8.26</u>	Lub	Aceite 20w50	cuarto	5	

Cordialmente,

Diego F. Ruiz G.

DIEGO FERNANDO RUIZ GONZALEZ
Representante Legal
SERVICIO TÉCNICO MAPESA S.A.S





SERVICIO TECNICO MAPESA S.A.S.
NIT. 900.645.932-2

OT

INGRESO:

KM

SALIDA:

KM

A continuación, se hace entrega de los siguientes TRABAJOS Y/O SUMINISTROS para

Volquete For de placas OXE 309 Propiedad de Nuevo Colon

TRABAJOS Y/O SUMINISTROS:

- Suministro de cinta reflectiva e instalación
- graduación de frenos y engranaje
- Filtro de aire primario
- Filtro de aire secundario
- Filtro de combustible
- Filtro de aceite motor
- 32 yd de aceite 15W40
- servicio Técnico cambio de aceite motor
-
-
-
-
-
-
-

Firma el presente documento y recibe a entera satisfacción los trabajos descritos anteriormente. Adicionalmente certifica que el vehículo sale de nuestras instalaciones con todas y cada una de sus partes en buen estado y/o como ingresaron a nuestras instalaciones, así como todos los fluidos en el nivel adecuado y todos sus pernos debidamente ajustados.

NOMBRE Y APELLIDOS: Jose Plinio Gasa

CARGO: Jose Plinio Gasa Conductor

No. IDENTIFICACIÓN: 64757351

FIRMA: _____

CALIFICACIÓN: EXCELENTE: _____ BUENO: _____ REGULAR: _____ MALO: _____



SERVICIO TECNICO MAPESA S.A.S.
NIT. 900.645.932-2

OT

INGRESO:

KM

SALIDA:

KM

A continuación, se hace entrega de los siguientes **TRABAJOS Y/O SUMINISTROS** para

Volqueta Kodiak de placas 00F075 Propiedad de Nuevo Colon

TRABAJOS Y/O SUMINISTROS:

- graduación de frenos
- suministro 6 y 4 de aceite hidráulico
- Filtro combustible primario, Filtro secundario combustible
- suministro Filtro de aceite primario y secundario
- suministro Filtro de aceite motor Diesel
- suministro Filtro de bypass
- servicio tec cambio de aceite motor Diesel
- Engrase 2
- suministro retenedor Dumper
- instalación de retenedor del Dumper
- Manguera de 1 pulgada x 3 m
- instalación de manguera
- manija chapa puerta derecha interna
- manija chapa puerta derecha externa
- instalación de manijas de chapas
- 40 y 40 aceite 15W40 - 6 y 4 aceite hidráulico

Firma el presente documento y recibe a entera satisfacción los trabajos descritos anteriormente. Adicionalmente certifica que el vehículo sale de nuestras instalaciones con todas y cada una de sus partes en buen estado y/o como ingresaron a nuestras instalaciones, así como todos los fluidos en el nivel adecuado y todos sus pernos debidamente ajustados.

NOMBRE Y APELLIDOS: Eduard Gonzalo Rojas

CARGO: conductor

No. IDENTIFICACIÓN: 1054708413

FIRMA: [Firma]

CALIFICACIÓN: EXCELENTE: BUENO: REGULAR: MALO:



SERVICIO TECNICO MAPESA S.A.S.
NIT. 900.645.932-2

OT

INGRESO:

KM

SALIDA:

KM

A continuación, se hace entrega de los siguientes **TRABAJOS Y/O SUMINISTROS** para

Bus chevrolet FRP de placas OCM 587 Propiedad de Municipio de Nuevo Colon

TRABAJOS Y/O SUMINISTROS:

- Filtro de aceite motor (1)
- Filtro de combustible primario (1)
- Filtro de combustible secundario (1)
- Filtro de aire primario (1)
- Filtro de aire secundario (1)
- Servicio técnico de cambio de aceite de motor (1)
- Graduación de frenos (1)
- Engrase (2)
- Aceite 15W40 (15 cuartos)
- _____
- _____
- _____

Firma el presente documento y recibe a entera satisfacción los trabajos descritos anteriormente. Adicionalmente certifica que el vehículo sale de nuestras instalaciones con todas y cada una de sus partes en buen estado y/o como ingresaron a nuestras instalaciones, así como todos los fluidos en el nivel adecuado y todos sus pernos debidamente ajustados.

NOMBRE Y APELLIDOS: Wilmar Moreno

CARGO: conductor

No. IDENTIFICACIÓN: 74017555

FIRMA: [Firma]

CALIFICACIÓN: EXCELENTE: _____ BUENO: _____ REGULAR: _____ MALO: _____



SERVICIO TECNICO MAPESA S.A.S.
NIT. 900.645.932-2

OT

INGRESO:

KM

SALIDA:

KM

A continuación, se hace entrega de los siguientes **TRABAJOS Y/O SUMINISTROS** para

Camioneta L 200 de placas PZF 532 Propiedad de Nuevo Colon

TRABAJOS Y/O SUMINISTROS:

- graduación de frenos 4
- suministro de discos de freno delanteros e instalación
- Filtro de aceite Motor Diesel
- Filtro de combustible
- Filtro de aire
- 8 Y4 de aceite mx 15W40
- Engrase.
- servicio técnico cambio de aceite Motor
-
-
-
-
-
-

Firma el presente documento y recibe a entera satisfacción los trabajos descritos anteriormente. Adicionalmente certifica que el vehículo sale de nuestras instalaciones con todas y cada una de sus partes en buen estado y/o como ingresaron a nuestras instalaciones, así como todos los fluidos en el nivel adecuado y todos sus pernos debidamente ajustados.

NOMBRE Y APELLIDOS: Juan Sebastian Niampiro Alfaro

CARGO: Camioneta

No. IDENTIFICACIÓN: 1054708168.

FIRMA: [Firma]

CALIFICACIÓN: EXCELENTE: BUENO: REGULAR: MALO:



SERVICIO TECNICO MAPESA S.A.S.
NIT. 900.645.932-2

OT

INGRESO:

KM

SALIDA:

KM

A continuación, se hace entrega de los siguientes **TRABAJOS Y/O SUMINISTROS** para Volqueta internacional

de placas OCM 199 Propiedad de nuevo Colon

TRABAJOS Y/O SUMINISTROS:

- Filtro de aire motor Diesel
- Filtro de combustible primario
- Filtro de combustible secundario
- Filtro de aceite de motor Diesel
- Servicio Técnico cambio de aceite motor
- Graduación de frenos 2
- 22 Y4 de aceite 15W40
- Engrase general
-
-
-
-

Firma el presente documento y recibe a entera satisfacción los trabajos descritos anteriormente. Adicionalmente certifica que el vehículo sale de nuestras instalaciones con todas y cada una de sus partes en buen estado y/o como ingresaron a nuestras instalaciones, así como todos los fluidos en el nivel adecuado y todos sus pernos debidamente ajustados.

NOMBRE Y APELLIDOS: Pedro Agustín Palacios

CARGO: Conductor

No. IDENTIFICACIÓN: cc. 4 183 206

FIRMA: [Firma]

CALIFICACIÓN: EXCELENTE: X BUENO: REGULAR: MALO:



SERVICIO TECNICO MAPESA S.A.S.
NIT. 900.645.932-2

OT

INGRESO:

KM

SALIDA:

KM

A continuación, se hace entrega de los siguientes TRABAJOS Y/O SUMINISTROS para

Vibrocompactor CAT de placas CS44B Propiedad de Nuevo Colon,

TRABAJOS Y/O SUMINISTROS:

- Suministro de filtro purker 2010
- Suministro de 2 Filtros de combustible secundarios
- Suministro de 1 Filtro de combustible primario
- Suministro de 1 Filtro de aire primario
- Suministro de 1 p. Filtro de aire secundario
- Suministro de 1 Filtro de aceite motor Diesel
- Suministro 12 y4 de aceite 15W40
- servicio tecnico de cambio de aceite motor Diesel
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____

Firma el presente documento y recibe a entera satisfacción los trabajos descritos anteriormente. Adicionalmente certifica que el vehiculo sale de nuestras instalaciones con todas y cada una de sus partes en buen estado y/o como ingresaron a nuestras instalaciones, así como todos los fluidos en el nivel adecuado y todos sus pernos debidamente ajustados.

NOMBRE Y APELLIDOS: Luis Alfonso eadana lopez

CARGO: Jefe

No. IDENTIFICACIÓN: CC 7 229 342 Datan

FIRMA: [Firma]

CALIFICACIÓN: EXCELENTE: _____ BUENO: X REGULAR: _____ MALO: _____

