









<b>MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA</b>  MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICIA NACIONAL   POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ	*MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ Y LA ESTACION DE POLICIA FUERZA DISPONIBLE E-24. CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE*	CONTRATISTA  <b>CONSTRUCAM S.A.S.</b> 
--	--	--



CONTRATISTA	CONSTRUCAM Construcciones S.A.S	FECHA	DIA	15	MES	4	AÑO	2025
RESIDENTE DE OBRA	Ingeniero JUAN CAMILO SOTELO CAVIATIVA	CONTRATO OBRA No.		10-6-10026-24				
SUPERVISOR	Capitán. MARIO FERNANDO ENRIQUEZ ROSERO	UNIDAD POLICIAL	EDIFICIO ANTIGUA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ (SIJIN MEBOG)	NECESIDAD	Mantenimiento integral de alojamiento hombres 1 (principal) y alojamientos mandos ejecutivos	PAGO PARCIAL	11	
CAPITULO	OTROS ACABADOS	REF.	CONTRACTUAL					
9.35.	Mantenimiento y reposición e instalación de TOPE DE PISO PARA PUERTA	UNIDAD	UN	REF.	HOJA 1 DE 1			

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O PLANOS
	AREA	LONGITUD	ANCHO	CANTIDAD		A	H	CAN			
PUERTA ALOJ CALLE 6 COSTADO ORIENTAL				1,00	1,00					1,00	PROCESO 
PUERTA ALOJ CALLE 6 PARTE CENTRAL				1,00	1,00					1,00	
PUERTA ALOJ CALLE 6 COSTADO OCCIDENTAL				1,00	1,00					1,00	
PUERTA INGRESO ALOJ. PRINCIPAL HOMBRES				2,00	2,00					2,00	
PUERTA BATERIA DE BAÑOS HOMBRES				1,00	1,00					1,00	
<b>TOTAL</b>										<b>6,00</b>	ESTADO FINAL 

Observaciones:



Por el contratista    <b>ING. JUAN CAMILO SOTELO CAVIATIVA</b> RESIDENTE DE OBRA	Por la Supervisión    <b>CT. MARIO FERNANDO ENRIQUEZ ROSERO</b> SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO
--	---

Pag. 1 de 1



<b>MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA</b>  MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICIA NACIONAL  POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ	<b>"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ Y LA ESTACION DE POLICIA FUERZA DISPONIBLE E-24, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"</b>	CONTRATISTA <b>CONSTRUCAM S.A.S.</b> 
--	---	--



CONTRATISTA	CONSTRUCAM Construcciones S.A.S	FECHA	DIA	15	MES	4	AÑO	2025
RESIDENTE DE OBRA	Ingeniero JUAN CAMILO SOTELO CAVIATIVA	CONTRATO OBRA No.		10-6-10026-24				
SUPERVISOR	Capitán. MARIO FERNANDO ENRIQUEZ ROSERO							
<b>UNIDAD POLICIAL</b>	EDIFICIO ANTIGUA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ (SIJIN MEBOG)	<b>NECESIDAD</b>	Mantenimiento integral de alojamiento hombres 1 (principal) y alojamientos mandos ejecutivos				<b>PAGO PARCIAL</b>	<b>11</b>

<b>CAPITULO</b>	<b>MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA METALICA</b>	<b>REF.</b>	<b>CONTRACTUAL</b>
<b>11.05.</b>	Reposición e instalación de marco puerta lamina 0.80M		<b>HOJA 1 DE 1</b>

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O PLANOS
	AREA	LONGITUD	ANCHO	CANTIDAD		A	H	CAN			
PUERTA ALOJ CALLE 6 COSTADO ORIENTAL			0,84	1,00	1,00					1,00	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <b>PROCESO</b>   </div>
PUERTA ALOJ CALLE 6 PARTE CENTRAL			0,84	1,00	1,00					1,00	
PUERTA ALOJ CALLE 6 COSTADO OCCIDENTAL			0,90	1,00	1,00					1,00	
PUERTA INGRESO ALOJ. PRINCIPAL HOMBRES			2,00	-	-					-	
PUERTA CUARO TECNICO PISO 2			0,84	1,00	1,00					1,00	
<b>TOTAL</b>										<b>4,00</b>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <b>ESTADO FINAL</b>   </div>



Observaciones:

Por el contratista    <b>ING. JUAN CAMILO SOTELO CAVIATIVA</b> RESIDENTE DE OBRA	Por la Supervisión    <b>CT. MARIO FERNANDO ENRIQUEZ ROSERO</b> SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO
Pag. 1 de 1	



<b>MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA</b>  MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICIA NACIONAL    POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ	*MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ Y LA ESTACIÓN DE POLICIA FUERZA DISPONIBLE E-24, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE*	CONTRATISTA  <b>CONSTRUCAM S.A.S.</b>  
--	--	--



CONTRATISTA	CONSTRUCAM Construcciones S.A.S	FECHA	DIA	15	MES	4	AÑO	2025	
RESIDENTE DE OBRA	Ingeniero JUAN CAMILO SOTELO CAVIATIVA	CONTRATO OBRA No.		10-6-10026-24					
SUPERVISOR	Capitán. MARIO FERNANDO ENRIQUEZ ROSERO	UNIDAD POLICIAL	EDIFICIO ANTIGUA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ (SIJIN MEBOG)		NECESIDAD	Mantenimiento integral de alojamiento hombres 1 (principal) y alojamientos mandos ejecutivos		PAGO PARCIAL	11

CAPITULO	MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA METÁLICA	REF.	CONTRACTUAL
11.06.	Reposición e instalación de marco puerta lamina 1.00M	UNIDAD	UN
		REF.	HOJA 1 DE 1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O PLANOS
	AREA	LONGITUD	ANCHO	CANTIDAD		A	H	CAN			
PUERTA ALOJ CALLE 6 COSTADO ORIENTAL			0,84	-	-						PAGO FINAL    
PUERTA ALOJ CALLE 6 PARTE CENTRAL			0,84	-	-						
PUERTA ALOJ CALLE 6 COSTADO OCCIDENTAL			0,90	-	-						
PUERTA INGRESO ALOJ. PRINCIPAL HOMBRES			2,00	2,00	2,00				2,00		
PUERTA CUARO TECNICO PISO 2			0,84	-	-						
<b>TOTAL</b>										2,00	



Observaciones:

Por el contratista    <b>ING. JUAN CAMILO SOTELO CAVIATIVA</b> RESIDENTE DE OBRA	Por la Supervisión    <b>CT. MARIO FERNANDO ENRIQUEZ ROSERO</b> SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO
--	---



<b>MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA</b>  MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICIA NACIONAL   POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ	<b>"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ Y LA ESTACION DE POLICIA FUERZA DISPONIBLE E-24, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"</b>	CONTRATISTA  <b>CONSTRUCAM S.A.S.</b> 
--	---	--

CONTRATISTA	CONSTRUCAM Construcciones S.A.S	FECHA	DIA	15	MES	4	AÑO	2025
RESIDENTE DE OBRA	Ingeniero JUAN CAMILO SOTELO CAVIATIVA	CONTRATO OBRA No.		10-6-10026-24				
SUPERVISOR	Capitán. MARIO FERNANDO ENRIQUEZ ROSERO	UNIDAD POLICIAL	EDIFICIO ANTIGUA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ (SIJIN MEBOG)	NECESIDAD	Mantenimiento integral de alojamiento hombres 1 (principal) y alojamientos mandos ejecutivos	PAGO PARCIAL	11	

CAPITULO	MANTENIMIENTO DE CERRADURAS	REF.	CONTRACTUAL
14.06.	Suministro, cambio e instalación Cerraduras Cilíndricas reversible de manija metálica tipo Yale o equivalente	UNIDAD	UN
		REF.	HOJA 1 DE 1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O PLANOS
	AREA	LONGITUD	ANCHO	CANTIDAD		A	H	CAN			
PUERTA ALOJ CALLE 6 COSTADO ORIENTAL				1,00	1,00					1,00	ESTADO FINAL  
PUERTA ALOJ CALLE 6 PARTE CENTRAL				1,00	1,00					1,00	
PUERTA ALOJ CALLE 6 COSTADO OCCIDENTAL				1,00	1,00					1,00	
PUERTA INGRESO ALOJ. PRINCIPAL HOMBRES				1,00	1,00					1,00	
PUERTA CUARO TECNICO PISO 2				1,00	1,00					1,00	
PUERTA BATERIA DE BAÑOS HOMBRES				-	-					-	
<b>TOTAL</b>										5,00	

Observaciones:

Por el contratista    <b>ING. JUAN CAMILO SOTELO CAVIATIVA</b> RESIDENTE DE OBRA	Por la Supervisión    <b>CT. MARIO FERNANDO ENRIQUEZ ROSERO</b> SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO
--	---

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
POLICIA NACIONAL  
  
POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ Y LA ESTACIÓN DE POLICIA FUERZA DISPONIBLE E-24. CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"



CONTRATISTA

CONSTRUCAM S.A.S.



CONTRATISTA	CONSTRUCAM Construcciones S.A.S				FECHA	DIA	15	MES	4	AÑO	2025
RESIDENTE DE OBRA	Ingeniero JUAN CAMILO SOTELO CAVIATIVA				CONTRATO OBRA No.	10-6-10026-24					
SUPERVISOR	Capitán. MARIO FERNANDO ENRIQUEZ ROSERO										
UNIDAD POLICIAL	EDIFICIO ANTIGUA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ (SIJIN MEBOG)				NECESIDAD	Mantenimiento integral de alojamiento hombres 1 (principal) y alojamientos mandos ejecutivos				PAGO PARCIAL	11

CAPITULO	OTROS	REF.	CONTRACTUAL
18.113.	Suministro e instalación de película tipo vinilo según diseño a full color	REF.	HOJA 1 DE 1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O PLANOS
	ANCHO	ALTO	ESPESOR	CANTIDAD		A	H	CAN			
PUERTA ALOJ CALLE 6 COSTADO ORIENTAL	0,57	0,86			0,49					0,96	<p>PROCESO</p> 
	0,57	0,83			0,47						
PUERTA ALOJ CALLE 6 PARTE CENTRAL	0,57	0,88			0,50					0,97	
	0,57	0,83			0,47						
PUERTA ALOJ CALLE 6 COSTADO OCCIDENTAL	0,62	0,86			0,53					1,05	
	0,62	0,83			0,51						
PUERTA INGRESO ALOJ. PRINCIPAL HOMBRES	0,76	0,96		2,00	1,46					2,72	
	0,76	0,83		2,00	1,26						
PUERTA BATERIA DE BAÑOS HOMBRES	0,72	0,78			0,56					1,12	
	0,72	0,78			0,56						
<b>TOTAL</b>										<b>6,82</b>	<p>ESTADO FINAL</p> 

Observaciones:

Por el contratista

ING. JUAN CAMILO SOTELO CAVIATIVA  
RESIDENTE DE OBRA

Por la Supervisión

CT. MARIO FERNANDO ENRIQUEZ ROSERO  
SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO

Pag. 1 de 1

VENTIVO Y/O CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DEL  
 DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ Y LA ESTACIÓN DE POLICIA FUERZA  
 EN EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA  
 DE REAJUSTE



CO  
 RE  
 SU

MC-24

FECHA		DIA	15	MES	4	AÑO	2025
CONTRATO OBRA No.		10-6-10026-24					
NECESIDAD		Mantenimiento integral de alojamiento hombres 2 (antigua oficina Planeación)		PAGO PARCIAL		11	
REF.		CONTRACTUAL					
UNIDAD		M2		REF.		HOJA 1 DE 1	

CANTIDAD	V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
		A	H	CAN		
1,00	4,16				4,16	
TOTAL						4,15



Observaciones:



Por el contratista

ING. JUAN CAMILO SOTELO CAVIATIVA  
 RESIDENTE DE OBRA

Por la Supervisión



CT. MARIO FERNANDO ENRIQUEZ ROSERO  
 SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO





<b>MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA</b>  MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICIA NACIONAL   POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ	<b>"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ Y LA ESTACIÓN DE POLICIA FUERZA DISPONIBLE E-24, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"</b>	CONTRATISTA  <b>CONSTRUCAM S.A.S.</b> 
--	---	--

CONTRATISTA	CONSTRUCAM Construcciones S.A.S	FECHA	DIA	15	MES	4	AÑO	2025
RESIDENTE DE OBRA	Ingeniero JUAN CAMILO SOTELO CAVIATIVA	CONTRATO OBRA No.		10-6-10026-24				
SUPERVISOR	Capitán. MARIO FERNANDO ENRIQUEZ ROSERO	UNIDAD POLICIAL	EDIFICIO ANTIGUA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ (SUJIN MEBOG)	NECESIDAD	Mantenimiento integral de alojamiento hombres 2 (antigua oficina Planeación)	PAGO PARCIAL	11	



CAPITULO	OTROS ACABADOS	REF.	CONTRACTUAL
9.35.	Mantenimiento y reposición e instalación de TOPE DE PISO PARA PUERTA	UNIDAD	UN REF. HOJA 1 DE 1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O PLANOS
	AREA	LONGITUD	ANCHO	CANTIDAD		A	H	CAN			
PUERTA ALOJAMIENTO HOMBRES				2,00	2,00				2,00	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;">PROCESO</div> 	
										<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;">ESTADO FINAL</div> 	
<b>TOTAL</b>										<b>2,00</b>	

Observaciones:



Por el contratista    <b>ING. JUAN CAMILO SOTELO CAVIATIVA</b> RESIDENTE DE OBRA	Por la Supervisión    <b>CT. MARIO FERNANDO ENRIQUEZ ROSERO</b> SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO
--	---

Pag. 1 de 1



<b>MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA</b>  MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICIA NACIONAL  POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ	<b>"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ Y LA ESTACION DE POLICIA FUERZA DISPONIBLE E-24, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"</b>	CONTRATISTA <b>CONSTRUCAM S.A.S.</b> 
--	---	--

CONTRATISTA	CONSTRUCAM Construcciones S.A.S	FECHA	DIA	15	MES	4	AÑO	2025	
RESIDENTE DE OBRA	Ingeniero JUAN CAMILO SOTELO CAVIATIVA	CONTRATO OBRA No.		10-6-10026-24					
SUPERVISOR	Capitán. MARIO FERNANDO ENRIQUEZ ROSERO	UNIDAD POLICIAL	EDIFICIO ANTIGUA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ (SIJIN MEBOG)		NECESIDAD	Mantenimiento integral de alojamiento hombres 2 (antigua oficina Planeación)		PAGO PARCIAL	11



CAPITULO	MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA METALICA	REF.	CONTRACTUAL
11.06.	Reposición e instalación de marco puerta lamina 1.00M	UNIDAD	UN
		REF.	HOJA 1 DE 1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O PLANOS
	AREA	LONGITUD	ANCHO	CANTIDAD		A	H	CAN			
PUERTA INGRESO ALOJ. PRINCIPAL HOMBRES			2,00	2,00	2,00					2,00	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">PROCESO</div>  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">ESTADO FINAL</div> 
<b>TOTAL</b>										2,00	

Observaciones:



Por el contratista  <b>ING. JUAN CAMILO SOTELO CAVIATIVA</b> RESIDENTE DE OBRA	Por la Supervisión  <b>CT. MARIO FERNANDO ENRIQUEZ ROSERO</b> SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO
--	---

Pag. 1 de 1



<b>MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA</b>  MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICIA NACIONAL  POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ	*MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ Y LA ESTACIÓN DE POLICIA FUERZA DISPONIBLE E-24, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE*	CONTRATISTA <b>CONSTRUCAM S.A.S.</b> 
--	--	--

CONTRATISTA	CONSTRUCAM Construcciones S.A.S	FECHA	DIA	16	MES	4	AÑO	2025
RESIDENTE DE OBRA	Ingeniero JUAN CAMILO SOTELO CAVIATIVA	CONTRATO OBRA No.		10-6-10026-24				
SUPERVISOR	Capitán. MARIO FERNANDO ENRIQUEZ ROSERO	UNIDAD POLICIAL	EDIFICIO ANTIGUA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ (SIJIN MEBOG)	NECESIDAD	Mantenimiento integral de alojamiento hombres 2 (antigua oficina Planeación)	PAGO PARCIAL	11	



CAPITULO	MANTENIMIENTO DE CERRADURAS	REF.	CONTRACTUAL
14.06.	Suministro, cambio e instalación Cerraduras Cilindricas reversible de manija metálica tipo Yale o equivalente	UNIDAD	UN
		REF.	HOJA 1 DE 1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O PLANOS
	AREA	LONGITUD	ANCHO	CANTIDAD		A	H	CAN			
PUERTA ALOJAMIENTO HOMLBRES				1,00	1,00				1,00	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">PROCESO</div>  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">ESTADO FINAL</div> 	
<b>TOTAL</b>											1,00

Observaciones:


Por el contratista  <b>ING. JUAN CAMILO SOTELO CAVIATIVA</b> RESIDENTE DE OBRA	Por la Supervisión  <b>CT. MARIO FERNANDO ENRIQUEZ ROSERO</b> SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO
--	---

Pag. 1 de 1



<b>MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA</b>  MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICIA NACIONAL  POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ Y LA ESTACIÓN DE POLICIA FUERZA DISPONIBLE E-24, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"	CONTRATISTA <b>CONSTRUCAM S.A.S.</b> 
--	--	--

CONTRATISTA	CONSTRUCAM Construcciones S.A.S	FECHA	DIA	16	MES	4	AÑO	2025	
RESIDENTE DE OBRA	Ingeniero JUAN CAMILO SOTELO CAVIATIVA	CONTRATO OBRA No.		10-6-10026-24					
SUPERVISOR	Capitán. MARIO FERNANDO ENRIQUEZ ROSERO	UNIDAD POLICIAL	EDIFICIO ANTIGUA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ (SIJIN MEBOG)		NECESIDAD	Mantenimiento integral de alojamiento hombres 2 (antigua oficina Planeación)		PAGO PARCIAL	11



CAPITULO	OTROS	REF.	CONTRACTUAL
18.113.	Suministro e instalación de película tipo vinilo según diseño a full color	UNIDAD	M2
		REF.	HOJA 1 DE 1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O PLANOS
	ANCHO	ALTO	ESPESOR	CANTIDAD		A	H	CAN			
PUERTA ALOJAMIENTO HOMBRES #2	0,75	0,97		2,00	1,46					2,69	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">PROCESO</div> 
	0,75	0,82		2,00	1,23						
<b>TOTAL</b>										<b>2,68</b>	

Observaciones:



Por el contratista    <b>ING. JUAN CAMILO SOTELO CAVIATIVA</b> RESIDENTE DE OBRA	Por la Supervisión    <b>CT. MARIO FERNANDO ENRIQUEZ ROSERO</b> SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO
--	---





<b>MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA</b>  MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICIA NACIONAL    POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ	<b>"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ Y LA ESTACION DE POLICIA FUERZA DISPONIBLE E-24, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"</b>	CONTRATISTA  <b>CONSTRUCAM S.A.S.</b>  
--	---	--



CONTRATISTA	CONSTRUCAM Construcciones S.A.S	FECHA	DIA	15	MES	4	AÑO	2025
RESIDENTE DE OBRA	Ingeniero JUAN CAMILO SOTELO CAVIATIVA	CONTRATO OBRA No.	10-6-10026-24					
SUPERVISOR	Capitán. MARIO FERNANDO ENRIQUEZ ROSERO							
UNIDAD POLICIAL	EDIFICIO ANTIGUA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ (SIJIN MEBOG)	NECESIDAD	MU - 30; 32; 33 Mantenimiento integral de pisos, cielorrasos, acabados, pintura e iluminación ( PISO 3 ANT. SIJIN - ALOJAMIENTO UNIPOL ; PISO 5 ALOJAMIENTO (ANT. SIJIN); PISO 6 ALOJAMIENTO (ANT. SIJIN)				PAGO PARCIAL	11

CAPITULO	OTROS ACABADOS	REF.	CONTRACTUAL
9.35.	Mantenimiento y reposición e instalación de TOPE DE PISO PARA PUERTA	UNIDAD	UN REF. HOJA 1 DE 1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO Y,O PLANOS
	AREA	LONGITUD	ANCHO	CANTIDAD		A	H	CAN			
PUERTA ALOJAMIENTO PISO 3				1,00	1,00				1,00	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">PROCESO</div>  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">ESTADO FINAL</div> 	
PUERTA ALOJAMIENTO PISO 5				1,00	1,00				1,00		
PUERTA ALOJAMIENTO PISO 6				1,00	1,00				1,00		
PUERTA ALOJAMIENTO PISO 6 HAB. P/PAL.				1,00	1,00				1,00		
PUERTA ALOJAMIENTO PISO 6 HAB. AUX				1,00	1,00				1,00		
<b>TOTAL</b>									5,00		



Observaciones:

Por el contratista    <b>ING. JUAN CAMILO SOTELO CAVIATIVA</b> RESIDENTE DE OBRA	Por la Supervisión    <b>CT. MARIO FERNANDO ENRIQUEZ ROSERO</b> SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO
--	---



<b>MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA</b>  MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICIA NACIONAL  POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ	<b>*MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ Y LA ESTACION DE POLICIA FUERZA DISPONIBLE E-24, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE*</b>	CONTRATISTA <b>CONSTRUCAM S.A.S.</b> 
--	---	--



CONTRATISTA	CONSTRUCAM Construcciones S.A.S	FECHA	DIA	15	MES	4	AÑO	2025
RESIDENTE DE OBRA	Ingeniero JUAN CAMILO SOTELO CAVIATIVA	CONTRATO OBRA No.	10-6-10026-24					
SUPERVISOR	Capitán. MARIO FERNANDO ENRIQUEZ ROSERO	UNIDAD POLICIAL	EDIFICIO ANTIGUA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ (SIJIN MEBOG)		NECESIDAD	MU - 30, 32; 33 Mantenimiento integral de pisos, cielorrasos, acabados, pintura e iluminación ( PISO 3 ANT. SIJIN - ALOJAMIENTO UNIPOL ; PISO 5 ALOJAMIENTO (ANT. SIJIN); PISO 6 ALOJAMIENTO (ANT. SIJIN)		
		PAGO PARCIAL	11					

CAPITULO	MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA METALICA	REF.	CONTRACTUAL
11.06.	Reposición e instalación de marco puerta lamina 1.00M	UNIDAD	UN REF. HOJA 1 DE 1



AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS					V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O PLANOS
	AREA	LONGITUD	ANCHO	CANTIDAD	A		H	CAN				
PUERTA ALOJAMIENTO PISO 3				1,00	1,00	1,00				1,00	ESTADO FINAL 	
PUERTA ALOJAMIENTO PISO 5				1,00	1,00	1,00				1,00		
PUERTA ALOJAMIENTO PISO 6 ENTRADA P/PAL				1,00	1,00	1,00				1,00		
PUERTA ALOJAMIENTO PISO 6 HAB. P/PAL				1,00	1,00	1,00				1,00		
PUERTA ALOJAMIENTO PISO 6 HAB. AUX				1,00	1,00	1,00				1,00		
<b>TOTAL</b>										<b>5,00</b>		

Observaciones:



Por el contratista    <b>ING. JUAN CAMILO SOTELO CAVIATIVA</b> RESIDENTE DE OBRA	Por la Supervisión    <b>CT. MARIO FERNANDO ENRIQUEZ ROSERO</b> SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO
--	---



<b>MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA</b>		"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ Y LA ESTACIÓN DE POLICIA FUERZA DISPONIBLE E-24, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"	CONTRATISTA	
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICIA NACIONAL  POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ			CONSTRUCAM S.A.S. 	

CONTRATISTA		CONSTRUCAM Construcciones S.A.S		FECHA	DIA	15	MES	4	AÑO	2025
RESIDENTE DE OBRA		Ingeniero JUAN CAMILO SOTELO CAVIATIVA		CONTRATO OBRA No.		10-6-10026-24				
SUPERVISOR		Capitán. MARIO FERNANDO ENRIQUEZ ROSERO		MU - 30; 32; 33 Mantenimiento integral de pisos, cielorrasos, acabados, pintura e iluminación ( PISO 3 ANT. SIJIN - ALOJAMIENTO UNIPOL - PISO 5 ALOJAMIENTO (ANT. SIJIN); PISO 6 ALOJAMIENTO (ANT. SIJIN)		PAGO PARCIAL		11		
UNIDAD POLICIAL		EDIFICIO ANTIGUA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ (SIJIN MEBOG)		NECESIDAD						
CAPITULO		MANTENIMIENTO DE CERRADURAS		REF.		CONTRACTUAL				
14.06.		Suministro, cambio e instalación Cerraduras Cilíndricas reversible de manija metálica tipo Yale o equivalente		UNIDAD		UN		REF.		HOJA 1 DE 1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O PLANOS
	AREA	LONGITUD	ANCHO	CANTIDAD		A	H	CAN			
PUERTA ALOJAMIENTO PISO 3				1,00	1,00						 <b>PROCESO</b>  <b>ESTADO FINAL</b>
PUERTA ALOJAMIENTO PISO 5				1,00	1,00						
PUERTA ALOJAMIENTO PISO 6 ENTRADA P/PAL				1,00	1,00						
PUERTA ALOJAMIENTO PISO 6 HAB. P/PAL				1,00	1,00						
PUERTA ALOJAMIENTO PISO 6 HAB. AUX				1,00	1,00						
<b>TOTAL</b>										5,00	



Observaciones:

Por el contratista  ING. JUAN CAMILO SOTELO CAVIATIVA RESIDENTE DE OBRA	Por la Supervisión  CT. MARIO FERNANDO ENRIQUEZ ROSERO SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO	Pag. 1 de 1
---	--	-------------



<b>MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA</b>  MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICIA NACIONAL  POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ	*MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ Y LA ESTACIÓN DE POLICIA FUERZA DISPONIBLE E-24, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE*	CONTRATISTA <b>CONSTRUCAM S.A.S.</b> 
--	--	--

CONTRATISTA	CONSTRUCAM Construcciones S.A.S	FECHA	DÍA	15	MES	4	AÑO	2025
RESIDENTE DE OBRA	Ingeniero JUAN CAMILO SOTELO CAVIATIVA	CONTRATO OBRA No.		10-6-10026-24				
SUPERVISOR	Capitán. MARIO FERNANDO ENRIQUEZ ROSERO	UNIDAD POLICIAL		EDIFICIO ANTIGUA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ (SIJIN MEBOG)		NECESIDAD		MU - 30; 32; 33 Mantenimiento integral de pisos, cielorrasos, acabados, pintura e iluminación ( PISO 3 ANT. SIJIN - ALOJAMIENTO UNIPOL ; PISO 5 ALOJAMIENTO (ANT. SIJIN); PISO 6 ALOJAMIENTO (ANT. SIJIN)
PAGO PARCIAL		11						

CAPITULO	OTROS	REF.	CONTRACTUAL
18.113.	Suministro e instalación de película tipo vinilo según diseño a full color	REF.	HOJA 1 DE 1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O PLANOS
	ANCHO	ALTO	ESPESOR	CANTIDAD		A	H	CAN			
PUERTA ALOJAMIENTO PISO 3	0,73	0,81			0,59					1,18	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">ESTADO FINAL</div>  
		0,73	0,81			0,59					
PUERTA ALOJAMIENTO PISO 5	0,73	0,81			0,59				1,18		
		0,73	0,80			0,58					
PUERTA ALOJAMIENTO PISO 6 ENTRADA P/PAL	0,72	0,80			0,58				1,15		
		0,72	0,80			0,58					
PUERTA ALOJAMIENTO PISO 6 HAB. P/PAL	0,70	0,84			0,59				1,18		
		0,70	0,84			0,59					
PUERTA ALOJAMIENTO PISO 6 HAB. AUX	0,72	0,84			0,60				1,21		
		0,72	0,84			0,60					
<b>TOTAL</b>										5,89	

Observaciones:

Por el contratista  <b>ING. JUAN CAMILO SOTELO CAVIATIVA</b> RESIDENTE DE OBRA	Pag. 1 de 1 Por la Supervisión  <b>CT. MARIO FERNANDO ENRIQUEZ ROSERO</b> SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO
--	--

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
POLICIA NACIONAL  
  
POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ Y LA ESTACIÓN DE POLICIA FUERZA DISPONIBLE E-24, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"



CONTRATISTA


CONSTRUCAM S.A.S.





CONTRATISTA	CONSTRUCAM Construcciones S.A.S			FECHA	DIA	16	MES	4	AÑO	2025	
RESIDENTE DE OBRA	Ingeniero JUAN CAMILO SOTELO CAVIATIVA			CONTRATO OBRA No.	10-6-10026-24						
SUPERVISOR	Capitán. MARIO FERNANDO ENRIQUEZ ROSERO			UNIDAD POLICIAL	EDIFICIO ANTIGUA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ (ANT. GUARDIA SIJIN MEBOG)		NECESIDAD	MANTENIMIENTO INTEGRAL GUARDIA Y ENTRADA PRINCIPAL EDIFICIO ANTIGUA SIJIN		PAGO PARCIAL	11



CAPITULO	ACTIVIDADES PRELIMINARES	REF.	CONTRACTUAL
1.27.	Desmante de Divisiones modulares, acrílicas o en vidrio	REF.	HOJA 1 DE 1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O PLANOS
	AREA	LONGITUD	ANCHO	CANTIDAD		A	H	CAN			
Panel principal Acceso guardia ant. SIJIN		5,05	2,64	1,00	13,33	4,55		1,00	4,55	8,78	 
<b>TOTAL</b>										8,78	




Observaciones:

<p>Por el contratista</p>  <p>ING. JUAN CAMILO SOTELO CAVIATIVA RESIDENTE DE OBRA</p>	<p>Por la Supervisión</p>  <p>CT. MARIO FERNANDO ENRIQUEZ ROSERO SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO</p>
--	---



<b>MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA</b>  MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICIA NACIONAL   POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ	*MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ Y LA ESTACION DE POLICIA FUERZA DISPONIBLE E-24. CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE*	CONTRATISTA  <b>CONSTRUCAM S.A.S.</b> 
--	--	--



CONTRATISTA	CONSTRUCAM Construcciones S.A.S	FECHA	DIA	16	MES	4	AÑO	2025
RESIDENTE DE OBRA	Ingeniero JUAN CAMILO SOTELO CAVIATIVA	CONTRATO OBRA No.		10-6-10026-24				
SUPERVISOR	Capitán. MARIO FERNANDO ENRIQUEZ ROSERO	UNIDAD POLICIAL	EDIFICIO ANTIGUA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ (ANT. GUARDIA SIJIN MEBOG)	NECESIDAD	MANTENIMIENTO INTEGRAL GUARDIA Y ENTRADA PRINCIPAL EDIFICIO ANTIGUA SIJIN	PAGO PARCIAL	11	

CAPITULO	ACTIVIDADES PRELIMINARES	REF.	CONTRACTUAL
1.39.	Desmante de salida eléctrica. Incluye retiro de aparato, caja, tapa, tubería y cableado hasta 1,5 m y regateo a que haya lugar	UNIDAD	UN REF. HOJA 1 DE 1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS					V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O PLANOS
	AREA	LONGITUD	ANCHO	CANTIDAD	A		H	CAN				
DESMONTE DE SALIDA ELECTRICA EN LUMINARIAS				9,00	9,00					9,00	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px; text-align: center;">PROCESO</div>  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px; text-align: center;">ESTADO FINAL</div> 	
<b>TOTAL</b>										9,00		


Observaciones:

Por el contratista    <b>ING. JUAN CAMILO SOTELO CAVIATIVA</b> RESIDENTE DE OBRA	Por la Supervisión    <b>CT. MARIO FERNANDO ENRIQUEZ ROSERO</b> SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO
--	---



<b>MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA</b>  MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICIA NACIONAL    POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ	*MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ Y LA ESTACIÓN DE POLICIA FUERZA DISPONIBLE E-24. CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE*	CONTRATISTA  <b>CONSTRUCAM S.A.S.</b>  
--	--	--



CONTRATISTA	CONSTRUCAM Construcciones S.A.S			FECHA	DIA	16	MES	4	AÑO	2025
RESIDENTE DE OBRA	Ingeniero JUAN CAMILO SOTELO CAVIATIVA			CONTRATO OBRA No.	10-6-10026-24					
SUPERVISOR	Capitán. MARIO FERNANDO ENRIQUEZ ROSERO									
UNIDAD POLICIAL	EDIFICIO ANTIGUA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ (ANT. GUARDIA SUJIN MEBOG)			NECESIDAD	MANTENIMIENTO INTEGRAL GUARDIA Y ENTRADA PRINCIPAL EDIFICIO ANTIGUA SUJIN			PAGO PARCIAL	11	

CAPITULO	ACTIVIDADES PRELIMINARES	REF.	CONTRACTUAL
1.40.	Desmonte de Cableado Eléctrico. Incluye tubería y demás accesorios eléctricos	UNIDAD	ML
		REF.	HOJA 1 DE 1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	DCTO SALIDAS			V. PARCIAL	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO Y,O PLANOS
	AREA	LONGITUD	ANCHO	CANTIDAD		A	L	CAN			
Red electricade desde alero (bajo placa) hasta interruptores internos en guardia		10,20	-	2,00	20,40				-	20,40	<div style="text-align: center;">PROCESO</div> 
Redes electricas en alero externo bajo placa		30,33		2,00	60,66	1,50	9,00		13,50	47,16	
<b>TOTAL</b>										<b>67,56</b>	


Observaciones:

Por el contratista    <b>ING. JUAN CAMILO SOTELO CAVIATIVA</b> RESIDENTE DE OBRA	Por la Supervisión    <b>CT. MARIO FERNANDO ENRIQUEZ ROSERO</b> SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO	Pag. 1 de 1
--	---	-------------



<b>MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA</b>  MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICIA NACIONAL  POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ	<b>"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ Y LA ESTACION DE POLICIA FUERZA DISPONIBLE E-24, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"</b>	CONTRATISTA <b>CONSTRUCAM S.A.S.</b> 
--	---	--



CONTRATISTA	CONSTRUCAM Construcciones S.A.S	FECHA	DIA	16	MES	4	AÑO	2025
RESIDENTE DE OBRA	Ingeniero JUAN CAMILO SOTELO CAVIATIVA	CONTRATO OBRA No.	10-6-10026-24					
SUPERVISOR	Capitán. MARIO FERNANDO ENRIQUEZ ROSERO							
UNIDAD POLICIAL	EDIFICIO ANTIGUA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ (ANT. GUARDIA SIJIN MEBOG)	NECESIDAD	MANTENIMIENTO INTEGRAL GUARDIA Y ENTRADA PRINCIPAL EDIFICIO ANTIGUA SIJIN			PAGO PARCIAL	11	

CAPITULO	MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y CIELO RASOS	REF.	CONTRACTUAL		
2.40.	Reposición e Instalación de Cielorraso en Dry Wall, Adecuando Estructura Metálica Existente	UNIDAD	M2	REF.	HOJA 1 DE 1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	DCTO SALIDAS			V. PARCIAL	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O PLANOS
	AREA	LARGO	ANCHO	CANTIDAD		A	L	CAN			
REPARACION CIELORRASO HALL ACCESO		3,40	2,64	1,00	8,98					8,98	ESTADO FINAL 
<b>TOTAL</b>										8,97	




Observaciones:

Por el contratista    <b>ING. JUAN CAMILO SOTELO CAVIATIVA</b> RESIDENTE DE OBRA	Por la Supervisión    <b>CT. MARIO FERNANDO ENRIQUEZ ROSERO</b> SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO
--	---



<b>MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA</b>  MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICIA NACIONAL   POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ Y LA ESTACIÓN DE POLICIA FUERZA DISPONIBLE E-24, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"	CONTRATISTA  <b>CONSTRUCAM S.A.S.</b> 
--	--	--



CONTRATISTA	CONSTRUCAM Construcciones S.A.S	FECHA	DIA	16	MES	4	AÑO	2025
RESIDENTE DE OBRA	Ingeniero JUAN CAMILO SOTELO CAVIATIVA	CONTRATO OBRA No.		10-6-10026-24				
SUPERVISOR	Capitán. MARIO FERNANDO ENRIQUEZ ROSERO	UNIDAD POLICIAL	EDIFICIO ANTIGUA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ (ANT. GUARDIA SIJIN MEBOG)	NECESIDAD	MANTENIMIENTO INTEGRAL GUARDIA Y ENTRADA PRINCIPAL EDIFICIO ANTIGUA SIJIN	PAGO PARCIAL	11	

CAPITULO	MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y CIELO RASOS	REF.	CONTRACTUAL
2.51.	Reposición e Instalación de Lamina Plana de fibrocemento	UNIDAD	M2
		REF.	HOJA 1 DE 1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	DCTO SALIDAS			V. PARCIAL	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O PLANOS
	AREA	ALTO	ANCHO	CANTIDAD		A	L	CAN			
Panel fibrocemento en ventana interna guardia		4,45	0,45	1,00	2,00					2,00	ESTADO FINAL   
Ducto de protección redes 6" en hall acceso		2,60	1,40	1,00	3,64					3,64	
<b>TOTAL</b>										<b>5,64</b>	



Observaciones:


Por el contratista    <b>ING. JUAN CAMILO SOTELO CAVIATIVA</b> RESIDENTE DE OBRA	Por la Supervisión    <b>CT. MARIO FERNANDO ENRIQUEZ ROSERO</b> SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO
--	---

<b>MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA</b>  MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICIA NACIONAL  POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ	<b>"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ Y LA ESTACIÓN DE POLICIA FUERZA DISPONIBLE E-24, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"</b>	CONTRATISTA <b>CONSTRUCAM S.A.S.</b> 
--	---	--



<b>CONTRATISTA</b> CONSTRUCAM Construcciones S.A.S		<b>FECHA</b>		<b>DIA</b> 16	<b>MES</b> 4	<b>AÑO</b> 2025
<b>RESIDENTE DE OBRA</b>	Ingeniero JUAN CAMILO SOTELO CAVIATIVA	<b>CONTRATO OBRA No.</b>		10-6-10026-24		
<b>SUPERVISOR</b>	Capitán. MARIO FERNANDO ENRIQUEZ ROSERO	<b>UNIDAD POLICIAL</b>		<b>NECESIDAD</b>	<b>PAGO PARCIAL</b>	<b>11</b>

<b>CAPITULO</b>	<b>MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS</b>	<b>REF.</b>	<b>CONTRACTUAL</b>
<b>4.02.</b>	Reposición, suministro e instalación de la red eléctrica libre de halógeno en tubería existente (incluye cableado y accesorios), y/o elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento.	<b>UNIDAD</b>	<b>ML</b>
		<b>REF.</b>	<b>HOJA 1 DE 1</b>



AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	DCTO POR PUNTOS			V. PARCIAL	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O PLANOS
	AREA	LONGITUD	ANCHO	CANTIDAD		A	L	CAN			
Circuito electrico adicional para reflectores de iluminación en cubierta		30,20	-	1,00	30,20					30,20	<b>ESTADO FINAL</b>  
Red electrica desde alero (bajo placa) hasta interruptores internos en guardia		10,20	-	1,00	10,20	1,50	1,00	1,50		8,70	
Redes electricas en alero externo bajo placa		30,33		1,00	30,33	7,00	1,50	10,50		19,83	
<b>TOTAL</b>										<b>58,73</b>	



Observaciones:



Por el contratista  <b>ING. JUAN CAMILO SOTELO CAVIATIVA</b> RESIDENTE DE OBRA	Por la Supervisión  <b>CT. MARIO FERNANDO ENRIQUEZ ROSERO</b> SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO
--	---


Pag. 1 de 1

<b>MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA</b>  MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICIA NACIONAL   POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ Y LA ESTACION DE POLICIA FUERZA DISPONIBLE E-24, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"	CONTRATISTA  <b>CONSTRUCAM S.A.S.</b> 
--	--	--



CONTRATISTA	CONSTRUCAM Construcciones S.A.S	FECHA	DIA	16	MES	4	AÑO	2025
RESIDENTE DE OBRA	Ingeniero JUAN CAMILO SOTELO CAVIATIVA	CONTRATO OBRA No.	10-6-10026-24					
SUPERVISOR	Capitán. MARIO FERNANDO ENRIQUEZ ROSERO							
UNIDAD POLICIAL	EDIFICIO ANTIGUA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ (ANT. GUARDIA SIJIN MEBOG)	NECESIDAD	MANTENIMIENTO INTEGRAL GUARDIA Y ENTRADA PRINCIPAL EDIFICIO ANTIGUA SIJIN	PAGO PARCIAL	11			



CAPITULO	MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS	REF.	CONTRACTUAL		
4.05.	Reposición, suministro e instalación de la red eléctrica libre de halógeno en tubería PVC (incluye tubería, cableado y regateo), y/o elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento (para RLH y embebidas en muros).	UNIDAD	ML	REF.	HOJA 1 DE 1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	DCTO POR PUNTOS			V. PARCIAL	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O PLANOS
	AREA	LONGITUD	ANCHO	CANTIDAD		A	L	CAN			
Circuito electrico para reflectores de iluminación en cubierta hasta tablero en piso 1 (cuarto)		30,20	-	1,00	30,20				-	30,20	<div style="text-align: center;"><b>ESTADO FINAL</b></div>  
<b>TOTAL</b>										<b>30,20</b>	





Observaciones:


Por el contratista    <b>ING. JUAN CAMILO SOTELO CAVIATIVA</b> RESIDENTE DE OBRA	Por la Supervisión    <b>CT. MARIO FERNANDO ENRIQUEZ ROSERO</b> SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO
--	---

<b>MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA</b>  MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICIA NACIONAL    POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ Y LA ESTACION DE POLICIA FUERZA DISPONIBLE E-24, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"	CONTRATISTA  <b>CONSTRUCAM S.A.S.</b>  
--	--	--



CONTRATISTA	CONSTRUCAM Construcciones S.A.S	FECHA	DÍA	16	MES	4	AÑO	2025
RESIDENTE DE OBRA	Ingeniero JUAN CAMILO SOTELO CAVIATIVA	CONTRATO OBRA No.		10-6-10026-24				
SUPERVISOR	Capitán. MARIO FERNANDO ENRIQUEZ ROSERO							
UNIDAD POLICIAL	EDIFICIO ANTIGUA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ (ANT. GUARDIA SIJIN MEBOG)	NECESIDAD	MANTENIMIENTO INTEGRAL GUARDIA Y ENTRADA PRINCIPAL EDIFICIO ANTIGUA SIJIN			PAGO PARCIAL	11	



CAPITULO	MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS	REF.	CONTRACTUAL		
4.06.	Reposición, suministro e instalación de la red eléctrica libre de halógeno en tubería EMT (incluye tubería, cableado y anclaje), y/o elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento (para RLH y expuestas).	UNIDAD	ML	REF.	HOJA 1 DE 1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	DCTO PUNTOS			V. PARCIAL	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O PLANOS
	AREA	LONGITUD	ANCHO	CANTIDAD		A	L	CAN			
Redes electricas en cubierta para alimentacion de reflectores	29,20	-	1,00	29,20		1,50	5,00	7,50	21,70	PROCESO 	
Redes electricas en alero externo bajo placa	7,70		1,00	7,70		1,50	2,00	3,00	4,70		ESTADO FINAL 
<b>TOTAL</b>										<b>26,40</b>	





Observaciones:


Por el contratista    <b>ING. JUAN CAMILO SOTELO CAVIATIVA</b> RESIDENTE DE OBRA	Por la Supervisión    <b>CT. MARIO FERNANDO ENRIQUEZ ROSERO</b> SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO
--	---

<b>MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA</b>  MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICIA NACIONAL   POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ Y LA ESTACIÓN DE POLICIA FUERZA DISPONIBLE E-24, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"	CONTRATISTA  <b>CONSTRUCAM S.A.S.</b> 
--	--	--

CONTRATISTA	CONSTRUCAM Construcciones S.A.S	FECHA	DÍA	16	MES	4	AÑO	2025
RESIDENTE DE OBRA	Ingeniero JUAN CAMILO SOTELO CAVIATIVA	CONTRATO OBRA No.		10-6-10026-24				
SUPERVISOR	Capitán. MARIO FERNANDO ENRIQUEZ ROSERO	UNIDAD POLICIAL	EDIFICIO ANTIGUA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ (ANT. GUARDIA SUIN MEBOG)	NECESIDAD	MANTENIMIENTO INTEGRAL GUARDIA Y ENTRADA PRINCIPAL EDIFICIO ANTIGUA SUIN	PAGO PARCIAL	11	



CAPITULO	MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS	REF.	CONTRACTUAL
4.09.	Reposición e instalación de lámpara reflector LED 200W	UNIDAD	UN
		REF.	HOJA 1 DE 1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	DCTO PUNTOS			V. PARCIAL	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O PLANOS
	AREA	LONGITUD	ANCHO	CANTIDAD		A	L	CAN			
Reflectores en cubierta costado occidental	5,00	-	1,00	5,00					5,00	<div style="text-align: center;">PROCESO</div>  <div style="text-align: center;">ESTADO FINAL</div> 	
<b>TOTAL</b>									5,00		



Observaciones:

---

Por el contratista    <b>ING. JUAN CAMILO SOTELO CAVIATIVA</b> RESIDENTE DE OBRA	Por la Supervisión    <b>CT. MARIO FERNANDO ENRIQUEZ ROSERO</b> SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO
--	---

Pag. 1 de 1

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
POLICIA NACIONAL  
  
POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA Y LA ESTACION DE POLICIA FUERZA DISPONIBLE E-24, CON EJECUCION POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"


CONTRATISTA


CONSTRUCAM S.A.S.





CONTRATISTA		CONSTRUCAM Construcciones S.A.S		FECHA	DIA	16	MES	4	AÑO	2025		
RESIDENTE DE OBRA		Ingeniero JUAN CAMILO SOTELO CAVIATIVA		CONTRATO OBRA No.		10-6-10026-24						
SUPERVISOR		Capitán. MARIO FERNANDO ENRIQUEZ ROSERO		UNIDAD POLICIAL		EDIFICIO ANTIGUA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA (ANT. GUARDIA SIJIN MEBOG)		NECESIDAD		MANTENIMIENTO INTEGRAL GUARDIA Y ENTRADA PRINCIPAL EDIFICIO ANTIGUA SIJIN	PAGO PARCIAL	11

CAPITULO	MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS	REF.	CONTRACTUAL
4.15.	Reposición e instalación de lámpara panel LED 60 x 60 48w luz blanca, incluye soporte o marco color blanco en aluminio	UNIDAD	UN
		REF.	HOJA 1 DE 1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O PLANOS
	AREA	LONGITUD	ANCHO	CANTIDAD		A	H	CAN			
Bodega principal				2,00	2,00				2,00	<p>ESTADO FINAL</p> 	
<b>TOTAL</b>									<b>2,00</b>		



Observaciones:

<p>Por el contratista</p>  <p>ING. JUAN CAMILO SOTELO CAVIATIVA RESIDENTE DE OBRA</p>	<p>Por la Supervisión</p>  <p>CT. MARIO FERNANDO ENRIQUEZ ROSERO SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO</p>
--	---

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
POLICIA NACIONAL  
  
POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ Y LA ESTACION DE POLICIA FUERZA DISPONIBLE E-24, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"


CONTRATISTA


CONSTRUCAM S.A.S.





CONTRATISTA	CONSTRUCAM Construcciones S.A.S			FECHA	DIA	16	MES	4	AÑO	2025
RESIDENTE DE OBRA	Ingeniero JUAN CAMILO SOTELO CAVIATIVA			CONTRATO OBRA No.	10-6-10026-24					
SUPERVISOR	Capitán. MARIO FERNANDO ENRIQUEZ ROSERO									
UNIDAD POLICIAL	EDIFICIO ANTIGUA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ (ANT. GUARDIA SIJIN MEBOG)			NECESIDAD	MANTENIMIENTO INTEGRAL GUARDIA Y ENTRADA PRINCIPAL EDIFICIO ANTIGUA SIJIN			PAGO PARCIAL	11	



CAPITULO	MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS	REF.	CONTRACTUAL
4.20.	Reposición e instalación interruptor doble	UNIDAD	UN
		REF.	HOJA 1 DE 1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O PLANOS
	AREA	LONGITUD	ANCHO	CANTIDAD		A	H	CAN			
Guardia				1,00	1,00						<p>ESTADO FINAL</p> 
<b>TOTAL</b>										1,00	





Observaciones:


Por el contratista  ING. JUAN CAMILO SOTELO CAVIATIVA RESIDENTE DE OBRA	Por la Supervisión  CT. MARIO FERNANDO ENRIQUEZ ROSERO SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO	Pag. 1 de 1
---	--	-------------


<b>MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA</b>  MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICIA NACIONAL   POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ	<b>"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ Y LA ESTACIÓN DE POLICIA FUERZA DISPONIBLE E-24, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"</b>	CONTRATISTA  <b>CONSTRUCAM S.A.S.</b> 
--	---	--

CONTRATISTA	CONSTRUCAM Construcciones S.A.S	FECHA	DIA	16	MES	4	AÑO	2025
RESIDENTE DE OBRA	Ingeniero JUAN CAMILO SOTELO CAVIATIVA	CONTRATO OBRA No.	10-6-10026-24					
SUPERVISOR	Capitán. MARIO FERNANDO ENRIQUEZ ROSERO							
UNIDAD POLICIAL	EDIFICIO ANTIGUA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ (ANT. GUARDIA SUIN MEBOG)	NECESIDAD	MANTENIMIENTO INTEGRAL GUARDIA Y ENTRADA PRINCIPAL EDIFICIO ANTIGUA SUIN	PAGO PARCIAL	11			



CAPITULO	MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS	REF.	CONTRACTUAL
4.25.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida en tubería PVC	UNIDAD	UN
		REF.	HOJA 1 DE 1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O PLANOS
	AREA	LONGITUD	ANCHO	CANTIDAD		A	H	CAN			
Salida para interruptor doble guardia				1,00	1,00	-	-	-	1,00	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">PROCESO</div> 	
Salidas luminarias en alero externo bajo placa				7,00	7,00	-	-	-	7,00		
										<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">ESTADO FINAL</div> 	
<b>TOTAL</b>									8,00		







Observaciones:

Por el contratista    <b>ING. JUAN CAMILO SOTELO CAVIATIVA</b> RESIDENTE DE OBRA	Por la Supervisión    <b>CT. MARIO FERNANDO ENRIQUEZ ROSERO</b> SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO
--	---



Pag. 1 de 1




<b>MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA</b>  MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICIA NACIONAL   POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ	<b>"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ Y LA ESTACION DE POLICIA FUERZA DISPONIBLE E-24, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"</b>	CONTRATISTA  <b>CONSTRUCAM S.A.S.</b> 
--	---	--



CONTRATISTA	CONSTRUCAM Construcciones S.A.S	FECHA	DIA	16	MES	4	AÑO	2025	
RESIDENTE DE OBRA	Ingeniero JUAN CAMILO SOTELO CAVIATIVA	CONTRATO OBRA No.		10-6-10026-24					
SUPERVISOR	Capitán. MARIO FERNANDO ENRIQUEZ ROSERO	UNIDAD POLICIAL	EDIFICIO ANTIGUA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ (ANT. GUARDIA SIJIN MEBOG)		NECESIDAD	MANTENIMIENTO INTEGRAL GUARDIA Y ENTRADA PRINCIPAL EDIFICIO ANTIGUA SIJIN		PAGO PARCIAL	11



CAPITULO	MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS	REF.	CONTRACTUAL
4.37.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de Caja de paso 15 x 15 x 10 cm con chapa	UNIDAD	UN
		REF.	HOJA 1 DE 1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O PLANOS
	AREA	LONGITUD	ANCHO	CANTIDAD		A	H	CAN			
Red electrica en cubierta				1,00	1,00					1,00	ESTADO FINAL  
Red electrica bajo placa piso 1				1,00	1,00					1,00	
<b>TOTAL</b>										<b>2,00</b>	





Observaciones:


Por el contratista    <b>ING. JUAN CAMILO SOTELO CAVIATIVA</b> RESIDENTE DE OBRA	Por la Supervisión    <b>CT. MARIO FERNANDO ENRIQUEZ ROSERO</b> SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO	Pag. 1 de 1
--	---	-------------

<b>MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA</b>  MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICIA NACIONAL   POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ	*MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ Y LA ESTACIÓN DE POLICIA FUERZA DISPONIBLE E-24, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE*	CONTRATISTA  <b>CONSTRUCAM S.A.S.</b> 
--	--	--



CONTRATISTA	CONSTRUCAM Construcciones S.A.S	FECHA	DIA	16	MES	4	AÑO	2025
RESIDENTE DE OBRA	Ingeniero JUAN CAMILO SOTELO CAVIATIVA	CONTRATO OBRA No.		10-6-10026-24				
SUPERVISOR	Capitán. MARIO FERNANDO ENRIQUEZ ROSERO	UNIDAD POLICIAL	EDIFICIO ANTIGUA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ (ANT. GUARDIA SIJIN MEBOG)	NECESIDAD	MANTENIMIENTO INTEGRAL GUARDIA Y ENTRADA PRINCIPAL EDIFICIO ANTIGUA SIJIN	PAGO PARCIAL	11	



CAPITULO	MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS	REF.	CONTRACTUAL
4.38.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de tablero MON.C/PUERTA ESP. TOTAL.8 CTOS	UNIDAD	UN REF. HOJA 1 DE 1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O PLANOS
	AREA	LONGITUD	ANCHO	CANTIDAD		A	H	CAN			
Cuarto tecnico guardia		-	-	1,00	1,00					1,00	<div style="text-align: center;"> <b>PROCESO</b>   </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> <b>ESTADO FINAL</b>   </div>
<b>TOTAL</b>										1,00	





Observaciones:


Por el contratista    <b>ING. JUAN CAMILO SOTELO CAVIATIVA</b> RESIDENTE DE OBRA	Por la Supervisión    <b>CT. MARIO FERNANDO ENRIQUEZ ROSERO</b> SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO
--	---

<b>MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA</b>  MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICIA NACIONAL   POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ	*MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ Y LA ESTACIÓN DE POLICIA FUERZA DISPONIBLE E-24, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE*	CONTRATISTA  <b>CONSTRUCAM S.A.S.</b> 
--	--	--



CONTRATISTA	CONSTRUCAM Construcciones S.A.S	FECHA	DIA	16	MES	4	AÑO	2025
RESIDENTE DE OBRA	Ingeniero JUAN CAMILO SOTELO CAVIATIVA	CONTRATO OBRA No.		10-6-10026-24				
SUPERVISOR	Capitán. MARIO FERNANDO ENRIQUEZ ROSERO	UNIDAD POLICIAL	EDIFICIO ANTIGUA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ (ANT. GUARDIA SJJIN MEBOG)	NECESIDAD	MANTENIMIENTO INTEGRAL GUARDIA Y ENTRADA PRINCIPAL EDIFICIO ANTIGUA SJJIN	PAGO PARCIAL	11	

CAPITULO	MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS	REF.	CONTRACTUAL
4.51.	Reposición e instalación de Panel Led redondo 18w	UNIDAD	UN REF. HOJA 1 DE 1



AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO Y,O PLANOS
	AREA	LONGITUD	ANCHO	CANTIDAD		A	H	CAN			
Circulación externa alero carrera 15				9,00	9,00				9,00	PROCESO 	
Hall de acceso a bodegas sotano				4,00	4,00				4,00		
<b>TOTAL</b>										ESTADO FINAL 	



Observaciones:



Por el contratista    <b>ING. JUAN CAMILO SOTELO CAVIATIVA</b> RESIDENTE DE OBRA	Por la Supervisión    <b>CT. MARIO FERNANDO ENRIQUEZ ROSERO</b> SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO
--	---


Pag. 1 de 1

<b>MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA</b>  MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICIA NACIONAL   POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ	*MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ Y LA ESTACIÓN DE POLICIA FUERZA DISPONIBLE E-24, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE*	CONTRATISTA  <b>CONSTRUCAM S.A.S.</b> 
--	--	--



CONTRATISTA	CONSTRUCAM Construcciones S.A.S	FECHA	DIA	16	MES	4	AÑO	2025
RESIDENTE DE OBRA	Ingeniero JUAN CAMILO SOTELO CAVIATIVA	CONTRATO OBRA No.		10-6-10026-24				
SUPERVISOR	Capitán. MARIO FERNANDO ENRIQUEZ ROSERO	UNIDAD POLICIAL	EDIFICIO ANTIGUA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ (ANT. GUARDIA SIJIN MEBOS)	NECESIDAD	MANTENIMIENTO INTEGRAL GUARDIA Y ENTRADA PRINCIPAL EDIFICIO ANTIGUA SIJIN	PAGO PARCIAL	11	



CAPITULO	MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS	REF.	CONTRACTUAL		
4.59.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de Breakers 2X30 amperios	UNIDAD	UN	REF.	HOJA 1 DE 1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O PLANOS
	AREA	LONGITUD	ANCHO	CANTIDAD		A	H	CAN			
Cuarto electrico guardia		-	-	2,00	2,00				-	2,00	<b>ESTADO FINAL</b>  
<b>TOTAL</b>										2,00	




Observaciones:


Por el contratista    <b>ING. JUAN CAMILO SOTELO CAVIATIVA</b> RESIDENTE DE OBRA	Por la Supervisión    <b>CT. MARIO FERNANDO ENRIQUEZ ROSERO</b> SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO
--	---

<b>MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA</b>  MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICIA NACIONAL    POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ Y LA ESTACIÓN DE POLICIA FUERZA DISPONIBLE E-24, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"	CONTRATISTA  <b>CONSTRUCAM S.A.S.</b>  
--	--	--



CONTRATISTA	CONSTRUCAM Construcciones S.A.S	FECHA	DIA	16	MES	4	AÑO	2025
RESIDENTE DE OBRA	Ingeniero JUAN CAMILO SOTELO CAVIATIVA	CONTRATO OBRA No.		10-6-10026-24				
SUPERVISOR	Capitán. MARIO FERNANDO ENRIQUEZ ROSERO	UNIDAD POLICIAL		EDIFICIO ANTIGUA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ (ANT. GUARDIA SIJIN MEBOG)			NECESIDAD	MANTENIMIENTO INTEGRAL GUARDIA Y ENTRADA PRINCIPAL EDIFICIO ANTIGUA SIJIN
		PAGO PARCIAL		11				



CAPITULO	MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PINTURA	REF.	CONTRACTUAL
7.06.	Mantenimiento y reposición e instalación de esmalte sobre lámina lineal	REF.	HOJA 1 DE 1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O PLANOS
	AREA	LONGITUD	ANCHO	CANTIDAD		A	H	CAN			
MARCOS PUERTAS BODEGAS Y BAÑO		4,00	0,70		4,70					4,70	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">ESTADO INICIAL</div> 
		4,10	0,85		4,95					4,95	
		4,10	0,85		4,95					4,95	
<b>TOTAL</b>										14,60	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">ESTADO FINAL</div>





Observaciones:


Por el contratista    <b>ING. JUAN CAMILO SOTELO CAVIATIVA</b> RESIDENTE DE OBRA	Por la Supervisión    <b>CT. MARIO FERNANDO ENRIQUEZ ROSERO</b> SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO
--	---

<b>MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA</b>  MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICIA NACIONAL   POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ Y LA ESTACION DE POLICIA FUERZA DISPONIBLE E-24, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"	CONTRATISTA  <b>CONSTRUCAM S.A.S.</b> 
--	--	--



CONTRATISTA	CONSTRUCAM Construcciones S.A.S	FECHA	DIA	16	MES	4	AÑO	2025
RESIDENTE DE OBRA	Ingeniero JUAN CAMILO SOTELO CAVIATIVA	CONTRATO OBRA No.		10-6-10026-24				
SUPERVISOR	Capitán. MARIO FERNANDO ENRIQUEZ ROSERO	UNIDAD POLICIAL		EDIFICIO ANTIGUA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ (ANT. GUARDIA SIJIN MEBOG)		NECESIDAD		MANTENIMIENTO INTEGRAL GUARDIA Y ENTRADA PRINCIPAL EDIFICIO ANTIGUA SIJIN
			PAGO PARCIAL		11			

CAPITULO	MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PINTURA	REF.	CONTRACTUAL
7.07.	Mantenimiento y reposición e instalación de esmalte sobre lámina llena		HOJA 1 DE 1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O PLANOS
	AREA	LONGITUD	ANCHO	CANTIDAD		A	H	CAN			
PUERTAS BODEGAS Y BAÑO		1,95	0,62	2,00	2,42				2,42	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">ESTADO INICIAL</div> 	
		2,03	0,88	2,00	3,57				3,57		
										<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">ESTADO FINAL</div> 	
<b>TOTAL</b>										<b>5,99</b>	



Observaciones:

Por el contratista    ING. JUAN CAMILO SOTELO CAVIATIVA RESIDENTE DE OBRA	Por la Supervisión    CT. MARIO FERNANDO ENRIQUEZ ROSERO SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO	Pag. 1 de 1
---	--	-------------

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
POLICIA NACIONAL  
  
POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ Y LA ESTACION DE POLICIA FUERZA DISPONIBLE E-24, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"


CONTRATISTA


CONSTRUCAM S.A.S.



CONTRATISTA		CONSTRUCAM Construcciones S.A.S				FECHA	DIA	16	MES	4	ANO	2025		
RESIDENTE DE OBRA		Ingeniero JUAN CAMILO SOTELO CAVIATIVA				CONTRATO OBRA No.		10-6-10026-24						
SUPERVISOR		Capitán. MARIO FERNANDO ENRIQUEZ ROSERO				UNIDAD POLICIAL		EDIFICIO ANTIGUA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ (ANT. GUARDIA SUJIN MEBOG)		NECESIDAD		MANTENIMIENTO INTEGRAL GUARDIA Y ENTRADA PRINCIPAL EDIFICIO ANTIGUA SUJIN	PAGO PARCIAL	11


CAPITULO	MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PINTURA	REF.	CONTRACTUAL
7.11.	Mantenimiento y reposición e instalación de estuco	UNIDAD	M2
		REF.	HOJA 1 DE 1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O PLANOS
	AREA	LONGITUD	ANCHO	CANTIDAD		A	H	CAN			
Bajo placa alero externo X carrera 15		39,60	2,30	1,00	91,08						 <p>PROCESO</p> <p>ESTADO FINAL</p>
TOTAL										91,08	



Observaciones:

Por el contratista

  
ING. JUAN CAMILO SOTELO CAVIATIVA  
RESIDENTE DE OBRA

Por la Supervisión

  
CT. MARIO FERNANDO ENRIQUEZ ROSERO  
SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
POLICIA NACIONAL  
  
POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ




"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ Y LA ESTACION DE POLICIA FUERZA DISPONIBLE E-24. CON EJECUCION POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"


CONTRATISTA

CONSTRUCAM S.A.S.







CONTRATISTA		CONSTRUCAM Construcciones S.A.S		FECHA	DIA	16	MES	4	AÑO	2025
RESIDENTE DE OBRA		Ingeniero JUAN CAMILO SOTELO CAVIATIVA		CONTRATO OBRA No.		10-6-10026-24				
SUPERVISOR		Capitán. MARIO FERNANDO ENRIQUEZ ROSERO		UNIDAD POLICIAL		EDIFICIO ANTIGUA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ (ANT. GUARDIA SJJIN MEBOG)		NECESIDAD		MANTENIMIENTO INTEGRAL GUARDIA Y ENTRADA PRINCIPAL EDIFICIO ANTIGUA SJJIN
CAPITULO		MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PINTURA		REF.		CONTRACTUAL				
7.19.		Mantenimiento y reposición e instalación de vinilo sobre pañete o sobre estuco 3 manos incluye alistamiento de la superficie, filos, dilataciones y resnes generales con estuco		UNIDAD		M2		REF.		HOJA 1 DE 1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O PLANOS
	AREA	LONGITUD	ANCHO	CANTIDAD		AREA	H	CAN			
Muros guardia		14,94	3,20	1,00	47,81	9,71		1,00	9,71	38,10	<p>ESTADO INICIAL</p>  <p>PROCESO</p>  <p>ESTADO FINAL</p> 
Placa guardia	47,00			1,00	47,00					47,00	
Bodega 1 placa	25,50			1,00	25,50					25,50	
Bodega 2 placa	4,94			1,00	4,94					4,94	
Placa baño Guardia	5,10			1,00	5,10					5,10	
Pintura muros bodega 1		30,20	3,20	1,00	96,64	12,83		1,00	12,83	83,81	
Pintura muros bodega 2		9,00	3,20	1,00	28,80	1,60		1,00	1,60	27,20	
Pintura bajo escalera de caracol		9,90	1,25	1,00	12,38					12,38	
Muros baños		10,32	1,20	1,00	12,38					12,38	
Pintura hull de acceso bajo placa		10,40	2,60	1,00	27,04	8,97		1,00	7,97	19,07	
Pintura muros		12,40	5,20	1,00	64,48	16,82		1,00	16,82	16,82	
Pintura muros oficina 1		15,62	2,61	1,00	40,77	6,10		1,00	6,10	34,67	
Pintura bajo placa oficina 1		5,78	2,03	1,00	11,73					11,73	
Pintura muros oficina 2		11,00	2,60	1,00	28,60	5,28		1,00	5,28	23,32	
Pintura muros baño oficina 2		7,12	0,50	1,00	3,56	1,03		1,00	1,03	2,53	
Pintura bajo placa oficina 2			2,50	1,00	9,25					9,25	
Pintura bajo placa baño oficina 2		2,91		1,00	2,91					2,91	
<b>TOTAL</b>										<b>376,72</b>	





Observaciones:


<p>Por el contratista</p>  <p>ING. JUAN CAMILO SOTELO CAVIATIVA RESIDENTE DE OBRA</p>	<p>Por la Supervisión</p>  <p>CT. MARIO FERNANDO ENRIQUEZ ROSERO SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO</p>
--	---

<b>MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA</b>		"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ Y LA ESTACIÓN DE POLICIA FUERZA DISPONIBLE E-24, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"	CONTRATISTA		
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICIA NACIONAL  POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ			CONSTRUCAM S.A.S. 		



CONTRATISTA		CONSTRUCAM Construcciones S.A.S		FECHA	DIA	16	MES	4	AÑO	2025		
RESIDENTE DE OBRA		Ingeniero JUAN CAMILO SOTELO CAVIATIVA		CONTRATO OBRA No.		10-6-10026-24						
SUPERVISOR		Capitán. MARIO FERNANDO ENRIQUEZ ROSERO		UNIDAD POLICIAL		EDIFICIO ANTIGUA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ (ANT. GUARDIA SUJIN MEBOG)		NECESIDAD		MANTENIMIENTO INTEGRAL GUARDIA Y ENTRADA PRINCIPAL EDIFICIO ANTIGUA SUJIN	PAGO PARCIAL	11

CAPITULO		MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PINTURA			REF.	CONTRACTUAL		
7.20.		Mantenimiento, reposición y aplicación pintura tipo vinilo 3 manos para exteriores de alta resistencia y máxima protección tres manos color a definir en obra. Incluye alistamiento superficie.			UNIDAD	M2	REF.	HOJA 1 DE 1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O PLANOS
	AREA	LONGITUD	ANCHO	CANTIDAD		A	H	CAN			
Pintura bajo placa alero externo X carrera 15	38,18		1,60	1,00	61,09				-	61,09	  ESTADO FINAL
<b>TOTAL</b>										61,08	



Observaciones:

Por el contratista  ING. JUAN CAMILO SOTELO CAVIATIVA RESIDENTE DE OBRA		Por la Supervisión  CT. MARIO FERNANDO ENRIQUEZ ROSERO SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO		Pag. 1 de 1
---	--	--	--	-------------

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
POLICIA NACIONAL  
  
POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ




"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ Y LA ESTACION DE POLICIA FUERZA DISPONIBLE E-24, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"


CONTRATISTA

CONSTRUCAM S.A.S.



CONTRATISTA	CONSTRUCAM Construcciones S.A.S			FECHA	DIA	16	MES	4	AÑO	2025	
RESIDENTE DE OBRA	Ingeniero JUAN CAMILO SOTELO CAVIATIVA			CONTRATO OBRA No.	10-6-10026-24						
SUPERVISOR	Capitán. MARIO FERNANDO ENRIQUEZ ROSERO			UNIDAD POLICIAL	EDIFICIO ANTIGUA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ (ANT. GUARDIA SUJIN MEBOG)		NECESIDAD	MANTENIMIENTO INTEGRAL GUARDIA Y ENTRADA PRINCIPAL EDIFICIO ANTIGUA SUJIN		PAGO PARCIAL	11
CAPITULO	MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PINTURA						REF.	CONTRACTUAL			
7.21.	Mantenimiento, reposición y aplicación lineal de pintura tipo vinilo 3 manos para exteriores de alta resistencia y máxima protección tres manos color a definir en obra, hasta 60 cm. Incluye alistamiento superficie.				UNIDAD	ML	REF.	HOJA 1 DE 1			

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O PLANOS
	LADOS	LONGITUD	ANCHO	CANTIDAD		A	H	CAN			
Columnetas X carrera 15	3,00	2,60		4,00	31,20				-	31,20	
Viga gris basalto x Carrera 15	1,00	38,10		1,00	38,10				-	38,10	
Viga blanco x carrera 15	3,00	38,10		1,00	114,30				-	114,30	
<b>TOTAL</b>										<b>183,60</b>	 





Observaciones:

Por el contratista




ING. JUAN CAMILO SOTELO CAVIATIVA  
RESIDENTE DE OBRA


Por la Supervisión

CT. MARIO FERNANDO ENRIQUEZ ROSERO  
SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO

<b>MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA</b>  MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICIA NACIONAL  POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ	<b>"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ Y LA ESTACION DE POLICIA FUERZA DISPONIBLE E-24. CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"</b>	CONTRATISTA <b>CONSTRUCAM S.A.S.</b> 
--	---	--



CONTRATISTA	CONSTRUCAM Construcciones S.A.S	FECHA	DIA	16	MES	4	AÑO	2025
RESIDENTE DE OBRA	Ingeniero JUAN CAMILO SOTELO CAVIATIVA	CONTRATO OBRA No.	10-6-10026-24					
SUPERVISOR	Capitán. MARIO FERNANDO ENRIQUEZ ROSERO	UNIDAD POLICIAL	EDIFICIO ANTIGUA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ (ANT. GUARDIA SIJIN MEBOG)	NECESIDAD	MANTENIMIENTO INTEGRAL GUARDIA Y ENTRADA PRINCIPAL EDIFICIO ANTIGUA SIJIN	PAGO PARCIAL	11	
CAPITULO	OTROS ACABADOS	REF.	CONTRACTUAL					
9.04.	Mantenimiento y reposición e instalación enchape pared porcelanato, color por definir	UNIDAD	M2	REF.	HOJA 1 DE 1			



AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO Y,O PLANOS
	AREA	LONGITUD	ANCHO	CANTIDAD		A	H	CAN			
Enchape muro guardia	-	2,65	3,30	1,00	8,75	0,20	1,10	1,00	0,22	8,53	<div style="text-align: center;"> <b>PROCESO</b>      <b>ESTADO FINAL</b>   </div>
<b>TOTAL</b>										8,53	



Observaciones:



---


Por el contratista  <b>ING. JUAN CAMILO SOTELO CAVIATIVA</b> RESIDENTE DE OBRA	Por la Supervisión  <b>CT. MARIO FERNANDO ENRIQUEZ ROSERO</b> SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO
--	---

<b>MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA</b>  MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICIA NACIONAL   POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ	<b>"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ Y LA ESTACION DE POLICIA FUERZA DISPONIBLE E-24, CON EJECUCION POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"</b>	CONTRATISTA  <b>CONSTRUCAM S.A.S.</b> 
--	---	--



CONTRATISTA	CONSTRUCAM Construcciones S.A.S	FECHA	DIA	16	MES	4	AÑO	2025
RESIDENTE DE OBRA	Ingeniero JUAN CAMILO SOTELO CAVIATIVA	CONTRATO OBRA No.		10-6-10026-24				
SUPERVISOR	Capitán. MARIO FERNANDO ENRIQUEZ ROSERO	UNIDAD POLICIAL	EDIFICIO ANTIGUA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ (ANT. GUARDIA SIJIN MEBOG)	NECESIDAD	MANTENIMIENTO INTEGRAL GUARDIA Y ENTRADA PRINCIPAL EDIFICIO ANTIGUA SIJIN	PAGO PARCIAL	11	



CAPITULO	OTROS ACABADOS	REF.	CONTRACTUAL
9.08.	Mantenimiento y reposición e instalación de división en aluminio anodizado	REF.	HOJA 1 DE 1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO Y,O PLANOS
	AREA	LONGITUD	ALTO	CANTIDAD		A	H	CAN			
Panel principal Acceso guardia ant. SIJIN	5,05	2,64	1,00	13,33	4,55		1,00	4,55	8,78	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <b>PROCESO</b>     </div>	
Panel interno Acceso guardia ant. SIJIN	1,25	2,64	1,00	3,30				3,30			
<b>TOTAL</b>										12,08	








Observaciones: El descuento corresponde a la cantidad de ventanería tramitada en el pago parcial No. 7 para esta area.

Por el contratista    <b>ING. JUAN CAMILO SOTELO CAVIATIVA</b> RESIDENTE DE OBRA	Por la Supervisión    <b>CT. MARIO FERNANDO ENRIQUEZ ROSERO</b> SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO
--	---



<b>MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA</b>  MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICIA NACIONAL   POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ	<b>"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ Y LA ESTACION DE POLICIA FUERZA DISPONIBLE E-24, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"</b>	CONTRATISTA  <b>CONSTRUCAM S.A.S.</b> 
--	---	--



CONTRATISTA	CONSTRUCAM Construcciones S.A.S	FECHA	DIA	16	MES	4	AÑO	2025
RESIDENTE DE OBRA	Ingeniero JUAN CAMILO SOTELO CAVIATIVA	CONTRATO OBRA No.	10-6-10026-24					
SUPERVISOR	Capitán. MARIO FERNANDO ENRIQUEZ ROSERO							
UNIDAD POLICIAL	EDIFICIO ANTIGUA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ (ANT. GUARDIA SUJIN MEBOG)	NECESIDAD	MANTENIMIENTO INTEGRAL GUARDIA Y ENTRADA PRINCIPAL EDIFICIO ANTIGUA SUJIN			PAGO PARCIAL	11	
CAPITULO	OTROS ACABADOS	REF.	CONTRACTUAL					
9.30.	Mantenimiento y RESANES GENERALES	UNIDAD	M2	REF.	HOJA 1 DE 1			

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O PLANOS
	AREA	LONGITUD	ALTO	CANTIDAD		A	H	CAN			
Placa alero externo carrera 15	35,00	-	-	1,00	35,00				35,00	<div style="text-align: center;"><b>PROCESO</b></div>  	
<b>TOTAL</b>											<div style="text-align: center;"><b>ESTADO FINAL</b></div>  






Observaciones: El descuento corresponde a la cantidad de ventanería tramitada en el pago parcial No. 7 para esta area.

Por el contratista    <b>ING. JUAN CAMILO SOTELO CAVIATIVA</b> RESIDENTE DE OBRA	Por la Supervisión    <b>CT. MARIO FERNANDO ENRIQUEZ ROSERO</b> SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO
--	---



<b>MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA</b>  MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICIA NACIONAL  POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ	<b>"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ Y LA ESTACION DE POLICIA FUERZA DISPONIBLE E-24, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"</b>	CONTRATISTA <b>CONSTRUCAM S.A.S.</b> 
--	---	--



CONTRATISTA	CONSTRUCAM Construcciones S.A.S	FECHA	DIA	16	MES	4	AÑO	2025
RESIDENTE DE OBRA	Ingeniero JUAN CAMILO SOTELO CAVIATIVA	CONTRATO OBRA No.		10-6-10026-24				
SUPERVISOR	Capitán. MARIO FERNANDO ENRIQUEZ ROSERO	UNIDAD POLICIAL		EDIFICIO ANTIGUA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ (ANT. GUARDIA SIJIN MEBOG)		NECESIDAD		MANTENIMIENTO INTEGRAL GUARDIA Y ENTRADA PRINCIPAL EDIFICIO ANTIGUA SIJIN
CAPITULO		MANTENIMIENTO DE CERRADURAS		REF.		CONTRACTUAL		
14.14.		Suministro, cambio e instalación Cerradura de embutir Yale serie L370 para entrada principal o interiores o equivalente		UNIDAD	UN	REF.	HOJA 1 DE 1	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO Y,O PLANOS
	AREA	LONGITUD	ANCHO	CANTIDAD		A	H	CAN			
Puerta acceso Principal guardia Ant. SIJIN				1,00	1,00					1,00	ESTADO FINAL  
Puerta auxiliar guardia Ant. SIJIN				1,00	1,00					1,00	
<b>TOTAL</b>										<b>2,00</b>	




Observaciones:




Por el contratista  <b>ING. JUAN CAMILO SOTELO CAVIATIVA</b> RESIDENTE DE OBRA	Por la Supervisión  <b>CT. MARIO FERNANDO ENRIQUEZ ROSERO</b> SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO
--	---

<b>MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA</b>  MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICIA NACIONAL  POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ Y LA ESTACION DE POLICIA FUERZA DISPONIBLE E-24, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"	CONTRATISTA  <b>CONSTRUCAM S.A.S.</b> 
--	--	--



CONTRATISTA	CONSTRUCAM Construcciones S.A.S	FECHA	DIA	16	MES	4	AÑO	2025
RESIDENTE DE OBRA	Ingeniero JUAN CAMILO SOTELO CAVIATIVA	CONTRATO OBRA No.		10-6-10026-24				
SUPERVISOR	Capitán. MARIO FERNANDO ENRIQUEZ ROSERO	UNIDAD		MANTENIMIENTO INTEGRAL GUARDIA Y ENTRADA PRINCIPAL EDIFICIO ANTIGUA SIJIN		PAGO PARCIAL		11

CAPITULO	ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS	REF.	CONTRACTUAL
17.01.	Aseo general permanente en las obras de mantenimiento	UNIDAD	M2



AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O PLANOS
	AREA	ANCHO	ANCHO	CANTIDAD		A	H	CAN			
Aseo general guardia SIJIN	47,00			1,00	47,00				47,00	PROCESO 	
Aseo general andenes externos	91,08			1,00	91,08				91,08		
aseo general bodega 1	25,50			1,00	25,50				25,50		
aseo general bodega 2	4,94			1,00	4,94				4,94		
Baño guardia	5,10			1,00	5,10				5,10		
<b>TOTAL</b>									<b>173,60</b>		

		<b>ESTADO FINAL</b> 
---	--	--

Observaciones:

Por el contratista    <b>ING. JUAN CAMILO SOTELO CAVIATIVA</b> RESIDENTE DE OBRA	Por la Supervisión    <b>CT. MARIO FERNANDO ENRIQUEZ ROSERO</b> SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO
--	---

Pag. 1 de 1




<b>MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA</b>  MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICIA NACIONAL  POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ Y LA ESTACION DE POLICIA FUERZA DISPONIBLE E-24. CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"	CONTRATISTA <b>CONSTRUCAM S.A.S.</b> 
--	--	--

CONTRATISTA	CONSTRUCAM Construcciones S.A.S	FECHA	DIA	16	MES	4	AÑO	2025
RESIDENTE DE OBRA	Ingeniero JUAN CAMILO SOTELO CAVIATIVA	CONTRATO OBRA No.		10-6-10026-24				
SUPERVISOR	Capitán. MARIO FERNANDO ENRIQUEZ ROSERO							



UNIDAD POLICIAL	EDIFICIO ANTIGUA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ (ANT. GUARDIA SIJIN MEBOG)	NECESIDAD	MANTENIMIENTO INTEGRAL GUARDIA Y ENTRADA PRINCIPAL EDIFICIO ANTIGUA SIJIN	PAGO PARCIAL	11
-----------------	---	-----------	---	--------------	----



CAPITULO	OTROS	REF.	CONTRACTUAL
----------	-------	------	-------------

18.01.	Trasiego interno de materiales, incluye retiro de escombros e ingreso de suministros, desde acceso, hasta el sitio de acopio, esto debido, a que las volquetas y demas vehiculos de transporte no pueden ingresar al patio de las unidades policiales	UNIDAD	M3	REF.	HOJA 1 DE 1
--------	---	--------	----	------	-------------

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO Y,O PLANOS
	ALTO	LONGITUD	ESPESOR	CANTIDAD		A	H	CAN			
Panel principal Acceso guardia ant. SIJIN	2,64	5,05	0,10	1,00	0,51				0,51		
Panel interno Acceso guardia ant. SIJIN	2,64	1,25	0,10	1,00	0,13				0,13		
OTROS (enchape, adhesivos, pintura y masillas)				1,00	0,50				0,50		
<b>TOTAL</b>										1,13	



Observaciones:


Por el contratista    <b>ING. JUAN CAMILO SOTELO CAVIATIVA</b> RESIDENTE DE OBRA	Por la Supervisión    <b>CT. MARIO FERNANDO ENRIQUEZ ROSERO</b> SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO
--	---

<b>MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA</b>  MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICIA NACIONAL   POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ	<b>"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ Y LA ESTACION DE POLICIA FUERZA DISPONIBLE E-24, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"</b>	CONTRATISTA  <b>CONSTRUCAM S.A.S.</b> 
--	---	--



CONTRATISTA	CONSTRUCAM Construcciones S.A.S	FECHA	DIA	11	MES	4	AÑO	2025
RESIDENTE DE OBRA	Ingeniero JUAN CAMILO SOTELO CAVIATIVA	CONTRATO OBRA No.		10-6-10026-24				
SUPERVISOR	Capitán. MARIO FERNANDO ENRIQUEZ ROSERO	UNIDAD POLICIAL		EDIFICIO ANTIGUA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ (ANT. GUARDIA SIJIN MEBOG)		NECESIDAD		MANTENIMIENTO INTEGRAL GUARDIA Y ENTRADA PRINCIPAL EDIFICIO ANTIGUA SIJIN
		PAGO PARCIAL		11				

CAPITULO	OTROS	REF.	CONTRACTUAL
18.54.	Mantenimiento y/o reparacion de Gravilla fina lavada para rampa (metro lineal)	UNIDAD	ML
		REF.	HOJA 1 DE 1



AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO Y,O PLANOS
	AREA	LONGITUD	ANCHO	CANTIDAD		A	H	CAN			
Anden externo zona de guardia ANT. SIJIN		25,56	-	2,00	51,12				51,12	<b>PROCESO</b> 	
Bocapuerta bodega 1 y bodega 2		1,75		1,00	1,75				1,75		
<b>TOTAL</b>										<b>52,87</b>	<b>ESTADO FINAL</b> 




Observaciones:


Por el contratista    <b>ING. JUAN CAMILO SOTELO CAVIATIVA</b> RESIDENTE DE OBRA	Por la Supervisión    <b>CT. MARIO FERNANDO ENRIQUEZ ROSERO</b> SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO
--	---

Pag. 1 de 1



<b>MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA</b>  MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICIA NACIONAL  POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ Y LA ESTACION DE POLICIA FUERZA DISPONIBLE E-24, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"	CONTRATISTA <b>CONSTRUCAM S.A.S.</b> 
--	--	--



CONTRATISTA	CONSTRUCAM Construcciones S.A.S	FECHA	DIA	16	MES	4	AÑO	2025
RESIDENTE DE OBRA	Ing. Juan Camilo Sotelo Caviativa	CONTRATO OBRA No.		10-6-10026-24				
SUPERVISOR	Capitán. MARIO FERNANDO ENRIQUEZ ROSERO	UNIDAD POLICIAL		EDIFICIO ANTIGUO COMANDO MEBOG		NECESIDAD		MANTENIMIENTO PARQUEADERO Y CERRAMIENTO AVENIDA CARACAS CON CALLE 6 - EDIFICIO ANTIGUO COMANDO MEBOG
CAPITULO		ACTIVIDADES PRELIMINARES		UNIDAD		M3		REF. CONTRACTUAL
1.06		Excavación Manual						HOJA 1 DE 1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O PLANOS
	ANCHO	LONGITUD	ALTO	CANTIDAD		A	H	CAN			
ACCESO PEATONAL	0,50	3,60	0,25	1,00	0,45				-	0,45	
					-				-	-	
					-				-	-	
					-				-	-	
					-				-	-	
					-				-	-	
					-				-	-	
					-				-	-	
					-				-	-	
					-				-	-	
					-				-	-	
					-				-	-	
					-				-	-	
					-				-	-	
					-				-	-	
<b>TOTAL</b>										0,45	





Observaciones:

Contratista  <hr/> <b>ING. JUAN CAMILO SOTELO CAVIATIVA</b> RESIDENTE ADMINISTRATIVO	Supervisor  <hr/> <b>CT. MARIO FERNANDO ENRIQUEZ ROSERO</b> SUPERVISOR TÉCNICO
--	--

<b>MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA</b>  MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICIA NACIONAL   POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ Y LA ESTACIÓN DE POLICIA FUERZA DISPONIBLE E-24, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"	CONTRATISTA  <b>CONSTRUCAM S.A.S.</b> 
--	--	--

CONTRATISTA	CONSTRUCAM Construcciones S.A.S	FECHA	DIA	16	MES	4	AÑO	2025
RESIDENTE DE OBRA	Ing. Juan Camilo Sotelo Caviativa	CONTRATO OBRA No.		10-6-10026-24				
SUPERVISOR	Capitán. MARIO FERNANDO ENRIQUEZ ROSERO	UNIDAD POLICIAL		EDIFICIO ANTIGUO COMANDO MEBOG		NECESIDAD		MANTENIMIENTO PARQUEADERO Y CERRAMIENTO AVENIDA CARACAS CON CALLE 6 - EDIFICIO ANTIGUO COMANDO MEBOG
CAPITULO		ACTIVIDADES PRELIMINARES		REF.		CONTRACTUAL		


AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O PLANOS
	ANCHO	LONGITUD	ALTO	CANTIDAD		A	H	CAN			
ACCESO PEATONAL	0,50	3,60		1,00	1,80				-	1,80	
RAMPA	3,22	1,00		1,00	3,22				-	3,22	
									-		
									-		
									-		
									-		
									-		
									-		
									-		
									-		
<b>TOTAL</b>										5,02	



Observaciones:

Pag. 1 de 1

Contratista





ING. JUAN CAMILO SOTELO CAVIATIVA  
RESIDENTE ADMINISTRATIVO


Supervisor




CT. MARIO FERNANDO ENRIQUEZ ROSERO  
SUPERVISOR TÉCNICO



<b>MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA</b>  MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICIA NACIONAL   POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ	*MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ Y LA ESTACIÓN DE POLICIA FUERZA DISPONIBLE E-24. CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE*	CONTRATISTA  <b>CONSTRUCAM S.A.S.</b> 
--	--	--



CONTRATISTA		CONSTRUCAM Construcciones S.A.S				FECHA	DIA	16	MES	4	AÑO	2025		
RESIDENTE DE OBRA		Ing. Juan Camilo Sotelo Caviativa				CONTRATO OBRA No.		10-6-10026-24						
SUPERVISOR		Capitán. MARIO FERNANDO ENRIQUEZ ROSERO				UNIDAD POLICIAL		EDIFICIO ANTIGUO COMANDO MEBOG		NECESIDAD		MANTENIMIENTO PARQUEADERO Y CERRAMIENTO AVENIDA CARACAS CON CALLE 6 - EDIFICIO ANTIGUO COMANDO MEBOG	PAGO PARCIAL	11
CAPITULO		MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y CIELO RASOS				REF.		CONTRACTUAL						
2.08		Reposición e Instalación de Cubierta arquitectónica, Galvanizada y Prepintada, teja trapezoidal calibre 26 o superior				UNIDAD	M2		REF.		HOJA 1 DE 1			

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANGS			V. PARCIAL	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O PLANOS
	AREA	LONGITUD	LARGO	CANTIDAD		A	H	CAN			
BICICLETERO		5.39	1.32	1.00	7.11				-	7.11	
									-		
									-		
									-		
									-		
									-		
									-		
									-		
									-		
									-		
<b>TOTAL</b>										<b>7.11</b>	






Observaciones:

Contratista  <hr/> ING. JUAN CAMILO SOTELO CAVIATIVA RESIDENTE ADMINISTRATIVO	Supervisor  <hr/> CT. MARIO FERNANDO ENRIQUEZ ROSERO SUPERVISOR TÉCNICO
---	---


<b>MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA</b>  MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICIA NACIONAL    POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ Y LA ESTACIÓN DE POLICIA FUERZA DISPONIBLE E-24, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"	CONTRATISTA  <b>CONSTRUCAM S.A.S.</b>  
--	--	--


CONTRATISTA	CONSTRUCAM Construcciones S.A.S	FECHA	DIA	16	MES	4	AÑO	2025
RESIDENTE DE OBRA	Ing. Juan Camilo Sotelo Caviativa	CONTRATO OBRA No.		10-6-10026-24				
SUPERVISOR	Capitán. MARIO FERNANDO ENRIQUEZ ROSERO	UNIDAD POLICIAL		EDIFICIO ANTIGUO COMANDO MEBOG		NECESIDAD		MANTENIMIENTO PARQUEADERO Y CERRAMIENTO AVENIDA CARACAS CON CALLE 6 - EDIFICIO ANTIGUO COMANDO MEBOG
CAPITULO		MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y CIELO RASOS		PAGO PARCIAL		11		
2.42		Reposición e Instalación de Cielo Raso Plano en Dry Wall incluye Estructura Metálica		UNIDAD		M2		
				REF.		CONTRACTUAL		



AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O PLANOS
	AREA	LONGITUD	ALTO	CANTIDAD		A	H	CAN			
ALERO AV CARACAS	12,49			1,00	12,49						
<b>TOTAL</b>					<b>12,49</b>						





Observaciones:


Contratista  
  
  
  
 ING. JUAN CAMILO SOTELO CAVIATIVA  
 RESIDENTE ADMINISTRATIVO

Supervisor  
  
  
  
 CT. MARIO FERNANDO ENRIQUEZ ROSERO  
 SUPERVISOR TÉCNICO

<b>MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA</b>  MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICIA NACIONAL   POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ Y LA ESTACIÓN DE POLICIA FUERZA DISPONIBLE E-24, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"	CONTRATISTA  <b>CONSTRUCAM S.A.S.</b> 
--	--	--


CONTRATISTA		CONSTRUCAM Construcciones S.A.S		FECHA	DIA	16	MES	4	AÑO	2025
RESIDENTE DE OBRA		Ing. Juan Camilo Sotelo Caviativa		CONTRATO OBRA No.		10-6-10026-24				
SUPERVISOR		Capitán. MARIO FERNANDO ENRIQUEZ ROSERO		UNIDAD POLICIAL		EDIFICIO ANTIGUO COMANDO MEBOG		NECESIDAD		MANTENIMIENTO PARQUEADERO Y CERRAMIENTO AVENIDA CARACAS CON CALLE 6 - EDIFICIO ANTIGUO COMANDO MEBOG
CAPITULO		MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS		REF.		CONTRACTUAL				
3.08		Reposición e Instalación de Accesorios Para Drenaje 4"		UNIDAD		UND		REF.		HOJA 1 DE 1



AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O PLANOS
	ANCHO	LONGITUD	ALTO	CANTIDAD		A	H	CAN			
YEE 4"		1,00		1,00	1,00					1,00	 
CODO DE 4"		1,00		1,00	1,00					1,00	
TAPON DE 4"		1,00		1,00	1,00					1,00	
SEMICODO DE 4"		1,00		1,00	1,00					1,00	
					-					-	
					-					-	
<b>TOTAL</b>										4,00	





Observaciones:


Contratista  
  
 ING. JUAN CAMILO SOTELO CAVIATIVA  
 RESIDENTE ADMINISTRATIVO

Supervisor  
  
 CT. MARIO FERNANDO ENRIQUEZ ROSERO  
 SUPERVISOR TÉCNICO

<b>MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA</b>  MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICIA NACIONAL   POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ Y LA ESTACIÓN DE POLICIA FUERZA DISPONIBLE E-24, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"	CONTRATISTA  <b>CONSTRUCAM S.A.S.</b> 
--	--	--

CONTRATISTA	CONSTRUCAM Construcciones S.A.S			FECHA	DIA	16	MES	4	AÑO	2025	
RESIDENTE DE OBRA	Ing. Juan Camilo Sotelo Caviativa			CONTRATO OBRA No.		10-6-10026-24					
SUPERVISOR	Capitán. MARIO FERNANDO ENRIQUEZ ROSERO			UNIDAD POLICIAL		EDIFICIO ANTIGUO COMANDO MEBOG			NECESIDAD		MANTENIMIENTO PARQUEADERO Y CERRAMIENTO AVENIDA CARACAS CON CALLE 6- EDIFICIO ANTIGUO COMANDO MEBOG
CAPITULO		MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS			PAGO PARCIAL		11				
3.09		Reposición e Instalación de Accesorios Para Drenaje 6"			REF.		CONTRACTUAL				



AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O PLANOS
	ANCHO	LONGITUD	ALTO	CANTIDAD		A	H	CAN			
REDUCCION DE 4" A 6"		1,00		1,00	1,00					1,00	 
UNIÓN DE 6"		1,00		-	-					-	
CODO DE 6"		1,00		-	-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
<b>TOTAL</b>										<b>1,00</b>	





Observaciones:


Contratista  <b>ING. JUAN CAMILO SOTELO CAVIATIVA</b> RESIDENTE ADMINISTRATIVO	Supervisor  <b>CT. MARIO FERNANDO ENRIQUEZ ROSERO</b> SUPERVISOR TÉCNICO
--	--



MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ Y LA ESTACIÓN DE POLICIA FUERZA DISPONIBLE E-24, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"	CONTRATISTA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICIA NACIONAL  POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ		<b>CONSTRUCAM S.A.S.</b> 

CONTRATISTA	CONSTRUCAM Construcciones S.A.S			FECHA	DIA	16	MES	4	AÑO	2025
RESIDENTE DE OBRA	Ing. Juan Camilo Sotelo Caviativa			CONTRATO OBRA No.	10-6-10026-24					
SUPERVISOR	Capitán. MARIO FERNANDO ENRIQUEZ ROSERO			MANTENIMIENTO PARQUEADERO Y CERRAMIENTO AVENIDA CARACAS CON CALLE 6 - EDIFICIO ANTIGUO COMANDO MEBOG	PAGO PARCIAL	11				
UNIDAD POLICIAL	EDIFICIO ANTIGUO COMANDO MEBOG			NECESIDAD						
CAPTULO	MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS			REF.	CONTRACTUAL					
3.46	Reposición e instalación de salida sanitaria 4"			UNIDAD	UND	REF.	HOJA 1 DE 1			

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O PLANOS
	ANCHO	LONGITUD	ALTO	CANTIDAD		A	H	CAN			
ACCESO PEATONAL		1,00		1,00	1,00					1,00	 
<b>TOTAL</b>										<b>1,00</b>	





Observaciones:


Contratista:   
 ING. JUAN CAMILO SOTELO CAVIATIVA  
 RESIDENTE ADMINISTRATIVO

Supervisor:   
 CT. MARIO FERNANDO ENRIQUEZ ROSERO  
 SUPERVISOR TÉCNICO

Pag. 1 de 1

<b>MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA</b>  MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICIA NACIONAL   POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ	<b>"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ Y LA ESTACIÓN DE POLICIA FUERZA DISPONIBLE E-24, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"</b>	CONTRATISTA  <b>CONSTRUCAM S.A.S.</b> 
--	---	--

<b>CONTRATISTA</b> CONSTRUCAM Construcciones S.A.S		<b>FECHA</b> DIA 16 MES 4 AÑO 2025	
<b>RESIDENTE DE OBRA</b> Ing. Juan Camilo Sotelo Caviativa		<b>CONTRATO OBRA No.</b> 10-6-10026-24	
<b>SUPERVISOR</b> Capitán. MARIO FERNANDO ENRIQUEZ ROSERO			
<b>UNIDAD POLICIAL</b>	EDIFICIO ANTIGUO COMANDO MEBOG	<b>NECESIDAD</b>	MANTENIMIENTO PARQUEADERO Y CERRAMIENTO AVENIDA CARACAS CON CALLE 6 - EDIFICIO ANTIGUO COMANDO MEBOG
<b>CAPITULO</b>	MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS		<b>REF.</b> CONTRACTUAL
4.02	Reposición, suministro e instalación de la red eléctrica libre de halógeno en tubería existente (incluye cableado y accesorios), y/o elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento.		<b>UNIDAD</b> ML <b>REF.</b> HOJA 1 DE 1


AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O PLANOS
	ANCHO	LONGITUD	ALTO	CANTIDAD		A	H	CAN			
ALERO CALLE SEXTA		14,76		1,00	14,76				-	14,76	
INGRESO PUNTO FIJO Y TABLERO		5,70		1,00	5,70				-	5,70	
					-				-	-	
					-				-	-	
					-				-	-	
					-				-	-	
					-				-	-	
					-				-	-	
					-				-	-	
					-				-	-	
<b>TOTAL</b>										20,46	

**Geometry**

- Current Vertex: 1
- Vertex X: 365.6283
- Vertex Y: 201.6040
- Start segmen.: 0.0000
- End segmen.: 0.0000
- Global width: 0.0000
- Elevation: 0.0000
- Area: 10,6399
- Length: 14,761
- Misc:


HADAS\* MEMORIA GRÁFICA\*

3D Wireframe



Observaciones:

Contratista





**ING. JUÁN CAMILO SOTELO CAVIATIVA**  
RESIDENTE ADMINISTRATIVO


Supervisor




**CT. MARIO FERNANDO ENRIQUEZ ROSERO**  
SUPERVISOR TÉCNICO



<b>MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA</b>  MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICIA NACIONAL   POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ Y LA ESTACIÓN DE POLICIA FUERZA DISPONIBLE E-24, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"	CONTRATISTA  <b>CONSTRUCAM S.A.S.</b> 
--	--	--

CONTRATISTA	CONSTRUCAM Construcciones S.A.S	FECHA	DIA	16	MES	4	AÑO	2025
RESIDENTE DE OBRA	Ing. Juan Camilo Sotelo Caviativa	CONTRATO OBRA No.		10-6-10026-24				
SUPERVISOR	Capitán. MARIO FERNANDO ENRIQUEZ ROSERO							
UNIDAD POLICIAL	EDIFICIO ANTIGUO COMANDO MEBOG	NECESIDAD	MANTENIMIENTO PARQUEADERO Y CERRAMIENTO AVENIDA CARACAS CON CALLE 6- EDIFICIO ANTIGUO COMANDO MEBOG		PAGO PARCIAL		11	
CAPITULO	MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS		REF.	CONTRACTUAL				
4.03	Reposición, suministro e instalación de la red eléctrica en tubería PVC (incluye tubería, cableado y regateo), y/o elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento (solo para redes embebidas en muros).		UNIDAD	ML	REF.	HOJA 1 DE 1		



AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O PLANOS
	ANCHO	LONGITUD	ALTO	CANTIDAD		A	H	CAN			
ALERO AV CARACAS		28.61		1,00	28.61				-	28.61	
									-	-	
									-	-	
									-	-	
									-	-	
									-	-	
									-	-	
									-	-	
									-	-	
									-	-	
									-	-	
									-	-	
									-	-	
									-	-	
									-	-	
<b>TOTAL</b>										<b>28.61</b>	




Observaciones:


Contratista  <hr/> <b>ING. JUAN CAMILO SOTELO CAVIATIVA</b> RESIDENTE ADMINISTRATIVO	Supervisor  <hr/> <b>CT. MARIO FERNANDO ENRIQUEZ ROSERO</b> SUPERVISOR TÉCNICO
--	--



<b>MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA</b>  MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICIA NACIONAL   POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ	*MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ Y LA ESTACION DE POLICIA FUERZA DISPONIBLE E-24, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE*	CONTRATISTA  <b>CONSTRUCAM S.A.S.</b> 
--	--	--

CONTRATISTA	CONSTRUCAM Construcciones S.A.S			FECHA	DIA	16	MES	4	AÑO	2025	
RESIDENTE DE OBRA	Ing. Juan Camilo Sotelo Caviativa			CONTRATO OBRA No.		10-6-10026-24					
SUPERVISOR	Capitán. MARIO FERNANDO ENRIQUEZ ROSERO			MANTENIMIENTO PARQUEADERO Y CERRAMIENTO AVENIDA CARACAS CON CALLE 6 - EDIFICIO ANTIGUO COMANDO MEBOG		PAGO PARCIAL		11			
UNIDAD POLICIAL		EDIFICIO ANTIGUO COMANDO MEBOG		NECESIDAD		REF.		CONTRACTUAL			
CAPITULO		MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS				REF.		CONTRACTUAL			
4.07		Reposición e instalación de lámpara reflector LED 50W				UNIDAD	UND	REF.	HOJA 1 DE 1		



AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS					V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O PLANOS
	ANCHO	LONGITUD	ALTO	CANTIDAD	A		H	CAN				
TERRAZA PISO 6		1,00		4,00	4,00					4,00		
<b>TOTAL</b>										4,00		




Observaciones:


Contratista  
  
 ING. JUAN CAMILO SOTELO CAVIATIVA  
 RESIDENTE ADMINISTRATIVO

Supervisor  
  
 CT. MARIO FERNANDO ENRIQUEZ ROSERO  
 SUPERVISOR TÉCNICO



<b>MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA</b>  MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICIA NACIONAL   POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ Y LA ESTACIÓN DE POLICIA FUERZA DISPONIBLE E-24, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"	CONTRATISTA  <b>CONSTRUCAM S.A.S.</b> 
--	--	--

CONTRATISTA	CONSTRUCAM Construcciones S.A.S		FECHA	DIA	16	MES	4	AÑO	2025
RESIDENTE DE OBRA	Ing. Juan Camilo Sotelo Caviativa		CONTRATO OBRA No.		10-6-10026-24				
SUPERVISOR	Capitán, MARIO FERNANDO ENRIQUEZ ROSERO		MANTENIMIENTO PARQUEADERO Y CERRAMIENTO AVENIDA CARACAS CON CALLE 6 - EDIFICIO ANTIGUO COMANDO MEBOG		PAGO PARCIAL		11		
UNIDAD POLICIAL	EDIFICIO ANTIGUO COMANDO MEBOG		NECESIDAD						
CAPITULO	MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS		REF.		CONTRACTUAL				
4.09	Reposición e instalación de lámpara reflector LED 200W		UNIDAD	UND	REF.		HOJA 1 DE 1		

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O PLANOS
	ANCHO	LONGITUD	ALTO	CANTIDAD		A	H	CAN			
FACHADA AV CARACAS		1,00		3,00	3,00				-	3,00	
FACHADA FUDIS		1,00		3,00	3,00				-	3,00	
									-		
									-		
									-		
									-		
									-		
									-		
									-		
									-		
<b>TOTAL</b>									<b>6,00</b>		





Observaciones:

Contratista    <b>ING. JUAN CAMILO SOTELO CAVIATIVA</b> RESIDENTE ADMINISTRATIVO	Supervisor    <b>CT. MARIO FERNANDO ENRIQUEZ ROSERO</b> SUPERVISOR TÉCNICO
--	--


Pag. 1 de 1








MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ Y LA ESTACIÓN DE POLICIA FUERZA DISPONIBLE E-24, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"	CONTRATISTA	
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICÍA NACIONAL  POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ			CONSTRUCAM S.A.S. 	


CONTRATISTA		CONSTRUCAM Construcciones S.A.S		FECHA		DIA	16	MES	4	AÑO	2025
RESIDENTE DE OBRA		Ing. Juan Camilo Sotelo Caviativa		SUPERVISOR		Capitán, MARIO FERNANDO ENRIQUEZ ROSERO		CONTRATO OBRA No.		10-6-10026-24	
UNIDAD POLICIAL		EDIFICIO ANTIGUO COMANDO MEBOG		NECESIDAD		MANTENIMIENTO PARQUEADERO Y CERRAMIENTO AVENIDA CARACAS CON CALLE 6 - EDIFICIO ANTIGUO COMANDO MEBOG		PAGO PARCIAL		11	
CAPITULO		MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS		REF.		CONTRACTUAL					
4.27		Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida en tubería EMT		UNIDAD		UND		REF.		HOJA 1 DE 1	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O PLANOS
	ANCHO	LONGITUD	ALTO	CANTIDAD		A	H	CAN			
REFLECTOR		1,00		3,00	3,00					3,00	
		1,00		4,00	4,00					4,00	
<b>TOTAL</b>										7,00	



Observaciones:

Contratista  
  
 ING. JUAN CAMILO SOTELO CAVIATIVA  
 RESIDENTE ADMINISTRATIVO

Supervisor  
  
 CT. MARIO FERNANDO ENRIQUEZ ROSERO  
 SUPERVISOR TÉCNICO



MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
POLICIA NACIONAL  
  
POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ Y LA ESTACIÓN DE POLICIA FUERZA DISPONIBLE E-24, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"

CONTRATISTA

CONSTRUCAM S.A.S.



CONTRATISTA: CONSTRUCAM Construcciones S.A.S

RESIDENTE DE OBRA: Ing. Juan Camilo Sotelo Caviativa

SUPERVISOR: Capitán. MARIO FERNANDO ENRIQUEZ ROSERO

FECHA: DIA 16 MES 4 AÑO 2025

CONTRATO OBRA No. 10-6-10026-24

UNIDAD POLICIAL: EDIFICIO ANTIGUO COMANDO MEBOG

NECESIDAD

MANTENIMIENTO PARQUEADERO Y CERRAMIENTO AVENIDA CARACAS CON CALLE 6 - EDIFICIO ANTIGUO COMANDO MEBOG


PAGO PARCIAL 11


CAPITULO: MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS

REF. CONTRACTUAL


4.38 Mantenimiento y/o reposición e instalación de tablero MON.C/PUERTA ESP. TOTAL.8 CTOS

UNIDAD UNO REF. HOJA 1 DE 1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O PLANOS
	ANCHO	LONGITUD	ALTO	CANTIDAD		A	H	CAN			
PUNTO FIJO ACCESO A SÓTANO		1,00		1,00	1,00					1,00	
<b>TOTAL</b>										1,00	





Observaciones:

Contratista  
  
ING. JUAN CAMILO SOTELO CAVIATIVA  
RESIDENTE ADMINISTRATIVO

Supervisor  
  
CT. MARIO FERNANDO ENRIQUEZ ROSERO  
SUPERVISOR TÉCNICO







<b>MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA</b>  MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICIA NACIONAL    POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ Y LA ESTACIÓN DE POLICIA FUERZA DISPONIBLE E-24, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"	CONTRATISTA  <b>CONSTRUCAM S.A.S.</b>  
--	--	--



CONTRATISTA	CONSTRUCAM Construcciones S.A.S			FECHA	DIA	16	MES	4	AÑO	2025
RESIDENTE DE OBRA	Ing. Juan Camilo Sotelo Caviativa			CONTRATO OBRA No.		10-6-10026-24				
SUPERVISOR	Capitán. MARIO FERNANDO ENRIQUEZ ROSERO			MANTENIMIENTO PARQUEADERO Y CERRAMIENTO AVENIDA CARACAS CON CALLE 6 - EDIFICIO ANTIGUO COMANDO MEBOG		PAGO PARCIAL		11		
UNIDAD POLICIAL	EDIFICIO ANTIGUO COMANDO MEBOG			NECESIDAD		REF.		CONTRACTUAL		
CAPITULO	MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS					REF.		CONTRACTUAL		

4.54	Mantenimiento y/o reposición e instalación de Breakers 1 x 15A hasta 30 amperios	UNIDAD	UND	REF.	HOJA 1 DE 1
------	--	--------	-----	------	-------------

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O PLANOS
	ANCHO	LONGITUD	ALTO	CANTIDAD		A	H	CAN			
TABLERO TERRAZA		1,00		6,00	6,00				-	6,00	
TABLERO SÓTANO		1,00		7,00	7,00				-	7,00	
									-		
									-		
									-		
									-		
									-		
									-		
									-		
									-		
<b>TOTAL</b>										<b>13,00</b>	



Observaciones:



Contratista  <hr/> <b>ING. JUAN CAMILO SOTELO CAVIATIVA</b> RESIDENTE ADMINISTRATIVO	Supervisor  <hr/> <b>CT. MARIO FERNANDO ENRIQUEZ ROSERO</b> SUPERVISOR TÉCNICO
--	--











<b>MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA</b>  MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICIA NACIONAL    POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ Y LA ESTACION DE POLICIA FUERZA DISPONIBLE E-24, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"	CONTRATISTA  <b>CONSTRUCAM S.A.S.</b>  
--	--	--



<b>CONTRATISTA</b> CONSTRUCAM Construcciones S.A.S		<b>FECHA</b> DIA 16 MES 4 AÑO 2025	
<b>RESIDENTE DE OBRA</b> Ing. Juan Camilo Sotelo Caviativa		<b>CONTRATO OBRA No.</b> 10-6-10026-24	
<b>SUPERVISOR</b> Capitán. MARIO FERNANDO ENRIQUEZ ROSERO		<b>PAGO PARCIAL</b> 11	
<b>UNIDAD POLICIAL</b>	EDIFICIO ANTIGUO COMANDO MEBOG	<b>NECESIDAD</b>	MANTENIMIENTO PARQUEADERO Y CERRAMIENTO AVENIDA CARACAS CON CALLE 6 - EDIFICIO ANTIGUO COMANDO MEBOG
<b>CAPITULO</b>	<b>MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PISOS</b>		<b>REF.</b> CONTRACTUAL
<b>8.30</b>	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en porcelanato color por definir en obra		<b>UNIDAD</b> M2

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O PLANOS
	AREA	LONGITUD	ALTO	CANTIDAD		A	H	CAN			
GUARDIA	7,17	1,00		1,00	7,17				-	7,17	
					-				-	-	
					-				-	-	
					-				-	-	
					-				-	-	
					-				-	-	
					-				-	-	
					-				-	-	
					-				-	-	
					-				-	-	
					-				-	-	
					-				-	-	
					-				-	-	
					-				-	-	
					-				-	-	
<b>TOTAL</b>										<b>7,17</b>	






Observaciones:

Contratista    <b>ING. JUAN CAMILO SOTELO CAVIATIVA</b>  RESIDENTE ADMINISTRATIVO	Supervisor    <b>CT. MARIO FERNANDO ENRIQUEZ ROSERO</b>  SUPERVISOR TÉCNICO
--	--

<b>MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA</b>  MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICIA NACIONAL   POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ Y LA ESTACION DE POLICIA FUERZA DISPONIBLE E-24, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"	CONTRATISTA  <b>CONSTRUCAM S.A.S.</b> 
--	--	--

<b>CONTRATISTA</b> CONSTRUCAM Construcciones S.A.S		<b>FECHA</b> DIA 16 MES 4 AÑO 2025	
<b>RESIDENTE DE OBRA</b> Ing. Juan Camilo Sotelo Caviativa		<b>CONTRATO OBRA No.</b> 10-6-10026-24	
<b>SUPERVISOR</b> Capitán. MARIO FERNANDO ENRIQUEZ ROSERO		<b>PAGO PARCIAL</b> 11	
<b>UNIDAD POLICIAL</b>	EDIFICIO ANTIGUO COMANDO MEBOG	<b>NECESIDAD</b>	MANTENIMIENTO PARQUEADERO Y CERRAMIENTO AVENIDA CARACAS CON CALLE 6 - EDIFICIO ANTIGUO COMANDO MEBOG
<b>CAPITULO</b>	<b>MANTENIMIENTO DE OTROS ACABADOS</b>		<b>CONTRACTUAL</b>
7.13	Mantenimiento y reposición e instalación de estuco y vinilo 3 manos		

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O PLANOS
	ÁREA	LONGITUD	ALTO	CANTIDAD		A	H	CAN			
ALERO CALLE SEXTA	100,28			1,00	100,28				-	100,28	 
DESCUENTO COLUMNAS	0,28			- 2,00	- 0,56				-	0,56	
ALERO GUARDIA PRINCIPAL	22,10			1,00	22,10				-	22,10	
ALERO AV CARACAS	23,98			1,00	23,98				-	23,98	
									-		
	6,72			- 1,00	- 6,72				-	6,72	
									-		
									-		
									-		
									-		
<b>TOTAL</b>										<b>139,08</b>	





Observaciones:


---



Contratista  <b>ING. JUAN CAMILO SOTELO CAVIATIVA</b> RESIDENTE ADMINISTRATIVO	Supervisor  <b>CT. MARIO FERNANDO ENRIQUEZ ROSERO</b> SUPERVISOR TÉCNICO
--	--





<b>MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA</b>  MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICIA NACIONAL  POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ Y LA ESTACION DE POLICIA FUERZA DISPONIBLE E-24, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"	CONTRATISTA <b>CONSTRUCAM S.A.S.</b> 
--	--	--

CONTRATISTA		CONSTRUCAM Construcciones S.A.S			FECHA	DIA	16	MES	4	AÑO	2025
RESIDENTE DE OBRA		Ing. Juan Camilo Sotelo Caviativa			CONTRATO OBRA No.		10-6-10026-24				
SUPERVISOR		Capitán. MARIO FERNANDO ENRIQUEZ ROSERO			MANTENIMIENTO PARQUEADERO Y CERRAMIENTO AVENIDA CARACAS CON CALLE 6 - EDIFICIO ANTIGUO COMANDO MEBOG		PAGO PARCIAL		11		
UNIDAD POLICIAL		EDIFICIO ANTIGUO COMANDO MEBOG			NECESIDAD						
CAPITULO		MANTENIMIENTO DE CONCRETOS, MORTEROS Y PAÑETES			REF.		CONTRACTUAL				
12.36		Suministro e instalación de anclaje epóxica hasta 1/2" y longitud 15 cm o superior			UNIDAD		UND		REF. HOJA 1 DE 1		



AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VÁNOS			V. PARCIAL	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O PLANOS
	ANCHO	LONGITUD	ALTO	CANTIDAD		A	H	CAN			
CERCHA BICICLETERO		2,00		4,00	8,00			2,00	-	16,00	
LATERALES		1,00		2,00	2,00			2,00	-	4,00	
					-			-	-	-	
					-			-	-	-	
					-			-	-	-	
					-			-	-	-	
					-			-	-	-	
					-			-	-	-	
					-			-	-	-	
					-			-	-	-	
<b>TOTAL</b>											20,00




Observaciones:


Contratista  <b>ING. JUAN CAMILO SOTELO CAVIATIVA</b> RESIDENTE ADMINISTRATIVO	Supervisor  <b>CT. MARIO FERNANDO ENRIQUEZ ROSERO</b> SUPERVISOR TÉCNICO
--	--



<b>MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA</b>  MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICIA NACIONAL  POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ Y LA ESTACION DE POLICIA FUERZA DISPONIBLE E-24, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"	CONTRATISTA <b>CONSTRUCAM S.A.S.</b> 
--	--	--

CONTRATISTA	CONSTRUCAM Construcciones S.A.S			FECHA	DIA	16	MES	4	AÑO	2025
RESIDENTE DE OBRA	Ing. Juan Camilo Sotelo Caviativa			CONTRATO OBRA No.		10-6-10026-24				
SUPERVISOR	Capitán. MARIO FERNANDO ENRIQUEZ ROSERO					MANTENIMIENTO PARQUEADERO Y CERRAMIENTO AVENIDA CARACAS CON CALLE 6 - EDIFICIO ANTIGUO COMANDO MEBOG		PAGO PARCIAL		11
UNIDAD POLICIAL	EDIFICIO ANTIGUO COMANDO MEBOG			NECESIDAD						
CAPITULO	ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS									
17.01	Aseo general permanente en las obras de mantenimiento									

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O PLANOS
	AREA	LONGITUD	ALTO	CANTIDAD		A	H	CAN			
ZONA GUARDIA	254,52			1,00	254,52				-	254,52	
<b>TOTAL</b>											





Observaciones:

---

Contratista  <hr/> <b>ING. JUAN CAMILO SOTELO CAVIATIVA</b> RESIDENTE ADMINISTRATIVO	Supervisor  <hr/> <b>CT. MARIO FERNANDO ENRIQUEZ ROSERO</b> SUPERVISOR TÉCNICO
--	--







<b>MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA</b>  MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICIA NACIONAL  POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ Y LA ESTACION DE POLICIA FUERZA DISPONIBLE E-24, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"	CONTRATISTA <b>CONSTRUCAM S.A.S.</b> 
--	--	--

<b>CONTRATISTA</b> CONSTRUCAM Construcciones S.A.S		<b>FECHA</b>		<b>DIA</b> 16	<b>MES</b> 4	<b>AÑO</b> 2025
<b>RESIDENTE DE OBRA</b> Ing. Juan Camilo Sotelo Caviativa		<b>CONTRATO OBRA No.</b>		<b>10-6-10026-24</b>		
<b>SUPERVISOR</b> Capitán. MARIO FERNANDO ENRIQUEZ ROSERO		<b>UNIDAD POLICIAL</b>		<b>NECESIDAD</b>		<b>PAGO PARCIAL</b> 11
EDIFICIO ANTIGUO COMANDO MEBOG		MANTENIMIENTO PARQUEADERO Y CERRAMIENTO AVENIDA CARACAS CON CALLE 6 - EDIFICIO ANTIGUO COMANDO MEBOG				

<b>CAPITULO</b> 18.54	<b>OTROS</b> Mantenimiento y/o reparacion de Gravilla fina lavada para rampa (metro lineal)	<b>UNIDAD</b> ML	<b>REF.</b>	<b>CONTRACTUAL</b>
-----------------------	---	------------------	-------------	--------------------



AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O PLANOS
	ANCHO	LONGITUD	ALTO	CANTIDAD		A	H	CAN			
ACCESO PEATONAL		5,18		4,00	20,72						
BOCAPUERTA ENTRADA OFICINA DE SEGURIDAD		1,00		1,00	1,00						
<b>TOTAL</b>											21,72




Observaciones:


Contratista  <b>ING. JUAN CAMILO SOTELO CAVIATIVA</b> RESIDENTE ADMINISTRATIVO	Supervisor  <b>CT. MARIO FERNANDO ENRIQUEZ ROSERO</b> SUPERVISOR TÉCNICO
--	--





<b>MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA</b>  MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ Y LA ESTACION DE POLICIA FUERZA DISPONIBLE E-24, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"	CONTRATISTA  <b>CONSTRUCAM S.A.S.</b> 
--	--	--

CONTRATISTA		CONSTRUCAM Construcciones S.A.S				FECHA	DIA	16	MES	4	AÑO	2025		
RESIDENTE DE OBRA		Ing. Juan Camilo Sotelo Caviativa				CONTRATO OBRA No.		10-6-10026-24						
SUPERVISOR		Capitán. MARIO FERNANDO ENRIQUEZ ROSERO				UNIDAD POLICIAL		EDIFICIO ANTIGUO COMANDO MEBOG		NECESIDAD		MANTENIMIENTO PARQUEADERO Y CERRAMIENTO AVENIDA CARACAS CON CALLE 6 - EDIFICIO ANTIGUO COMANDO MEBOG	PAGO PARCIAL	11
CAPITULO		ACTIVIDADES NO PREVISTAS				REF.		CONTRACTUAL						
NP. 04		Reposición e Instalación de Estructura Metálica para soporte de elementos arquitectónicos como fachadas flotadas y otros.				UNIDAD	ML	REF.	HOJA 1 DE 1					

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O PLANOS
	ANCHO	LONGITUD	ALTO	CANTIDAD		A	H	CAN			
CERCHA BICICLETERO		0,74		4,00	2,96				-	2,96	
CERCHA BICICLETERO		1,32		5,00	6,60				-	6,60	
CERCHA BICICLETERO		1,48		4,00	5,92				-	5,92	
CERCHA BICICLETERO		0,26		4,00	1,04				-	1,04	
LONGITUDINAL		5,39		2,00	10,78				-	10,78	
					-				-	-	
					-				-	-	
					-				-	-	
					-				-	-	
					-				-	-	
<b>TOTAL</b>										<b>27,30</b>	



Observaciones:

Contratista    <b>ING. JUAN CAMILO SOTELO CAVIATIVA</b> RESIDENTE ADMINISTRATIVO	Supervisor    <b>CT. MARIO FERNANDO ENRIQUEZ ROSERO</b> SUPERVISOR TÉCNICO
--	--

