

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
CONV- COMP-LOC3-009-2023**

La información del presente documento corresponde al Informe Final de Supervisión, realizado al Contrato N° CONV- COMP-LOC3-009-2023 celebrado entre la ALCALDÍA LOCAL INDUSTRIAL Y DE LA BAHÍA y CORPORACION GESTION EMPRESARIAL RENACER RECORGES, en donde se describen las actividades realizadas en el desarrollo del contrato.

DATOS BASICOS DEL CONTRATO

Contrato: CONV- COMP-LOC3-009-2023	Tipo: Convenio Competitivo
OBJETO: "EJECUTAR LAS ACCIONES QUE PERMITAN DESARROLLAR EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE ESTRATEGIAS PARA GARANTIZAR EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA VIDA Y LA INTEGRIDAD PERSONAL EN LA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHÍA"	

Datos del Ejecutor del Contrato		
Nombre	NIT	Representante Legal
CORPORACION GESTION EMPRESARIAL RENACER RECORGES	900.190.701 – 3	ANTONIO DE JESUS LIÑAN HENAO C.C. N° 9.091.901 de Cartagena

Aspectos Administrativos y Legales					
Valor Convenio	Plazo	Fecha de Suscripción	Fecha de Inicio	Fecha final	Estado Actual
\$ 200.000.000	2 MESES	29/09/2023	11/10/2023	31/12/2023	Finalizado

Soporte Documental Administrativo y Legal

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	Sí	No	No aplica	Observaciones
¿Acto Administrativo de Justificación?	X			Acuerdo Local 001 de 27 de febrero de 2021 (JAL localidad Industrial y de la Bahía).
¿Existen Términos de Referencia o Pliegos de Condiciones para el Convenio			X	Estudios Previos
Invitación a proponer?		X		
Se designó interventor o supervisor?	X			Profesional Universitario Código 219 Grado 31
Se exigieron garantías?	X			Póliza

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	Sí	No	No aplica	Observaciones
Revisión y Aprobación de Pólizas	X			CG-1048756 Aprobada 10/10/2023 CG-1011119 Aprobada 10/10/2023
Acta de Inicio	X			10/10/2023
Tiene informes de interventoría técnica y/o supervisión	X			
Tiene adicionales, modificatorios y/o aclaratorios	X			
Acta de Liquidación del Convenio		X		
Informe Final de la Supervisión	X			

Aspectos Financieros y Presupuestales

Fuentes de Financiación	Valor	%
I.C.L.D –Ingresos Corrientes de Libre Destinación (Fondo de Desarrollo Local)	\$ 200.000.000	100
TOTAL	\$ 200.000.000	100

Certificados	Número	Unidad Ejecutora	Fecha	Valor
Disponibilidad	16	23	21/07/2023	\$200.000.000
Disponibilidad	16	23	21/07/2023	\$200.000.000
Registro	96	23	03/10/2023	\$200.000.000
Registro	96	23	03/10/2023	\$200.000.000

Análisis Financiero

Forma de Pago	Valor	Fecha	%
Primer pago	\$ 100.000.000		50
Pago final	\$ 100.000.000		50
Total Pagado	\$ 200.000.000		100

ANALISIS TECNICO

CORPORACION GESTION EMPRESARIAL RENACER RECORGES ha realizado las siguientes actividades descritas en el proyecto.

PROYECTO: "EJECUTAR LAS ACCIONES QUE PERMITAN DESARROLLAR EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE ESTRATEGIAS PARA GARANTIZAR EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA VIDA Y LA INTEGRIDAD PERSONAL EN LA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHÍA"

OBLIGACION 1-. DIVULGACION Y SOCIALIZACION DEL PROYECTO EN LA COMUNIDAD

Actividades Especificas	Unidad	Cantidad Programada	Cantidad Ejecutada	% de Ejecución
Se realizo un trabajo conjunto con la Policía Metropolitana de Cartagena, para llevar a cabo el desarrollo de un proyecto enfocado en el mejoramiento de la seguridad en nuestras comunidades nos asesoraron e hicieron extensiva una invitación a los líderes representativos presentes en la Localidad para presentarles el proyecto, así como los resultados que se esperan del mismo, esto con la única finalidad que los distintos actores participen de manera eficaz y apoyen con la selección de las personas que serán asesoradas y fortalecidas para que puedan crear 35 nuevos Frentes de Seguridad y además fortalecer y capacitar a 50 Frentes de Seguridad constituidos, todo con el único propósito de mejorar la convivencia y seguridad de la Localidad Industrial y de la Bahía.	Formato			100

OBLIGACION 2-. IDENTIFICACION Y CARACTERIZACION

Actividades Especificas	Unidad	Cantidad Programada	Cantidad Ejecutada	% de Ejecución
Al ser identificados todos los participantes que desean hacer parte de este proyecto ya sea para ser asesorados en cómo crear su frente de seguridad o para lograr fortalecerlos si ya están constituidos. Teniendo en cuenta lo anterior se realizó un diagnóstico el cual nos brindaría un enfoque más amplio acerca de la situación en cada una de las comunidades, así como también les hicimos caracterización a los interesados en hacer los procesos para la creación de los suyos. Para tal efecto a todos diligenciaron los formatos de caracterización, compromiso y autorización para uso de imagen.	Formato	50 Frentes de Seguridad Creados 35 asesorías para creación de Frentes de Seguridad	50 Frentes de Seguridad Creados 35 asesorías para creación de Frentes de Seguridad	100

OBLIGACION 3-. CAPACITACION

Actividades Especificas	Unidad	Cantidad Programada	Cantidad Ejecutada	% de Ejecución
Se implemento un programa de capacitación dirigido a las comunidades de la Localidad Industrial y de la Bahía. Este programa tiene como objetivo proporcionar herramientas y conocimientos que promuevan la sana convivencia y la cohesión social en estos barrios.	Capacitación			100

OBLIGACION 4-. CONSEJOS DE SEGURIDAD

Actividades Especificas	Unidad	Cantidad Programada	Cantidad Ejecutada	% de Ejecución
Con el único fin de abordar los problemas de seguridad y convivencia dentro de la localidad se realizaron veinte (20) Consejos de Seguridad con los Frentes de Seguridad ya constituidos para escuchar a los distintos sectores sociales entre los cuales podemos mencionar a los vecinos, comerciantes, autoridades, propietarios de empresas, empleados, organizaciones sociales, entre otros; sobre los problemas que día a día se vivencian en las comunidades y así establecer unos compromisos entre las partes para buscar la solución de cada uno de estos conflictos con la colaboración mutua de cada actor implicado.	Campaña	20	20	100

OBLIGACION 5-. ASESORIAS PARA CREACION DE FRENTE DE SEGURIDAD

Actividades específicas	Unidad	Cantidad Programada	Cantidad Ejecutada	% de Ejecución
Conformar Frentes de Seguridad en la Localidad Industrial y de la Bahía, requiere de un enfoque coordinado y colaborativo entre diversos actores de la comunidad y autoridades locales. Estos son algunos pasos y recomendaciones para llevar a cabo este proceso de manera efectiva: Identificación y Convocatoria de Actores Clave. Capacitación y Formación. Implementación de Tecnología y Sistemas de Comunicación. Monitoreo y Evaluación Continua. Fortalecimiento de la Comunidad.	Campaña	35	35	100

OBLIGACION 6-. ENTREGA DE FORTALECIMIENTOS

Actividades específicas	Unidad	Cantidad Programada	Cantidad Ejecutada	% de Ejecución
Estos fortalecimientos fueron entregados a todos aquellos Frentes de Seguridad que están legalmente constituidos, asistieron a todas y cada una de las actividades estipuladas por el proyecto, además entregaron toda la documentación requerida por el mismo. Así pues, los beneficiados con los fortalecimientos fueron 50 Frentes de Seguridad que cumplieron a cabalidad con todos los requerimientos.	Campaña	50	50	100



ESTELLA LOMBANA CUSTODE
Profesional Universitario
Código 219 Grado 31