

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	GESTIÓN CONTRATACIÓN	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FGC-09	Página 1 de 7
		Versión 05	11/03/2020
INFORME DE AVANCE Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES – PRESTACIÓN DE SERVICIOS			

PERIODO REPORTE DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025 CONTRATO / ORDEN:

C	P	S	2	0	2	5	1	9	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

 De Fecha 28/01/2025 Registro Presupuestal N° 2025000375
(DD-MM-AA) (DD-MM-AA) (DD-MM-AA)

FECHA INICIACIÓN: 29/01/2025 FECHA TERMINACIÓN: 28/09/2025 VALOR HONORARIOS MENSUAL (\$) * 4.874.698 VALOR TRANSPORTE (Si aplica) (\$) N/A INFORME No.* 6 DE 9
(DD-MM-AA) (DD-MM-AA)

*Incluye adición y prórroga

N° FICHA SGI-ALMERA: 158

CONTRATISTA: JENNY CAROLINA BARRAGÁN BOHÓRQUEZ SUPERVISOR: RAUL ANTONIO TORRES TORRES

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL PROYECTO "AUTORIDAD AMBIENTAL" DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES.

1. VERIFICACIÓN ACTIVIDADES PACTADAS (Consultar MGC-02 Manual de Supervisión e Interventoría, especialmente numeral 5.3 y siguientes):

REPORTE DEL CONTRATISTA			REPORTE DEL SUPERVISOR			
I T E M	ACTIVIDADES PACTADAS *	ACTIVIDADES Y/O PRODUCTOS ALCANZADOS EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES (CUMPLE)			
			T (1)	P (2)	N (3)	NA (4)
1	Concertar mensualmente el plan de actividades con el supervisor del contrato, teniendo en cuenta la base de datos de trámites permisionarios del proyecto "Autoridad Ambiental"	Se realizó el plan de actividades para el mes de junio de 2025, formato FPM-02.	X			

Plan de actividades en formato FPM-02, Acta de reunión, firmado por las partes (contratista y supervisor del contrato)

Ruta:

\\Recursonatu52\compartida\110-1905Contratosdeprestaciónde servicios\2024\CPS-2025-190 CAROLINA BARRAGAN



 Corpoboyacá	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ				GESTIÓN CONTRATACIÓN	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD				FORMATO DE REGISTRO	
					FGC-09	Página 2 de 7
				Versión 05	11/03/2020	
INFORME DE AVANCE Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES – PRESTACIÓN DE SERVICIOS						
2	<p>De acuerdo con la concertación de actividades realizada entre el supervisor y el contratista, apoyar la gestión del proyecto de autoridad ambiental, mediante la realización de visitas técnicas que le sean asignadas de manera mensual en temas de licenciamiento ambiental (y demás tramites permisionarios), las cuales estarán sujetas a la programación mensual de competencia de la subdirección de Administración de Recursos Naturales.</p> <p>El acta de visita debe ser cargada en GEOAMBIENTAL tanto la evaluación de la solicitud de la licencia como de los permisos menores (si aplica) y reposar en físico en el expediente con aplicación de las técnicas archivísticas.</p>	<p>Se realizó visita técnica el día 16 de junio de 2025 en el marco de la solicitud de modificación Licencia Ambiental dentro del Expediente OOLA-00025-24. Proyecto de explotación de un Yacimiento de Carbón -Mina la esperanza- ubicado en el contrato en virtud de aporte No. 01-003-95 vereda la Chorrera del municipio de Samacá (Boyacá).</p> <p>Se realizó visita técnica el día 27 de junio de 2025 en el marco de la solicitud de modificación Licencia Ambiental dentro del Expediente OOLA-0007-03. Proyecto de explotación de un yacimiento carbonífero dentro del contrato en virtud de aporte N° 141-92, ubicado en la mina denominada "Meseta de los Siotes", vereda Caldera del municipio de Sativasur (Boyacá).</p>	X			<p>Formato FGR-03 de las visitas técnicas de evaluación dentro de los expedientes: OOLA-00025-24 y OOLA-00007-03.</p> <p>Ruta: \\Recursonatu52\compartida\110-1905Contratosdeprestaciónde servicios\2024\CPS-2025-190 CAROLINA BARRAGAN</p>

2

 Corpoboyacá	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ		GESTIÓN CONTRATACIÓN	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD		FORMATO DE REGISTRO	
			FGC-09	Página 3 de 7
		Versión 05	11/03/2020	
INFORME DE AVANCE Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES – PRESTACIÓN DE SERVICIOS				
3	<p>De acuerdo con la concertación de actividades realizada entre el supervisor y el contratista, apoyar la gestión del proyecto de autoridad ambiental, en la elaboración con oportunidad y calidad de concepto técnicos relacionados con los tramites de licenciamiento ambiental (y demás tramites permisionarios), dando cumplimiento a los términos, formatos, manuales e instructivos, establecidos por CORPOBOYACÁ para tal fin, y realizar los ajustes que sean solicitados por el revisor técnico, de acuerdo con la valoración de la documentación, análisis y aplicación de la normatividad a cada caso o trámite de competencia de la subdirección de Administración de Recursos Naturales.</p>	<p>Atención a las observaciones realizadas por el revisor técnico Jairo Alfonso Moreno al concepto técnico relacionado con el expediente OOLA-00030-22, resultado de la evaluación de la información allegada mediante radicado 20275 del 26 de julio de 2024, en cumplimiento a las obligaciones establecidas la Resolución No. 00289 del 22 de febrero de 2023, relacionado con el expediente OOLA-00030-22.</p> <p>Evaluación del EIA para la solicitud de licencia Ambiental del expediente OOLA-00001–25 para a el proyecto “Nueva subestación y Línea de Conexión 115kV” ubicadas en la vereda Suescún en el municipio de Tibasosa departamento de Boyacá, solicitada por la EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A E.S.P – EBSA E.S.P. Allegado mediante radicado 033345 del 04 de diciembre de 2024.</p> <p>Evaluación del Complemento EIA para la modificación de la licencia Ambiental del expediente OOLA-00099-95 – Proyecto “Distrito de Riego Alto Chicamocha y Firavitoba” Allegado mediante radicado No. 034108 del 28 de diciembre de 2023.</p> <p>Evaluación del Complemento EIA para la modificación de la licencia Ambiental del expediente OOLA-00007-03 – Samacá. Allegado mediante el radicado No 023142 del 26 de agosto de 2024.</p> <p>Evaluación del Complemento EIA para la modificación de la licencia Ambiental del expediente OOLA-00025-24 – Sativasur. Allegado mediante radicado No 025046 del 25 de septiembre de 2023.</p>	X	<p>Concepto técnico Expediente OOLA-00030-22. Concepto técnico. Expediente OOLA-00001-25.</p> <p>Lista de chequeo OOLA-00007-03. Lista de chequeo OOLA-00025-24.</p> <p>Ruta: \\Recursonatu52\compartida\110-1905Contratosdeprestaciónde servicios\2024\CPS-2025-190 CAROLINA BARRAGAN</p>

 Corpoboyacá	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ		GESTIÓN CONTRATACIÓN			
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD		FORMATO DE REGISTRO			
			FGC-09		Página 4 de 7	
		Versión 05		11/03/2020		
INFORME DE AVANCE Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES – PRESTACIÓN DE SERVICIOS						
3	<p>NOTA 1. El concepto técnico deberá estar consolidado con los demás componentes cuando haya lugar, y se entiende finalizado, cuando haya sido numerado y cargado en GEOAMBIENTAL, y reposar en físico en el expediente con aplicación de las técnicas archivísticas.</p> <p>NOTA 2. En la concertación del plan de actividades y previa valoración del revisor técnico y/o subdirector de Administración de Recursos Naturales, se determinará el grado de complejidad del proyecto a evaluar y en consecuencia el porcentaje de avance a entregar como producto para el mes respectivo.</p>					
4	<p>De acuerdo con la concertación de actividades realizada entre el supervisor y el contratista, Elaborar y preparar las presentaciones y reuniones de requerimientos de información adicional en el marco de los trámites de licenciamiento ambiental de competencia de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, según concertación con el supervisor del contrato, y realizar los ajustes que sean solicitados por el revisor técnico, supervisor de contrato, de acuerdo con la valoración de la documentación, análisis y aplicación de la normatividad a cada caso o trámite.</p> <p>NOTA 1. El acta de reunión de la información adicional, la presentación y el oficio de citación, deben ser cargados en GEOAMBIENTAL y reposar en físico en el expediente con aplicación de las técnicas archivísticas.</p>	<p>Elaboración de requerimientos para reunión de información adicional relacionada solicitud de modificación de Licencia Ambiental para el Proyecto de Riego Alto Chicamocha y Firavitoba, a desarrollarse entre los municipios de Toca, Oicatá, Siachoque, Chivatá, Soracá, Tuta, Paipa, Duitama, Tibasosa, Sogamoso, Sotaquirá, Pesca y Firavitoba, departamento de Boyacá, a favor de la Agencia de Desarrollo Rural, identificada con NIT. 900948958-4, con el fin de incluir permisos de ocupación de cauce; y permiso de concesión de aguas superficiales; en etapa operacional que comprende actividades de operación, mantenimiento y rehabilitación del proyecto Distrito de Adecuación de Tierras Alto Chicamocha y Firavitoba, tramitada bajo el expediente OOLA-00099-95.</p>		X		<p>Presentación Ria expediente OOLA – 000099-95.</p> <p>Ruta: \\Recursonatu52\compartida\110-1905Contratosdeprestaciónde servicios\2024\CPS-2025-190 CAROLINA BARRAGAN</p>

 Corpoboyacá	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ		GESTIÓN CONTRATACIÓN					
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD		FORMATO DE REGISTRO					
			FGC-09	Página 5 de 7				
		Versión 05	11/03/2020					
INFORME DE AVANCE Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES – PRESTACIÓN DE SERVICIOS								
5	De acuerdo con la concertación de actividades realizada entre el supervisor y el contratista, apoyar la gestión del proyecto de autoridad ambiental, desde su área de conocimiento en la proyección de respuestas a oficios, derechos de petición y requerimientos relacionados con los tramites permisionarios de competencia de la subdirección de Administración de Recursos Naturales y de acuerdo con la asignación efectuada.	<ul style="list-style-type: none">- Se proyectó complemento a la respuesta de solicitud allegada mediante radicado No. 14015 del 16 de mayo de 2025, a través del oficio de salida 150-11157.- Se proyectó respuesta a la PQR -20250619-0675 de 19 de junio del 2025.- Se proyectó respuesta a la PQR-20250617-0667 de 17 de junio del 2025.- Se proyectó respuesta a la PQR-20250619-0675 de 19 de junio del 2025.- Se proyectó respuesta de solicitud allegada mediante radicado No. 011374 del 24 de abril de 2025, a través del oficio de salida 150-11951.- Se proyectó complemento a la respuesta de solicitud allegada mediante radicado No. 015374 del 29 de mayo de 2025, a través del oficio de salida 150-12587.- Se proyectó complemento a la respuesta de solicitud allegada mediante radicado No. 0013436 de 12 de mayo del 2025, a través del oficio de salida 160-11155.	X					Oficios de respuesta Ruta: \\Recursonatu52\compartida\110-1905Contratosdeprestaciónde servicios\2024\CPS-2025-190 CAROLINA BARRAGAN

INFORME DE AVANCE Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES – PRESTACIÓN DE SERVICIOS

6	De acuerdo con la concertación de actividades realizada entre el supervisor y el contratista al finalizar la ejecución del contrato entregar debidamente organizados todos los archivos y documentos desarrollados durante la ejecución del mismo al supervisor del contrato, para efectos del recibo a satisfacción.	Actividad no requerida para el periodo de reporte.					X	No aplica
---	---	--	--	--	--	--	---	-----------

* Transcriba en su totalidad, las definidas en los estudios previos.
** Esta casilla debe ser diligenciada por el supervisor, previa verificación de los documentos ó archivos magnéticos soporte del cumplimiento de la actividad
(1). Se cumplió en su totalidad la actividad definida
(2). Se cumplió parcialmente la actividad definida y permite su cumplimiento total en los siguientes reportes
(3). Fue requerida la actividad, pero no se evidenció su realización en el periodo.
(4). No fue requerida para el periodo, luego no aplica reporte

2. VERIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (Diligenciado por el Contratista y verificado por el supervisor):

PERIODO DE PAGO (MES)	FECHA DE PAGO* (DD-MM-AA)	VALOR HONORARIOS MENSUAL (\$)	40% HONORARIO MENSUAL / (SMMLV) (\$)	APORTES					
				SALUD		PENSIÓN		RIESGOS PROFESIONALES	
				%		%		%	
				VALOR(\$)		VALOR(\$)		VALOR(\$)	
JUNIO	09/07/2025	\$ 4.874.698	\$1.949.880	12.5		16		2,436	
				243.800		\$ 312.000		\$ 47.500	
VALOR TOTAL APORTES(\$)								\$ 603.300	

Nota: Adjuntar copia de la planilla de pagos.
*Teniendo en cuenta que el contratista, cumplió durante el periodo de reporte con las actividades asignadas y las obligaciones contractuales, es procedente efectuar el pago correspondiente.


PROGRAMACIÓN DE PAGOS:

ASIGNACIÓN DE CODIGO DE FUENTE PARA PAGO					TOTAL VALOR A PAGAR (Σ Valores programados)	\$ 38.997.584
CODIGO FUENTE	DIGITE EL NUMERO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN FRF-01					
	A ↓	B ↓	C ↓	D ↓		
	1.2.3.2.07.01.02	1.2.3.2.23.01	1.2.3.2.23.02	1.2.3.2.23.03		
VALOR PROGRAMADO POR CADA FUENTE	\$ 8.558.809	\$ 3.047.410	\$ 17.878.786	\$ 9.512.579		

4

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ		GESTIÓN CONTRATACIÓN	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD		FORMATO DE REGISTRO	
			FGC-09	Página 7 de 7
			Versión 05	11/03/2020
INFORME DE AVANCE Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES – PRESTACIÓN DE SERVICIOS				

MARQUE CON UNA X EL PAGO APLICABLE PARA ESTE INFORME	PAGO N° n/x	DIGITE UNICAMENTE EL CODIGO FUENTE, DE ACUERDO A LA DISTRIBUCION PARA PAGO RELACIONADA EN EL CUADRO SUPERIOR				SALDO INICIAL (TOTAL VALOR A PAGAR) ↑	\$ 38.997.584
		A	B	C		D	E
		1.2.3.2.07.01.02	1.2.3.2.23.01	1.2.3.2.23.02	1.2.3.2.23.03	TOTAL PAGO (\$) (A+B+C+...)	SALDO DESPUES DEL PAGO (E↑-D)
X	1/9	\$ 324.980	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	\$ 324.980	\$ 38.672.604
	2/9	\$4.874.698	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	\$4.874.698	\$ 33.797.906
	3/9	\$ 3.359.131	\$ 1.515.567	NO APLICA	NO APLICA	\$4.874.698	\$ 28.923.208
	4/9	NO APLICA	\$ 1.531.843	\$ 3.342.855	NO APLICA	\$4.874.698	\$ 24.048.510
	5/9	NO APLICA	NO APLICA	\$4.874.698	NO APLICA	\$4.874.698	\$ 19.173.812
	6/9	NO APLICA	NO APLICA	\$4.874.698	NO APLICA	\$4.874.698	\$ 14.299.114


 FIRMA CONTRATISTA

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO (DD/MM/AAAA) _____

FECHA DE RADICACION EN GESTIÓN CONTRATACIÓN (DD/MM/AAAA) _____


 FIRMA SUPERVISOR