

	Contrato / convenio: 2024/266 Objeto: REALIZAR LA CALIBRACIÓN A MAYOR DETALLE DEL MODELO DE TRANSPORTE DE CUATRO (4) ETAPAS DEL VALLE DE ABURRÁ EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA PRETRONCAL DEL SUR Plazo: cinco (5) meses, contados a partir de la firma del acta de inicio y fin sujeción del 24 de diciembre de 2024 Valor inicial: 1.149.999.999	Fecha de inicio: 12/09/2024 Fecha de terminación: 31/12/2024 Otro si: Otro si nro 1, fecha: 18-12-2024 00:00:00, plazo: 2 MESES Y 15 DIAS	Contratista: STEER DAVIES & GLEAVE LIMITED SUCURSAL CALAMITA CC: 830054097 Supervisor y/o Interventor: CLAUDIA DIAZ DIAZ Dependencia: SUBDIRECCIÓN DE TRANSPORTE	INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA No. 5 Periodo evaluado de 16/03/2025 A 06/06/2025
--	---	---	---	---

INFORME Y SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL - PLAN OPERATIVO

Descripción: Calibracion modelo 4 etapas				Tipo: Demanda	Unidad: Informe	Fecha Inicio: 15/11/2024
				Cantidad: 1	Ponderación(%): 25	Fecha Fin: 15/03/2025
Fechas del seguimiento		Cantidad recibida	Observación	Periodo		
16/03/2025	06/06/2025	0	Atención observaciones para el eecibo a satisfacción del modelo	2025		6

Contrato / convenio: 2024/266 Objeto: REALIZAR LA CALIBRACIÓN A MAYOR DETALLE DEL MODELO DE TRANSPORTE DE CUATRO (4) ETAPAS DEL VALLE DE ABURRÁ EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA PRETRONCAL DEL SUR Plazo: cinco (5) meses, contados a partir de la firma del acta de inicio y fin sujeción del 24 de diciembre de 2024 Valor inicial: 1.149.999.999	Fecha de inicio: 12/09/2024 Fecha de terminación: 31/12/2024 Otro si: Otro si nro 1, fecha: 18-12-2024 00:00:00, plazo: 2 MESES Y 15 DIAS	Contratista: STEER DAVIES & GLEAVE LIMITED SUCURSAL COLOMBIA CC: 830054097 Supervisor y/o Interventor: CLAUDIA DIAZ DIAZ Dependencia: SUBDIRECCIÓN DE TRANSPORTE	INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA No. 5 Periodo evaluado de 16/03/2025 A 06/06/2025
---	---	---	--

INFORME Y SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL - PLAN OPERATIVO

Concepto: Se reciben todos los productos a satisfacción para la liquidaciónSe revisan pagos seguridad social

Firmado electrónicamente por
CLAUDIA DIAZ DIAZ

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR 1

NOTA: Describa el avance del objeto contractual y relacione los documentos que reposen en la carpeta de interventoría entregados por el contratista y que soportan este informe, como:informes, registros fotográficos, medios magnéticos, actas, etc

NRO ACTA/FAC	VALOR ACTA/FACTURA	SALDO PENDIENTE	VALOR TOTAL	% FISICO	% FINANCIERO	PERIODO DE PAGO
977	114.999.999	172.500.000	1.149.999.999	100,0	75,0	24/06/2025 A 30/06/2025