

  UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023	ACTA DE REUNIÓN		Código: Q-AD-05-F-01
			Revisión # 2
			Fecha vigencia 26 / 12 / 2023

REUNIÓN	Seguimiento Contrato de Prestación de Servicios No.1004 de 2023
PROYECTO	Reclamaciones ADRES

ACTA No.	118	LOTES	3 y 4	FECHA	06-03-2025	HORA	11:24 a.m.
-----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------	-------------	-------------------

OBJETIVOS	Actividades Paquetes 9, 11, 12, 13, 14 (A), 14 (B) y 15
------------------	---

COORDINADOR	AGS Colombia SAS	RELATOR	Yuliana Andrea Leyva Naranjo
--------------------	------------------	----------------	------------------------------

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD / EMPRESA
Yasmín Cecilia Escamilla Badillo	Directora de Otras Prestaciones (E)	ADRES
Paola Andrea Céspedes Forero	Supervisor - Gestor Operaciones DOP	ADRES
Eliana María Molano Silva	Medica Contratista DOP	ADRES
Javier Ernesto Muñoz Grimaldo (virtual)	Gestor Operaciones DOP	ADRES
Noé Cárdenas Espejo	Director de Interventoría	AGS
Yuliana Andrea Leyva Naranjo	Experta Jurídica	AGS
Carlos Enrique Ospina Mesa	Experto en Reclamaciones	AGS
Mónica Pulido Castillo (virtual)	Líder Reclamaciones Zona 3	AGS
Walter Schneyder Nieto Mora	Líder Reclamaciones Zona 4	AGS
Juan Carlos Cartagena Perdomo (virtual)	Apoyo Seguimiento Contractual	AGS
Mónica Andrea Ávila Castro	Apoyo Seguimiento Contractual	AGS
María Esperanza Roza Gómez	Directora Jurídica Lote 3	UTR 2023
Martha Lucía Flórez Pinzón (virtual)	Directora de Auditoría Lote 3	UTR 2023
Humberto Bozzi Ángel (virtual)	Director de Control Interno Lote 3	UTR 2023
María Consuelo González Aristizábal (virtual)	Directora de Auditoría Lote 4	UTR 2023
Cilia Inés Guío Pedraza (virtual)	Directora de Control Interno Lote 4	UTR 2023
Hernando Morales Díaz	Ingeniero Dirección Control Interno	UTR 2023
Diana Marcela Garzón Mora	Abogada Dirección Jurídica	UTR 2023
Karol Moscoso Rodríguez (virtual)	Líder Seguimiento Contractual	UTR 2023

AGENDA DE ACTIVIDADES:

1. Estado de paquetes en proceso, Lote 3
2. Estado de paquetes en proceso, Lote 4

3. Varios

TEMAS TRATADOS:

El seguimiento contractual se lleva a cabo presencialmente en las instalaciones de ADRES piso 8 y se inicia con la presentación del estado de paquetes, cuyas diapositivas se copian a continuación:

LOTE 3:

1 ESTADO DE PAQUETES EN PROCESO – ZONA 3  						
PAQUETE	RECLAMACIONES	ÍTEMS	VALOR RECLAMADO (\$)	TIPO DE RADICACIÓN	PERÍODO	OBSERVACIÓN
9	9.852	123.278	16.756.164.062,00	RG (ADRES)	Julio - Diciembre 2023	El 20 de febrero ADRES certificó el cierre del paquete. El 26 de febrero la UTR2023 remitió el informe del paquete para iniciar trámite de pago. Se espera RTU para facturar.
11	8.788	99.457	14.683.230.514,00	RG (ADRES)	Enero - Noviembre 2024	Se identificaron 488 reclamaciones relacionadas con la acción de tutela y fecha probable de entrega de la BDT de resultados el 26 de marzo.
12	14.218	189.725	32.411.502.699,00	NUEVAS	Agosto - Septiembre 2024	El 05 de marzo la UTR2023 radicó documentación para trámite de pago, a la espera de procedibilidad de pago.
13	7.553	159.866	31.987.957.070,00	RG (UTR2023)	Mayo - Noviembre 2024	El 14 de febrero la UTR2023 presentó el informe del paquete para iniciar trámite de pago. Se espera RTU para facturar.
14 (A)	11.839	118.101	16.809.846.917,00	RG (UTR2023)	Mayo - Septiembre 2024	El 03 de marzo de 2025 la UTR2023 dispuso la BDT de resultados y el 04 de marzo la certificación de pre-cierre. Se identificaron 1.039 reclamaciones relacionadas con la acción de tutela.
14 (B)	15.301	119.295	14.931.535.891,00	RG (UTR2023)	Octubre - Noviembre 2024	En proceso de auditoría y el avance se muestra en el tablero de control, con fecha proyectada de entrega de la BDT de resultados el 14 de marzo.
15	13.605	167.348	31.688.513.465,00	NUEVAS	Octubre 2024	El 22 de febrero la UTR2023 remitió la caracterización del paquete, con fecha proyectada de entrega de la BDT de resultados el 11 de abril.




LOTE 3:

1 | ESTADO DE PAQUETES EN PROCESO – ZONA 4

PAQUETE	RECLAMACIONES	ÍTEMS	VALOR RECLAMADO (\$)	TIPO DE RADICACIÓN	PERÍODO	OBSERVACIÓN
9	14.595	119.631	19.193.423.552,00	RG (ADRES)	Julio - Diciembre 2023	El 04 de marzo AGS remitió alcance a la certificación de pre-cierre. Se espera la certificación de cierre de calidad.
11	12.770	110.772	18.471.039.271,00	RG (ADRES)	Enero – Noviembre 2024	Se identificaron 798 reclamaciones relacionadas con la acción de tutela y fecha probable de entrega de la BDT de resultados el 16 de abril.
12	12.886	145.061	24.501.553.582,60	NUEVAS	Agosto - Septiembre 2024	El 24 de febrero la UTR2023 remitió el informe del paquete para iniciar trámite de pago. A la espera del RTU.
13	11.630	200.951	39.600.019.899,00	RG (UTR2023)	Mayo - Noviembre 2024	El 26 de febrero la UTR2023 remitió el informe del paquete para iniciar trámite de pago. A la espera del RTU.
14 (A)	15.809	184.288	32.291.043.531,00	RG (UTR2023)	Mayo - Septiembre 2024	El 03 de marzo de 2025 la UTR2023 dispuso la BDT de resultados y el 04 de marzo la certificación de pre-cierre. Se identificaron 1.118 reclamaciones relacionadas con la acción de tutela.
14 (B)	11.313	116.513	15.785.325.991,00	RG (UTR2023)	Octubre 2024	En proceso de auditoría y el avance se muestra en el tablero de control, con fecha proyectada de entrega de la BDT de resultados el 17 de marzo.
14 (C)	15.294	175.599	29.374.714.195,00	RG (UTR2023)	Noviembre 2024	Se proyecta fecha de entrega de la BDT de resultados el 04 de abril.
15	10.077	130.907	23.179.361.468,85	NUEVAS	Octubre 2024	El 17 de febrero ADRES dispuso los insumos y el 19 de febrero la UTR2023 dio conformidad de los mismos, con fecha proyectada de entrega de la BDT de resultados el 02 de mayo.

1 | AVANCE POR SEGMENTO AUDITORÍA PAQUETE 14 (B) - ZONA 4 (TABLERO DE CONTROL)



Varios:

- ADRES presenta a la médica Eliana María Molano Silva, que estará en el grupo de conceptos y en las conciliaciones de paquetes; así mismo informa que junto con Esperanza Cardozo Pérez

ACTA DE REUNIÓN

Código: Q-AD-05-F-01

Revisión # 2

Fecha vigencia
26 / 12 / 2023

apoyarán a la jefe Leidy Johana Cardona Bayona, Gestor Operaciones GIVAC y que se deberá copiar las solicitudes de conceptos o de criterios, a las personas antes mencionadas.

2. ADRES solicita presentar la planeación de auditorías en sitio del paquete 15, lotes 3 y 4 y validan el tipo de entidades reclamantes, observando que para el lote 3 hay muchas ESE, respecto de lo cual la UTR2023 informa que las incluidas en la planeación están dentro de las que no se han visitado; adicionalmente, presenta la estadística de las IPS por zona, la cantidad de naturaleza jurídica pública y las privadas, así como las cantidades de entidades reclamantes visitadas por zona y manifiesta que se dará prioridad a las privadas para el próximo paquete.
3. En relación con las BDT del deudor la UTR2023 informa que se respondieron las observaciones de todos los paquetes, que fueron enviadas por AGS y está pendiente la aprobación del interventor respecto del PQT_13_Z3.
4. La UTR2023 informa que para el cierre del PQT_09_Z4 tuvo en cuenta el tema de extemporaneidad que se trató en la reunión anterior para la Subred Suroccidente y por ello no se impuso glosa por ese concepto.
5. ADRES informa que se va a expedir una resolución en el caso de las reclamaciones por accidentes de tránsito con tarifa diferencial en el SOAT, porque no siempre las entidades reclamantes obtienen la certificación de agotamiento de tope por las aseguradoras y por ser hecho de un tercero, no se va a glosar en las reclamaciones que aplique.
6. ADRES manifiesta que entregarán el paquete 16 que corresponde a la radicación de noviembre – diciembre de 2024.
7. ADRES pregunta por el estado del informe de posible situación anómala de URGENCIAS MÉDICAS SAS, respecto de lo cual AGS manifiesta que envió observaciones y la UTR2023 responde que se contestó la solicitud, precisando que no hubo lugar a modificaciones del informe y según las instrucciones de la firma interventora que se recibieron el día anterior, se procederá a radicarlo ante quien corresponda, excepto ante la Fiscalía, porque conforme lo establecido, es la firma interventora quien debe enviar, en esta situación específica, el informe a la DOP y ésta se encarga de su remisión a la OAJ, para que ella instruya a la firma auditora, si es del caso, en cuanto a la posible denuncia penal que corresponda y proceda.

Ante lo expresado, ADRES solicita a la UTR2023, que le remita el informe para proceder de conformidad con lo descrito anteriormente.

Se anexa archivo con las diapositivas que se prepararon, el cual forma parte integral del acta.

Diligenció: Karol Moscoso Rodríguez

Cargo: Líder Seguimiento Contractual