

UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023

En caso de respuesta por favor cite el
siguiente número consecutivo
UTR2023-AD-OF-297-2025

Bogotá, 15 de abril de 2025

Ingeniero
NOÉ CÁRDENAS ESPEJO
Director de Interventoría
AGS COLOMBIA SAS
interventoria.adres347@agsamericas.com.co

REFERENCIA: Cronograma de entrega expedientes paquetes tramitados conforme Tablas de Retención Documental (TRD) – Contrato de Auditoría No. ADRES-CTO-1004-2023

Respetado Ingeniero,

De conformidad con el cronograma propuesto por la UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 mediante comunicación UTR2023-AD-OF-278-2025 del 18 de marzo de 2025, nos permitimos informar que el 10 de abril se culminó la entrega de los expedientes documentales de los paquetes tramitados y que a la fecha se encuentran cerrados y pagados por la ADRES, de los Lotes 3 y 4, correspondientes a los números 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 y 12 y 9 del Lote 3.

Respecto de los paquetes 9 del Lote 4, 11 y 13 de los Lotes 3 y 4, se precisa que se efectuará la entrega de los expedientes documentales con posterioridad a la culminación del proceso de pago.

Cordialmente,


EFRAÍN GONZÁLEZ FONTECHA
Gerente General del Proyecto Lote 3


MARTHA ISABEL FERNÁNDEZ RUIZ
Gerente General del Proyecto Lote 4