



| ACTA No. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                |                                                                           |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN:</b><br><u>Sistema de monitoreo edafoclimatico P2025-164869-16936.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                |                                                                           |                           |
| <b>CIUDAD Y FECHA:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Popayán, 14 de julio de 2025</b>                            | <b>HORA INICIO:</b><br>09:00                                              | <b>HORA FIN:</b><br>10:00 |
| <b>LUGAR Y/O ENLACE:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Tecnoparque Nodo Cauca,<br/>Complejo Científico Sennova</b> | <b>DIRECCIÓN / REGIONAL /<br/>CENTRO: CAUCA /Comercio y<br/>Servicios</b> |                           |
| <b>AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Revisión del estado actual del diseño de mockups.</li><li>• Seguimiento al apoyo en el desarrollo móvil.</li><li>• Evaluación del progreso general del proyecto.</li><li>• Identificación de próximos pasos inmediatos.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                |                                                                           |                           |
| <b>OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Documentar el estado de avance del diseño de interfaz gráfica.</li><li>• Registrar el inicio del proceso de desarrollo móvil con apoyo externo.</li><li>• Establecer el acompañamiento requerido para fortalecer la curva de aprendizaje.</li><li>• Coordinar el cierre del diseño visual para iniciar implementación.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                |                                                                           |                           |
| <b>DESARROLLO DE LA REUNIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                           |                           |
| <p>En el marco del seguimiento al proyecto <b>Sistema de Monitoreo Edafoclimático</b>, se reportó que actualmente <b>restan dos mockups</b> por completar para cerrar el diseño de la interfaz gráfica de la aplicación. El encargado de esta tarea, <b>Oscar</b>, se encuentra en proceso de elaboración, y se espera que en los próximos días entregue estos recursos para consolidar el diseño visual completo del sistema.</p> <p>De forma paralela, se ha integrado al proyecto una <b>estudiante de la Universidad del Cauca</b>, quien brindará <b>apoyo en el desarrollo móvil</b> de la aplicación. La estudiante se encuentra</p> |                                                                |                                                                           |                           |



actualmente en **fase de curva de aprendizaje**, familiarizándose con las tecnologías, la arquitectura del sistema y los flujos definidos por el equipo de diseño y desarrollo.

Se reconoce que el avance de la implementación dependerá en gran parte del cierre de los mockups restantes, los cuales permitirán establecer una guía visual clara para las vistas móviles. Además, se reiteró la importancia de un acompañamiento técnico constante a la estudiante, para facilitar su integración y potenciar su contribución en etapas posteriores.

El proyecto continúa avanzando de forma progresiva y organizada, con tareas en ejecución en paralelo que convergen en una próxima fase de implementación móvil.

### CONCLUSIONES

El **Sistema de Monitoreo Edafoclimático** se encuentra en una fase crítica de cierre de diseño visual y alistamiento para el desarrollo móvil. La participación activa de Oscar en la elaboración de los mockups, y el reciente ingreso de la estudiante de la Universidad del Cauca, marcan un paso importante hacia la construcción funcional del sistema.

Una vez se completen los diseños restantes, se podrá iniciar la implementación técnica de forma más estructurada. Se recomienda mantener el acompañamiento pedagógico a la estudiante y asegurar una adecuada transferencia de conocimientos para reducir el tiempo de adaptación.

El proyecto avanza conforme a lo planeado, con tareas paralelas en curso y sin reportes de bloqueos críticos.

### ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS

| ACTIVIDAD<br>/DECISIÓN | FECHA      | RESPONSABLE     | FIRMA O<br>PARTICIPACIÓN<br>VIRTUAL                                                   |
|------------------------|------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Mockups finales        | 20-06-2025 | Oscar Rodríguez |  |

DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES




| NOMBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DEPENDENCIA/<br>EMPRESA | APRUEBA<br>(SI/NO) | OBSERVACIÓN | FIRMA O<br>PARTICIPACIÓN<br>VIRTUAL                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Oscar<br>Rodriguez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Independiente           | Si                 |             |  |
| Daniel<br>Andrés<br>Román                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tecnoparque             | SI                 |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                    |             |                                                                                     |
| De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente. |                         |                    |             |                                                                                     |



## ANEXOS

### Diseño de los Mockups





100%

Screenshot\_20250421\_212416.png

## miplantio

Correo electrónico

Contraseña

☐ Ver contraseña

[Ingresar con correo](#)

[Ingresar con Google](#) [Ingresar con Microsoft](#)

[Recuperar contraseña](#) [Registrarse](#)

## Registro de Usuario

Nombre

Correo electrónico

Contraseña

Verificar Contraseña

[Registrarse](#)

O registrarse con

[Google](#) [Microsoft](#)