



ACTA No. 2

NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN:

DX CONTROL P2025-164869-16950.

CIUDAD Y FECHA:	Popayán, 14 de julio de 2025	HORA INICIO: 09:00	HORA FIN: 10:00
LUGAR Y/O ENLACE:	Tecnoparque Nodo Cauca, Complejo Científico Sennova	DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO: CAUCA /Comercio y Servicios	

AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR:

- Confirmación del cumplimiento funcional de DXControl.
- Evaluación del estado de pruebas de la primera versión.
- Detalle de los tipos de pruebas aplicadas.
- Roles de la línea de Tecnologías Virtuales en la fase final.
- Plan de cierre del proyecto tras validaciones finales.

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:

- Registrar el cumplimiento de historias de usuario y criterios de aceptación en el desarrollo de DXControl.
- Documentar el estado actual en la fase de pruebas.
- Asegurar el acompañamiento técnico durante las validaciones.
- Establecer condiciones para el cierre formal del proyecto.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Durante la sesión de seguimiento al proyecto **DXControl**, se informó que el sistema ya ha alcanzado su **fase finalización funcional**, cumpliendo satisfactoriamente con las **historias de usuario** y los **criterios de aceptación definidos** en su planificación inicial. Esto incluye funcionalidades clave como autenticación, control de acceso por módulos, activación mediante código, MFA, suscripciones, y un panel de administración avanzado.

Actualmente, el proyecto se encuentra en **fase de pruebas**, con el objetivo de validar completamente su primera versión antes del cierre oficial. Las **pruebas se están desarrollando desde la línea de Tecnologías Virtuales** contando con el acompañamiento directo de un **ingeniero a cargo**, quien supervisa la ejecución técnica y el cumplimiento de calidad del producto.

La fase de pruebas contempla los siguientes tipos:

- **Pruebas de validación funcional**



- **Pruebas contra criterios de aceptación definidos**
- **Pruebas de cobertura de código**
- **Pruebas de estrés y rendimiento**

Estas validaciones buscan asegurar que el sistema no solo funcione según lo planeado, sino que también sea estable, seguro y escalable. Se resaltó que el sistema ha respondido adecuadamente en los ensayos realizados hasta el momento, y que la documentación técnica está al día.

Una vez culminadas estas pruebas, se procederá con el **cierre oficial del proyecto DXControl**, quedando disponible para ser implementado o desplegado según los entornos previstos.

CONCLUSIONES

DXControl ha completado su ciclo de desarrollo funcional de manera exitosa, cumpliendo con todos los criterios técnicos y de usuario definidos desde su concepción. El proyecto está ahora en la **etapa final de pruebas**, con el acompañamiento de la línea de Tecnologías Virtuales y la validación del ingeniero responsable.

Se espera que en los próximos días, tras la ejecución de las pruebas de validación, rendimiento y cobertura, proceda con el **cierre oficial del proyecto**, dando paso a su documentación final y posible puesta en producción. Esta primera versión constituye una base sólida para futuras extensiones o integraciones del sistema.

ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS

ACTIVIDAD /DECISIÓN	FECHA	RESPONSABLE	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Retroalimentación del diseño y recursos multimedia	20-07-2025	Fabian camilo	


DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES

NOMBRE	DEPENDENCIA/ EMPRESA	APRUEBA (SI/NO)	OBSERVACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Fabian camilo	Independiente	Si		




Daniel Andrés Román	Tecnoparque	SI		<i>DADO</i>

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.



A

NEXOS





Adquiere tu plan

1 Mes

6 Meses

1 Año

Tu eliges

Elige la cantidad de meses que deseas pagar

¿Cuántos meses deseas?

Restaurante de lujo

\$ 1000 al mes

Este es un restaurante de lujo

 Comprar

- > Reserva de mesa
- > Pago en línea
- > Servicio de entrega