



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 2

Fecha: Memo I2023037454 –
01/12/2023

Página 1 de 3



Generales

Período a que corresponde el informe	1/06/2025 A 30/06/2025		
¿Presenta algún desempeño deficiente o a mejorar?	SI		NO X
Porcentaje de ejecución	Física		Presupuestal
	51.0%		18.0%

Nombre del Supervisor/interventor	DANIEL ANDRES MORA ÁVILA		
Número de CTO de interventoría	N/A		
Dependencia	SUBDIRECCION PARA LA ADULTEZ		
Cargo	SUBDIRECTOR(A) PARA LA ADULTEZ (E)		
Localidad	TEUSAQUILLO		
Apoyo a la supervisión	DANIEL ANDRES MORA ÁVILA		

Datos del contrato supervisado

Número de Contrato	7425
Fecha de Contrato	9/05/2025
Fecha Aprobación de Poliza	N/A
Contratista	WILLIAM JOSE SOLIS OCHOA
Cédula de ciudadanía o NIT	73197910
Proyecto	7948-Desarrollo del abordaje integral del fenomeno de habitabilidad en calle, como una forma de exclusio
Valor	\$25,500,000.00
Plazo	90 DIAS
Fecha Acta Inicio	15/05/2025
Fecha Terminacion Projectada del Contrato	14/08/2025
Adicion	
Prorroga	
Suspensión	
Fuente de financiación	01284 1-300-I026 - REAF-FONDO DE POBRES Y ESPECTÁC
Objeto	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA ACOMPAÑAR EL FUNCIONAMIENTO Y SEGUIMIENTO TECNICO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LAS UNIDADES OPERATIVAS TERCERIZADAS EXISTENTES Y REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES A LA SUPERVISION SEGUIMIENTO ORIENTACION Y CONTROL DE LOS TRÁMITES DEL EQUIPO DE SUPERVISION DE LA SUBDIRECCION PARA LA ADULTEZ

Reporte del Monitoreo a los Riesgos Previsibles del Convenio o Contrato

NO SE PRESENTARON RIESGOS EN EL PERIODO REPORTADO

Seguimiento Contractual

1.Cumplimiento del objeto:

CUMPLIO CON EL OBJETO

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20250704-063024-66862-312-42570
2025-07-04T08:35:54-05:00 - Página 1 de 3



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 2

Fecha: Memo I2023037454 –
01/12/2023

Página 2 de 3



de cumplimiento de las obligaciones:

Obligaciones	Obligación	Estado	Observación
1	1. Brindar acompañamiento en el desarrollo de las diferentes acciones de control que permitan validar el cumplimiento de las obligaciones pactadas en los negocios jurídicos a cargo de la Subdirección para la Aduldez, en el marco del proyecto 7948.	Satisfactorio	Cumplió con la obligación
2	2. Validar y aprobar los correspondientes documentos, informes, elaborados por los componentes de apoyo a la supervisión, garantizando el cumplimiento de los mismos, como requisito previo para adelantar el trámite de pago dentro del proyecto de inversión 7948.	Satisfactorio	Cumplió con la obligación
3	3. Apoyar, aprobar y requerir los informes, dentro del desarrollo contractual y postcontractual dentro del margen del proyecto de inversión 7948 para proceder al proceso de liquidación de los negocios jurídicos.	Satisfactorio	Cumplió con la obligación
4	4. Plantear y desarrollar las correspondientes estrategias dentro de los comités técnicos de seguimiento en los cuales se verifique el cumplimiento de los contratos en términos de plazo, calidad, cantidad y adecuada ejecución de los recursos invertidos del proyecto de inversión 7948.	Satisfactorio	Cumplió con la obligación
5	5. Elaborar las diferentes acciones de seguimiento, revisión y control que permitan verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas dentro del proyecto de inversión 7948 de la Subdirección para la Aduldez.	Satisfactorio	Cumplió con la obligación
6	6. Avisar al supervisor las diferentes alarmas generadas durante la ejecución de los negocios jurídicos dentro del marco del proyecto de inversión 7948, que pongan en riesgo estricto cumplimiento y la calidad de lo pactado en la prestación del servicio.	Satisfactorio	Cumplió con la obligación
7	7. Sostener comunicación permanente con el equipo de apoyo a la supervisión, en las directrices del supervisor del proyecto de inversión 7948 con los componentes técnicos, además asistir a las reuniones que se deleguen, dentro de la Subdirección para la Aduldez.	Satisfactorio	Cumplió con la obligación

Concepto general del cumplimiento de las obligaciones

CUMPLIO CON LAS OBLIGACIONES

3. Recomendaciones o sugerencias acerca del desempeño del contratista:

SE RECOMIENDA ESTABLECER ALERTAS CON NOVEDADES AL SUPERVISOR FRENTE A SITUACIONES REFERIDAS CON LOS PARTICIPANTES DE LOS SERVICIOS TERCEARIZADOS Y SUPERVISADOS

4. Declaraciones y propuestas del contratista ante un eventual desempeño deficiente o a mejorar de las obligaciones:

NINGUNA

5. Relación de los pagos a la seguridad social y aportes parafiscales:

Item	Periodo de pago Año-Mes	Fecha Pago Año - Mes - Día	Valor
Salud	mayo de 2025	2025 - 06 - 20	\$229,700.00
Pension	mayo de 2025	2025 - 06 - 20	\$294,100.00
ARL	mayo de 2025	2025 - 06 - 20	\$0.00

6. Resultado esperado al momento de finalizar contrato:

INFORME FINAL DEL CONTRATO

7. Riesgo en el manejo de los recursos :



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 2

Fecha: Memo I2023037454 –
01/12/2023

Página 3 de 3



ICA

¿Este plan de mejoramiento?

SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
----	--------------------------	----	-------------------------------------

(Si es afirmativo indique el nivel de cumplimiento)

¿Procede Informe de ejecución?

SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
----	-------------------------------------	----	--------------------------

Relacionar soportes de informe:

Seguridad Social	Planilla 05 Cont No. 7425-2025 William Jose Solis 7975758774 20062025.pdf
Certificacion de Contratos suscritos con entidades del estado	CertificContratSusc 06 Cont No. 7425-2025 William Solis.pdf
Bitacora Actividades	Bitacora 06 2025 Cont No. 7425-2025 William Jose Solis.pdf
Evidencia / Informe Final	Evid 06 2025 Cont No. 7425-2025 William Jose Solis ochoa Final.pdf

10. ¿Procede Pago en este periodo?

SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
----	-------------------------------------	----	--------------------------

En caso de proceder pago se anexa al presente informe certificación para pago

11. Información cualitativa y cuantitativa de la ejecución del contrato/convenio, de acuerdo a las metas del proyecto al que pertenece:

EL PROFESIONAL CUMPLIO CON LA LABOR ESTABLECIDA, IMPORTANTE MEJORAR MECANISMOS DE INFORMACION AL SUPERVISOS CON NOVEDADES CLAVES DE LA EJECUCION DEL CONTRATO

12. Otras observaciones relevantes del supervisor:

CUMPLIO CON EL OBJETO Y LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Fecha Elaboracion: 04/07/2025

DANIEL ANDRES MORA ÁVILA

Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20250704-063004-c686c2-31242570
 2025-07-04T09:35:54-05:00 - Página 3 de 5

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

2025_06_7425_2025_WILLIAM_JOSE_SOLIS_OCHOA_INFOR
MESUPERVISION
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co



Id Acuerdo: 20250704-063024-c668c2-31242570

Creación: 2025-07-04 06:30:24

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-07-04 09:35:53

Escanee el código
para verificación

Firma: Supervisor Contrato

Daniel Andrés Mora Avila

79662558

dmoraa@sdis.gov.co

subdirector para la adultez (e)

Secretaria Distrital de Integración Social



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20250704-063024-c668c2-31242570
2025-07-04T09:35:54-05:00 - Página 4 de 5





Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20250704-063024-0668c2-31242570
2025-07-04T09:35:54-05:00 - Pagina 5 de 5

REPORTE DE TRAZABILIDAD

2025_06_7425_2025_WILLIAM_JOSE_SOLIS_OCHOA_INFOR
MESUPERVISION
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co



Escanee el código
para verificación

Id Acuerdo: 20250704-063024-c668c2-31242570

Creación: 2025-07-04 06:30:24

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-07-04 09:35:53

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Daniel Andres Mora Avila dmoraa@sdis.gov.co subdirector para la adultez (e) Secretaria Distrital de Integración Social	Aprobado	Env.: 2025-07-04 06:30:39 Lec.: 2025-07-04 09:33:29 Res.: 2025-07-04 09:35:53 IP Res.: 190.27.225.68