

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

NÚMERO DE INFORME	5					
SUPERVISIÓN	X					
INTERVENTORÍA	☐					
TIPO DE INFORME	PARCIAL	X	PARA PAGO	☐	FINAL	☐
PERIODO DE INFORME	Desde:	01/06/2025		Hasta:	30/06/2025	
PERIODO PARA PAGO	Desde:	N/A		Hasta:	N/A	

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	☐	NÚMERO:	25AS133D1900		
	X	FECHA DE SUSCRIPCION:	21/11/2024		
MODALIDAD DE SELECCIÓN:			Convenio Interadministrativo		
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			25AS133D1843 - GUADALUPE Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II		
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:			10/01/2025		
OBJETO: “Integrar esfuerzos para la ejecución del Programa de Alimentación Escolar - PAE, para niños, niñas y adolescentes de la matrícula oficial de los municipios no certificados en educación del Departamento de ANTIOQUIA, para la vigencia 2025”					
ORGANISMO CONTRATANTE /CONVENIANTE:			DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN		
CONTRATISTA / CONVENIANTE	NOMBRE:		MUNICIPIO DE GUADALUPE		
	NIT		NIT 890.981.162-2		
VALOR [\$]:	INICIAL:		CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/L (\$445.913.775)		
	ADICIONES	No.	VALOR ADICIONADO	% DE ADICION	
			N/A	N/A	
	VALOR TOTAL:		CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/L (\$445.913.775).		
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC UaPA 0-3198 NUMERO:		4500064495		
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):		27/02/2025		
	RPC RECURSOS PROPIOS 0-1010 NUMERO:		4500064496		
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):		27/02/2025		
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:			N/A		
PLAZO:	INICIAL	El plazo establecido será a partir de la firma del acta de inicio sin superar el 30 de noviembre de 2025, o hasta ejecutar las raciones establecidas en el convenio			
		FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION	
		10/01/2025		30/11/2025	
	PRÓRROGAS	No.	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	
			N/A	N/A	

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

HISTORICO DE SUSPENSIONES:		No.	FECHA INICIO SUSPENSIÓN	FECHA REANUDACIÓN	FECHA DE TERMINACI ON
			N/A	N/A	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL		30/11/2025			
TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS				N/A	
SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:		ELIANA ISABEL MONTOYA ARANGO (Técnico) YOLIMA PÉREZ CARVAJAL (Financiera). DIANA JANETH SERNA SILDARRIAGA (Jurídico) Designación con radicado N°2025020006918 del 19/02/2025		
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:		N/A		
% DE EJECUCIÓN FÍSICA			75%		
% DE EJECUCIÓN DE RECURSOS			50%		

% DE EJECUCION FISICA Se determina de acuerdo a las raciones suministradas durante el periodo informado de acuerdo a las establecidas en el mismo. El municipio realizó el suministro de **66.150** raciones de las **88.200** establecidas en el convenio.

% DE EJECUCION DE RECURSOS: Corresponde al valor de los desembolsos realizados a la fecha, de acuerdo a la cláusula tercera - compromisos de los convenientes, y lo establecido en la cláusula séptima - forma de desembolso de los recursos.

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DE LAS PARTES

El Departamento de Antioquia como entidad territorial certificada en educación – ETC, coordina la ejecución del programa de alimentación escolar - PAE, en los 116 municipios no certificados (ETnoC), entre los cuales se encuentra el municipio de **GUADALUPE**. Por lo anterior y en atención a lo dispuesto en el literal b del artículo 9. de la Resolución 00335 de 2021 y Resolución 18858 del 2018, traslada los recursos de la Nación y los recursos del Departamento dirigidos al programa, al municipio mediante la celebración del convenio interadministrativo **N°25AS133D1900** para que el municipio, acudiendo a las diferentes modalidades de contratación, seleccione su contratista u operador del PAE con total independencia y autonomía.

Los recursos asignados en este convenio interadministrativo, deberán ser utilizados dentro del esquema de bolsa común que conforme el municipio para la operación del programa, en cumplimiento a los indicadores del plan de desarrollo, en la entrega de raciones diarias y el reconocimiento al personal manipulador de alimentos. Lo anterior, deberá permitir aunar esfuerzos para la conformación de la bolsa común con recursos para el financiamiento del Programa de Alimentación Escolar - PAE, para los niños, niñas y adolescentes de la matrícula oficial del municipio.

El convenio interadministrativo se suscribió para la entrega de **88.200** raciones, durante 120 días calendario escolar, tal como se detalla en el siguiente cuadro:

Modalidad PAE	Beneficiarios	Días calendario Escolar	Raciones Totales
Regular	735	120	88.200

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

Para la operación del programa el Municipio priorizó las sedes educativas donde se implementa el Programa de Alimentación Escolar y el número de raciones asignado a cada sede, al igual que la modalidad de atención del servicio, tal como se identifica en el siguiente cuadro:

N° sedes RPS	N° sedes RI	N° sedes CCT	Total sedes priorizadas	N° cupos RPS	N° cupos RI	N° cupos CCT	Total cupos
16	0	0	16	735	0	0	735

Respecto al personal manipulador de alimentos, el municipio solicitó al operador seleccionado, contar con el personal manipulador de alimentos suficiente que operará en los establecimientos educativos de acuerdo con las características de su territorio, tal como se identifica en el siguiente cuadro:

Tipo de contrato	N° manipuladoras urbanas	N° manipuladoras rurales
Obra o labor	3	17

Para la operación del PAE vigencia 2025, el municipio conformó la bolsa común. Información que reporta en el formato “Conformación de la bolsa común” en el cual describe las fuentes de financiación y su destinación:

FUENTE DE FINANCIACIÓN PERMITIDAS POR LA NORMATIVIDAD DEL PAE		CONFORMACIÓN DE BOLSA COMÚN	
		DESCRIPCIÓN CONCEPTO	VALOR CONCEPTO
1	e1) Recursos Convenio Departamento de Antioquia	1. Compra de alimentos. (Viveres)	290,442,559
2	e1) Recursos Convenio Departamento de Antioquia	2. Contratación del personal manipulador de alimentos	155,471,216
3	5b) Recursos del Sistema General de Participaciones – SGP Asignación Especial Alimentación Escolar. Distribuidos por el Departamento Nacional de Planeación - DNP y asignados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público - MHCP a los Municipios y Distritos.	9. Supervisión, interventoría, monitoreo y control de la prestación del servicio del programa. (Enlace PAE)	5,400,000
4	5b) Recursos del Sistema General de Participaciones – SGP Asignación Especial Alimentación Escolar. Distribuidos por el Departamento Nacional de Planeación - DNP y asignados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público - MHCP a los Municipios y Distritos.	3. Contratación para la prestación del servicio	480,000

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

5	5b) Recursos del Sistema General de Participaciones – SGP Asignación Especial Alimentación Escolar. Distribuidos por el Departamento Nacional de Planeación - DNP y asignados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público - MHCP a los Municipios y Distritos.	1. Compra de alimentos. (Viveres)	32,700,306
6	e2) Recursos propios Municipio	1. Compra de alimentos. (Viveres)	111,142,523
7	e2) Recursos propios Municipio	1. Compra de alimentos. (Viveres)	146,599,730
8	e2) Recursos propios Municipio	8. Suministro de combustible para la preparación de los alimentos (Gas, energía)	6,070,000
9	e2) Recursos propios Municipio	7. Dotación de insumos e implementos de aseo.	4,478,000
	e2) Recursos propios Municipio	10. Dotación de menaje, equipos y utensilios requeridos para la prestación del servicio.	10,807,347
	e2) Recursos propios Municipio	5. Dotación personal manipulador de alimentos	4,340,000
10	e2) Recursos propios Municipio	2. Contratación del personal manipulador de alimentos	21,486,006

En el marco del presente convenio, el municipio inició la ejecución del programa el día 27/01/2025. De acuerdo con la modalidad de atención a la fecha de corte del presente informe el municipio presentó soportes donde se relaciona la siguiente ejecución de raciones:

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

Raciones Jornada regular

Periodo Consumo	Días	Modalidad	Cupos	Raciones
27/01/2025 - 07/02/2025	10	RPS	735	7.350
10/02/2025 - 21/02/2025	10	RPS	735	7.350
24/02/2025 - 07/003/2025	10	RPS	735	7.350
10/03/2025 - 21/03/2025	10	RPS	735	7.350
25/03/2025 – 11/04/2025	14	RPS	735	10.290
23/04/2024-02/05/2025	7	RPS	735	5.145
05/05/2025-16/05/2025	10	RPS	735	7.350
19/05/2025-30/05/2025	10	RPS	735	7.350
03/06/2025-13/06/2025	9	RPS	735	6.615
Total raciones				66.150

* Ración Preparada en Sitio – RPS o Ración Industrializada-RI

* El periodo comprendido entre el 14 y 18 de abril corresponde a Semana Santa

*Los días 8,9 y 12 del mes de mayo se suspendió la entrega del complemento modalidad PAE regular en la IE Luis López de Mesa por motivos inherentes al operador.

Nota: El municipio entrega minuta mejorada aplicando el ciclo de menú propuesto por la UaPA para estrategia Jornada única en la totalidad de las sedes educativas.

Así mismo, reporta ejecución de los recursos correspondientes al convenio interadministrativo en los ítems que se describen a continuación:

Recursos del convenio Interadministrativo	Descripción concepto	Valor ejecutado a la fecha
	Raciones	Esta información se diligenciará a partir del segundo desembolso
	Manipuladoras de alimentos	Esta información se diligenciará a partir del segundo desembolso

2.1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL CONTRATISTA/CONVENIANTE EJECUTOR.

Para la elaboración del informe de seguimiento N°5, se tuvo en cuenta el cumplimiento de las obligaciones pactadas, revisadas y avaladas por el equipo supervisor, con la verificación del cumplimiento en cuanto a las condiciones y compromisos asumidos por el municipio que garantizan la adecuada prestación del servicio, desde lo técnico **ELIANA ISABEL MONTOYA ARANGO**, desde lo financiero **YOLIMA PÉREZ CARVAJAL**. y desde lo jurídico **DIANA JANETH SERNA SALDARRIAGA**.

El Municipio presentó en el mes de MARZO de 2025 los documentos de la contratación para la prestación del servicio, a través del radicado 2025010174646 del 09/04/2025,, una vez verificados por los roles técnico, jurídico y financiero se avaló el PRIMER DESEMBOLSO equivalente al 50% de los recursos del convenio a través del radicado N° 2025030136112 del 24/04/2025

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

2.1.1. EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LOS CONVENIOS/CONTRATOS DERIVADOS DE CONFORMIDAD CON LO INFORMADO POR EL CONVENIANTE O CONTRATISTA EJECUTOR

Para la ejecución del convenio, el municipio publicó en la plataforma SECOP I proceso selección del operador, CONVENIO DE ASOCIACION CON ESAL, con el operador FUNDACIÓN UNIDOS POR COLOMBIA – UNIPCOL identificado con NIT. 900.495.908-0, representante legal YOHN FREDDY GOMEZ OCAMPO identificado con CC. 71.114.749, como se indica en el siguiente cuadro resumen:

Nº PROCESO SECOP	Nº CONVENIO	NOMBRE OPERADOR/ CEDULA O NIT	VALOR CONTRATO	DIAS CONTRATADOS	PLAZO EJECUCIÓN	VALOR DE LA RACIÓN
I P ESAL-01-2025	G-01-2025	FUNDACIÓN UNIDOS POR COLOMBIA – UNIPCOL NIT. 900.495.908-0	\$789.417.687	120	14/08/2025	\$3.293

% DE EJECUCIÓN FÍSICA CONSOLIDADA DE LOS CONTRATOS/CONVENIOS DERIVADOS	75%
% DE EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LOS CONTRATOS/CONVENIOS DERIVADOS	0%

2.1.2. SEGUIMIENTO TÉCNICO DEL CONTRATO/CONVENIO:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN						
<p>1. Ejecutar el objeto del convenio de conformidad con el alcance y especificaciones técnicas del estudio previo y con sujeción a los lineamientos técnicos y administrativos que rigen la operación del Programa de Alimentación Escolar – PAE, disponiendo para ello de las acciones administrativas, operativas, económicas y contractuales necesarias para la entrega efectiva del complemento alimentario bajo cualquiera de las modalidades de atención del servicio establecidas por la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar, Alimentos para Aprender – UApA:</p> <p>- Modalidad preparada en sitio, como principio general para la atención.</p>	7.5%	75%	<p>Seguimiento ejecución PAE</p> <p>Certificado acumulado raciones suministradas</p>	<p>El municipio entregó la información de priorización, donde se evidencia que para 16 sedes priorizó la ejecución del programa bajo la modalidad de Ración Preparada en Sitio-jornada regular en 16.</p> <p>Como evidencia de lo anterior, se relaciona en el presente informe y de acuerdo a los periodos de entrega, la ejecución así:</p> <table><tr><th colspan="2">Ejecución de raciones</th></tr><tr><td>Raciones contratadas</td><td>88.200</td></tr><tr><td>Raciones totales ejecutadas al corte PAE Reg.</td><td>66.150</td></tr></table>	Ejecución de raciones		Raciones contratadas	88.200	Raciones totales ejecutadas al corte PAE Reg.	66.150
Ejecución de raciones										
Raciones contratadas	88.200									
Raciones totales ejecutadas al corte PAE Reg.	66.150									

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN				
<p>- Comida caliente transportada, en caso tal que no se cuente con las condiciones para la implementación de la modalidad preparada en sitio.</p> <p>- Modalidad industrializada, debe considerarse como última opción teniendo en cuenta las condiciones para su implementación (Artículo 6 Resolución UApA 0335 de 2021, Anexo técnico Alimentación Saludable y Sostenible en el PAE numeral 4.1.3) Esta modalidad deberá estar debidamente soportada y con acta de Comité Territorial de Planeación y Seguimiento estableciendo el periodo de tiempo durante el cual se implementará, información que deberá ser enviada a la supervisión para su respectivo seguimiento.</p> <p>La atención de acuerdo a la modalidad del programa deberá realizarse a los beneficiarios matriculados de forma oficial en el SIMAT que cumplan los criterios de priorización realizando el registro de la estrategia de Alimentación Escolar (caracterización) según la Resolución 00335 de 2021, y Resolución 18858 del 2018, sin superar los cupos definidos diariamente y durante los días del calendario escolar, para la modalidad regular y la modalidad de jornada única (Si aplica JU), diligenciando los formatos indicados por la Unidad Especial de Alimentación Escolar, Alimentos para Aprender – UApA y por la Entidad Territorial Certificada - ETC.</p> <p>Parágrafo (En caso que aplique PAE con enfoque diferencial): La aplicación del ciclo de menú diferencial para el pueblo Senú del</p>				<table> <tr> <td>Raciones que faltan por ejecutar</td> <td>22.050</td> </tr> <tr> <td>Total, porcentaje de ejecución</td> <td>75%</td> </tr> </table> <p>El convenio interadministrativo se suscribe para el suministro de raciones a 735 beneficiarios.</p> <p>El Programa de Alimentación Escolar - PAE establece suministrar un complemento alimentario a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes registrados en la matrícula oficial, donde desde los criterios de focalización establecidos en los lineamientos técnico, administrativos de PAE, es posible atender desde el grado preescolar hasta básica y media; buscando caracterizar a estos escolares en la estrategia de alimentación escolar creada por la ETC, priorizando los beneficiarios de acuerdo a la disponibilidad de los cupos; no obstante se precisa que todos los escolares efectivamente matriculados en SIMAT son sujeto de ser atendidos con el PAE, por lo que no contar con el registro en la estrategia, no es una limitante para que se preste la atención con el programa.</p> <p>Información verificada por el supervisor técnico.</p>	Raciones que faltan por ejecutar	22.050	Total, porcentaje de ejecución	75%
Raciones que faltan por ejecutar	22.050							
Total, porcentaje de ejecución	75%							

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
Municipio, se hará en los establecimientos educativos identificados para ejecutar la Resolución 18858 de 2018 que atienden población mayoritariamente indígena y aquellos que se encuentren ubicados en territorio indígena, manteniendo los criterios de focalización establecidos en la Resolución 00335 de 2021. En el cumplimiento del ciclo de menú diferencial indígena, en caso de no encontrarse algún alimento y que luego de acudir a la lista de intercambio se evidencia la imposibilidad de dar cumplimiento del menú del día programado, se podrá acudir al cambio del menú completo e intercambiarlo con alguno de los tres (3) menús de intercambio establecido para el ciclo de menú diferencial. Sólo se podrá realizar este intercambio de menú dos veces por mes con previa notificación (mínimo cinco días) y aprobación de la supervisión de la entidad territorial certificada.				
Total	7.5%	75%		

Método de cálculo del % de ejecución del periodo informado: Suma del % ejecución del periodo / N° de obligaciones (7.5 % suma / 1 que son las obligaciones = 7.5 %). Corresponde a las raciones suministradas por el conveniente durante el periodo de seguimiento.

Total % ejecución acumulada = Suma del % ejecución acumulada / las obligaciones (75 % suma/ 1 que son las obligaciones = 75%). Se determina de acuerdo a las raciones suministradas durante la ejecución del convenio de acuerdo a las establecidas en el mismo.

2.1.2.1 SEGUIMIENTO COMPONENTE SOCIAL DEL CONTRATO/CONVENIO:
N/A.

2.1.2.2 SEGUIMIENTO COMPONENTE AMBIENTAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

Por la naturaleza de las prestaciones y compromisos a establecer en el convenio interadministrativo que se derive del presente documento, no se requiere de la obtención de permisos o licencias ambientales, ni tampoco se hace necesario dar cumplimiento a algún requerimiento adicional en la materia

2.1.2.3 SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATO/CONVENIO:

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024



Por la naturaleza de las prestaciones y compromisos a establecer en el convenio interadministrativo que se derive del presente documento, no se requiere certificaciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, lo anterior atendiendo que del convenio N°25AS133D1900 suscrito entre las partes municipio de **GUADALUPE** y Departamento de Antioquia no se derivan obligaciones con vínculos laborales.

No obstante, corresponderá al Municipio determinar su exigibilidad conforme los lineamientos normativos vigentes y en atención a las obligaciones contractuales que se asuma por parte del contratista para la operación del servicio.

2.1.3. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
<p>2. El Municipio goza de autonomía técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental y jurídica para realizar los procesos de contratación necesarios para la ejecución de las actividades del convenio para lo cual deberá garantizar que se realicen de conformidad con las normas establecidas para tal fin, adicionalmente deberá garantizar la supervisión y/o interventoría y demás controles que garanticen la calidad y ejecución del proyecto. El departamento de Antioquia queda exonerado de las controversias que puedan surgir en dichos procesos contractuales.</p> <p>En cumplimiento de lo anterior se debe presentar, una vez suscrito el contrato o convenio celebrado(s) con el operador, a la Supervisión del presente convenio de la Gerencia de Seguridad Alimentaria MANÁ, como fuente de verificación los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Documentos etapa precontractual (pliego definitivo, estudio previo, Disponibilidad presupuestal, entre otros). Convenio (s) y/o contrato con el operador que asumirá la ejecución del presente convenio. Acta de inicio del convenio (s) y/o contrato con el operador. Garantías solicitadas al ejecutor del PAE (pólizas de cumplimiento, calidad del servicio, salarios y prestaciones sociales, responsabilidad civil extracontractual conforme al 	Cumple	<p>Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP I: https://acortar.link/wqYII9</p> <p>Número del proceso: I P ESAL-01-2025</p> <p>Documentos enviados mediante correo electrónico Radicado 2025010174646 del 09/04/2025</p>	<p>Para garantizar el cumplimiento del objeto del convenio para la operación del PAE, el municipio de GUADALUPE realizó proceso de selección de contratación CONVENIO DE ASOCIACIÓN CON ESAL identificado en el SECOP I con el N° I P ESAL-01-2025, adjudicado el 20/01/2025 al operador FUNDACIÓN UNIDOS POR COLOMBIA – UNIPCOL identificado con NIT. 900.495.908-0</p> <p>Representante legal YOHN FREDDY GOMEZ OCAMPO identificado con CC. 71.114.749.</p> <p>Objeto <i>“EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE DESTINADOS ATENDER LOS 735 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES PRIORIZADOS CON LA MATRICULA OFICIAL – SIMAT EN LA INSTITUCION EDUCATIVA LUIS LOPEZ DE MESA DURANTE EL CALENDARIO ESCOLAR 2025”</i> Valor del contrato: \$789.417.687</p>

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
menú con enfoque diferencial para el pueblo indígena Senú aprobado por las autoridades indígenas Senú del departamento. Así mismo, deberá contar con la aprobación de la Junta del Cabildo o la estructura de representación legal político administrativa indígena del Municipio.			<div>  <p>Póliza de cumplimiento del contrato, calidad de los elementos y pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales N°60-44-101014531</p>  <p>Aprobación de pólizas del 23/01/2025</p> </div>



INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL

Código: FO-M7-P6-016



Versión: 03

Fecha de aprobación:
22/04/2024

OBLIGACIONES COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN																																								
			<div><div><div>República de Colombia - Departamento de Antioquia Municipio de Guadalupe / NIT. 890.981.162-2</div><div>Alcaldía Municipal de GUADALUPE</div></div><div>ACTA No. 1 APROBACIÓN DE POLIZAS (21 de enero de 2025) Secretaría General y de Gobierno</div></div> <div>Información general del convenio objeto de amparo</div> <table><tr><td>NÚMERO DE CONVENIO:</td><td>16-67-2025</td></tr><tr><td>FECHA ELABORACIÓN:</td><td>01 DE ENERO DE 2025</td></tr><tr><td>ENTIDAD:</td><td>MUNICIPIO DE GUADALUPE ANTIOQUIA</td></tr><tr><td>CONTRATANTE:</td><td>NIT. 890.981.162-2</td></tr><tr><td>REPRESENTANTE:</td><td>JOSÉ FERNANDO SALAZAR OSPINA</td></tr><tr><td>LITERAL:</td><td>C.C.FI. 838.381</td></tr><tr><td>ARROBAO:</td><td>FUNDACIÓN UNIDOS POR COLOMBIA</td></tr><tr><td></td><td>NIT. 806.685.008-2</td></tr><tr><td>REPRESENTANTE:</td><td>TOMÁS FLESCÓ DOMÍNGUEZ</td></tr><tr><td>LITERAL:</td><td>C.C.FI. 114.749</td></tr><tr><td>SUPERVISOR (S):</td><td>SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PARA LA CULTURA Y EL DEPORTE</td></tr><tr><td>OBJETO:</td><td>EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAIE DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE DESTINADO ATENDER LOS 735 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES PRODIGADOS CON LA MATRÍCULA OFICIAL – SEMAT EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS LOPEZ DE MEZA DURANTE EL CALENDARIO ESCOLAR 2025.</td></tr><tr><td>VALORE:</td><td>SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHECIENTE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS MIL TRECECIENTOS Y CINCO.</td></tr><tr><td>DURACIÓN:</td><td>CIENTO VEINTI TRES DÍAS HÁBILES DEL CALENDARIO ESCOLAR, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO.</td></tr></table> <div>De conformidad con la cláusula decima segunda "GARANTÍAS" del convenio de la referencia, la entidad procede a evaluar las políticas acordadas por el contrato según siguiente detalle:</div> <div>1. Política de cumplimiento a favor de entidades estatales:</div> <table><tr><td>Tenedor</td><td>NIT</td><td>Aseguradora/Beneficiaria</td><td>NIT</td></tr><tr><td>FUNDACIÓN UNIDOS POR COLOMBIA UNICOL</td><td>800.495.808-0</td><td>Municipio de Guadalupe</td><td>890.981.162-2</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Departamento de Antioquia</td><td>890.092.092-0</td></tr></table> <div>No. Poliza: 60-44101010431</div> <div>Compañía de seguros: Seguros de Salud S.A. - NIT. 908.208.076-0</div> <div>JOSÉ FERNANDO SALAZAR OSPINA - ALCALDE ORDENADO</div> <div>con firma: JFOSALAZAROSPINA</div> <div>Colpo: José Fernando Salazar Ospina</div> <div>Email: josefernando.salazarospina@guadalupe.gov.co</div>	NÚMERO DE CONVENIO:	16-67-2025	FECHA ELABORACIÓN:	01 DE ENERO DE 2025	ENTIDAD:	MUNICIPIO DE GUADALUPE ANTIOQUIA	CONTRATANTE:	NIT. 890.981.162-2	REPRESENTANTE:	JOSÉ FERNANDO SALAZAR OSPINA	LITERAL:	C.C.FI. 838.381	ARROBAO:	FUNDACIÓN UNIDOS POR COLOMBIA		NIT. 806.685.008-2	REPRESENTANTE:	TOMÁS FLESCÓ DOMÍNGUEZ	LITERAL:	C.C.FI. 114.749	SUPERVISOR (S):	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PARA LA CULTURA Y EL DEPORTE	OBJETO:	EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAIE DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE DESTINADO ATENDER LOS 735 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES PRODIGADOS CON LA MATRÍCULA OFICIAL – SEMAT EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS LOPEZ DE MEZA DURANTE EL CALENDARIO ESCOLAR 2025.	VALORE:	SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHECIENTE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS MIL TRECECIENTOS Y CINCO.	DURACIÓN:	CIENTO VEINTI TRES DÍAS HÁBILES DEL CALENDARIO ESCOLAR, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO.	Tenedor	NIT	Aseguradora/Beneficiaria	NIT	FUNDACIÓN UNIDOS POR COLOMBIA UNICOL	800.495.808-0	Municipio de Guadalupe	890.981.162-2			Departamento de Antioquia	890.092.092-0
NÚMERO DE CONVENIO:	16-67-2025																																										
FECHA ELABORACIÓN:	01 DE ENERO DE 2025																																										
ENTIDAD:	MUNICIPIO DE GUADALUPE ANTIOQUIA																																										
CONTRATANTE:	NIT. 890.981.162-2																																										
REPRESENTANTE:	JOSÉ FERNANDO SALAZAR OSPINA																																										
LITERAL:	C.C.FI. 838.381																																										
ARROBAO:	FUNDACIÓN UNIDOS POR COLOMBIA																																										
	NIT. 806.685.008-2																																										
REPRESENTANTE:	TOMÁS FLESCÓ DOMÍNGUEZ																																										
LITERAL:	C.C.FI. 114.749																																										
SUPERVISOR (S):	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PARA LA CULTURA Y EL DEPORTE																																										
OBJETO:	EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAIE DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE DESTINADO ATENDER LOS 735 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES PRODIGADOS CON LA MATRÍCULA OFICIAL – SEMAT EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS LOPEZ DE MEZA DURANTE EL CALENDARIO ESCOLAR 2025.																																										
VALORE:	SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHECIENTE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS MIL TRECECIENTOS Y CINCO.																																										
DURACIÓN:	CIENTO VEINTI TRES DÍAS HÁBILES DEL CALENDARIO ESCOLAR, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO.																																										
Tenedor	NIT	Aseguradora/Beneficiaria	NIT																																								
FUNDACIÓN UNIDOS POR COLOMBIA UNICOL	800.495.808-0	Municipio de Guadalupe	890.981.162-2																																								
		Departamento de Antioquia	890.092.092-0																																								
			<div><div><div>República de Colombia - Departamento de Antioquia Municipio de Guadalupe / NIT. 890.981.162-2</div><div>Alcaldía Municipal de GUADALUPE</div></div><div>Decreto 2025-130-3-SHFP</div><div>Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas</div><div>Decreto 2025-130-3-SHFP</div><div>Enero 13 de 2025</div></div> <div>"POR MEDIO DEL CUAL, SE ADICIONA AL PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y APROPRIACIONES DE LA VIGENCIA FISCAL 2025"</div> <div>El Alcalde Municipal de Guadalupe, Antioquia, en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas por la Ley 156 de 1992, Decreto 111 del 2010, el Acuerdo 078 de 20 de noviembre de 2015 (Estado Orgánico del Presupuesto Municipal), y el Decreto 132 del 02 de diciembre de 2024 (Presupuesto de ingresos y egresos Vigencia 2025) y,</div> <div>CONSIDERANDO:</div> <div>A. Que se hace necesario realizar varias modificaciones al presupuesto de Ingresos y Egresos Vigencia 2025 en la fuente de OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL;</div> <div>B. Que se hace necesario modificar el monto de las apropiaciones para complementar los pagos no cubiertos; ampliar los servicios existentes o establecer nuevos servicios autorizados por la Ley y los Acuerdos Municipales;</div> <div>C. Que el alcance es la celebración del presente convenio, se para la ejecución del programa, en cumplimiento a los indicadores del plan de desarrollo en la entrega del racionamiento diario y el reconocimiento al personal municipal que presta apoyo al programa de alimentación escolar para la conformación de la bolsa común con recursos propios y fraccionamiento del Programa de Alimentación Escolar -PAE- para los niños, niñas y adolescentes de la matrícula oficial del municipio;</div> <div>D. Que de acuerdo a lo anterior el Departamento de Bienestar, secretaria de Inclusión Social y Familia evalúa el convenio Interadministrativo 16-67-2025 del 15 de noviembre de 2024, por medio de la cual se realiza la implementación para integrar recursos para la ejecución del programa de alimentación escolar -PAE-, para los niños, niñas y adolescentes de la matrícula oficial del Municipio de Guadalupe - Antioquia, para la vigencia 2025 por valor de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MIL (\$445.913.375);</div> <div>E. Que de acuerdo con el literal g del artículo 28 de la Ley 1561 de 2012 se debe incorporar dentro del presupuesto municipal, mediante decreto, los recursos que haya recibido el sector municipal</div> <div>José Fernando Salazar Ospina – Alcalde 2024-2027</div> <div>Calle 50 # 50 - 27 Centro Administrativo Municipal Guillermo Guevara</div> <div>Colpo: Páez: 461820 PSI: 890646; Ext: 109</div> <div>E-mail: hacienda@guadalupe-antioquia.gov.co</div>																																								

CDP N° 2025-SH-130-13-1-0000000005 por \$789.504.660


 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
			<div><p>DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE GUADALUPE NIT: 890.981.162 PRESUPUESTO COPET 2025</p><p>CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</p><p>Número: 000005-2025-00000000000000000000</p><p>Fecha de Expedición: 14/01/2025</p><p>NIT a Credencia: 890.981.162 Beneficiario: MUNICIPIO DE GUADALUPE</p><p>Es el Presupuesto de Rentas y Gastos para la vigencia 2025 del MUNICIPIO DE GUADALUPE, Excede la Disponibilidad Presupuestal para verificar la adjudicación de los servicios, Contratos, Licitaciones y otros gastos, que se detallan en los rubros presupuestales y correspondiente valor relacionados a continuación:</p><p>Desarrollado por: Sistema ASES S.A.S. - Responsable: Nelly de Briones - FE_Cha_guadalupe_CCPET_000 - Versión: Actualizada Impreso por: SAKIRA VARELA ROSA VILLAZ, 4 de febrero de 2025, hora: 10:09</p></div> <p>RPC N°00005 por \$789.504.660</p> <div><p>DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE GUADALUPE NIT: 890.981.162 PRESUPUESTO COPET 2025</p><p>CERTIFICADO DE REGISTRO Y COMPROMISO PRESUPUESTAL</p><p>Número: 0005-2025-01-130-03-1-00000000000000000000</p><p>Fecha de Expedición: 21/01/2025</p><p>NIT a Credencia: 890.981.162 Beneficiario: FUNDACIÓN UNIDOS POR COLOMBIA UNIFICOS</p><p>Es el Secretario de Hacienda CERTIFICA, que en los imputaciones del Presupuesto de la vigencia fiscal 2025, Existe un Compromiso Presupuestal, para atender los compromisos Adjudicados.</p><p>Desarrollado por: Sistema ASES S.A.S. - Responsable: Nelly de Briones - FE_Cha_guadalupe_CCPET_000 - Versión: Actualizada Impreso por: SAKIRA VARELA ROSA VILLAZ, 4 de febrero de 2025, hora: 10:09</p></div> <p>Designación de Supervisión a la Secretaría de Educación, deporte y cultura a cargo de German Rivera Rendón</p>

Fecha de aprobación:
22/04/2024

Se anexa certificado de cumplimiento normativo de la Entidad sin Ánimo de Lucro – ESAL expedido el día 27 de 05 del 2024 por la dirección de asesoría legal y de control.

 <p>GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia</p>	<p>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL</p>	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
<p>Educativas), no corresponda al Gobernador del departamento de Antioquia, deberá aportarse el certificado descrito o análogo expedido por la autoridad competente.</p>			<div>   </div> <p>Modelo: 27/05/2024</p> <p>CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO</p> <p>EL DIRECTOR DE ASESORÍA LEGAL Y DE CONTROL</p> <p>Con fundamento en las atribuciones conferidas por los Decretos Nacionales N°1086 de 2015 y el 1074 de 2015, y lo dispuesto en la Ordenanza No.7 del 10 de mayo del 2022 por medio de la cual se modifica parcialmente el decreto ordenanza No.2020070002567 de 2020 y la Ordenanza N°23 de 2021.</p> <p>CERTIFICA</p> <p>Que la entidad FUNDACIÓN UNIDOS POR COLOMBIA UNIPCOL - UNIPCOL identificada con NIT 900.495.908-0, domiciliada en el municipio del Carmen de Viboral- Antioquia, inscrita en la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño el 31 de enero de 2012, en el libro 1 bajo el N° 15018, representada legalmente por el señor YONAI FREDY GOMEZ CAMPO identificado con cédula de ciudadanía N° 71.114.789 se encuentra sujeta a la inspección, vigilancia y control que ejerce la Gobernación de Antioquia sobre las entidades sin ánimo de lucro domiciliadas en este Departamento.</p> <p>Que una vez revisados los archivos de esta dependencia se encontró que la entidad FUNDACIÓN UNIDOS POR COLOMBIA UNIPCOL - UNIPCOL aportó a esta Dirección la documentación de carácter jurídico, financiero y contable correspondiente a la vigencia 2023, de conformidad con lo dispuesto en la Circular N° K.202406000011 del 10 de enero de 2024.</p> <p>  Centro Administrativo Departamental José María Córdova (La Alpujarra) Calle 42 B No. 52 - 100 - Línea de Atención a la Ciudadanía: 041 400 9000 Medellín - Colombia </p> <p>Fuente de verificación: Sistema de carpetas Convenio N°25AS133D1900.</p>
<p>4. El municipio solicitará al operador seleccionado, contar con el personal manipulador de alimentos suficientes que operará en los establecimientos educativos de acuerdo con las características de su territorio en cumplimiento a la normativa de la modalidad de contrato.</p> <p>El municipio deberá verificar que el operador cumpla con las obligaciones contractuales con el personal manipulador de alimentos.</p> <p>Parágrafo: El municipio apropiará los recursos y realizará las gestiones necesarias para controlar y mitigar cualquier tipo de riesgos o contingencias que se presenten con el personal manipulador de alimentos de los establecimientos educativos. En caso de que el municipio exceda el aporte de cofinanciación presupuestado por el departamento, deberá asumir los costos adicionales en el marco de la conformación de la bolsa común.</p>	Cumple	<p>Avance sistema de carpetas N°25AS133D1900</p> <p>Carpeta OneDrive SEDUCA PAE 2025 Municipio GUADALUPE</p>	<p>El municipio envía relación del personal manipulador de alimentos en el cual se logra evidenciar el tipo de relación laboral (contrato por obra o labor), vinculación al SGSSS, la fecha de inicio, institución educativa en la cual presta sus servicios, valor devengado, de cada una.</p> <div>  </div> <p>Se evidencian soportes de contratos de y contratos otro si de 5 manipuladoras</p>



Código: FO-M7-P6-016

Versión: 03

Fecha de aprobación:
22/04/2024






INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL


Código: FO-M7-P6-016

Versión: 03

Fecha de aprobación:
22/04/2024

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
			 <p>Marzo:</p>  <p>Abril:</p>  <p>Se evidencia soportes de entrega de dotación a manipuladora de alimentos</p>  <p>Se evidencia soportes de exámenes médicos realizados a 19 manipuladoras de alimentos</p>

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN		
<p>la participación de pequeños productores locales y productores locales agropecuarios de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria - AFC, o de sus organizaciones legalmente constituidas, debe incluir este componente en sus procesos contractuales.</p> <p>La secretaria de Agricultura municipal debe identificar, registrar y certificar ante la Secretaría de Agricultura Departamental a los pequeños productores locales utilizando los canales establecidos por el Departamento de Antioquia.</p> <p>Una vez realizado el proceso contractual, el municipio solicitará al operador seleccionado, el registro de sus contratos para la operación del programa en el aplicativo https://compan.antioquia.gov.co con el fin de tener acceso directo a la base de datos Departamental de pequeños productores, además deberá atender las convocatorias que desde el nivel nacional y departamental se realicen para participar en las jornadas de compras públicas de alimentos, con el fin de identificar la oferta, en aras de realizar una inversión progresiva mínima del 30% del valor asignado en el convenio para víveres, a pequeños productores agropecuarios locales de acuerdo a la priorización de la zona geográfica, así: municipal, subregional, departamental y regional.</p> <p>Cuando aplique PAE con enfoque diferencial, deberá fortalecerse la autonomía y cultura alimentaria propia para garantizar la disponibilidad de alimentos para las diferentes preparaciones que conforman el ciclo de menú.</p>			<table><tr><th>FEBRERO</th><th>1,02%</th></tr></table> <div></div> <p>Información verificada por apoyo técnico a la supervisión.</p> <p>Fuente de verificación: Sistema de carpetas Convenio N°25AS133D1900.</p>	FEBRERO	1,02%
FEBRERO	1,02%				

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
<p>Los municipios que no puedan cumplir con la compra pública local de alimentos aplicando la prioridad de la zona geográfica descrita anteriormente, informarán por escrito a la supervisión del convenio.</p> <p>Para realizar el seguimiento a todos los alimentos suministrados incluyendo los identificados como compra local, se deberá enviar a la supervisión trimestralmente durante la ejecución del convenio, el formato denominado “Listado de Alimentos y Compras Públicas Locales”, el cual contiene la información de los proveedores de alimentos con su respectivo registro sanitario y demás información requerida por el INVIMA, teniendo presente que los alimentos deben cumplir con características generales de calidad establecidas en el Anexo de la Resolución 00335 de 2021, así como con lo estipulado en las Resoluciones: 005109 de diciembre 29 de 2005, 1506 de mayo 6 de 2011, 2492 de 2022 y 18858 de 2018 y las demás normas vigentes, de conformidad con la modalidad de atención aplicable.</p> <p>Parágrafo: El reporte se realiza utilizando un mismo formato de “listado de alimentos y compras públicas” por contrato realizado con el operador, registrando todos los alimentos suministrados por cada modalidad de atención implementada (Ración Preparada en Sitio - RPS complemento, Jornada Única -JU almuerzo, Industrializada, PAE diferencial) y seleccionando en la casilla correspondiente aquellos que se clasifican como compra pública local. Adjuntar al reporte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fichas técnicas de los alimentos reportados. - Para las carnes adjuntar autorización de comercialización emitida por el 			

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN																							
<p>INVIMA, guía sanitaria y guía de transporte.</p> <p>- Soportes correspondientes a los pagos realizados por la compra a pequeños productores locales o sus organizaciones. (Cuenta de cobro, recibo de caja menor, recibo manual, soporte de la transferencia, etc. para el caso de productores individuales y Factura electrónica, soporte de la transferencia bancaria, para el caso de las organizaciones)</p>																										
<p>6. El municipio deberá realizar acciones de monitoreo, vigilancia y control para la operación del programa las cuales contemplan implementar el plan de saneamiento básico en los establecimientos educativos, realizar seguimiento en los establecimientos educativos, buscando acciones para minimizar los riesgos particularmente los referentes a las actividades dentro del comedor escolar, realizar verificación de la entrega de víveres y transporte de alimentos, aplicando los formatos establecidos para ello.</p> <p>Así mismo, deberá articular con los Técnicos del Área de Salud – TAS las visitas de inspección sanitaria a los establecimientos educativos, las bodegas de los proveedores o lugar de entrega de los complementos alimentarios.</p> <p>La Entidad Territorial junto con el operador para PAE deberán garantizar la entrega de los productos y alimentos en adecuadas condiciones de calidad e inocuidad.</p>	Cumple	<p>Avance sistema de carpetas N°25AS133D1900</p> <p>Carpeta OneDrive SEDUCA PAE 2025 Municipio GUADALUPE</p>	<p>Se realiza visita de seguimiento a establecimientos educativos:</p> <table> <tr> <th>Fecha de verificación</th> <th>Nombre establecimiento educativo</th> </tr> <tr> <td>28/02/2025</td> <td>CER San Juan Abajo</td> </tr> <tr> <td>25/03/2025</td> <td>CER Guadual</td> </tr> <tr> <td>25/03/2025</td> <td>CER Guanteros</td> </tr> <tr> <td>4/04/2025</td> <td>IE Bramadora</td> </tr> <tr> <td>8/04/2025</td> <td>CER El Kiosko</td> </tr> <tr> <td>23/2025</td> <td>CER San Juan Abajo</td> </tr> <tr> <td>23/04/2025</td> <td>CER San Pablo Abajo</td> </tr> </table> <p>Verificación condiciones de transporte de alimentos:</p> <table> <tr> <th>Fecha de verificación</th> </tr> <tr> <td>10/04/2025</td> </tr> <tr> <td>20/04/2025</td> </tr> </table> <p>Se realiza verificación de condiciones de calidad de alimentos, cumpliendo con lo exigido en las características generales de los alimentos, durante la entrega de víveres.</p> <p>Verificación de entrega de víveres:</p> <table> <tr> <th>Fecha de verificación</th> </tr> <tr> <td>06/02/2025</td> </tr> <tr> <td>20/02/2025</td> </tr> <tr> <td>20/03/2025</td> </tr> </table>	Fecha de verificación	Nombre establecimiento educativo	28/02/2025	CER San Juan Abajo	25/03/2025	CER Guadual	25/03/2025	CER Guanteros	4/04/2025	IE Bramadora	8/04/2025	CER El Kiosko	23/2025	CER San Juan Abajo	23/04/2025	CER San Pablo Abajo	Fecha de verificación	10/04/2025	20/04/2025	Fecha de verificación	06/02/2025	20/02/2025	20/03/2025
Fecha de verificación	Nombre establecimiento educativo																									
28/02/2025	CER San Juan Abajo																									
25/03/2025	CER Guadual																									
25/03/2025	CER Guanteros																									
4/04/2025	IE Bramadora																									
8/04/2025	CER El Kiosko																									
23/2025	CER San Juan Abajo																									
23/04/2025	CER San Pablo Abajo																									
Fecha de verificación																										
10/04/2025																										
20/04/2025																										
Fecha de verificación																										
06/02/2025																										
20/02/2025																										
20/03/2025																										

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN					
			<div>10/04/2025</div> <p>Verificación de la bodega dispuesta por el municipio para el almacenamiento temporal de alimentos:</p> <table><tr><th>Fecha de verificación</th></tr><tr><td>06/02/2025</td></tr><tr><td>20/02/2025</td></tr><tr><td>20/03/2025</td></tr><tr><td>10/04/2025</td></tr></table> <p>Información verificada por apoyo técnico a la supervisión.</p> <p>Fuente de verificación: Sistema de carpetas Convenio N°25AS133D1900.</p>	Fecha de verificación	06/02/2025	20/02/2025	20/03/2025	10/04/2025
Fecha de verificación								
06/02/2025								
20/02/2025								
20/03/2025								
10/04/2025								
7. Como mecanismo para garantizar la Gestión Social y participación ciudadana (Anexo Técnico Participación Ciudadana de la Resolución 00335 de 2021 como la Ley 2042 de 2020, que otorga herramientas para que los padres de familia realicen acompañamiento y cuidado de los recursos del PAE), el municipio deberá conformar y mantener activo el Comité Territorial de Planeación y Seguimiento -CTPS al PAE mediante acto administrativo, los Comité de Alimentación Escolar -CAE de cada institución y sede educativa priorizada mediante acta, así mismo y en conformidad con lo establecido en la Resolución 18858 de 2018 (cuando aplique), en su numeral 7, se deberán conformar los comités dinamizadores. Estos comités deben estar activos y registrados en la plataforma que para dicho efecto se establezca. La finalidad de la plataforma es que a	Cumple	Avance sistema de carpetas N°25AS133D1900 Carpeta OneDrive SEDUCA PAE 2025 Municipio GUADALUPE	<p>El control social del municipio se ejerce mediante el comité territorial de planeación y seguimiento al programa, conformado mediante acto administrativo Resolución N°51-2022 del 10/03/2022 El cual se encuentra cargado en los aplicativos dispuestos por el departamento para tal fin.</p> <p>Se han realizado actas de Comité así:</p> <table><tr><th>Fecha Acta</th><th>Tema</th></tr><tr><td>10/03/2025</td><td>Se crea el Comité Territorial de Planeación y Seguimiento (CTPS) del Programa de Alimentación escolar - PAE</td></tr></table> <p>Al corte del 09/06/2025, se cuenta con N° 14 actas de conformación de los Comités de Alimentación Escolar – CAE en los establecimientos</p>	Fecha Acta	Tema	10/03/2025	Se crea el Comité Territorial de Planeación y Seguimiento (CTPS) del Programa de Alimentación escolar - PAE	
Fecha Acta	Tema							
10/03/2025	Se crea el Comité Territorial de Planeación y Seguimiento (CTPS) del Programa de Alimentación escolar - PAE							

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN																																	
través de ésta el Municipio atienda los requerimientos alrededor de la ejecución del Programa de Alimentación Escolar en el territorio y pueda ser reportada. Además, el Municipio deberá participar de las mesas Públicas, rendición de cuentas, remitir informes, atender citaciones, visitas de MANÁ, organismos de control, y dar respuesta a los requerimientos en las audiencias de veeduría ciudadana que se convoquen.			educativos priorizados para el programa.																																	
			Se han realizado actas de CAE así:																																	
			<table> <tr> <th>Fecha acta</th> <th>Establecimiento educativo</th> <th>Tema</th> </tr> <tr> <td>31/01/2025</td> <td>ALBERTO BETANCURT</td> <td>Conformación comité escolar</td> </tr> <tr> <td>30/01/2025</td> <td>ALTO DE LA CRUZ</td> <td>Conformación comité escolar</td> </tr> <tr> <td>29/01/2025</td> <td>DR. MARIO VILLEGAS</td> <td>Conformación comité escolar</td> </tr> <tr> <td>14/01/2025</td> <td>EL KIOSKO</td> <td>Conformación comité escolar</td> </tr> <tr> <td>28/01/2025</td> <td>GUADUAL</td> <td>Conformación comité escolar</td> </tr> <tr> <td>21/01/2025</td> <td>GUANTEROS</td> <td>Conformación comité escolar</td> </tr> <tr> <td>30/01/2025</td> <td>IE LA BRAMADORA</td> <td>Conformación comité escolar</td> </tr> <tr> <td>22/02/2025</td> <td>LOS SAUCES</td> <td>Conformación comité escolar</td> </tr> <tr> <td>29/01/2025</td> <td>LUIS JARAMILLO HINCAPIE</td> <td>Conformación comité escolar y establecer compromisos</td> </tr> <tr> <td>23/01/2025</td> <td>PATIO BONITO</td> <td>Conformación comité escolar</td> </tr> </table>	Fecha acta	Establecimiento educativo	Tema	31/01/2025	ALBERTO BETANCURT	Conformación comité escolar	30/01/2025	ALTO DE LA CRUZ	Conformación comité escolar	29/01/2025	DR. MARIO VILLEGAS	Conformación comité escolar	14/01/2025	EL KIOSKO	Conformación comité escolar	28/01/2025	GUADUAL	Conformación comité escolar	21/01/2025	GUANTEROS	Conformación comité escolar	30/01/2025	IE LA BRAMADORA	Conformación comité escolar	22/02/2025	LOS SAUCES	Conformación comité escolar	29/01/2025	LUIS JARAMILLO HINCAPIE	Conformación comité escolar y establecer compromisos	23/01/2025	PATIO BONITO	Conformación comité escolar
			Fecha acta	Establecimiento educativo	Tema																															
			31/01/2025	ALBERTO BETANCURT	Conformación comité escolar																															
			30/01/2025	ALTO DE LA CRUZ	Conformación comité escolar																															
			29/01/2025	DR. MARIO VILLEGAS	Conformación comité escolar																															
			14/01/2025	EL KIOSKO	Conformación comité escolar																															
			28/01/2025	GUADUAL	Conformación comité escolar																															
			21/01/2025	GUANTEROS	Conformación comité escolar																															
			30/01/2025	IE LA BRAMADORA	Conformación comité escolar																															
			22/02/2025	LOS SAUCES	Conformación comité escolar																															
29/01/2025	LUIS JARAMILLO HINCAPIE	Conformación comité escolar y establecer compromisos																																		
23/01/2025	PATIO BONITO	Conformación comité escolar																																		

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN												
			<table> <tr> <td>27/02/2025</td> <td>SAN BASILIO ABAJO</td> <td>Conformación comité escolar</td> </tr> <tr> <td>29/01/2025</td> <td>SAN BASILIO MEDIO</td> <td>Conformación comité escolar</td> </tr> <tr> <td>29/01/2025</td> <td>SAN JUAN ABAJO</td> <td>Conformación comité escolar</td> </tr> <tr> <td>20/01/2025</td> <td>SAN PABLO ABAJO</td> <td>Conformación comité escolar</td> </tr> </table> <p>Información verificada por apoyo técnico a la supervisión.</p> <p>Fuente de verificación: Sistema de carpetas Convenio N°25AS133D1900.</p>	27/02/2025	SAN BASILIO ABAJO	Conformación comité escolar	29/01/2025	SAN BASILIO MEDIO	Conformación comité escolar	29/01/2025	SAN JUAN ABAJO	Conformación comité escolar	20/01/2025	SAN PABLO ABAJO	Conformación comité escolar
27/02/2025	SAN BASILIO ABAJO	Conformación comité escolar													
29/01/2025	SAN BASILIO MEDIO	Conformación comité escolar													
29/01/2025	SAN JUAN ABAJO	Conformación comité escolar													
20/01/2025	SAN PABLO ABAJO	Conformación comité escolar													
8. Implementar acciones de promoción y prevención de hábitos y estilos de vida saludable durante la ejecución del programa mediante alianzas interinstitucionales y demás dependencias de la administración municipal. Acciones que deberán quedar soportadas mediante documentos, formatos, registro de asistencia, registro fotográfico, entre otros, las cuales serán enviadas a la Gerencia MANÁ	No Aplica	No Aplica	<p>A la fecha del presente informe, el municipio aún no ha presentado los soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta obligación; se espera que, para el próximo periodo de seguimiento, el municipio aporte los soportes en mención.</p> <p>No obstante, no se afectó la prestación del servicio.</p> <p>Información verificada por apoyo técnico a la supervisión.</p> <p>Fuente de verificación: Sistema de carpetas Convenio N°25AS133D1900.</p>												
9. Entregar informes de seguimiento mensual de la ejecución técnica y financiera donde se especifique los recursos que se invirtieron por ítems de conformidad con la conformación de la bolsa común durante la	No Aplica	No Aplica	<p>A la fecha del presente informe, el municipio aún no ha presentado los soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta obligación; se espera que, para el próximo periodo</p>												

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
<p>operación del Programa de Alimentación Escolar.</p> <p>Al terminar la ejecución del convenio, presentar informe final y los respectivos soportes para el debido cierre contractual, al igual que órdenes de pago, comprobantes de egreso de los recursos del convenio y soportes de transferencia de los rendimientos financieros generados a la cuenta maestra del departamento de Antioquia de recursos de la Unidad Especial de Alimentación Escolar, Alimentos para Aprender – UApA y/o recursos del departamento de acuerdo con las instrucciones que para tal efecto se impartan por parte de la ETC Antioquia, así como el acta de terminación y en caso de tenerla, el acta de liquidación de quien(es) ejecutó el PAE para proceder con la liquidación del convenio entre el departamento y el Municipio.</p>			<p>de seguimiento, el municipio aporte los soportes en mención.</p> <p>No obstante, no se afectó la prestación del servicio.</p> <p>Información verificada por apoyo técnico a la supervisión.</p> <p>Fuente de verificación: Sistema de carpetas Convenio N°25AS133D1900.</p>

COMPROMISOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA- SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN									
1. Realizar las gestiones administrativas y presupuestales que sean de su competencia, para el desembolso de los recursos objeto del presente convenio, previo cumplimiento de los requisitos por parte del conveniente que para el caso correspondan, de conformidad al plan anual de caja - PAC asignado al departamento de Antioquia, establecido por la Secretaría de Hacienda y los desembolsos de recursos definidos para la ejecución.	Cumple	Comprobantes de egreso sistema de información SAP Información consolidada en la carpeta de pagos 1115 Educación	Durante la ejecución se tramitaron y realizaron los siguientes pagos: <table><tr><th>No. PAGO</th><th>%</th><th>Valor pagado</th></tr><tr><td>1</td><td>50%</td><td>\$222.956.888</td></tr><tr><td colspan="2">Total</td><td>\$222.956.888</td></tr></table> Dando cumplimiento a la- cláusula séptima.	No. PAGO	%	Valor pagado	1	50%	\$222.956.888	Total		\$222.956.888
No. PAGO	%	Valor pagado										
1	50%	\$222.956.888										
Total		\$222.956.888										
2. Socializar con los equipos interdisciplinarios asignados para el PAE municipal, la estructura y funcionamiento del Programa de	Cumple	Convenio interadministrativo	El Programa de Alimentación Escolar opera de manera descentralizada con la celebración de convenios interadministrativos para la trasferencia									

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
Alimentación Escolar en el departamento de Antioquia, apoyar en la solución de dificultades, cumplimiento de los lineamientos técnicos del PAE y brindar asesoría técnica, jurídica y financiera.			<p>de recursos a las ETnoC (municipio) quienes ejecutan el programa.</p> <p>Se cuenta con un equipo de profesionales desde los roles técnico, financiero y jurídico, quienes son el enlace con los municipios para el seguimiento a la ejecución del convenio y por ende a la operación del programa.</p> <p>Quienes brindan la asesoría y orientación necesaria a las administraciones municipales frente a la estructura y funcionamiento del Programa de Alimentación Escolar, apoyando en la solución de dificultades y velando por el cumplimiento de los lineamientos técnicos del PAE.</p>
3. Para el año de ejecución del convenio el inicio, seguimiento, monitoreo y control se realizará por parte de la Secretaría de Educación Departamental, lo anterior dado que el “Decreto Ordenanza N°D2024070003913 del 05 de septiembre del 2024, por el cual se determina la estructura administrativa de la administración departamental, se definen las funciones de sus organismos y dependencias y se dictan otras disposiciones”, de conformidad con artículo 201 numeral 12 que indica que dentro de las funciones de la secretaría se establece “Coordinar las acciones necesarias para garantizar la operación del Programa de Alimentación Escolar - PAE”. Toda vez los artículos 298 y 299 del decreto establecen el procedimiento consecuente, dada la supresión de la Secretaría de Inclusión Social y Familia.	Cumple	Decreto Ordenanza N°D2024070003913 del 05 de septiembre del 2024	La Dirección de Permanencia Escolar e Inclusión Educativa, adscrita a la Subsecretaría de Calidad Educativa de la Secretaría de Educación del Departamento de Antioquia -SEDUCA es la dependencia que de conformidad con el Decreto Ordenanza N°D2024070003913 del 05 de septiembre del 2024, coordina las acciones necesarias para garantizar la operación del Programa de Alimentación Escolar –PAE.
4. Ejercer la supervisión de la ejecución del convenio y realizar seguimiento, acompañamiento y evaluación al proceso de ejecución	Cumple	Designación supervisión	La Gobernación de Antioquia - designó mediante radicado N°2025020006918 del 19/02/2025 la supervisión del convenio interadministrativo a los profesionales:

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
de las actividades objeto de este convenio y toma de decisiones que tengan incidencia en la ejecución del mismo.			<ul style="list-style-type: none"> • Supervisión técnica: ELIANA ISABEL MONTOYA ARANGO • Supervisión Jurídica: DIANA JANETH SERNA SALDARRIAGA • Supervisión Financiera: YOLIMA PÉREZ CARVAJAL. <p>Quienes realizan verificación, seguimiento y acompañamiento a la ejecución de las actividades objeto de este convenio mediante visitas a territorio, comunicación telefónica, vía WhatsApp, correo electrónico, encuentros virtuales.</p> <p>Los documentos de verificación se encuentran en el expediente contractual.</p>
5. Rendir periódicamente los informes sobre la ejecución de este convenio y el manejo de sus recursos, ante los beneficiarios, la comunidad en general y los organismos públicos y privados cuando lo requieran.	Cumple	<p>Respuesta a entes de control como Contraloría, Procuraduría, UApA y comunidad en general</p> <p>Publicación en la plataforma SECOP documentos contractuales e informes de seguimiento a la contratación estatal</p>	Se ha dado respuesta a los entes de control y la comunidad en general acorde a las solicitudes allegadas.

SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS COMUNES/ASOCIADOS

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
1. Perfeccionar conjuntamente la minuta del convenio, acta de inicio, prórrogas, adiciones, modificaciones, suspensiones y liquidación en desarrollo del convenio suministrando la información a que haya lugar.	Cumple	<p>Convenio interadministrativo</p> <p>Acta de inicio</p>	Se ha realizado el perfeccionamiento de la relación contractual con la firma del convenio y el acta de inicio.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
2. Designar la dependencia y equipo interdisciplinario responsable de la planeación, seguimiento, monitoreo y control de las actividades que se desarrollen en cumplimiento del objeto del convenio del PAE.	Cumple	Resolución Comité Asesor y Evaluador Designación de supervisión con radicado N°2025020000272 del 08/01/2025	<p>Desde la Secretaría de Educación se ha designado la supervisión y profesionales de apoyo desde los roles jurídico, financiero y técnico quienes son el enlace con el municipio.</p> <p>Por parte del municipio se realiza designación de Supervisión a la Secretaría de Educación, deporte y cultura a cargo de German Rivera Rendón, y como equipo interdisciplinario a Carlos Alberto Atehortúa como encargado de complementación alimentaria PAE, Fabián Andrés Salazar como auxiliar administrativo encargado de contratación, y Dana Melisa García Jaramillo como secretaria de hacienda encargada del presupuesto del municipio:</p> <p>  </p> <p> República de Colombia - Departamento de Antioquia Municipio de Guadalupe / N.º 890.891.162-2 Correspondencia Oficial - 2024-110-4-4 (SUA) TALA Secretaría de Educación y Cultura para el Deporte Guadalupe, 03 de marzo de 2025 Oficina DTA Saludos DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Asunto: Verificación sobre el equipo interdisciplinario encargado del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en el municipio de Guadalupe. Saludo cordial. Por medio de la presente, me permito notificar a ustedes que el municipio de Guadalupe cuenta con un equipo interdisciplinario encargado de velar por la correcta ejecución y supervisión del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en beneficio de los niños beneficiarios del mismo. Este equipo está conformado por los siguientes colaboradores: <ul style="list-style-type: none"> German Rivera Rendón: quien se desempeña como secretario de Educación para la cultura y el deporte y es el encargado de la supervisión general del contrato del PAE, garantizando el cumplimiento de los términos y objetivos del programa. Carlos Alberto Atehortúa: quien actúa como encargo PAE y tiene la responsabilidad de realizar las visitas y verificaciones correspondientes tanto a los proveedores de los alimentos como a las instituciones educativas donde se presta el servicio de alimentación escolar, asegurando la calidad y adecuación de los productos entregados. Fabián Andrés Salazar: quien se desempeña como auxiliar administrativo y es el encargado de contratación y el garante de la correcta realización del proceso contractual del PAE. Dana Melisa García Jaramillo: quien se desempeña como secretaria de hacienda y es la encargada del presupuesto municipal. Este equipo tiene como principal objetivo velar por el adecuado funcionamiento del PAE en nuestro municipio, asegurando que los niños beneficiarios reciban el servicio de alimentación escolar de acuerdo con las condiciones establecidas y en óptimas condiciones. Atentamente,  JOSE FERNANDO SALAZAR OSPINA Alcalde Municipal José Fernando Salazar Ospina - Alcalde 2024-2027 Calle 88 # 88 - 2º Centro Administrativo Municipal Guillermo Gaviria Código Postal 050029 TOLU: 8816440, Tel. 191 E-mail: alcalde@guadalupe-antioquia.gov.co </p>
3. Coordinar conjuntamente, la realización de reuniones de seguimiento, visitas técnicas de campo, capacitaciones y demás eventos que se consideren necesarios en cumplimiento del objeto.	Cumple	Información enviada mediante correo electrónico	<p>29/10/2024: Jornada virtual de la Escuela PAE. Tema: Planeación Financiera PAE – Vigencia 2025.</p> <p>30/12/2024: Se envía por medio electrónico socialización ciclos de menú PAE 2025.</p> <p>03/01/2025: Se envía por medio electrónico la circular 2025090000004 SEGUIMIENTO PLANEACIÓN INICIO OPORTUNO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR -PAE EN LA VIGENCIA 2025.</p> <p>07/01/2025: Se envía por medio electrónico la Circular 2025090000005</p>

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
			<p>REGISTRO DE LA ESTRATEGIA DE ALIMENTACION ESCOLAR EN EL SISTEMA DE MATRÍCULA -SIMAT DE CUPOS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR -PAE, VIGENCIA 2025.</p> <p>13/01/2025: Se envía por medio electrónico formato de información general de PAE conocido como Ficha Técnica para la publicación en los establecimientos educativos.</p> <p>17/01/2025: Se envía por medio electrónico formato de priorización 2025.</p> <p>19/01/2025: Se envía por medio electrónico Sistema de Carpetas PAE 2025.</p> <p>31/01/2025: Se envía por medio electrónico la Circular con radicado 2025090000025 del 30/01/2025 con asunto: ACLARACIÓN DE NÚMERO DE RACIONES PRESUPUESTADAS PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON LA ESTRATEGIA JORNADA ÚNICA - JU.</p> <p>05/02/2025: Se envía por medio electrónico Video instructivo de inscripción de operadores en aplicativo COMPAN.</p> <p>08/02/2025: Se envía por medio electrónico documentos requisitos para tramitar primer desembolso del convenio interadministrativo PAE 2025.</p> <p>13/02/2025: Reunión virtual de Socialización Clausula desembolsos PAE 2025.</p> <p>18/02/2025: Se envía por medio electrónico Circular Externa N°01 de febrero de 2025 - JORNADAS DE CAPACITACIÓN MANEJO ECOSISTEMA SIPAE.</p> <p>21/02/2025: Jornada de asistencia técnica virtual: "GESTIÓN Y REPORTE Categoría UApA - PAE de la plataforma CHIP.</p> <p>25/02/2025: Jornada de capacitación virtual sobre manejo de Ecosistema SIPAE y subsistema MIPAE</p>

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
			<p>26 y 27/02/2025: Jornada de capacitación virtual sobre manejo subsistema SIGEPAE</p> <p>26 y 27/02/2025: Jornada de capacitación virtual sobre manejo subsistema SIGEPAE</p> <p>1/04/2025: Estrategia de Economía Circular aplicable al PAE</p> <p>09 AL 11/04/2025: Jornadas de fortalecimiento técnico para la promoción de la comercialización de la producción de la economía campesina, familiar, ética y comunitaria en las compras públicas locales</p> <p>11/04/2025: ESCUELA PAE. Tema: Herramienta para el reporte del plan financiero territorial</p> <p>28/04/2025: Espacio socialización estrategia de estandarización de recetas y porciones en el PAE.</p> <p>13/05/2025: Sesión informativa sobre IAD para la compraventa y/o suministro de alimentos perecederos y no perecederos.</p> <p>16/05/2025: Primera mesa pública del Programa de Alimentación Escolar PAE 2025</p> <p>13/06/2025: Aprende a cocinar con sabor colombiano y certíficase con el SENA y la UAPA</p> <p>27/06/2025: Capacitación técnica INVIMA sobre normatividad sanitaria</p>
<p>4. Reportar oportunamente las novedades que se presenten en las plataformas de registro de información para el programa como Ecosistema SIPAE, Sistema de Matrícula - SIMAT, el Consolidador de Hacienda e Información Pública – CHIP, entre otras.</p>	Cumple	Plataformas CHIP SIMAT SIMON	<p>El control social del municipio se ejerce mediante el Comité Territorial de Planeación y Seguimiento al PAE, el cual se encuentra cargado en el Sistema Departamental de Vigilancia Alimentaria y Nutricional – SISMANA, módulo Sistema de Monitoreo y Control - SIMON.</p> <p>El Ministerio de Educación y la Unidad Alimentos para Aprender implementan la plataforma SiPAE herramienta digital, para mejorar la gestión, que permite hacer seguimiento a la operación del Programa mediante un modelo de gestión territorial, capaz de reunir y consolidar las etapas de gestión, los roles y responsabilidades de los</p>

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
			<p>diferentes actores, las necesidades en términos de monitoreo y control, y las estrategias de medición y evaluación de desempeño, a saber:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistema de Gestión y Seguimiento de Beneficiarios (MiPAE), para seguimiento de los NNAJ que acceden al Programa y de las raciones que reciben. • Sistema Integral de Gestión y Evaluación del PAE (SiGEPAE), que sistematiza, organiza y sofisticada todos los procesos operativos y de gestión que llevan a cabo las entidades públicas nacionales y territoriales. • Herramienta de control social y participación ciudadana del PAE (PAEstar al Día), que conecta a las comunidades con el PAE, las informa y las empodera para construir un Programa más eficaz y transparente.
5. Suministro oportuno de información requerida para dar respuesta a los requerimientos de los entes de control.	Cumple	Comunicación electrónica	<p>Se socializa con el municipio los lineamientos y demás normativa vigente para la operación del programa.</p> <p>Se mantiene comunicación telefónica constante con el enlace municipal con quien se conoce los avances de la ejecución del programa y a quien se le suministra la información necesaria y se comparten los documentos de apoyo proporcionados por la Secretaría de Educación.</p> <p>En el marco de la vigencia actual para la ejecución el programa, se ha suministrado la siguiente información:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se envió a los equipos PAE el Sistema de Carpetas que es una herramienta digital que contiene subcarpetas organizadas y enumeradas de acuerdo con las obligaciones establecidas en los convenios, que permite la recopilación de insumos, con los

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
			cuales la Secretaría de Educación puede realizar un seguimiento documental continuo y permanente a la operación del Programa de Alimentación Escolar - PAE en cada municipio. Contiene los formatos y la descripción de las evidencias que soportan el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los convenios: Las 9 obligaciones con sus respectivos blogs de notas descriptivas. La subcarpeta de Ciclo de menú PAE 2025. Subcarpeta Priorización y Focalización. Subcarpeta reporte estrategia PAE.
6. Las demás que le sean aplicables en desarrollo del objeto del presente Convenio.	Cumple	Comunicaciones electrónicas	Se ha estado presto a las distintas solicitudes de información y necesidad de acompañamiento para la ejecución del programa.
7. Mantener la imagen institucional de la UApA, MEN y el Departamento, en las comunicaciones (documentos, videos, registro fotográfico) que sean generadas.	Cumple	Comunicaciones electrónicas, formatos y documentos oficiales	Se ha mantenido la imagen institucional de la UApA MEN y el Departamento, en todas y cada una de las comunicaciones que se han generado y direccionado a los municipios no certificados de Antioquia.

2.3. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO / CONVENIO:

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA				
ENTIDAD	DEPARTAMENTO	ASOCIADO(S) si aplica	OTROS MEN - UApA	TOTAL
1. Recursos iniciales comprometidos	\$276.466.540	\$0	\$169.447.235	\$445.913.775
2. Adiciones	\$0	\$0	\$0	\$0
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	\$276.466.540	\$0	\$169.447.235	\$445.913.775
4. Anticipos	\$0	\$0	\$0	\$0
5. Recursos pagados / desembolsados	\$0	\$0	\$0	\$0
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	\$0	\$0	\$0	\$0
7. Recursos ejecutados	\$53.509.653	\$0	\$169.447.235	\$222.956.888
8. Recursos no ejecutados	\$222.956.887	\$0	\$0	\$222.956.887

Doc. compras	Pos.	No. contrato/Ref	Nro. CDP	Proveedor/Acreedor	Txt. brv.	Centro gestor	Vir. Ped. mas IVA	Facturas(DOC.)	Saldo Ped. MM	Pos. presupuestaria	Fondo
4500064495	1	25AS133D1900	3500055286	MUNICIPIO DE GUAD...	GUADAL...	151F	169.447.235	169.447.235	0	2-3-3-05-07-013	0-3198
4500064495							169.447.235	169.447.235	0		
4500064496	1	25AS133D1900	3500055286	MUNICIPIO DE GUAD...	GUADAL...	151F	222.956.888	53.509.653	169.447.235	2-3-3-05-07-013	0-1010
	2	25AS133D1900	3500055286	MUNICIPIO DE GUAD...	GUADAL...	151F	53.509.652	0	53.509.652	2-3-3-05-07-013	0-1010
4500064496							276.466.540	53.509.653	222.956.887		
							445.913.775	222.956.888	222.956.887		

10. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS EN EL PERIODO DE SEGUIMIENTO

FECHA	TIPO DE REUNIÓN Y/O VISITA	CONCLUSIONES/OBSERVACIONES
20/01/2025	Encuentro virtual Socialización Sistema de Carpetas PAE vigencia 2025-1.	Se realizó socialización de cada una de las obligaciones que componen el Sistema de Carpetas PAE vigencia 2025-1 y los respectivos soportes que dan cuenta del cumplimiento de cada una de ellas. Se refuerza diligenciamiento correcto de diferentes formatos propuestos como evidencia para las diferentes obligaciones contractuales. Se realizan los siguientes compromisos de entrega de información:

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

FECHA	TIPO DE REUNIÓN Y/O VISITA	CONCLUSIONES/OBSERVACIONES
		<p>COMPROMISOS</p>  <p> Actas de viveres + Reporte SIMAT → 5 días después de la entrega Certificado de Ejecución } Primeros 5 días del mes Certificado Rectores } Certificado Acumulado } Formato de priorización → Inicio de la ejecución Formato compras públicas } Primeros 5 días del mes Plan de saneamiento básico } Comprobantes de pago a personal manipulador de alimentos → Primeros 5 días del mes Comprobantes de pago SS personal manipulador de alimentos → Primeros 5 días del mes Informes de seguimiento → Primeros 10 días del mes </p> <p>*Los demás soportes que no se mencionan se deben entregar conforme a su cumplimiento durante toda la vigencia del convenio interadministrativo.</p>
19/02/2025	Visita a territorio	<p>Se visitaron las sedes educativas: CER GUANTEROS, CER ALBERTO BETANCUR Y CER GUADUAL con el objetivo de realizar visita de verificación a establecimiento educativo, adicionalmente se realizó toma de gramaje y temperatura a los alimentos incluidos en el ciclo de menú correspondiente.</p> <p>Del mismo modo se realizó visita de verificación a la bodega ubicada en el municipio en la cual se almacenan los alimentos destinados a entregarse en cada una de las sedes educativas.</p> <p>Se realizó también seguimiento administrativo con el objetivo de acompañar al municipio en el cumplimiento y entrega de soportes que dan cuenta de la ejecución del convenio interadministrativo N°25AS133D1900.</p>
22-23-24 /04/2025	Visita a territorio	<p>Se visitaron las sedes educativas: CER SAN JUAN ABAJO, CER SAN PABLO ABAJO Y LA IE LUIS LOPEZ DE MESA con el objetivo de realizar visita de verificación a establecimiento educativo.</p> <p>Además, se realizó verificación de entrega de viveres, verificación de transporte, y visita de verificación a la bodega ubicada en el municipio en la cual se almacenan los alimentos destinados a entregarse en cada una de las sedes educativas.</p> <p>Se llevó a cabo un acompañamiento y seguimiento administrativo al municipio con el fin de con el fin de propiciar el cumplimiento y entrega de los documentos que evidencian la ejecución del convenio interadministrativo. N°25AS133D1900.</p>
03/07/2025 09-10/07/2025	Visita a territorio	<p>Se llevó a cabo la verificación de la entrega de viveres, así como de las condiciones de</p>

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

FECHA	TIPO DE REUNIÓN Y/O VISITA	CONCLUSIONES/OBSERVACIONES
		<p>almacenamiento en bodega, lo cual es importante para asegurar que los alimentos entregados sean de buena calidad, estén dentro de su fecha de vencimiento y en condiciones óptimas para el consumo.</p> <p>Se realizó visita a establecimientos educativos rurales donde se verificó el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y se evaluaron las condiciones de infraestructura de las cocinas escolares. Se revisaron los gramajes de los alimentos suministrados en el programa de alimentación escolar (PAE) y se realizó la toma de una muestra para análisis microbiológico, con el fin de evaluar la inocuidad de los alimentos.</p> <p>También se realizó un seguimiento técnico-administrativo con el fin de avanzar en la información solicitada para el sistema de carpetas y se hizo énfasis en la importancia de enviar la información de manera periódica.</p>

11. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO: Los recursos del convenio interadministrativo por valor de: CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/L (\$445.913.775), se desembolsarán de la siguiente forma:

PRIMER DESEMBOLSO: Correspondiente al 50% de los recursos aportados por el departamento, previa acreditación de los siguientes documentos:

- Formato de certificación propuesto por la gobernación de Antioquia debidamente diligenciado relacionando la apropiación presupuestal de los recursos del convenio y los aportados por el municipio, por ítems de conformidad con la conformación de la bolsa común para la operación del programa.
- Convenio(s) y/o contrato(s) celebrado(s) con el operador que asumirá la ejecución del programa PAE en su municipio, derivado(s) para el cumplimiento de las obligaciones del convenio.
- Acta de inicio del convenio(s) y/o contrato con el operador.
- Para la operación del PAE para pueblos indígenas presentar el acta de aprobación del operador por parte de la Junta de Cabildo o la estructura político-administrativa indígena del Municipio (cuando aplique).
- Garantías solicitadas al ejecutor del PAE (pólizas de cumplimiento, calidad del servicio, salarios y prestaciones sociales, responsabilidad civil extracontractual conforme al Decreto 1082 de 2015) y Acta de aprobación de estas.
- Decreto de incorporación de los recursos aportados en el convenio al presupuesto del municipio mediante acto administrativo.
- Certificado de Disponibilidad Presupuestal -CDP, que dé cuenta de los recursos del convenio y del municipio a dicha contratación.
- Certificado de Registro Presupuestal -RPC acorde a lo comprometido en el Convenio(s) y/o contrato celebrado con el operador que asumirá la ejecución del programa PAE.
- Certificado de cumplimiento normativo de la Entidad Sin Ánimo de Lucro – ESAL (en caso de que aplique).
- Acto administrativo de la designación de supervisión y/o interventoría del municipio de cada proceso contractual.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

SEGUNDO DESEMBOLSO: Correspondiente al 30% de los recursos del convenio aportados por el departamento que se realizará una vez se ejecute el 50% de las raciones totales establecidas en el mismo, soportado con informe de seguimiento mensual de la ejecución técnica y financiera donde se especifique los recursos que se invirtieron por ítems de conformidad con la conformación de la bolsa común durante la operación del Programa de Alimentación Escolar, acompañado del sistema de carpetas que contenga las respectivas evidencias de la ejecución, conforme los formatos establecidos por la gobernación de Antioquia y la Unidad Especial de Alimentación Escolar, Alimentos para Aprender – UApA del Ministerio de Educación Nacional -MEN.

TERCER DESEMBOLSO: correspondiente a los recursos restantes del departamento, que se encuentren efectivamente ejecutados y avalados por la supervisión del convenio, con la presentación de informe final de seguimiento de la ejecución técnica y financiera donde se especifique los recursos que se invirtieron por ítems de conformidad con la conformación de la bolsa común durante la operación del Programa de Alimentación Escolar, acompañado del sistema de carpetas que contenga las respectivas evidencias de la ejecución, conforme los formatos establecidos por la gobernación de Antioquia y la Unidad Especial de Alimentación Escolar, Alimentos para Aprender – UApA del Ministerio de Educación Nacional -MEN.

PARAGRAFO PRIMERO: Es de aclarar que en caso de que no se ejecuten los recursos del departamento, el valor final a desembolsar corresponderá a los recursos efectivamente ejecutados y soportados al momento de realizar el mismo.

PARAGRAFO SEGUNDO: De llegar a presentarse la celebración de más de un convenio o contrato para la ejecución del presupuesto amparado en este convenio, y que todos no hayan sido objeto de verificación para el primer desembolso, deberán ser enviados en el sistema de carpetas en la obligación N°2 en su totalidad como soportes de la contratación para su respectiva verificación por parte de la supervisión.

Los desembolsos de los recursos del convenio, se realizarán de acuerdo al PAC del Departamento de Antioquia, establecido por la Secretaría de Hacienda y la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar, Alimentos para Aprender – UApA.

Para tramitar los desembolsos por parte de la Secretaría de Educación, se requiere que para cada uno de los giros se presenten los siguientes documentos debidamente diligenciados:

FACTURA ELECTRÓNICA O CUENTA DE COBRO ORIGINAL y una copia, firmado por el representante Legal – alcalde.
CERTIFICADO PARAFISCALES. Indicando estar al día por este concepto y deberá estar firmado por el representante Legal (alcalde) o en su defecto alcalde encargado.
PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL. Estas deberán estar al día con el pago.
CERTIFICADO CUENTA MAESTRA BANCARIA, que corresponde a la cuenta exclusiva para los desembolsos del Programa de Alimentación Escolar.
RUT LEGIBLE y actualizado del Municipio.
En caso de requerirse documentación adicional, se procederá de manera anticipada a su solicitud.

Concepto	Fecha	Valor contrato	Valor pago / desembolso	Amortización anticipo	Valor neto a pagar	Saldo	Comprobante de egreso
Valor Inicial	21/11/2024	\$445.913.775		N/A		\$445.913.775	
Adiciones	N/A	\$0		N/A		\$445.913.775	

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

Pago No.1 / Desembolso	24/04/2025		\$0	N/A	\$222.956.888	\$222.956.887	Propios: 5500296502 por 53.509.653 UAPA: 5500296527 por 169.447.235
Totales		\$445.913.775	\$0	N/A	\$222.956.888		

De conformidad con los Recibos a Satisfacción N° 5000245293 del 24/04/2025 fondo 0-1010 por valor de **CINCUENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/L (\$53.509.653)** Y 5000245292 del 24/04/2025 fondo 0-3198 por valor de **CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/L (\$169.447.235)** anexo al informe; el equipo supervisor autoriza el pago No. 01 al conveniente, por valor de **DOSCIENTOS VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/L (\$222.956.888)**, el cual se relaciona en la tabla anterior.

12. VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES

El conveniente acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, mediante planilla N°9488925113 del 15/07/2025, se acredita que se encuentra a paz y salvo de pago de seguridad social integral por parte del conveniente).

Adicionalmente, el supervisor/interventor verificó y revisó las planillas y demás soportes entregados por el conveniente/contratista que acreditan el pago por concepto de seguridad social y parafiscales del recurso humano contratado.

13. CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el control y mitigación de los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratación en la matriz de riesgos del estudio y documentos previos, razón por la cual esta supervisión ha realizado las siguientes acciones de control y seguimiento a los riesgos previsibles que se han presentado durante la ejecución y liquidación del presente contrato/convenio.

Así mismo, si durante la ejecución del contrato se presentan riesgos imprevisibles, que por su misma naturaleza no fueron contemplados en la matriz de riesgos, también se deberá diligenciar la tabla con los controles y tratamientos respectivos a que hubiere lugar.

RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/RIESGO	QUIEN TIENE ASIGNADO EL RIESGO	TRATAMIENTO/ MITIGACIÓN	CUANDO Y COMO SE REALIZÓ EL MONITOREO	EVIDENCIA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Los riesgos que no han sido relacionados en este numeral han sido monitoreados por la supervisión del convenio durante la vigencia del convenio, sin embargo, no ha sido necesario implementar el tratamiento de mitigación señalado en la matriz de riesgo de los documentos del proceso de contratación, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado durante la ejecución y liquidación contractual.

14. CONTROL Y MITIGACIÓN DE INCUMPLIMIENTOS

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el control y mitigación de los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratación en la matriz de riesgos del estudio y documentos previos, razón por la cual esta supervisión ha realizado las siguientes acciones de control y seguimiento a los riesgos previsibles que se han presentado durante la ejecución y liquidación del presente contrato/convenio.

Así mismo, si durante la ejecución del contrato se presentan riesgos imprevisibles, que por su misma naturaleza no fueron contemplados en la matriz de riesgos, también se deberá diligenciar la tabla con los controles y tratamientos respectivos a que hubiere lugar.

RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/RIESGO	QUIEN TIENE ASIGNADO EL RIESGO	TRATAMIENTO/ MITIGACIÓN	CUANDO Y COMO SE REALIZÓ EL MONITOREO	EVIDENCIA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

15. ANOTACIONES ADICIONALES


Nota: El municipio entrega minuta mejorada aplicando el ciclo de menú propuesto por la UaPA para estrategia Jornada única en la totalidad de las sedes educativas.

**Los días 21 y 22 del mes de abril no hubo prestación de servicios por microcentros de docentes*

16. ANEXOS

N/A

Para constancia, se firma informe de seguimiento **N°5** convenio **N°25AS133D1900**, suscrito con el municipio de **GUADALUPE**. Firmado el **14/07/2025**.



ELIANA ISABEL MONTOYA ARANGO
Supervisora Técnica



YOLIMA PÉREZ CARVAJAL
Supervisora Financiera 25AS133D1900



DIANA JANETH SERNA SALDARRIAGA
Supervisor Jurídico

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Proyectó:	Juliana Rodríguez Arboleda - Profesional técnico apoyo a la supervisión		14/07/2025

Para constancia, se firma informe de seguimiento **N°5** convenio **N°25AS133D1900**, suscrito con el municipio de **GUADALUPE**. Firmado el **14/07/2025**.