

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

- Se realiza comité de Obra N° 4 con funcionarios del Fondo de Desarrollo Rural, Contratista e Interventoría. Se realiza la lectura de los compromisos anteriores verificando cada uno de ellos.
- Se le solicita al contratista realizar la corrección del NP referente al Campesinato según las salidas realizadas por los funcionarios del Fondo de Desarrollo Rural.
 - El Ingeniero Dorado del Fondo solicita al Contratista e Interventoría la Programación de Pagos para los próximos meses.
 - La entidad del Fondo realiza la revisión de los ítems no previstos resultados de la etapa de Estudios y Diseños.
 - El Ingeniero Dorado solicita la utilización de la población según la que se presenta en el manual de imagen.
 - La Interventoría solicita la Actualización del PNT entregado según las condiciones que se han observado en obra.
 - La Interventoría por componente social informa que se revisó el plan de Gestión Social y se dio respuesta, propone mesa de trabajo con la profesional social del contratista para revisar los ajustes del plan de Gestión y los ítems de evaluación.
 - La Interventoría da el cumplimiento SSIMA sobre la Solicitud del contratista en realizar mesa de trabajo la cual se refiere que se este de acuerdo en la Solicitud grande con el objetivo de aclarar, ajustar dudas e inquietudes.
 - El contratista refiere que realizó la radicación del derecho de petición por parte del componente ambiental ante la SDA referente a la apertura del PIN Ambiental bajo radicación N° 2024 ER 124299 12/06/2024 y N° 300354 2024, lo anterior se realiza bajo Solicitud de la Interventoría en el comité del 06/06/2024. Lo anterior queda pendiente de respuesta a la entidad, la cual se remite por el contratista el día 20/06/2024.
 - El día 21/06/2024 la Interventoría emite correo de obligación referente al sticker de mesa de identificación de Volquete y retroexcavadora que encontraban en obra. De acuerdo a la entidad el día 12/06/2024, el contratista presenta el sticker correspondiente el cual mantendrá en obra cada vez que se tenga equipo automático.
 - La Interventoría solicita ajustar los cronogramas de trabajo SSIMA del contratista de obra, el cual refiere el contratista que se realiza mediante las mesas de trabajo.
 - En mesa de trabajo contratista e Interventoría, realiza separa de evaluación de los componentes SSIMA (Hincapié).

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1.	Mesa de trabajo Componente Social: * Plan Gestión Social * Plan Gestión Social	Contratista Interventoría	17/06/24
2.	Mesa de trabajo Componente SST-Ambiental	Contratista Interventoría	13/06/24 - 17/06/24
3.	Revisión de Tracker de Ingresos Componente de obras para Volquetes de transporte.	Contratista	13/06/24
4.	Emisión de Respuesta Oficio SDA respecto del PMS con radicado N° 2024-ER-124299 12/06/2024.	Contratista	20/06/24
	Petición 300354 2024	—	—
5.	Actualización PMT de acuerdo a la actualización de obra.	Contratista	14/06/24
	Radicación PMT y Mesa de trabajo	—	—
6.	Revisión de Precios de ítems no previstos resultado de la etapa de EMD.	Entidad.	18/06/24
7.	Presentación del PAC	Contratista.	17/06/24
8.	Utilización de la Dotación según manual Imagen	Interventoría.	

Elaborada por: 13/06/2024

Fecha de la próxima reunión: 20/06/2024

Lugar de la próxima reunión:



SECRETARÍA DE
GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN:

FECHA: 13 de Junio de 2024 Virtual: ☐ Presencial: ☒ (En caso de ser presencial): _____

OBJETO DE LA REUNIÓN: Comite de Obra No 4

HORA DE INICIO: 10 Am HORA DE FINALIZACIÓN: _____

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN			ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASISOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA			
Gilberto Moret			✓						✓	Sitelas SAS	3115545508	
CARLOS ALVARO MONTELOA			✓						✓	ETELSA SAS	3005467488	
CHUPE R. FERREIRA LAYETA			✓						✓	ITELSA SAS	3113234837	
Hon. Sr. Lugo			✓							SITELSA SAS	310551839	
Deriver Morcio Briceño			✓							FDRS	3232155225	
Galdino Noguera CCA			✓							Arginty Construcción	3162253598	

NOTA: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

CONSENTIMIENTO: El/los firmante/s conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento, cuya página web es www.gobdistrital.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar la portabilidad de los datos, a solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para fines estadísticos, de concertación gubernamental y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

Nota: Agregar o eliminar las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

Código: GDI-GPD-F029

Versión: 04

Vigencia: 16 de septiembre de 2021

Caso Hola No. 189508