

CRONOGRAMA DE EJECUCION

CONTRATO No. 277 de 2024

CONTRATISTA: PRAN CONSTRUCCIONES SAS

OBJETO:: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, JURIDICA, Y FINANCIERA AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO , ADECUACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS PABELLONES 10 y 11 EN EL ESTABLECIMIENTO CPAMS GIRON A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

ACTIVIDADES A EJECUTAR	PERIODO DEL 28 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025											
	QUINCENA No.											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DESCRIPCION	28/07/2025 a 10/08/2025	10/08/2025 a 24/08/2025	25/08/2025 a 7/09/2025	8/09/2025 a 21/09/2025	21/09/2025 a 05/10/2025	06/10/2025 a 19/10/2025	20/10/2025 a 02/11/2025	03/11/2025 a 16/11/2025	17/11/2025 a 30/11/2025	01/12/2025 a 14/12/2025	15/12/2025 a 28/12/2025	29/12/2025 a 31/12/2025
1. Controles de ejecucion de obra												
2. Retroalimentacion al Contratante del estado del contrato mediante Comites Tecnicos de seguimiento al contrato de obra												
Verificacion de la correcta ejecucion de las actividades ejecutadas por el Contratista durante el plazo de ejecucion												
4. Control a la ejecucion de componentes												
5. Control administrativo de comunicaciones, consultas, gestiones del contratista de obra y USPEC												
6. Seguimiento a obligaciones juridicas, vigencia de polizas, seguimiento contractual a modificaciones y/o aclaraciones												
7. Control y aprobacion de aspectos financieros, pagos, cobros												
8. Gestion de cobros por parte de la interventoria												
9. Rendicion de informes semanales y mensuales												
10. Visitas de seguimiento a las actividades ejecutadas												
11. Recibo de los trabajos ejecutados desde el inicio de la interventoria												
12. Gestiones para la liquidacion de los contratos												


 REPRESENTANTE LEGAL
 PRAN CONSTRUCCIONES SAS