

ACTA – No 05 de 2024

Motivo Reunión	Quien cita	
Brindar seguimiento y control a las actividades realizadas durante la última semana, incluyendo la presentación de informes de avance, análisis de la implementación de planes de contingencia, y la discusión de recomendaciones y ajustes necesarios para mejorar el desarrollo de las actividades del proyecto.	CAPPING INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS Interventoría	
Objetivo	Fecha:	23/11/2024
Brindar seguimiento y control a las actividades realizadas durante la última semana.	Lugar:	VIRTUAL
	Hora:	8:15 am
	Notas por:	
	Próxima Reunión:	28/11/2024

PARTICIPANTES

Nombre	Cargo
CAMILO ANDRES HERNANDEZ ALFONOSO	Supervisor ICA
CARLOS ENRIQUE BERTEL	RESIDENTE INTERVENTORIA
DEYIS DEL CARMEN SUAREZ BRAVO.	REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA
YEFFERSON MAHECHA HERNANDEZ	INTERVENTORIA
OSCAR JULIAN GUILLEM	INTERVENTORIA

ORDEN DEL DIA

Bienvenida y apertura de la sesión.
Lectura y aprobación del acta anterior.
Revisión del informe de avances.
Análisis de puntos críticos y riesgos potenciales.
Establecimiento de compromisos y acciones futuras.
Asuntos varios.

AGENDA

Apertura y bienvenida
El presidente del comité, [Nombre del presidente], da la bienvenida a todos los asistentes y declara abierta la sesión a las 8:15 am.

Lectura y aprobación del acta anterior
El supervisor procede a la lectura del acta de la reunión anterior. Se somete a aprobación por los presentes.

Presentación y revisión del informe de avances

Se presenta el informe de avances a cargo de la interventoría. Se destacan los logros alcanzados hasta la fecha, los retos enfrentados y las acciones correctivas implementadas. Los miembros del comité intervienen con preguntas y comentarios.

Discusión sobre puntos críticos y riesgos potenciales

Se identifican y discuten los puntos críticos que podrían afectar el desarrollo del proyecto. Se analizan posibles riesgos y se proponen estrategias de mitigación.

Definición de compromisos y próximos pasos

Los miembros del comité acuerdan los siguientes compromisos:

Revisar y actualizar el cronograma del proyecto, asignando responsabilidades claras a cada área.

Presentar una nueva versión del cronograma en la próxima sesión.

Realizar un seguimiento semanal del progreso y reportar cualquier desviación significativa.

Clausura

El presidente agradece la participación de los asistentes y levanta la sesión a las 9:00 AM.

COMPROMISOS

Acción	Responsable	Fecha
Revision del cronograma	INTERVENTORÍA	26/11/2024
Revision del cronograma	CONTRATISTA DE OBRA	26/11/2024

SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS

Acción	Se cumplió		Fecha de cumplimiento
	SI	NO	

CAUSAS Y ACCIONES FRENTE A INCUMPLIMIENTOS

ACCIONES

Interventoría preparará un cronograma detallado para las revisiones de las entregas parciales.

La contratista coordinará con el ICA para la entrega de registros de movimiento de productos.

Ambas partes revisarán conjuntamente las pruebas de calidad para garantizar que se cumplan los estándares requeridos.

Programar una reunión extraordinaria en caso de retrasos en la documentación administrativa.

APROBACIÓN DE LAS DECISIONES TOMADAS POR PARTE DE LOS ASISTENTES:

Nombre	Firma
CAMILO ANDRES HERNANDEZ ALFONSO	
CARLOS OROZCO BERTEL	
DEYIS DEL CARMEN SUAREZ BRAVO.	
YEFFERSON MAHECHA HERNANDEZ	
OSCAR JULIAN GUILLEM	