

PROGRAMA DE FORMALIZACIÓN

OBJETIVO: Seguimiento del programa de formalización y legalización de la propiedad inmobiliaria urbana en el municipio de Puerto Asís.

FECHA: Puerto Asís, 21 de julio de 2025

HORA INICIO / FINAL: De 03:00 p.m. a 04:30 p.m.

LUGAR DE REALIZACIÓN: Virtual Microsoft Teams.

DEPENDENCIA O PROGRAMA QUE ORGANIZA: Grupo de Gestión Registral para el Saneamiento y Formalización.

NOMBRE DEL MODERADOR: Leydi Juanita Quiroz Correa.

LISTA DE ASISTENTES:

Nº	Nombre del Funcionario	Dependencia	Correo Electrónico	Firma
1	Leydi Juanita Quiroz Correa	Grupo de Formalización	leydi.quiroz@supernotariado.gov.co	JUANITA QUIROZ C.
2	Jennifer Quiñones Calle	Jurídica de Secretaria de Planeación	s.planeacion@puertoasis-putumayo.gov.co	Jennifer Quiñones Calle



Superintendencia de Notariado y Registro

DESARROLLO DE LA REUNIÓN Y CONCLUSIONES

En la presente reunión se llevará a cabo el seguimiento del convenio en el Municipio de Puerto Asís, informando lo siguiente:

1. Se informó que se realizó la solicitud ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos para la expedición de 21 certificados de carencia registral.
2. Se iniciará la ejecución de los 21 levantamientos topográficos correspondientes a las solicitudes de carencia registral, los cuales se entregarán durante la segunda semana del mes de agosto.
3. Se efectuó el cruce de información con Fonvivienda respecto a las 21 personas solicitantes.
4. Quedó pendiente el envío de la respuesta oficial del cruce con Fonvivienda.
5. Se aprobó la realización de 12 levantamientos topográficos para procesos de cesión a título gratuito y 1 levantamiento para incorporación.
6. Se acordó que las 12 resoluciones (cesión e incorporación) serán revisadas a más tardar el día viernes 25 de agosto.
7. Finalmente, se estableció que las 12 resoluciones serán radicadas en el transcurso del mes de agosto.

COMPROMISOS Y TAREAS

Nº	Tarea	Responsable	Fecha de Entrega
1	Realizar los 21 levantamientos topográficos	Secretaria de Planeación de Puerto Asís	15 de agosto 2025
2	Enviar respuesta del cruce con Fonvivienda	Grupo de Formalización	22 de julio de 2025
3	Revisar 12 resoluciones (cesión e incorporación)	Grupo de Formalización	