



Documento firmado digitalmente



Para contestar cite:

Radicado ANI No.: **20253030059341**

20253030059341

Fecha: **20-02-2025**

Bogotá, Colombia.

Doctora

LINA FERNANDA GUEVARA MORA

Subdirectora de Gestión de Negocios Fiduciarios

ALIANZA FIDUCIARIA

lguevara@alianza.com.co

Ciudad

No. de radicado al que

responde: 20254090165192

ASUNTO: Autorización de pago, Contrato de fiducia mercantil irrevocable de administración y pagos fideicomiso honorarios interventoría PUERTO BAHÍA COLOMBIA DE URABÁ S.A., suscrito con Alianza Fiduciaria.

Respetada Doctora Guevara:

De conformidad con el formato "Revisión y aprobación informe de interventoría" código GCSP-F 202, de manera atenta remito a usted, para el trámite respectivo la factura electrónica de venta No. IN-417 presentada por INGEOCIM S.A.S., para el pago del periodo comprendido en el mes de noviembre de 2024, del Contrato de Interventoría No. VGCON-532-2022 al Contrato de Concesión Portuaria No. 001 de 2019 suscrito entre la Agencia Nacional de Infraestructura, y Puerto Bahía Colombia de Urabá S.A.

Adicionalmente y como soporte del cobro me permito anexar los siguientes documentos:

- Factura Electrónica.
- Acta de remuneración.
- Orden de pago ANI.
- Informe del periodo.
- Formato GCSP-F-202.
- Certificación de Pago Aportes Parafiscales.
- Certificación de Pago Costos fijos.
- Certificación bancaria.
- RUT INGEOCIM S.A.S

Atentamente,

OLGA ISABEL BUELVAS DICKSON

Vicepresidenta de Gestión Contractual

Anexos: Archivo PDF

cc: 1) JOSE DAVID CAMACHO jcamacho@puerto-antioquia.com BOGOTA D.C. -2) INGEOCIM SAS interv.uraba2022@gmail.com TODOS TODOS -3) RODOLFO MONEDERO LOZANO rmonedero@puerto-antioquia.com BOGOTA D.C.

Proyectó:

VoBo: ADRIANA MILENA ACOSTA FORERO Coord GIT, JORGE ELIECER PATERNINA MARQUEZ, LISBETH MARCELA QUINTERO RANGEL, MIGUEL ALEXEI LANDINEZ SANTOS GERENTE (E)

Nro Rad Padre: 20254090165192

Nro Borrador: 20253030011982

GADF-F-012



Firmado Digitalmente
OLGA ISABEL BUELVAS DICKSON

CKTH-LOAJ-OF10-TK3A-H174-0065-7217-04

20/02/2025 10:35:21 COT -05





INGEOCIM S.A.S.

Responsable del Impuesto a las Ventas-IVA - No somos
autorretenedores

Actividad Económica 302

Resolución DIAN de Facturación Electronica No. 18764084607251

NIT. 800.155.100 - 6

Fecha 2024/12/03 habilitada de la IN 395 a la IN 1000 Vigencia 12
meses.

CLIENTE:	ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS	FECHA:	10 de 2 de 2025
NIT:	830053812 - 2	HORA GENERACION:	06:15:51
DIRECCION:	CR 15 82 99	VENCIMIENTO :	12 de 03 de 2025
CIUDAD:	BOGOTÁ D.C. ; 10 DE FEBRERO DE 2025	FORMA DE PAGO:	A 30 DIAS
TELEFONO:	6447700		

ITEM	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	comitetributario@alianza.com.co INTERVENTORIA CONTRATO No. VGCON-532 DE 2022.INTERVENTORÍA INTEGRAL QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, OPERATIVA,ADMINISTRATIVA,FINANCIERA,JURIDICA,AMBIENTAL, SOCIAL,CONTABLE Y PREDIAL PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE INVERSIONES DEL CONTRATO DE CONCESIÓN PORTUARIA No. 001 DE 2019 CON SUS RESPECTIVOS OTROSIES, SUSCRITOS ENTRE LA NACIÓN - AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ANI Y LA SOCIEDAD PUERTO BAHIA COLOMBIA DE URABÁ S.A. ACTA DE INTERVENTORÍA No. 25: PARA EL PERIODO COMPRENDIDO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024. NOTA: POR FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA FONDO CASH CONSERVADOR ALIANZA No.58030006202-7 A NOMBRE DE GEOTECNIA Y CIMENTOS INGEOCIM S.A.S., NIT.800.155.100 - 6.	118,906,961.00	118,906,961

SON: CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS	SUB-TOTAL	118,906,961
	IVA 19%	22,592,323
	ANTICIPO	0
	TOTAL	141,499,284

ATENTAMENTE,	ACEPTADA,
--------------	-----------



iiiREPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA!!!

CUFE: 14ac8e730ee5e10625a5f22d0f672be10680db0cd9d3bcb4917d4e3920bf560d19c0f5ae593f11ed905f939

FECHA VALIDACIÓN DIAN: 2025-02-10 06:16:07-05:00

TOTAL ITEMS FACTURADOS: 1

Carrera 15 No. 98 - 26 Of. 503 Tels.: 6910842 - 6113468 · Bogotá, D.C. · e-mail: central@ingeocim.com



ACTA DE CALCULO DE LA REMUNERACIÓN DE INTERVENTORÍA - MODO PORTUARIO Y FÉRREO

GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CÓDIGO	GCSP-F-304	VERSIÓN	003	FECHA	8/10/2024
VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL GERENCIA DE PROYECTOS PORTUARIOS Y FLUVIALES ACTA No. 25 VALOR ACTA : \$ 141.499.284,00					
PERIODO MES: NOVIEMBRE DE 2024 FECHA DE ELABORACIÓN 24 1 2025					
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. : VGCON-532 DE 2022		PLAZO INICIAL: Treinta y seis (36) meses		PLAZO ACUMULADO 743 DÍAS	
OBJETO: Interventoría integral que incluye, pero no se limita a la interventoría técnica, operativa, administrativa, financiera, jurídica, ambiental, social, contable y predial para realizar el seguimiento del plan de inversiones del Contrato de Concesión Portuaria No. 001 de 2019 con sus respectivos otrosios, suscrito entre la Nación – Agencia Nacional de Infraestructura ANI y la Sociedad Puerto Bahía Colombia de Urabá S.A.		FECHA DE INICIACIÓN: 18/11/2022		PLAZO DE SUSPENSIÓN 0 MESES	
INTERVENTOR GEOTECNIA Y CIMENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA - INGEOCIM S.A.S.		FECHA DE REANUDACIÓN: N/A		FECHA DE VENCIMIENTO 17/11/2025	
SUPERVISOR DEL CONTRATO: MIGUEL ALEXEI LANDINEZ SANTOS		VALOR INICIAL (incluido IVA): \$ 4.120.822.440,00		VALOR ADICIÓN No.1: N/A	
CONTRATO DE CONCESIÓN N°: N° 001 DEL 20 DE MARZO DE 2019		VALOR TOTAL CTO, ACUMULADO: \$ 5.093.974.207,00		VALOR TOTAL DE ADICIÓN: N/A	
CONCESIONARIO: SOCIEDAD PORTUARIA PUERTO BAHÍA COLOMBIA DE URABÁ S.A.					

CONDICIONES ORIGINALES						ACTUALIZACIÓN COSTOS		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 25		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
								Acta de Modificación No. 2 de fecha 2 de febrero de 2024					
Cantidad	CONCEPTO	Costo Presupuesto detallado	Porcentaje dedicación mensual	valor maximo mensual	Valor maximo del plazo contractual	Costo Mensual	Dedicación	Porcentaje dedicación mensual	VALOR	Porcentaje dedicación mensual	VALOR	MES	VALOR
COSTOS DE PERSONAL													
1	Director de Interventoría	\$ 6.000.000,00	50%	\$ 3.000.000,00	\$ 198.000.000,00	\$ 3.708.464,23	50%	50%	\$ 133.504.712,32	50%	\$ 3.708.464,23	24,43	\$ 85.817.278,85
1	Coordinador Financiero	\$ 5.000.000,00	80%	\$ 4.000.000,00	\$ 144.000.000,00	\$ 4.944.618,97	80%	80%	\$ 178.006.283,10	80%	\$ 4.944.618,97	24,43	\$ 114.423.038,03
1	Contador	\$ 3.800.000,00	100%	\$ 3.800.000,00	\$ 136.800.000,00	\$ 4.697.388,03	100%	100%	\$ 169.105.968,94	100%	\$ 4.697.388,03	24,43	\$ 108.701.886,13
1	Abogado – Especialista	\$ 5.500.000,00	100%	\$ 5.500.000,00	\$ 198.000.000,00	\$ 6.798.851,09	100%	100%	\$ 244.758.639,26	100%	\$ 6.798.851,09	24,43	\$ 157.331.677,29
1	Ingeniero de Apoyo ANI	\$ 2.600.000,00	100%	\$ 2.600.000,00	\$ 93.600.000,00	\$ 3.214.002,33	100%	100%	\$ 115.794.084,01	100%	\$ 3.214.002,33	24,43	\$ 74.374.975,00
1	Profesional Predial	\$ 4.000.000,00	50%	\$ 2.000.000,00	\$ 72.000.000,00	\$ 2.472.309,49	50%	50%	\$ 89.003.141,55	50%	\$ 2.472.309,49	24,43	\$ 57.211.519,01
1	Ingeniero Residente Técnico y Operativo	\$ 5.500.000,00	100%	\$ 5.500.000,00	\$ 198.000.000,00	\$ 6.798.851,09	100%	100%	\$ 244.758.639,26	100%	\$ 6.798.851,09	24,43	\$ 157.331.677,29
1	Profesional del área ambiental	\$ 4.400.000,00	50%	\$ 2.200.000,00	\$ 79.200.000,00	\$ 2.719.540,44	50%	50%	\$ 97.903.456,70	50%	\$ 2.719.540,44	24,43	\$ 62.932.670,92
1	Auxiliar ANI	\$ 1.600.000,00	100%	\$ 1.600.000,00	\$ 57.600.000,00	\$ 1.977.847,59	100%	100%	\$ 71.202.513,24	100%	\$ 1.977.847,59	24,43	\$ 45.769.215,21
1	Profesional Social	\$ 4.400.000,00	50%	\$ 2.200.000,00	\$ 79.200.000,00	\$ 2.719.540,44	50%	50%	\$ 97.903.456,70	50%	\$ 2.719.540,44	24,43	\$ 62.932.670,92
1	Especialista en Estructuras	\$ 5.000.000,00	50%	\$ 2.500.000,00	\$ 90.000.000,00	\$ 3.090.386,86	50%	50%	\$ 111.253.826,94	50%	\$ 3.090.386,86	24,43	\$ 71.514.399,00
1	Ingeniero Especialista en Puentes	\$ 5.000.000,00	50%	\$ 2.500.000,00	\$ 90.000.000,00	\$ 3.090.386,86	50%	50%	\$ 111.253.826,94	50%	\$ 3.090.386,86	24,43	\$ 71.514.399,00
1	Asistente Administrativo	\$ 1.100.000,00	100%	\$ 1.100.000,00	\$ 39.600.000,00	\$ 1.359.770,22	100%	100%	\$ 48.951.727,85	100%	\$ 1.359.770,22	23,40	\$ 30.329.668,79
SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL (A)					\$ 1.386.000.000,00				1.713.310.474,82	\$ 47.591.957,63		\$ 1.100.185.073,43	
FACTOR MULTIPLICADOR (B)					2,20				2,20			2,20	
% PARAFISCALES MES/PERIODO (C)=(DIA)					24,52%				24,52%			25,41%	
VALOR PARAFISCALES (D)					\$ 339.874.920,00				420.137.994,64	\$ 11.870.498,85		\$ 279.562.498,35	
TOTAL COSTOS DE PERSONAL					\$ 3.049.200.000,00				\$ 3.769.283.044,61	\$ 104.702.306,79		\$ 2.420.407.165,00	

OTROS COSTOS

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS			ACTA No. 25		COSTO TOTAL ACUMULADO		
						Acta de Modificación No. 2 de fecha 2 de febrero de 2024							
ITEM	CONCEPTO	Costos	Unidad	Tiempo Total	Valor Total	Costos	Unidad	TIEMPO	VALOR	TIEMPO	VALOR DE REFERENCIA	TIEMPO	VALOR
1	Alquiler Oficina + Campamento (Incluye Servicios Públicos)	\$ 3.100.000,00	mes	36	\$ 111.600.000,00	\$ 3.832.079,71		36	\$ 3.832.079,71	1	\$ 3.832.079,71	24,43	\$ 88.677.854,53
1	Alquiler vehículo con choferes mayor a 2000 cm3 con conductor	\$ 5.650.000,00	mes	36	\$ 203.400.000,00	\$ 6.984.274,30		36	\$ 6.984.274,30	1	\$ 6.984.274,30	24,43	\$ 167.822.541,00
1	Deducción oficina	\$ 507.668,87	mes	36	\$ 18.276.000,00	\$ 627.554,56		36	\$ 627.554,56	1	\$ 627.554,56	24,43	\$ 14.522.192,00
1	Papelaria, Fotocopias, Heliografías, Edición de Informes, otros	\$ 500.000,00	mes	36	\$ 18.000.000,00	\$ 618.077,37		36	\$ 618.077,37	1	\$ 618.077,37	24,43	\$ 14.302.879,86
1	Balmetría o levantamiento y/o inventarios	\$ 1.333.333,33	mes	36	\$ 48.000.000,00	\$ 1.648.206,32		36	\$ 1.648.206,32	1	\$ 1.648.206,32	24,43	\$ 38.141.012,00
1	Comunicaciones (5 equipos)	\$ 400.000,00	mes	36	\$ 14.400.000,00	\$ 494.461,90		36	\$ 494.461,90	1	\$ 494.461,90	24,43	\$ 11.442.304,28
SUBTOTAL OTROS COSTOS					\$ 413.876.000,00	\$ 511.367.549,77				\$ 14.204.854,18	\$ 328.708.784,00		
Valor total básico					\$ 3.462.876.000,00	\$ 4.280.650.594,38				\$ 118.906.961,00	\$ 2.749.115.950,00		
Subtotal					\$ 3.462.876.000,00	\$ 4.280.650.594,38				\$ 118.906.961,00	\$ 2.749.115.950,00		
IVA					\$ 657.946.440,00	\$ 813.323.612,63				\$ 22.592.323,00	\$ 522.332.031,00		
Valor total					\$ 4.120.822.440,00	\$ 5.093.974.207,00				\$ 141.499.284,00	\$ 3.271.447.981,00		
Contrato					\$ 4.120.822.440,00	\$ 5.093.974.207,00				\$ 141.499.284,00	\$ 3.271.447.981,00		

VALOR BÁSICO EN LETRAS: CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS*

Saldo básico por ejecutar : 1.531.534.644,38

NOTA 1:

1. La aprobación de la presente acta por parte del gestor técnico de contrato no exime al interventor de su responsabilidad en cuanto a las dedicaciones, valores consignados, pago de parafiscales de acuerdo a la ley y obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría.
Para constancia de lo anterior firmo la presente acta de costos, los que en ella intervienen.
2. Para el caso de los especialistas y Director de Obra, especificar la modalidad de contratación y control de pago de sistema de seguridad social y parafiscales.

Firma
Nombre : CAMILO ADOLFO NAGED RODRIGUEZ
Representante Legal
Interventoría GEOTECNIA Y CIMENTOS INGEOCIM S.A.S.,

Firma
Nombre : MIGUEL ALEXEI LANDINEZ SANTOS
Supervisor del Contrato
Gerente de Proyectos Portuarios y Fluviales (E)

Original : Archivo ANI



Copias : Vicepresidencia, Contratista, Interventoría

NOTA 2:

SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL (A): SUMATORIA DEL COSTOS DE PERSONAL UTILIZADO EN EL MES
FACTOR MULTIPLICADOR (B): EL ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN
% PARAFISCALES MES/PERIODO (C)=(DIA) PORCENTAJE DEL VALOR PAGADO DE PARAFISCALES DIVIDIDO EN EL SUBTOTAL DE COSTOS DE PERSONAL
VALOR PARAFISCALES (D): VALOR PAGADO DE PARAFISCALES POR PARTE DEL CONTRATISTA UTILIZADO EN EL MES

NOTA 3:

Si el acta se suscribe mediante firma mecánica se debe garantizar que se firme el mismo documento físico, en caso de suscribirse el documento mediante firma digital, se deben allegar los certificados de firma digital del mismo.

Fecha			REPUBLICA DE COLOMBIA														
13	2	2025	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA														
DD	MM	AA	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL														
APROBACION PAGO INTERVENTORIA No.			25			Noviembre			DE			2024					
CONTRATO No			VGCON-532			DE			20/10/2022								
			(Número de Contrato)						(Año de suscripción)								
LICITACIÓN PÚBLICA			☐			CONCURSO DE MERITOS			☒								
CONTRATACIÓN DIRECTA			☐														
CONVENIO INTERINSTITUCIONAL			☐			(Indique en este espacio la identificación de la licitación pública o contratación directa efectuada)											
						(Indique en este espacio la identificación del convenio efectuado)											
OBJETO DEL CONTRATO																	
LA INTERVENTORÍA INTEGRAL QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, OPERATIVA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL, CONTABLE Y PREDIAL PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE INVERSIONES DEL CONTRATO DE CONCESIÓN PORTUARIA NO. 001 DE 2019, CON SUS RESPECTIVOS OTROSÍES, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN – AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ANI Y LA SOCIEDAD PUERTO BAHÍA COLOMBIA DE URABÁ S.A.																	
(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)																	
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO			36 meses			(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)											
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO ORIGINAL			18			DE			Noviembre			DE			2022		
			(Día)						(Mes)			(Año)					
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO ORIGINAL			17			DE			Noviembre			DE			2025		
			(Día)						(Mes)			(Año)					
VALOR DEL CONTRATO ORIGINAL									\$4.120.822.440,00			(Incluido IVA)					
INTERVENTOR			GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA -INGEOCIM S.A.S.														
			(Escriba el nombre o razón social del Interventor)														
SUPERVISOR			MIGUEL ALEXEI LANDINEZ SANTOS														
			(Escriba el nombre o razón social del Supervisor)														
VALOR DEL PAGO																	
VALOR BASE									\$118.906.961,00								
VALOR IVA. 19%									\$22.592.323,00								
VALOR TOTAL A PAGAR									\$141.499.284,00								
VALOR ACUMULADO									\$3.271.447.981,00								
									MESES FALTANTES			11,57					
En Bogotá D.C ; a los			TRECE (13)			días del mes			FEBRERO			de			2025		
			(Indique el día en que se efectúa la reunión en letras y números)									(Indique el mes y año en que se efectúa la reunión)					
Se reunieron los abajo firmantes para declarar constancia que se cumplió con lo establecido en el contrato No. VGCON-532-2022, CLÁUSULA 2.4 Remuneración y Forma de Pago, Literal a, por lo tanto se procede al pago de la interventoria del periodo comprendido en el mes de noviembre de 2024 y dejando constancia del cumplimiento del objeto contractual y de los requisitos establecidos en el contrato para su pago. Se adjunta formato Revisión y aprobación informe de interventoría" código GCSP-F-202 firmado.																	
Para su constancia de los anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en Bogotá D.C., a los:																	
TRECE			(13)			días del mes de			FEBRERO			de			2025		
(Día en letras)			(Día en números)						(Mes en que se firma el acta)						(Año de firma del acta)		
																	
OLGA ISABEL BUELVAS DICKSON									MIGUEL ALEXEI LANDINEZ SANTOS								
Vicepresidente de Gestion Contractual									Gerente de Proyectos Portuarios y Fluviales (E)								
																	
MIGUEL ALEXEI LANDINEZ SANTOS									ADRIANA MILENA ACOSTA FORERO								
Experto G3-08 - GPPYF									Gerente Grupo Interno de Trabajo Financiero 1								
Vo.Bo. LISBETH MARCELA QUINTERO RANGEL, Gestor T1-09 GITF-1																	
*El valor total acumulado del contrato cambiara teniendo en cuenta el ajuste anual por IPC																	

		Nombre Interventoría		GEOTECNIA Y CIMENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA -INGEOCIM S.A.S.		
		Número de Contrato		VGCON-532 de 2022		
		Fecha de inicio contrato Interventoría		18 de noviembre de 2022		
		Plazo de ejecución		36 meses		
		Valor COP inicial (Constantes dic. 2021)		4.120.822.440,00		
No. pago	Desde	Hasta	Valor en COP precios constantes (a)	Valor en COP precios corrientes (b)	IVA (c)=(b*19%)	Total factura COP (d)=(b+c)
1	18-11-22	30-11-22	48.354.579,00	40.634.100,00	7.720.479,00	48.354.579,00
2	01-12-22	30-12-22	112.739.410,00	94.739.000,00	18.000.410,00	112.739.410,00
3	01-01-23	30-01-23	114.467.290,00	108.813.856,30	20.674.632,70	129.488.489,00
4	01-02-23	28-02-23	114.467.290,00	108.813.856,30	20.674.632,70	129.488.489,00
5	01-03-23	30-03-23	114.467.290,00	108.813.856,30	20.674.632,70	129.488.489,00
6	01-04-23	30-04-23	114.467.290,00	108.813.856,30	20.674.632,70	129.488.489,00
7	01-05-23	30-05-23	114.467.290,00	108.813.856,30	20.674.632,70	129.488.489,00
8	01-06-23	30-06-23	114.467.290,00	108.813.856,30	20.674.632,70	129.488.489,00
9	01-07-23	30-07-23	114.467.290,00	108.813.856,30	20.674.632,70	129.488.489,00
10	01-08-23	30-08-23	114.467.290,00	108.813.856,30	20.674.632,70	129.488.489,00
11	01-09-23	30-09-23	114.467.290,00	108.813.856,30	20.674.632,70	129.488.489,00
12	01-10-23	30-10-23	114.467.290,00	108.813.856,30	20.674.632,70	129.488.489,00
13	01-11-23	30-11-23	114.467.290,00	108.813.856,30	20.674.632,70	129.488.489,00
14	01-12-23	30-12-23	114.467.290,00	108.813.856,30	20.674.632,70	129.488.489,00
15	01-01-24	30-01-24	114.467.290,00	118.906.961,00	22.592.323,00	141.499.284,00
16	01-02-24	29-02-24	114.467.290,00	118.906.961,00	22.592.323,00	141.499.284,00
17	01-03-24	30-03-24	114.467.290,00	118.906.961,00	22.592.323,00	141.499.284,00
18	01-04-24	30-04-24	114.467.290,00	118.906.961,00	22.592.323,00	141.499.284,00
19	01-05-24	30-05-24	114.467.290,00	118.906.961,00	22.592.323,00	141.499.284,00
20	01-06-24	30-06-24	114.467.290,00	118.906.961,00	22.592.323,00	141.499.284,00
21	01-07-24	30-07-24	114.467.290,00	118.906.961,00	22.592.323,00	141.499.284,00
22	01-08-24	30-08-24	114.467.290,00	118.906.961,00	22.592.323,00	141.499.284,00
23	01-09-24	30-09-24	114.467.290,00	118.906.961,00	22.592.323,00	141.499.284,00
24	01-10-24	30-10-24	114.467.290,00	118.906.961,00	22.592.323,00	141.499.284,00
25	01-11-24	30-11-24	114.467.290,00	118.906.961,00	22.592.323,00	141.499.284,00
VALOR TOTAL			2.793.841.659,00	2.749.115.947,00	522.332.034,00	3.271.447.981,00
SALDO POR EJECUTAR (Contantes Dic. 2021)			1.326.980.781,00			

BOGOTA-D.C., 8 de Enero de 2025

Al contestar cite el numero de radicado de este documento
ANI Numero de Radicado 20254090014072



Fecha: 08/01/2025

SEÑORES:

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Asunto: T-003-2022-170_SUS OBSERV INF MENS INTERV NOV 2024 V1

Cordial saludo,

t-003-2022-170_sus observ inf mens interv nov 2024 v1

Atentamente,

GEOTECNIA Y CIMENTOS INGEOCIM INGEOCIM SAS
Documento de Identidad No. 800155100

Direccion: CR 15 98 26 OFC 503

Telefono: 3214488308

Municipio: BOGOTA

Departamento: D.C.

Correo electronico: CENTRAL@INGEOCIM.COM

Correo electronico de Notificacion: interv.uraba2022@gmail.com

Anexos:

OFICIO REMISORIO

ANEXO AL RADICADO.

ANEXO AL RADICADO.

ANEXO AL RADICADO.

ANEXO AL RADICADO.

ANEXO AL RADICADO.

ANEXO AL RADICADO.



Bogotá D.C., 08 de enero de 2025

Señores

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA – ANI

Atención: Dr. Miguel Alexei Landinez Santos

Gerente de Proyectos Portuarios y Fluvial – VGCON (E)

Ciudad

Referencia: CONTRATO DE INTERVENTORIA No VGCON-532 DE 2022
INTERVENTORÍA INTEGRAL QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A
LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, OPERATIVA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL, CONTABLE Y
PREDIAL PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE
INVERSIONES DEL CONTRATO DE CONCESIÓN PORTUARIA No.
001 DE 2019 CON SUS RESPECTIVOS OTROSÍES, SUSCRITO ENTRE
LA NACIÓN - AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ANI Y
LA SOCIEDAD PUERTO BAHÍA COLOMBIA DE URABÁ S.A.

ASUNTO: Sus observaciones Informe Mensual de Interventoría No. 25 Nov 2024 V1. Su
Oficio ANI 20243030460121 del 17/12/2024.

Estimados señores.

En atención a la comunicación del asunto donde se observa el Informe Mensual de Interventoría del mes de noviembre 2024 en su primera versión (V1) radicado a la ANI con la comunicación T-003-2022-161 del 05/12/2024 y Rad ANI 20244091527572, procedemos a remitir el Informe Mensual de Interventoría en Versión 2 para su aprobación, con los ajustes realizados según comunicado ANI del asunto para los componentes Social, Ambiental y Financiero.



Atentamente,

INGEOCIM S.A.S

Firmado digitalmente por
CAMILO ADOLFO NAGED
RODRIGUEZ

Fecha: 2025.01.08 13:43:36
-05'00'

CAMILO A. NÁGED R.

Representante Legal

Anexos: Parte Ejec_Gral V2, un (01) comprimido
Anexos, cinco (05) comprimidos

C.C. Ing. Jorge Alberto Acevedo Talero - Líder Equipo Seguimiento - GPP - VGC

Elaboró: Todos

Revisó: HSM, CARL, CEMC

CONTRATO No. VGCON - 532 de 2022

LA INTERVENTORÍA INTEGRAL QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A: LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, OPERATIVA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL, CONTABLE Y PREDIAL PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE INVERSIONES DEL CONTRATO DE CONCESIÓN PORTUARIA NO. 001 DE 2019.

T-003-2022

**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA
NOVIEMBRE 2024**

Versión 2

INGEOCIM SAS

Sede Central Carrera 15 No. 98-26 – Oficina 503
Teléfonos: 691 0842 – 611 3468 – 634 6922
E-mail : central@ingeocim.com, interv.uraba2022@gmail.com
Bogotá, D.C.


APARTADÓ, ENERO 2025



CONTROL DE LA NATURALEZA DE LOS CAMBIOS

NOMBRE DEL DOCUMENTO: Informe Mensual de Interventoría noviembre de 2024 V2

SOLICITUD		NATURALEZA DEL CAMBIO				VERSIÓN	REVISÓ	APROBÓ
		Producto No Conforme		Motivo	Descripción			
Fecha	Nombre/Cargo	SI	NO					
05-dic-24	Cliente – Agencia Nacional de Infraestructura ANI	X		Oficio ANI No. 20243030460121del 17/12/2024	Observaciones componente ambiental	1	Henry Salcedo Mosquera	Carlos Eduardo Mojica Contreras
08-ene-25	Cliente – Agencia Nacional de Infraestructura ANI		X	N. A	N. A	2	Henry Salcedo Mosquera	Carlos Eduardo Mojica Contreras



Para contestar cite:
Radicado ANI No.: **20253030034091**
20253030034091
Fecha: **31-01-2025**

Bogotá, D.C.

Doctora,
ALEXANDRA LILIANA RINCÓN ROSAS
Representante Legal
INGEOCIM S.A.S.
interv.uraba2022@gmail.com
Ciudad

No. de radicado al que responde:
20254090014072

ASUNTO: Aprobación Informe mensual No. 25 correspondiente al mes de noviembre de 2024. Interventoría Contrato de interventoría No. 532 de 2022.

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta el informe mensual No. 25 correspondiente al mes de noviembre de 2024 bajo radicado ANI No. 20244091527572 del 5 de diciembre de 2024, y las observaciones realizadas por el área ambiental de la ANI mediante radicado ANI No. 20243030460121 del 17 de diciembre de 2024 y la respuesta emitida por la interventoría mediante radicado ANI No. 20254090014072 del 8 de enero de 2025.

Conforme lo anterior, y de acuerdo con la aprobación del área jurídica de la ANI mediante correo electrónico del 11 de diciembre de 2024, aprobación del área predial de la ANI mediante correo electrónico del 12 de diciembre de 2024, aprobación del área ambiental de la ANI mediante correo electrónico del 24 de enero de 2025, aprobación del área social de la ANI mediante correo electrónico del 8 de diciembre de 2024, y aprobación del área financiera de la ANI mediante correo electrónico del 15 de diciembre de 2024.

De acuerdo con lo mencionado, se da la aprobación al informe mensual No. 25 presentado por la interventoría INGEOCIM y se solicita realizar los trámites pertinentes para el respectivo pago.

Atentamente,

MIGUEL ALEXEI LANDINEZ SANTOS

Gerente de Proyectos Portuarios y Fluviales (E) - VGCON

Anexos: S/A

cc:

Proyectó

VoBo: MIGUEL ALEXEI LANDINEZ SANTOS GERENTE (E)

Nro Rad Padre: 20254090014072

Nro Borrador: 20253030006122



Firmado Digitalmente
MIGUEL ALEXEI LANDINEZ SANTOS
WKTH-LOAJ-OF10-TFHF-W173-8335-0321-80

31/01/2025 09:50:32 COT-05



Agencia Nacional de Infraestructura

Dirección: Calle 24A # 59 - 42, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 484 88 60

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 410151

Página | 1



REVISIÓN Y APROBACIÓN INFORME DE INTERVENTORÍA

GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CÓDIGO	GCSP-F-202	VERSIÓN	004	FECHA	26/07/2024
--------	------------	---------	-----	-------	------------

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

Contrato No.:	532-2022
Objeto:	LA INTERVENTORÍA INTEGRAL QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A: LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, OPERATIVA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL, CONTABLE Y PREDIAL PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE INVERSIONES DEL CONTRATO DE CONCESIÓN PORTUARIA NO. 001 DE 2019.
Interventoría:	GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA - INGEOCIM S.A.S.
Concesionario o contratista:	SOCIEDAD PUERTO BAHÍA COLOMBIA DE URABÁ S.A.
Valor Inicial:	\$ 4,120,822,440
Valor adiciones:	N.A.
Fecha del Contrato:	20 DE OCTUBRE DE 2022
Plazo Contractual:	36 MESES
Fecha de Inicio:	18 DE NOVIEMBRE DE 2022
Fecha de terminación:	17 DE NOVIEMBRE DE 2025

INFORMACIÓN GENERAL

Informe de Interventoría No.	25
Mes y/o periodo	NOVIEMBRE DE 2024
Fecha Radicación	5 DE DICIEMBRE DE 2024, 8 DE ENERO DE 2025
No. Radicado	20244091527572, 20254090014072

CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

OBLIGACIONES Y/O ÁREA	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES	RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
Técnica y Operativa		JORGE ALBERTO ACEVEDO TALERO	APOYO TECNICO	
Financiera		GILMA ESPERANZA AGREDA BOLAÑOS	APOYO FINANCIERO	
Ambiental		GABRIEL FERNANDEZ VARGAS	APOYO AMBIENTAL	
Social		JUAN CARLOS JIMENEZ MORERA	APOYO SOCIAL	
Jurídica		LUZ DIANNE DIAZ GOMEZ	APOYO JURIDICO	

Teniendo en cuenta que el Informe presentado cumple con lo requerido en el contrato de Interventoría y sus anexos, se manifiesta la APROBACIÓN del Informe de Interventoría No. 25 del mes de NOVIEMBRE de 2024.

VoBo

NOMBRE: MIGUEL ALEXEI LANDINEZ SANTOS

CARGO: GERENTE DE PROYECTOS PORTUARIOS Y FLUVIALES (E) - VGCON



INGEOCIM S.A.S.

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE PAGOS DE APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES PAGOS DE SALARIOS


Yo, **ADRIANA MARIA ALDANA AGUIRRE**, identificada con cédula de ciudadanía No. **52.056.303 de Bogotá**, y con Tarjeta Profesional No. **59277-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **GEOTECNIA Y CIMENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS – INGEOCIM S.A.S.** Identificada con **NIT. 800.155.100-6**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, en mi calidad de revisor fiscal declaro lo siguiente: que de acuerdo con los requerimientos de Ley, para el período comprendido entre el 1 al 30 de Noviembre de 2024, **GEOTECNIA Y CIMENTOS INGEOCIM S.A.S** identificada con **NIT: 800-155-100-6**, se encuentra a paz y salvo en sus obligaciones laborales, pago de salarios y/u honorarios, liquidaciones, pago de los aportes de empleados y verificación de aportes de los especialistas a los sistemas de seguridad social (Salud. Riesgos parafiscales, pensiones y aportes a cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje - Sena) para el Contrato de Interventoría No. VGCON-532 DE 2022 cuyo objeto es: “INTERVENTORÍA INTEGRAL QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, OPERATIVA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL, CONTABLE Y PREDIAL PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE INVERSIONES DEL CONTRATO DE CONCESIÓN PORTUARIA No. 001 DE 2019 CON SUS RESPECTIVOS OTROSÍES, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN – AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ANI Y LA SOCIEDAD PUERTO BAHÍA COLOMBIA DE URABÁ S.A.”

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007

En constancia, se firma en Bogotá D.C., a los catorce (14) días del mes de enero del 2025.

FIRMA
NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA

No. TARJETA PROFESIONAL


ADRIANA MARÍA ALDANA AGUIRRE
REVISOR FISCAL
59277-T



CERTIFICACIÓN


Yo, **ADRIANA MARIA ALDANA AGUIRRE**, identificada con cédula de ciudadanía No. **52.056.303 de Bogotá D.C.**, y con Tarjeta Profesional No. **59277-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **GEOTECNIA Y CIMENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS – INGEOCIM S.A.S.** Identificada con **NIT. 800.155.100-6**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, en mi calidad de revisor fiscal declaro que la empresa efectuó gastos por de \$ 14.204.654,16 (CATORCE MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON DIECISÉIS CENTAVOS M/CTE.). En el período comprendido entre el 1 al 30 de noviembre de 2024 de acuerdo con la relación adjunta para el Contrato de Interventoría No. VGCON-532 DE 2022 cuyo objeto es: “INTERVENTORÍA INTEGRAL QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, OPERATIVA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL, CONTABLE Y PREDIAL PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE INVERSIONES DEL CONTRATO DE CONCESIÓN PORTUARIA No. 001 DE 2019 CON SUS RESPECTIVOS OTROSÍES, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN – AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ANI Y LA SOCIEDAD PUERTO BAHÍA COLOMBIA DE URABÁ S.A.”

No.	Ítem	Valor Mes
1	Alquiler Oficina - Campamento (Incluye Servicios Públicos)	\$ 3.832.079,71
2	Alquiler vehículo con cilindraje mayor a 2000 cm3 con conductor	\$ 6.984.274,30
3	Dotación oficina	\$ 627.554,56
4	Papelería, Fotocopias, Heliografías, Edición de Informes, otros	\$ 618.077,37
5	Batimetría o levantamiento y/o inventarios	\$ 1.648.206,32
6	Comunicaciones (5 equipos)	\$ 494.461,90

En constancia, se firma en Bogotá D.C., a los catorce (14) días del mes de enero del 2025.

FIRMA
NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA

No. TARJETA PROFESIONAL


ADRIANA MARÍA ALDANA AGUIRRE
REVISOR FISCAL
59277-T

ALIANZA FIDUCIARIA
NIT. 860.531.315-3
CERTIFICA:

Que de acuerdo con la información que reposa en las bases de datos que administra Alianza Fiduciaria, la compañía **GEOTECNIA Y CIMENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA** identificada con NIT: **800.155.100**, se encuentra vinculada como cliente de la entidad y mantiene inversiones con los siguientes productos:

Portafolio de Inversión: Producto	Numero de fondo	Fecha de apertura
Fondo Cash Conservador Alianza	58030006202-7	22/03/2024

De igual manera nos permitimos informar que durante el tiempo que ha transcurrido de nuestra relación comercial, el cliente en mención ha mantenido un excelente manejo y adecuado comportamiento de los productos que mantiene con la entidad.

En los anteriores términos hemos dado respuesta a su requerimiento, recuerde que cualquier inquietud, puede comunicarse con nuestra línea de atención (601) 6447700 de lunes a viernes de 8:00am a 5:30 pm o al correo electrónico servicioalcliente@alianza.com.co

El presente documento se expide en la ciudad de Bogotá, a solicitud del interesado, a los 26 días de marzo del 2024

Cordialmente,

Yaneth Carolina
Tocarema
Garzon


Firmado digitalmente
por Yaneth Carolina
Tocarema Garzon
Fecha: 2024.03.26
09:53:39 -05'00'

Yaneth Carolina Tocarema Garzón
Ahoyos| 229426

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

14925120075



(415)7707212489984(8020) 000001492512007 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 0 0 1 5 5 1 0 0

6

Impuestos de Bogotá

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

GEOTECNIA Y CIMENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

36. Nombre comercial

37. Sigla

INGEOCIM S.A.S

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1

39. Departamento

Bogotá D.C.

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CR 15 98 26 OF 503

42. Correo electrónico

CENTRAL@INGEOCIM.COM

43. Código postal

44. Teléfono 1

6 9 1 0 8 4 2

45. Teléfono 2

6 1 1 3 4 6 8

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

7 1 1 2

47. Fecha inicio actividad

2 0 2 1, 0 1, 0 1

Actividad secundaria

48. Código

7 1 2 0

49. Fecha inicio actividad

2 0 1 3, 0 2, 2 1

Otras actividades

1

7 0 2 0

2

7 7 3 0

Ocupación

51. Código

52. Número

establecimientos

1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	0	1	4	4	8	5	2	5	5												

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 55- Informante de Beneficiarios Finales

07- Retención en la fuente a título de renta

09- Retención en la fuente en el impuesto

10- Obligado aduanero

14- Informante de exogena

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2	2	2	3					
	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Exportadores

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2023 - 07 - 10 / 11 : 47 : 26

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:


984. Nombre ESPAÑOL CUBIDES CESAR HERNANDO

985. Cargo Gestor I

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14925120075



(415)7707212489984(8020) 000001492512007 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 1 5 5 1 0 0

6. DV

6

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	9 8
72. Número	3 3 0	1 0 9
73. Fecha	1 9 9 2, 0 2, 0 3	2 0 1 8, 0 9, 2 4
74. Número de notaría	2 5	
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	1 9 9 2, 0 2, 1 9	2 0 1 8, 1 0, 0 3
77. No. Matricula mercantil	0 0 4 8 8 0 1 0	0 0 4 8 8 0 1 0
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	4	4

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Vigencia	
80. Desde	1 9 9 2, 0 2, 1 9
81. Hasta	2 0 6 3, 1 2, 1 8

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades

5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-


Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14925120075



(415)7707212489984(8020) 000001492512007 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 0 0 1 5 5 1 0 0

6

Impuestos de Bogotá

3 2

Representación


98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 4 0 1 2 1
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3	101. Número de identificación 7 9 1 4 9 3 1 5	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido NAGED	105. Segundo apellido RODRIGUEZ	106. Primer nombre CAMILO
107. Otros nombres ADOLFO	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal
98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 4 0 1 2 1
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3	101. Número de identificación 5 2 3 3 0 9 5 0	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido RINCON	105. Segundo apellido ROSAS	106. Primer nombre ALEXANDRA
107. Otros nombres LILIANA	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal	
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal	
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal	

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14925120075



(415)7707212489984(8020) 000001492512007 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 1 5 5 1 0 0

6. DV

6

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2


Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3	5 2 0 5 6 3 0 3	1	5 9 2 7 7 T
	128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
	ALDANA	AGUIRRE	ADRIANA	MARIA
Revisor fiscal suplente	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento			
	2 0 0 8 1 2 3 0			
	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Contador	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento			
	148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Contador	152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14925120075



(415)7707212489984(8020) 000001492512007 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 0 0 1 5 5 1 0 0

6

Impuestos de Bogotá

3 2

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci	0 2	161. Actividad económica Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de cons	7 1 1 0
162. Nombre del establecimiento CONSORCIO COPERA LTDA - INGEOCIM LTDA			
163. Departamento Bogotá D.C.	1 1	164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.	0 0 1
165. Dirección CR 15 98 26 OF 503			
166. Número de matrícula mercantil 1 0 1 6 9 1 5	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 0 4 0 3 2 3		
168. Teléfono 6 9 1 0 8 4 2	169. Fecha de cierre 2 0 0 6 0 3 2 8		

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci	0 2	161. Actividad económica Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica	7 1 1 2
162. Nombre del establecimiento GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM CONSULTORES			
163. Departamento Bogotá D.C.	1 1	164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.	0 0 1
165. Dirección CR 15 93 26 OF 503			
166. Número de matrícula mercantil 0 3 0 2 0 9 3 9	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 2 3 0 4 0 5		
168. Teléfono 6 0 1 6 9 1 0 8 4 2	169. Fecha de cierre		

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica		
162. Nombre del establecimiento:			
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio		
165. Dirección			
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil		
168. Teléfono	169. Fecha de cierre		