



CONSORCIO VEFA INGENIERIA

NIT: 901835852-0

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

TV 9 # 46 N - 58 CA 4, Popayán, Cauca, Colombia, CP 190001

Tel. 3113748260

Email. vefaingenieria@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764074584422 válida desde 2024-07-08 hasta 2026-07-08 rango desde FEVI-1 hasta FEVI-500.

VEFA INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS Nit: 828.000.793 - 6 Part: 90%

VERONICA FERNANDA HOYOS CC: 1.061.702.143 Part: 10%

Razón Social:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
NIT :	800215807-2
Dirección:	CL 25G # 73B - 90 COMPLEJO EMPRESARIAL CENTRAL POINT, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia, CP 110001
Teléfono:	3232248061
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tipo de negociación:	Contado
Medio de Pago:	Transferencia Débito Interbancario
Fecha de Pago:	10/06/2025
Total de Líneas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	FEVI - 12												
MONEDA:	COP Colombia, Pesos												
HORA EMISIÓN:	15:30:42-05:00												
FECHA FIRMADO:	10/06/2025 15:30:47												
FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO												
<table><tr><th>DIA</th><th>MES</th><th>AÑO</th></tr><tr><td>10</td><td>06</td><td>2025</td></tr></table>	DIA	MES	AÑO	10	06	2025	<table><tr><th>DIA</th><th>MES</th><th>AÑO</th></tr><tr><td>10</td><td>06</td><td>2025</td></tr></table>	DIA	MES	AÑO	10	06	2025
DIA	MES	AÑO											
10	06	2025											
DIA	MES	AÑO											
10	06	2025											

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	4130	ACTIVIDADES DE CONSULTORIA EN INGENIERIA ACTA DE COSTOS No 12 DEL CONTRATO 1897 DE 2 024 OBJETO: ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL BOYACA GRUPO AMV 3 LOTE 3. PERIODO: 01 AL 31 DE MAYO DE 2025	WSD	1,00	\$74.954.810,00	IVA	19%	\$14.241.413.90	0,00	\$74.954.810,00


Notas: #\$24-02-00; 1897-2024; fcamargo@invias.gov.co #	Subtotal:	\$74.954.810,00
	Cargos:	\$0.00
	Descuento:	\$0.00
SON: (ochenta y nueve millones ciento noventa y seis mil doscientos veintitres pesos noventa centavos)	IVA:	\$14.241.413,90
CUFE: bbb65a30c420a776f6c1312d9f209c9c5bd09890c7fe5f10207f3694ab62ede7edcabd912244f17093453cef2cbf2aef	Total:	\$89.196.223,90

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$74.954.810,00	19,00%	\$14.241.413,90





Firma Digital: cfYPj++cgPF2pYu1V0cDCciycpkjPKRXSNjQxuXJupNWgZdnk80kg18OcUbg6+3
VZsNyReOM/FbG9zH35RjWecYan6o5CVUz1JvS0i4pg/cLRXlZ
0D5whPjitiKwU1 oFfi32Jg4eP8NK3+MJVcWVq8gbM2Q78yMGtpX4p1HJWgblCmfJnjicCGV63CFCa XOPSdxbqkFGHHKj8TFU855GesogtEDAuH2
/Q3Oc3q6i8tR8pbquN42+I2QW5Fg I0EwUxQp7VsBqzABmzXpkQ9YWSJi591UKRfqFIOMgDx6YtBGFg4tKOuAJ8B6M3D oL02O9SNnJwqXj2WMNTI
jA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



  Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia	UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UPTC ORDENANZA 030 DE 2005		ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DE ALTA CALIDAD MULTICAMPUS RESOLUCIÓN 3910 DE 2015 MEN / 6 AÑOS	
Número Estampilla		7725019		
Contratista:	CONSORCIO VEFA INGENIERIA			
C.C. / Nit / Identificación Contratista:	901835852			
Objeto del Contrato	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ, GRUPO AMV 3 LOTE 3			
Contratante:	INVIAS - 800215807 /NIT			
  N° 7725019	Numero de Contrato:	1897	Vigencia:	2023
	Base Gravable	\$74954810	Tarifa: 1% del valor neto de cada contrato	\$ 749,600.00
	Fecha de Pago:	10/06/2025 		
PBX (57) 8 7405626 / 7436208 www.uptc.edu.co Carrera 6 No. 39-115 Av. Central de Norte Tunja-Boyacá En caso de consulta: e-mail cartera.estampillas@uptc.edu.co				

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA			CÓDIGO MEPI-MN1-IN-8-FR-2																																															
				VERSIÓN 1																																															
				PÁGINA																																															
				FECHA 05 06 2025 (Día / Mes / Año)																																															
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ																																																	
VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: \$ 74.954.810,00		PERIODO MES: 1 AL 31 DE MAYO DE 2025																																																	
		<table><thead><tr><th>Día/Mes/Año</th><th>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</th><th>FIRMA</th><th>CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:</th></tr></thead><tbody><tr><td>09/06/2025</td><td>CARLOS ANDRES CORREDOR PINILLA</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>N A</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>N A</td><td></td><td></td></tr><tr><td>09/06/2025</td><td>CARLOS ANDRES CORREDOR PINILLA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>09/06/2025</td><td>GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>N A</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>N A</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>N A</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>N A</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>N A</td><td></td><td></td></tr><tr><td>09/06/2025</td><td>GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	Día/Mes/Año	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:	09/06/2025	CARLOS ANDRES CORREDOR PINILLA				N A				N A			09/06/2025	CARLOS ANDRES CORREDOR PINILLA			09/06/2025	GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO				N A				N A				N A				N A				N A			09/06/2025	GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO			
Día/Mes/Año	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:																																																
09/06/2025	CARLOS ANDRES CORREDOR PINILLA																																																		
	N A																																																		
	N A																																																		
09/06/2025	CARLOS ANDRES CORREDOR PINILLA																																																		
09/06/2025	GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO																																																		
	N A																																																		
	N A																																																		
	N A																																																		
	N A																																																		
	N A																																																		
09/06/2025	GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO																																																		
Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.																																																			
ORDEN DE PAGO																																																			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1897 DE 2024																																																			
OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACA GRUPO AMV 3 LOTE 3.																																																			
INTERVENTOR: CONSORCIO VEFA INGENIERIA NIT. 901835852-0																																																			
DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING. GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO VEFA INGENIERIA (Indicar el ordenador del pago)																																																			
VALOR TOTAL A PAGAR: \$ 89.196.223,90 VALOR EN LETRAS: OCHENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS CON 90/100 M/CTE (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)																																																			
CORRESPONDIENTE AL ACTA: 12 DEL PERIODO 1 AL 31 DE MAYO DE 2025 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal. (Indicar No. del Acta de Costos) (Indicar el periodo del Acta)																																																			
Firma  Nombre: CARLOS ANDRES CORREDOR PINILLA Matrícula Profesional No.: 041-037-0618068 BYC Supervisor de Contrato de Interventoría Fecha firma: (Suscribe según su competencia)		Firma  Nombre: GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO Matrícula profesional No.: 25202-248533 CND DIRECTOR TERRITORIAL BOYACÁ Fecha firma: (Suscribe según su competencia)																																																	
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera). Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.		Firma  Nombre: GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO Matrícula profesional No.: 25202-248533 CND ORDENADOR DEL PAGO Fecha de Firma:																																																	



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: 1897 DE 2024

	%	TIPO PAGO:	NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	<input type="text"/>	ACTA DE OBRA	<input type="text"/>	
PAGO ANTICIPADO	<input type="text"/>	ACTA DE INTERVENTORIA	☒	1 AL 31 DE MAYO DE 2025
DESEMBOLSO	<input type="text"/>	ACTA DE AJUSTE	<input type="text"/>	
		PRESTACION DE SERVICIOS	<input type="text"/>	
		OTRO	<input type="text"/>	
		CUAL? _____		

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO 526824 RUBRO No. C-2401-0600-103-51102D-2401054-02 RECURSO No. 20
No. COMPROMISO _____ RUBRO No. _____ RECURSO No. _____
No. COMPROMISO _____ RUBRO No. _____ RECURSO No. _____

VALOR AFECTADO \$ 89.196.223,90
VALOR AFECTADO _____
VALOR AFECTADO \$ _____
TOTAL ACTA \$ 89.196.223,90


Supervisor de Contrato de Interventoría
Nombre: CARLOS ANDRES CORREDOR PINILLA
Matrícula Profesional No.: 041-037-0618068 BYC

		INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA ACTA DE COSTOS										CÓDIGO MEPI-MN-I-N-8-FR-1		
VERSIÓN 1												PÁGINA 1 de 4		
FECHA 05 06 2025 (Día / Mes / Año)												1 AL 31 DE MAYO DE 2025		
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ ACTA No. 12 VALOR BÁSICO ACTA: \$ 74.954.810,00 PERIODO: 2025 ACTA FINAL ☐														
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1897 DE 2024							PLAZO INICIAL: VEINTINUEVE (29) MESES (En meses según contrato principal)			PLAZO ACUMULADO: VEINTINUEVE (29) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)				
OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACA GRUPO AMV 3 LOTE 3.							FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 20/06/2024 (Indique día/mes/año)			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)				
INTERVENTOR: CONSORCIO VEFA INGENIERIA							FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)			FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)				
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: CARLOS ANDRES CORREDOR PINILLA							VALOR INICIAL (incluido IVA) (A) \$ 4.050.403.357,00			VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ -				
CONTRATISTA: COOP SAN LORENZO, TRIUNFO MANTENIMIENTO VIAL, COOP PROGRESO, COOP LOS VALIENTES CONTRATO DE OBRA No.: 1489 DE 2024							VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 4.050.403.357,00							
No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA 2024)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA N° 3 DEL 28-01-25		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL														
1	1	Ingeniero Residente	\$ 6.996.000,00	400.000,00	10,00	\$ 73.960.000,00			6,36	47.038.560,00			6,36	\$ 47.038.560,00
2	1	Ingeniero Auxiliar I	\$ 4.452.000,00	400.000,00	10,00	\$ 48.520.000,00			6,36	30.858.720,00			6,36	\$ 30.858.720,00
3	1	Ingeniero Auxiliar II	\$ 3.074.000,00	400.000,00	10,00	\$ 34.740.000,00			6,36	22.094.640,00			6,36	\$ 22.094.640,00
MONTA AGOTABLE DE ESPECIALISTAS														
4		Ingeniero Especialista en Estructuras	\$ 7.410.000,00			\$ 44.460.000,00								
PERSONAL AUXILIAR														
5	1	Inspector SISO	\$ 2.279.000,00		10,00	\$ 22.790.000,00			6,36	14.494.440,00			6,36	\$ 14.494.440,00
6	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	\$ 1.438.000,00		10,00	\$ 14.380.000,00			6,36	9.145.680,00			6,36	\$ 9.145.680,00
7	2	Conductor	\$ 1.500.000,00		10,00	\$ 30.000.000,00			6,36	19.080.000,00			6,36	\$ 19.080.000,00
SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL						\$ 268.850.000,00				\$ 142.712.040,00	\$ -		\$ 142.712.040,00	
FACTOR MULTIPLICADOR						2,40				2,40		2,40		2,40
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)						\$ 645.240.000,00				\$ 342.508.896,00	\$ -		\$ 342.508.896,00	
No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA 2024)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA N° 3 DEL 28-01-25		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
OTROS COSTOS DIRECTOS														
VIATICOS														
8	1	Ingeniero Residente	\$ 310.000,00	DIA	10,00	\$ 3.100.000,00			2,00	620.000,00			2,00	\$ 620.000,00
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS														
9	2	Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	\$ 6.520.000,00	Mes	10,00	\$ 130.400.000,00			6,36	82.934.400,00			6,36	\$ 82.934.400,00
OTROS COSTOS														
10	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia, etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	\$ 45.000.000,00	Global S/comprobante	1,00	\$ 45.000.000,00			1,84	82.800.000,00			1,84	\$ 82.800.000,00
11	1	Transportes aéreos y terrestres	\$ 6.050.000,00	Global S/comprobante	1,00	\$ 6.050.000,00			-	-				
12	1	Oficina (incluye servicios públicos)	\$ 2.120.000,00	mes (S/comprobante)	10,00	\$ 21.200.000,00			6,36	13.483.200,00			6,36	\$ 13.483.200,00
13	1	Dotación de Oficina	\$ 555.000,00	mes (S/comprobante)	10,00	\$ 5.550.000,00			6,36	3.529.800,00			6,36	\$ 3.529.800,00
14	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias, fotografías, etc.	\$ 297.000,00	mes (S/comprobante)	10,00	\$ 2.970.000,00			2,23	662.310,00			2,23	\$ 662.310,00
15	1	Comunicaciones	\$ 510.000,00	mes (S/comprobante)	10,00	\$ 5.100.000,00			2,85	1.453.500,00			2,85	\$ 1.453.500,00
16	1	Capacitación microempresas	\$ 530.000,00	mes (S/comprobante)	10,00	\$ 5.300.000,00			1,00	530.000,00			1,00	\$ 530.000,00
17	1	Peajes	\$ 560.000,00	mes (S/comprobante)	10,00	\$ 5.600.000,00			3,46	1.937.600,00			3,46	\$ 1.937.600,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS (B)						\$ 230.270.000,00				\$ 187.950.810,00	\$ -		\$ 187.950.810,00	
OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO														
18	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	\$ 30.000.000,00	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1,00	\$ 30.000.000,00			-	-				
19	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	\$ 750.000,00	Km	109,00	\$ 81.750.000,00			-	-				
20	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	\$ 3.192.000,00	Km	5,00	\$ 15.960.000,00			-	-				
21	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	\$ 5.700.000,00	global	1,00	\$ 5.700.000,00			1,64	9.348.000,00			1,64	\$ 9.348.000,00
22	2	Plegables (1000 semestrales)	\$ 1.970,00	Unidad	1000	\$ 3.940.000,00			1.000,00	\$ 1.970.000,00			1000,00	\$ 1.970.000,00
Ajuste por Acta de modificación														
TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO (C)						\$ 137.350.000,00				\$ 11.318.000,00	\$ -		\$ 11.318.000,00	
* Valor total básico (D) = (A) + (B) + (C)						\$ 1.012.860.000,00				\$ 541.777.706,00	\$ -		\$ 541.777.706,00	
* Provisión (E)						\$ 168.150.000,00								
* Subtotal costos básicos (F) = (D) + (E)						\$ 1.181.010.000,00				\$ 541.777.706,00	\$ -		\$ 541.777.706,00	
* IVA (G) = (F) * (19% IVA)						\$ 224.391.900,00				\$ 102.937.764,14	\$ -		\$ 102.937.764,14	
* Costo Total (H) = (F) + (G)						\$ 1.405.401.900,00				\$ 644.715.470,14	\$ -		\$ 644.715.470,14	
Costo Total Año 1 (2024)						\$ 1.405.401.900,00				\$ 644.715.470,14	\$ -		\$ 644.715.470,14	


* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

		INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA ACTA DE COSTOS										CÓDIGO MEPI-MN-I-N-8-FR-1		
VERSIÓN 1														
PÁGINA 2 de 4														
FECHA 05 06 2025 (Día / Mes / Año)														
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ ACTA No. 12 VALOR BÁSICO ACTA: \$ 74.954.810,00 PERIODO: 2025 ACTA FINAL ☐														
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1897 DE 2024						PLAZO INICIAL: VEINTINUEVE (29) MESES (En meses según contrato principal)			PLAZO ACUMULADO: VEINTINUEVE (29) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)					
OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACA GRUPO AMV 3 LOTE 3.						FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 20/06/2024 (Indique día/mes/año)			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)					
INTERVENTOR: CONSORCIO VEFA INGENIERIA						FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)			FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)					
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: CARLOS ANDRES CORREDOR PINILLA						VALOR INICIAL (incluido IVA) (A) \$ 4.050.403.357,00			VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ -					
CONTRATISTA: COOP SAN LORENZO, TRIUNFO MANTENIMIENTO VIAL, COOP PROGRESO, COOP LOS VALIENTES CONTRATO DE OBRA No.: 1489 DE 2024						VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 4.050.403.357,00								
No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA 2025)					ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA N° 3 DEL 28-01-25		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA		
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL														
23	1	Ingeniero Residente	\$ 7.416.000,00	450.000,00	12,00	\$ 94.392.000,00			12,00	94.392.000,00	1,00	\$ 7.866.000,00	5,00	\$ 39.330.000,00
24	1	Ingeniero Auxiliar I	\$ 4.720.000,00	450.000,00	12,00	\$ 62.040.000,00			12,00	62.040.000,00	1,00	\$ 5.170.000,00	5,00	\$ 25.850.000,00
25	1	Ingeniero Auxiliar II	\$ 3.260.000,00	450.000,00	12,00	\$ 44.520.000,00			12,00	44.520.000,00	1,00	\$ 3.710.000,00	5,00	\$ 18.550.000,00
MONTA AGOTABLE DE ESPECIALISTAS														
26		Ingeniero Especialista en Estructuras	\$ 7.860.000,00			\$ 55.000.000,00				55.000.000,00				
PERSONAL AUXILIAR														
27	1	Inspector SISO	\$ 2.416.000,00		12,00	\$ 28.992.000,00			12,00	28.992.000,00	1,00	\$ 2.416.000,00	5,00	\$ 12.080.000,00
28	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	\$ 1.530.000,00		12,00	\$ 18.360.000,00			12,00	18.360.000,00	1,00	\$ 1.530.000,00	5,00	\$ 7.650.000,00
29	2	Conductor	\$ 1.590.000,00		12,00	\$ 38.160.000,00			12,00	38.160.000,00	1,00	\$ 3.180.000,00	5,00	\$ 15.900.000,00
SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL						\$ 341.464.000,00				\$ 341.464.000,00		\$ 23.872.000,00		\$ 119.360.000,00
FACTOR MULTIPLICADOR						2,40				2,40			2,40	
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)						\$ 819.513.600,00				\$ 819.513.600,00		\$ 57.292.800,00		\$ 286.464.000,00
No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA 2025)					ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA N° 3 DEL 28-01-25		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA		
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
OTROS COSTOS DIRECTOS														
VIATICOS														
30	1	Ingeniero Residente	\$ 321.000,00	DIA	10,00	\$ 3.210.000,00			10,00	3.210.000,00		\$ -	1,00	\$ 321.000,00
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS														
31	2	Vehículo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	\$ 6.912.000,00	Mes	12,00	\$ 165.888.000,00			12,00	165.888.000,00	1,00	\$ 13.824.000,00	5,00	\$ 69.120.000,00
OTROS COSTOS														
32	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia, etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	\$ 56.180.000,00	Global S/comprobante	1,00	\$ 56.180.000,00			1,00	56.180.000,00	0,002	\$ 112.360,00	0,013	\$ 730.340,00
33	1	Transportes aéreos y terrestres	\$ 6.450.000,00	Global S/comprobante	1,00	\$ 6.450.000,00			1,00	6.450.000,00		\$ -	0,01	\$ 77.400,00
34	1	Oficina (incluye servicios públicos)	\$ 2.250.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	\$ 27.000.000,00			12,00	27.000.000,00	1,00	\$ 2.250.000,00	5,00	\$ 11.250.000,00
35	1	Dotación de Oficina	\$ 590.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	\$ 7.080.000,00			12,00	7.080.000,00	1,00	\$ 590.000,00	5,00	\$ 2.950.000,00
36	1	Papelaría, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias, fotografías, etc.	\$ 315.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	\$ 3.780.000,00			12,00	3.780.000,00	0,31	\$ 97.650,00	1,00	\$ 315.000,00
37	1	Comunicaciones	\$ 570.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	\$ 6.840.000,00			12,00	6.840.000,00	0,72	\$ 410.400,00	3,54	\$ 2.017.800,00
38	1	Capacitación microempresas	\$ 565.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	\$ 6.780.000,00			12,00	6.780.000,00		\$ -	1,88	\$ 1.062.200,00
39	1	Peajes	\$ 590.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	\$ 7.080.000,00			12,00	7.080.000,00	0,64	\$ 377.600,00	2,83	\$ 1.669.700,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS (B)						\$ 290.288.000,00				\$ 290.288.000,00		\$ 17.662.010,00		\$ 89.513.440,00
OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO														
40	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	\$ 33.000.000,00	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1,00	\$ 33.000.000,00			1,00	33.000.000,00		\$ -		\$ -
41	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	\$ 795.000,00	Km	106,00	\$ 84.270.000,00			106,00	84.270.000,00		\$ -		\$ -
42	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	\$ 3.384.000,00	Km	5,00	\$ 16.920.000,00			5,00	16.920.000,00		\$ -		\$ -
43	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	\$ 6.700.000,00	global	1,00	\$ 6.700.000,00			1,00	6.700.000,00		\$ -	0,012	\$ 80.400,00
44	2	Plegables (1000 semestrales)	\$ 2.090,00	Unidad	1000	\$ 4.180.000,00			2.000,00	\$ 4.180.000,00		\$ -		\$ -
Ajuste por Acta de modificación														
TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO (C)						\$ 145.070.000,00				\$ 145.070.000,00		\$ -		\$ 80.400,00
* Valor total básico (D) = (A) + (B) + (C)						\$ 1.254.871.600,00				\$ 1.254.871.600,00		\$ 74.954.810,00		\$ 376.057.840,00
Provisión (E)						\$ 81.090.000,00				\$ 81.090.000,00		\$ -		\$ -
* Subtotal costos básicos (F) = (D) + (E)						\$ 1.335.961.600,00				\$ 1.335.961.600,00		\$ 74.954.810,00		\$ 376.057.840,00
* IVA (G) = (F) * (18% IVA)						\$ 253.832.704,00				\$ 253.832.704,00		\$ 14.241.413,90		\$ 71.450.989,80
* Costo Total (H) = (F) + (G)						\$ 1.589.794.304,00				\$ 1.589.794.304,00		\$ 89.196.223,90		\$ 447.508.829,60
Valor total básico Reserva 2024 (I)						\$ 639.232.294,00				\$ 639.232.294,00		\$ -		\$ -
Valor IVA Reserva 2024 (J)						\$ 121.454.135,86				\$ 121.454.135,86		\$ -		\$ -
Valor total Reserva 2024 (K) = (I) + (J)						\$ 760.686.429,86				\$ 760.686.429,86		\$ -		\$ -
Costo Total Año 2 (2025)						\$ 1.589.794.304,00				\$ 2.350.480.733,86		\$ 89.196.223,90		\$ 447.508.829,60

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

		INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA ACTA DE COSTOS										CÓDIGO MEPI-MN-1-IN-8-FR-1															
												VERSIÓN 1															
												PÁGINA 3 de 4															
												FECHA 05 06 2025 (Día / Mes / Año)															
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES												DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ		ACTA No. 12		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 74.954.810,00		PERIODO: 2025									
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1897 DE 2024												PLAZO INICIAL: VEINTINUEVE (29) MESES (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: VEINTINUEVE (29) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)													
OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACA GRUPO AMV 3 LOTE 3.												FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 20/06/2024 (Indique día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)													
INTERVENTOR: CONSORCIO VEFA INGENIERIA												FECHA DE SUSPENSIÓN: - (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)		FECHA DE REANUDACIÓN: - (Indique día/mes/año)													
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: CARLOS ANDRES CORREDOR PINILLA												VALOR INICIAL (incluido IVA) (A) \$ 4.050.403.357,00		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ -													
CONTRATISTA: COOP SAN LORENZO, TRIUNFO MANTENIMIENTO VIAL, COOP PROGRESO, COOP LOS VALIENTES												VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 4.050.403.357,00															
CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA 2026)												ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA N° 3 DEL 28-01-25		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA									
No. de Orden												Costo Mensual		Prima Regional		Total Dedicación Recurso		VALOR		DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD		VALOR		TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO		VALOR	
45 1 Ingeniero Residente \$ 7.900.000,00 500.000,00 7,00 \$ 58.800.000,00																7,00 58.800.000,00		\$ -		0,00 \$ -							
46 1 Ingeniero Auxiliar I \$ 5.100.000,00 500.000,00 7,00 \$ 39.200.000,00																7,00 39.200.000,00		\$ -		0,00 \$ -							
47 1 Ingeniero Auxiliar II \$ 3.500.000,00 500.000,00 7,00 \$ 28.000.000,00																7,00 28.000.000,00		\$ -		0,00 \$ -							
48 MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS \$ 8.500.000,00 \$ 35.000.000,00																											
49 1 Inspector SISO \$ 2.565.000,00 7,00 \$ 17.955.000,00																7,00 17.955.000,00		\$ -		0,00 \$ -							
50 1 Auxiliar Administrativo o Secretaria \$ 1.700.000,00 7,00 \$ 11.900.000,00																7,00 11.900.000,00		\$ -		0,00 \$ -							
51 2 Conductor \$ 1.690.000,00 7,00 \$ 23.660.000,00																7,00 23.660.000,00		\$ -		0,00 \$ -							
SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL \$ 214.515.000,00																\$ 214.515.000,00		\$ -		\$ -							
FACTOR MULTIPLICADOR 2,40																2,40		2,40		2,40							
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL (A) \$ 514.836.000,00																\$ 514.836.000,00		\$ -		\$ -							
CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA 2026)												ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA N° 3 DEL 28-01-25		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA									
No.												Costos		Unidad		Total Dedicación Recurso		VALOR		DEDICACIÓN RECURSO		VALOR		TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO		VALOR	
52 1 Ingeniero Residente \$ 350.000,00 DIA 10,00 \$ 3.500.000,00																10,00 3.500.000,00		\$ -		0,00 \$ -							
53 2 Vehículo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible) \$ 7.400.000,00 Mes 7,00 \$ 103.600.000,00																7,00 103.600.000,00		\$ -		0,00 \$ -							
54 1 Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia, etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario. \$ 35.000.000,00 Global S/comprobante 1,00 \$ 35.000.000,00																1,00 35.000.000,00		\$ -		0,00 \$ -							
55 1 Transportes aéreos y terrestres \$ 6.800.000,00 Global S/comprobante 1,00 \$ 6.800.000,00																1,00 6.800.000,00		\$ -		0,00 \$ -							
56 1 Oficina (incluye servicios públicos) \$ 2.400.000,00 mes (S/comprobante) 7,00 \$ 16.800.000,00																7,00 16.800.000,00		\$ -		0,00 \$ -							
57 1 Dotación de Oficina \$ 620.000,00 mes (S/comprobante) 7,00 \$ 4.340.000,00																7,00 4.340.000,00		\$ -		0,00 \$ -							
58 1 Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias, fotografías, etc. \$ 340.000,00 mes (S/comprobante) 7,00 \$ 2.380.000,00																7,00 2.380.000,00		\$ -		0,00 \$ -							
59 1 Comunicaciones \$ 572.000,00 mes (S/comprobante) 7,00 \$ 4.004.000,00																7,00 4.004.000,00		\$ -		0,00 \$ -							
60 1 Capacitación microempresas \$ 600.000,00 mes (S/comprobante) 7,00 \$ 4.200.000,00																7,00 4.200.000,00		\$ -		0,00 \$ -							
61 1 Pesajes \$ 625.000,00 mes (S/comprobante) 7,00 \$ 4.375.000,00																7,00 4.375.000,00		\$ -		0,00 \$ -							
TOTAL COSTOS DIRECTOS (B) \$ 184.999.000,00																\$ 184.999.000,00		\$ -		\$ -							
OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO																											
62 1 Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc. \$ 22.000.000,00 global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes) 1,00 \$ 22.000.000,00																1,00 22.000.000,00		\$ -		0,00 \$ -							
63 1 Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos \$ 843.000,00 Km 113,00 \$ 95.259.000,00																113,00 95.259.000,00											
64 1 Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias \$ 3.587.000,00 Km 4,00 \$ 14.348.000,00																4,00 14.348.000,00											
65 1 Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas \$ 6.500.000,00 global 1,00 \$ 6.500.000,00																1,00 6.500.000,00		\$ -		0,00 \$ -							
66 1 Plegables (1000 semestrales) \$ 2.220,00 Unidad 1000 \$ 2.220.000,00																1.000,00 \$ 2.220.000,00		\$ -		0,00 \$ -							
Ajuste por Acta de modificación																											
TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO (C) \$ 140.327.000,00																\$ 140.327.000,00		\$ -		\$ -							
* Valor total básico (D) = (A) + (B) + (C) \$ 840.162.000,00																		\$ -		\$ -							
* Provisión (E) \$ 46.566.700,00																\$ 46.566.700,00		\$ -		\$ -							
* Subtotal costos básicos (F) = (D) + (E) \$ 886.728.700,00																\$ 886.728.700,00		\$ -		\$ -							
* IVA (G) = (F) * (19% IVA) \$ 168.478.453,00																\$ 168.478.453,00		\$ -		\$ -							
* Costo Total (H) = (F) + (G) \$ 1.055.207.153,00																\$ 1.055.207.153,00		\$ -		\$ -							
Costo Total Año 3 (2026) \$ 1.055.207.153,00																\$ 1.055.207.153,00		\$ -		\$ -							

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA ACTA DE COSTOS			CÓDIGO MEPI-MN1-IN-8-FR-1
				VERSIÓN 1
				PÁGINA 4 de 4
				FECHA 05 06 2025 (Día / Mes / Año)
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ ACTA No. 12 VALOR BÁSICO ACTA: \$ 74.954.810,00 PERIODO: 2025 ACTA FINAL ☐				1 AL 31 DE MAYO DE 2025
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1897 DE 2024		PLAZO INICIAL: VEINTINUEVE (29) MESES PLAZO ACUMULADO: VEINTINUEVE (29) MESES (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)		
OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACA GRUPO AMV 3 LOTE 3.		FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 20/06/2024 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026 (Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)		
INTERVENTOR: CONSORCIO VEFA INGENIERIA		FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:		
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: CARLOS ANDRES CORREDOR PINILLA		(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)		
CONTRATISTA: COOP. SAN LORENZO, TRIUNFO, MANTENIMIENTO VIAL, COOP. PROGRESO, COOP. LOS VALIENTES 1463, 1464, 1467 Y CONTRATO DE OBRA No.: 1489 DE 2024		VALOR INICIAL (incluido IVA) (A) \$ 4.050.403.357,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ - (Según contrato principal)		
		VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 4.050.403.357,00		
TOTAL CONTRATO				
* Valor total básico (D) = (A) + (B) + (C) \$ 3.107.893.600,00		\$ 3.276.043.600,00	\$ 74.954.810,00	\$ 917.835.546,00
* Provisión (E) \$ 295.806.700,00		\$ 127.656.700,00		
* Subtotal costos básicos (F) = (D) + (E) \$ 3.403.700.300,00		\$ 3.403.700.300,00	\$ 74.954.810,00	\$ 917.835.546,00
* IVA (G) = (F) * (18% IVA) \$ 646.703.057,00		\$ 646.703.057,00	\$ 14.241.413,90	\$ 174.388.753,74
* Costo Total Contrato (H) = (F) + (G) \$ 4.050.403.357,00		\$ 4.050.403.357,00	\$ 89.196.223,90	\$ 1.092.224.299,74
RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO				
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.				
Valor Anticipo Otorgado Valor %		VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
Valor Amortizado Presenta Acta \$ -		74.954.810,00	14.241.413,90	\$ 89.196.223,90
Valor Amortizado Acumulado \$ -				
Valor Saldo por Amortizar \$ -				
VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: \$ 74.954.810,00		VALOR TOTAL PRESENTE MES 74.954.810,00 \$ 14.241.413,90 \$ 89.196.223,90		
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: \$ 74.954.810,00				
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: \$ 89.196.223,90		VALOR EN LETRAS: OCHENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS CON 90/100 M/CTE		
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)				
OBSERVACIONES				
NOTAS:				
1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actos correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A.				
2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.				
3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.				
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.				
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.				
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.				
7. Las deducciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.				
Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,				
Firma:  Nombre: VERONICA FERNANDA HOYOS Representante Legal o su Apoderado Interventoría Matrícula Profesional No.: 19202-253412 CAU		Firma:  Nombre: CARLOS ANDRES CORREDOR PINILLA Supervisor de Contrato de Interventoría Matrícula Profesional No.: 041-037-0618068 BYC		
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).				
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.				

	<p>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</p> <p>CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE</p> <p>IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL</p>		CÓDIGO		AFINCO-FR-13	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		1	DE

Contrato N°	1897 DE 2024	Contratista	CONSORCIO VEFA INGENIERIA			
Objeto del Contrato	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACA GRUPO AMV 3 LOTE 3.					
Acta N°	12	Valor basico \$	74.954.810,00	Período	1 AL 31 DE MAYO DE 2025	
Valor Incluido Iva \$			89.196.223,90			

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	6008	CHIQUEQUIRA - TUNJA			20.601.122,00	20.601.122,00
2	6009	TUNJA - PAEZ			68.595.101,90	68.595.101,90
3						-
4						-
5						-
6						-
7						-
TOTALES			\$ -	\$ -	\$ 89.196.223,90	\$ 89.196.223,90

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	BOYACA	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.019.846-1	MUNICIPIO 1	SACHICA	7.537.406,00	6.333.955,00
800.016.757-9	MUNICIPIO 2	SAMACÁ	1.847.330,00	1.552.378,00
891.802.089-1	MUNICIPIO 3	CUCAITA	6.183.124,00	5.195.903,00
800.019.277-9	MUNICIPIO 4	SORA	1.153.347,00	969.199,00
891.800.846-1	MUNICIPIO 5	TUNJA	5.336.407,00	4.484.375,00
800.015.909-7	MUNICIPIO 6	SORACÁ	4.493.175,00	3.775.777,00
800.023.383-7	MUNICIPIO 7	BOYACÁ	5.722.018,00	4.808.418,00
891.801.376-4	MUNICIPIO 8	JENESANO	725.923,00	610.021,00
891.801.280-6	MUNICIPIO 9	RAMIRIQUE	4.421.163,00	3.715.263,00
891.801.988-1	MUNICIPIO 10	CIENEGA	5.213.871,00	4.381.404,00
891.801.770-3	MUNICIPIO 11	RONDÓN	12.370.312,90	10.395.221,00
891.802.106-7	MUNICIPIO 12	ZETAQUIRA	9.333.050,00	7.842.899,00
800.029.660-1	MUNICIPIO 13	MIRAFLORES	10.363.861,00	8.709.127,00
800.099.390-5	MUNICIPIO 14	BERBEO	6.985.124,00	5.869.852,00
800.049.508-3	MUNICIPIO 15	PÁEZ	7.510.112,00	6.311.018,00
TOTAL DEPARTAMENTO 1			89.196.223,90	74.954.810,00

NIT	DEPARTAMENTO 2	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1	0,00	0,00
TOTAL DEPARTAMENTO 2		0,00	0,00

NIT	DEPARTAMENTO 3	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1	0,00	0,00
TOTAL DEPARTAMENTO 3		0,00	0,00

VALOR TOTAL BASICO

 VERONICA FERNANDA HOYOS CONSORCIO VEFA INGENIERIA	 CARLOS ANDRES CORREDOR PINILLA Supervisor de Contrato de Interventoría
--	---

CONSORCIO VEFA INGENIERIA
NIT 901835852-0

CERTIFICACION

El suscrito representante Legal de CONSORCIO VEFA INGENIERIA con NIT: 901835852-0 CERTIFICA QUE para Contrato No. 1897 DE 2024, cuyo objeto contractual es la ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACA GRUPO AMV 3 LOTE 3.. en cumplimiento del parágrafo de la cláusula Décimo primera, presentó durante el desarrollo del contrato de la referencia los soportes mensuales de los pagos de los aportes correspondientes a parafiscales (Cajas de Compensación Familiar) y a la Seguridad Social del personal que laboró para el contrato, para el periodo 1 AL 31 DE MAYO DE 2025 y los mismos cumplieron con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Ley 828 de 2003.

Se expide la presente certificación para que sirva de soporte en el trámite del acta de costos No 12 del Contrato No. 1897 DE 2024

Dada en Tunja, el 5 de Junio de 2025



Nombre: VERONICA FERNANDA HOYOS

Matrícula Profesional No.: 19202-253412 CAU

Representante Legal

CONSORCIO VEFA INGENIERIA




CERTIFICACION


El suscrito Carlos Andrés Corredor Pinilla, en calidad de Supervisor del Contrato de Administración vial No. 1897 de 2024 celebrado con el CONSORCIO VEFA INGENIERIA, cuyo objeto es: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACA GRUPO AMV 3 LOTE 3, hago constar que el CONSORCIO VEFA INGENIERIA identificado con NIT No 901.835.852-0 presentó los soportes de pago al Sistema General de Seguridad Social Integral (Salud, pensiones y riesgos profesionales) y los Aportes Parafiscales (Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje Sena), durante el mes de MAYO DE 2025, (Artículo 50 de la Ley 789 de 2002), expedidas por VERONICA FERNANDA HOYOS en su calidad de REPRESENTANTE LEGAL del CONSORCIO VEFA INGENIERIA.

Dado en Tunja, el 5 de Junio de 2025.

CARLOS ANDRES CORREDOR PINILLA

Supervisor Contrato de Administración vial No.1897 de 2024
MP 041-037-0618068 BYC.


		Formulario del Registro Único Tributario				001			
2. Concepto <table><tr><td>2</td><td>5</td></tr></table> Solicitud de inscripción Unión temporal y/o Consorcio				2	5	4. Número de formulario 141043111792			
2	5								
				 (415)7707212489984(8020) 000014104311179 2					
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 8 3 5 8 5 2		6. DV 0		12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Popayán		14. Buzón electrónico 1 7			
IDENTIFICACIÓN									
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica		25. Tipo de documento 1		26. Número de Identificación		27. Fecha expedición			
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio			
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres			
35. Razón social CONSORCIO VEFA INGENIERIA									
36. Nombre comercial				37. Sigla					
UBICACIÓN									
38. País COLOMBIA		39. Departamento Cauca		40. Ciudad/Municipio Popayán		0 0 1			
41. Dirección principal TV 9 # 46 N - 58 CA 4 CON HOJARASCA BOSQUE RESIDENCIAL									
42. Correo electrónico vefaingenieria@gmail.com									
43. Código postal 1 9 0 0 0 1				44. Teléfono 1 3 1 1 3 7 4 8 2 6 0					
				45. Teléfono 2					
CLASIFICACIÓN									
Actividad económica				Ocupación					
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos			
46. Código 7 1 1 2	47. Fecha inicio actividad 2 0 2 4, 0 1, 0 5	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1 2	51. Código			
Responsabilidades, Calidades y Atributos									
53. Código 7 1 4 4 2 4 8 5 5									
07- Retención en la fuente a título de rent									
14- Informante de exogena									
42- Obligado a llevar contabilidad									
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA									
55 - Informante de Beneficiarios Finales									
Usuarios aduaneros				Exportadores					
54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3 57. Modo 58. CPC					
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación									
Para uso exclusivo de la DIAN									
59. Anexos SI NO X		60. No. de Folios: 0		61. Fecha 2024 - 05 - 28 / 11 : 17: 51					
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012. Firma del solicitante:				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada: 984. Nombre HOYOS VERONICA FERNANDA 985. Cargo Representante Legal Certificado					

		Formulario del Registro Único Tributario				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 2 de 4 Hoja 2			
				4. Número de formulario 141043111792			
				 (415)7707212489984(8020) 000014104311179 2			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 8 3 5 8 5 2 0		0		Impuestos y Aduanas de Popayán		1 7	
Características y formas de las organizaciones							
62. Naturaleza		2		63. Formas asociativas			
65. Fondos				66. Cooperativas			
68. Sin personería jurídica		3		69. Otras organizaciones no clasificadas			
				64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados			
				67. Sociedades y organismos extranjeros			
				70. Beneficio		1	
Constitución, Registro y Última Reforma							
Documento		1. Constitución		2. Reforma		Composición del Capital	
71. Clase		0 8				82. Nacional 1 0 0 %	
72. Número		1 7 9 5				83. Nacional público 0 . 0 %	
73. Fecha		2 0 2 4 0 5 2 3				84. Nacional privado 1 0 0 . 0 %	
74. Número de notaría						85. Extranjero 0 %	
75. Entidad de registro						86. Extranjero público 0 . 0 %	
76. Fecha de registro						87. Extranjero privado 0 . 0 %	
77. No. Matricula mercantil							
78. Departamento		1 9					
79. Ciudad/Municipio		0 0 1					
Vigencia							
80. Desde							
81. Hasta							
Entidad de vigilancia y control							
88. Entidad de vigilancia y control							
Estado y Beneficio							
Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV			
1	8 1	2 0 2 4 0 5 2 8		-			
2				-			
3				-			
4				-			
5				-			
Vinculación económica							
93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial			95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante		96. DV.	
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante							
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior		171. País		172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP			
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP							

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141043111792



(415)7707212489984(8020) 000014104311179 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 8 3 5 8 5 2 0

Impuestos y Aduanas de Popayán

1 7

Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 4 0 1 0 5
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3	101. Número de identificación 1 0 6 1 7 0 2 1 4 3	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido HOYOS	105. Segundo apellido	106. Primer nombre VERONICA
107. Otros nombres FERNANDA	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141043111792



(415)7707212489984(8020) 000014104311179 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 8 3 5 8 5 2 0

Impuestos y Aduanas de Popayán

1

7

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

111. Tipo de documento NIT	112. Número de identificación 3 1 8 2 8 0 0 0 7 9 3	113. DV 6	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social VEFA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.				
120. Valor capital del socio 0	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 9 0 2 0 2 4 0 1 0 5	123. Fecha de retiro	

111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 1 3 1 0 6 1 7 0 2 1 4 3	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido HOYOS	116. Segundo apellido	117. Primer nombre VERONICA	118. Otros nombres FERNANDA	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio 0	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 1 0 2 0 2 4 0 1 0 5	123. Fecha de retiro	

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

Certificación Bancaria



Popayán, 30 de Mayo de 2024.

Señor

A quien pueda Interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CONSORCIO VEFA INGENIERIA identificado(a) con NIT No. 901835852 a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	Número Producto	Fecha Apertura (aaaa/mm/dd)	Estado
CUENTA AHORROS PERSONA JURIDICA	26100008812	2024/05/30	A ACTIVA

* **Importante:** Esta constancia solo hace referencia al producto mencionado anteriormente.

* Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (575) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Grupo Bancolombia

Página 1/1



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto

Comprobante

Usuario Solicitante:

MHjmendiet

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

24-02-00

Fecha y Hora Sistema:

2024-06-11-4:08 p. m.

JOSE LIBORIO MENDIETA REGALADO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO															
Con base en el CDP No: 141324 de fecha 2024-06-11. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle															
Número:	526824		Fecha Registro:	2024-06-11			Unidad / Subunidad Ejecutora:			24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS					
Vigencia Presupuestal	Actual		Estado:	Generado					Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Inicial:	1.405.401.900,00		Valor Total Operaciones:				0,00			Valor Actual:	1.405.401.900,00		Saldo x Obligar:	1.405.401.900,00	
TERCERO ORIGINAL															
Identificación: NIT	901835852		Razón Social:	CONSORCIO VEFA INGENIERIA							Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA															
Número:	26100008812		Banco:	BANCOLOMBIA S.A.					Tipo:	Ahorro		Estado:	Activa		
ORDENADOR DEL GASTO															
Identificación:	52353833		Nombre:	CAROLINA PABON SILVA					Cargo:	SUBDIRECTOR GESTIÓN CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS					
CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE							
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	1897/2024		Tipo:	CONTRATO DE CONSULTORIA	Fecha:	2024-06-11	
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO															
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO			FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
12-21 SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN VIAL EN VÍAS PRIMARIAS - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD			Propios	20	CSF									
								1.405.401.900,00	0,00						
Total:								1.405.401.900,00	0,00	1.405.401.900,00	1.405.401.900,00				

Objeto:

VIGENCIAS FUTURAS SGIC CON 1897/2024 PLAZO 31/07/2024 RAD 2024I-VBOG 035084 ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ, GRUPO AMV 3 LOTE 3

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-06-30	405.401.900,00	405.401.900,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-09-30	500.000.000,00	500.000.000,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-12-31	500.000.000,00	500.000.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

BARROS PAVAJEAU Firmado digitalmente
MANUEL SALVADOR por BARROS PAVAJEAU
MANUEL SALVADOR