

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA<br>HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA |                                                        | CÓDIGO<br>MEPI-MN1-IN-4-FR-2               |                                 |             |       |       |                          |                                                                |                                        |                               |                                        |             |                                                                       |                                            |                                             |                                            |                            |                                                                    |                                              |                                |                              |                            |                                                                    |              |                        |                      |              |                                                                       |                                 |                                 |                                 |                                 |                                                                    |           |                        |                      |  |                                                                       |          |                        |                      |  |                                                                    |          |                        |                      |  |                                               |           |                         |                      |  |                                                                  |           |                          |                      |  |                                                                                   |           |                        |                      |  |                                                                  |           |                        |                       |  |                                                  |           |                        |                       |  |                                                             |  |                        |  |  |                                                |  |                          |  |  |                                                                                      |  |                          |  |  |                                                                   |  |                          |  |  |                                                       |  |                          |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|-------------|-------|-------|--------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|----------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|----------------------|--|-----------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|----------------------|--|--------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|----------------------|--|-----------------------------------------------|-----------|-------------------------|----------------------|--|------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|----------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|----------------------|--|------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|-----------------------|--|--------------------------------------------------|-----------|------------------------|-----------------------|--|-------------------------------------------------------------|--|------------------------|--|--|------------------------------------------------|--|--------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|--|--|-------------------------------------------------------|--|--------------------------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                 |                                                        | VERSIÓN<br>1                               |                                 |             |       |       |                          |                                                                |                                        |                               |                                        |             |                                                                       |                                            |                                             |                                            |                            |                                                                    |                                              |                                |                              |                            |                                                                    |              |                        |                      |              |                                                                       |                                 |                                 |                                 |                                 |                                                                    |           |                        |                      |  |                                                                       |          |                        |                      |  |                                                                    |          |                        |                      |  |                                               |           |                         |                      |  |                                                                  |           |                          |                      |  |                                                                                   |           |                        |                      |  |                                                                  |           |                        |                       |  |                                                  |           |                        |                       |  |                                                             |  |                        |  |  |                                                |  |                          |  |  |                                                                                      |  |                          |  |  |                                                                   |  |                          |  |  |                                                       |  |                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                 |                                                        | PÁGINA                                     |                                 |             |       |       |                          |                                                                |                                        |                               |                                        |             |                                                                       |                                            |                                             |                                            |                            |                                                                    |                                              |                                |                              |                            |                                                                    |              |                        |                      |              |                                                                       |                                 |                                 |                                 |                                 |                                                                    |           |                        |                      |  |                                                                       |          |                        |                      |  |                                                                    |          |                        |                      |  |                                               |           |                         |                      |  |                                                                  |           |                          |                      |  |                                                                                   |           |                        |                      |  |                                                                  |           |                        |                       |  |                                                  |           |                        |                       |  |                                                             |  |                        |  |  |                                                |  |                          |  |  |                                                                                      |  |                          |  |  |                                                                   |  |                          |  |  |                                                       |  |                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                 |                                                        | FECHA<br>19/12/2024<br>(Día / Mes / Año)   |                                 |             |       |       |                          |                                                                |                                        |                               |                                        |             |                                                                       |                                            |                                             |                                            |                            |                                                                    |                                              |                                |                              |                            |                                                                    |              |                        |                      |              |                                                                       |                                 |                                 |                                 |                                 |                                                                    |           |                        |                      |  |                                                                       |          |                        |                      |  |                                                                    |          |                        |                      |  |                                               |           |                         |                      |  |                                                                  |           |                          |                      |  |                                                                                   |           |                        |                      |  |                                                                  |           |                        |                       |  |                                                  |           |                        |                       |  |                                                             |  |                        |  |  |                                                |  |                          |  |  |                                                                                      |  |                          |  |  |                                                                   |  |                          |  |  |                                                       |  |                          |  |  |
| UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA-CORDOBA-SUCRE         |                                            |                                 |             |       |       |                          |                                                                |                                        |                               |                                        |             |                                                                       |                                            |                                             |                                            |                            |                                                                    |                                              |                                |                              |                            |                                                                    |              |                        |                      |              |                                                                       |                                 |                                 |                                 |                                 |                                                                    |           |                        |                      |  |                                                                       |          |                        |                      |  |                                                                    |          |                        |                      |  |                                               |           |                         |                      |  |                                                                  |           |                          |                      |  |                                                                                   |           |                        |                      |  |                                                                  |           |                        |                       |  |                                                  |           |                        |                       |  |                                                             |  |                        |  |  |                                                |  |                          |  |  |                                                                                      |  |                          |  |  |                                                                   |  |                          |  |  |                                                       |  |                          |  |  |
| ACTA PARCIAL DE OBRA No. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                 | ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. |                                            |                                 |             |       |       |                          |                                                                |                                        |                               |                                        |             |                                                                       |                                            |                                             |                                            |                            |                                                                    |                                              |                                |                              |                            |                                                                    |              |                        |                      |              |                                                                       |                                 |                                 |                                 |                                 |                                                                    |           |                        |                      |  |                                                                       |          |                        |                      |  |                                                                    |          |                        |                      |  |                                               |           |                         |                      |  |                                                                  |           |                          |                      |  |                                                                                   |           |                        |                      |  |                                                                  |           |                        |                       |  |                                                  |           |                        |                       |  |                                                             |  |                        |  |  |                                                |  |                          |  |  |                                                                                      |  |                          |  |  |                                                                   |  |                          |  |  |                                                       |  |                          |  |  |
| (Indique el número del acta)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                 | (Indique el número del acta)                           |                                            |                                 |             |       |       |                          |                                                                |                                        |                               |                                        |             |                                                                       |                                            |                                             |                                            |                            |                                                                    |                                              |                                |                              |                            |                                                                    |              |                        |                      |              |                                                                       |                                 |                                 |                                 |                                 |                                                                    |           |                        |                      |  |                                                                       |          |                        |                      |  |                                                                    |          |                        |                      |  |                                               |           |                         |                      |  |                                                                  |           |                          |                      |  |                                                                                   |           |                        |                      |  |                                                                  |           |                        |                       |  |                                                  |           |                        |                       |  |                                                             |  |                        |  |  |                                                |  |                          |  |  |                                                                                      |  |                          |  |  |                                                                   |  |                          |  |  |                                                       |  |                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                 | PERIODO MES: dic-24                                    |                                            |                                 |             |       |       |                          |                                                                |                                        |                               |                                        |             |                                                                       |                                            |                                             |                                            |                            |                                                                    |                                              |                                |                              |                            |                                                                    |              |                        |                      |              |                                                                       |                                 |                                 |                                 |                                 |                                                                    |           |                        |                      |  |                                                                       |          |                        |                      |  |                                                                    |          |                        |                      |  |                                               |           |                         |                      |  |                                                                  |           |                          |                      |  |                                                                                   |           |                        |                      |  |                                                                  |           |                        |                       |  |                                                  |           |                        |                       |  |                                                             |  |                        |  |  |                                                |  |                          |  |  |                                                                                      |  |                          |  |  |                                                                   |  |                          |  |  |                                                       |  |                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                 | VALOR BASICO ACTA: \$                                  |                                            |                                 |             |       |       |                          |                                                                |                                        |                               |                                        |             |                                                                       |                                            |                                             |                                            |                            |                                                                    |                                              |                                |                              |                            |                                                                    |              |                        |                      |              |                                                                       |                                 |                                 |                                 |                                 |                                                                    |           |                        |                      |  |                                                                       |          |                        |                      |  |                                                                    |          |                        |                      |  |                                               |           |                         |                      |  |                                                                  |           |                          |                      |  |                                                                                   |           |                        |                      |  |                                                                  |           |                        |                       |  |                                                  |           |                        |                       |  |                                                             |  |                        |  |  |                                                |  |                          |  |  |                                                                                      |  |                          |  |  |                                                                   |  |                          |  |  |                                                       |  |                          |  |  |
| <table><thead><tr><th></th><th>Día/Mes/Año</th><th></th><th>FIRMA</th><th>CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:</th></tr></thead><tbody><tr><td>FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR</td><td>19-dic-24</td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td>JOSE MANUEL MARIÑO R</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)</td><td>21-dic-24</td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td>J. MAURICIO GAETE R.</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR</td><td>8-ene-25</td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td>JOSE MANUEL MARIÑO R</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR</td><td>9-ene-25</td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td>JOSE MANUEL MARIÑO R</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)</td><td>13-ene-25</td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td>J. MAURICIO GAETE R.</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR</td><td>30-ene-25</td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td>JOSE MANUEL MARIÑO R</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)</td><td>4-feb-25</td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td>J. MAURICIO GAETE R.</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR</td><td>8-feb-25</td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td>JOSE MANUEL MARIÑO R</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR</td><td>12-feb-25</td><td>NOMBRE DE QUIEN APRUEBA</td><td>JOSE MANUEL MARIÑO R</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL</td><td>13-may-25</td><td>NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE</td><td>JOSE MANUEL MARIÑO R</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)</td><td>21-may-25</td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td>JOSE MANUEL MARIÑO R</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL</td><td>30-may-25</td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td>MAURICIO HOYOS SIERRA</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL</td><td>30-may-25</td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td>MAURICIO HOYOS SIERRA</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA</td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO</td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)</td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO</td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO</td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE</td><td></td><td></td></tr></tbody></table> |                                                                                                                                                                                                 |                                                        |                                            |                                 | Día/Mes/Año |       | FIRMA | CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN: | FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR | 19-dic-24                              | NOMBRE DE QUIEN RECIBE        | JOSE MANUEL MARIÑO R                   |             | FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) | 21-dic-24                                  | NOMBRE DE QUIEN RECIBE                      | J. MAURICIO GAETE R.                       |                            | FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR | 8-ene-25                                     | NOMBRE DE QUIEN RECIBE         | JOSE MANUEL MARIÑO R         |                            | FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR | 9-ene-25     | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | JOSE MANUEL MARIÑO R |              | FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) | 13-ene-25                       | NOMBRE DE QUIEN RECIBE          | J. MAURICIO GAETE R.            |                                 | FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR | 30-ene-25 | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | JOSE MANUEL MARIÑO R |  | FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) | 4-feb-25 | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | J. MAURICIO GAETE R. |  | FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR | 8-feb-25 | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | JOSE MANUEL MARIÑO R |  | FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR | 12-feb-25 | NOMBRE DE QUIEN APRUEBA | JOSE MANUEL MARIÑO R |  | FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL | 13-may-25 | NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE | JOSE MANUEL MARIÑO R |  | FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) | 21-may-25 | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | JOSE MANUEL MARIÑO R |  | FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL | 30-may-25 | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | MAURICIO HOYOS SIERRA |  | FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL | 30-may-25 | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | MAURICIO HOYOS SIERRA |  | FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA |  | NOMBRE DE QUIEN RECIBE |  |  | FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO |  | NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE |  |  | FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) |  | NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE |  |  | FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO |  | NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE |  |  | FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO |  | NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Día/Mes/Año                                                                                                                                                                                     |                                                        | FIRMA                                      | CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:        |             |       |       |                          |                                                                |                                        |                               |                                        |             |                                                                       |                                            |                                             |                                            |                            |                                                                    |                                              |                                |                              |                            |                                                                    |              |                        |                      |              |                                                                       |                                 |                                 |                                 |                                 |                                                                    |           |                        |                      |  |                                                                       |          |                        |                      |  |                                                                    |          |                        |                      |  |                                               |           |                         |                      |  |                                                                  |           |                          |                      |  |                                                                                   |           |                        |                      |  |                                                                  |           |                        |                       |  |                                                  |           |                        |                       |  |                                                             |  |                        |  |  |                                                |  |                          |  |  |                                                                                      |  |                          |  |  |                                                                   |  |                          |  |  |                                                       |  |                          |  |  |
| FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19-dic-24                                                                                                                                                                                       | NOMBRE DE QUIEN RECIBE                                 | JOSE MANUEL MARIÑO R                       |                                 |             |       |       |                          |                                                                |                                        |                               |                                        |             |                                                                       |                                            |                                             |                                            |                            |                                                                    |                                              |                                |                              |                            |                                                                    |              |                        |                      |              |                                                                       |                                 |                                 |                                 |                                 |                                                                    |           |                        |                      |  |                                                                       |          |                        |                      |  |                                                                    |          |                        |                      |  |                                               |           |                         |                      |  |                                                                  |           |                          |                      |  |                                                                                   |           |                        |                      |  |                                                                  |           |                        |                       |  |                                                  |           |                        |                       |  |                                                             |  |                        |  |  |                                                |  |                          |  |  |                                                                                      |  |                          |  |  |                                                                   |  |                          |  |  |                                                       |  |                          |  |  |
| FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 21-dic-24                                                                                                                                                                                       | NOMBRE DE QUIEN RECIBE                                 | J. MAURICIO GAETE R.                       |                                 |             |       |       |                          |                                                                |                                        |                               |                                        |             |                                                                       |                                            |                                             |                                            |                            |                                                                    |                                              |                                |                              |                            |                                                                    |              |                        |                      |              |                                                                       |                                 |                                 |                                 |                                 |                                                                    |           |                        |                      |  |                                                                       |          |                        |                      |  |                                                                    |          |                        |                      |  |                                               |           |                         |                      |  |                                                                  |           |                          |                      |  |                                                                                   |           |                        |                      |  |                                                                  |           |                        |                       |  |                                                  |           |                        |                       |  |                                                             |  |                        |  |  |                                                |  |                          |  |  |                                                                                      |  |                          |  |  |                                                                   |  |                          |  |  |                                                       |  |                          |  |  |
| FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8-ene-25                                                                                                                                                                                        | NOMBRE DE QUIEN RECIBE                                 | JOSE MANUEL MARIÑO R                       |                                 |             |       |       |                          |                                                                |                                        |                               |                                        |             |                                                                       |                                            |                                             |                                            |                            |                                                                    |                                              |                                |                              |                            |                                                                    |              |                        |                      |              |                                                                       |                                 |                                 |                                 |                                 |                                                                    |           |                        |                      |  |                                                                       |          |                        |                      |  |                                                                    |          |                        |                      |  |                                               |           |                         |                      |  |                                                                  |           |                          |                      |  |                                                                                   |           |                        |                      |  |                                                                  |           |                        |                       |  |                                                  |           |                        |                       |  |                                                             |  |                        |  |  |                                                |  |                          |  |  |                                                                                      |  |                          |  |  |                                                                   |  |                          |  |  |                                                       |  |                          |  |  |
| FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9-ene-25                                                                                                                                                                                        | NOMBRE DE QUIEN RECIBE                                 | JOSE MANUEL MARIÑO R                       |                                 |             |       |       |                          |                                                                |                                        |                               |                                        |             |                                                                       |                                            |                                             |                                            |                            |                                                                    |                                              |                                |                              |                            |                                                                    |              |                        |                      |              |                                                                       |                                 |                                 |                                 |                                 |                                                                    |           |                        |                      |  |                                                                       |          |                        |                      |  |                                                                    |          |                        |                      |  |                                               |           |                         |                      |  |                                                                  |           |                          |                      |  |                                                                                   |           |                        |                      |  |                                                                  |           |                        |                       |  |                                                  |           |                        |                       |  |                                                             |  |                        |  |  |                                                |  |                          |  |  |                                                                                      |  |                          |  |  |                                                                   |  |                          |  |  |                                                       |  |                          |  |  |
| FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13-ene-25                                                                                                                                                                                       | NOMBRE DE QUIEN RECIBE                                 | J. MAURICIO GAETE R.                       |                                 |             |       |       |                          |                                                                |                                        |                               |                                        |             |                                                                       |                                            |                                             |                                            |                            |                                                                    |                                              |                                |                              |                            |                                                                    |              |                        |                      |              |                                                                       |                                 |                                 |                                 |                                 |                                                                    |           |                        |                      |  |                                                                       |          |                        |                      |  |                                                                    |          |                        |                      |  |                                               |           |                         |                      |  |                                                                  |           |                          |                      |  |                                                                                   |           |                        |                      |  |                                                                  |           |                        |                       |  |                                                  |           |                        |                       |  |                                                             |  |                        |  |  |                                                |  |                          |  |  |                                                                                      |  |                          |  |  |                                                                   |  |                          |  |  |                                                       |  |                          |  |  |
| FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30-ene-25                                                                                                                                                                                       | NOMBRE DE QUIEN RECIBE                                 | JOSE MANUEL MARIÑO R                       |                                 |             |       |       |                          |                                                                |                                        |                               |                                        |             |                                                                       |                                            |                                             |                                            |                            |                                                                    |                                              |                                |                              |                            |                                                                    |              |                        |                      |              |                                                                       |                                 |                                 |                                 |                                 |                                                                    |           |                        |                      |  |                                                                       |          |                        |                      |  |                                                                    |          |                        |                      |  |                                               |           |                         |                      |  |                                                                  |           |                          |                      |  |                                                                                   |           |                        |                      |  |                                                                  |           |                        |                       |  |                                                  |           |                        |                       |  |                                                             |  |                        |  |  |                                                |  |                          |  |  |                                                                                      |  |                          |  |  |                                                                   |  |                          |  |  |                                                       |  |                          |  |  |
| FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4-feb-25                                                                                                                                                                                        | NOMBRE DE QUIEN RECIBE                                 | J. MAURICIO GAETE R.                       |                                 |             |       |       |                          |                                                                |                                        |                               |                                        |             |                                                                       |                                            |                                             |                                            |                            |                                                                    |                                              |                                |                              |                            |                                                                    |              |                        |                      |              |                                                                       |                                 |                                 |                                 |                                 |                                                                    |           |                        |                      |  |                                                                       |          |                        |                      |  |                                                                    |          |                        |                      |  |                                               |           |                         |                      |  |                                                                  |           |                          |                      |  |                                                                                   |           |                        |                      |  |                                                                  |           |                        |                       |  |                                                  |           |                        |                       |  |                                                             |  |                        |  |  |                                                |  |                          |  |  |                                                                                      |  |                          |  |  |                                                                   |  |                          |  |  |                                                       |  |                          |  |  |
| FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8-feb-25                                                                                                                                                                                        | NOMBRE DE QUIEN RECIBE                                 | JOSE MANUEL MARIÑO R                       |                                 |             |       |       |                          |                                                                |                                        |                               |                                        |             |                                                                       |                                            |                                             |                                            |                            |                                                                    |                                              |                                |                              |                            |                                                                    |              |                        |                      |              |                                                                       |                                 |                                 |                                 |                                 |                                                                    |           |                        |                      |  |                                                                       |          |                        |                      |  |                                                                    |          |                        |                      |  |                                               |           |                         |                      |  |                                                                  |           |                          |                      |  |                                                                                   |           |                        |                      |  |                                                                  |           |                        |                       |  |                                                  |           |                        |                       |  |                                                             |  |                        |  |  |                                                |  |                          |  |  |                                                                                      |  |                          |  |  |                                                                   |  |                          |  |  |                                                       |  |                          |  |  |
| FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12-feb-25                                                                                                                                                                                       | NOMBRE DE QUIEN APRUEBA                                | JOSE MANUEL MARIÑO R                       |                                 |             |       |       |                          |                                                                |                                        |                               |                                        |             |                                                                       |                                            |                                             |                                            |                            |                                                                    |                                              |                                |                              |                            |                                                                    |              |                        |                      |              |                                                                       |                                 |                                 |                                 |                                 |                                                                    |           |                        |                      |  |                                                                       |          |                        |                      |  |                                                                    |          |                        |                      |  |                                               |           |                         |                      |  |                                                                  |           |                          |                      |  |                                                                                   |           |                        |                      |  |                                                                  |           |                        |                       |  |                                                  |           |                        |                       |  |                                                             |  |                        |  |  |                                                |  |                          |  |  |                                                                                      |  |                          |  |  |                                                                   |  |                          |  |  |                                                       |  |                          |  |  |
| FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13-may-25                                                                                                                                                                                       | NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE                               | JOSE MANUEL MARIÑO R                       |                                 |             |       |       |                          |                                                                |                                        |                               |                                        |             |                                                                       |                                            |                                             |                                            |                            |                                                                    |                                              |                                |                              |                            |                                                                    |              |                        |                      |              |                                                                       |                                 |                                 |                                 |                                 |                                                                    |           |                        |                      |  |                                                                       |          |                        |                      |  |                                                                    |          |                        |                      |  |                                               |           |                         |                      |  |                                                                  |           |                          |                      |  |                                                                                   |           |                        |                      |  |                                                                  |           |                        |                       |  |                                                  |           |                        |                       |  |                                                             |  |                        |  |  |                                                |  |                          |  |  |                                                                                      |  |                          |  |  |                                                                   |  |                          |  |  |                                                       |  |                          |  |  |
| FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21-may-25                                                                                                                                                                                       | NOMBRE DE QUIEN RECIBE                                 | JOSE MANUEL MARIÑO R                       |                                 |             |       |       |                          |                                                                |                                        |                               |                                        |             |                                                                       |                                            |                                             |                                            |                            |                                                                    |                                              |                                |                              |                            |                                                                    |              |                        |                      |              |                                                                       |                                 |                                 |                                 |                                 |                                                                    |           |                        |                      |  |                                                                       |          |                        |                      |  |                                                                    |          |                        |                      |  |                                               |           |                         |                      |  |                                                                  |           |                          |                      |  |                                                                                   |           |                        |                      |  |                                                                  |           |                        |                       |  |                                                  |           |                        |                       |  |                                                             |  |                        |  |  |                                                |  |                          |  |  |                                                                                      |  |                          |  |  |                                                                   |  |                          |  |  |                                                       |  |                          |  |  |
| FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30-may-25                                                                                                                                                                                       | NOMBRE DE QUIEN RECIBE                                 | MAURICIO HOYOS SIERRA                      |                                 |             |       |       |                          |                                                                |                                        |                               |                                        |             |                                                                       |                                            |                                             |                                            |                            |                                                                    |                                              |                                |                              |                            |                                                                    |              |                        |                      |              |                                                                       |                                 |                                 |                                 |                                 |                                                                    |           |                        |                      |  |                                                                       |          |                        |                      |  |                                                                    |          |                        |                      |  |                                               |           |                         |                      |  |                                                                  |           |                          |                      |  |                                                                                   |           |                        |                      |  |                                                                  |           |                        |                       |  |                                                  |           |                        |                       |  |                                                             |  |                        |  |  |                                                |  |                          |  |  |                                                                                      |  |                          |  |  |                                                                   |  |                          |  |  |                                                       |  |                          |  |  |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30-may-25                                                                                                                                                                                       | NOMBRE DE QUIEN RECIBE                                 | MAURICIO HOYOS SIERRA                      |                                 |             |       |       |                          |                                                                |                                        |                               |                                        |             |                                                                       |                                            |                                             |                                            |                            |                                                                    |                                              |                                |                              |                            |                                                                    |              |                        |                      |              |                                                                       |                                 |                                 |                                 |                                 |                                                                    |           |                        |                      |  |                                                                       |          |                        |                      |  |                                                                    |          |                        |                      |  |                                               |           |                         |                      |  |                                                                  |           |                          |                      |  |                                                                                   |           |                        |                      |  |                                                                  |           |                        |                       |  |                                                  |           |                        |                       |  |                                                             |  |                        |  |  |                                                |  |                          |  |  |                                                                                      |  |                          |  |  |                                                                   |  |                          |  |  |                                                       |  |                          |  |  |
| FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 | NOMBRE DE QUIEN RECIBE                                 |                                            |                                 |             |       |       |                          |                                                                |                                        |                               |                                        |             |                                                                       |                                            |                                             |                                            |                            |                                                                    |                                              |                                |                              |                            |                                                                    |              |                        |                      |              |                                                                       |                                 |                                 |                                 |                                 |                                                                    |           |                        |                      |  |                                                                       |          |                        |                      |  |                                                                    |          |                        |                      |  |                                               |           |                         |                      |  |                                                                  |           |                          |                      |  |                                                                                   |           |                        |                      |  |                                                                  |           |                        |                       |  |                                                  |           |                        |                       |  |                                                             |  |                        |  |  |                                                |  |                          |  |  |                                                                                      |  |                          |  |  |                                                                   |  |                          |  |  |                                                       |  |                          |  |  |
| FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                 | NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE                               |                                            |                                 |             |       |       |                          |                                                                |                                        |                               |                                        |             |                                                                       |                                            |                                             |                                            |                            |                                                                    |                                              |                                |                              |                            |                                                                    |              |                        |                      |              |                                                                       |                                 |                                 |                                 |                                 |                                                                    |           |                        |                      |  |                                                                       |          |                        |                      |  |                                                                    |          |                        |                      |  |                                               |           |                         |                      |  |                                                                  |           |                          |                      |  |                                                                                   |           |                        |                      |  |                                                                  |           |                        |                       |  |                                                  |           |                        |                       |  |                                                             |  |                        |  |  |                                                |  |                          |  |  |                                                                                      |  |                          |  |  |                                                                   |  |                          |  |  |                                                       |  |                          |  |  |
| FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                 | NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE                               |                                            |                                 |             |       |       |                          |                                                                |                                        |                               |                                        |             |                                                                       |                                            |                                             |                                            |                            |                                                                    |                                              |                                |                              |                            |                                                                    |              |                        |                      |              |                                                                       |                                 |                                 |                                 |                                 |                                                                    |           |                        |                      |  |                                                                       |          |                        |                      |  |                                                                    |          |                        |                      |  |                                               |           |                         |                      |  |                                                                  |           |                          |                      |  |                                                                                   |           |                        |                      |  |                                                                  |           |                        |                       |  |                                                  |           |                        |                       |  |                                                             |  |                        |  |  |                                                |  |                          |  |  |                                                                                      |  |                          |  |  |                                                                   |  |                          |  |  |                                                       |  |                          |  |  |
| FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                 | NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE                               |                                            |                                 |             |       |       |                          |                                                                |                                        |                               |                                        |             |                                                                       |                                            |                                             |                                            |                            |                                                                    |                                              |                                |                              |                            |                                                                    |              |                        |                      |              |                                                                       |                                 |                                 |                                 |                                 |                                                                    |           |                        |                      |  |                                                                       |          |                        |                      |  |                                                                    |          |                        |                      |  |                                               |           |                         |                      |  |                                                                  |           |                          |                      |  |                                                                                   |           |                        |                      |  |                                                                  |           |                        |                       |  |                                                  |           |                        |                       |  |                                                             |  |                        |  |  |                                                |  |                          |  |  |                                                                                      |  |                          |  |  |                                                                   |  |                          |  |  |                                                       |  |                          |  |  |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                 | NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE                               |                                            |                                 |             |       |       |                          |                                                                |                                        |                               |                                        |             |                                                                       |                                            |                                             |                                            |                            |                                                                    |                                              |                                |                              |                            |                                                                    |              |                        |                      |              |                                                                       |                                 |                                 |                                 |                                 |                                                                    |           |                        |                      |  |                                                                       |          |                        |                      |  |                                                                    |          |                        |                      |  |                                               |           |                         |                      |  |                                                                  |           |                          |                      |  |                                                                                   |           |                        |                      |  |                                                                  |           |                        |                       |  |                                                  |           |                        |                       |  |                                                             |  |                        |  |  |                                                |  |                          |  |  |                                                                                      |  |                          |  |  |                                                                   |  |                          |  |  |                                                       |  |                          |  |  |
| Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                 |                                                        |                                            |                                 |             |       |       |                          |                                                                |                                        |                               |                                        |             |                                                                       |                                            |                                             |                                            |                            |                                                                    |                                              |                                |                              |                            |                                                                    |              |                        |                      |              |                                                                       |                                 |                                 |                                 |                                 |                                                                    |           |                        |                      |  |                                                                       |          |                        |                      |  |                                                                    |          |                        |                      |  |                                               |           |                         |                      |  |                                                                  |           |                          |                      |  |                                                                                   |           |                        |                      |  |                                                                  |           |                        |                       |  |                                                  |           |                        |                       |  |                                                             |  |                        |  |  |                                                |  |                          |  |  |                                                                                      |  |                          |  |  |                                                                   |  |                          |  |  |                                                       |  |                          |  |  |
| ORDEN DE PAGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                 |                                                        |                                            |                                 |             |       |       |                          |                                                                |                                        |                               |                                        |             |                                                                       |                                            |                                             |                                            |                            |                                                                    |                                              |                                |                              |                            |                                                                    |              |                        |                      |              |                                                                       |                                 |                                 |                                 |                                 |                                                                    |           |                        |                      |  |                                                                       |          |                        |                      |  |                                                                    |          |                        |                      |  |                                               |           |                         |                      |  |                                                                  |           |                          |                      |  |                                                                                   |           |                        |                      |  |                                                                  |           |                        |                       |  |                                                  |           |                        |                       |  |                                                             |  |                        |  |  |                                                |  |                          |  |  |                                                                                      |  |                          |  |  |                                                                   |  |                          |  |  |                                                       |  |                          |  |  |
| CONTRATO DE OBRA No.: 4089 DE 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                 |                                                        |                                            |                                 |             |       |       |                          |                                                                |                                        |                               |                                        |             |                                                                       |                                            |                                             |                                            |                            |                                                                    |                                              |                                |                              |                            |                                                                    |              |                        |                      |              |                                                                       |                                 |                                 |                                 |                                 |                                                                    |           |                        |                      |  |                                                                       |          |                        |                      |  |                                                                    |          |                        |                      |  |                                               |           |                         |                      |  |                                                                  |           |                          |                      |  |                                                                                   |           |                        |                      |  |                                                                  |           |                        |                       |  |                                                  |           |                        |                       |  |                                                             |  |                        |  |  |                                                |  |                          |  |  |                                                                                      |  |                          |  |  |                                                                   |  |                          |  |  |                                                       |  |                          |  |  |
| OBJETO: MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VÍAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                 |                                                        |                                            |                                 |             |       |       |                          |                                                                |                                        |                               |                                        |             |                                                                       |                                            |                                             |                                            |                            |                                                                    |                                              |                                |                              |                            |                                                                    |              |                        |                      |              |                                                                       |                                 |                                 |                                 |                                 |                                                                    |           |                        |                      |  |                                                                       |          |                        |                      |  |                                                                    |          |                        |                      |  |                                               |           |                         |                      |  |                                                                  |           |                          |                      |  |                                                                                   |           |                        |                      |  |                                                                  |           |                        |                       |  |                                                  |           |                        |                       |  |                                                             |  |                        |  |  |                                                |  |                          |  |  |                                                                                      |  |                          |  |  |                                                                   |  |                          |  |  |                                                       |  |                          |  |  |
| CONTRATISTA: CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15 NIT: 901.875.677-9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                 |                                                        |                                            |                                 |             |       |       |                          |                                                                |                                        |                               |                                        |             |                                                                       |                                            |                                             |                                            |                            |                                                                    |                                              |                                |                              |                            |                                                                    |              |                        |                      |              |                                                                       |                                 |                                 |                                 |                                 |                                                                    |           |                        |                      |  |                                                                       |          |                        |                      |  |                                                                    |          |                        |                      |  |                                               |           |                         |                      |  |                                                                  |           |                          |                      |  |                                                                                   |           |                        |                      |  |                                                                  |           |                        |                       |  |                                                  |           |                        |                       |  |                                                             |  |                        |  |  |                                                |  |                          |  |  |                                                                                      |  |                          |  |  |                                                                   |  |                          |  |  |                                                       |  |                          |  |  |
| DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, CARLOS ANDRÉS MENDOZA RONDÓN AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO-DBS-MAZI ASDELOGY 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 |                                                        |                                            |                                 |             |       |       |                          |                                                                |                                        |                               |                                        |             |                                                                       |                                            |                                             |                                            |                            |                                                                    |                                              |                                |                              |                            |                                                                    |              |                        |                      |              |                                                                       |                                 |                                 |                                 |                                 |                                                                    |           |                        |                      |  |                                                                       |          |                        |                      |  |                                                                    |          |                        |                      |  |                                               |           |                         |                      |  |                                                                  |           |                          |                      |  |                                                                                   |           |                        |                      |  |                                                                  |           |                        |                       |  |                                                  |           |                        |                       |  |                                                             |  |                        |  |  |                                                |  |                          |  |  |                                                                                      |  |                          |  |  |                                                                   |  |                          |  |  |                                                       |  |                          |  |  |
| (Indicar el ordenador del pago)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                 |                                                        |                                            |                                 |             |       |       |                          |                                                                |                                        |                               |                                        |             |                                                                       |                                            |                                             |                                            |                            |                                                                    |                                              |                                |                              |                            |                                                                    |              |                        |                      |              |                                                                       |                                 |                                 |                                 |                                 |                                                                    |           |                        |                      |  |                                                                       |          |                        |                      |  |                                                                    |          |                        |                      |  |                                               |           |                         |                      |  |                                                                  |           |                          |                      |  |                                                                                   |           |                        |                      |  |                                                                  |           |                        |                       |  |                                                  |           |                        |                       |  |                                                             |  |                        |  |  |                                                |  |                          |  |  |                                                                                      |  |                          |  |  |                                                                   |  |                          |  |  |                                                       |  |                          |  |  |
| VALOR TOTAL A PAGAR: \$ VALOR EN LETRAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                 |                                                        |                                            |                                 |             |       |       |                          |                                                                |                                        |                               |                                        |             |                                                                       |                                            |                                             |                                            |                            |                                                                    |                                              |                                |                              |                            |                                                                    |              |                        |                      |              |                                                                       |                                 |                                 |                                 |                                 |                                                                    |           |                        |                      |  |                                                                       |          |                        |                      |  |                                                                    |          |                        |                      |  |                                               |           |                         |                      |  |                                                                  |           |                          |                      |  |                                                                                   |           |                        |                      |  |                                                                  |           |                        |                       |  |                                                  |           |                        |                       |  |                                                             |  |                        |  |  |                                                |  |                          |  |  |                                                                                      |  |                          |  |  |                                                                   |  |                          |  |  |                                                       |  |                          |  |  |
| (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                 |                                                        |                                            |                                 |             |       |       |                          |                                                                |                                        |                               |                                        |             |                                                                       |                                            |                                             |                                            |                            |                                                                    |                                              |                                |                              |                            |                                                                    |              |                        |                      |              |                                                                       |                                 |                                 |                                 |                                 |                                                                    |           |                        |                      |  |                                                                       |          |                        |                      |  |                                                                    |          |                        |                      |  |                                               |           |                         |                      |  |                                                                  |           |                          |                      |  |                                                                                   |           |                        |                      |  |                                                                  |           |                        |                       |  |                                                  |           |                        |                       |  |                                                             |  |                        |  |  |                                                |  |                          |  |  |                                                                                      |  |                          |  |  |                                                                   |  |                          |  |  |                                                       |  |                          |  |  |
| CORRESPONDIENTE AL ACTA: Acta de Recibo Parcial de Obra No. 2 DEL PERIODO Diciembre / 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                 |                                                        |                                            |                                 |             |       |       |                          |                                                                |                                        |                               |                                        |             |                                                                       |                                            |                                             |                                            |                            |                                                                    |                                              |                                |                              |                            |                                                                    |              |                        |                      |              |                                                                       |                                 |                                 |                                 |                                 |                                                                    |           |                        |                      |  |                                                                       |          |                        |                      |  |                                                                    |          |                        |                      |  |                                               |           |                         |                      |  |                                                                  |           |                          |                      |  |                                                                                   |           |                        |                      |  |                                                                  |           |                        |                       |  |                                                  |           |                        |                       |  |                                                             |  |                        |  |  |                                                |  |                          |  |  |                                                                                      |  |                          |  |  |                                                                   |  |                          |  |  |                                                       |  |                          |  |  |
| (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) (Indicar el periodo del Acta)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                 |                                                        |                                            |                                 |             |       |       |                          |                                                                |                                        |                               |                                        |             |                                                                       |                                            |                                             |                                            |                            |                                                                    |                                              |                                |                              |                            |                                                                    |              |                        |                      |              |                                                                       |                                 |                                 |                                 |                                 |                                                                    |           |                        |                      |  |                                                                       |          |                        |                      |  |                                                                    |          |                        |                      |  |                                               |           |                         |                      |  |                                                                  |           |                          |                      |  |                                                                                   |           |                        |                      |  |                                                                  |           |                        |                       |  |                                                  |           |                        |                       |  |                                                             |  |                        |  |  |                                                |  |                          |  |  |                                                                                      |  |                          |  |  |                                                                   |  |                          |  |  |                                                       |  |                          |  |  |
| <table><tbody><tr><td>Firma</td><td>Firma</td><td>Firma</td><td>Firma</td><td>Firma</td></tr><tr><td>Nombre: Mauricio Hoyos Sierra</td><td>Nombre: Ellen Obesmar Alcandry Galeano</td><td>Nombre: Mauricio Hoyos Sierra</td><td>Nombre: Ellen Obesmar Alcandry Galeano</td><td>Nombre: N/A</td></tr><tr><td>Matrícula Profesional No.: 05202-096971 ANT</td><td>Matrícula Profesional No.: 13202-47439 BCL</td><td>Matrícula Profesional No.: 05202-096971 ANT</td><td>Matrícula profesional No.: 13202-47439 BCL</td><td>Matrícula profesional No.:</td></tr><tr><td>SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA ANTIOQUIA</td><td>SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA CORDOBA</td><td>DIRECTOR TERRITORIAL ANTIOQUIA</td><td>DIRECTOR TERRITORIAL CORDOBA</td><td>GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO</td></tr><tr><td>Fecha firma:</td><td>Fecha firma:</td><td>Fecha firma:</td><td>Fecha firma:</td><td>Fecha firma:</td></tr><tr><td>(Suscribe según su competencia)</td><td>(Suscribe según su competencia)</td><td>(Suscribe según su competencia)</td><td>(Suscribe según su competencia)</td><td>(Suscribe según su competencia)</td></tr></tbody></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                 |                                                        |                                            | Firma                           | Firma       | Firma | Firma | Firma                    | Nombre: Mauricio Hoyos Sierra                                  | Nombre: Ellen Obesmar Alcandry Galeano | Nombre: Mauricio Hoyos Sierra | Nombre: Ellen Obesmar Alcandry Galeano | Nombre: N/A | Matrícula Profesional No.: 05202-096971 ANT                           | Matrícula Profesional No.: 13202-47439 BCL | Matrícula Profesional No.: 05202-096971 ANT | Matrícula profesional No.: 13202-47439 BCL | Matrícula profesional No.: | SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA ANTIOQUIA                     | SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA CORDOBA | DIRECTOR TERRITORIAL ANTIOQUIA | DIRECTOR TERRITORIAL CORDOBA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO | Fecha firma:                                                       | Fecha firma: | Fecha firma:           | Fecha firma:         | Fecha firma: | (Suscribe según su competencia)                                       | (Suscribe según su competencia) | (Suscribe según su competencia) | (Suscribe según su competencia) | (Suscribe según su competencia) |                                                                    |           |                        |                      |  |                                                                       |          |                        |                      |  |                                                                    |          |                        |                      |  |                                               |           |                         |                      |  |                                                                  |           |                          |                      |  |                                                                                   |           |                        |                      |  |                                                                  |           |                        |                       |  |                                                  |           |                        |                       |  |                                                             |  |                        |  |  |                                                |  |                          |  |  |                                                                                      |  |                          |  |  |                                                                   |  |                          |  |  |                                                       |  |                          |  |  |
| Firma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Firma                                                                                                                                                                                           | Firma                                                  | Firma                                      | Firma                           |             |       |       |                          |                                                                |                                        |                               |                                        |             |                                                                       |                                            |                                             |                                            |                            |                                                                    |                                              |                                |                              |                            |                                                                    |              |                        |                      |              |                                                                       |                                 |                                 |                                 |                                 |                                                                    |           |                        |                      |  |                                                                       |          |                        |                      |  |                                                                    |          |                        |                      |  |                                               |           |                         |                      |  |                                                                  |           |                          |                      |  |                                                                                   |           |                        |                      |  |                                                                  |           |                        |                       |  |                                                  |           |                        |                       |  |                                                             |  |                        |  |  |                                                |  |                          |  |  |                                                                                      |  |                          |  |  |                                                                   |  |                          |  |  |                                                       |  |                          |  |  |
| Nombre: Mauricio Hoyos Sierra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Nombre: Ellen Obesmar Alcandry Galeano                                                                                                                                                          | Nombre: Mauricio Hoyos Sierra                          | Nombre: Ellen Obesmar Alcandry Galeano     | Nombre: N/A                     |             |       |       |                          |                                                                |                                        |                               |                                        |             |                                                                       |                                            |                                             |                                            |                            |                                                                    |                                              |                                |                              |                            |                                                                    |              |                        |                      |              |                                                                       |                                 |                                 |                                 |                                 |                                                                    |           |                        |                      |  |                                                                       |          |                        |                      |  |                                                                    |          |                        |                      |  |                                               |           |                         |                      |  |                                                                  |           |                          |                      |  |                                                                                   |           |                        |                      |  |                                                                  |           |                        |                       |  |                                                  |           |                        |                       |  |                                                             |  |                        |  |  |                                                |  |                          |  |  |                                                                                      |  |                          |  |  |                                                                   |  |                          |  |  |                                                       |  |                          |  |  |
| Matrícula Profesional No.: 05202-096971 ANT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Matrícula Profesional No.: 13202-47439 BCL                                                                                                                                                      | Matrícula Profesional No.: 05202-096971 ANT            | Matrícula profesional No.: 13202-47439 BCL | Matrícula profesional No.:      |             |       |       |                          |                                                                |                                        |                               |                                        |             |                                                                       |                                            |                                             |                                            |                            |                                                                    |                                              |                                |                              |                            |                                                                    |              |                        |                      |              |                                                                       |                                 |                                 |                                 |                                 |                                                                    |           |                        |                      |  |                                                                       |          |                        |                      |  |                                                                    |          |                        |                      |  |                                               |           |                         |                      |  |                                                                  |           |                          |                      |  |                                                                                   |           |                        |                      |  |                                                                  |           |                        |                       |  |                                                  |           |                        |                       |  |                                                             |  |                        |  |  |                                                |  |                          |  |  |                                                                                      |  |                          |  |  |                                                                   |  |                          |  |  |                                                       |  |                          |  |  |
| SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA ANTIOQUIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA CORDOBA                                                                                                                                                    | DIRECTOR TERRITORIAL ANTIOQUIA                         | DIRECTOR TERRITORIAL CORDOBA               | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO      |             |       |       |                          |                                                                |                                        |                               |                                        |             |                                                                       |                                            |                                             |                                            |                            |                                                                    |                                              |                                |                              |                            |                                                                    |              |                        |                      |              |                                                                       |                                 |                                 |                                 |                                 |                                                                    |           |                        |                      |  |                                                                       |          |                        |                      |  |                                                                    |          |                        |                      |  |                                               |           |                         |                      |  |                                                                  |           |                          |                      |  |                                                                                   |           |                        |                      |  |                                                                  |           |                        |                       |  |                                                  |           |                        |                       |  |                                                             |  |                        |  |  |                                                |  |                          |  |  |                                                                                      |  |                          |  |  |                                                                   |  |                          |  |  |                                                       |  |                          |  |  |
| Fecha firma:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fecha firma:                                                                                                                                                                                    | Fecha firma:                                           | Fecha firma:                               | Fecha firma:                    |             |       |       |                          |                                                                |                                        |                               |                                        |             |                                                                       |                                            |                                             |                                            |                            |                                                                    |                                              |                                |                              |                            |                                                                    |              |                        |                      |              |                                                                       |                                 |                                 |                                 |                                 |                                                                    |           |                        |                      |  |                                                                       |          |                        |                      |  |                                                                    |          |                        |                      |  |                                               |           |                         |                      |  |                                                                  |           |                          |                      |  |                                                                                   |           |                        |                      |  |                                                                  |           |                        |                       |  |                                                  |           |                        |                       |  |                                                             |  |                        |  |  |                                                |  |                          |  |  |                                                                                      |  |                          |  |  |                                                                   |  |                          |  |  |                                                       |  |                          |  |  |
| (Suscribe según su competencia)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (Suscribe según su competencia)                                                                                                                                                                 | (Suscribe según su competencia)                        | (Suscribe según su competencia)            | (Suscribe según su competencia) |             |       |       |                          |                                                                |                                        |                               |                                        |             |                                                                       |                                            |                                             |                                            |                            |                                                                    |                                              |                                |                              |                            |                                                                    |              |                        |                      |              |                                                                       |                                 |                                 |                                 |                                 |                                                                    |           |                        |                      |  |                                                                       |          |                        |                      |  |                                                                    |          |                        |                      |  |                                               |           |                         |                      |  |                                                                  |           |                          |                      |  |                                                                                   |           |                        |                      |  |                                                                  |           |                        |                       |  |                                                  |           |                        |                       |  |                                                             |  |                        |  |  |                                                |  |                          |  |  |                                                                                      |  |                          |  |  |                                                                   |  |                          |  |  |                                                       |  |                          |  |  |
| Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                 |                                                        |                                            |                                 |             |       |       |                          |                                                                |                                        |                               |                                        |             |                                                                       |                                            |                                             |                                            |                            |                                                                    |                                              |                                |                              |                            |                                                                    |              |                        |                      |              |                                                                       |                                 |                                 |                                 |                                 |                                                                    |           |                        |                      |  |                                                                       |          |                        |                      |  |                                                                    |          |                        |                      |  |                                               |           |                         |                      |  |                                                                  |           |                          |                      |  |                                                                                   |           |                        |                      |  |                                                                  |           |                        |                       |  |                                                  |           |                        |                       |  |                                                             |  |                        |  |  |                                                |  |                          |  |  |                                                                                      |  |                          |  |  |                                                                   |  |                          |  |  |                                                       |  |                          |  |  |
| Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                 |                                                        |                                            |                                 |             |       |       |                          |                                                                |                                        |                               |                                        |             |                                                                       |                                            |                                             |                                            |                            |                                                                    |                                              |                                |                              |                            |                                                                    |              |                        |                      |              |                                                                       |                                 |                                 |                                 |                                 |                                                                    |           |                        |                      |  |                                                                       |          |                        |                      |  |                                                                    |          |                        |                      |  |                                               |           |                         |                      |  |                                                                  |           |                          |                      |  |                                                                                   |           |                        |                      |  |                                                                  |           |                        |                       |  |                                                  |           |                        |                       |  |                                                             |  |                        |  |  |                                                |  |                          |  |  |                                                                                      |  |                          |  |  |                                                                   |  |                          |  |  |                                                       |  |                          |  |  |

Firmado digitalmente por MENDOZA RONDON CARLOS ANDRES Fecha: 2025.07.22 18:18:23 -05'00'

MENDOZA RONDON CARLOS ANDRES  
Nombre: Carlos Andres Mendoza Rondón  
Matrícula Profesional No.: 68202-052436  
ORDENADOR DEL PAGO  
Fecha de Firma:

|                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                                                                                                                                                                                                |      |                |  |                                                                                                                                                                                       |  |       |           |                         |                      |                                                                                         |       |                                                                                   |       |                                                                                             |       |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|-----------|-------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|--|
|                                                                                                                                                                     |       | <div>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br/>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br/>MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA<br/>ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA</div> |      |                |  |                                                                                                                                                                                       |  |       |           |                         |                      | <div>CÓDIGO<br/>MEP/MI-N-4-FR-1</div> <div>VERSIÓN<br/>1</div> <div>PÁGINA</div>        |       |                                                                                   |       |                                                                                             |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                                                                                                                                                                                                |      |                |  |                                                                                                                                                                                       |  |       |           |                         |                      | FECHA<br>30/12/2024<br>(Día / Mes / Año)                                                |       |                                                                                   |       |                                                                                             |       |  |  |
| UNIDAD EJECUTORA:                                                                                                                                                                                                                                    |       | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES                                                                                                                                      |      |                |  | DIRECCIÓN TERRITORIAL:                                                                                                                                                                |  |       |           | CORDOBA-ANTIOQUIA-SUCRE |                      | ACTA No. 2                                                                              |       | VALOR BÁSICO ACTA: \$                                                             |       | MES dic-24                                                                                  |       |  |  |
| CONTRATO No.: 4089 de 2024<br>(Indique número y año)                                                                                                                                                                                                 |       |                                                                                                                                                                                                |      |                |  |                                                                                                                                                                                       |  |       |           |                         |                      | PLAZO INICIAL: UN MES UNA SEMANA<br>(En meses según contrato principal)                 |       |                                                                                   |       | PLAZO ACUMULADO:<br>(En meses según las prórrogas sin suspensiones)                         |       |  |  |
| OBJETO:<br>MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VÍAS VAJANO - ACHI, SABANETA - COVENAS, NECOCLI - ARBOLETES, LORICA - SAN ONOFRE, MONITOS - LORICA, LORICA - CHINU, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA,ANTIOQUIA Y SUCRE. |       |                                                                                                                                                                                                |      |                |  |                                                                                                                                                                                       |  |       |           |                         |                      | FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25/11/2024<br>(Indique día/mes/año)                       |       |                                                                                   |       | FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2024<br>(Incluida las suspensiones, indique día/mes/año) |       |  |  |
| CONTRATISTA: CONSORCIO DBS-MAZI-ASDELOGY 15<br>(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)                                                                                                                                  |       |                                                                                                                                                                                                |      |                |  |                                                                                                                                                                                       |  |       |           |                         |                      | FECHA DE SUSPENSIÓN:<br>(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) |       |                                                                                   |       | FECHA DE REANUDACIÓN:<br>(Indique día/mes/año)                                              |       |  |  |
| CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4120 de 2024                                                                                                                                                                                                          |       |                                                                                                                                                                                                |      |                |  |                                                                                                                                                                                       |  |       |           |                         |                      | VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 26.931.797,049.00<br>(Según contrato principal)    |       |                                                                                   |       | VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$                                                      |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                                                                                                                                                                                                |      |                |  |                                                                                                                                                                                       |  |       |           |                         |                      | VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 26.931.797,049.00                            |       |                                                                                   |       |                                                                                             |       |  |  |
| No. DE ORDEN                                                                                                                                                                                                                                         |       | GRUPO DE AJUSTE                                                                                                                                                                                |      | ESPECIFICACIÓN |  | CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)                                                                                                                         |  |       |           |                         |                      |                                                                                         |       | CONDICIONES ACTUALIZADAS<br>Última Acta de Modificación No. ____<br>de fecha ____ |       | OBRA EJECUTADA                                                                              |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                                                                                                                                                                                                |      |                |  |                                                                                                                                                                                       |  |       |           |                         |                      |                                                                                         |       | PRESENTE ACTA                                                                     |       | ACUMULADO                                                                                   |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                                                                                                                                                                                                |      | GRAL. PART.    |  | DESCRIPCIÓN ÍTEM                                                                                                                                                                      |  | UND   | CANTIDAD  | VALOR UNITARIO          | VALOR TOTAL          | CANTIDAD                                                                                | VALOR | CANTIDAD                                                                          | VALOR | CANTIDAD                                                                                    | VALOR |  |  |
| SECTOR 1                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                                                                                                                                                                                |      |                |  |                                                                                                                                                                                       |  |       |           |                         |                      |                                                                                         |       |                                                                                   |       |                                                                                             |       |  |  |
| NECOCLI-ARBOLETES                                                                                                                                                                                                                                    |       |                                                                                                                                                                                                |      |                |  |                                                                                                                                                                                       |  |       |           |                         |                      |                                                                                         |       |                                                                                   |       |                                                                                             |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                                                                                                                                                                                                |      |                |  | PRELIMINARES Y EXPLANACIONES                                                                                                                                                          |  |       |           |                         | \$ 11,711,530,311.00 |                                                                                         |       |                                                                                   |       |                                                                                             |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                                                                                                                                                                                                |      |                |  |                                                                                                                                                                                       |  |       |           |                         | \$ 62,737,294.00     |                                                                                         |       |                                                                                   |       |                                                                                             |       |  |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                    | 11601 | 201                                                                                                                                                                                            | -22  |                |  | Demolición de estructuras                                                                                                                                                             |  | m3    | 206.00    | \$ 203,109.00           | \$ 41,840,454.00     |                                                                                         | \$    |                                                                                   | -     | \$                                                                                          | -     |  |  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                    | 11601 | 211                                                                                                                                                                                            | -22  |                |  | Remoción de derrumbes                                                                                                                                                                 |  | m3    | 1,060.00  | \$ 19,714.00            | \$ 20,896,840.00     |                                                                                         | \$    |                                                                                   | -     | \$                                                                                          | -     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                                                                                                                                                                                                |      |                |  | BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS                                                                                                                                                           |  |       |           |                         | \$ 4,632,143,616.00  |                                                                                         | \$    |                                                                                   | -     | \$                                                                                          | -     |  |  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                    | 11602 | 233                                                                                                                                                                                            | -22  |                |  | Geomalla para refuerzo de capas granulares                                                                                                                                            |  | m2    | 22,554.00 | \$ 16,921.00            | \$ 381,636,634.00    |                                                                                         | \$    |                                                                                   | -     | \$                                                                                          | -     |  |  |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                    | 11602 | 320                                                                                                                                                                                            | -22  |                |  | Subbase Granular clase A                                                                                                                                                              |  | m3    | 6,238.00  | \$ 408,217.00           | \$ 2,546,457,646.00  |                                                                                         | \$    |                                                                                   | -     | \$                                                                                          | -     |  |  |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                    | 11602 | 330                                                                                                                                                                                            | -22  |                |  | Base Granular clase A                                                                                                                                                                 |  | m3    | 3,031.00  | \$ 426,703.00           | \$ 1,293,336,793.00  |                                                                                         | \$    |                                                                                   | -     | \$                                                                                          | -     |  |  |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                    | 11602 | 330                                                                                                                                                                                            | -22  |                |  | Base Granular clase A para bacheo                                                                                                                                                     |  | m3    | 967.00    | \$ 424,729.00           | \$ 410,712,943.00    |                                                                                         | \$    |                                                                                   | -     | \$                                                                                          | -     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                                                                                                                                                                                                |      |                |  | PAVIMENTOS ASFÁLTICOS                                                                                                                                                                 |  |       |           |                         | \$ 5,265,887,110.00  |                                                                                         | \$    |                                                                                   | -     | \$                                                                                          | -     |  |  |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                    | 11603 | 420                                                                                                                                                                                            | -22  |                |  | Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-40                                                                                                                                    |  | m2    | 28,999.00 | \$ 3,739.00             | \$ 108,427,261.00    |                                                                                         | \$    |                                                                                   | -     | \$                                                                                          | -     |  |  |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                    | 11603 | 450P                                                                                                                                                                                           |      |                |  | Mezcla densa en caliente MDC-19                                                                                                                                                       |  | m3    | 2,319.00  | \$ 1,435,259.00         | \$ 3,326,365,621.00  |                                                                                         | \$    |                                                                                   | -     | \$                                                                                          | -     |  |  |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                    | 11603 | 450P                                                                                                                                                                                           |      |                |  | Mezcla semidensa en caliente MSC-25 para bacheo                                                                                                                                       |  | m3    | 967.00    | \$ 1,261,692.00         | \$ 1,220,240,564.00  |                                                                                         | \$    |                                                                                   | -     | \$                                                                                          | -     |  |  |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                   | 11601 |                                                                                                                                                                                                | 460P |                |  | Fresado de pavimento asfáltico                                                                                                                                                        |  | m3    | 2,319.00  | \$ 92,815.00            | \$ 215,237,985.00    |                                                                                         | \$    |                                                                                   | -     | \$                                                                                          | -     |  |  |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                   | 11603 | 465                                                                                                                                                                                            | -22  |                |  | Geotextil para repavimentación                                                                                                                                                        |  | m2    | 22,554.00 | \$ 13,887.00            | \$ 313,207,398.00    |                                                                                         | \$    |                                                                                   | -     | \$                                                                                          | -     |  |  |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                   | 11601 | 465                                                                                                                                                                                            | -22  |                |  | Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente induciendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes                                         |  | m3    | 967.00    | \$ 83,143.00            | \$ 80,399,281.00     |                                                                                         | \$    |                                                                                   | -     | \$                                                                                          | -     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                                                                                                                                                                                                |      |                |  | ESTRUCTURAS Y DRENAJES                                                                                                                                                                |  |       |           |                         | \$ 1,475,498,308.00  |                                                                                         | \$    |                                                                                   | -     | \$                                                                                          | -     |  |  |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                   | 11604 | 600                                                                                                                                                                                            | -22  |                |  | Excavaciones varias sin clasificar                                                                                                                                                    |  | m3    | 292.00    | \$ 50,747.00            | \$ 12,788,244.00     |                                                                                         | \$    |                                                                                   | -     | \$                                                                                          | -     |  |  |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                   | 11604 | 610                                                                                                                                                                                            | -22  |                |  | Relleno para estructuras con suelo                                                                                                                                                    |  | m3    | 2,303.00  | \$ 346,231.00           | \$ 797,969,963.00    |                                                                                         | \$    |                                                                                   | -     | \$                                                                                          | -     |  |  |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                   | 11604 | 610                                                                                                                                                                                            | -22  |                |  | Relleno para estructuras con material filtrante                                                                                                                                       |  | m3    | 44.00     | \$ 407,477.00           | \$ 17,928,988.00     |                                                                                         | \$    |                                                                                   | -     | \$                                                                                          | -     |  |  |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                   | 11604 |                                                                                                                                                                                                | 621P |                |  | Plotea de concreto resistencia Fc 28 MPa, vaciado 'in situ' de diámetro 1.20 m (no incluye acero de refuerzo)                                                                         |  | m     | 40.00     | \$ 3,008,812.00         | \$ 120,352,480.00    |                                                                                         | \$    |                                                                                   | -     | \$                                                                                          | -     |  |  |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                   | 11604 | 630                                                                                                                                                                                            | -22  |                |  | Concreto resistencia Fc 21 MPa                                                                                                                                                        |  | m3    | 263.00    | \$ 1,141,744.00         | \$ 298,861,232.00    |                                                                                         | \$    |                                                                                   | -     | \$                                                                                          | -     |  |  |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                   | 11604 | 630                                                                                                                                                                                            | -22  |                |  | Concreto resistencia Fc 17 MPa                                                                                                                                                        |  | m3    | 22.00     | \$ 1,016,208.00         | \$ 22,356,576.00     |                                                                                         | \$    |                                                                                   | -     | \$                                                                                          | -     |  |  |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                   | 11604 | 630                                                                                                                                                                                            | -22  |                |  | Concreto resistencia Fc 14 MPa                                                                                                                                                        |  | m3    | 51.00     | \$ 980,531.00           | \$ 50,007,081.00     |                                                                                         | \$    |                                                                                   | -     | \$                                                                                          | -     |  |  |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                   | 11604 | 640                                                                                                                                                                                            | -22  |                |  | Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)                                                                                                                                     |  | kg    | 14,440.00 | \$ 7,556.00             | \$ 109,108,640.00    |                                                                                         | \$    |                                                                                   | -     | \$                                                                                          | -     |  |  |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                   | 11604 | 673                                                                                                                                                                                            | -22  |                |  | Geotextil No. Tejido, resistencia mínima a la tensión 700 N                                                                                                                           |  | m2    | 442.00    | \$ 9,638.00             | \$ 4,211,376.00      |                                                                                         | \$    |                                                                                   | -     | \$                                                                                          | -     |  |  |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                   | 11604 | 673                                                                                                                                                                                            | -22  |                |  | Material granular drenante                                                                                                                                                            |  | m3    | 26.00     | \$ 407,477.00           | \$ 10,594,402.00     |                                                                                         | \$    |                                                                                   | -     | \$                                                                                          | -     |  |  |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                   | 11604 | 681                                                                                                                                                                                            | -22  |                |  | Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado Clase 1: recubrimiento de Zinc (galvanizado)                                                                                        |  | m3    | 79.00     | \$ 530,624.00           | \$ 41,919,296.00     |                                                                                         | \$    |                                                                                   | -     | \$                                                                                          | -     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                                                                                                                                                                                                |      |                |  | SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL                                                                                                                                                         |  |       |           |                         | \$ 257,026,412.00    |                                                                                         | \$    |                                                                                   | -     | \$                                                                                          | -     |  |  |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                   | 11607 | 700                                                                                                                                                                                            | -22  |                |  | Línea de demarcación con pintura en frío                                                                                                                                              |  | m     | 12,359.00 | \$ 2,800.00             | \$ 34,605,200.00     |                                                                                         | \$    |                                                                                   | -     | \$                                                                                          | -     |  |  |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                   | 11607 | 700                                                                                                                                                                                            | -22  |                |  | Marca vial con pintura en frío                                                                                                                                                        |  | m2    | 62.00     | \$ 41,042.00            | \$ 2,544,604.00      |                                                                                         | \$    |                                                                                   | -     | \$                                                                                          | -     |  |  |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                   | 11607 | 701                                                                                                                                                                                            | -22  |                |  | Tacha reflectiva bidireccional                                                                                                                                                        |  | u     | 685.00    | \$ 9,578.00             | \$ 6,560,930.00      |                                                                                         | \$    |                                                                                   | -     | \$                                                                                          | -     |  |  |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                   | 11607 | 710                                                                                                                                                                                            | -22  |                |  | Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior                                               |  | u     | 309.00    | \$ 690,342.00           | \$ 213,315,678.00    |                                                                                         | \$    |                                                                                   | -     | \$                                                                                          | -     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                                                                                                                                                                                                |      |                |  | TRANSPORTES                                                                                                                                                                           |  |       |           |                         | \$ 18,237,571.00     |                                                                                         | \$    |                                                                                   | -     | \$                                                                                          | -     |  |  |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                   | 11608 | 900                                                                                                                                                                                            | -22  |                |  | Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores a mil metros (1000 m) y medidos a partir de cien metros (100 m) |  | m3-km | 5,297.00  | \$ 1,634.00             | \$ 8,655,298.00      |                                                                                         | \$    |                                                                                   | -     | \$                                                                                          | -     |  |  |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                   | 11608 | 900                                                                                                                                                                                            | -22  |                |  | Transporte de materiales provenientes de derrumbes para medidos a partir de cien metros (100 m)                                                                                       |  | m3-km | 5,297.00  | \$ 1,809.00             | \$ 9,582,273.00      |                                                                                         | \$    |                                                                                   | -     | \$                                                                                          | -     |  |  |
| SECTOR 2                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                                                                                                                                                                                |      |                |  |                                                                                                                                                                                       |  |       |           |                         |                      |                                                                                         |       |                                                                                   |       |                                                                                             |       |  |  |
| PASO NACIONAL POR LORICA                                                                                                                                                                                                                             |       |                                                                                                                                                                                                |      |                |  |                                                                                                                                                                                       |  |       |           |                         |                      |                                                                                         |       |                                                                                   |       |                                                                                             |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                                                                                                                                                                                                |      |                |  | PRELIMINARES Y EXPLANACIONES                                                                                                                                                          |  |       |           |                         | \$ 1,379,573,703.00  |                                                                                         | \$    |                                                                                   | -     | \$                                                                                          | -     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                                                                                                                                                                                                |      |                |  |                                                                                                                                                                                       |  |       |           |                         | \$ 92,868,562.00     |                                                                                         | \$    |                                                                                   | -     | \$                                                                                          | -     |  |  |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                   | 11601 | 201                                                                                                                                                                                            | -22  |                |  | Demolición de estructuras                                                                                                                                                             |  | m3    | 4.00      | \$ 142,142.00           | \$ 568,568.00        |                                                                                         | \$    |                                                                                   | -     | \$                                                                                          | -     |  |  |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                   | 11601 | 201                                                                                                                                                                                            | -22  |                |  | Remoción de alcantarillas                                                                                                                                                             |  | m     | 22.00     | \$ 63,659.00            | \$ 1,400,496.00      |                                                                                         | \$    |                                                                                   | -     | \$                                                                                          | -     |  |  |
| 32                                                                                                                                                                                                                                                   | 11602 | 223                                                                                                                                                                                            | -22  |                |  | Geomalla de refuerzo tipo uniaxial para terraplenes reforzados con geotextilicos                                                                                                      |  | m2    | 3,728.00  | \$ 24,396.00            | \$ 90,899,496.00     |                                                                                         | \$    |                                                                                   | -     | \$                                                                                          | -     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                                                                                                                                                                                                |      |                |  | BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS                                                                                                                                                           |  |       |           |                         | \$ 419,783,462.00    |                                                                                         | \$    |                                                                                   | -     | \$                                                                                          | -     |  |  |
| 33                                                                                                                                                                                                                                                   | 11602 | 320                                                                                                                                                                                            | -22  |                |  | Subbase Granular clase A                                                                                                                                                              |  | m3    | 1,487.00  | \$ 120,891.00           | \$ 179,764,917.00    |                                                                                         | \$    |                                                                                   | -     | \$                                                                                          | -     |  |  |
| 34                                                                                                                                                                                                                                                   | 11602 | 330                                                                                                                                                                                            | -22  |                |  | Base Granular clase A                                                                                                                                                                 |  | m3    | 1,783.00  | \$ 134,615.00           | \$ 240,014,545.00    |                                                                                         | \$    |                                                                                   | -     | \$                                                                                          | -     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                                                                                                                                                                                                |      |                |  | PAVIMENTOS ASFÁLTICOS                                                                                                                                                                 |  |       |           |                         | \$ 796,449,842.00    |                                                                                         | \$    |                                                                                   | -     | \$                                                                                          | -     |  |  |
| 35                                                                                                                                                                                                                                                   | 11603 | 420                                                                                                                                                                                            | -22  |                |  | Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-40                                                                                                                                    |  | m2    | 3,726.00  | \$ 3,879.00             | \$ 14,453,154.00     |                                                                                         | \$    |                                                                                   | -     | \$                                                                                          | -     |  |  |
| 36                                                                                                                                                                                                                                                   | 11603 | 421                                                                                                                                                                                            | -22  |                |  | Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60                                                                                                                                           |  | m2    | 3,726.00  | \$ 2,110.00             | \$ 7,861,860.00      |                                                                                         | \$    |                                                                                   | -     | \$                                                                                          | -     |  |  |
| 37                                                                                                                                                                                                                                                   | 11603 |                                                                                                                                                                                                | 450P |                |  | Mezcla densa en caliente MDC-19                                                                                                                                                       |  | m3    | 198.00    | \$ 1,143,675.00         | \$ 226,447,650.00    |                                                                                         | \$    |                                                                                   | -     | \$                                                                                          | -     |  |  |
| 38                                                                                                                                                                                                                                                   | 11603 |                                                                                                                                                                                                | 450P |                |  | Mezcla densa en caliente MSC-25                                                                                                                                                       |  | m3    | 62.00     | \$ 961,649.00           | \$ 59,622,238.00     |                                                                                         | \$    |                                                                                   | -     | \$                                                                                          | -     |  |  |
| 39                                                                                                                                                                                                                                                   | 11603 |                                                                                                                                                                                                | 450P |                |  | Mezcla semidensa en caliente MSC-25 para bacheo                                                                                                                                       |  | m3    | 297.00    | \$ 960,373.00           | \$ 285,230,781.00    |                                                                                         | \$    |                                                                                   | -     | \$                                                                                          | -     |  |  |
| 40                                                                                                                                                                                                                                                   | 11601 |                                                                                                                                                                                                | 460P |                |  | Fresado de pavimento asfáltico                                                                                                                                                        |  | m3    | 623.00    | \$ 88,689.00            | \$ 55,253,247.00     |                                                                                         | \$    |                                                                                   | -     | \$                                                                                          | -     |  |  |
| 41                                                                                                                                                                                                                                                   | 11601 | 465                                                                                                                                                                                            | -22  |                |  | Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente induciendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes                                         |  | m3    | 1,796.00  | \$ 82,172.00            | \$ 147,580,912.00    |                                                                                         | \$    |                                                                                   | -     | \$                                                                                          | -     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                                                                                                                                                                                                |      |                |  | ESTRUCTURAS Y DRENAJES                                                                                                                                                                |  |       |           |                         | \$ 54,751,574.00     |                                                                                         | \$    |                                                                                   | -     | \$                                                                                          | -     |  |  |
| 42                                                                                                                                                                                                                                                   | 11604 | 600                                                                                                                                                                                            | -22  |                |  | Excavaciones varias sin clasificar                                                                                                                                                    |  | m3    | 81.00     | \$ 31,937.00            | \$ 2,586,897.00      |                                                                                         | \$    |                                                                                   | -     | \$                                                                                          | -     |  |  |
| 43                                                                                                                                                                                                                                                   | 11604 | 610                                                                                                                                                                                            | -22  |                |  | Relleno para estructuras con reabote                                                                                                                                                  |  | m3    | 59.00     | \$ 86,628.00            | \$ 4,331,400.00      |                                                                                         | \$    |                                                                                   | -     | \$                                                                                          | -     |  |  |
| 44                                                                                                                                                                                                                                                   | 11604 | 630                                                                                                                                                                                            | -22  |                |  | Concreto resistencia Fc 21 MPa                                                                                                                                                        |  | m3    | 25.00     | \$ 825,700.00           | \$ 20,642,500.00     |                                                                                         | \$    |                                                                                   | -     | \$                                                                                          | -     |  |  |
| 45                                                                                                                                                                                                                                                   | 11604 | 630                                                                                                                                                                                            | -22  |                |  | Concreto resistencia Fc 14 MPa                                                                                                                                                        |  | m3    | 15.00     | \$ 639,927.00           | \$ 9,598,905.00      |                                                                                         | \$    |                                                                                   | -     | \$                                                                                          | -     |  |  |
| 46                                                                                                                                                                                                                                                   | 11604 | 640                                                                                                                                                                                            | -22  |                |  | Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)                                                                                                                                     |  | kg    | 2,368.00  | \$ 7,429.00             | \$ 17,591,872.00     |                                                                                         | \$    |                                                                                   | -     | \$                                                                                          | -     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                                                                                                                                                                                                |      |                |  | SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL                                                                                                                                                         |  |       |           |                         | \$ 15,720,263.00     |                                                                                         | \$    |                                                                                   | -     | \$                                                                                          | -     |  |  |
| 47                                                                                                                                                                                                                                                   | 11607 | 700                                                                                                                                                                                            | -22  |                |  | Línea de demarcación con pintura en frío                                                                                                                                              |  | m     | 2,643.00  | \$ 2,863.00             | \$ 7,566,909.00      |                                                                                         | \$    |                                                                                   | -     | \$                                                                                          | -     |  |  |
| 48                                                                                                                                                                                                                                                   | 11607 | 710                                                                                                                                                                                            | -22  |                |  | Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior                                               |  | u     | 10.00     | \$ 687,690.00           | \$ 6,876,900.00      |                                                                                         | \$    |                                                                                   | -     | \$                                                                                          | -     |  |  |
| 49                                                                                                                                                                                                                                                   | 11607 | 710                                                                                                                                                                                            | -22  |                |  | Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior                                                                |  | m2    | 2.00      | \$ 638,227.00           | \$ 1,276,454.00      |                                                                                         | \$    |                                                                                   | -     | \$                                                                                          | -     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                                                                                                                                                                                                |      |                |  | MONTOS-LORICA                                                                                                                                                                         |  |       |           |                         | \$ 1,537,713,310.00  |                                                                                         | \$    |                                                                                   | -     | \$                                                                                          | -     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                                                                                                                                                                                                |      |                |  | PRELIMINARES Y EXPLANACIONES                                                                                                                                                          |  |       |           |                         | \$ 132,242,602.00    |                                                                                         | \$    |                                                                                   | -     | \$                                                                                          | -     |  |  |
| 50                                                                                                                                                                                                                                                   | 11601 | 201                                                                                                                                                                                            | -22  |                |  | Demolición de estructuras                                                                                                                                                             |  | m3    | 3.00      | \$ 142,142.00           | \$ 426,426.00        |                                                                                         | \$    |                                                                                   | -     | \$                                                                                          | -     |  |  |
| 51                                                                                                                                                                                                                                                   | 11601 | 201                                                                                                                                                                                            | -22  |                |  | Remoción de alcantarillas                                                                                                                                                             |  | m     | 20.00     | \$ 63,659.00            | \$ 1,273,180.00      |                                                                                         | \$    |                                                                                   | -     | \$                                                                                          | -     |  |  |
| 52                                                                                                                                                                                                                                                   | 11602 | 223                                                                                                                                                                                            | -22  |                |  | Geomalla de refuerzo tipo uniaxial para terraplenes reforzados con geotextilicos                                                                                                      |  | m2    | 5,351.00  | \$ 24,396.00            | \$ 130,542,696.00    |                                                                                         | \$    |                                                                                   | -     | \$                                                                                          | -     |  |  |



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS  
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA  
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO  
VERSIÓN  
PÁGINA

MEP/MI-1-IN-4-FR-1  
1

|    |       |          |      |                                                                                                                                               |    |          |    |              |    |                | FECHA | 30/12/2024        |    |   |
|----|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----|--------------|----|----------------|-------|-------------------|----|---|
|    |       |          |      |                                                                                                                                               |    |          |    |              |    |                |       | (Día / Mes / Año) |    |   |
|    |       |          |      |                                                                                                                                               |    |          |    |              |    |                | \$    | -                 |    |   |
| 53 | 11602 | 320 - 22 |      | BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS                                                                                                                   |    |          |    |              |    | \$             | -     | \$                | -  |   |
|    |       |          |      | Subbase Granular clase A                                                                                                                      | m3 | 1,339.00 | \$ | 163,391.00   | \$ | 503,225,633.00 | \$    | -                 | \$ | - |
| 54 | 11602 | 330 - 22 |      | Base Granular clase A                                                                                                                         | m3 | 1,606.00 | \$ | 177,114.00   | \$ | 218,793,540.00 | \$    | -                 | \$ | - |
|    |       |          |      |                                                                                                                                               |    |          |    |              |    |                | \$    | -                 |    |   |
|    |       |          |      |                                                                                                                                               |    |          |    |              |    |                | \$    | -                 |    |   |
| 55 | 11603 | 420 - 22 |      | PAVIMENTOS ASFÁLTICOS                                                                                                                         |    |          |    |              |    | \$             | -     | \$                | -  |   |
|    |       |          |      | Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-40                                                                                            | m2 | 5,351.00 | \$ | 3,879.00     | \$ | 20,756,529.00  | \$    | -                 | \$ | - |
| 56 | 11603 | 421 - 22 |      | Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60                                                                                                   | m2 | 5,351.00 | \$ | 2,110.00     | \$ | 11,290,610.00  | \$    | -                 | \$ | - |
| 57 | 11603 |          | 450P | Mezcla densa en caliente MDC-19                                                                                                               | m3 | 268.00   | \$ | 1,188,423.00 | \$ | 318,497,364.00 | \$    | -                 | \$ | - |
| 58 | 11603 |          | 450P | Mezcla densa en caliente MSC-25                                                                                                               | m3 | 267.00   | \$ | 1,006,398.00 | \$ | 268,708,266.00 | \$    | -                 | \$ | - |
| 59 | 11603 |          | 450P | Mezcla semidensa en caliente MSC-25 para bacheo                                                                                               | m3 | 56.00    | \$ | 1,005,122.00 | \$ | 56,296,632.00  | \$    | -                 | \$ | - |
| 60 | 11601 |          | 460P | Fresado de pavimento asfáltico                                                                                                                | m3 | 400.00   | \$ | 88,689.00    | \$ | 35,475,600.00  | \$    | -                 | \$ | - |
|    |       |          |      |                                                                                                                                               |    |          |    |              |    |                | \$    | -                 |    |   |
| 61 | 11601 | 465 - 22 |      | Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes | m3 | 1,617.00 | \$ | 82,172.00    | \$ | 132,872,124.00 | \$    | -                 | \$ | - |
|    |       |          |      |                                                                                                                                               |    |          |    |              |    |                | \$    | -                 |    |   |
|    |       |          |      |                                                                                                                                               |    |          |    |              |    |                | \$    | -                 |    |   |
|    |       |          |      |                                                                                                                                               |    |          |    |              |    |                | \$    | -                 |    |   |
| 62 | 11604 | 600 - 22 |      | ESTRUCTURAS Y DRENAJES                                                                                                                        |    |          |    |              |    | \$             | -     | \$                | -  |   |
|    |       |          |      | Excavaciones varias sin clasificar                                                                                                            | m3 | 73.00    | \$ | 31,937.00    | \$ | 2,331,401.00   | \$    | -                 | \$ | - |
| 63 | 11604 | 610 - 22 |      | Relleno para estructuras con rebozo                                                                                                           | m3 | 46.00    | \$ | 129,128.00   | \$ | 5,939,888.00   | \$    | -                 | \$ | - |
| 64 | 11604 | 630 - 22 |      | Concreto resistencia Fc 21 MPa                                                                                                                | m3 | 22.00    | \$ | 872,520.00   | \$ | 19,195,440.00  | \$    | -                 | \$ | - |
| 65 | 11604 | 630 - 22 |      | Concreto resistencia Fc 14 MPa                                                                                                                | m3 | 3.00     | \$ | 690,387.00   | \$ | 2,071,161.00   | \$    | -                 | \$ | - |
| 66 | 11604 | 640 - 22 |      | Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)                                                                                             | kg | 1,958.00 | \$ | 7,429.00     | \$ | 14,545,982.00  | \$    | -                 | \$ | - |
|    |       |          |      |                                                                                                                                               |    |          |    |              |    |                | \$    | -                 |    |   |
|    |       |          |      |                                                                                                                                               |    |          |    |              |    |                | \$    | -                 |    |   |
| 67 | 11607 | 700 - 22 |      | SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL                                                                                                                 |    |          |    |              |    | \$             | -     | \$                | -  |   |
|    |       |          |      | Línea de demarcación con pintura en frío                                                                                                      | m  | 2,378.00 | \$ | 2,863.00     | \$ | 6,606,214.00   | \$    | -                 | \$ | - |
|    |       |          |      |                                                                                                                                               |    |          |    |              |    |                | \$    | -                 |    |   |
| 68 | 11607 | 710 - 22 |      | Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con lámina retroreflectiva tipo IX o superior        | u  | 9.00     | \$ | 687,690.00   | \$ | 6,189,210.00   | \$    | -                 | \$ | - |
|    |       |          |      |                                                                                                                                               |    |          |    |              |    |                | \$    | -                 |    |   |
| 69 | 11607 | 710 - 22 |      | Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI con lámina retroreflectiva tipo IX o superior                         | m2 | 2.00     | \$ | 638,227.00   | \$ | 1,276,454.00   | \$    | -                 | \$ | - |
|    |       |          |      |                                                                                                                                               |    |          |    |              |    |                | \$    | -                 |    |   |
|    |       |          |      |                                                                                                                                               |    |          |    |              |    |                | \$    | -                 |    |   |
|    |       |          |      |                                                                                                                                               |    |          |    |              |    |                | \$    | -                 |    |   |
|    |       |          |      |                                                                                                                                               |    |          |    |              |    |                | \$    | -                 |    |   |
|    |       |          |      |                                                                                                                                               |    |          |    |              |    |                | \$    | -                 |    |   |
|    |       |          |      |                                                                                                                                               |    |          |    |              |    |                | \$    | -                 |    |   |
|    |       |          |      |                                                                                                                                               |    |          |    |              |    |                | \$    | -                 |    |   |
|    |       |          |      |                                                                                                                                               |    |          |    |              |    |                | \$    | -                 |    |   |
|    |       |          |      |                                                                                                                                               |    |          |    |              |    |                | \$    | -                 |    |   |
|    |       |          |      |                                                                                                                                               |    |          |    |              |    |                | \$    | -                 |    |   |
|    |       |          |      |                                                                                                                                               |    |          |    |              |    |                | \$    | -                 |    |   |
|    |       |          |      |                                                                                                                                               |    |          |    |              |    |                | \$    | -                 |    |   |
|    |       |          |      |                                                                                                                                               |    |          |    |              |    |                | \$    | -                 |    |   |
|    |       |          |      |                                                                                                                                               |    |          |    |              |    |                | \$    | -                 |    |   |
|    |       |          |      |                                                                                                                                               |    |          |    |              |    |                | \$    | -                 |    |   |
|    |       |          |      |                                                                                                                                               |    |          |    |              |    |                | \$    | -                 |    |   |
|    |       |          |      |                                                                                                                                               |    |          |    |              |    |                | \$    | -                 |    |   |
|    |       |          |      |                                                                                                                                               |    |          |    |              |    |                | \$    | -                 |    |   |
|    |       |          |      |                                                                                                                                               |    |          |    |              |    |                | \$    | -                 |    |   |
|    |       |          |      |                                                                                                                                               |    |          |    |              |    |                | \$    | -                 |    |   |
|    |       |          |      |                                                                                                                                               |    |          |    |              |    |                | \$    | -                 |    |   |
|    |       |          |      |                                                                                                                                               |    |          |    |              |    |                | \$    | -                 |    |   |
|    |       |          |      |                                                                                                                                               |    |          |    |              |    |                | \$    | -                 |    |   |
|    |       |          |      |                                                                                                                                               |    |          |    |              |    |                | \$    | -                 |    |   |
|    |       |          |      |                                                                                                                                               |    |          |    |              |    |                | \$    | -                 |    |   |
|    |       |          |      |                                                                                                                                               |    |          |    |              |    |                | \$    | -                 |    |   |
|    |       |          |      |                                                                                                                                               |    |          |    |              |    |                | \$    | -                 |    |   |
|    |       |          |      |                                                                                                                                               |    |          |    |              |    |                | \$    | -                 |    |   |
|    |       |          |      |                                                                                                                                               |    |          |    |              |    |                | \$    | -                 |    |   |
|    |       |          |      |                                                                                                                                               |    |          |    |              |    |                | \$    | -                 |    |   |
|    |       |          |      |                                                                                                                                               |    |          |    |              |    |                | \$    | -                 |    |   |
|    |       |          |      |                                                                                                                                               |    |          |    |              |    |                | \$    | -                 |    |   |
|    |       |          |      |                                                                                                                                               |    |          |    |              |    |                | \$    | -                 |    |   |
|    |       |          |      |                                                                                                                                               |    |          |    |              |    |                | \$    | -                 |    |   |
|    |       |          |      |                                                                                                                                               |    |          |    |              |    |                | \$    | -                 |    |   |
|    |       |          |      |                                                                                                                                               |    |          |    |              |    |                | \$    | -                 |    |   |
|    |       |          |      |                                                                                                                                               |    |          |    |              |    |                | \$    | -                 |    |   |
|    |       |          |      |                                                                                                                                               |    |          |    |              |    |                | \$    | -                 |    |   |
|    |       |          |      |                                                                                                                                               |    |          |    |              |    |                | \$    | -                 |    |   |
|    |       |          |      |                                                                                                                                               |    |          |    |              |    |                | \$    | -                 |    |   |
|    |       |          |      |                                                                                                                                               |    |          |    |              |    |                | \$    | -                 |    |   |
|    |       |          |      |                                                                                                                                               |    |          |    |              |    |                | \$    | -                 |    |   |
|    |       |          |      |                                                                                                                                               |    |          |    |              |    |                | \$    | -                 |    |   |
|    |       |          |      |                                                                                                                                               |    |          |    |              |    |                | \$    | -                 |    |   |
|    |       |          |      |                                                                                                                                               |    |          |    |              |    |                | \$    | -                 |    |   |
|    |       |          |      |                                                                                                                                               |    |          |    |              |    |                | \$    | -                 |    |   |
|    |       |          |      |                                                                                                                                               |    |          |    |              |    |                | \$    | -                 |    |   |
|    |       |          |      |                                                                                                                                               |    |          |    |              |    |                | \$    | -                 |    |   |
|    |       |          |      |                                                                                                                                               |    |          |    |              |    |                | \$    | -                 |    |   |
|    |       |          |      |                                                                                                                                               |    |          |    |              |    |                | \$    | -                 |    |   |
|    |       |          |      |                                                                                                                                               |    |          |    |              |    |                | \$    | -                 |    |   |
|    |       |          |      |                                                                                                                                               |    |          |    |              |    |                | \$    | -                 |    |   |
|    |       |          |      |                                                                                                                                               |    |          |    |              |    |                | \$    | -                 |    |   |
|    |       |          |      |                                                                                                                                               |    |          |    |              |    |                | \$    | -                 |    |   |
|    |       |          |      |                                                                                                                                               |    |          |    |              |    |                | \$    | -                 |    |   |
|    |       |          |      |                                                                                                                                               |    |          |    |              |    |                | \$    | -                 |    |   |
|    |       |          |      |                                                                                                                                               |    |          |    |              |    |                | \$    | -                 |    |   |
|    |       |          |      |                                                                                                                                               |    |          |    |              |    |                | \$    | -                 |    |   |
|    |       |          |      |                                                                                                                                               |    |          |    |              |    |                | \$    | -                 |    |   |
|    |       |          |      |                                                                                                                                               |    |          |    |              |    |                | \$    | -                 |    |   |
|    |       |          |      |                                                                                                                                               |    |          |    |              |    |                | \$    | -                 |    |   |
|    |       |          |      |                                                                                                                                               |    |          |    |              |    |                | \$    | -                 |    |   |
|    |       |          |      |                                                                                                                                               |    |          |    |              |    |                | \$    | -                 |    |   |
|    |       |          |      |                                                                                                                                               |    |          |    |              |    |                | \$    | -                 |    |   |
|    |       |          |      |                                                                                                                                               |    |          |    |              |    |                | \$    | -                 |    |   |
|    |       |          |      |                                                                                                                                               |    |          |    |              |    |                | \$    | -                 |    |   |
|    |       |          |      |                                                                                                                                               |    |          |    |              |    |                | \$    | -                 |    |   |
|    |       |          |      |                                                                                                                                               |    |          |    |              |    |                | \$    | -                 |    |   |
|    |       |          |      |                                                                                                                                               |    |          |    |              |    |                | \$    | -                 |    |   |
|    |       |          |      |                                                                                                                                               |    |          |    |              |    |                | \$    | -                 |    |   |
|    |       |          |      |                                                                                                                                               |    |          |    |              |    |                | \$    | -                 |    |   |
|    |       |          |      |                                                                                                                                               |    |          |    |              |    |                | \$    | -                 |    |   |
|    |       |          |      |                                                                                                                                               |    |          |    |              |    |                | \$    | -                 |    |   |
|    |       |          |      |                                                                                                                                               |    |          |    |              |    |                | \$    | -                 |    |   |
|    |       |          |      |                                                                                                                                               |    |          |    |              |    |                | \$    | -                 |    |   |
|    |       |          |      |                                                                                                                                               |    |          |    |              |    |                | \$    | -                 |    |   |
|    |       |          |      |                                                                                                                                               |    |          |    |              |    |                | \$    | -                 |    |   |
|    |       |          |      |                                                                                                                                               |    |          |    |              |    |                | \$    | -                 |    |   |
|    |       |          |      |                                                                                                                                               |    |          |    |              |    |                | \$    | -                 |    |   |
|    |       |          |      |                                                                                                                                               |    |          |    |              |    |                | \$    | -                 |    |   |
|    |       |          |      |                                                                                                                                               |    |          |    |              |    |                | \$    | -                 |    |   |
|    |       |          |      |                                                                                                                                               |    |          |    |              |    |                | \$    | -                 |    |   |
|    |       |          |      |                                                                                                                                               |    |          |    |              |    |                | \$    | -                 |    |   |
|    |       |          |      |                                                                                                                                               |    |          |    |              |    |                | \$    | -                 |    |   |
|    |       |          |      |                                                                                                                                               |    |          |    |              |    |                | \$    | -                 |    |   |
|    |       |          |      |                                                                                                                                               |    |          |    |              |    |                | \$    | -                 |    |   |
|    |       |          |      |                                                                                                                                               |    |          |    |              |    |                | \$    | -                 |    |   |
|    |       |          |      |                                                                                                                                               |    |          |    |              |    |                | \$    | -                 |    |   |
|    |       |          |      |                                                                                                                                               |    |          |    |              |    |                | \$    | -                 |    |   |
|    |       |          |      |                                                                                                                                               |    |          |    |              |    |                | \$    | -                 |    |   |
|    |       |          |      |                                                                                                                                               |    |          |    |              |    |                | \$    | -                 |    |   |
|    |       |          |      |                                                                                                                                               |    |          |    |              |    |                | \$    | -                 |    |   |
|    |       |          |      |                                                                                                                                               |    |          |    |              |    |                | \$    | -                 |    |   |
|    |       |          |      |                                                                                                                                               |    |          |    |              |    |                | \$    | -                 |    |   |
|    |       |          |      |                                                                                                                                               |    |          |    |              |    |                | \$    | -                 |    |   |
|    |       |          |      |                                                                                                                                               |    |          |    |              |    |                | \$    | -                 |    |   |
|    |       |          |      |                                                                                                                                               |    |          |    |              |    |                | \$    | -                 |    |   |
|    |       |          |      |                                                                                                                                               |    |          |    |              |    |                | \$    | -                 |    |   |
|    |       |          |      |                                                                                                                                               |    |          |    |              |    |                | \$    | -                 |    |   |
|    |       |          |      |                                                                                                                                               |    |          |    |              |    |                | \$    | -                 |    |   |
|    |       |          |      |                                                                                                                                               |    |          |    |              |    |                | \$    | -                 |    |   |
|    |       |          |      |                                                                                                                                               |    |          |    |              |    |                | \$    | -                 |    |   |
|    |       |          |      |                                                                                                                                               |    |          |    |              |    |                | \$    | -                 |    |   |
|    |       |          |      |                                                                                                                                               |    |          |    |              |    |                | \$    | -                 |    |   |
|    |       |          |      |                                                                                                                                               |    |          |    |              |    |                | \$    | -                 |    |   |
|    |       |          |      |                                                                                                                                               |    |          |    |              |    |                | \$    | -                 |    |   |
|    |       |          |      |                                                                                                                                               |    |          |    |              |    |                | \$    | -                 |    |   |
|    |       |          |      |                                                                                                                                               |    |          |    |              |    |                | \$    | -                 |    |   |
|    |       |          |      |                                                                                                                                               |    |          |    |              |    |                | \$    | -                 |    |   |
|    |       |          |      |                                                                                                                                               |    |          |    |              |    |                | \$    | -                 |    |   |
|    |       |          |      |                                                                                                                                               |    |          |    |              |    |                | \$    | -                 |    |   |
|    |       |          |      |                                                                                                                                               |    |          |    |              |    |                | \$    | -                 |    |   |
|    |       |          |      |                                                                                                                                               |    |          |    |              |    |                | \$    | -                 |    |   |
|    |       |          |      |                                                                                                                                               |    |          |    |              |    |                | \$    | -                 |    |   |
|    |       |          |      |                                                                                                                                               |    |          |    |              |    |                | \$    | -                 |    |   |
|    |       |          |      |                                                                                                                                               |    |          |    |              |    |                | \$    | -                 |    |   |
|    |       |          |      |                                                                                                                                               |    |          |    |              |    |                | \$    | -                 |    |   |
|    |       |          |      |                                                                                                                                               |    |          |    |              |    |                | \$    | -                 |    |   |
|    |       |          |      |                                                                                                                                               |    |          |    |              |    |                | \$    | -                 |    |   |
|    |       |          |      |                                                                                                                                               |    |          |    |              |    |                | \$    | -                 |    |   |
|    |       |          |      |                                                                                                                                               |    |          |    |              |    |                | \$    | -                 |    |   |
|    |       |          |      |                                                                                                                                               |    |          |    |              |    |                | \$    | -                 |    |   |
|    |       |          |      |                                                                                                                                               |    |          |    |              |    |                | \$    | -                 |    |   |
|    |       |          |      |                                                                                                                                               |    |          |    |              |    |                | \$    | -                 |    |   |
|    |       |          |      |                                                                                                                                               |    |          |    |              |    |                | \$    | -                 |    |   |
|    |       |          |      |                                                                                                                                               |    |          |    |              |    |                | \$    | -                 |    |   |
|    |       |          |      |                                                                                                                                               |    |          |    |              |    |                | \$    | -                 |    |   |
|    |       |          |      |                                                                                                                                               |    |          |    |              |    |                | \$    | -                 |    |   |
|    |       |          |      |                                                                                                                                               |    |          |    |              |    |                | \$    | -                 |    |   |
|    |       |          |      |                                                                                                                                               |    |          |    |              |    |                | \$    | -                 |    |   |
|    |       |          |      |                                                                                                                                               |    |          |    |              |    |                | \$    | -                 |    |   |
|    |       |          |      |                                                                                                                                               |    |          |    |              |    |                | \$    | -                 |    |   |
|    |       |          |      |                                                                                                                                               |    |          |    |              |    |                | \$    |                   |    |   |



|  |  | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA<br>ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA |  |  |  | CÓDIGO  | MEP/MI-1-IN-4-FR-1 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------|--------------------|
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                  |  |  |  | VERSIÓN | 1                  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                  |  |  |  | PÁGINA  |                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |    |                   |  | FECHA             | 30/12/2024 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----|-------------------|--|-------------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |    |                   |  | (Día / Mes / Año) |            |
| IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (J)         |  |  |  | \$ | 66,380,252.00     |  | \$                | -          |
| TOTAL REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (K) = I + J |  |  |  | \$ | 415,750,000.00    |  | \$                | -          |
| GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL (INCLUYE IVA) (L)                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  | \$ | 442,029,726.00    |  | \$                | -          |
| VALOR TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  | \$ | 26,931,797,049.00 |  | \$                | -          |

\* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU ..... 30 %  
Utilidad ..... 8 %

|                                | Valor | % |
|--------------------------------|-------|---|
| Valor Anticipo Otorgado        | \$ -  |   |
| Valor Amortizado Presente Acta | \$ -  |   |
| Valor Amortizado Acumulado     | \$ -  |   |
| Valor Saldo por Amortizar      | \$ -  |   |

| VALOR BÁSICO PRESENTE MES | IVA | TOTAL PRESENTE MES |
|---------------------------|-----|--------------------|
|                           |     |                    |
|                           |     |                    |
|                           |     |                    |
|                           |     |                    |
|                           |     |                    |
|                           |     |                    |
|                           |     |                    |
|                           |     |                    |
| VALOR TOTAL PRESENTE MES  |     |                    |

| G.P.P. | VALOR PRESENTE ACTA | VR. ACUMULADO |
|--------|---------------------|---------------|
| E      |                     |               |
| SB     |                     |               |
| B      |                     |               |
| P      |                     |               |
| QA     |                     |               |
| SCT    |                     |               |
| OV     |                     |               |
| T      |                     |               |
| TOTAL  |                     |               |

| GRUPOS | VALOR PRESENTE ACTA | VALOR ACUMULADO |
|--------|---------------------|-----------------|
|        |                     |                 |
|        |                     |                 |
|        |                     |                 |
|        |                     |                 |
|        |                     |                 |
|        |                     |                 |
|        |                     |                 |
|        |                     |                 |
|        |                     |                 |
| TOTAL  |                     |                 |

\* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: \$ -  
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: \$ -


VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: \$ - VALOR EN LETRAS: (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)


El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

**OBSERVACIONES**  
El Acta de Obra No.2 reportada para el mes de Diciembre de 2024 corresponde al 0.00%, una vez que se impartió Orden de Inicio el día 25/11/2024 y las actividades ejecutadas han sido de tipo documental y coordinación de recorridos para reconocimiento de corredores a intervenir.

**NOTAS:**  
1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de 2.  
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normalidad vigente relacionada con la 3.  
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.  
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).  
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.  
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea el caso.  
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normalidad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.  
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma:   
Nombre: TALLER INFRAESTRUCTURA  
REPRESENTANTE LEYAL Y APODERADO  
Contratista CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15  
Matrícula Profesional No.: 25202-353986 CND

Firma:   
Nombre: DIEGO ENRIQUE GÓMEZ VERA  
REPRESENTANTE LEYAL Y APODERADO  
Interventor CONSORCIO INTERING  
CC No.: 1.098.784.500

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).  
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA, CÓRDOBA Y SUCRE

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 2 DE Dic 2024  
(Indicar mes y año)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: \$ -

SEGUIMIENTO No. 2 (Indicar mes y año)

**CONTRATO No:** 4089 de 2024

|                |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| PLAZO INICIAL: | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 |
|----------------|----------------------------------|

|                  |           |
|------------------|-----------|
| PLAZO ACUMULADO: | 1.2 meses |
|------------------|-----------|

**OBJETO:**  
MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VÍAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVENAS; NECOCLÍ - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MONITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN  
LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE.

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25/11/2024

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2024

FECHA DE SUSPENSIÓN: \_\_\_\_\_ (Indique día/mes/año)

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A.  
(Indique la suspensión que correspondiera con el artículo del acta)

FECHA DE REANUDACION: N.A.  
(Indicar día/mes/año)

**CONTRATISTA:** CONSORCIO DBS-MAZI-ASDELOGY 15

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERING

|                                         |    |                   |
|-----------------------------------------|----|-------------------|
| VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):       | \$ | 26,931,797,049.00 |
| VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): | \$ | 26,931,797,049.00 |

| GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP ) | (VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA)<br>Miles de pesos   | (% OBRA PROGRAMADA)             | (% EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA)      | % Programado<br>\$ Valor Programado | 1                     | 2                        | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |        |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---|---|---|---|---|---|---|----|--------|
|                                  | VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA<br>Miles de pesos | (% ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA) | VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA<br>Miles de pesos | % Ejecutado                         | 25/11/24 A 30/11/2024 | 01/12/2024 A 31/12/2024  |   |   |   |   |   |   |   |    |        |
|                                  |                                                     |                                 |                                                  |                                     |                       |                          |   |   |   |   |   |   |   |    |        |
| SECTOR 1                         |                                                     |                                 |                                                  |                                     |                       |                          |   |   |   |   |   |   |   |    | 100.00 |
| NECOCU-ARBOLETES                 | \$11,711,530                                        |                                 |                                                  |                                     |                       |                          |   |   |   |   |   |   |   |    |        |
| PRELIMINARES Y EXPLANACIONES     | \$62,737                                            | 0.25%                           | 0.00%                                            | % P<br>\$ P<br>\$ E<br>% E          | 0.00%<br>\$0.00       | 0.25%<br>\$62,737.29     |   |   |   |   |   |   |   |    |        |
| BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS       | \$4,632,144                                         | 18.65%                          | 0.00%                                            | % P<br>\$ P<br>\$ E<br>% E          | 0.00%<br>\$0.00       | 18.65%<br>\$4,632,143.62 |   |   |   |   |   |   |   |    |        |
| PAVIMENTO ASFÁLTICO              | \$5,265,887                                         | 21.20%                          | 0.00%                                            | % P<br>\$ P<br>\$ E<br>% E          | 0.00%<br>\$0.00       | 21.20%<br>\$5,265,887.11 |   |   |   |   |   |   |   |    |        |
| ESTRUCTURAS Y DRENAJES           | \$1,475,498                                         | 5.94%                           | 0.00%                                            | % P<br>\$ P<br>\$ E<br>% E          | 0.00%<br>\$0.00       | 5.94%<br>\$1,475,498.31  |   |   |   |   |   |   |   |    |        |
| SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL    | \$257,026                                           | 1.03%                           | 0.00%                                            | % P<br>\$ P<br>\$ E<br>% E          | 0.00%<br>\$0.00       | 1.03%<br>\$257,026.41    |   |   |   |   |   |   |   |    |        |
| TRANSPORTES                      | \$18,238                                            | 0.07%                           | 0.00%                                            | % P<br>\$ P<br>\$ E<br>% E          | 0.00%<br>\$0.00       | 0.07%<br>\$18,237.97     |   |   |   |   |   |   |   |    |        |
| SECTOR 2                         |                                                     |                                 |                                                  |                                     |                       |                          |   |   |   |   |   |   |   |    |        |
| PASO NACIONAL POR LORICA         | \$1,379,574                                         |                                 |                                                  |                                     |                       |                          |   |   |   |   |   |   |   |    |        |
| PRELIMINARES Y EXPLANACIONES     | \$92,869                                            | 0.37%                           | 0.00%                                            | % P<br>\$ P<br>\$ E<br>% E          | 0.00%<br>\$0.00       | 0.37%<br>\$92,868.56     |   |   |   |   |   |   |   |    | 80.00  |
| BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS       | \$419,783                                           | 1.69%                           | 0.00%                                            | % P<br>\$ P<br>\$ E<br>% E          | 0.00%<br>\$0.00       | 1.69%<br>\$419,783.46    |   |   |   |   |   |   |   |    |        |
| PAVIMENTO ASFÁLTICO              | \$796,450                                           | 3.21%                           | 0.00%                                            | % P<br>\$ P<br>\$ E<br>% E          | 0.00%<br>\$0.00       | 3.21%<br>\$796,449.84    |   |   |   |   |   |   |   |    |        |
| ESTRUCTURAS Y DRENAJES           | \$54,752                                            | 0.22%                           | 0.00%                                            | % P<br>\$ P<br>\$ E<br>% E          | 0.00%<br>\$0.00       | 0.22%<br>\$54,751.97     |   |   |   |   |   |   |   |    |        |
| SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL    | \$15,720                                            | 0.06%                           | 0.00%                                            | % P<br>\$ P<br>\$ E<br>% E          | 0.00%<br>\$0.00       | 0.06%<br>\$15,720.26     |   |   |   |   |   |   |   |    |        |
| MOÑITOS-LORICA                   | \$1,537,713                                         |                                 |                                                  |                                     |                       |                          |   |   |   |   |   |   |   |    |        |
| PRELIMINARES Y EXPLANACIONES     | \$132,243                                           | 0.53%                           | 0.00%                                            | % P<br>\$ P<br>\$ E<br>% E          | 0.00%<br>\$0.00       | 0.53%<br>\$132,243.00    |   |   |   |   |   |   |   |    |        |
| BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS       | \$503,226                                           | 2.03%                           | 0.00%                                            | % P<br>\$ P<br>\$ E<br>% E          | 0.00%<br>\$0.00       | 2.03%<br>\$503,226.00    |   |   |   |   |   |   |   |    |        |
| PAVIMENTO ASFÁLTICO              | \$843,887                                           | 3.40%                           | 0.00%                                            | % P<br>\$ P<br>\$ E<br>% E          | 0.00%<br>\$0.00       | 3.40%<br>\$843,886.00    |   |   |   |   |   |   |   |    | 60.00  |
| ESTRUCTURAS Y DRENAJES           | \$44,084                                            | 0.18%                           | 0.00%                                            | % P<br>\$ P<br>\$ E<br>% E          | 0.00%<br>\$0.00       | 0.18%<br>\$44,084.00     |   |   |   |   |   |   |   |    |        |
| SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL    | \$14,274                                            | 0.06%                           | 0.00%                                            | % P<br>\$ P<br>\$ E<br>% E          | 0.00%<br>\$0.00       | 0.06%<br>\$14,274.00     |   |   |   |   |   |   |   |    |        |
| LORICA-SAN ONOFRE                | \$3,105,110                                         |                                 |                                                  |                                     |                       |                          |   |   |   |   |   |   |   |    |        |
| PRELIMINARES Y EXPLANACIONES     | \$986,214                                           | 3.97%                           | 0.00%                                            | % P<br>\$ P<br>\$ E<br>% E          | 0.00%<br>\$0.00       | 3.97%<br>\$986,214.00    |   |   |   |   |   |   |   |    |        |
| BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS       | \$614,732                                           | 2.46%                           | 0.00%                                            | % P<br>\$ P<br>\$ E<br>% E          | 0.00%<br>\$0.00       | 2.46%<br>\$614,732.00    |   |   |   |   |   |   |   |    |        |
| PAVIMENTO ASFÁLTICO              | \$1,457,200                                         | 5.87%                           | 0.00%                                            | % P<br>\$ P<br>\$ E<br>% E          | 0.00%<br>\$0.00       | 5.87%<br>\$1,457,200.00  |   |   |   |   |   |   |   |    |        |
| ESTRUCTURAS Y DRENAJES           | \$41,165                                            | 0.17%                           | 0.00%                                            | % P<br>\$ P<br>\$ E<br>% E          | 0.00%<br>\$0.00       | 0.17%<br>\$41,165.00     |   |   |   |   |   |   |   |    |        |
| SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL    | \$5,799                                             | 0.02%                           | 0.00%                                            | % P<br>\$ P<br>\$ E<br>% E          | 0.00%<br>\$0.00       | 0.02%<br>\$5,799.00      |   |   |   |   |   |   |   |    |        |
| LORICA-CHINU                     | \$2,290,738                                         |                                 |                                                  |                                     |                       |                          |   |   |   |   |   |   |   |    | 40.00  |
| PRELIMINARES Y EXPLANACIONES     | \$3,240                                             | 0.01%                           | 0.00%                                            | % P<br>\$ P<br>\$ E<br>% E          | 0.00%<br>\$0.00       | 0.01%<br>\$3,240.00      |   |   |   |   |   |   |   |    |        |

| INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA<br>SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES |                  |       |       |      |        |                |  |  |  | CÓDIGO  | MEPI-MN1-IN-6-FR-2              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|-------|------|--------|----------------|--|--|--|---------|---------------------------------|
|                                                                                                                                                                                          |                  |       |       |      |        |                |  |  |  | VERSIÓN | 1                               |
|                                                                                                                                                                                          |                  |       |       |      |        |                |  |  |  | PÁGINA  |                                 |
|                                                                                                                                                                                          |                  |       |       |      |        |                |  |  |  | FECHA   | 30/12/2024<br>(Día / Mes / Año) |
| BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS                                                                                                                                                               | \$462,409        | 1.86% | 0.00% | % E  | 0.00%  | 1.86%          |  |  |  |         |                                 |
|                                                                                                                                                                                          |                  |       |       | % P  | \$0.00 | \$462,409.00   |  |  |  |         |                                 |
|                                                                                                                                                                                          |                  |       |       | \$ E |        |                |  |  |  |         |                                 |
|                                                                                                                                                                                          |                  |       |       | \$0  |        |                |  |  |  |         |                                 |
| PAVIMENTO ASFÁLTICO                                                                                                                                                                      | \$1,764,046      | 7.10% | 0.00% | % E  | 0.00%  | 7.10%          |  |  |  |         |                                 |
|                                                                                                                                                                                          |                  |       |       | % P  | \$0.00 | \$1,764,046.00 |  |  |  |         |                                 |
|                                                                                                                                                                                          |                  |       |       | \$ E |        |                |  |  |  |         |                                 |
|                                                                                                                                                                                          |                  |       |       | \$0  |        |                |  |  |  |         |                                 |
| ESTRUCTURAS Y DRENAJES                                                                                                                                                                   | \$46,757         | 0.19% | 0.00% | % E  | 0.00%  | 0.19%          |  |  |  |         |                                 |
|                                                                                                                                                                                          |                  |       |       | % P  | \$0.00 | \$46,757.00    |  |  |  |         |                                 |
|                                                                                                                                                                                          |                  |       |       | \$ E |        |                |  |  |  |         |                                 |
|                                                                                                                                                                                          |                  |       |       | \$0  |        |                |  |  |  |         |                                 |
| SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL                                                                                                                                                            | \$14,287         | 0.06% | 0.00% | % E  | 0.00%  | 0.06%          |  |  |  |         |                                 |
|                                                                                                                                                                                          |                  |       |       | % P  | \$0.00 | \$14,287.00    |  |  |  |         |                                 |
|                                                                                                                                                                                          |                  |       |       | \$ E |        |                |  |  |  |         |                                 |
|                                                                                                                                                                                          |                  |       |       | \$0  |        |                |  |  |  |         |                                 |
| COVEÑAS-SABANETA                                                                                                                                                                         | \$498,064        |       |       | % E  |        |                |  |  |  |         |                                 |
| PRELIMINARES Y EXPLANACIONES                                                                                                                                                             | \$4,520          | 0.02% | 0.00% | % E  | 0.00%  | 0.02%          |  |  |  |         |                                 |
|                                                                                                                                                                                          |                  |       |       | % P  | \$0.00 | \$4,520.00     |  |  |  |         |                                 |
|                                                                                                                                                                                          |                  |       |       | \$ E |        |                |  |  |  |         |                                 |
|                                                                                                                                                                                          |                  |       |       | \$0  |        |                |  |  |  |         |                                 |
| BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS                                                                                                                                                               | \$58,177         | 0.23% | 0.00% | % E  | 0.00%  | 0.23%          |  |  |  |         |                                 |
|                                                                                                                                                                                          |                  |       |       | % P  | \$0.00 | \$58,177.00    |  |  |  |         |                                 |
|                                                                                                                                                                                          |                  |       |       | \$ E |        |                |  |  |  |         |                                 |
|                                                                                                                                                                                          |                  |       |       | \$0  |        |                |  |  |  |         |                                 |
| PAVIMENTO ASFÁLTICO                                                                                                                                                                      | \$378,792        | 1.53% | 0.00% | % E  | 0.00%  | 1.53%          |  |  |  |         | 20.00                           |
|                                                                                                                                                                                          |                  |       |       | % P  | \$0.00 | \$378,792.00   |  |  |  |         |                                 |
|                                                                                                                                                                                          |                  |       |       | \$ E |        |                |  |  |  |         |                                 |
|                                                                                                                                                                                          |                  |       |       | \$0  |        |                |  |  |  |         |                                 |
| ESTRUCTURAS Y DRENAJES                                                                                                                                                                   | \$54,078         | 0.22% | 0.00% | % E  | 0.00%  | 0.22%          |  |  |  |         |                                 |
|                                                                                                                                                                                          |                  |       |       | % P  | \$0.00 | \$54,078.00    |  |  |  |         |                                 |
|                                                                                                                                                                                          |                  |       |       | \$ E |        |                |  |  |  |         |                                 |
|                                                                                                                                                                                          |                  |       |       | \$0  |        |                |  |  |  |         |                                 |
| SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL                                                                                                                                                            | \$2,495          | 0.01% | 0.00% | % E  | 0.00%  | 0.01%          |  |  |  |         |                                 |
|                                                                                                                                                                                          |                  |       |       | % P  | \$0.00 | \$2,495.00     |  |  |  |         |                                 |
|                                                                                                                                                                                          |                  |       |       | \$ E |        |                |  |  |  |         |                                 |
|                                                                                                                                                                                          |                  |       |       | \$0  |        |                |  |  |  |         |                                 |
| SECTOR 3                                                                                                                                                                                 |                  |       |       | % E  |        |                |  |  |  |         |                                 |
| VIAJANO-ACHI                                                                                                                                                                             | \$4,314,772      |       |       | % E  |        |                |  |  |  |         |                                 |
| PRELIMINARES Y EXPLANACIONES                                                                                                                                                             | \$109,300        | 0.44% | 0.00% | % E  | 0.00%  | 0.44%          |  |  |  |         |                                 |
|                                                                                                                                                                                          |                  |       |       | % P  | \$0.00 | \$109,300.00   |  |  |  |         |                                 |
|                                                                                                                                                                                          |                  |       |       | \$ E |        |                |  |  |  |         |                                 |
|                                                                                                                                                                                          |                  |       |       | \$0  |        |                |  |  |  |         |                                 |
| BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS                                                                                                                                                               | \$1,611,988      | 6.49% | 0.00% | % E  | 0.00%  | 6.49%          |  |  |  |         |                                 |
|                                                                                                                                                                                          |                  |       |       | % P  | \$0.00 | \$1,611,988.00 |  |  |  |         |                                 |
|                                                                                                                                                                                          |                  |       |       | \$ E |        |                |  |  |  |         |                                 |
|                                                                                                                                                                                          |                  |       |       | \$0  |        |                |  |  |  |         |                                 |
| PAVIMENTO ASFÁLTICO                                                                                                                                                                      | \$1,687,435      | 6.79% | 0.00% | % E  | 0.00%  | 6.79%          |  |  |  |         |                                 |
|                                                                                                                                                                                          |                  |       |       | % P  | \$0.00 | \$1,687,435.00 |  |  |  |         |                                 |
|                                                                                                                                                                                          |                  |       |       | \$ E |        |                |  |  |  |         |                                 |
|                                                                                                                                                                                          |                  |       |       | \$0  |        |                |  |  |  |         |                                 |
| ESTRUCTURAS Y DRENAJES                                                                                                                                                                   | \$592,181        | 2.38% | 0.00% | % E  | 0.00%  | 2.38%          |  |  |  |         |                                 |
|                                                                                                                                                                                          |                  |       |       | % P  | \$0.00 | \$592,181.00   |  |  |  |         |                                 |
|                                                                                                                                                                                          |                  |       |       | \$ E |        |                |  |  |  |         |                                 |
|                                                                                                                                                                                          |                  |       |       | \$0  |        |                |  |  |  |         |                                 |
| SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL                                                                                                                                                            | \$313,868        | 1.26% | 0.00% | % E  | 0.00%  | 1.26%          |  |  |  |         |                                 |
|                                                                                                                                                                                          |                  |       |       | % P  | \$0.00 | \$313,868.00   |  |  |  |         |                                 |
|                                                                                                                                                                                          |                  |       |       | \$ E |        |                |  |  |  |         |                                 |
|                                                                                                                                                                                          |                  |       |       | \$0  |        |                |  |  |  |         |                                 |
| VALOR BÁSICO DE OBRA (A)                                                                                                                                                                 | \$ 24,837,501.41 | 0.00% | 0.00% | % E  |        |                |  |  |  |         | 0.00                            |
| VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')                                                                                                                                                    |                  |       |       | % E  |        |                |  |  |  |         |                                 |

**NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:**

- Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
- El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
- El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
- El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA).
- Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan anular por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

| CONVENIONES     |            |           |
|-----------------|------------|-----------|
| TIPO DE DEBILLO | PROGRAMADO | EJECUTADO |
| BARRAS          | \$ Valor   | \$ Valor  |
| CURVAS          | \$ Valor   | \$ Valor  |

| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES       | %  | 0.00% | 100.00%          |
|-------------------------------------|----|-------|------------------|
| VALOR (Miles de Pesos)              | \$ | -     | \$ 24,837,501.00 |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | %  | 0.00% | 100.00%          |
| VALOR (Miles de Pesos)              | \$ | -     | \$ 24,837,501.00 |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES        | %  | 0.00% | 0.00%            |
| VALOR (Miles de Pesos)              | \$ | -     | \$ 0.00%         |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA  | %  | 0.00% | 0.00%            |
| VALOR (Miles de Pesos)              | \$ | -     | \$ 0.00%         |


\* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.  
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

| PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*                                                                                              | VALOR INICIAL    | VALOR EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|----------------|
| PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)                                                                    | \$ 98,520.08     | \$ -            | %              |
| PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (E)                                                 | \$ 73,795.54     | \$ -            | %              |
| PROVISIÓN PARA AJUSTES (D)                                                                                                  | \$ 762,858.25    | \$ -            | %              |
| VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA) (G)                                                                               | \$ 301,342.05    | \$ -            | %              |
| TOTAL REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DE: | \$ 415,750.00    | \$ -            | %              |
| GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL (INCLUYE IVA) (L)                                                                  | \$ 442,029.73    | \$ -            | %              |
| VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)                                                                               | \$ 2,094,295.64  | \$ -            | %              |
| VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADOS (B')                                                                 | \$ -             | \$ -            | %              |
| VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C*(A+B)                                                                                        | \$ 26,931,797.05 | \$ 0.00         | 0.00%          |
| VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'*(A'+B')                                                                         | \$ -             | \$ -            |                |

**NOTA:**

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

**OBSERVACIONES:**

Aproba Firma: 

Nombre: David Rivera Bayona

Representante legal o apoderado del Contratista


Matrícula Profesional No.: 25202-353965 CND

Aproba Firma: 

Nombre: Diego Enrique Gómez Viera

Representante legal o apoderado del Interventor

CC. No. 1.058.784.230



CONTRATO DE OBRA No: 4089 DE 2024 CONTRATISTA: CONSORCIO DBS-MAZI-ASDELOY 15

RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: | \$ 26.931.797.049.00 |
|-------------------------------|----------------------|

[illegible]

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.

|       | VALOR BASICO | IVA | TOTAL |
|-------|--------------|-----|-------|
| 00010 |              |     |       |

\*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.



**DBS**  
GRUPO INGENIERÍA



**MAZI INGENIERIA**  
CONSTRUCTION OF CIVIL WORKS



CONSTRUCTORA  
**ASDELOGY**


## **CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15**

### **CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 (PERSONAS JURÍDICAS)**


Yo, DAVID RIVERA BAYONA, identificado con la cédula de ciudadanía No 80.849.710 de Bogotá D.C., en mi condición de Representante Legal y JUAN ANTONIO BONILLA ESLAVA, identificada con la cédula de la ciudadanía No. 79.301.615 de Bogotá D.C. y con Tarjeta Profesional No. 41783-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Contador, del CONSORCIO DBS-MAZI-ASDELOGY 15, identificado con NIT 901.875.677-9, manifiesto bajo gravedad de juramento que nos encontramos a paz y salvo en el pago de salarios, aportes al sistema de seguridad social, parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día por todo concepto relacionado con dichos pagos y aportes, por un periodo no inferior a 6 meses anteriores a la fecha de suscripción esta certificación.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Dada en Bogotá a los primero (01) días del mes de enero de 2025



**DAVID RIVERA BAYONA**  
**Representante Legal**  
DBS GRUPO DE INGENIERIA SAS  
NIT. 900.621.325-8




**JUAN ANTONIO BONILLA ESLAVA**  
**Contador**  
C.C. 79.301.615  
T.P. 41783-T

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.301.615**

**BONILLA ESLAVA**  
APELLIDOS

**JUAN ANTONIO**  
NOMBRES

  
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **20-ENE-1964**  
**BOGOTA D.C.**  
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.83**

**AB+**

**M**

ESTATURA

G.S. RH

SEXO

**15-SEP-1982 BOGOTA D.C.**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

  
REGISTRADORA NACIONAL  
ALVARO RUIZ RENDON LOPEZ



A-1500113-45143041-M-0079301615-20051124

**05588**05327B 02 202757835

República de Colombia  
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES  
TARJETA PROFESIONAL  
DE CONTADOR PUBLICO**

**41783-T**

**JUAN ANTONIO  
BONILLA ESLAVA  
C.C. 79301615**

**RESOLUCION INSCRIPCION 005 FECHA 16/02/1995  
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA**



**PRESIDENTE**

**LUIS ALONSO CORDERO ARENAS RODRIGUEZ 49697**

FIRMA DEL TITULAR

67828

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como  
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en  
la Ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla  
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central  
de Contadores.



LOGO CARD 1793 01/2009

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

988891457CBFA07

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **JUAN ANTONIO BONILLA ESLAVA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79301615 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 41783-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS \*\*\*\*\***  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 10 días del mes de Julio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

  
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO  
**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado




**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y  
APORTES LEGALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002  
(PERSONAS JURÍDICAS)**

Yo, DAVID RIVERA BAYONA, identificado con la cédula de ciudadanía No 80.849.710 de Bogotá D.C., en mi condición de Representante Legal y GLORIA ESTHER HERNANDEZ VELANDIA, identificada con la cédula de la ciudadanía No. 52.064.458 de Bogotá D.C. y con Tarjeta Profesional No. 109029-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisora Fiscal, de la empresa DBS GRUPO DE INGENIERIA SAS identificado con NIT 900.621.325-8, manifiesto bajo gravedad de juramento que nos encontramos a paz y salvo en el pago de salarios, aportes al sistema de seguridad social, parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día por todo concepto relacionado con dichos pagos y aportes, por un periodo no inferior a 6 meses anteriores a la fecha de suscripción esta certificación.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Dada en Bogotá a los primero (01) días del mes de enero de 2025

  
**DAVID RIVERA BAYONA**  
**Representante Legal**  
DBS GRUPO DE INGENIERIA SAS  
NIT. 900.621.325-8

  
**GLORIA ESTHER HERNANDEZ VELANDIA**  
**Revisor Fiscal**  
C.C. 52.064.458  
T.P. 109029-T

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **52.064.458**

**HERNANDEZ VELANDIA**

APELLIDOS  
**GLORIA ESTHER**

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **18-DIC-1972**

**BOGOTA D.C.**  
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.63**  
ESTATURA

**O+**  
G.S. RH

**F**  
SEXO

**22-ABR-1991 BOGOTA D.C.**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel Sanchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-1500150-00022142-F-0052064458-20080711 0000948463A 1 1290005626

República de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**109029-T**

**GLORIA ESTHER  
HERNANDEZ VELANDIA**  
C.C. 52064458  
RES. INSCRIPCION 31 DEL 03/03/2005  
FUNDACION UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COLOMBIA

**JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA**  
DIRECTOR GENERAL

296750 118601




Identificación Plástica S.A. 180942/0119

República de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.



FIRMA

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

30476E7509097097

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:**  
**QUIEN INTERESE**

Que el contador público **GLORIA ESTHER HERNANDEZ VELANDIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52064458 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 109029-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS \*\*\*\*\***  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 6 días del mes de Junio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL (E)**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

## PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

### ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 (PERSONAS JURÍDICAS)

ANA CAROLINA MACIAS MORA, identificado con C.C. No. 53.053.930 de Bogotá, en mi condición de representante legal MAZI INGENIERIA S.A.S. identificada con NIT 901.609.377-5, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (*artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983*), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados

a partir de la presente fecha. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Bogotá D.C., a los primeros (01) días del mes de enero de 2025.



ANA CAROLINA MACIAS MORA  
CC. 53.053.930 DE BOGOTÁ  
Representante legal  
MAZI INGENIERIA SAS

|        |                |         |   |
|--------|----------------|---------|---|
| Código | CCE-EICP-FM-07 | Versión | 3 |
|--------|----------------|---------|---|

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **53.053.930**

**MACIAS MORA**

APELLIDOS

**ANA CAROLINA**

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **06-DIC-1984**

**BOGOTA D.C**  
(CUNDINAMARCA)


LUGAR DE NACIMIENTO

**1.70**  
ESTATURA

**B-**  
G.S. RH

**F**  
SEXO

**12-DIC-2002 BOGOTA D.C**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION



REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00334376-F-0053053930-20110916

0028045206A 2

1201448809

## PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

Yo, **ANA ISABEL MORELO VILLA**, identificada con C.C 39.417.549, con Tarjeta Profesional No. 113099-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisora Fiscal de la **CONSTRUCTORA ASDELOGY S.A.S.** identificada con Nit 900.468.499-5, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Medellín, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (*artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983*), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de suscripción de esta certificación. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Medellín, al primer (1er) día del mes de enero de 2025.



---

**ANA ISABEL MORELO VILLA**  
**REVISORA FISCAL**  
**CONSTRUCTORA ASDELOGY S.A.S.**  
**CC No. 39.417.549 de Apartadó – Antioquia**  
**TP 113099-T**

CONSTRUCTORA ASDELOGY S.A.S.  
Calle 20 B Sur # 37 A 100 AP 1801  
Cel 3176352604  
[www.asdelogy.com](http://www.asdelogy.com)

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **39.417.549**  
**MORELO VILLA**

APELLIDOS  
**ANA ISABEL**

NOMBRES

FIRMA



República de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**113099-T**

**ANA ISABEL MORELO VILLA**  
C.C. 39417549  
RES. INSCRIPCION 204 DEL 18/08/2005  
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

**JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA**  
DIRECTOR GENERAL

282551 123024



Identificación Pública S.A. 703042/0119

República de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

FECHA DE NACIMIENTO **21-ABR-1977**

**APARTADO (ANTIOQUIA)**

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.60** ESTATURA **O+** G.S. RH **F** SEXO


**19-DIC-1995 APARTADO**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ABIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-0103500-00200173-F-0039417549-20091126 0018349219A 1 20058222

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

8 E 3 B 4 9 8 5 7 9 A 6 3 B 0 0

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **ANA ISABEL MORELO VILLA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 39417549 de APARTADO (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 113099-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS \*\*\*\*\***  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 10 días del mes de Julio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

  
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO  
**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

| DATOS DEL APORTANTE                 |                    |                                |        |                               |                    |                                 |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------------------|--------|-------------------------------|--------------------|---------------------------------|
| TIPO                                | NÚMERO             | NOMBRE APORTANTE               |        | DIRECCIÓN                     | TELÉFONO           | CORREO                          |
| NI                                  | 901875677-9        | CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15 |        | CR 17 11 10 OF 602 ED QUALITY | 3214964469         | contabilidad1dbs.bari@gmail.com |
| FORMA PRESENTACIÓN                  | CLASE APORTANTE    | NOMBRE SUCURSAL                | CÓDIGO | DEPARTAMENTO                  | CIUDAD / MUNICIPIO |                                 |
| ÚNICA                               | B – menos de 200 c |                                |        | ANTIOQUIA                     | NECOCLÍ            |                                 |
| EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |                    |                                |        |                               |                    | SI                              |

| DATOS DE LA PLANILLA |                                   |               |                          |                 |                  |
|----------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------|-----------------|------------------|
| PLANILLA ASOCIADA    | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD         |
|                      |                                   |               |                          |                 | EMPLEADOS    UPC |
| PERIODO SALUD        | PERIODO PENSIONES                 |               |                          |                 | 3            0   |
| 2025-01              | 2024-12                           | E             | 04/02/2025               | 83018355        | TOTAL A PAGAR    |
|                      |                                   |               |                          |                 | \$1.979.600      |

TOTALES POR SUBSISTEMAS

| TOTALES SALUD |          |             |                        |               |                  |       |                     |       |           |                       |                |               |               |
|---------------|----------|-------------|------------------------|---------------|------------------|-------|---------------------|-------|-----------|-----------------------|----------------|---------------|---------------|
| Código EPS    | Nombre   | NIT         | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades    |       | Licencia Maternidad |       | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|               |          |             |                        |               | No. Autorización | Valor | No. Autorización    | Valor |           |                       |                |               |               |
| EPS010        | EPS Sura | 800088702-2 | 256.900                | 0             |                  | 0     |                     | 0     | 14        | 2.300                 | 0              | 259.200       | 3             |

| TOTALES PENSIÓN |                               |             |                        |                            |                             |                          |                           |           |                       |                |               |               |
|-----------------|-------------------------------|-------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------|-----------------------|----------------|---------------|---------------|
| Código AFP      | Nombre                        | NIT         | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
| 230201          | Proteccion (ING + Proteccion) | 800229739-0 | 554.500                | 0                          | 0                           | 0                        | 0                         | 14        | 5.000                 | 0              | 559.500       | 1             |
| 230301          | Porvenir                      | 800224808-8 | 472.800                | 0                          | 0                           | 0                        | 0                         | 14        | 4.300                 | 0              | 477.100       | 2             |

| TOTALES RIESGOS LABORALES |          |             |                        |                  |       |                        |                       |           |                       |                     |                            |                     |                   |               |               |
|---------------------------|----------|-------------|------------------------|------------------|-------|------------------------|-----------------------|-----------|-----------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|---------------|---------------|
| Código ARL                | Nombre   | NIT         | Cotización Obligatoria | Incapacidades    |       | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|                           |          |             |                        | No. Autorización | Valor |                        |                       |           |                       |                     |                            |                     |                   |               |               |
| 14-11                     | ARL SURA | 890903790-5 | 420.800                |                  |       |                        | 420.800               | 14        | 3.800                 | 424.600             |                            |                     | 4.208             | 424.600       | 3             |

| TOTALES CAJAS |                      |  |  |  |             |              |               |
|---------------|----------------------|--|--|--|-------------|--------------|---------------|
| Código CCF    | Nombre               |  |  |  | NIT         | Valor Aporte | Días Mora     |
| CCF03         | Comfenalco Antioquia |  |  |  | 890900842-6 | 256.900      | 14            |
|               |                      |  |  |  |             | 2.300        | Total a Pagar |
|               |                      |  |  |  |             |              | No. Afiliados |
|               |                      |  |  |  |             |              | 3             |

| TOTALES PARAFISCALES |           |                   |               |               |
|----------------------|-----------|-------------------|---------------|---------------|
| Valor Aporte         | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
| SENA                 |           |                   |               |               |
| 0                    | 14        | 0                 | 0             | 0             |
| ICBF                 |           |                   |               |               |
| 0                    | 14        | 0                 | 0             | 0             |
| ESAP                 |           |                   |               |               |
|                      |           |                   |               |               |
| MEN                  |           |                   |               |               |
|                      |           |                   |               |               |

| TOTALES POR SUBSISTEMA |                                |                                     |               |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| Tipo Administradora    | No. Administradoras Reportadas | valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
| Salud                  | 1                              | 256.900                             | 259.200       |
| Pensión                | 2                              | 1.027.300                           | 1.036.600     |
| Riesgos Laborales      | 1                              | 420.800                             | 424.600       |
| CCF                    | 1                              | 256.900                             | 259.200       |
| ESAP                   | 0                              | 0                                   | 0             |
| ICBF                   | 0                              | 0                                   | 0             |
| MEN                    | 0                              | 0                                   | 0             |
| SENA                   | 0                              | 0                                   | 0             |
| TOTALES                | 5                              | 1.961.900                           | 1.979.600     |

| DATOS DEL APORTANTE |                    |                                |        |                               |                    |                                 |
|---------------------|--------------------|--------------------------------|--------|-------------------------------|--------------------|---------------------------------|
| TIPO                | NÚMERO             | NOMBRE APORTANTE               |        | DIRECCIÓN                     | TELÉFONO           | CORREO                          |
| NI                  | 901875677-9        | CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15 |        | CR 17 11 10 OF 602 ED QUALITY | 3214964469         | contabilidad1dbs.bari@gmail.com |
| FORMA PRESENTACIÓN  | CLASE APORTANTE    | NOMBRE SUCURSAL                | CÓDIGO | DEPARTAMENTO                  | CIUDAD / MUNICIPIO |                                 |
| ÚNICA               | B – menos de 200 c |                                |        | ANTIOQUIA                     | NECOCLÍ            |                                 |
|                     |                    |                                |        |                               |                    | SI                              |

| DATOS DE LA PLANILLA |                                   |               |                          |                 |             |
|----------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------|-----------------|-------------|
| PLANILLA ASOCIADA    | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD    |
|                      |                                   |               |                          |                 | EMPLEADOS   |
| PERIODO SALUD        | PERIODO PENSIONES                 |               |                          |                 | UPC         |
| 2025-01              | 2024-12                           | E             | 04/02/2025               | 83018355        | \$1.979.600 |

| DETALLE POR COTIZANTE |      |                       |                                    |           |         |           |                   |           |     |                       |     |     |     |     |     |     |         |     |    |    |    |    |       |    |    |                   |           |            |                      |                      |                                |                                 |          |         |                        |          |         |                 |            |            |         |            |                        |             |             |             |            |   |
|-----------------------|------|-----------------------|------------------------------------|-----------|---------|-----------|-------------------|-----------|-----|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|-----|----|----|----|----|-------|----|----|-------------------|-----------|------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------|---------|------------------------|----------|---------|-----------------|------------|------------|---------|------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|---|
| INFORMACIÓN COTIZANTE |      |                       |                                    |           |         |           |                   |           |     | INFORMACIÓN NOVEDADES |     |     |     |     |     |     | PENSIÓN |     |    |    |    |    | SALUD |    |    | RIESGOS LABORALES |           |            | CCF                  |                      |                                | PARAFISCALES                    |          |         |                        |          |         |                 |            |            |         |            |                        |             |             |             |            |   |
| No.                   | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres                | Cotizante | Subjeto | Exonerado | Columna exonerada | Exonerado | ING | RET                   | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN     | IOE | MA | MA | MA | MA | MA    | MA | MA | Cód. AFP          | IBC AFP   | Cotización | Voluntari o Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |   |
| 1                     | CC   | 1020462320            | SALDARRIAGA SANCHEZ LUISA FERNANDA | 1         | 0       |           |                   |           | S   | X                     | X   |     |     |     |     |     |         |     |    |    |    |    |       |    |    | 230301            | 1.155.000 | 184.800    | 0                    | 0                    | 0                              | 0                               | 0        | EPS010  | 1.155.000              | 46.200   | 14-11   | 1.155.000       | 5          | 80.400     | CCF03   | 1.155.000  | 46.200                 | 0           | 0           | 0           | 0          | 0 |
| 2                     | CC   | 1122649559            | GARCIA SOTO JOSE OLIVERIO          | 1         | 0       |           |                   |           | S   | X                     |     |     |     |     |     |     |         |     |    |    |    |    |       |    |    | 230301            | 1.680.000 | 268.800    | 0                    | 0                    | 0                              | 0                               | 0        | EPS010  | 1.680.000              | 67.200   | 14-11   | 1.680.000       | 5          | 117.000    | CCF03   | 1.680.000  | 67.200                 | 0           | 0           | 0           | 0          | 0 |
| 3                     | CC   | 1122649559            | GARCIA SOTO JOSE OLIVERIO          | 1         | 0       |           |                   |           | S   |                       |     |     |     |     |     |     |         |     |    |    |    | X  |       |    |    | 230301            | 120.000   | 19.200     | 0                    | 0                    | 0                              | 0                               | 0        | EPS010  | 120.000                | 4.800    | 14-11   | 120.000         | 5          | 0          | CCF03   | 120.000    | 4.800                  | 0           | 0           | 0           | 0          | 0 |
| 4                     | CC   | 1128405696            | GUISAO HERRERA DANIELA             | 1         | 0       |           |                   |           | S   | X                     |     |     |     |     |     |     |         |     |    |    |    |    |       |    |    | 230201            | 3.208.334 | 513.400    | 0                    | 0                    | 0                              | 0                               | 0        | EPS010  | 3.208.334              | 128.400  | 14-11   | 3.208.334       | 5          | 223.400    | CCF03   | 3.208.334  | 128.400                | 0           | 0           | 0           | 0          | 0 |
| 5                     | CC   | 1128405696            | GUISAO HERRERA DANIELA             | 1         | 0       |           |                   |           | S   |                       |     |     |     |     |     |     |         |     |    |    | X  |    |       |    |    | 230201            | 256.667   | 41.100     | 0                    | 0                    | 0                              | 0                               | 0        | EPS010  | 256.667                | 10.300   | 14-11   | 256.667         | 5          | 0          | CCF03   | 256.667    | 10.300                 | 0           | 0           | 0           | 0          | 0 |