



Alcaldía Municipal de
COROZAL

CONVENIO DE ASOCIACION ESAL No. C-006-2025
FECHA ELABORACIÓN INFORME: 30/07/2025

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Periodo del informe	Del 23 de julio al 30 de julio de 2025
Número de contrato o convenio	CONVENIO DE ASOCIACION ESAL No. C-006-2025
Tipo de contrato o convenio	Convenio de asociación
Valor inicial de contrato o convenio	TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO SETENTA MIL PESOS (\$36.170.000)
Aporte IMDERCOR	VEINTICINCO MILLONES DE PESOS (\$25.000.000)
Aporte de la ESAL	ONCE MILLONES CIENTO SETENTA MIL PESOS (\$11.170.000))
Objeto del contrato o convenio	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE IMDERCOR Y EL CLUB DE SOFTBOLL EL VIETNAM PARA LA REALIZACION DEL TORNEO DE SÓFTBOL CATEGORIA MASCULINO IMDER BARRIOS “JUEGO POR LA INTEGRACION ZONAL DE COROZAL VIGENCIA 2025
Alcance de contrato (si aplica)	N/A
Forma de pago	Primer pago: anticipo 50% Segundo pago: 50% por medio de actas parciales o final previa presentación de informe y certificado gastos.

2. DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA

Razón social del contratista	CLUB DEPORTIVO DE SOFTBOLL EL VIETNAM
Identificación	901828798-1
Teléfono de contacto	310-604-97-46
Dirección y ciudad	Corozal - Sucre
Correo electrónico	jevama49@gmail.com
Representante legal	MARCELIANO DE JESUS TOVAR HERNANDEZ

3. DATOS DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

Nombre del supervisor del contrato	LACIDES DE JESUS PEREZ MEDINA
Cargo	Director de IMDERCOR
Correo electrónico	Imdercor2018@gmail.com
Nombre del apoyo técnico a la supervisión	N/A
Cargo	N/A
Correo electrónico	N/A

4. PLAZO Y DURACIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

Fecha inicio	23/07/2025	Fecha de finalización	22/12/2025
Plazo de ejecución	Cinco (5) Meses		



Fecha aprobación de pólizas	22/07/2025	Fecha expedición R. P	22/07/2025
Fecha del acta de inicio	23/07/2025	Fecha inicio del contrato/convenio	23/07/2025
Fecha documento de Prórroga 1 (si aplica)	N/A	Prorrogado hasta cuándo (si aplica)	N/A
Total, tiempo prorroga 1	N/A	Total, tiempo prorroga 2	N/A
Fecha aprobación póliza de la prorroga	N/A	Fecha de terminación	N/A
Fecha documento de adición (si aplica)	N/A	Fecha fin de la adición (si aplica)	N/A

5. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO O CONVENIO

A. Cumplimiento final y consolidado del objeto y alcance del contrato, conforme a las obligaciones del contratista y del IMDERCOR y las especificaciones técnicas establecidas en los estudios previos, y en la propuesta económica aprobada por el IMDERCOR:

Para el efecto, el evento referente a IMDERCOR Y EL CLUB DE SOFTBOLL EL VIETNAM PARA LA REALIZACION DEL TORNEO DE SÓFTBOL CATEGORIA MASCULINO IMDER BARRIOS “JUEGO POR LA INTEGRACION ZONAL DE COROZAL VIGENCIA 2025.

El objetivo del convenio se está cumpliendo a cabalidad, siendo esta una actividad DEPORTIVA que contribuye al aprovechamiento del tiempo libre, al fomento y masificación del deporte en el municipio de Corozal, aportando al cumplimiento de meta del plan de desarrollo municipal, permitiendo generar espacios de sana competencia, socialización, promueve la auto superación, mejora la autoconfianza, promueve el deporte como estilo de vida y establece el deporte como medio de integración.

Fomento en la creación de más eventos recre deportivos a nivel local para mejorar la participación y vinculación de toda la población corozalera de todas las edades y participación de las familias en estos eventos deportivos y así mejorar los estilos de vida y armonía en la sociedad.

En este evento se encuentra desarrollando la disciplina deportiva de SOFTBOLL.

Con este evento se encuentran beneficiando aproximadamente trescientos ochenta (380) deportistas del Municipio de Corozal – Sucre, divididos en 19 equipos pertenecientes al Municipio de Corozal, las edades de los participantes tienen que ser mayores de 18 años según las bases del torneo, en las cuales se desarrollarán por cada disciplina deportiva, por lo que es necesario aunar esfuerzos para la realización y ejecución del Proyecto

B. Registro final y consolidado de la entrega de productos e informes por parte del contratista: Acorde a las obligaciones específicas en el convenio de apoyo No. C-006-2025, la entidad cumplió con los soportes de ejecución del evento, representado en los siguientes ítems:

C. Porcentaje final y consolidado de ejecución física del contrato:

El convenio No. C-006-2025, se encuentra **ETAPA DE FINALIZACIÓN**, con un porcentaje de **EJECUCIÓN del 54%**.

FICHA TÉCNICAS LEGALIZACION DE RECURSOS
CONVENIO DE ASOCIACION ESAL No. C-006-2025



Alcaldía Municipal de
COROZAL

PROGRAMA DE DEPORTE:	OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE IMDERCOR Y EL CLUB DE SOFTBOLL EL VIETNAM PARA LA REALIZACION DEL TORNEO DE SÓFTBOL CATEGORIA MASCULINO IMDER BARRIOS “JUEGO POR LA INTEGRACION ZONAL DE COROZAL VIGENCIA 2025		
CONTRATANTE:	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y LA RECREACIÓN, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE, LA EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR Y LA EDUCACIÓN FÍSICA DE COROZAL (IMDERCOR)			
NIT:	901.263.945-1			
CONTRATISTA:	EL CLUB DEPORTIVO DE SOFTBOLL EL VIETNAM			
NIT:	901828798-1			
FECHA DE INICIO:	23/07/2025	PLAZO:	Desde la firma del acta de inicio Cinco (5) Meses	
VALOR INICIAL:	\$36.170.000	EN LETRAS:	TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO SETENTA MIL PESOS	
DESEMBOLSO:	\$12.500.000	EN LETRAS:	DOCE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS	

D. **Reporte final y consolidado de otros aspectos relevantes:**

NO se presentan reportes parciales frente a la suscripción del convenio.

6. **INFORME ADMINISTRATIVO:**

A. **Verificación final de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.**

Certificación firmada por el Revisor Fiscal del Club o por el Representante Legal respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales donde consta que no realizan aportes a parafiscales por no tener personal a su cargo

B. **Informe final y consolidado de las modificaciones realizadas al contrato:** NO se han presentado modificaciones en el contrato.

C. **Informe final y consolidado de la materialización de riesgos y su mitigación:** en el convenio NO se materializaron los riegos previstos en la matriz anexa, durante la ejecución del convenio y hasta la fecha NO han ocurrido hechos que impliquen la aplicación de las garantías.

7. **INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:**

A. **Informe final y consolidado de la relación de la Imputación del gasto:**

Valor total del Contrato o convenio	\$ 36.170.000				
Aporte de IMDERCOR	\$ 25.000.000		Aporte Cub	del \$ 11.170.000	
Número de CDP	045	Fecha de CDP	22/07/2025	Valor del CDP	\$ 25.000.000
Número del RP	045	Fecha del RP	22/07/2025	Valor del RP	\$ 25.000.000
ADICIONES					
Número de CDP adición	N/A	Fecha de CDP	N/A	Valor del CDP	N/A
Número del RP adición	N/A	Fecha del RP	N/A	Valor del RP	N/A
Valor total ejecutado (a la fecha de este informe)	DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$19.500.000)				

Valor pagado al contratista	DOCE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (12.500.000)
Valor pendiente por pagar al contratista	CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$5.500.000)
Valor faltante por ejecutar	CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$5.500.000)
Porcentaje de Ejecución	54%
Porcentaje por Ejecutar	46%
Estado de la Garantía	Vigente
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.

8. INFORME JURÍDICO:

Desarrollar cada uno de los ítems que a continuación se enuncian:

- A. Informe final y consolidado del debido proceso sancionatorio y derecho de contradicción: durante la ejecución del convenio NO se presentaron reclamaciones, ni controversias contractuales.
- B. Informe final y consolidado de la relación de soportes de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento: NO fue necesario iniciar proceso de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento.
- C. Informe final y consolidado del estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones:

Nombre de la aseguradora	Número de póliza	Tipo de amparo	Cobertura de la póliza		Fecha de aprobación de las garantías	Valor amparado
			Desde	Hasta		
SEGURO MUNDIAL	CRC-100026226	Cumplimiento	22/07/2025	22/06/2026	22/07/2025	\$ 3.617.000
SEGURO MUNDIAL	CRC-100026226	Buen manejo anticipo	22/07/2025	22/06/2026	22/07/2025	\$ 18.085.000

Nombre de la aseguradora	Número de póliza	Amparos	Limite por Evento	Limite por Vigencia	Suma Asegurada Actual	Prima
SEGURO MUNDIAL	CRC-100008243	Amparo Basico – Predios, Labores y Operaciones	\$ 284.700.000	\$ 284.700.000	\$ 284.700.000	\$ 238.680
		Patronal	\$ 284.700.000	\$ 284.700.000	\$ 284.700.000	
		Contratista y Subcontratistas	\$ 284.700.000	\$ 284.700.000	\$ 284.700.000	
		Vehículos Propios y No Propios	\$ 284.700.000	\$ 284.700.000	\$ 284.700.000	

- D. No se presentaron quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual, así como reporte de incidentes o afectaciones a terceros.
- E. Durante el presente período NO se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.


9. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato/convenio.

- b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato/convenio.
- c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato/convenio y seguimiento a la matriz de riesgos.
- d) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato/convenio.
- e) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- f) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- g) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante el área administrativa y financiera.

Una vez evidenciado el avance **técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico** señalado en el convenio, el suscrito supervisor AUTORIZA EL PAGO PARCIAL del periodo reportado por valor de SIETE MILLONES DE PESOS M/L (\$7.000.000)

Para constancia, se firma en Corozal, a los treinta (30) días del mes de **Julio** de **2025**.



LACIDES DE JESUS PEREZ MEDINA
Director (IMDERCOR)
Supervisor convenio N° C-006-2025