

	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA FRANCISCO JOSE DE CALDAS		MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		
	NATAGAIMA				
	PROCESO OPERATIVO APOYO CONTRATUAL				
	ACTA DE ADICIÓN Y/O PRORROGA Y/O MODIFICACIÓN Y/O ACLARACIÓN		CODIGO: FOR-EC-02	VERSIÓN: 1 Vigente desde: 16/07/2024	

ADICION No. 1 del 29 de julio 2025

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. IETFJC-MC-C-08 del 21 de julio 2025



Entre los suscritos: **JOSÉ ANCIZAR QUINTERO AROCA**, identificado con C.C. No. 5.964.709 de Natagaima (Tol.), en calidad de Rector y Ordenador del Gasto de la **Institución Educativa Técnica Francisco José De Caldas** con NIT. No. 890.706.334-5, nombrado y posesionado debidamente para el cargo en cuestión, quien para los efectos del presente contrato se denomina la **INSTITUCION**, por una parte; y por la otra, **LAURA CRISTINA MARTINEZ RADA** identificada con C.C. No. 65.633.902 de Ibagué (Tol.), actuando en nombre propio, quien para los efectos del presente Contrato se denominará el **CONTRATISTA**, hemos convenido en celebrar la presente **ADICIÓN**, previa la siguiente consideración:

1. Que el sustento de la presente se encuentra en el Acta Técnica que acompaña la adición junto con su soporte.

Por lo anterior, las partes celebran la presente **ADICIÓN**, la cual se regirá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA. VALOR. Adicionar el valor en la suma de **UN MILLÓN TRESCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS PESOS \$ 1.320.500 M/CTE.**, quedando el valor total del contrato en **ONCE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS \$ 11.988.750 M/CTE.** **SEGUNDA. FORMA DE PAGO:** La Institución Educativa realizará el pago posterior a la entrega de los bienes objeto de la presente Acta, entrega de informe del supervisor, presentación de la factura e informe de actividades del contratista y seguridad social. **TERCERA. GARANTIAS:** El contratista debe ampliar la cobertura de los amparos de la Póliza Única de Cumplimiento de acuerdo con el valor de la presente Acta. **CUARTA. ESTAMPILLAS:** El contratista debe pagar el valor de la estampilla departamental (Pro-Electrificación rural 1%); lo anterior de conformidad con la Ordenanza No. 0014 de 2017, artículo 198, 231 y 234., de la presente Acta. **QUINTA. VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES:** Todas las cláusulas y estipulaciones contractuales del contrato principal, permanecen vigentes. **SEXTA. PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN:** La presente Acta se perfecciona con la firma de quienes interviene en ella; Su legalización está sujeta al cumplimiento de la cláusula tercera y cuarta de la presente Acta.

Para constancia de lo anterior, firman la presente Acta los que en ella intervienen.

Por la INSTITUCIÓN	Por la CONTRATISTA
	
Firma	Firma
JOSE ANCIZAR QUINTERO AROCA Rector - Ordenador del Gasto C.C. 5.964.709 de Natagaima (Tol)	LAURA CRISTINA MARTINEZ RADA Contratista C.C. No. 65.633.902 de Ibagué (Tol.)

	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA FRANCISCO JOSE DE CALDAS NATAGAIMA		MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		
	PROCESO OPERATIVO APOYO CONTRATUAL		CODIGO: FOR-EC-02	VERSIÓN: 1 Vigente desde: 16/07/2024	
	ACTA DE ADICIÓN Y/O PRORROGA Y/O MODIFICACIÓN Y/O ACLARACIÓN				

Por la INSTITUCIÓN

Firma *Oscar J. Parra B.*
OSCAR JAVIER PARRA BECERRA
 Supervisor - Auxiliar de Servicios
 Generales
 C.C. No. 1.033.703.870 de Bogotá D.C.

Funcionario	Nombre	Cargo	Vo. Bo.	Fecha
Revisado por:	Henry Alberto Narváez Rodríguez	Auxiliar Administrativo 407 - 10 (Pagadora)	<i>H3</i>	Julio - 2025
Elaborado por:	Carlos Alberto Rivera Escobar	Contratista - Apoyo Jurídico	<i>[Signature]</i>	Julio - 2025

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra propia responsabilidad, lo presentamos para la firma del responsable.

	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA FRANCISCO JOSE DE CALDAS	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		
	NATAGAIMA PROCESO OPERATIVO APOYO CONTRATUAL ACTA TÉCNICA DE ADICIÓN Y/O PRORROGA Y/O MODIFICACIÓN Y/O ACLARACIÓN	CODIGO: FOR-EC-01	VERSIÓN: 1 Vigente desde: 16/07/2024	

Natagaima, 29 de julio 2025

ACTA TÉCNICA PARA ADICIÓN

El Rector, el supervisor y contratista del contrato No. IETFJC-MC-C-08 del 21 de julio 2025, se reunieron el día de hoy, con el propósito de analizar la ADICIÓN que se realizará al contrato en referencia, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

- Que el valor del contrato inicial es por la suma de DIEZ MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA \$ 10.668.250 M/CTE.
- Que, una vez expedido el RP del contrato en mención, se dispone de un recurso presupuestal frente al monto que se tenía proyectado en los estudios del proceso, por efecto de la optimización del ahorro a causa del proceso de selección.
- Que existe la necesidad de la adquisición de otros bienes, con lo cual se da mayor alcance al objeto contratado.
- Que la especificación técnica de los productos es la siguiente:

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
1	BOLSAS DE BASURA TIPO INDUSTRIAL (RESISTENCIA 30 KG, NEGRA, Largo x Ancho 130 cm x 100 cm) X 30 UNIDADES	
2	SELLO DE GOMA AUTOIDENTINTADO POR FECHA CON TINTA ROJA 33x56 MMS	 INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA FRANCISCO JOSE DE CALDAS DE NATAGAIMA No RAD _____ HORA _____ 23 JULIO 2025 RECIBIDO
3	BOMBILLAS LED DE 30W (Bombillo Led Potencia 30w, Color De luz Fria, Voltaje 100-240, Rosca E27)	
4	CANDADO 60 mm (Candado: Arco Acero Ancho 60mm, Cuerpo y cilindro en latón macizo, Tres (3) llaves en latón, Acero templado, Alta resistencia en ambientes agresivos).	

	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA FRANCISCO JOSE DE CALDAS NATAGAIMA		MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		
	PROCESO OPERATIVO APOYO CONTRATUAL		CODIGO: FOR-EC-01	VERSIÓN: 1 Vigente desde: 16/07/2024	
	ACTA TÉCNICA DE ADICIÓN Y/O PRORROGA Y/O MODIFICACIÓN Y/O ACLARACIÓN				

5	Extensión Encauchetada 2 X 10 Con Toma Doble Y Clavija 20 M	
6	Extensión Encauchetada 2 X 10 Con Toma Doble Y Clavija 10 M	
7	Extensión Encauchetada 2 X 10 Con Toma Doble Y Clavija 5 M	

- Que, por tal razón, se le solicito a la contratista cotización al respecto, obteniendo de ella la siguiente:

	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA FRANCISCO JOSE DE CALDAS - NATAGAIMA		MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		
	PROCESO OPERATIVO APOYO CONTRATUAL		CODIGO: FOR-EC-01	VERSIÓN: 1 Vigente desde: 16/07/2024	
	ACTA TÉCNICA DE ADICIÓN Y/O PRORROGA Y/O MODIFICACIÓN Y/O ACLARACIÓN				





ITEM	DESCRIPCION	U/M	CANT	V/Unit	Valor Total
1	BOLSAS DE BASURA TIPO INDUSTRIAL (RESISTENCIA 30 KG, NEGRA, Largo x Ancho 120 cm x 100 cm) X 30 UNIDADES	10	PAQUETE X 30 UNIDADES	\$ 31.250	\$ 312.500
2	SELLO DE GOMA AUTOENTINTADO POR FECHA CON TINTA ROJA 33x56 MMS	1	UNIDAD	\$ 89.000	\$ 89.000
3	BOMBILLOS LED DE 30W (Bombillo Led Potencia 30w, Color De Luz Fria, Voltaje 100-240, Rosca E27)	10	UNIDAD	\$ 16.490	\$ 164.900
4	CANDADO 60 mm (Candado Arco Acero Ancho 60mm, Cuerpo y cilindro en latón macizo, Tres (3) llaves en latón, Aro en acero templado, Alta resistencia en ambientes agresivos).	2	UNIDAD	\$ 72.050	\$ 144.100
5	Extensión Encauchetado 2 X 10 Con Toma Doble Y Clavija 20 M	1	UNIDAD	\$ 210.000	\$ 210.000
6	Extensión Encauchetado 2 X 10 Con Toma Doble Y Clavija 10 M	2	UNIDAD	\$ 110.000	\$ 220.000
7	Extensión Encauchetado 2 X 10 Con Toma Doble Y Clavija 5 M	3	UNIDAD	\$60.000	\$ 180.000
TOTAL					\$ 1.320.500

De acuerdo con lo anterior y considerando la necesidad, se acuerda una **ADICIÓN** en la suma de **UN MILLÓN TRESCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS PESOS \$ 1.320.500 M/CTE.**

	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA FRANCISCO JOSE DE CALDAS NATAGAIMA	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		
	PROCESO OPERATIVO APOYO CONTRATUAL ACTA TÉCNICA DE ADICIÓN Y/O PRORROGA Y/O MODIFICACIÓN Y/O ACLARACIÓN	CODIGO: FOR-EC-01	VERSIÓN: 1 Vigente desde: 16/07/2024	

Por lo anterior, se tiene programado suscribir el **ACTA DE ADICIÓN** para el día 29 de julio 2025.
Para constancia de lo anterior, firman la presente Acta los que en ella intervienen.

Por la INSTITUCIÓN  Firma JOSE ANCIZAR QUINTERO AROCA Rector - Ordenador del Gasto C.C. 5.964.709 de Natagaima (Tol)	Por la CONTRATISTA  Firma LAURA CRISTINA MARTINEZ RADA Contratista C.C. No. 65.633.902 de Ibagué (Tol.)
Por la INSTITUCIÓN  Firma OSCAR JAVIER PARRA BECERRA Supervisor - Auxiliar de Servicios Generales C.C. No. 1.033.703.870 de Bogotá D.C.	

Funcionario	Nombre	Cargo	Vo. Bo.	Fecha
Revisado por:	Henry Alberto Narváez Rodríguez	Auxiliar Administrativo 407 - 10 (Pagadora)		Julio - 2025
Elaborado por:	Carlos Alberto Rivera Escobar	Contratista - Apoyo Jurídico		Julio - 2025

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra propia responsabilidad, lo presentamos para la firma del responsable.



LAUCATOL
LAURA CRISTINA MARTINEZ RADA
NIT. 65.633.902-1

Ibagué, 24 de julio de 2025

Señores:
Institución Educativa Francisco José de Caldas
Natagaima - Tolima

COTIZACIÓN

ITEM	DESCRIPCION	U/M	CANT	V/Unit	Valor Total
1	BOLSAS DE BASURA TIPO INDUSTRIAL (RESISTENCIA 30 KG, NEGRA, Largo x Ancho 120 cm x 100 cm) X 30 UNIDADES	10	PAQUETE X 30 UNIDADES	\$ 31.250	\$ 312.500
2	SELLO DE GOMA AUTOENTINTADO POR FECHA CON TINTA ROJA 33x56 MMS	1	UNIDAD	\$ 89.000	\$ 89.000
3	BOMBILLOS LED DE 30W (Bombillo Led Potencia 30w, Color De Luz Fría, Voltaje 100-240, Rosca E27)	10	UNIDAD	\$ 16.490	\$ 164.900
4	CANDADO 60 mm (Candado Arco Acero Ancho 60mm, Cuerpo y cilindro en latón macizo, Tres (3) llaves en latón, Aro en acero templado, Alta resistencia en ambientes agresivos).	2	UNIDAD	\$ 72.050	\$ 144.100
5	Extensión Encauchetado 2 X 10 Con Toma Doble Y Clavija 20 M	1	UNIDAD	\$ 210.000	\$ 210.000
6	Extensión Encauchetado 2 X 10 Con Toma Doble Y Clavija 10 M	2	UNIDAD	\$ 110.000	\$ 220.000
7	Extensión Encauchetado 2 X 10 Con Toma Doble Y Clavija 5 M	3	UNIDAD	\$60.000	\$ 180.000
TOTAL					\$ 1.320.500

Cordialmente,

Laura Martínez

LAURA CRISTINA MARTINEZ RADA
C.C 65.633.902 de Ibagué

Dir. CARRERA 8 N. 11-05 Natagaima Tolima Cel. 3165819508 Correo electrónico
laumar419@gmail.com



INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA FRANCISCO JOSE DE CALDAS

NIT: 890.706.334-5
MUNICIPIO: NATAGAIMA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Certificado N° 009

Vigencia 2025	Fecha de Expedición: martes, 29 de julio de 2025
-------------------------	--

Objeto: ADICION No. 1 del 29 de julio 2025 AL CONTRATO DE COMPRAVENTA No. IETFJC-MC-C-08 del 21 de julio 2025, QUE TIENE POR OBJETO ADQUISICION POR COMPRA DE BIENES DE CONSUMO DE USO DURADERO Y USO FINAL (ELEMENTOS DE PAPELERIA, FERRETERIA Y ASEO) PARA GARANTIZAR LA BUENA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICA FRANCISCO JOSE DE CALDAS. NATAGAIMA-TOLIMA.

Solicitante: JOSÉ ANCIZAR QUINTERO AROCA

CODIGO	FUENTE	RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
2.1.2.02.01.003		Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	
2.1.2.02.01.003.01	1.2.4.1.04 - Calidad por gratuidad	Materiales y suministros Ej: papelería, aseo, elementos de ferretería no metálicos (Excepto elementos de ferretería metálicos)	1.176.400,00
2.1.2.02.01.004		Productos metálicos y paquetes de software	
2.1.2.02.01.004.01	1.2.4.1.04 - Calidad por gratuidad	Materiales y suministros Ej: elementos de ferretería metálicos	144.100,00
TOTAL			1.320.500,00


HENRY ALBERTO NARVAEZ RODRIGUEZ
Auxiliar Administrativo 407 Grado 10