

	EMPRESA AAA DE LA JAGUA DE IBIRICO S.A E.S.P.	CODIGO	PC-GSC-FR-02
		VERSION	1
	ACTA DE LIQUIDACIÓN	FECHA	17/09/2020

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 016 DE 2025

TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
CONTRATO NO. Y FECHA:	NO. 016 DE 2025
CONTRATISTA:	ANDREA LORENA VERGEL ROMERO
OBJETO DEL CONTRATO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMNBIENTAL PARA LA OPTIMIZACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS, INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACUEDUCTO, VÁLVULAS DE CONTROL, EN DIFERENTES SECTORES DEL CASCO URBANO Y CAMBIO DE LECHOS FILTRANTES DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO"
VALOR INICIAL:	CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS (\$41.607.515) M/CTE.
ANTICIPO:	OCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS TRES PESOS (\$8.321.503) M/CTE
PLAZO INICIAL	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS
SUPERVISOR:	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO - AAA DE LA JAGUA DE IBIRICO S.A E.S.P
FECHA DE INICIO:	06 DE MAYO DE 2025
DURACIÓN:	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN	19 DE JUNIO DE 2025
MUNICIPIO:	LA JAGUA DE IBIRICO, CESAR
OFICINA GESTORA	ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO - AAA DE LA JAGUA DE IBIRICO S.A E.S.P

En el municipio de la Jagua de Ibirico, a los tres (03) días del mes de julio del año dos mil veinticinco (2025) se reunieron, **JAIME LUIS OCHOA QUIÑONEZ**, representante legal de la **EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO - AAA DE LA JAGUA DE IBIRICO S.A E.S.P.** en calidad de contratante

La "AAA DE LA JAGUA DE IBIRICO S.A. E.S. P", es su empresa y nuestro interés fundamental es brindarle cada día un mejor servicio a la comunidad en general.

	EMPRESA AAA DE LA JAGUA DE IBIRICO S.A E.S.P.	CODIGO	PC-GSC-FR-02
		VERSION	1
	ACTA DE LIQUIDACIÓN	FECHA	17/09/2020

y **ANDREA LORENA VERGEL ROMERO**, actuando en nombre propio en calidad de contratista de interventoría, con el propósito de suscribir la presente acta de liquidación por mutuo acuerdo.

Considerando:

1. Que entre la **EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO - AAA DE LA JAGUA DE IBIRICO S.A E.S.P** y **ANDREA LORENA VERGEL ROMERO** se celebró el contrato de interventoría No. 016 de 2025, cuyo objeto es **"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMNBIENTAL PARA LA OPTIMIZACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS, INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACUEDUCTO, VÁLVULAS DE CONTROL, EN DIFERENTES SECTORES DEL CASCO URBANO Y CAMBIO DE LECHOS FILTRANTES DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO"**
2. Que por voluntad de las partes hemos acordado dar por terminado el citado **CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 016 DE 2025.**
3. Que en consecuencia se procederá a la liquidación del mismo de conformidad con la cláusula **DECIMA QUINTA** del **CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 016 DEL 2025**
4. Que se verifico por parte del Supervisor el cumplimiento del objeto del contrato de interventoría, mediante el Informe Final suscrito el día 19 de junio del 2025.
5. Que con base al acta de supervisión se ha constatado que la ejecución del contrato fue de CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL

La "AAA DE LA JAGUA DE IBIRICO S.A. E.S. P", es su empresa y nuestro interés fundamental es brindarle cada día un mejor servicio a la comunidad en general.

	EMPRESA AAA DE LA JAGUA DE IBIRICO S.A E.S.P.	CODIGO	PC-GSC-FR-02
		VERSION	1
	ACTA DE LIQUIDACIÓN	FECHA	17/09/2020

QUINIENTOS QUINCE PESOS (\$41.607.515) M/CTE equivalente al 100% del valor total del contrato.

6. Que el balance financiero del contrato es el siguiente:

I	VALOR DEL CONTRATO	\$ 41.607.515
II	PAGOS REALIZADOS ANTICIPO 20%	\$ 8.321.503
III	VALOR ACTA FINAL DEL CONTRATO	\$ 41.607.515
IV	AMORTIZACIÓN ANTICIPO 20%	\$ 8.321.503
V	VALOR NETO A PAGAR EN ACTA FINAL N.1	\$ 33.286.013
VIII	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	\$ 0,00

7. Que el contratista d, constituyo la póliza de cumplimiento a favor de entidades estatales con la ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA cuyos número y amparos son los siguientes **No. 320-47-994000032424** que ampara.

RELACION DE POLIZAS

AMPARO	NOMBRE DE ASEGURADORA	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	06/05/2025	20/12/2025	\$ 4,160,751.50
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO		06/05/2025	20/12/2025	\$ 8,321,503.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES		06/05/2025	20/06/2028	\$ 2,080,375.75

La “AAA DE LA JAGUA DE IBIRICO S.A. E.S. P”, es su empresa y nuestro interés fundamental es brindarle cada día un mejor servicio a la comunidad en general.

Calle 5 No 9-89 – Barrio Centro
Tel: 310 370 9936 – E – mail: aaadelajagua@hotmail.com
La Jagua de Ibirico – Cesar – Colombia

	EMPRESA AAA DE LA JAGUA DE IBIRICO S.A E.S.P.	CODIGO	PC-GSC-FR-02
		VERSION	1
	ACTA DE LIQUIDACIÓN	FECHA	17/09/2020

CALIDAD DEL SERVICIO		20/06/2025	20/06/2030	\$ 4,160,751.50
----------------------	--	------------	------------	-----------------

*Pólizas generadas con el acta de inicio del contrato

AMPARO	NOMBRE DE ASEGURADORA	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	06/05/2025	20/12/2025	\$ 4,160,751.50
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO		06/05/2025	20/12/2025	\$ 8,321,503.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES		06/05/2025	20/06/2028	\$ 2,080,375.75
CALIDAD DEL SERVICIO		19/06/2025	19/06/2030	\$ 4,160,751.50

*Pólizas generadas con el acta de terminación del contrato

8. Que, durante la ejecución del contrato, se verifico el cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.
9. Se deja constancia que los elementos objeto de este contrato fue entregado a la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO-AAA LA JAGUA DE IBIRICO S.A.E.S.P mediante acta final y del informe final.

ACUERDAN

Dar por liquidado el CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 016-2025, declarándose las partes a Paz y Salvo entre ellas, libres de toda desavenencia, no manifestando observación u objeción alguna.

La “AAA DE LA JAGUA DE IBIRICO S.A. E.S. P”, es su empresa y nuestro interés fundamental es brindarle cada día un mejor servicio a la comunidad en general.


Calle 5 No 9-89 – Barrio Centro
Tel: 310 370 9936 – E – mail: aaadelajagua@hotmail.com
La Jagua de Ibirico – Cesar – Colombia

	EMPRESA AAA DE LA JAGUA DE IBIRICO S.A E.S.P.	CODIGO	PC-GSC-FR-02
		VERSION	1
	ACTA DE LIQUIDACIÓN	FECHA	17/09/2020

Conforme a la función de control y vigilancia asignada al Supervisor del contrato, estos declaran:

Que una vez la Tesorería de la R/L EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO-AAA LA JAGUA DE IBIRICO S.A.E.S.P efectuó el desembolso por valor de CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS (\$41.607.515) M/CTE. correspondiente al pago del acta final, resulta procedente que las partes intervinientes se declaren a paz y salvo por todo concepto derivado de la ejecución del CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 016-2025.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella Intervinieron y se declaran a paz y salvo por todo concepto, CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 016-2025 una vez se haga efectivo el pago del acta de que trata el numeral anterior.


JAIME LUIS OCHOA QUINONEZ
 R/L EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO
 Y ASEO-AAA LA JAGUA DE IBIRICO S.A.E.S.P


ANDREA LORENA VERGEL ROMERO
 CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

La "AAA DE LA JAGUA DE IBIRICO S.A. E.S. P", es su empresa y nuestro interés fundamental es brindarle cada día un mejor servicio a la comunidad en general.

Calle 5 No 9-89 – Barrio Centro
 Tel: 310 370 9936 – E – mail: aaadelajagua@hotmail.com
 La Jagua de Ibirico – Cesar – Colombia

	EMPRESA AAA DE LA JAGUA DE IBIRICO S.A E.S.P.	CODIGO	PC-GSC-FR-02
		VERSION	1
	ACTA DE TERMINACION	FECHA	17/09/2020

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 016 DE 2025

TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
CONTRATO NO. Y FECHA:	NO. 016 DE 2025
CONTRATISTA:	ANDREA LORENA VERGEL ROMERO
OBJETO DEL CONTRATO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA OPTIMIZACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS, INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACUEDUCTO, VÁLVULAS DE CONTROL, EN DIFERENTES SECTORES DEL CASCO URBANO Y CAMBIO DE LECHOS FILTRANTES DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO"
VALOR INICIAL:	CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS (\$41.607.515) M/CTE.
ANTICIPO:	OCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS TRES PESOS (\$8.321.503) M/CTE
PLAZO INICIAL	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS
SUPERVISOR:	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO - AAA DE LA JAGUA DE IBIRICO S.A E.S.P
FECHA DE INICIO:	06 DE MAYO DE 2025
DURACIÓN:	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS
FECHA DE	19 DE JUNIO DE 2025

La "AAA DE LA JAGUA DE IBIRICO S.A. E.S. P", es su empresa y nuestro interés fundamental es brindarle cada día un mejor servicio a la comunidad en general.

Calle 5 No 9-89 – Barrio Centro
Tel: 310 370 9936 – E – mail: aaadelajagua@hotmail.com
La Jagua de Ibirico – Cesar – Colombia

	EMPRESA AAA DE LA JAGUA DE IBIRICO S.A E.S.P.	CODIGO	PC-GSC-FR-02
		VERSION	1
	ACTA DE TERMINACION	FECHA	17/09/2020

TERMINACIÓN	
MUNICIPIO:	LA JAGUA DE IBIRICO, CESAR
OFICINA GESTORA	ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO - AAA DE LA JAGUA DE IBIRICO S.A E.S.P

En el municipio de la Jagua de Ibirico, a los diecinueve (19) días del mes de junio del año dos mil veinticinco (2025) se reunieron, el ingeniero **YEISON ANDRES RINCON MORA**, supervisor designado por la **EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO - AAA DE LA JAGUA DE IBIRICO S.A E.S.P.** y **ANDREA LORENA VERGEL ROMERO** actuando en nombre propio en calidad de contratista de interventoria, con el fin de formalizar la terminación del contrato.

Se deja constancia de las siguientes circunstancias:

1. Que entre la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO - AAA DE LA JAGUA DE IBIRICO S.A E.S.P y ANDREA LORENA VERGEL ROMERO se celebro el contrato de interventoria No. 016 de 2025, cuyo objeto es "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA OPTIMIZACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS, INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACUEDUCTO, VÁLVULAS DE CONTROL, EN DIFERENTES SECTORES DEL CASCO URBANO Y CAMBIO DE LECHOS FILTRANTES DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO"
2. Que por voluntad de las partes hemos acordado dar por terminado el citado CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 016 DE 2025.

La "AAA DE LA JAGUA DE IBIRICO S.A. E.S. P", es su empresa y nuestro interés fundamental es brindarle cada día un mejor servicio a la comunidad en general.

	EMPRESA AAA DE LA JAGUA DE IBIRICO S.A E.S.P.	CODIGO	PC-GSC-FR-02
		VERSION	1
	ACTA DE TERMINACION	FECHA	17/09/2020

3. Que el contratista ejecuto a cabalidad el objeto del contrato, cumpliendo con todas las obligaciones derivadas del mismo.
4. Que el contratista se compromete a adelantar todas las acciones orientadas a la liquidación del contrato.

Se firma en la Jagua de Ibirico, el día diecinueve (19) del mes de junio del año dos mil veinticinco (2025).

Yeison Andres Rincón

YEISON ANDRÉS RINCÓN MORA
SUPERVISOR
AAA DE LA JAGUA DE IBIRICO S.A. E.S.P.



ANDREA LORENA VERGEL ROMERO
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

La "AAA DE LA JAGUA DE IBIRICO S.A. E.S. P", es su empresa y nuestro interés fundamental es brindarle cada día un mejor servicio a la comunidad en general.

Calle 5 No 9-89 – Barrio Centro
Tel: 310 370 9936 – E – mail: aaadelajagua@hotmail.com
La Jagua de Ibirico – Cesar – Colombia



INGENIERA CIVIL

ACTA DE INTERVENTORIA

ANDREA LORENA VERGEL ROMERO
INGENIERA CIVIL
Al.verjel@gmail.com
Tel: (3203148581)

	EMPRESA AAA DE LA JAGUA DE IBIRICO S.A E.S.P.	CODIGO	PC-GSC-FR-02
		VERSION	1
	ACTA FINAL DE INTERVENTORIA	FECHA	17/09/2020

ACTA FINAL DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 016-2025

CONTRATO N°:	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 016-20025
CONTRATANTE:	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO - AAA DE LA JAGUA DE IBIRICO S.A E.S.P.
CONTRATISTA:	ANDREA LORENA VERGEL ROMERO
REPRESENTANTE LEGAL:	ANDREA LORENA VERGEL ROMERO
NIT:	1091666148-8
OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL PARA LA OPTIMIZACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS, INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACUEDUCTO, VÁLVULAS DE CONTROL, EN DIFERENTES SECTORES DEL CASCO URBANO Y CAMBIO DE LECHOS FILTRANTES DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO"
VALOR INICIAL:	CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS (\$41.607.515) M/CTE.
FECHA DE ACTA DE INICIO:	06 DE MAYO DE 2025
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	19 DE JUNIO DE 2025

En el municipio de La Jagua de Ibirico, al primer (01) día del mes de julio de Dos Mil veinte cinco 2025 se reunieron ANDREA LORENA VERGEL ROMERO (CONTRATISTA), JAIME LUIS OCHOA QUIÑONEZ (SUPERVISOR) con el objeto de suscribir, el Acta Final del CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 016-2025 así:

La "AAA DE LA JAGUA DE IBIRICO S.A. E.S. P", es su empresa y nuestro interés fundamental es brindarle cada día un mejor servicio a la comunidad en general.

Calle 5 No 9-89 – Barrio Centro
Tel: 310 370 9936 – E – mail: aaadelajagua@hotmail.com
La Jagua de Ibirico – Cesar – Colombia

	EMPRESA AAA DE LA JAGUA DE IBIRICO S.A E.S.P.	CODIGO	PC-GSC-FR-02
		VERSION	1
	ACTA FINAL DE INTERVENTORIA	FECHA	17/09/2020

INFORMACION FINANCIERA CONTRATO DE OBRA

ITEM	DETALLE	VALORES (Cifra en pesos colombianos)
1	VALOR ACTA FINAL DE OBRA	\$594.393.078
2	PORCENTAJE (%) DE AVANCE EJECUTADO SEGÚN ACTA FINAL DE OBRA	(100%) POR CIENTO
3	AMORTIZACION ANTICIPO ACTA FINAL	\$297.196.539
5	PORCENTAJE (%) DE AVANCE TOTAL EJECUTADO	(100%) POR CIENTO
6	VALOR EJECUTADO ACUMULADO	\$594.393.078

INFORMACION FINANCIERA CONTRATO DE INTERVENTORIA

ITEM	DETALLE	VALORES (Cifra en pesos colombianos)
1	VALOR INICIAL	\$ 41.607.515
2	VALOR ADICIONADO 1	\$ 0
3	VALOR TOTAL	\$ 41.607.515
4	VALOR ANTICIPO 20%	\$8.321.503
5	VALOR PRESENTE ACTA FINAL DE INTERVENTORIA	\$ 41.607.515
6	PORCENTAJE (%) DE AVANCE EJECUTADO SEGÚN ACTA FINAL DE INTERVENTORIA	100 (100%) POR CIENTO
7	AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA FINAL	\$8.321.503
8	VALOR NETO A PAGAR EN ACTA FINAL	\$33.286.013
15	PORCENTAJE (%) DE AVANCE TOTAL EJECUTADO	(100%) POR CIENTO
17	TOTAL, AMORTIZACIÓN	\$8.321.503
18	SALDO POR AMORTIZACIÓN ANTICIPO	\$0
19	VALOR EJECUTADO ACUMULADO	\$41.607.515
20	VALOR PRESENTE ACTA	\$41.607.515
21	SALDO POR EJECUTAR	\$ 0
22	VALOR NETO A PAGAR EN PRESENTE ACTA	\$33.286.013

La "AAA DE LA JAGUA DE IBIRICO S.A. E.S. P", es su empresa y nuestro interés fundamental es brindarle cada día un mejor servicio a la comunidad en general.


Calle 5 No 9-89 – Barrio Centro
Tel: 310 370 9936 – E – mail: aaadelajagua@hotmail.com
La Jagua de Ibirico – Cesar – Colombia

	EMPRESA AAA DE LA JAGUA DE IBIRICO S.A E.S.P.	CODIGO	PC-GSC-FR-02
		VERSION	1
	ACTA FINAL DE INTERVENTORIA	FECHA	17/09/2020

1. La interventoría certifica que realizo el pago de los aportes a seguridad social y parafiscal, con base en los soportes presentados por éste.
2. Que el contratista, declara estar a paz y salvo con los trabajadores, proveedores y subcontratista que participaron en el desarrollo del contrato.
3. Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Interventor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de responsabilidad con la que la Interventoría y/o supervisión realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la Interventoría.

Para constancia de todo lo anterior, se firma por los que en ella intervinieron


ANDREA LORENA VERGEL ROMERO
 R/L ANDREA LORENA VERGEL ROMERO
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA


JAIME LUIS OCHOA QUINONEZ
 R/L ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO- AAA DE LA JAGUA DE IBIRICO
 S.A.E.S.P.

La "AAA DE LA JAGUA DE IBIRICO S.A. E.S. P", es su empresa y nuestro interés fundamental es brindarle cada día un mejor servicio a la comunidad en general.

Calle 5 No 9-89 – Barrio Centro
 Tel: 310 370 9936 – E – mail: aaadelajagua@hotmail.com
 La Jagua de Ibirico – Cesar – Colombia



INGENIERA CIVIL

ACTA FINAL DE INTERVENTORIA

ANDREA LORENA VERGEL ROMERO
INGENIERA CIVIL
Al.verjel@gmail.com
Tel: (3203148581)

ACTA FINAL DE INTERVENTORIA													
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 016-2025													
EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO - AAA DE LA JAGUA DE IBIRICO S.A.E.S.P.													
"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL PARA LA OPTIMIZACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS, INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACUEDUCTO, VÁLVULAS DE CONTROL, EN DIFERENTES SECTORES DEL CASCO URBANO Y CAMBIO DE LECHOS FILTRANTES DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO"													
CONTRATISTA: ANDREA LORENA VERGEL ROMERO													
SUPERVISOR: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO - AAA DE LA JAGUA DE IBIRICO S.A.E.S.P.													
VALOR DEL CONTRATO: \$ 41.607.515													
PLAZO DE EJECUCION INICIAL: CUARENTA Y CINCO (45) DIAS													
En la Jagua de Ibirico, Cesar, el día 01 de julio de 2025 se reunieron, JAIME LUIS OCHOA QUIÑONEZ , representante legal de la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO - AAA DE LA JAGUA DE IBIRICO S.A.E.S.P. , En calidad de entidad contratante y la ING. ANDREA LORENA VERGEL ROMERO , contratista de Interventoria, con el objeto de suscribir la presente ACTA FINAL DE INTERVENTORIA , descrita de la siguiente manera:													
CONDICIONES DEL CONTRATO													
DESCRIPCION	CANT.	COSTO MENSUAL	F.M	COSTO TOTAL MENSUAL	H.M	TIEMPO (MES)	COSTO TOTAL	% EJECUTADO	PRESENTE ACTA FINAL			POR FACTURAR	
									VALOR	% ACUMULADO	VALOR	% POR EJECUTAR	VALOR
COSTOS DIRECTOS													
DIRECTOR DE PROYECTO	1	\$ 3.000.000,00	1,90	\$ 5.698.200,00	0,40	1,50	\$ 3.418.920,00	100%	\$ 3.418.920,00	100%	\$ 3.418.920,00	0%	\$ -
INGENIERO RESIDENTE	1	\$ 2.300.000,00	1,90	\$ 4.368.620,00	1,00	1,50	\$ 6.552.930,00	100%	\$ 6.552.930,00	100%	\$ 6.552.930,00	0%	\$ -
TOPOGRAFO	1	\$ 2.100.000,00	1,90	\$ 3.988.740,00	0,90	1,50	\$ 5.384.799,00	100%	\$ 5.384.799,00	100%	\$ 5.384.799,00	0%	\$ -
CADENERO	1	\$ 1.500.000,00	1,90	\$ 2.849.100,00	1,00	1,50	\$ 4.273.650,00	100%	\$ 4.273.650,00	100%	\$ 4.273.650,00	0%	\$ -
SISO	1	\$ 1.700.000,00	1,90	\$ 3.228.980,00	1,00	1,50	\$ 4.843.470,00	100%	\$ 4.843.470,00	100%	\$ 4.843.470,00	0%	\$ -
SUB-TOTAL							\$ 24.473.769	SUB-TOTAL	\$ 24.473.769	SUB-TOTAL	\$ 24.473.769	SUB-TOTAL	\$
COSTOS CORRESPONDIENTES A GASTOS DE ORGANIZACIÓN													
DESCRIPCION	UNIDAD	VR/MES	CANT	VR/TOTAL	% EJECUTADO	VALOR	% ACUMULADO	VALOR	% POR EJECUTAR	VALOR	VALOR		
ALQUILER DE VEHICULO	MES	\$ 3.600.000,00	1,50	\$ 5.400.000,00	100%	\$ 5.400.000,00	100%	\$ 5.400.000,00	0%	\$ -	\$ -		
ALQUILER OFICINA	MES	\$ 1.000.000,00	1,50	\$ 1.500.000,00	100%	\$ 1.500.000,00	100%	\$ 1.500.000,00	0%	\$ -	\$ -		
ENERGIA	MES	\$ 650.000,00	1,50	\$ 975.000,00	100%	\$ 975.000,00	100%	\$ 975.000,00	0%	\$ -	\$ -		
AGUA	MES	\$ 100.000,00	1,50	\$ 150.000,00	100%	\$ 150.000,00	100%	\$ 150.000,00	0%	\$ -	\$ -		
INTERNET	MES	\$ 100.000,00	1,50	\$ 150.000,00	100%	\$ 150.000,00	100%	\$ 150.000,00	0%	\$ -	\$ -		
ALQUILER DE EQUIPO DE TOPOGRAFIA	MES	\$ 2.000.000,00	1,50	\$ 3.000.000,00	100%	\$ 3.000.000,00	100%	\$ 3.000.000,00	0%	\$ -	\$ -		
FOTOCOPIAS, PAPELERIA	UND	\$ 643.896,13	1,50	\$ 965.844,20	100%	\$ 965.844,20	100%	\$ 965.844,20	0%	\$ -	\$ -		
SUB-TOTAL							\$ 12.140.844,20	SUB-TOTAL	\$ 12.140.844	SUB-TOTAL	\$ 12.140.844	SUB-TOTAL	\$
COSTOS CORRESPONDIENTES A LEGALIZACION													
DESCRIPCION	%	VR/CONTRATO	VR/TOTAL	% EJECUTADO	VALOR	% ACUMULADO	VALOR	% POR EJECUTAR	VALOR	VALOR			
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2,00%	\$ 41.607.515	\$ 832.150	100%	\$ 832.150	100%	\$ 832.150	0%	\$ -	\$ -			
ESTAMPILLA PRO DOTACION ANCIANO	4,00%	\$ 41.607.515	\$ 1.664.301	100%	\$ 1.664.301	100%	\$ 1.664.301	0%	\$ -	\$ -			
ESTAMPILLA PROCULTURA	2,00%	\$ 41.607.515	\$ 832.150	100%	\$ 832.150	100%	\$ 832.150	0%	\$ -	\$ -			
ESTAMPILLA PRODESARROLLO FRONTERIZO	1,50%	\$ 41.607.515	\$ 624.113	100%	\$ 624.113	100%	\$ 624.113	0%	\$ -	\$ -			

ACTA FINAL DE INTERVENTORIA													
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 016-2025													
EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO - AAA DE LA JAGUA DE IBIRICO S.A.E.S.P.													
"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL PARA LA OPTIMIZACION DE PUNTOS CRITICOS, INSTALACION DE TUBERIA DE ACUEDUCTO, VALVULAS DE CONTROL, EN DIFERENTES SECTORES DEL CASCO URBANO Y CAMBIO DE LECHOS FILTRANTES DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO"													
CONTRATISTA: ANDREA LORENA VERGEL ROMERO													
SUPERVISOR: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO - AAA DE LA JAGUA DE IBIRICO S.A.E.S.P.													
VALOR DEL CONTRATO: \$ 41.607.515													
PLAZO DE EJECUCION INICIAL: CUARENTA Y CINCO (45) DIAS													
En la Jagua de Ibirico, Cesar, el día 01 de julio de 2025 se reunieron, JAIME LUIS OCHOA QUINONEZ, representante legal de la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO - AAA DE LA JAGUA DE IBIRICO S.A.E.S.P. En calidad de entidad contratante y la ING. ANDREA LORENA VERGEL ROMERO, contratista de Interventoria, con el objeto de suscribir la presente ACTA FINAL DE INTERVENTORIA, descrita de la siguiente manera.													
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	2,00%	\$	41.607.515	\$	832.150	100%	\$	832.150	0%	\$	-		
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD CONTRATOS	0,50%	\$	41.607.515	\$	208.038	100%	\$	208.038	0%	\$	-		
SUB-TOTAL			\$	4.992.902	SUB-TOTAL			\$	4.992.902	SUB-TOTAL		\$	-
TOTAL COSTOS ANTES DE LEGALIZACION		\$	36.614.613	TOTAL COSTOS ANTES DE LEGALIZACION		\$	36.614.613	TOTAL COSTOS ANTES DE LEGALIZACION		\$	36.614.613,20		
TOTAL COSTOS DE LEGALIZACION		\$	4.992.902	TOTAL COSTOS DE LEGALIZACION		\$	4.992.902	TOTAL COSTOS DE LEGALIZACION		\$	4.992.902		
VALOR TOTAL		\$	41.607.515	VALOR TOTAL		\$	41.607.515	VALOR TOTAL		\$	41.607.515		
VALOR TOTAL DEL ACTA FINAL										\$	41.607.515		
AMORTIZACION DEL ANTICIPO DEL 20%										\$	8.321.503		
VALOR A PAGAR ACTA - AMORTIZACION										\$	33.286.012		
PORCENTAJE EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA										100%			
 ANDREA LORENA VERGEL ROMERO ANDREA LORENA VERGEL ROMERO CONTRATISTA DE INTERVENTORIA										 JAIME LUIS OCHOA QUINONEZ R/L ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO Y ASEO- AAA DE LA JAGUA DE IBIRICO S.A E.S.P. CONTRATANTE			