

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
Coordinación de Servicios Generales

ACTA No. 005 - SEGUIMIENTO Contrato No. 00-007-2025

Fecha de reunión: 29 de julio de 2025 Hora:

10:00 horas.

Lugar: Avenida Carrera 68 # 19-81

Jasbleidy Veronica Avilan Penagos
Diego Alonso Palma López

Representante Legal – STC FENIX S.A.S.
Apoyo Supervisor del Contrato

ORDEN DEL DIA

- I. Estado de Ejecución actividades a 28 de julio de 2025.
- II. Facturación
- III. Seguimiento a Retenciones (Obra Pública y Estampilla Pro-Universidades).
- IV. Actividades previstas entre el 09 de junio de 2025 y el 31 de julio de 2025.
- V. Establecimiento de compromisos.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

I. ESTADO DE EJECUCIÓN ACTIVIDADES A 28 DE JULIO DE 2025.

Respecto del cronograma presentado se identifican los siguientes avances.

- Mayo 30 de 2025 se radica ante la subdirección de compras y contratos los documentos requeridos para iniciar los trámites de modificación del presente contrato.
- Julio 3 de 2025 se radica ante la subdirección financiera la factura de venta No. FEN489 y los documentos soporte.
- Julio 18 de 2025 La subdirección de compras y contratos, formaliza en SECOPII la modificación del presente contrato.
- Viernes 25 de julio de 2025 se radica ante la subdirección financiera la factura de venta No. FEN493 y los documentos soporte

II. FACTURACIÓN

La entidad confirma el pago con corte a 28 de julio de 2025 de las facturas

FACTURA ¹			Aceptada o Rechazada	PAGO			Valor Pendiente por pagar ²
Número	Fecha	Valor		Número	Fecha	Valor	
FEN451	25/02/2025	\$ 14.550.877,00	aceptada	112493125	14/04/2025	\$ 14.550.877,00	\$0,00
FEN452	25/02/2025	\$ 93.798.464,00	aceptada	112418425	14/04/2025	\$ 93.798.464,00	\$0,00
FEN456	3/03/2025	\$ 13.752.600,00	aceptada	120843625	28/04/2025	\$ 13.752.600,00	\$0,00
FEN464	1/04/2025	\$ 13.752.600,00	aceptada	120737225	28/04/2025	\$ 13.752.600,00	\$0,00
FEN472	6/05/2025	\$ 13.752.600,00	aceptada	153312225	20/05/2025	\$ 13.752.600,00	\$0,00
FEN473	6/05/2025	\$ 8.289.895,00	aceptada	154752225	20/05/2025	\$ 8.289.895,00	\$0,00
FEN474	6/05/2025	\$ 1.986.080,00	aceptada	160812425	22/05/2025	\$ 1.986.080,00	\$0,00
FEN483	4/06/2025	\$ 13.752.600,00	aceptada	153312225	20/05/2025	\$ 13.752.600,00	\$0,00
FEN486	12/06/2025	\$ 93.798.464,00	aceptada	231485025	7/07/2025	\$ 93.798.464,00	\$0,00
FEN489	2/07/2025	\$ 13.752.600,00	aceptada	246135925	15/07/2025	\$ 13.752.600,00	\$0,00
FEN493	23/07/2025	\$ 118.616.216,00	aceptada	En Trámite	En Trámite	\$ 0,00	\$ 118.616.216,00
Valor total facturado ³ :		\$ 399.802.996,00			Totales:	\$ 281.186.780,00	\$ 118.616.216,00

¹ De conformidad con el artículo 772 del Código de Comercio, modificado por el artículo 1 de la Ley 1231 de 2008, no podrá librarse factura alguna que no corresponda a bienes entregados real y materialmente o a servicios efectivamente prestados.

² El Valor pendiente por pagar equivale al valor facturado por el contratista y aceptado por el Supervisor, que está pendiente -en trámite- de pago.

³ El Valor total facturado corresponde a la sumatoria de las facturas aceptadas por el supervisor, excluyendo el valor de las facturas rechazadas.

Continuación del Acta

III. **SEGUIMIENTO A RETENCIONES (OBRA PÚBLICA Y ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES).**

La DIAN confirma que la consulta se encuentra en proceso y se está a la espera de la respuesta.

IV. **ACTIVIDADES PREVISTAS ENTRE 9 DE JUNIO 2025 Y EL 31 DE JULIO DE 2025**

Se establecen las siguientes Actividades:


- 1. Intervenir las sedes edificio POLICIA FISCAL Y ADUNANERA y el LABORATORIO DE INFORMATICA FORENSE ubicado en el piso 12 del edificio SENDAS para integrar las tecnologías de identificación facial y paso controlado al sistema de control de acceso del nivel central.
- 2. Entregar en completa operación e integrado al sistema de control de acceso las tecnologías adquiridas para las sedes POLICIA FISCAL Y ADUNANERA y el LABORATORIO DE INFORMATICA FORENSE ubicado en el piso 12 del edificio SENDAS el día 01 de agosto de 2025.
- 3. Disponer de un técnico in-house entre el 1 de agosto de 2025 y el 26 de agosto de 2025 con base en la sede edificio SENDAS durante el periodo de vacaciones del apoyo a la supervisión.

V. **ESTABLECIMIENTO DE COMPROMISOS**

Se establecen los siguientes compromisos:

Continuar con las actividades aprobadas en el cronograma de actividades 002 presentado el pasado 9 de junio de 2025.

Adelantar reunión de seguimiento en el mes de septiembre de 2025. Firmas

<div>Por STC FENIX S.A.S.</div> <div></div> <div>JASBLEIDY VERONICA AVILAN PENAGOS Representante Legal</div>	<div>Por la DIAN</div> <div></div> <div>DIEGO ALONSO PALMA LOPEZ Apoyo Supervisión de Contrato</div>
---	--