



15.2288.04-181

Flandes, 8 de julio 2025

Señores:

CONSORCIO AEROVIAS FLANDES

A/A Ing. Alfredo Pérez Santos

Director de interventoría

Referencia: **Contrato No. 23001258 H4 2023:**

Realizar el mejoramiento de la Pista, Calles de Rodaje, Franjas de Seguridad, Canales e Infraestructura Complementaria, incluye suministro e instalación de Ayudas Visuales Ato de Flandes (VF).

Asunto: **Solicitud de modificación de cantidades**

Cordial saludo,

Por medio de la presente solicitamos se tramité el cambio de las cantidades de obra del contrato, con base en el archivo adjunto correspondiente al balance de mayores y menores cantidades con inclusión de precios No Previstos, de acuerdo a los diseños aprobados para la etapa de construcción y a las mesas de trabajo realizadas en conjunto con la interventoría, para validar la información aquí entregada.

Adjunto los siguientes documentos en formato editable para facilitar su revisión:

- Acta de mayores y menores cantidades
- Análisis de precios Unitarios de No Previstos
- Matriz de cotizaciones
- Anexo Formato 69
- Anexo Formato 76
- Especificaciones técnicas de los precios No Previstos

Cordialmente,

RICARDO ALBERTO MUÑOZ

Director de Obra

Consorcio GP Flandes

Anexos: Lo indicado (6 archivos editables)

CONSORCIO GP FLANDES

NIT 901827374-8

Carrera 43A No. 19 – 17 Int. 506 edificio Block Centro Empresarial, Medellín - Antioquia

procopal@procopal.com

(604) 444 11 88