

	ALCALDÍA MUNICIPAL Nit. 800.099.714 - 8	Versión: 01	
	PROCESO: SECRETARÍA DE PLANEACION OFICIOS	TD: Documento	
		Fecha: 02/01/2024	
		Pág.: 1 de 001	

Busbanzá. 26 de marzo de 2025

Sr:

RODOLFO ANDRÉS TORRES AGUDELO

Alcalde Municipal

ASUNTO: SOLICITUD DE PRÓRROGA AL CONTRATO CT-PS-083-2024

Cordial Saludo,

Por medio de la presente, me permito solicitarle **PRORROGA** al contrato en referencia, cuyo objeto es **“PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO, PARA REALIZAR ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE COSTOS Y TARIFAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO, ACTUALIZACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES, DISEÑAR EL REGLAMENTO INTERNO DE GRUPO COORDINADOR PGIRS Y EL AJUSTE Y APROBACIÓN DEL PUEAA, A LA UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, DEL MUNICIPIO DE BUSBANZÁ - BOYACÁ.”** para ello se requiere adelantar los trámites pertinentes teniendo en cuenta la información del contrato que a continuación se expone.

ASPECTOS INICIALES DEL CONTRATO

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BUSBANZÁ
IDENTIFICACIÓN:	800.099.714-8
R. LEGAL:	RODOLFO ANDRÉS TORRES AGUDELO
CONTRATISTA:	OMAR VARGAS ALBARRACÍN
NIT:	9.533.458-1
IDENTIFICACIÓN:	C. C. 9.533.458 DE SOGAMOSO
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO, PARA REALIZAR ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE COSTOS Y TARIFAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO, ACTUALIZACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES, DISEÑAR EL REGLAMENTO INTERNO DE GRUPO COORDINADOR PGIRS Y EL AJUSTE Y APROBACIÓN DEL PUEAA, A LA UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, DEL MUNICIPIO DE BUSBANZÁ - BOYACÁ
VALOR:	VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M. CTE. (\$25.000.000,00)
PLAZO:	CUATRO (4) MESES
FECHA:	DICIEMBRE 12 DE 2024

1. Que el día 12 de diciembre de 2024 se suscribió acta de inicio del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. CT-PS-083-2024 cuyo plazo se pactó hasta el 11 de ABRIL de 2025, contado a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución.
2. Que el CONTRATISTA, mediante oficio de fecha 21 de marzo de 2025 dirigido al Supervisor del contrato, solicitó la prórroga por seis (06) meses del mismo, argumentando, entre otras cosas, lo siguiente:
 - Se ha imposibilitado la aprobación de documento PUEAA por parte del ente evaluador CORPOBOYACA, así como la aprobación de Contratos de condiciones uniformes por parte de la Comisión Reguladora de Agua Potable y Saneamiento Básico, por ello solicito

Alcaldía Municipal de Busbanzá – Boyacá

Carrera 3 No. 3 – 32 Casa de Gobierno Municipal la Consistorial
 Móvil: 3142941258 – 3142301803 - Email: contactenos@busbanza-boyaca.gov.co

	ALCALDÍA MUNICIPAL Nit. 800.099.714 - 8	Versión: 01	
	PROCESO: SECRETARÍA DE PLANEACION OFICIOS	TD: Documento	
		Fecha: 02/01/2024	
		Pág.: 2 de 001	

prórroga del contrato hasta tener conceptos técnicos de cada entidad.

- Que en consecuencia de lo anterior y con fundamento en el principio de autonomía de la voluntad, el supervisor y el contratista, acuerdan prorrogar por seis (06) meses el plazo de ejecución del **CONTRATO DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. CT-PS-083-2024**.

En razón a lo anteriormente expuesto, solicito respetuosamente al señor alcalde municipal que apruebe y de viabilidad para adelantar toda gestión administrativa para realizar la respectiva **PRORROGA POR UN TOTAL DE SEIS (06) MESES** al Contrato No. **CT-PS-083-2024**.

NUEVOS ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BUSBANZÁ
IDENTIFICACIÓN:	800.099.714-8
R. LEGAL:	RODOLFO ANDRÉS TORRES AGUDELO
CONTRATISTA:	OMAR VARGAS ALBARRACÍN
NIT:	9.533.458-1
IDENTIFICACIÓN:	C. C. 9.533.458 DE SOGAMOSO
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO, PARA REALIZAR ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE COSTOS Y TARIFAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO, ACTUALIZACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES, DISEÑAR EL REGLAMENTO INTERNO DE GRUPO COORDINADOR PGIRS Y EL AJUSTE Y APROBACIÓN DEL PUEAA, A LA UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, DEL MUNICIPIO DE BUSBANZÁ - BOYACÁ
VALOR:	VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M. CTE. (\$25.000.000,00)
PLAZO:	CUATRO (4) MESES
PRORROGA 001	SEIS (06) MESES
FECHA PRESENTE ACTA	MARZO 26 DE 2025
FECHA TERMINACIÓN DE ACTUALIZADA	OCTUBRE 11 DE 2025

Atentamente,



BRIAN FREDDERICH VARGAS VARGAS
Secretario de planeación

Elaboró: **Brian Fredderich Vargas Vargas**
Secretario de planeación
Revisó: **Nubia Lizeth Fernández Neita**
Apoyo profesional contratación
aprobó: **Rodolfo Andrés Torres Agudelo**
Alcalde municipal