
 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002.F004	
	INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL	VERSIÓN	002

1. TIPO DE INFORME	
INFORME PARCIAL <input checked="" type="checkbox"/>	INFORME FINAL <input type="checkbox"/>
Cuota Número 6	
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato No. 4146.010.26.1.750 de 2025	
Nombre completo del contratista: DIEGO FERNANDO GÓMEZ TABARES	
Documento de identificación: C.C 6.106.611	
Nombre del supervisor: KRYSTHIAN DAVID RAMIREZ MUNEVAR	
Organismo: SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL	
Objeto del contrato: "Prestar los de Servicios Profesionales de la Secretaría de Bienestar Social, dentro del proyecto denominado: Fortalecimiento de los procesos institucionales, de la Secretaría de Bienestar Social de Santiago de Cali ficha BP 26005421"	
3. INFORME JURÍDICO	
Fecha de Inicio 04/MAR/2025	Fecha terminación 31/AGO/2025

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002.F004	
	INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL	VERSIÓN	002

Modificación(es) al contrato: No 1 Al Contrato de Prestación de Servicios profesionales especializados No. 4146.010.26.1.750 de 2025 se le adicionan dos cuotas, cada una por un valor de SEIS MILLONES SIETE MIL PESOS M/CTE (\$6.007.000), para un total de DOCE MILLONES CATORCE MIL PESOS M/CTE (\$12.014.000) Se realiza prorroga, el plazo de ejecución del contrato de Prestación de Servicios Profesionales especializados hasta el 31 de agosto de 2025

Suspensión: N/A

Reanudación: N/A

Cesión: N/A

Terminación anticipada: N/A

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

Valor inicial del contrato: Es hasta por la suma de VEINTISIETE MILLONES TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE (\$27.031.500)


Adición: Adición No 1 por la suma de DOCE MILLONES CATORCE MIL PESOS M/CTE (\$12.014.000)

Prórroga: No 1 del 1 de julio al 31 de agosto de 2025

Información para Retención en la fuente:

Para efectos de disminución de la base de retención en la fuente, anexo copia legible de los siguientes documentos:	SI	NO
• Recibo de consignación en mi cuenta de Apoyo al Fomento de la Construcción AFC del periodo de la cuota.		X
• Recibo de consignación en mi cuenta del Fondo de Pensiones voluntarias del periodo de la cuota.		X
•		

Información:

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL	MAJA01.04.03.P002.F004	
		VERSIÓN	002

Valor Total del Contrato	Valor Cuota a cancelar	Valor Acumulado Cancelado	Saldo por Cancelar
\$39.045.500	\$6.007.000	\$27.031.500	\$6.007.000

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 1074136463 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 1074136463 Operador: Simple S.A. Fecha de Pago: julio 15 de 2025 Periodo de pago de la seguridad social: julio 2025


Observaciones al informe financiero y contable: Para el correspondiente periodo de aportes del mes de julio de 2025, el contratista realizó el pago de la planilla No. 1073331838, según lo determinado en el artículo 1 del Decreto 1273 de 2018.

5. INFORME TÉCNICO

Concepto Supervisor:

Objeto: Prestar los de Servicios Profesionales de la Secretaría de Bienestar Social, dentro del proyecto denominado: Fortalecimiento de los procesos institucionales, de la Secretaría de Bienestar Social de Santiago de Cali ficha BP 26005421

Durante el periodo de ejecución en el mes de julio, se realizaron las siguientes actividades en cumplimiento con los objetivos específicos:

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002.F004	
	INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL	VERSIÓN	002

1. Revisar, formular y ajustar los proyectos de la Secretaría de Bienestar Social, cuando sea solicitado por los líderes de programa y autorizados por el jefe de Unidad de Apoyo a la Gestión a través de modificaciones a las fichas de inversión cumpliendo con el ciclo de gestión de los proyectos, a través de MGA, SAP, PIIP-DNP, cadena de valor y formatos correspondientes.

1.1 En el periodo comprendido del 25 de junio al 21 de julio de 2025, el contratista realizó los versionamientos en la plataforma SAP del banco de proyectos de los siguientes proyectos de la Secretaría de Bienestar Social:


- 3 versionamientos en SAP realizados (VER14BP-26005411, VER15BP-26005411 y VER16BP-26005411) al proyecto relacionado a continuación:

BP	NOMBRE
26005411	Implementación de atenciones integrales y diferenciales para la primera infancia en Santiago de Cali

1.2 Se realizó 2 trámites en la plataforma PIIP del Departamento Nacional de Planeación, a los siguientes proyectos de inversión:

BP	DENOMINACIÓN
BP26005411	Implementación de atenciones integrales y diferenciales para la primera infancia en Santiago de Cali
BP26005415	Fortalecimiento de la atención integral de las personas LGBTIQ+ en Santiago de Cali

2. Apoyar mensualmente la consolidación del avance físico y presupuestal de los productos e indicadores de gestión de las fichas de inversión del organismo en la plataforma PIIP- DNP.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002.F004	
	INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL	VERSIÓN	002

2.1 En el periodo comprendido del 25 de junio al 21 de julio de 2025, el contratista realizó:

- El avance físico y presupuestal en la Plataforma Integrada de Inversiones Públicas (PIIP) de los siguientes proyectos de inversión:


BP	DENOMINACIÓN
BP26005411	Implementación de atenciones integrales y diferenciales para la primera infancia en Santiago de Cali
BP26005412	Servicios de atención integral a niños, niñas y adolescentes en Santiago de Cali
BP26005413	Fortalecimiento de servicios sociales e institucionales a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras en Santiago de Cali
BP26005415	Fortalecimiento de la atención integral de las personas LGBTIQ+ en Santiago de Cali
BP26005419	Fortalecimiento a la atención integral de los jóvenes de Santiago de Cali
BP26005422	Fortalecimiento de la atención en los programas de prosperidad social en Santiago de Cali

3. Apoyar la estructuración del Plan Operativo Anual de Inversiones POAI 2026, conforme a las metas establecidas en el Plan de Desarrollo 2024-2027”.

3.1 El 07 de julio de 2025, el contratista participó en mesa técnica con el objetivo de; “Realizar mesa técnica para la revisión de lineamientos para la estructuración del POAI 2026 de presupuesto participativo en el marco del fortalecimiento de la Planeación Estratégica de MIPG de la Secretaría de Bienestar Social.” como se puede evidenciar en el Acta No. 4146.010.15.2.118

4. Apoyar en las mesas técnicas de seguimiento a los proyectos de inversión, con los equipos de las diferentes subsecretarías del organismo.

4.1 El 04 de julio del 2025, el contratista participó en la mesa técnica con el objetivo de; “Realizar mesa técnica sobre la unificación de criterios de las modificaciones a los proyectos

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002.F004	
	INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL	VERSIÓN	002

de inversión de la Secretaría de Bienestar Social . En el marco del fortalecimiento de la planeación estratégica de MIPG.”

5. Apoyar los procesos de capacitación que se imparta a los técnicos de las diferentes áreas de la Secretaría de Bienestar Social.

5.1 El día 11 de julio de 2025 el contratista participó en la capacitación realizada al nuevo enlace técnico de proyectos de la subsecretaría de primera infancia, encargado del proyecto de inversión BP- 26005411denominado “Implementación de atenciones integrales y diferenciales para la primera infancia en Santiago de Cali”. En la capacitación se abordaron los siguientes temas:


- Metodología de banco de proyectos
- Cadenas de valor y presupuesto detallado
- Trámites de adiciones presupuestales
- Trámites de reducciones presupuestales
- Trámites de Ajuste de actividades
- Trámites de Ajuste de proyecto
- Trámites de Cambio de POSPRE



6. Realizar informes mensuales de avances en los trámites presupuestales de los proyectos a cargo de la Secretaría de Bienestar Social.

6.1 El contratista elaboró entre el periodo del 25 de junio al 21 de julio de 2025, el informe de los trámites que han sido realizados con corte a julio 24 de 2025, donde se identifica los siguientes trámites en los proyectos de inversión del organismo:

- Adición presupuestal con recursos del balance
- Traslado presupuestal desde el Departamento de Hacienda
- Cambio de pospre para coherencia con catálogo CCPET
- Ajuste de proyecto
- Ajuste de actividades para redistribuir recursos

BP	DENOMINACIÓN
----	--------------

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002.F004	
	INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL	VERSIÓN	002

BP26005411	Implementación de atenciones integrales y diferenciales para la primera infancia en Santiago de Cali
<p>7. Apoyar en los requerimientos de información para alimentar el tablero del control del seguimiento físico de las metas del Plan de desarrollo 2024 – 2027 de la Secretaría de Bienestar Social.</p> <p>7.1 Entre el periodo comprendido entre el 25 de junio al 21 de julio de 2025, el contratista realizó apoyo en el diligenciamiento de requerimientos para alimentar el tablero de control del seguimiento físico a los proyectos de la secretaria de bienestar social, respecto a los avances de las metas del plan de desarrollo 2024 – 2025, donde registró los avances en cumplimiento de las actividades y metas programas en los indicadores a corte de junio 30 de 2025.</p>	
Recibo a Satisfacción de Servicios: N/A	
Constancia de Paz y Salvo: N/A	
Observaciones al informe técnico: las evidencias se encuentran en la siguiente carpeta drive correspondientes a la cuenta de cobro: https://drive.google.com/drive/folders/1-PSPTsl63nBqUNCInhWbetWBG8wIH2X3	
6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA	
No se reportan recomendaciones para este periodo.	
7. FIRMAS RESPONSABLES	
 	
<u>KRYSTHIAN DAVID RAMIREZ MUNEVAR</u> Nombre y firma del Supervisor	
Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali, 21 de julio de 2025	