

CONSORCIO INT SEGURIDAD VIAL

NIT: 901.902.065 -8

DPC-0102025-150-2025

Bogotá, D.C., 29 de abril de 2025

Señores,

CONSORCIO MS

Atn. **JOSE ALEXANDER ROMAN**

Dirección de correo CALLE 26 No. 38 – 26 Oficina 827 Edificio Bio 26

Correo electrónico licitaciones@pinturasycolors.com

Telefax 604 4442249

Ciudad Medellín

REF: CONTRATO DE INTERVENTORIA No.STM-CM-010-2025

OBJETO: REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL PARA LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, OPERATIVA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: “IMPLEMENTAR INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y MITIGAR RIESGOS EN PUNTOS CRÍTICOS PRIORIZADOS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA


ASUNTO: CONTRATO DE OBRA STM-LP-009-2025 – APROBACIÓN INFORME DE VISITA DE RECONOCIMIENTO Y ENVÍO ACTA DE APROPIACIÓN Y/O APROBACIÓN DE DISEÑOS PUNTO 25785_CN_02- MIRADOR TABIO.

Cordial saludo Ing. Román

En cumplimiento con las obligaciones del contrato se remite al CONSORCIO MS comunicación CE – 2025047215 entregada por la SMC el día 29 de abril 2025 con asunto “*APROBACIÓN INFORME DE VISITA DE RECONOCIMIENTO Y ENVÍO ACTA DE APROPIACIÓN Y/O APROBACIÓN DE DISEÑOS PUNTO 25785_CN_02- MIRADOR TABIO.*” Remitiendo el acta firmada de Apropiación y/o Aprobación de Diseños del punto con identificación 25785_CN_02 localizado en el municipio de Tabio y perteneciente al lote 1.

Por lo anterior se solicita al Consorcio MS la entrega del cronograma de ejecución en este punto a implementar la señalización, al igual que el plan de trabajo, de manera inmediata, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el anexo 1- anexo técnico.

Atentamente,



OMAR ALEXANDER GARCIA

Representante legal

Copia a: Folder del contrato No. STM-CM-10-2025

-Juan David Heredia-Infraestructura-Secretaria de Movilidad Contemporánea de Cundinamarca - CALLE 26 # 51-53 BOGOTÁ
D.C. SEDE ADMINISTRATIVA CODIGO POSTAL: 111321 TELÉFONO: 749 1618

Anexo: cero (0) folios

Elaboro: Bibiana Rojas

Reviso: Ing. Ernesto Perdomo



AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2025047215
ASUNTO: Contrato de Interventoría No. STM-CM-010-2025
DEPENDENCIA: 901902065 - SECRETARIA DE TRANSPORTE Y
MOVILIDAD

Bogotá, 29/04/2025

Ingeniero

OMAR ALEXANDER GARCIA CUBILLOS

Representante Legal

CONSORCIO INT SEGURIDAD VIAL

intseguridadvial@gmail.com

REFERENCIA: Contrato de Interventoría No. STM-CM-010-2025.

ASUNTO: Respuesta comunicado DPC-0102025-144-2025 de fecha 28 de abril de 2025. Aprobación informe de visita de reconocimiento y envío Acta de Apropiación y/o Aprobación de Diseños punto 25785_CN_02-Mirador Tabio.

Cordial Saludo:

Una vez revisada la información remitida mediante el comunicado DPC-0102025-144-2025 de fecha 28 de abril de 2025, la Secretaria de Movilidad de Cundinamarca la encuentra acorde con lo solicitado; de manera que, se remite firmada el Acta de Apropiación y/o Aprobación de Diseños del punto con identificación 25785_CN_02 localizado en el municipio de Tabio y perteneciente al lote 1.

Cordialmente,


JUAN DAVID HEREDIA CASTIBLANCO
Gerente

Adjunto: Acta de Apropiación y/o aprobación de Diseños punto 25785_CN_02, Tabio

Elaboró: Giovanna Naranjo Guzmán – Contratista SMC *Giovanna Naranjo Guzmán*

ENTIDAD CERTIFICADA



CO-SC-CER303297



ST-CER655785



Secretaría de Movilidad Contemporánea

CALLE 26 # 51-53 BOGOTÁ D.C.
SEDE ADMINISTRATIVA
CODIGO POSTAL: 111321 TELÉFONO: 749 1618

[f/CundiGob](#) [@CundinamarcaGob](#)
www.cundinamarca.gov.co

 <div>Gobernación de Cundinamarca</div>	ACTA DE APROPIACIÓN Y/O APROBACIÓN DE DISEÑOS		CÓDIGO			
			VERSIÓN			
	SECRETARIA DE MOVILIDAD CONTEMPORÁNEA DE CUNDINAMARCA		PÁGINA			DE

FECHA

28

4

2025

(Día)

(Mes)

(Año)

LOTE 1 ACTA No: 1

CONTRATO No. STM-LP-009 DE 2025

OBJETO DEL CONTRATO: "IMPLEMENTAR INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y MITIGAR RIESGOS EN PUNTOS CRÍTICOS PRIORIZADOS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

CONTRATISTA: CONSORCIO MS

INTERVENTOR: CONSORCIO INT SEGURIDAD VIAL CTO No. STM-CM-010 DE 2025

CODIFICACIÓN DEL PUNTO: 25785_CN_02 MUNICIPIO: TABIO

CODIGO DE LA VIA: VIA 56 CN 20 - 1 SUBACHOQUE TABIO LOCALIZACIÓN DEL PUNTO: MIRADOR DE TABIO

Mediante la presente acta, el CONTRATISTA DE OBRA con la supervisión de la INTERVENTORIA manifiesta haber revisado y analizado las propuestas esquemáticas de diseño de medidas de seguridad vial suministradas por la STMC y los demás documentos complementarios. Así como también, haber realizado la visita de inspección y apropiación para conocer el entorno en el que se desarrollarán las actividades, haber tenido en cuenta el inventario existente y las condiciones físicas actuales del punto a implementar.

El CONTRATISTA DE OBRA manifiesta haber realizado los ajustes que consideró pertinentes tanto a la propuesta esquemática, como al presupuesto de obra y haber entregado dicha información para revisión, análisis y aprobación por parte de la INTERVENTORIA.

Mediante la presente acta, el CONTRATISTA DE OBRA manifiesta realizar la APROPIACIÓN Y/O AJUSTE DE LOS DISEÑOS entregados por la Secretaría de Movilidad Contemporánea y la INTERVENTORIA certifica APROBAR los ajustes de los diseños realizados por el CONTRATISTA DE OBRA.

Hacen parte de la presente Acta de APROPIACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DISEÑOS los documentos que se listan a continuación: planos generales y detallados de diseño, y presupuesto con actividades y cantidades de obra.

NO.	DOCUMENTO	FECHA	VERSIÓN	TIPO DE DOCUMENTO
1	APROPIACIÓN DE DISEÑO DE MEDIDAS DE SEGURIDAD VIAL 25785_CN_02	21/04/2025	1	PLANO DIGITAL EN DWG / PDF
2	DETALLE SEÑAL SI 05 "PRECAUCIÓN CRUCE DE PEATONES"	21/04/2025	1	PLANO DIGITAL EN DWG / PDF
3	CANTIDADES DE OBRA Y PRESUPUESTO 25785_CN_02	21/04/2025	1	DOCUMENTO EN EXCEL / PDF

OBSERVACIONES:

VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO				
VALOR INICIAL	VALOR DISEÑO	DIFERENCIA	ALCANCE DEL DISEÑO	APROPIACIÓN DEL DISEÑO
\$ 65.602.005,61	\$ 66.222.302,00	-\$ 620.296,39	Implementación de señalización horizontal incluyendo dispositivos e instalación de señalización vertical	Se acoge la propuesta esquemática de señalización vial suministrada por la STMC reemplazando la señal duplex SP-46/SR-16 por la señal SR-28A.

Firma




Nombre: JOSÉ ALEXANDER ROMÁN RUIZ
Director de Obra
Contratista: CONSORCIO MS

Firma



Nombre: MARIA STELLA AGUDELO
Especialista en Tránsito Obra
Contratista: CONSORCIO MS

Firma



Nombre: GIOVANA NARANJO
Apoyo de la Supervisión del Contrato de Interventoría - SMC
(Suscribe según su competencia)

Firma




Nombre: ERNESTO PERDOMO
Director de Interventoría
Interventoría: CONSORCIO INT SEGURAD VIAL

Firma



Nombre: DALILA OJALORA-SUAREZ
Especialista en Tránsito Interventoría
Interventoría: CONSORCIO INT SEGURAD VIAL

Firma



Nombre: JUAN DAVID HEREDIA
Supervisor del Contrato de Interventoría - SMC
(Suscribe según su competencia)