

Bogotá, 24 de junio de 2025

Señores,
CONSORCIO INT SEGURIDAD VIAL
Atn, ERNESTO PERDOMO RUBIANO
Director de Interventoría
intseguridadvial@gmail.com

MS-086-2025

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA STM-LP-009-2025 "IMPLEMENTAR INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y MITIGAR RIESGOS EN PUNTOS CRÍTICOS PRIORIZADOS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

ASUNTO: AJUSTE INFORME TÉCNICO MENSUAL No. 1.

Cordial saludo,


El **CONSORCIO MS**, en cumplimiento de sus obligaciones contractuales como Contratista de Obra del Contrato No. STM-LP-009-2025, cuyo objeto es *"IMPLEMENTAR INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y MITIGAR RIESGOS EN PUNTOS CRÍTICOS PRIORIZADOS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"*, se permite remitir a interventoría el ajuste al informe mensual de obra No.01 que corresponde al periodo del 21 de febrero al 20 de marzo, para su revisión y concepto,

En el siguiente enlace de descarga se encuentra la información mencionada:

[https://drive.google.com/drive/folders/1Qc--JRBBMuEuJAf1nsdaEkt-GiZ6CIK0?usp=drive link](https://drive.google.com/drive/folders/1Qc--JRBBMuEuJAf1nsdaEkt-GiZ6CIK0?usp=drive_link)

Quedamos atentos a sus comentarios y cualquier solicitud adicional.

Cordialmente,



JOSÉ ALEXANDER ROMÁN
Director de Obra
Consortio MS.