



Fecha: 09 de mayo de 2025		Acta No:	Hora Inicio: 9:00 am	Hora Fin: 11:00 am
Tema: Revisión correos enviados por Secretaría de Infraestructura en el mes de abril				
Responsable: Secretaria de Planeación			Elaborado por: Andrea Peláez Ortiz y Ana María Álvarez	
Proceso / Subproceso / Actividad: Proceso Contractual Parques Vivos				
Lugar: Secretaría de planeación				
AGENDA	1.	Revisión correos remitidos por Julio César Manzano en el mes de abril		
	2.	Conclusiones		
	3.	Cierre		
	4.			
	5.			
	6.			
	7.			
	8.			
	9.			
	10.			
	11.			
	12.			
DESARROLLO DE LA REUNIÓN				
Se inicia la reunión siendo las 9 am donde participan las siguientes contratistas: Ingeniera Andrea Peláez Ortiz Arquitecta Ana María Álvarez Se desarrolla la reunión conforme la agenda establecida: 1. Revisión correos remitidos por Julio César Manzano en el mes de abril <u>13 de abril de 2025:</u> - Se adjuntan informes de revisión del componente estructural, los cuales según menciona están en proceso de revisión de estos. Se remite informes de los siguientes parques: Plaza de Bolívar, Parque La Libertad, Parque Olaya Herrera, Parque El Lago. - Se remiten las observaciones realizadas al componente social y los soportes de estas, informando que ya fueron subsanadas. Se presentan los documentos técnicos soporte (DTS)				



Fecha: 09 de mayo de 2025	Acta No:	Hora Inicio: 9:00 am	Hora Fin: 11:00 am
Tema: Revisión correos enviados por Secretaría de Infraestructura en el mes de abril			
Diagnóstico Social de los siguientes parques: Puentes de la 12, Boston La Máquina, Guadalupe Zapata, Buenos Aires y Sesquicentenario.			
<u>14 de abril de 2025:</u>			
- Se adjuntan las observaciones realizadas al componente Hidro Sanitario, las cuales según se menciona se están evacuando de reuniones técnicas a los siguientes parques: La Máquina Boston, Olaya Herrera, Puentes Carrera 12 y Guadalupe Zapata.			
<u>15 de abril de 2025:</u>			
- Se adjunta el soporte del análisis de estudio de suelo realizado por el ing. Jhon Henry Mora ,el producto contractual estudio de suelo suministrado por los consultores de Boston la máquina - La esperanza -Villa Santa , en el cual se informa que los estudios cumplen. De acuerdo con lo solicitado se indica que, como el producto contractual cumple, por parte de la supervisión del mismo debe proceder con el pago correspondiente. - Se reenvía información del producto contractual H. Correspondiente al parque Olaya Herrera. - Se reenvía información del producto contractual H. Correspondiente al parque Plaza de Bolívar. - Se reenvía información del producto contractual H. Correspondiente al Parque La Libertad. - Se reenvía información del producto contractual H. Correspondiente al Parque El Lago Uribe.			
<u>22 de abril de 2025:</u>			
- Se remite correo por parte de Proyectos EDUP, con los 10 links de revisión de productos por cada Parque y el link del componente Paisajístico y el link del componente de Arte Urbano.			
2. Conclusiones			
- Se debe contar con el visto bueno final por parte de la supervisión del contrato a cargo de la Secretaría de Infraestructura quien deberá convalidar y aprobar con su visto bueno cada uno de los pagos, garantizando la revisión técnica de los productos entregados, que serán entregados a la Secretaría de Planeación quien ejercerá la supervisión administrativa y ordenará el gasto			
3. Cierre			
Se hace el cierre de la reunión siendo las 11 am.			



No.	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO Ejecutado Si/No	
				SI	NO
1	Hacer seguimiento y acompañar las reuniones que se presenten para la programación y entrega de las subsanaciones a éstas observaciones.	Ingeniera Andrea Peláez Ortiz Arquitecta Ana María Álvarez	Permanente		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					



Alcaldía de
PEREIRA

ACTA DE REUNIÓN

Versión 1

Fecha de Vigencia: Mayo 10 de 2017

Tema: Parque Vnos - Seguimiento		Fecha: 09-05-2025		Acta No:	
NOMBRE	PROCESO O ENTIDAD	CARGO	TELÉFONO OFICINA/ CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1 Andres V. Renteria	Planes de	Contratista	3143899103	andres.renteria@pereira.gov.co	AR
2 Ana Maria Alvarez	Plumac	Don'te	3122891012	ana.maria.alvarez@pereira.gov.co	AM
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					