

Z I I			
4	3	2	1
General	General	General	Específico
Interno/ Externo	Interno / Externo	Interno / Externo	Interno/Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Planeación/Selección/
Operacional	Social o Político	Operacional	Económico
Cuando los servicios prestados no cuentan con la calidad, ni en la cantidad contratada			
Incumplimiento de las obligaciones derivadas	Incumplimiento de las obligaciones derivadas del	Incumplimiento de las obligaciones derivadas	Genera sobre costos en los servicios contratados, posible
4	3	3	2
5	5	5	3
3	5	5	5
Alta	Alta	Alta	Medio
Contratista	Contratista	Contratista	[Entidad Estatal/Contratista]
Ejercicio constante de las actividades de supervisión,	Coordinación con las diferentes entidades para establecer posibles paros y	Ejercicio constante de las actividades de supervisión,	Un buen estudio económico, una debida revisión de las ofertas de acuerdo a los
3	3	3	1
4	2	4	4
3	3	3	5
Medio	Medio	Medio	Medio
Si	Si	Si	Si
Entidad Estatal	Entidad Estatal	[Entidad]	[Entidad Estatal/Contratista]
Responsable por implementar			
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento			
Mayo 2025			
Fecha estimada en que se completa el tratamiento			
Mayo 2025			
Monitoreo y revisión			
Se deberán realizar seguimientos constantes por parte del supervisor	Se deberán realizar seguimientos constantes por parte del supervisor del	Se deberán realizar seguimientos constantes por parte	Se realizarán los estudios económicos ajustados y comparados con los precios
Supervisión Constante	Supervisión Constante	Supervisión constante	Supervisión Constante