

Bogotá D. C., agosto 05 de 2025

AL:

DAVID OLARTE ESCOBAR

Representante legal COLOMBIANA DE TELEFONOS Y SISTEMAS LTDA

ASUNTO: SEGUMINETO DE VISITAS ANDES TORRE 4.

Me permito informar al Señor DAVID OLARTE ESCOBAR, Representante Legal de COLOMBIANA DE TELEFONOS Y SISTEMAS LTDA, quien suscribió el contrato No 151-00-B-COFAC-BACOF-2025, cuyo objeto es, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS SISTEMAS DE CITOFONÍA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES A CARGO DE LA BASE AÉREA DEL COMANDO DE LA FUERZA AERODISPACIAL, que de acuerdo con la programación realizada por parte de la Supervisión del contrato, en la que se coordina con cada usuario de las Viviendas Fiscales ANDES – TORRE 4, la cual fue compartida vía correo electrónico el día 01 - 08 – 2025 – 9:48 horas a "servicios@colombianadetelefonos.com" y descrita así:

APT.	GRADO	USUARIO	DIA	HORA	OBSERVACIÓN
101	TJ	VIRGUEZ MEDINA NILSON	MARTES 05-08-2025	N/A	EN EL TRANCURSO DEL DÍA
102	T2	TORO GARCIA JONIER ALFONSO	VIERNES 08-08-2025		EN EL TRANCURSO DEL DÍA
103	T1	MEDINA JAIMES MILTON LEONARDO			NOTIFICACIÓN POR CORREO PASAR Y TOCAR YA QUE NO RESPONDE A LA LLAMADA
201	T1	FORERO CANTOR CARLOS ENRIQUE	MARTES 05-08-2025	N/A	EN EL TRANCURSO DEL DÍA
202	T1	GUAQUETA MENDEZ DIEGO FERNANDO	MARTES 05-08-2025	N/A	EN EL TRANCURSO DEL DÍA - NO HAY CITOFONO EN EL APT.
203		CONTRATO DE REMODELACIÓN 2025		N/A	CUALQUIER DIA DE LA SEMANA DEL 4 AL 8 DE AGOSTO - NO HAY CITOFONO EN EL APT.
301	T1	MENDEZ MEDINA MARVI JULIAN	MIÉRCOLES 06-08-2025	N/A	PENDIENTE POR CONFIRMAR POR MEDIO DE LLAMADA EL DÍA MARTES
302	TJC	QUINTERO JACOME RAMÓN	LUNES 11-08-2025	8:00 HORAS	
303	TJ	LOPEZ SUCERQUIA EDUARDO ALONSO	VIERNES 08-08-2025	15:00 HORAS	ÚNICAMENTE EN HORAS DE LA TARDE
401	T1	PERDOMO ANGARITA DIDIER ANDRES	VIERNES 08-08-2025	8:00 HORAS	ÚNICAMENTE EN HORAS DE LA MAÑANA
402	T1	CASTRO PUENTES CAROLINA	LUNES 04-08-2025	8:00 HORAS	EN EL TRANCURSO DEL DÍA - LLAVES PARA RECLAMARLAS EN LA GUARDIA
403	TS	CARRILLO SALCEDO CESAR HUMBERTO	LUNES 04-08-2025	9:00 HORAS	

La Supervisión en aras del control de las actividades verifica las visitas programadas, en donde los usuarios informan que no han recibido vivitas por parte del contratista para realizar los respectivos mantenimientos.

Es preocupante evidenciar que la programación no se ha realizada al día de hoy, por lo que se reitera la programación de los días restantes para dar cumplimiento con lo informado y organizado por parte de los usuarios.

Así mismo se informa que desde la firma del acta de inicio han transcurrido 16 días correspondientes a 11,94% de avance en tiempo.

Por lo anterior, se informa el posible incumplimiento en las actividades programadas.



TS-22 MILLER LUZARDO GUTIÉRREZ VARELA
COMITÉ TÉCNICO ESTRUCTURADOR