

3827-024

Zipaquirá, julio 31 de 2025

Señores
CONSORCIO ALFE
Atención: Ing. Alcira Páez Durán
Directora de Interventoría

REFERENCIA: Contrato 3827 de 2024

Objeto: “MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA Terciaria EL CARMEN - DEPRESIÓN - LA EME CON CÓDIGO INVIAS 44450 EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ”.

ASUNTO: SOLICITUD ADICIÓN A LA SUSPENSIÓN No. 3 DEL CONTRATO

Reciban un cordial saludo.

HECTOR A. BARRAGAN TORRES, identificado con la cédula de ciudadanía No. 11.330.475 de Zipaquirá obrando nombre y representación legal de la COMPAÑÍA DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE LA SABANA SAS – Sigla: “CCC DE LA SABANA SAS”, identificada con NIT No. 900.772.494-1, por medio de la presente me permito solicitar formalmente una **adición al periodo de suspensión** del contrato de la referencia.

I. ANTECEDENTES RELEVANTES DE LA SOLICITUD

Como es de su conocimiento, el contrato No. 3827 de 2024 ha sido objeto de dos (2) suspensiones previas, y actualmente se encuentra en un tercer periodo de suspensión, solicitado el 14 de julio de 2025 y con fecha de finalización el 4 de agosto de 2025. La causa principal de estas suspensiones ha sido la persistencia de circunstancias de fuerza mayor y caso fortuito, derivadas de un fenómeno invernal atípico que ha afectado de manera crítica la zona de ejecución del proyecto.

II. FUNDAMENTOS DE LA SOLICITUD DE ADICIÓN


A pesar de que el plazo de la suspensión actual está próximo a vencer, es imperativo señalar que las condiciones que la motivaron no han cesado. Por el contrario, los reportes más recientes confirman la continuidad de esta situación, haciendo inviable la reanudación de las actividades contractuales.

2.1. Persistencia de la Fuerza Mayor y el Caso Fortuito

Las razones fundamentales que motivaron las suspensiones anteriores, como la intensidad del fenómeno invernal, los derrumbes, los cierres viales y los riesgos para la seguridad del personal y los equipos, continúan vigentes. Los reportes oficiales del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) confirman que las precipitaciones en el departamento del Chocó son atípicas y exceden los promedios históricos.

- El **Boletín de Pronóstico Hidro-Meteorológico Diario** del IDEAM del 30 de julio de 2025 confirma la continuidad de "lluvias de variada intensidad en el centro y sur de la Región Pacífica" y en "sectores de la Región Andina", las cuales son las zonas de ejecución del contrato.

Situación que también se puede constatar con los siguientes recortes de noticia:



EL TIEMPO

Estefanía Mayorga Rincón
30.07.2025 23:01 | Actualizado: 30.07.2025 23:01

Compartir Guardar Reportar Resumen Escuchar Comentar

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) publicó su informe más reciente con el pronóstico del tiempo para los días del 30 de julio al 1 de agosto. **Se anticipa una alta presencia de nubosidad y lluvias dispersas en varias zonas del país**, siendo la región Pacífica la más afectada por los mayores acumulados de precipitación.

EL TIEMPO

En Bogotá, las temperaturas se mantienen en una zona de calor y la humedad. FOTO:ISTOCK

Este es el clima para los días del 30 de julio al 1 de agosto en Colombia

Miércoles 30 de julio: se anticipa una disminución en la intensidad y extensión de las lluvias en comparación con días anteriores. Las precipitaciones estarán mayormente concentradas en:

- **La región Pacífica**, especialmente en el centro y sur del Chocó, así como en el occidente del Valle del Cauca, Cauca y Nariño.
- **En la región Caribe**, se esperan lluvias aisladas en el centro y sur, abarcando zonas del sur de Cesar, Magdalena, Bolívar, Sucre y Córdoba.
- **En la región Andina**, continuarán algunas lluvias en el occidente, particularmente en sectores de Antioquia y los departamentos del Eje Cafetero, además de algunas áreas dispersas en Santander y Norte de Santander.
- **En la Guajana y la Amazonía**, se esperan algunas lluvias.

<https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/pronostico-ideam-lluvias-y-clima-en-colombia-bogota-y-medellin-del-30-de-julio-al-1-de-agosto-3476829>

Pronóstico para 10 días - El Carmen de Atrato, Chocó, Colombia

A partir de las 11:04 a.m. GMT-05:00

Hoy

Día

68° 

59%
OSO 6 mph

Formación de lluvias durante la tarde.
Máxima de 68 F. Vientos del OSO de 5 a 10
milla/h. 60% probab. de lluvia.

Noche

53° 

24%
NNO 4 mph

Nuboso. Mínima de 53 F. Vientos suaves y
variables.

 Humedad
71%

 Índice UV
Extremo

 Amanecer
5:59 am

 Puesta del sol
6:21 pm

 Humedad
89%

 Índice UV
0 de 11


 Salida de Luna
3:27 pm

 Puesta de Luna
2:32 am

 Gibosa creciente

mié 06	69°/55°		Tormentas	83%	SO 5 mph	+
jue 07	67°/55°		Tormentas	89%	O 5 mph	+
vie 08	67°/55°		Tormentas	93%	OSO 5 mph	+
sáb 09	67°/55°		Tormentas	93%	OSO 5 mph	+
dom 10	68°/56°		Tormentas	83%	O 5 mph	+
lun 11	69°/56°		Tormentas	74%	OSO 5 mph	+
mar 12	69°/55°		Tormentas	64%	SO 5 mph	+
mié 13	69°/56°		Tormentas	60%	OSO 5 mph	+
jue 14	68°/54°		Tormentas	60%	OSO 5 mph	+
vie 15	68°/54°		Tormentas	60%	SSO 5 mph	+
sáb 16	70°/54°		Tormentas	60%	SO 5 mph	+
dom 17	70°/54°		Tormentas	60%	SSO 5 mph	+
lun 18	70°/54°		Tormentas	60%	SO 5 mph	+
mar 19	71°/54°		Tormentas	60%	SSO 5 mph	+

https://weather.com/es-US/tiempo/10dias/l/005d9808d28bbb574f30b2ac3b1f5861ae7f57c568ded637f98e383c8f2e4d58?traffic_source=footerNav_Tenday





<https://www.elpais.com.co/colombia/colombia-en-alerta-por-lluvias-deslizamientos-e-incendios-estos-son-los-municipios-con-algun-riesgo-2922.html>



<https://www.semana.com/nacion/articulo/pronostico-del-ideam-asi-estara-el-clima-en-las-principales-ciudades-de-colombia-este-miercoles-30-de-julio/202517/>

- El **mapa de alertas del IDEAM** para hoy, 31 de julio de 2025, muestra una alta concentración de **alertas rojas por deslizamientos** en varios municipios de los departamentos de Chocó y Antioquia, lo que configura una amenaza muy alta para el personal y el equipo de trabajo.



2.2. Continuidad del Impacto en la Logística y la Ejecución del Contrato

Esta situación de lluvias sobre las vías de acceso sigue siendo un impedimento insuperable. Las vías de acceso, como la que conecta a Medellín con Quibdó a través de El Carmen de Atrato, persisten con afectaciones críticas. El último pronóstico del IDEAM corrobora que las lluvias no cesarán, lo cual impide el restablecimiento de las condiciones de tránsito y seguridad para:

- El **abastecimiento de materiales** necesarios para la obra.
- El **transporte y operación de maquinaria pesada**.
- El **movimiento seguro del personal técnico y operativo**.

III. PETICIÓN

En virtud de la persistencia de las condiciones de fuerza mayor y la imposibilidad objetiva de reanudar las actividades de obra, nos permitimos **SOLICITAR**:

- **LA ADICIÓN A LA SUSPENSIÓN TEMPORAL del Contrato No. 3827 de 2024**, por un periodo de **veinticinco (25) días calendario adicionales**, contados a partir del **cinco (5) de agosto de 2025**, o hasta que se verifique la superación de las circunstancias que impiden la ejecución de la obra.

Agradecemos su atención y solicitamos la aprobación de esta adición en aras de garantizar la adecuada ejecución del contrato una vez superadas las condiciones adversas.

Por la atención prestada a la presente, nos suscribimos de usted,

Cordialmente,


HECTOR A. BARRAGAN TORRES
Representante Legal de
"CCC DE LA SABANA SAS"