

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. INTFE-035-2024 DE 11 JUNIO DE 2024

INFORME FINAL


INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO		
TIPO DE CONTRATO:	Contratos Prestación de Servicios Profesional	
CONTRATO No. Y FECHA:	INTFE-035 -2024 DE 11 JUNIO DE 2024	
CONTRATISTA:	VALENCIA BERMÚDEZ HAROLD	
C.C. No.	16495436	
OBJETO:	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INTERVENTOR PARA EL SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, JURÍDICO Y FINANCIERO A LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE NEGOCIOS APROBADOS POR EL CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL DEL SENA Y FINANCIADOS CON RECURSOS DEL FONDO EMPRENDER, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DEFINIDOS POR EL SENA-FONDO EMPRENDER EN EL MARCO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. CO1.PCCNTR.5348494 DE 2023, CELEBRADO ENTRE LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER Y EL SENA.	
VALOR INICIAL:	\$91.200.000	
VALOR ADICIONAL No. 01:	N/A	
VALOR ADICIONAL No. 02:	N/A	
PLAZO INICIAL:	El término de duración del presente contrato será de TRECE (13) MESES , contados desde la suscripción del acta de inicio. No habrá lugar a prórrogas tácitas o automáticas.	
PLAZO ADICIONAL No. 01:	QUINCE (15) DIAS MAS, CONTADOS DESDE EL 17 DE JULIO DE 2025, HASTA EL 31 DE JULIO DE 2025	
PLAZO ADICIONAL No. 02:	N/A	
NOMBRE SUPERVISOR	SUAREZ CEPEDA SERGIO ENRIQUE (Del 01 al 03 de junio de 2025 y del 06 al 30 de junio de 2025) MENDOZA PAREDES JAVIER MAURICIO SUPERVISOR (E) (Del 04 al 05 de junio del 2025)	
FECHA DE INICIACIÓN:	17-06-2024	
FECHA DE TERMINACIÓN:	31-07-2025	
FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN	N/A	
FECHA ACTA DE REINICIO	N/A	
MUNICIPIO:	BUCARAMANGA	
INFORME ACTIVIDADES No:	13	
OFICINA EJECUCIÓN CONTRATO:	GRUPO DE EXTENSIÓN INSTITUCIONAL UTS- FONDO EMPRENDER	
VALOR A PAGAR	\$4.484.000	
PERIODO DE PAGO:	DESDE: 01-06-2025	HASTA: 30-06-2025

Con toda atención me permito presentar informe de actividades correspondiente al periodo comprendido, en los siguientes términos:


ACTIVIDADES EJECUTADAS


N O	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD	EVIDENCIA
1	Prestar los servicios profesionales como interventor, aplicando los procedimientos y técnicas de control para el monitoreo y seguimiento permanente a la ejecución de los contratos de cooperación empresarial asignados de acuerdo con los lineamientos definidos por el SENA-Fondo Emprender.	Realicé seguimiento permanente a la ejecución de los 17 contratos de cooperación empresarial asignados ID 85362, 88041, 87133, 87854, 89680, 91060, 82188, 80816, 82555, 87156, 82107, 82017, 82002, 82560, 90693, 82596, 82104, Según la normatividad definida por SENA – Fondo Emprender, lo que se puede evidenciar en la Plataforma Fondo Emprender. Realicé actualización de indicadores de gestión y resultados. Realicé seguimiento al cumplimiento de actividades del plan operativo, desde la 89 hasta la 99. Revisé, validé y aprobé solicitudes de avances y pagos de los emprendedores.	17	Se anexa captura de pantalla de los ID asignados a mi cargo en la Plataforma Fondo Emprender. Se anexa captura de pantalla de la actualización de Indicadores de Gestión en el archivo de Evidencias. 
2	Asistir a las diferentes reuniones, mesas	Asistí a las siguientes reuniones: Junio 03 y 05		Se anexa captura de pantalla de calendario y participación en reuniones

	de trabajo y/o comités a los que se convoque, así como a los procesos de transferencia de metodología que imparta el SENA y las UTS para el proceso de intervención.	Revisión general de actividades pendientes con emprendedores y alistamiento para cuarta visita. Junio 09 y 26 Seguimiento a Interventoría, revisión informe final y temas varios.		↓ Hoy ^ v Junio 2025 v <table><tr><th>Domingo</th><th>Lunes</th><th>Martes</th><th>Miércoles</th><th>Jueves</th><th>Viernes</th><th>Sábado</th></tr><tr><td>1 Jun</td><td>02</td><td>03 11:00 Revisión Ge +2</td><td>04</td><td>05 11:00 Revisión ge 12:30 Revisión Ge</td><td>06</td><td>07</td></tr><tr><td>08</td><td>09 16:00 Seguimie</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13 8:30 Cancelado</td><td>14</td></tr><tr><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18 9:00 Cuarta visita</td><td>19</td><td>20 8:30 Cancelado</td><td>21</td></tr><tr><td>22</td><td>23</td><td>24 9:00 Cuarta visita</td><td>25 9:00 Cuarta visita</td><td>26 9:00 Cuarta Visita 16:30 REVISION D</td><td>27 8:30 Cancelado 9:00 Cuarta Visita</td><td>28</td></tr><tr><td>29</td><td>30</td><td>1 Jul 9:00 Cuarta Visita</td><td>02 9:00 Cuarta Vis</td><td>03 9:00 Cuarta Visita</td><td>04 8:30 Cancelado 9:00 Cuarta Visita</td><td>05</td></tr></table>	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	1 Jun	02	03 11:00 Revisión Ge +2	04	05 11:00 Revisión ge 12:30 Revisión Ge	06	07	08	09 16:00 Seguimie	10	11	12	13 8:30 Cancelado	14	15	16	17	18 9:00 Cuarta visita	19	20 8:30 Cancelado	21	22	23	24 9:00 Cuarta visita	25 9:00 Cuarta visita	26 9:00 Cuarta Visita 16:30 REVISION D	27 8:30 Cancelado 9:00 Cuarta Visita	28	29	30	1 Jul 9:00 Cuarta Visita	02 9:00 Cuarta Vis	03 9:00 Cuarta Visita	04 8:30 Cancelado 9:00 Cuarta Visita	05																																																																																																																																																																														
Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado																																																																																																																																																																																																																						
1 Jun	02	03 11:00 Revisión Ge +2	04	05 11:00 Revisión ge 12:30 Revisión Ge	06	07																																																																																																																																																																																																																						
08	09 16:00 Seguimie	10	11	12	13 8:30 Cancelado	14																																																																																																																																																																																																																						
15	16	17	18 9:00 Cuarta visita	19	20 8:30 Cancelado	21																																																																																																																																																																																																																						
22	23	24 9:00 Cuarta visita	25 9:00 Cuarta visita	26 9:00 Cuarta Visita 16:30 REVISION D	27 8:30 Cancelado 9:00 Cuarta Visita	28																																																																																																																																																																																																																						
29	30	1 Jul 9:00 Cuarta Visita	02 9:00 Cuarta Vis	03 9:00 Cuarta Visita	04 8:30 Cancelado 9:00 Cuarta Visita	05																																																																																																																																																																																																																						
3	Elaborar los cronogramas de visitas y las demás actividades a desarrollar durante la ejecución del contrato el cual deberá estar acorde con el desarrollo del Plan de Negocio del beneficiario y los lineamientos del SENA-Fondo Emprender.	Realicé revisión de todos los ID asignados y elaboré la programación de cuartas visitas, las cuales dieron inicio el 18 de junio.	17	Se anexa captura de pantalla programación inicial de las cuartas visitas <table><tr><th>Nombre Plan de Negocios</th><th>ID</th><th>Fecha de Inicio</th><th>Fecha de Finalización</th><th>Nombre Ciudad</th><th>Departamento</th><th>No. Visitas Realizadas</th><th>Fecha Primera Visita</th><th>Fecha Segunda Visita</th><th>Fecha Tercera Visita</th><th>Fecha Cuarta Visita</th><th>Fecha Aprobada</th></tr><tr><td>FRUITOP</td><td>85362</td><td>17/06/2024</td><td>18/06/2025</td><td>Cali</td><td>Valle del Cauca</td><td>TERCERA</td><td>17/06/2024</td><td>09/10/2024</td><td>10/02/2025</td><td>10/06/2025</td><td></td></tr><tr><td>LUAL JOYERIA</td><td>87854</td><td>17/06/2024</td><td>18/06/2025</td><td>Cartago</td><td>Valle del Cauca</td><td>TERCERA</td><td>17/06/2024</td><td>21/10/2024</td><td>14/02/2025</td><td>10/06/2025</td><td>20/06/2025</td></tr><tr><td>DOMOTICA CO</td><td>87133</td><td>19/06/2024</td><td>18/06/2025</td><td>Palma</td><td>Valle del Cauca</td><td>TERCERA</td><td>19/06/2024</td><td>11/10/2024</td><td>17/03/2025</td><td>20/06/2025</td><td>19/06/2025</td></tr><tr><td>NATURAL PARADISE GLAMPING</td><td>89680</td><td>18/06/2024</td><td>17/06/2025</td><td>Tiguito</td><td>Valle del Cauca</td><td>TERCERA</td><td>18/06/2024</td><td>10/10/2024</td><td>17/02/2025</td><td>20/06/2025</td><td>19/06/2025</td></tr><tr><td>FINCA ECOTURISTICA LA CATTLEYA</td><td>91080</td><td>18/06/2024</td><td>18/06/2025</td><td>Bolivar</td><td>Valle del Cauca</td><td>TERCERA</td><td>19/06/2024</td><td>08/11/2024</td><td>04/03/2025</td><td>25/06/2025</td><td></td></tr><tr><td>FINCA CAMPESTRE EL PARAISO</td><td>82187</td><td>24/06/2024</td><td>23/06/2025</td><td>Bolivar</td><td>Valle del Cauca</td><td>TERCERA</td><td>24/06/2024</td><td>12/10/2024</td><td>12/02/2025</td><td>26/06/2025</td><td></td></tr><tr><td>PORCICOLA LA SF</td><td>82817</td><td>25/06/2024</td><td>24/06/2025</td><td>Toro</td><td>Valle del Cauca</td><td>TERCERA</td><td>25/06/2024</td><td>23/10/2024</td><td>24/02/2025</td><td>27/06/2025</td><td></td></tr><tr><td>HELADOS MONSERRATE</td><td>88841</td><td>18/06/2024</td><td>17/06/2025</td><td>Tuluá</td><td>Valle del Cauca</td><td>TERCERA</td><td>18/06/2024</td><td>15/10/2024</td><td>13/03/2025</td><td>01/07/2025</td><td></td></tr><tr><td>GRANJA HUEVO AZUL CELIAN</td><td>82188</td><td>20/06/2024</td><td>19/06/2025</td><td>Bugalagrande</td><td>Valle del Cauca</td><td>TERCERA</td><td>20/06/2024</td><td>15/10/2024</td><td>18/02/2025</td><td>02/07/2025</td><td></td></tr><tr><td>APICOLA EL DIAMANTE</td><td>90603</td><td>25/06/2024</td><td>25/06/2025</td><td>Tuluá</td><td>Valle del Cauca</td><td>TERCERA</td><td>25/06/2024</td><td>11/11/2024</td><td>10/03/2025</td><td>03/07/2025</td><td></td></tr><tr><td>AGRO GANADERIA VERACRUZ S.A.S</td><td>83596</td><td>27/06/2024</td><td>26/06/2025</td><td>Tuluá</td><td>Valle del Cauca</td><td>TERCERA</td><td>27/06/2024</td><td>22/11/2024</td><td>12/03/2025</td><td>04/07/2025</td><td></td></tr><tr><td>LUNA NUEVA CENTRO DE EXPERIENCIAS</td><td>82802</td><td>25/06/2024</td><td>24/06/2025</td><td>Cali</td><td>Valle del Cauca</td><td>TERCERA</td><td>25/06/2024</td><td>30/10/2024</td><td>25/02/2025</td><td>07/07/2025</td><td></td></tr><tr><td>GANADERIA LOS ANGELES ARGELIA</td><td>82580</td><td>26/06/2024</td><td>25/06/2025</td><td>Argelia</td><td>Valle del Cauca</td><td>TERCERA</td><td>26/06/2024</td><td>25/10/2024</td><td>27/02/2025</td><td>08/07/2025</td><td>09/07/2025</td></tr><tr><td>AGRICOLA BURBURY</td><td>82565</td><td>21/06/2024</td><td>20/06/2025</td><td>Dagua</td><td>Valle del Cauca</td><td>TERCERA</td><td>21/06/2024</td><td>24/10/2024</td><td>19/02/2025</td><td>08/07/2025</td><td>11/07/2025</td></tr><tr><td>GRANJA MIXTA HUEVOS DOÑA RUBY</td><td>80816</td><td>20/06/2024</td><td>19/06/2025</td><td>La Cumbre</td><td>Valle del Cauca</td><td>TERCERA</td><td>20/06/2024</td><td>01/11/2024</td><td>05/03/2025</td><td>10/07/2025</td><td>10/07/2025</td></tr><tr><td>CALIMA GLAMPING</td><td>82184</td><td>28/06/2024</td><td>27/06/2025</td><td>Calima</td><td>Valle del Cauca</td><td>TERCERA</td><td>28/06/2024</td><td>04/11/2024</td><td>03/03/2025</td><td>10/07/2025</td><td>18/07/2025</td></tr><tr><td>SINERGIA WELLNESS GROUP</td><td>87156</td><td>21/06/2024</td><td>20/06/2025</td><td>Cali</td><td>Valle del Cauca</td><td>TERCERA</td><td>21/06/2024</td><td>31/10/2024</td><td>31/03/2025</td><td>14/07/2025</td><td></td></tr></table>	Nombre Plan de Negocios	ID	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Nombre Ciudad	Departamento	No. Visitas Realizadas	Fecha Primera Visita	Fecha Segunda Visita	Fecha Tercera Visita	Fecha Cuarta Visita	Fecha Aprobada	FRUITOP	85362	17/06/2024	18/06/2025	Cali	Valle del Cauca	TERCERA	17/06/2024	09/10/2024	10/02/2025	10/06/2025		LUAL JOYERIA	87854	17/06/2024	18/06/2025	Cartago	Valle del Cauca	TERCERA	17/06/2024	21/10/2024	14/02/2025	10/06/2025	20/06/2025	DOMOTICA CO	87133	19/06/2024	18/06/2025	Palma	Valle del Cauca	TERCERA	19/06/2024	11/10/2024	17/03/2025	20/06/2025	19/06/2025	NATURAL PARADISE GLAMPING	89680	18/06/2024	17/06/2025	Tiguito	Valle del Cauca	TERCERA	18/06/2024	10/10/2024	17/02/2025	20/06/2025	19/06/2025	FINCA ECOTURISTICA LA CATTLEYA	91080	18/06/2024	18/06/2025	Bolivar	Valle del Cauca	TERCERA	19/06/2024	08/11/2024	04/03/2025	25/06/2025		FINCA CAMPESTRE EL PARAISO	82187	24/06/2024	23/06/2025	Bolivar	Valle del Cauca	TERCERA	24/06/2024	12/10/2024	12/02/2025	26/06/2025		PORCICOLA LA SF	82817	25/06/2024	24/06/2025	Toro	Valle del Cauca	TERCERA	25/06/2024	23/10/2024	24/02/2025	27/06/2025		HELADOS MONSERRATE	88841	18/06/2024	17/06/2025	Tuluá	Valle del Cauca	TERCERA	18/06/2024	15/10/2024	13/03/2025	01/07/2025		GRANJA HUEVO AZUL CELIAN	82188	20/06/2024	19/06/2025	Bugalagrande	Valle del Cauca	TERCERA	20/06/2024	15/10/2024	18/02/2025	02/07/2025		APICOLA EL DIAMANTE	90603	25/06/2024	25/06/2025	Tuluá	Valle del Cauca	TERCERA	25/06/2024	11/11/2024	10/03/2025	03/07/2025		AGRO GANADERIA VERACRUZ S.A.S	83596	27/06/2024	26/06/2025	Tuluá	Valle del Cauca	TERCERA	27/06/2024	22/11/2024	12/03/2025	04/07/2025		LUNA NUEVA CENTRO DE EXPERIENCIAS	82802	25/06/2024	24/06/2025	Cali	Valle del Cauca	TERCERA	25/06/2024	30/10/2024	25/02/2025	07/07/2025		GANADERIA LOS ANGELES ARGELIA	82580	26/06/2024	25/06/2025	Argelia	Valle del Cauca	TERCERA	26/06/2024	25/10/2024	27/02/2025	08/07/2025	09/07/2025	AGRICOLA BURBURY	82565	21/06/2024	20/06/2025	Dagua	Valle del Cauca	TERCERA	21/06/2024	24/10/2024	19/02/2025	08/07/2025	11/07/2025	GRANJA MIXTA HUEVOS DOÑA RUBY	80816	20/06/2024	19/06/2025	La Cumbre	Valle del Cauca	TERCERA	20/06/2024	01/11/2024	05/03/2025	10/07/2025	10/07/2025	CALIMA GLAMPING	82184	28/06/2024	27/06/2025	Calima	Valle del Cauca	TERCERA	28/06/2024	04/11/2024	03/03/2025	10/07/2025	18/07/2025	SINERGIA WELLNESS GROUP	87156	21/06/2024	20/06/2025	Cali	Valle del Cauca	TERCERA	21/06/2024	31/10/2024	31/03/2025	14/07/2025	
Nombre Plan de Negocios	ID	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Nombre Ciudad	Departamento	No. Visitas Realizadas	Fecha Primera Visita	Fecha Segunda Visita	Fecha Tercera Visita	Fecha Cuarta Visita	Fecha Aprobada																																																																																																																																																																																																																	
FRUITOP	85362	17/06/2024	18/06/2025	Cali	Valle del Cauca	TERCERA	17/06/2024	09/10/2024	10/02/2025	10/06/2025																																																																																																																																																																																																																		
LUAL JOYERIA	87854	17/06/2024	18/06/2025	Cartago	Valle del Cauca	TERCERA	17/06/2024	21/10/2024	14/02/2025	10/06/2025	20/06/2025																																																																																																																																																																																																																	
DOMOTICA CO	87133	19/06/2024	18/06/2025	Palma	Valle del Cauca	TERCERA	19/06/2024	11/10/2024	17/03/2025	20/06/2025	19/06/2025																																																																																																																																																																																																																	
NATURAL PARADISE GLAMPING	89680	18/06/2024	17/06/2025	Tiguito	Valle del Cauca	TERCERA	18/06/2024	10/10/2024	17/02/2025	20/06/2025	19/06/2025																																																																																																																																																																																																																	
FINCA ECOTURISTICA LA CATTLEYA	91080	18/06/2024	18/06/2025	Bolivar	Valle del Cauca	TERCERA	19/06/2024	08/11/2024	04/03/2025	25/06/2025																																																																																																																																																																																																																		
FINCA CAMPESTRE EL PARAISO	82187	24/06/2024	23/06/2025	Bolivar	Valle del Cauca	TERCERA	24/06/2024	12/10/2024	12/02/2025	26/06/2025																																																																																																																																																																																																																		
PORCICOLA LA SF	82817	25/06/2024	24/06/2025	Toro	Valle del Cauca	TERCERA	25/06/2024	23/10/2024	24/02/2025	27/06/2025																																																																																																																																																																																																																		
HELADOS MONSERRATE	88841	18/06/2024	17/06/2025	Tuluá	Valle del Cauca	TERCERA	18/06/2024	15/10/2024	13/03/2025	01/07/2025																																																																																																																																																																																																																		
GRANJA HUEVO AZUL CELIAN	82188	20/06/2024	19/06/2025	Bugalagrande	Valle del Cauca	TERCERA	20/06/2024	15/10/2024	18/02/2025	02/07/2025																																																																																																																																																																																																																		
APICOLA EL DIAMANTE	90603	25/06/2024	25/06/2025	Tuluá	Valle del Cauca	TERCERA	25/06/2024	11/11/2024	10/03/2025	03/07/2025																																																																																																																																																																																																																		
AGRO GANADERIA VERACRUZ S.A.S	83596	27/06/2024	26/06/2025	Tuluá	Valle del Cauca	TERCERA	27/06/2024	22/11/2024	12/03/2025	04/07/2025																																																																																																																																																																																																																		
LUNA NUEVA CENTRO DE EXPERIENCIAS	82802	25/06/2024	24/06/2025	Cali	Valle del Cauca	TERCERA	25/06/2024	30/10/2024	25/02/2025	07/07/2025																																																																																																																																																																																																																		
GANADERIA LOS ANGELES ARGELIA	82580	26/06/2024	25/06/2025	Argelia	Valle del Cauca	TERCERA	26/06/2024	25/10/2024	27/02/2025	08/07/2025	09/07/2025																																																																																																																																																																																																																	
AGRICOLA BURBURY	82565	21/06/2024	20/06/2025	Dagua	Valle del Cauca	TERCERA	21/06/2024	24/10/2024	19/02/2025	08/07/2025	11/07/2025																																																																																																																																																																																																																	
GRANJA MIXTA HUEVOS DOÑA RUBY	80816	20/06/2024	19/06/2025	La Cumbre	Valle del Cauca	TERCERA	20/06/2024	01/11/2024	05/03/2025	10/07/2025	10/07/2025																																																																																																																																																																																																																	
CALIMA GLAMPING	82184	28/06/2024	27/06/2025	Calima	Valle del Cauca	TERCERA	28/06/2024	04/11/2024	03/03/2025	10/07/2025	18/07/2025																																																																																																																																																																																																																	
SINERGIA WELLNESS GROUP	87156	21/06/2024	20/06/2025	Cali	Valle del Cauca	TERCERA	21/06/2024	31/10/2024	31/03/2025	14/07/2025																																																																																																																																																																																																																		


4	Realizar las reuniones de alistamiento que sirve como preámbulo para alistar a los nuevos empresarios, sobre las condiciones y parámetros para la utilización de los recursos del Fondo Emprender.	Durante el periodo en mención, no realicé esta actividad.	0	No hubo requerimiento
5	Efectuar las visitas mínimas indicadas, presenciales y/o virtuales, conforme al Manual Operativo de Fondo Emprender, los protocolos y requerimientos establecidos por el SENA y el operador UTS,	Atendí requerimientos de los 17 ID asignados, para resolver inquietudes sobre avances y pagos solicitados en el mes.	17	Se anexa captura de pantalla de algunos correos cruzados con los emprendedores. 

	dejando constancia mediante actas de la realización cada una. De ser necesario, el profesional podrá solicitar y efectuar visitas adicionales previa aprobación de la supervisión del contrato			
6	Suscribir el acta de inicio, suspensión y reanudación del contrato de cooperación empresarial con los Emprendedores de acuerdo con las situaciones individualmente establecidas, conforme la normatividad de Fondo	Durante el periodo en mención, no realicé esta actividad.	0	No hubo requerimiento

	Emprender y los protocolos establecidos, así como los demás documentos que se requieran suscribir.			
7	Dar avala través del sistema de información de Fondo Emprender, al plan operativo del proyecto asignado o conforme a las necesidades de la empresa, una vez realizado el análisis, revisión y ajuste al mismo.	Atendí requerimientos y validé modificaciones a los planes operativos de algunos emprendedores, previo a la realización de las cuartas visitas.		Se anexa captura de pantalla de algunos requerimientos realizados por los emprendedores 
8	Realizar el seguimiento a la Plataforma de Fondo Emprender para atender	Atendí los requerimientos, solicitudes, dudas e inquietudes que presentaron los emprendedores durante el periodo	17	Se anexa captura de pantalla de la plataforma con algunas tareas agendadas por los emprendedores y respuesta de Interventoría.

	los requerimientos, solicitudes, dudas y dificultades de los emprendedores, según lo establecido en el Manual Operativo de Fondo Emprender.	informado de acuerdo con lo establecido en el Manual Operativo del Fondo Emprender de los proyectos con ID: 85362, 88041, 87133, 87854, 89680, 91060, 82188, 80816, 82555, 87156, 82107, 82017, 82002, 82560, 90693, 82596, 82104	
9	Dar aval a los avances y solicitudes de pagos reportados por el emprendedor en la plataforma y realizar seguimiento detallado de los desembolsos realizados a cada plan de negocios, como los avances, que permita el seguimiento de cada uno de	Realicé revisión de avances y solicitudes de pagos presentadas por los emprendedores asignados, aprobando las que cumplieran con los lineamientos internos del Fondo Emprender.	Se anexa captura de pantalla de las aprobaciones y rechazos de uno de los Id que solicitó avances y pagos. 

	los contrato s.			
10	Entregar , según requerimiento del supervisor del contrato , los informes por escrito de instrucciones y conceptos, las cuales deben enmarcarse en los términos del contrato y estar redactadas de manera clara y precisa y de conformidad con los formatos establecidos.	Cargué en el SharePoint los formatos diligenciados y demás documentos solicitados para el cobro de los honorarios del mes de mayo 2025. Actualicé el “Semáforo Plan x Plan” con el estado de los 17 proyectos asignados.	17	Se anexa captura de pantalla de los documentos soporte subidos al share point para el pago del mes de mayo 2025.  Enlace de seguimiento “semáforo plan x plan” https://unidadestecno.sharepoint.com/:x:/r/sites/PROCESODEINTERVENTORA/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B0E157AED-3212-4739-BE32-0651FFC073A7%7D&file=SEMAFORO%20SEGUNDO%20PLAN%20X%20PLAN%20.xlsx&action=default&mobileRedirect=true
11	Ejecutar las reuniones plan por plan y las agendas especiales pactadas en los cronogramas, para los casos	Durante el periodo en mención, no realicé esta actividad.	0	No hubo requerimiento

	críticos identificados por el interventor, el SENA y las UTS, de acuerdo con lo establecido en el Manual Operativo de Fondo Emprender y protocolo de intervención.			
1 2	Notificar de forma oportuna a las partes, las alertas tempranas o el incumplimiento por parte del emprendedor en la ejecución del plan operativo y de los indicadores de gestión, utilizando los medios dispuestos para este fin, una vez se conozca	Notifiqué a los emprendedores que tienen retraso en la ejecución presupuestal, sobre la necesidad de avanzar en la ejecución del plan operativo.	17	Se anexa captura de pantalla de requerimientos enviados a los emprendedores, para subsanar retraso en el desarrollo del plan operativo de la empresa.  Quedo atento a sus comentarios. HAROLD VALENCIA BERMUDEZ  De igual manera, se le solicita validar el desarrollo de las demás actividades del plan operativo que aun están pendientes. Quedo atento a su pronta respuesta.

	n los hechos generadores de esas situaciones, en un plazo no superior a 10 días calendario.			
13	Emitir conceptos de recomendaciones que se le sean solicitados por parte del operador, en especial los relacionados sobre condonación o no condonación de los recursos asignados, con base en las auditorías, verificaciones y acciones de seguimiento recopiladas durante el periodo de	Durante el periodo reportado, no emití solicitudes de condonación de recursos por parte de los Planes de Negocios asignados, dado que por el tiempo de puesta en marcha no se requiere.	0	No aplica para esta actividad

	ejecución, asegurando la calidad de los conceptos emitidos.			
14	Informar oportunamente al SENA, y operador UTS la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales y reportar de inmediato las incapacidades médicas que le sean expedidas e Informar oportunamente al SENA y el operador UTS los peligros y riesgo latentes identificados.	Durante el mes de enero, no presenté incidentes, accidentes de trabajo ni enfermedades laborales.	0	No aplica para esta actividad
15	Responder conforme a la	Durante el período no realicé reportes sobre hechos u	0	No aplica para esta actividad

	Ley, por los hechos u omisiones que le sean imputables y que causen daño o perjuicio al SENA y/o OPERADOR UTS, en el desarrollo o ejecución de cada uno de los contratos sobre los cuales ejerza la intervención técnica, financiera, administrativa y jurídica.	omisiones que le sean imputables y que causen daño o perjuicio al SENA y/o OPERADOR UTS, en el desarrollo o ejecución de cada uno de los contratos sobre los cuales ejerza la Interventoría Técnica, Financiera, Administrativa y Jurídica		
16	Las demás que sean encargadas por la supervisión del contrato y el líder de interventoría.	Atendí de manera personal y a través de correo electrónico a los emprendedores de los proyectos asignados, donde se resolvieron dudas e inquietudes y se dieron lineamientos sobre el rechazo y aprobación de avances y pagos,	17	Se anexa captura de pantalla de uno de los requerimientos de los emprendedores 

		entre otros temas pertinentes.		
--	--	-----------------------------------	--	--

Con todo lo anterior se rinde el informe de las actividades desarrolladas para lo cual fui contratado, cumpliendo así con lo estipulado en el contrato **No. INTFE-035 -2024 DE 11 JUNIO DE 2024**, respecto al cumplimiento de las actividades ejecutadas dentro del periodo comprendido entre el 01/06/2025 al 30/06/2025.

Se expide en Bucaramanga, a los seis (06) días del mes de agosto de 2025.

Autorizo de manera previa, expresa e inequívoca a UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER a dar tratamiento de mis datos personales aquí consignados, incluyendo el consentimiento explícito para tratar datos sensibles aun conociendo la posibilidad de oponerme a ello, conforme a las finalidades incorporadas en la Política de Tratamiento de Información publicada en www.uts.edu.co y/o en Calle de los estudiantes 9-82 Ciudadela Real de Minas, que declaro conocer y estar informado que en ella se presentan los derechos que me asisten como titular y los canales de atención donde ejercerlos.

Cordialmente,



VALENCIA BERMÚDEZ HAROLD

C.C. No 16.495.436

Contrato No INTFE-035 -2024 DE 11 JUNIO DE 2024