



2025020003401

Fecha Radicado: 2025-08-01 14:12:27

	FORMATO	Código: FO-M3-P14-011
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		Fecha Aprobación: 2022/06/15

INFORME No.:	No. 4	SUPERVISIÓN ☒	DE SEGUIMIENTO		FINAL	☐
		INTERVENTORÍA ☐	PARA PAGO			
PERIODO DE SEGUIMIENTO			Desde:	1/07/2025	Hasta:	31/07/2025
PERIODO PARA PAGO			Desde:	1/07/2025	Hasta:	31/07/2025

(Diligenciar los campos con la información del contrato y acta de inicio)

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

CONTRATANTE			FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE		
CONTRATISTA/CONVENIANTE O ASOCIADO			MAPER S.A		
IDENTIFICACIÓN (CC-NIT-RUC)			890.929.497-4		
CONTRATO	☐	NÚMERO:	4600017927		
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	19/03/2025		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO CONTRATO/CONVENIO:			1/04/205		
OBJETO	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS LÁSER CO2 DE 30 W, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN.				
VALOR [\$]:	INICIAL:	CIENTO DIECISIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN DÓLARES AMERICANOS CON CINCO CENTAVOS DE DÓLAR (USD \$ 117.631,5) IVA INCLUIDO DEL 19% Y DEMÁS GASTOS EN QUE INCURRA EL CONTRATISTA.			
	ADICIONES		No.	VALOR ADICIONADO	% DE ADICIÓN
				N.A	N.A
	VALOR TOTAL:		CIENTO DIECISIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN DÓLARES AMERICANOS CON CINCO CENTAVOS DE DÓLAR (USD \$ 117.631,5) IVA INCLUIDO DEL 19% Y DEMÁS GASTOS EN QUE INCURRA EL CONTRATISTA.		
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:			N/A		
PLAZO:	INICIAL		CUATRO (04) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.		



2025020003401

Fecha Radicado: 2025-08-01 14:12:27

	FORMATO	Código: FO-M3-P14-011
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		Fecha Aprobación: 2022/06/15

		FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACIÓN	
		1/04/2025		31/07/2025	
	PRÓRROGAS	No.	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	
		No.	N/A	N/A	
	PLAZO TOTAL	CUATRO (04) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.			
HISTÓRICO DE SUSPENSIONES: Inserte una fila por cada una de las suspensiones que registre el contrato		No.	FECHA INICIO SUSPENSIÓN	FECHA REANUDACIÓN	
		No.	N/A	N/A	
		NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		N/A	
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:			4200011695	
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):			14/03/2025	
TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS			SI		
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			100795		

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZÓN SOCIAL:	HENRY GIRALDO MONTOYA
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N /A



2025020003401

Fecha Radicado: 2025-08-01 14:12:27

	FORMATO	Código: FO-M3-P14-011
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		Fecha Aprobación: 2022/06/15

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO/CONVENIO

2.1. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA	
DESCRIPCIÓN	TOTAL
Valor inicial del contrato	USD \$ 117.631,5 (Factura en Pesos COP\$ a la TRM del día)
Valor total adiciones	USD\$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	USD \$ 117.631,5 (Factura en Pesos COP\$ a la TRM del día)
Anticipos o pagos anticipados	USD\$ 0
Valor pagado a la fecha	USD \$ 117.631,5 (\$ 494.596.930, TRM \$ 4.204,63)USD\$ 0
VALOR TOTAL PAGOS AVALADOS	USD \$ 117.631,5 (\$ 494.596.930, TRM \$ 4.204,63)
Recursos ejecutados	USD \$ 117.631,5 (\$ 494.596.930, TRM \$ 4.204,63)
Recursos no ejecutados	USD\$ 0
Porcentaje de ejecución financiera	100 %
Porcentaje por ejecutar	0 %

CONTROL DE PAGOS. (Conforme a la cláusula “forma de pago” estipulada en el contrato).

N/A

2.2. RELACIÓN DE FACTURACIÓN

Facturas o cuenta de cobro	No. De factura	No. Radicado FLA	Fecha de radicado FLA de la factura	Valor
	N/A	N/A	N/A	N/A
<u>Valor total de las facturas a pagar con el presente informe</u>				<u>N/A</u>



2025020003401

Fecha Radicado: 2025-08-01 14:12:27

	FORMATO	Código: FO-M3-P14-011
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		Fecha Aprobación: 2022/06/15

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO- TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

3.1.SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES Y ENTREGABLES DEL CONTRATO

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

OBLIGACIONES, ACTIVIDADES Y ENTREGABLES.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO:

DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	EVIDENCIA O SOPORTE	OBSERVACIÓN
1. Al momento de suscripción del acta de inicio, el contratista acordará con el supervisor del contrato cronograma de del montaje para la realización de las actividades correspondientes, como también de la puesta a punto y capacitaciones	Acta 21 de abril	Se instalaron 3 impresoras nuevas en las líneas 2 y Tetrapak. Queda una tercera de contingencia en cuarto de manejo de L2. 100%
2. Entregar un informe al supervisor del contrato sobre el montaje con su registro fotográfico, puesta en operación y asistencia a la capacitación impartida, donde indique la entrega realizada y los elementos instalados, especificando la línea a la cual le realizó la instalación	Acta	100%



2025020003401

Fecha Radicado: 2025-08-01 14:12:27

	FORMATO	Código: FO-M3-P14-011
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		Fecha Aprobación: 2022/06/15

3. Entregar los catálogos de las partes, especificaciones técnicas, manuales de operación, planografía de los equipos con su listado de números de partes, todo lo anterior en medio físico y digital.	Manual de operación Brochure VJ3350 Listado de Repuestos	100%
4. El contratista debe poseer la herramienta y equipo necesario para la ejecución del presente contrato.	Se levantarán registros fotográficos	Se han realizado las intervenciones con las herramientas adecuadas 100%
5. Disponer de tres (3) equipos propios que deberán instalados sin costo algunos, en las instalaciones de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia, por el tiempo en que dure la importación, entrega y puesta en funcionamiento de las tres (3) impresoras nuevas requeridas por la FLA	Registro fotográfico de las 3 impresoras instaladas (Propiedad de Maper)	Instaladas en las L2 (1) y TETRA 260 (1) y contingencia (1) 100%
6. Cancelar los gastos de perfeccionamiento y ejecución que se generen en razón del contrato.	N.A	Se realizaron durante la etapa contractual 100%
7. Suministrar al Supervisor del contrato, toda la información que se requiera con el fin de verificar tanto el cumplimiento de los requisitos y compromisos contractuales como los legales a que haya lugar, en razón del contrato.	N.A	Se suministraron los documentos requeridos 100%
8. Realizar el cobro por el mismo valor de la propuesta presentada.	N.A	Valor registrado en contrato, en el acta de inicio y este informe 100%



2025020003401

Fecha Radicado: 2025-08-01 14:12:27

	FORMATO	Código: FO-M3-P14-011
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		Fecha Aprobación: 2022/06/15

9. Divulgar, respetar y hacer cumplir entre sus empleados y contratistas las normas, disposiciones y procedimientos del Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo	N.A	Se realizan las capacitaciones en SST antes de las actividades 100%
10. Informar al responsable del componente de SST del SGI de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia EICE, cualquier actividad de alto riesgo que vaya a realizar, y garantizar que cuenta con las condiciones de seguridad necesarias para ejecutarla.	N.A	No se presentaron actividades de alto riesgo 100%
11. Acatar y atender oportunamente las observaciones en SST que realice Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia EICE	N.A	100%
12. Realizar capacitaciones a su personal permanentemente con apoyo de su ARL o responsables del SG-SST, en temas relacionados a normas de prevención de accidentes, enfermedades laborales y atención de emergencias.	N/A	100%



2025020003401

Fecha Radicado: 2025-08-01 14:12:27

	FORMATO	Código: FO-M3-P14-011
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		Fecha Aprobación: 2022/06/15

13. Garantizar la confidencialidad de la información a la cual tenga acceso, tanto durante la ejecución del contrato como dentro del plazo de la entrega del mismo, o no retirar o divulgar documentación e información propia de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia EICE que haya conocido.	N.A	No se presentaron situaciones de incumplimiento 100%
14. Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo de la cláusula forma de pago del contrato, se podrá solicitar que las facturas sean registradas en el SECOP II.	N.A	Se adjunta factura correspondiente.
15. Garantizar el cumplimiento a la normatividad legal aplicable al producto y/o servicio relacionado con el objeto contractual en materia ambiental, de seguridad física, de seguridad industrial y salud ocupacional, de inocuidad para el producto e insumos constitutivos, de comercio nacional e internacional y demás requisitos asociados. En lo particular, deberá acatar y velar por el cumplimiento de las políticas, normas y procedimientos del sistema de Gestión de la calidad Integral de la FLA EICE. Igualmente cumplir la BPM (Buenas Prácticas de Manufactura), establecidas en la Fábrica.	N.A	Se aplican las BPM durante las actividades 100%



2025020003401

Fecha Radicado: 2025-08-01 14:12:27

	FORMATO	Código: FO-M3-P14-011
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		Fecha Aprobación: 2022/06/15

16. Si el contratista es facturador electrónico deberá expedir factura electrónica de venta validada por la DIAN.		Se gestionó la facturación por los medios exigidos.100%
17. Las demás que se generen de la relación contractual, así como las exigidas por la Ley.	N.A	100%

ACTIVIDADES:

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA O SOPORTE	OBSERVACIÓN
N/A	N/A	N/A

ENTREGABLES:

DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLES	EVIDENCIA O SOPORTE	OBSERVACIÓN
N/A	N/A	N/A

3.2. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA

Dirección: Carrera 50# 12 sur 149 Autopista sur – PBX: (4) 3837000
 Fax: 3837075 – NIT: 901.436.775-1 – A.A 51560 Y 51944
www.fla.com.co Itagüí – Colombia



2025020003401

Fecha Radicado: 2025-08-01 14:12:27

	FORMATO	Código: FO-M3-P14-011
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		Fecha Aprobación: 2022/06/15

SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO (ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO)	% EJECUCIÓN	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN
De acuerdo con la ejecución de las obligaciones y actividades relacionadas en el punto anterior, para el período objeto de evaluación se cuenta con el siguiente porcentaje de ejecución financiera:	100 %	Se realiza pago en dólares americanos entre cuentas de compensación FLA- MAPER. Se recibe factura en pesos para aplicar IVA y las retenciones correspondientes.
Porcentaje de ejecución física acumulado con corte a la fecha de elaboración del informe	100 %	Se ejecuta instalación de 3 impresoras de soporte y luego las 3 nuevas , puesta en operación y capacitación acorde al compromiso contractual.

3.3. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS	
FECHA	OBJETIVO/CONCLUSIONES/OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES
N/A	N/A

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

N/A

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos

Dirección: Carrera 50# 12 sur 149 Autopista sur – PBX: (4) 3837000
 Fax: 3837075 – NIT: 901.436.775-1 – A.A 51560 Y 51944
www.flacom.co Itagüí – Colombia



2025020003401

Fecha Radicado: 2025-08-01 14:12:27

	FORMATO	Código: FO-M3-P14-011
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		Fecha Aprobación: 2022/06/15

reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

6. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha

Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.
---------------------------------------	---

7. ESTADO DE LA GARANTÍA

GARANTÍA	N°	4235227
	FECHA EXPEDICIÓN	19/03/2025
	ASEGURADORA	SURAMERICANA

INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA

AMPAROS Seleccione las aplicables al contrato y estipuladas en el mismo	%	VIGENCIA					
		DESDE			HASTA		
		DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Cumplimiento	10	19	03	2025	30	06	2026
Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnización Laboral	5	19	03	2025	31	12	2028
Calidad del bien o servicio y correcto funcionamiento de los bienes	10	19	03	2025	30	06	2027

8. ANEXOS.



2025020003401

Fecha Radicado: 2025-08-01 14:12:27

	FORMATO	Código: FO-M3-P14-011
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		Fecha Aprobación: 2022/06/15

Atentamente,

HENRY GIRALDO MONTOYA
SUPERVISOR