



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI



Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: **202541430500006241**

Fecha: **11-07-2025**

TRD: **4143.050.2.13.466.000624**

Rad. Padre: **202541430500006241**

GEOCAPITAL
Comisionista Bolsa
ricardo.agudelo@geocapital.com

Asunto: Informe ajuste OMA No 74844419.0

Cordial saludo,

De acuerdo a la OMA 74844419.0 la fecha de última entrega de la prestación del servicio de transporte escolar es el día once (11) de agosto del 2025, sin embargo, una vez revisada la prestación del servicio al día 27 de junio del 2025 del contrato No 4143.010.26.1.0338.2025/ OMA 74844419, se tiene una ejecución tal y como se muestra a continuación:

Tabla No 1. Ejecución prestación del Servicio OMA 74844419.0

DESCRIPCION	VALOR	SALDO
OMA 78844419.0	\$ 26.251.933.014	\$ 26.251.933.014
FACTURACION MARZO	\$ 4.006.525.868	\$ 22.245.407.147
FACTURACION ABRIL	\$ 4.736.524.500	\$ 17.508.882.647
FACTURACION MAYO	\$ 5.643.092.112	\$ 11.865.790.535
FACTURACION JUNIO	\$ 5.162.789.106	\$ 6.703.001.430

De acuerdo con lo anterior, se puede evidenciar un saldo disponible por la suma de SEIS MIL SETECIENTOS TRES MILLONES UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE (\$6.703.001.430) los cuales permiten ampliar la prestación del servicio por siete (7) días, es decir hasta el día miércoles 20 de agosto de 2025.



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI



Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: **202541430500006241**

Fecha: **11-07-2025**


TRD: **4143.050.2.13.466.000624**

Rad. Padre: **202541430500006241**

Dicho lo anterior, se solicita ampliar la fecha final de entrega de la OMA No 74844419.0 y adelantar los trámites pertinentes para la perfección del mismo.

Agradecemos de antemano su colaboración y celeridad en los procesos a que haya lugar.

Atentamente.


JHON ALEXANDER CASTAÑO PEREZ
Supervisor

Elaboró: Brayan Sthivens López – Contratista

Carlos Alberto Yepes Cartagena - Contratista

Revisó: María Jennifer Mosquera - Contratista