

 Gobernación de Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA PÚBLICA	Código E-GCCP-FR-009
		Versión: 07
	ACTA DE LIQUIDACIÓN	Fecha de Aprobación: 09/07/2025

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE COMÚN ACUERDO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. SGA-CD-PSP-125-2025 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA – SECRETARIA DEL AGROCAMPEINADO

CONTRATISTA Y/O PARTE DEL CONVENIO
NIT o C.C.
OBJETO:

Rodrigo Fernando Augusto Cuellar
93.235.876

PRESTAR DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA BRINDAR SOPORTE JURÍDICO EN ASPECTOS CONTRACTUALES, ADMINISTRATIVOS Y PROCEDIMENTALES PARA LA MISIONALIDAD DE LA SECRETARIA DEL AGROCAMPEINADO

FECHA DE SUSCRIPCIÓN
FECHA DE ACTA DE INICIO
NO. Y FECHA DE CDP
NO. Y FECHA REGISTRO PRESUPUESTAL

06 de Mayo de 2025
12 de Mayo de 2025
7100065580 del 30 de abril de 2025
4600030973 del 12 de mayo de 2025

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO
VALOR ADICIÓN (CUANDO APLIQUE)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO

CINCUENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$58.500.000) M/CTE,
No aplica
CINCUENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$58.500.000) M/CTE,

PLAZO DE EJECUCIÓN
FECHA DE INICIO
FECHA DE TERMINACIÓN

Seis (6) meses y quince (15) días
12 de Mayo de 2025
26 de noviembre de 2025

PRÓRROGA (CUANDO APLIQUE)
FECHA DE SUSCRIPCIÓN
FECHA DE TERMINACIÓN
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO

No aplica

ADICIÓN (CUANDO APLIQUE)
VALOR DE LA ADICIÓN
NO. Y FECHA DE CDP
NO. Y FECHA REGISTRO PRESUPUESTAL

No aplica

SUSPENSIÓN (SEGÚN APLIQUE)
FECHA DE SUSPENSIÓN (SI SE LLEVÓ A CABO)
FECHA DE REINICIO (SI SE LLEVÓ A CABO)

No aplica

TERMINACION ANTICIPADA

Aplica

 Gobernación de Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA PÚBLICA	Código E-GCCP-FR-009
		Versión: 07
	ACTA DE LIQUIDACIÓN	Fecha de Aprobación: 09/07/2025

MODIFICACIONES CONTRACTUALES

Terminación anticipada

Modificación	Objeto	Fecha
Terminación anticipada	Terminación anticipada del contrato suscrito, la cual se realizó mediante acuerdo entre las partes, con fundamento en las disposiciones contractuales vigentes y por razones relacionadas con solicitud del contratista. La modificación consistió en la finalización del vínculo contractual antes del plazo inicialmente estipulado.	30 de Junio del 2025

GARANTÍAS

SI _____ NO ☒ X

SE REQUIERE AMPLIAR GARANTÍAS

SI _____ NO ☒ X

EN CASO POSITIVO INDIQUE CUALES:

SUPERVISOR O INTERVENTOR

Juvenal Parra León

FECHA DEL INFORME FINAL SUPERVISA

No Aplica

En virtud de lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, se reunieron en Bogotá D.C., **MARCOS ALBERTO BARRETO GARCÍA** con C. C. N° 79.399.201, en su calidad de SECRETARIO y **RODRIGO FERNANDO AUGUSTO CUELLAR MARTINEZ**, con C.C. 93.235.876, en su calidad de CONTRATISTA, con el objeto de liquidar de mutuo acuerdo el presente Contrato.

Que la presente acta de liquidación, se suscribe con fundamento en el acta de terminación anticipada de fecha 30 de junio de 2025, el cual forma parte integral de la presente acta.

Que de acuerdo con el acta de terminación de manera anticipada suscrito por el Supervisor del contrato, el cual forma parte integral de la presente acta, el contratista o la parte del convenio durante el plazo de ejecución del contrato o convenio que se liquida, acreditó el cumplimiento de sus obligaciones con el sistema integral de seguridad social, de conformidad con lo señalado en la ley 789 de 2002, en concordancia con la ley 828 de 2003 y demás normas complementarias.

 Gobernación de Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA PÚBLICA	Código E-GCCP-FR-009
		Versión: 07
	ACTA DE LIQUIDACIÓN	Fecha de Aprobación: 09/07/2025

Que los pagos efectuados en el desarrollo de la actividad contractual fueron

ORDENES DE PAGO	FECHA	VALOR
3300145518	19 de Junio de 2025	\$9.000.000
	TOTAL	\$9.000.000

Observaciones: El contratista presentó informe de actividades y cuenta de cobro de fecha 31 de julio de 2025 por valor de CINCO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS MCTE (\$5.700.000)

Que el balance financiero del contrato es el siguiente:

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor inicial del Contrato / Convenio	\$58.500.000	\$0.00
Valor Adiciones	\$0.00	\$0.00
Valor Pagado (contrato) o Valor ejecutado (convenio)	\$0.00	\$9.000.000
Saldo a favor del Contratista o parte del convenio (cuando aplique)	\$0.00	\$5.700.000
Saldo a favor de la Entidad para liberar (cuando aplique)	\$0.00	\$43.800.000.
Sumas iguales	\$58.500.000	\$58.500.000

El valor ejecutado del contrato No. SGA-CD-PSP-125-2025 asciende a la suma de **CATORCE MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/L (\$14.700.000)** de los cuales se efectuó un pago por un valor de **NUEVE MILLONES DE PESOS (\$9.000.000)** quedando al pendiente un saldo a favor del contratista de **CINCO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/L (5.700.000)**, conforme se detalla en el estado financiero de la presente acta.

Rendimientos Financieros

No Aplica

Documentos del Acta de Liquidación

- Acta de terminación de manera anticipada
- Solicitud de terminación anticipada por parte del contratista
- Informe de actividades 02 del 31 de julio de 2025 contrato No. SGA-CD-PSP-125-2025

 Gobernación de Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA PÚBLICA	Código E-GCCP-FR-009
		Versión: 07
	ACTA DE LIQUIDACIÓN	Fecha de Aprobación: 09/07/2025

- Cuenta de cobro 02 del 31 de julio de 2025 contrato No.. SGA-CD-PSP-125-2025 por valor de CINCO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS MCTE (\$5.700.000)

Con fundamento en lo expuesto, las partes declaran que se encuentran a PAZ Y SALVO por todo concepto, una vez se efectúe el respectivo giro del saldo a favor del contratista, reflejado en el estado financiero de ésta Acta de liquidación.

OBSERVACIONES: El contratista se compromete a realizar tramite correspondiente para el pago 2 del contrato No. SGA-CD-PSP-125-2025.


Se suscribe la presente acta de liquidación en Bogotá, D.C. a los cinco (05) días de agosto de 2025.

POR EL DEPARTAMENTO

POR EL CONTRATISTA


MARCOS ALBERTO BARRETO GARCÍA

Ordenador del Gasto


**RODRIGO FERNANDO AUGUSTO CUELLAR
MARTINEZ**
Contratista


JUVENAL PARRA LEON

Supervisor del contrato

 Revisó: Eduin Esneyder Cuenca Rodriguez- Asesor Despacho SAG